

PRILOG 9 AKCIONI PLAN ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I SOCIJALN PITANJA

Skraćenice

AESR	Annual Environmental and Social Report	Godišnji izveštaj o životnoj sredini i socijalnim pitanjima
BAT	Best Available Techniques	Najbolje dostupne tehnike
BCE	Beo Čista Energija d.o.o.	Beo Čista Energija d.o.o.
CESMP	Construction Environmental and Social Management Plan	Plan upravljanja životnom sredinom i socijalnim pitanjima u fazi izgradnje
CWMP	Construction Waste Management Plan	Plan upravljanja građevinskim otpadom
E&S	Environmental and Social	Životna sredina i socijalna pitanja (ŽS&SP)
EBRD	European Bank for Reconstruction and Development	Evropska banka za obnovu i razvoj
EIA	Environmental Impact Assessment	Procena uticaja na životnu sredinu
EP	Environmental Permit	Ekološka dozvola
EPC (Contractor)	Engineering, procurement, and construction (Contractor)	Inženjering, nabavka, i izgradnja (Izvođač)
ESAP	Environmental and Social Action Plan	Akcioni plan za zaštitu životne sredine i socijalnih pitanja (APŽŽSSP)
ESMS	Environmental and Social Management System	Sistem upravljanja životnom sredinom i socijalnim pitanjima (SUŽSSP)
EU	European Union	Evropska unija
IES	Independent Environmental and Social Consultant	Nezavisni konsultant iz oblasti životne sredine i socijalnih pitanja
IFC	International Finance Corporation	Međunarodna finansijska korporacija
LTA	Lenders Technical Advisor	Tehnički savetnik zajmodavaca
OHS	Occupational Health and Safety	Bezbednost i zdravlje na radu
OESMP	Operation Environmental and Social Management Plan	Plan upravljanja životnom sredinom i socijalnim pitanjima u fazi eksploatacije
PR	Performance Requirements	Uslovi za realizaciju
PS	Performance Standards	Standardi za realizaciju
PUC	Public Utility Company Gradska Čistoća	Javno komunalno preduzeće Gradska Čistoća
RAP	Resettlement Action Plan	Akcioni plan raseljavanja (APR)
SEP	Stakeholder Engagement Plan	Plan uključivanja zainteresovanih strana
SVO	SUEZ Vinča Operator d.o.o	SUEZ Vinča Operator d.o.o

Tabela u nastavku predstavlja Akcioni plan za zaštitu životne sredine i socijalnih pitanja. On utvrđuje neophodne aktivnosti u periodu pre početka izgradnje, u toku izgradnje i u fazi eksploatacije. Beo Čista Energija d.o.o. (BČE) je odgovorna za sprovođenje ovih aktivnosti. Kada izvođači izvode radove prema ugovoru, BČE biće odgovorna za usaglašenost izvođača sa zahtevima koje proizilaze iz APZZSSP/ESAP.

Red. broj	Aktivnost	Rizici po životnu sredinu i socijalna pitanja (odgovornost/koristi)	Zahtev (zakonski, IFC / EBRD PRs, najbolja praksa)	Resursi, investicione potrebe, odgovornost	Planirani raspored aktivnosti koje je potrebno sprovesti do kraja godine	Ciljni kriterijumi i kriterijumi za procenu uspešne realizacije	Status
Uslov za realizaciju 1: Procena i upravljanje zaštitom životne sredine i socijalnim pitanjima							
1.1	<p>Primena Sistema upravljanja životnom sredinom i socijalnim pitanjima (SUŽSSP/ESMS) u skladu sa PR/PS1 i ISO14001:2015, ISO45001 ili ekvivalentnim međunarodno priznatim šemama sertifikacije, koji obuhvataju: (a) politiku životne sredine i socijalnih pitanja i politiku bezbednosti i zdravlja na radu usklađenu sa uslovima i standardima za realizaciju (PR/PS); (b) postupke za procenu stanja, određivanje obima, procenu i upravljanje životnom sredinom, bezbednošću i zdravljem na radu, socijalnim rizicima i uticajima; (c) mapiranje zainteresovanih strana i postupke konsultovanja uključujući žalbeni mehanizam za zajednicu; (č) organizacionu strukturu; (ć) raspodelu uloga i odgovornosti; (d) postupke za obuku zaposlenih i angažovanih radnika u oblasti životne sredine i bezbednosti i zdravlja na radu; (dž) interne i eksterne komunikacione procedure; (đ) pripravnost na i reagovanje u vanrednim situacijama; (e) periodično praćenje staja u oblasti životne sredine i socijalnih pitanja i bezbednosti i zdravlja na radu; (f) periodične zahteve interne i eksterne revizije; (g) postupke preispitivanja upravljanja i upravljanje promenama; i (h) upravljanje izvođačima (i) bezbednost i (j) Registar zakonskih propisa Srbije i EU, uključujući relevantne međunarodne propise i relevantne elemente uslova za realizaciju (PR) EBRD i IFC.</p> <p>ESMS će obuhvatiti odgovarajuće postupke za praćenje i upravljanje rizicima i uticajima rada povezanih objekata u okviru projekta (toplovođi za odvođenje toplote), uzimajući u obzir uticaj kompanije na operatora tih objekata.</p>	<p>Postojanje efikasnog SUŽSSP/ESMS će doprineti smanjenju uticaja aktivnosti SVO na životnu sredinu i socijalna pitanja</p>	<p>EBRD PR1</p> <p>IFC PS1</p> <p>Dobra međunarodna praksa</p>	<p>Odgovornost: SVO kadrovski resursi i troškovi sertifikacije</p>	<p>Od Datuma početka prelazne usluge i tokom perioda trajanja ugovora</p>	<p>Dostavljanje SUŽSSP/ESMS i relevantne dokumentacije</p> <p>Izveštaji o reviziji SUŽSSP/ESMS i upravljanja</p> <p>Godišnji EHS izveštaj (o životnoj sredini, zdravlju i bezbednosti) koji se dostavlja zajmodavcima</p>	

Red. broj	Aktivnost	Rizici po životnu sredinu i socijalna pitanja (odgovornost/koristi)	Zahtev (zakonski, IFC / EBRD PRs, najbolja praksa)	Resursi, investicione potrebe, odgovornost	Planirani raspored aktivnosti koje je potrebno sprovesti do kraja godine	Ciljni kriterijumi i kriterijumi za procenu uspešne realizacije	Status
	Kompanija će obezbediti da su rizici i mere ublažavanja specifične za prelazni period, kada kompanija i Grad istovremeno rade na deponiji (period od oko godinu dana) uključeni u ESMS.						
1.2	<p>Kompanija će uspostaviti i sprovesti plan upravljanja izvođačima koji obuhvata: (i) poštovanje zahteva i kontrolnu listu; (ii) kriterijume za procenu stanja, pregled kvalifikacija i odabir izvođača; (iii) zahteve u pogledu izveštavanja, i (iv) postupke praćenja i revizije.</p> <p>Revidiranje formulacije postupaka i ugovora sa dobavljačima u cilju obezbeđivanja da su zahtevi/standardi EBRD /IFC (i ovog ESAP) na odgovarajući način obuhvaćeni u okviru lanca snabdevanja, kao i da se na odgovarajući način upravlja izvođačima.</p> <p>Prilikom izrade specifikacija za zahteve u pogledu ESHS (životna sredina, zdravlje i bezbednost), BČE treba da se oslanja na:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ESIA/okvirni ESMP • ovaj ESAP • uslove za saglasnost/dozvolu 	Obezbediti da se razmatranja iz oblasti životne sredine i socijalnih pitanja poštuju u lancu snabdevanja i tokom faze izgradnje.	<p>EBRD PR1:</p> <p>IFC PS 1 Procena i upravljanje životnom sredinom i socijalnim pitanjima (E&S)</p> <p>EBRD PR2: IFC PS2</p> <p>Radni odnosi i uslovi rada</p>	<p>Odgovornost: BČE</p> <p>Kadrovski resursi: odgovarajuće kvalifikovan stručnjak specijalista za nabavke, koji se bavi životnom sredinom, socijalnim pitanjima, i zdravljem i bezbednošću.</p>	Pre početka radova na lokaciji radi poštovanja zakonskih/ugovornih uslova	<p>Dostavljanje ESMS i relevantne dokumentacije</p> <p>Revidirani postupci</p> <p>Gde je to potrebno, revidirani modeli ugovora za radove i usluge kako bi se obuhvatili zahtevi EBRD/IFC (i ovog ESAP)</p>	
1.3	Kompanija će izraditi postupke i uputstva, uključujući zahteve u pogledu izveštavanja za EPC i O&M (rad i održavanje) izvođače, revizije gradilišta i periodične sastanke sa EPC i O&M (rad i održavanje) izvođačima i njihovim podizvođačima.	Upravljanje životnom sredinom i socijalnim pitanjima tokom izgradnje, i obezbediti da mere ublažavanja predviđene u ESIA budu obuhvaćene fazama projektovanja i izgradnje	<p>EBRD PR1</p> <p>IFC PS1</p> <p>Dobra međunarodna praksa</p>	<p>Odgovornost: BČE</p> <p>Kadrovski resursi:</p>	Pre početka radova na gradilištu radi poštovanja zakonskih/ugovornih uslova	Dostavljanje ESMS i relevantne dokumentacije	

Red. broj	Aktivnost	Rizici po životnu sredinu i socijalna pitanja (odgovornost/koristi)	Zahtev (zakonski, IFC / EBRD PRs, najbolja praksa)	Resursi, investicione potrebe, odgovornost	Planirani raspored aktivnosti koje je potrebno sprovesti do kraja godine	Ciljni kriterijumi i kriterijumi za procenu uspešne realizacije	Status
1.4	<p>Kompanija će imenovati, kao minimum, projektnog rukovodioca za životnu sredinu i socijalna pitanja, rukovodioca za bezbednost i zdravlje na radu, i službenika za vezu sa zajednicom.</p> <p>Kompanija će obezbediti sve detalje o uspostavljenoj organizacionoj strukturi da bi se upravljalo usklađenošću sa obavezama u oblasti životne sredine i socijalnih pitanja, obuhvatajući sve strane u projektu, uključujući brojeve, pozicije, uloge, odgovornosti i iskustvo osoblja zaduženo za životnu sredinu i socijalna pitanja.</p>	<p>Unapređeno stanje u oblasti životne sredine i socijalnih pitanja, kao i poštovanje propisa koji se odnose na njih.</p> <p>Poštovanje domaćih zahteva</p>	<p>EBRD PR1</p> <p>IFC PS1</p> <p>Dobra međunarodna praksa</p>	<p>Odgovornost: BČE</p> <p>Kadrovski resursi:</p>	<p>Pre početka radova na gradilištu radi poštovanja zakonskih/ugovornih uslova</p> <p>Tokom perioda izvođenja radova i pružanja usluga</p>	<p>Dostavljanje organizacione šeme, opisa poslova i radnih biografija imenovanih članova osoblja.</p>	
1.5	<p>Obezbeđivanje da imenovani rukovodilac(oci) za životnu sredinu i socijalna pitanja ima(ju) namenske resurse i budžet za nadgledanje ESMS kompanije BČE, što uključuje utvrđivanje aspekata povezanih sa tekućim aktivnostima i planiranim radovima, izradu politike i postupaka za zaštitu životne sredine u skladu sa Uslovima za realizaciju EBRD i IFC, i ovim ESAP, upravljanje korporativnim entitetom i portfeljom u skladu sa dobrom međunarodnom praksom.</p>	<p>Postojanje rukovodioca zaduženog za životnu sredinu i socijalna pitanja i obezbeđivanje da više rukovodstvo bude uključeno od samog početka obezbediće da se zahtevi u pogledu ESMS filtriraju kroz kompaniju.</p>	<p>EBRD PR1</p> <p>IFC PS1 Dobra međunarodna praksa</p> <p>Prakse upravljanja E&S</p>	<p>Odgovornost: BČE</p> <p>Kadrovski resursi</p>	<p>Tokom perioda izvođenja radova i pružanja usluga</p>	<p>Zapisnik o imenovanju i sprovođenju zadataka u okviru aktivnosti.</p> <p>Opis posla rukovodioca zaduženog za životnu sredinu i socijalna pitanja, koji definiše uloge i odgovornosti, i linijama izveštavanja; odgovarajuća nadležnost pri donošenju odluka</p>	
1.6	<p>Rukovodilac za životnu sredinu i socijalna pitanja treba da izveštava više rukovodstvo u BČE i daje ulazne podatke za donošenje odluka na nivou odbora.</p> <p>BČE treba takođe odrediti jednu osobu za praćenje rada izvođača i podizvođača u ispunjavanju socijalnih aspekata svojih ugovornih obaveza i, ukoliko je potrebno, preduzeti korektivne mere, i upravljati sprovođenjem SEP, APR, ESAP i HRMS (Sistem za upravljanje ljudskim resursima) u skladu sa tim.</p>	<p>Zaštita brenda i zajedničkih vrednosti i povećana posvećenost transparentnosti i dobrom upravljanju.</p>	<p>EBRD PR1</p> <p>IFC PS1 Dobra međunarodna praksa</p> <p>Prakse upravljanja Prakse upravljanja ŽS&SP / E&S</p>	<p>Odgovornost: BČE</p> <p>Kadrovski resursi</p>	<p>Tokom perioda izvođenja radova i pružanja usluga</p>	<p>Zapisnik o imenovanju i sprovođenju zadataka u okviru aktivnosti.</p> <p>Opis posla rukovodioca zaduženog za životnu sredinu i socijalna pitanja, koji definiše uloge i odgovornosti, i linijama izveštavanja; odgovarajuća nadležnost pri donošenju odluka</p>	

Red. broj	Aktivnost	Rizici po životnu sredinu i socijalna pitanja (odgovornost/koristi)	Zahtev (zakonski, IFC / EBRD PRs, najbolja praksa)	Resursi, investicione potrebe, odgovornost	Planirani raspored aktivnosti koje je potrebno sprovesti do kraja godine	Ciljni kriterijumi i kriterijumi za procenu uspešne realizacije	Status
1.7	Kompanija će zahtevati od EPC i O&M (rad i održavanje) izvođača da imenuju svoj tim zadužen za životnu sredinu i socijalna pitanja, uključujući lica zadužena za nadzor bezbednosti na gradilištu i lica zadužena za zdravlje i bezbednost na radu	Obezbediti da se E&S pitanja uzimaju u obzir tokom čitave realizacije projekta		Odgovornost: BČE, EPC izvođači i SVO (O&M izvođači)	Tokom perioda radova i usluga	Dostavljanje organizacione šeme, opisa poslova i radnih biografija imenovanih članova osoblja.	
1.8	<p>Izrada i sprovođenje Plana upravljanja životnom sredinom i socijalnim pitanjima u toku izgradnje (CESMP) kako bi se sprovele obaveze iz ESIA, zahtevi nacionalnih propisa i zajmodavca. Plan treba da uzme u obzir pravni okvir, kao i zahteve u pogledu izveštavanja, i da sadrži odredbe o redovnoj obuci osoblja. CESMP treba da se zasniva na okvirnim (Plan upravljanja zaštitom životne sredine i socijalnim pitanjima) PUŽSSP/ESMP i sadrži:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Organizacionu strukturu, uloge i odgovornosti za upravljanje životnom, socijalnim pitanjima i zainteresovanim stranama • Ublažavanje u cilju rešavanja kumulativnih uticaja predloženog projekta. • Obaveze prema ESIA i način njihovog sprovođenja • Plan upravljanja radom • Plan upravljanja otpadom • Plan za sprečavanje zagađenja • Plan upravljanja OHS/BZR • Plan upravljanja bezbednošću i zdravljem zajednice, uključujući mere koje se odnose na upravljanje saobraćajem, kontrolu pristupa gradilištu, uklanjanje opasnih uslova na gradilištu, mere za podizanje svesti zajednice, kontrolu buke i neprijatnog mirisa, i kontrolu širenja smeća i otpadaka van lokacije za upravljanje otpadom. • Plan upravljanja promenama u projektu 	Upravljanje životnom sredinom i socijalnim pitanjima tokom izgradnje, i obezbediti da mere ublažavanja predviđene u ESIA budu obuhvaćene fazama projektovanja i izgradnje	<p>EBRD PR1</p> <p>IFC PS1</p> <p>Dobra međunarodna praksa</p>	EPC izvođači: sopstveni resursi Nadzorni inženjer IES i BČE revidira i odobrava.	<p>CESMP da bude izrađen na početku ili pre početka izvođenja radova na gradilištu radi poštovanja zakonskih/ugovornih uslova</p> <p>Radnici obučeni o CESMP pre početka izvođenja radova na gradilištu.</p> <p>CESMP se sprovodi tokom faza pre izgradnje i tokom izgradnje.</p>	Godišnji EHS izveštaj (o životnoj sredini, zdravlju i bezbednosti) dostavlja se Banci koji prikazuje sprovođenje CESMP	

Red. broj	Aktivnost	Rizici po životnu sredinu i socijalna pitanja (odgovornost/koristi)	Zahtev (zakonski, IFC / EBRD PRs, najbolja praksa)	Resursi, investicione potrebe, odgovornost	Planirani raspored aktivnosti koje je potrebno sprovesti do kraja godine	Ciljni kriterijumi i kriterijumi za procenu uspešne realizacije	Status
	<ul style="list-style-type: none"> Plan upravljanja lancem snabdevanja Plan zaštite staništa Plan uključivanja zainteresovanih strana, uključujući žalbeni mehanizam Plan praćenja životne sredine i socijalnih pitanja Program obezbeđenja kvaliteta 						
1.9	<p>Kompanija će izraditi i sprovesti Plan upravljanja životnom sredinom i socijalnim pitanjima u fazi eksploatacije (OESMP). Važeće odredbe Glavnog projekta biće sadržane u OESMP koji će se sastojati od planova i operativnih postupaka za upravljanje otpadom, upravljanje i praćenje zagađenja podzemnih voda i zemljišta, preradu procednih voda, upravljanje emisijama u vazduh, upravljanje bukom, upravljanje reagovanjem u slučaju izliva, i upravljanje opasnim materijama, upravljanje bezbednošću i zdravljem na radu, pripravnost i reagovanje u vanrednim situacijama, upravljanje saobraćajem, zahtevi osoblja obezbeđenja, žalbeni mehanizam za sve zaposlene na gradilištu i eksterne zainteresovane strane, objavljivanje informacija i uključivanje zainteresovanih strana, zdravlje i bezbednost zajednice, praćenje stanja životne sredine i socijalnih pitanja.</p> <p>Kompanija će izraditi i sprovesti program praćenja kvaliteta ambijentalnog vazduha, u cilju kvantifikovanja uslova i praćenja kvaliteta vazduha tokom rada u odnosu na sve značajne parametre emisije, prema relevantnim Smernicama za zaštitu životne sredine i bezbednost i zdravlje Grupacije Svetske banke (WBG EHS).</p> <p>Bez obzira na to, kompanija će obezbediti potvrdu u obliku garancije za dobro izvršenje od dobavljača tehnologije/opreme da će emisije iz objekata u atmosferu poštovati važeće standarde, uključujući najstrože srpske standarde za emisiju u vazduh,</p>	Upravljanje životnom sredinom i socijalnim pitanjima tokom faze eksploatacije; obezbediti da je predloženo ublažavanje u ESIA bude obuhvaćeno fazama projektovanja i eksploatacije, kao i da je projekat posvećen primeni najboljih dostupnih tehnika (BAT)	EBRD PR1, PR2, PR3, PR4, PR6, PR10 IFC PS1, PS2, PS3, PS4, PS6 Dobra međunarodna praksa Poštovanje domaćeg zakonodavstva	Odgovornost: SVO Mogući investicioni (CAPEX) i operativni (OPEX) troškovi povezani sa neophodnim koracima radi usklađivanja sa novim zahtevima i važećim standardima za realizaciju	Od Datuma početka prelazne usluge i tokom perioda trajanja ugovora	Dostavljanje OESMP Dostavljanje programa praćenja Godišnji EHS izveštaj (o životnoj sredini, zdravlju i bezbednosti) dostavlja se Banci koji prikazuje sprovođenje OESMP	

Red. broj	Aktivnost	Rizici po životnu sredinu i socijalna pitanja (odgovornost/koristi)	Zahtev (zakonski, IFC / EBRD PRs, najbolja praksa)	Resursi, investicione potrebe, odgovornost	Planirani raspored aktivnosti koje je potrebno sprovesti do kraja godine	Ciljni kriterijumi i kriterijumi za procenu uspešne realizacije	Status
	<p>Direktivu Evropske unije 2010/75/EU o emisijama industrijskih postrojenja i relevantne anekse/izmene, i Smernice za zaštitu životne sredine i bezbednost i zdravlje Grupacije Svetske banke (WBG EHS) za postrojenja za upravljanje otpadom. Obezbeđivanje sistema kontinuiranog praćenja emisija (CEMS) je obuhvaćeno obimom projekta. CEMS biće instaliran radi praćenja zagađivača.</p> <p>U okviru OESMP, kompanije će sprovesti strategije i mere upravljanja rizicima radi zaštite zajednice od fizičkih, hemijskih i drugih opasnosti povezanih sa fazom eksploatacije. Sve mere biće opisane u planovima za bezbednost i zdravlje zajednice.</p>						
1.10	<p>Kompanija će sačiniti Plan pripravnosti i reagovanja u vanrednim situacijama (EPRP) koji će sadržati sledeće procedure: koordinacija sa lokalnim vlastima i agencijama za reagovanje u vanrednim situacijama, pružanje prve pomoći i hitne medicinske pomoći, formiranje i raspoloživost tima za reagovanje u vanrednim situacijama, aktivnosti vezane za reagovanje u vanrednim situacijama, obuka, oprema za reagovanje u vanrednim situacijama, i vežbe reagovanja u vanrednim situacijama. Plan će takođe obuhvatiti pripravnost i reagovanje, kako u vanrednim situacijama na gradilištu tako i van njega i obuhvatiti aktivnosti za pomoć i saradnju sa eventualno pogođenim zajednicama i lokalnim vladinim agencijama. Objekti će biti opremljeni sistemima upozorenja na požar i varedne situacije. Obavljaće se redovne kontrole objekata i tela postojeće deponije (pre i nakon njenog zatvaranja) u cilju blagovremenog uočavanja i reagovanja na požar, izliv ili curenje. Utvrdiće se zone opasnosti od eksplozije i odgovarajuće mere ublažavanja. EPRP će takođe obuhvatiti upravljanje slučajnim izlivima i eventualnim pojavama stvaranja viška procednih voda.</p>	<p>Bezbedno radno okruženje i poboljšano stanje u pogledu zdravlja i bezbednosti</p> <p>Aдекватno reagovanje u vanrednim situacijama</p>	<p>EBRD PR1</p> <p>IFC PS1</p> <p>EBRD PR4</p> <p>IFC PS4</p> <p>Dobra međunarodna praksa</p>	<p>Odgovornost: BČE</p> <p>Kadrovski resursi: odgovarajuće kvalifikovan stručnjak</p>	<p>Pre početka radova na gradilištu radi poštovanja zakonskih/ugovornih uslova</p> <p>Tokom perioda radova i usluga</p>	Dostavljanje EPRP	

Red. broj	Aktivnost	Rizici po životnu sredinu i socijalna pitanja (odgovornost/koristi)	Zahtev (zakonski, IFC / EBRD PRs, najbolja praksa)	Resursi, investicione potrebe, odgovornost	Planirani raspored aktivnosti koje je potrebno sprovesti do kraja godine	Ciljni kriterijumi i kriterijumi za procenu uspešne realizacije	Status
1.11	Kompanija će obezbediti da EPC i O&M (rad i održavanje) izvođači budu usklađeni sa EPRP kompanije i da izrade i primene posebne postupke koje pokrivaju sve vanredne situacije; i da imenuju odgovarajuće kvalifikovanog koordinatora za vanredne situacije.	Obezbediti da se E&S pitanja uzimaju u obzir u lancu snabdevanja i tokom faze izgradnje.	EBRD PR1 IFC PS1 EBRD PR4 IFC PS4 Dobra međunarodna praksa	Odgovornost: BČE Kadrovski resursi: odgovarajuće kvalifikovan stručnjak		Dostavljanje relevantnih postupaka i opis posla.	
1.12	Potpun investicioni program sadrži povezane objekte i mrežne priključke na javnu infrastrukturu, uključujući: • toplovodi za odvođenje toplote su povezana infrastruktura koja je neophodna za realizaciju pojeka Međutim, oni nisu deo projekta na koji se odnosi ESIA izveštaj koji je pripremio EGIS. Potpun investicioni program uključujući toplovođe povezanih objekata zahtevaće procenu uticaja infrastrukture na životnu sredinu i socijalna pitanja u skladu sa direktivama EU o proceni uticaja na životnu sredinu.	Mogući negativni uticaji povezanih objekata Usaglašenost sa EBRD PR i IFC PS	EBRD PR1 IFC PS1 Dobra međunarodna praksa	Grad Beograd Uz podršku BČE Kadrovski resursi: odgovarajuće kvalifikovan stručnjak koji se bavi uticajima na životnu sredinu, socijalna pitanja, zdravlje i bezbednost na radu.	Procena uticaja na životnu sredinu i socijalna pitanja treba da bude urađena pre početka radova na gradilištu radi poštovanja zakonskih/ugovornih uslova.	Zapisnik o sprovođenju zadataka u okviru aktivnosti.	

Red. broj	Aktivnost	Rizici po životnu sredinu/ i socijalnu politiku (odgovornost/koristi)	Zahtev (zakonski, IFC / EBRD PRs, najbolja praksa)	Resursi, investicione potrebe, odgovornost	Termin plan aktivnosti koje je potrebno sprovesti do kraja godine	Ciljni kriterijumi i kriterijumi za procenu uspešne realizacije	Status
Uslov za realizaciju 2: Radni odnosi i uslovi rada							
2.1	Kompanija će preraditi i usvojiti politiku ljudskih resursa i procedure Suez kako bi se kao minimum uključili sledeći zahtevi: (i) nediskriminacija, jednaka prava i jednaka zarada; (ii) sprečavanje dečjeg rada i prinudnog rada; (iii) sloboda udruživanja i pravo na kolektivno pregovaranje; (iv) upravljanje izvođačima; (v) uslovi zapošljavanja, uključujući regrutovanje, radno vreme, prekovremeni aranžmani, i naknada za prekovremeni rad, pravo na odbijanje zahteva za prekovremeni rad; (vi) posvećenost primeni nulte tolerancije za svaki dokazani slučaj rodno zasnovanog seksualnog ili fizičkog nasilja i uznemiravanja na radnom mestu; i (vii) formalni žalbeni mehanizam. BČE će takođe obezbediti da je njena politika ljudskih resursa usklađena sa PS2, kao i da je primenjuju i EPC izvođači i podizvođači.	Domaće zakonodavstvo i EBRD PR 2; IFC PS2 zahtevi u vezi sa radnim odnosima i uslovima rada nisu ispunjeni od strane SPV & O&M izvođač	EBRD PR2 IFC PS2 Radni odnosi i uslovi rada	BČE kadrovski resursi	Kraj 2019 Ili barem pre početka Datuma početka prelazne usluge	Politika i procedure upravljanja ljudskim resursima - Dostavljanje kodeksa ponašanja radnika - Dostavljanje sadržaja programa obuke (uvođenja u posao) novozaposlenih radnika - Dostavljanje evidencije obuke (uvođenja u posao) novozaposlenih radnika - Dostavljanje eksternih i internih obrazaca žalbenog mehanizma i dokaza da su ciljane osobe obaveštene o načinu pristupa	
2.2	U slučaju da je potreban smeštaj radnika na gradilištu, od izvođača se takođe očekuje da pripremi plan mogućnosti smeštaja radnika u skladu sa Uputstvom IFC i EBRD „Smeštaj radnika: Proces i standardi“, da bi se obezbedilo da smeštaj za radnike na gradilištu ispunjava uslove u pogledu zdravlja i bezbednosti i ličnog blagostanja.	Rad i uslovi rada na gradilištu ne ispunjavaju zahteve domaćeg zakonodavstva i EBRD PR2 IFC PS2	EBRD PR2: IFC PS2 Radni odnosi i uslovi rada	EPC Izvođači	Pre početka radova na izgradnji	Postoji Plan mogućnosti smeštaja radnika, koji je odobren od strane BČE	
2.3	Pre početka bilo kakvih aktivnosti radnika na postojećoj deponiji, kompanija će izvršiti sveobuhvatnu procenu rizika koja uzima u obzir geotehničke, hidrogeološke uslove i karakteristike pod površinskog otpada (ali se ne ograničavajući na to) u cilju utvrđivanja specifičnih rizika u pogledu bezbednosti i zdravlja na radu na postojećoj lokaciji. Na osnovu nalaza pregleda, kompanija će sačiniti plan	Radni odnosi i uslovi rada na gradilištu ne ispunjavaju zahteve domaćeg zakonodavstva i EBRD PR2	EBRD PR2: IFC PS2 Rad i uslovi rada	EPC Izvođači	Pre početka radova na izgradnji	Dostavljanje relevantne dokumentacije i dokaza	

Red. broj	Aktivnost	Rizici po životnu sredinu/ i socijalnu politiku (odgovornost/koristi)	Zahtev (zakonski, IFC / EBRD PRs, najbolja praksa)	Resursi, investicione potrebe, odgovornost	Termin plan aktivnosti koje je potrebno sprovesti do kraja godine	Ciljni kriterijumi i kriterijumi za procenu uspešne realizacije	Status
	za upravljanje gradilištem i sprovesti program rada koji reaguje na identifikovane rizike, uključujući obuku radnika, obezbeđivanje odgovarajuće LZO (lična zaštitna oprema) i komunikacionih uređaja, planove za reagovanje u vanrednim situacijama, uključujući koordinaciju sa agencijama lokalne vlasti za katastrofe na gradilištu.	IFC PS2					
2.4	Kodeks ponašanja osoblja obezbeđenja treba da bude izrađen u skladu sa zahtevima PS2/PR2 ukoliko je tako osoblje angažovano na gradilištu, pošto će oni predstavljati prvu liniju kontakta sa lokalnom zajednicom.	Standard prakse i ponašanja osoblja obezbeđenja, vođen principom proporcionalnosti i GIP u smislu zapošljavanja, pravila ponašanja, obuke, opreme i nadzora takvog osoblja.	EBRD PR2: IFC PS2 Rad i uslovi rada Dobra međunarodna praksa Domaće zakonodavstvo	EPC Izvođači	Pre početka radova na izgradnji	Postoji Kodeks ponašanja osoblja obezbeđenja, koji je odobren od strane BČE	

Red. broj	Aktivnost	Rizici po životnu sredinu/ i socijalnu politiku (odgovornost/koristi)	Zahtev (zakonski, IFC / EBRD PRs, najbolja praksa)	Resursi, investicione potrebe, odgovornost	Termin plan aktivnosti koje je potrebno sprovesti do kraja godine	Ciljni kriterijumi i kriterijumi za procenu uspešne realizacije	Status
Uslov za realizaciju 3: Efikasnost resursa, prevencija i kontrola zagađenja							
3.1	Kompanija će izvršiti utvrđivanje nultog stanja kvaliteta podzemnih voda uzvodno i nizvodno od lokacije projekta. Studije nultog stanja biće nastavljene tokom izgradnje i koristiće se za izradu programa praćenja parametara životne sredine tokom faze eksploatacije.	Rizik od zagađenja podzemnih voda usled aktivnosti na projektu. Koristi: Primena najboljih građevinskih praksi i poštovanje domaćih i međunarodnih standarda	EBRD PR3 IFC i srpski standardi, BAT	Odgovornost: BČE kadrovski resursi troškovi akreditovane laboratorije	Pre početka izvođenja građevinskih radova	Dostavljanje relevantnih studija procene	
3.2	Kompanija će sprovesti program uzorkovanja i praćenja da bi potvrdila (a) usklađenost sa važećim propisima o ispuštanju i (b) odsustvo kontaminacije podtla ili podzemnih voda koja se može pripisati izvorima unutar lokacije projekta. Ako praćenje pokaže značajno prekoračenje važećih propisa u odnosu na nulto stanje uspostavljeno uzvodno od lokacije projekta, kompanija će obavestiti nadležne državne organe o prekoračenju i po potrebi odmah preduzeti korektivne mere u cilju zaštite zdravlja ljudi i životne sredine.	Rizik od zagađenja podzemnih voda usled projektnih aktivnosti. Koristi: Primena najboljih građevinskih praksi i poštovanje domaćih i međunarodnih standarda	EBRD PR3 IFC i srpski standardi, BAT	Odgovornost: BČE kadrovski resursi troškovi akreditovane laboratorije	Pre početka izvođenja građevinskih radova	Periodično dostavljanje rezultata praćenja stanja	
3.3	Zahtevati od EPC Izvođača da uključi u CESMP (u okviru Plana za sprečavanje zagađenja), kao i da sprovede, mere ublažavanja navedene u Studiji ESIA koje se tiču kvaliteta vazduha, upravljanja površinskim, podzemnim i otpadnim vodama, buke, zemljišta, upravljanja otpadom i opasnim otpadom (uključujući postupak rukovanja sa azbestnim otpadom). CESMP takođe treba da obuhvati odredbe o praćenju tokom faze izgradnje, kako je definisano u Studiji ESIA.	Rizik od zagađenja vazduha, zemljišta i vode usled projektnih aktivnosti. Koristi: Primena najboljih građevinskih praksi i poštovanje domaćih i	EBRD PR3 IFC i srpski standardi, BAT	EPC Izvođači (resursi i odgovornost) IES Konsultant (praćenje i izveštavanje)	Tokom čitave faze izgradnje projekta	CESMP sadrži mere ublažavanja za smanjenje zagađenja usled građevinskih aktivnosti, zajedno sa planiranim programom praćenja pre početka radova na izgradnji. Izveštaji o rezultatima praćenja stanja	

Red. broj	Aktivnost	Rizici po životnu sredinu/ i socijalnu politiku (odgovornost/koristi)	Zahtev (zakonski, IFC / EBRD PRs, najbolja praksa)	Resursi, investicione potrebe, odgovornost	Termin plan aktivnosti koje je potrebno sprovesti do kraja godine	Ciljni kriterijumi i kriterijumi za procenu uspešne realizacije	Status
		međunarodnih standarda					
3.4	Zahtevati od SVO da uključi u OESMP i sprovede mere ublažavanja navedene u Studiji ESIA koje se tiču kvaliteta vazduha, upravljanja površinskim, podzemnim i otpadnim vodama, buke, zemljišta, upravljanja otpadom i opasnim otpadom (uključujući postupak rukovanja azbestnim otpadom). OESMP takođe treba da sadrži odredbe o praćenju tokom faze eksploatacije kako je definisano u Studiji ESIA.	Rizik od zagađenja vazduha, zemljišta, odnosno vode usled projektnih aktivnosti. Koristi: Primena najboljih građevinskih praksi i poštovanje domaćih i međunarodnih standarda	EBRD PR3 IFC i srpski standardi, BAT	SVO (odgovornost i resursi)	Tokom čitave faze eksploatacije projekta	OESMP sadrži mere ublažavanja za smanjenje zagađenja tokom faze eksploatacije, zajedno sa planiranim programom praćenja, pre početka faze eksploatacije. Izveštaji o rezultatima praćenja stanja	
3.5	Poboljšati učinak prerade dimnih gasova dodavanjem dodatnih količina reagensa ako rezultati praćenja stanja pokažu potrebu za strožim merama za smanjenje zagađenja vazduha. Tačne količine reagensa i uslovi pokretanja procenjuju se posebnom studijom koja se sprovodi nakon čitave godine praćenja kvaliteta vazduha.	Mogućnost prekoračenja vrednosti emisije PM ₁₀ , NO ₂ i benzena prema standardima kvaliteta vazduha Srbije, IFC i EU	EBRD PR3 Standardi IFC, Srbije i EU	BČE Kadrovski resursi: odgovarajuće kvalifikovan stručnjak specijalista koji se bavi uticajima na životnu sredinu, socijalna pitanja, zdravlje i bezbednost na radu. Resursi O&M Operatora (SVO)	Nakon čitave godine praćenja stanja kvaliteta vazduha.	Dokazi da je posebna studija koja procenjuje nove količine reagensa i uslova pokretanja sprovedena, radi unapređenja prerare dimnih gasova. Izveštaj o praćenju kvaliteta vazduha.	
3.6	Revidiranje zahteva iz najnovijeg EU BREF dokumenta o spaljivanju otpada nakon njegovog usvajanja (konačni nacrt decembar 2018). Izrada i sprovođenje plana radi obezbeđivanja usklađenosti projekta sa revidiranim BREF dokumentom.	Regulatorna usklađenost i unapređen kvalitet vazduha.	Standardi EU	Biće naknadno utvrđeno. Predviđeni su neki dodatni investicioni i operativni troškovi.	Plan treba da bude izrađen u roku od šest meseci od usvajanja revidiranog BREF dokumenta i sproveden do kraja 2022. godine.	Izrađen plan. Emisije u vazduh su u skladu sa zahtevima revidiranog BREF dokumenta.	

Red. broj	Aktivnost	Rizici po životnu sredinu/ i socijalnu politiku (odgovornost/koristi)	Zahtev (zakonski, IFC / EBRD PRs, najbolja praksa)	Resursi, investicione potrebe, odgovornost	Termin plan aktivnosti koje je potrebno sprovesti do kraja godine	Ciljni kriterijumi i kriterijumi za procenu uspešne realizacije	Status
Uslov za realizaciju 4: Bezbednost i zdravlje							
4.1	<p>Sprovođenje Plana zaštite bezbednosti i zdravlja na radu širom SUEZ Vinča Operator d.o.o. (SVO) u skladu sa ISO 18 001 ili ekvivalentnim međunarodno priznatim šemama sertifikacije.</p> <p>Kompanija će sačiniti i sprovesti Plan upravljanja zaštitom bezbednosti i zdravlja na radu (OHSMP) za obe faze, i fazu izgradnje i fazu eksploatacije. Ovaj plan će sadržati detaljne postupke za: određivanje opasnosti i procenu rizika; analize opasnosti specifične za poslove i zadatke, obezbeđivanje i upotreba lične zaštitne opreme (LZO); obuke; bezbedne radne procedure; sprečavanje, izveštavanje, evidentiranje, istragu, analizu nezgoda i incidenata, i naknadno praćenje korektivnih mera; reagovanje u vanrednim situacijama; pružanje lekarske pomoći, prva pomoć i pružanje lečenja; praćenje radnog mesta i zdravlja; mere za sprečavanje širenja bolesti; sistem za sprečavanje i borbu protiv požara; kontrole i revizije; izveštavanje o učinku; i revidiranje upravljanja. OHSMP će obuhvatiti procedure za upravljanje rizicima po bezbednost i zdravlje na radu tokom rada i održavanja. Kompanija će zahtevati od EPC i O&M izvođača da izrade svoje sopstvene OHSMP kako bi ispunili zahteve kompanije.</p>	Postojanje efikasnog Plana o OHS/BZR doprineće smanjenju uticaja na zdravlje i bezbednost podizvođača BČE.	EBRD PR4 IFC PS4 Dobra međunarodna praksa	SVO za fazu eksploatacije Kadrovski resursi i troškovi sertifikacije BČE za fazu izgradnje	Pre početka izvođenja radova na gradilištu u cilju poštovanja zakonskih/ugovornih uslova Tokom perioda radova i usluga	Postojanje Planova o OHS/BZR za fazu izgradnje i fazu eksploatacije i odgovarajuće obučeno osoblje pre faze eksploatacije Uspostavljena organizaciona struktura u cilju usaglašenosti sa standardima ISO 18 001 Izveštaji o internoj i spoljnoj reviziji i revidiranje upravljanja	
4.2	U fazi izgradnje, BČE će zahtevati od EPC Izvođača da izrade Plan upravljanja zaštitom bezbednosti i zdravlja na radu, Plan upravljanja požarima i	Bezbedno radno okruženje i unapređen učinak izvođača u pogledu	EBRD PR4	BČE nadzire, EPC	Pre početka radova.	Faza izgradnje:	

	<p>eksplozijama, kao i Plan upravljanja azbestom u okviru CESMP, i obezbediti da mere zaštite bezbednosti i zdravlja na radu definisane u Glavnom projektu za izvođenje budu obuhvaćene takvim planom. Obezbediti da CESMP sadrži operativne planove za vanredne situacije, kao i mere za sprečavanje ili smanjenje mogućnosti izlaganja radnika i zajednice opasnim materijama (kako je definisano u Studiji ESIA i Glavnom projektu). Praćenje usaglašenosti Izvođača.</p>	<p>bezbednosti i zdravlja</p> <p>• Odgovarajuće reagovanje na vanredne situacije</p>	<p>IFC PS4</p> <p>Uredba o organizaciji gradilišta</p> <p>Obavezna dokumentacija o gradilištu i učesnicima u radovima na gradilištu</p>	<p>Izvođači sprovode</p> <p>Resursi EPC Izvođača</p>		<p>Izrađen CESMP pre početka radova na izgradnji, koji obuhvata Plan upravljanja zaštitom bezbednosti i zdravlja na radu, Plan upravljanja požarima i eksplozijama, koji sadrži sve mere zaštite bezbednosti i zdravlja na radu definisane u Glavnom projektu za izvođenje. Operativni planovi za reagovanje u vanrednim situacijama, kao i mere za sprečavanje ili smanjenje mogućnosti izlaganja radnika i zajednice opasnim materijama sadržani u CESMP. Primenjen formalan postupak za nadzor izvođača, i revidiran radi potvrđivanja usklađenosti.</p>
4.3	<p>U fazi eksploatacije, BČE će obezbediti da elaborat o OHS/BZR izrađen u okviru Glavnog projekta za fazu eksploatacije bude uključen u OESMP.</p> <p>Obezbediti da OESMP sadrži mere za sprečavanje ili smanjenje mogućnosti izlaganja radnika i zajednice opasnim materijama (kako je definisano u Studiji ESIA i Glavnom projektu).</p> <p>Izraditi Plan pripravnosti i reagovanja u vanrednim situacijama u okviru OESMP. Plan mora da sadrži organizacione strukture, odgovornosti, postupke, komunikaciju, obuku, sredstva i druge aspekte potrebne za sprovođenje plana.</p>	<p>Bezbedno radno okruženje i unapređen učinak EPC Izvođača u pogledu bezbednosti i zdravlja</p> <p>Odgovarajuće reagovanje na vanredne situacije</p>	<p>EBRD PR4</p> <p>IFC PS4</p>	<p>BČE / SVO</p> <p>U okviru kompanije ili podrška spoljnog konsultanta</p>	<p>Pre početka faze eksploatacije</p>	<p>Faza eksploatacije:</p> <p>OESMP sadrži elaborat o OHS/BZR, izrađen u okviru Glavnog projekta, kao i mere za sprečavanje ili smanjenje mogućnosti izlaganja radnika ili zajednice opasnim materijama. Dokumentovan Plan pripravnosti i reagovanja u vanrednim situacijama obuhvaćen AESR koji se dostavlja EBRD / IFC</p>

4.4	<p>BČE će koordinirati mere zajedno sa JKP i Gradom koje se tiču zaštite zdravlja i bezbednosti sakupljača sekundarnih sirovina i njihovih domaćinstava, tako što će pristup lokaciji dozvoliti samo registrovanim odraslim osobama, izuzimajući decu i domaće životinje, potvrditida je obezbeđena lična zaštitna oprema, kao što su zaštitne cipele, maske za lice, i zaštitne rukavice; sprovesti program praćenja zdravlja radnika, koji podrazumeva redovnu vakcinaciju i zdravstvene preglede; urediti odlaganje i obezbediti sredstava za sortiranje u cilju poboljšanja pristupa reciklažnim materijalima, istovremeno smanjujući njihov kontakt sa drugim operacijama u cilju smanjivanja potencijalnih opasnosti; obezbediti snadbevanje vodom za pranje, toalet i prostore za presvlačenje; sprovesti obuke i kampanje o higijeni, i brizi o domaćim životinjama.</p>	<p>Bezbedno radno okruženje i unapređeno zdravlje i bezbednost unutar projektnog područja</p> <p>Smanjenje rizika po bezbednost i zdravlje na najmanju moguću meru</p> <p>Smanjenje povreda</p>	<p>EBRD PR4</p> <p>IFC PS4</p>	<p>Odgovornost: BČE koordinira sa JKP i Gradom</p>	<p>Od Datuma početka prelazne usluge i tokom perioda trajanja ugovora</p>	<p>Dostavljanje relevantnih dokaza</p>	
4.5	<p>Kompanija će obezbediti da stručni konsultanti izvrše nezavisnu reviziju izgradnje i periodično prate sigurnost konstrukcije potpornog objekta nakon izgradnje.</p>	<p>Razmatranja u pogledu zdravlja i bezbednosti uzeta u obzir tokom projektovanja i izgradnje elemenata konstrukcije u skladu sa GIP, uzimajući u obzir bezbednosne rizike po treće strane i pogođene zajednice.</p>	<p>EBRD PR4</p> <p>IFC PS4</p> <p>Dobra međunarodna praksa</p>	<p>Odgovornost: BČE koordinira sa JKP i Gradom</p> <p>LTA vrši nezavisnu reviziju</p>	<p>Tokom čitave faze izgradnje projekta</p>	<p>Dostavljanje revizije</p>	

Red. broj	Aktivnost	Rizici po životnu sredinu/ i socijalnu politiku (odgovornost/koristi)	Zahtev (zakonski, IFC / EBRD PRs, najbolja praksa)	Resursi, investicione potrebe, odgovornost	Termin plan aktivnosti koje je potrebno sprovesti do kraja godine	Ciljni kriterijumi i kriterijumi za procenu uspešne realizacije	Status
Uslov za realizaciju 5: Otkup zemljišta, prinudno raseljavanje i izmeštanje poslovnih aktivnosti							
5.1	Kompanija će obezbediti da izvođači i O&M izvođači uključe u svoje planove angažovanja radne snage mehanizme za maksimalno povećanje mogućnosti zapošljavanja sakupljača sekundarnih sirovina, gde je to izvodljivo, na osnovu potreba i veština radne snage.	Sakupljači sekundarnih sirovina mogu jednako da imaju koristi od mogućnosti zapošljavanja	EBRD PR5 IFC PS 5	BČE koordinira sa JKP, Gradom, EPC Izvođačima i SVO	Od Datuma početka prelazne usluge i tokom perioda trajanja ugovora	Dostavljanje plana zapošljavanja EPC izvođača i SVO koji obuhvata sakupljače sekundarnih sirovina.	
5.2	Realizovanje RAP/APR, uključujući sve mere za raseljavanje domaćinstava koja trenutno žive na deponiji, kao i mere za ponovno uspostavljanje izvora prihoda sakupljača sekundarnih sirovina koji trenutno rade na deponiji	Neuspešno raseljavanje porodica u odgovarajući smeštaj moglo bi da negativno utiče na izvođenje radova, odnosno ostavi ove porodice bez odgovarajućeg smeštaja Gubitak prihoda sakupljača sekundarnih sirovina zbog ograničenih mogućnosti zapošljavanja kao posledica nedostatka veština i obrazovanja	EBRD PR5: Otkup zemljišta, prinudno raseljavanje i izmeštanje poslovnih aktivnosti, Dobra međunarodna praksa	Grad Beograd Grad Šabac Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, i Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave	Raseljavanje porodica treba završiti pre početka izgradnje Aktivnosti kojima se podržava ponovno uspostavljanje izvora prihoda sakupljača sekundarnih sirovina potrebno je sprovesti pre nego što se BČE izvođačima odobri ulazak na postojeću deponiju.	Svih 17 domaćinstava raseljeno sa deponije	

5.3	Imenovanje nezavisnog spoljnog konsultanta za sprovođenje periodične procene procesa raseljavanja zajedno sa završnom revizijom na kraju procesa u cilju provere delotvornosti primenjenih mera. Pokazatelji za procenu treba da obuhvate kako izlazne podatke (broj obrađenih predmeta, primljenih naknada, obrađenih žalbi i slično) i ishode (učeeće u procesu konsultacija, uticaj naknade na domaćinstva i životne aranžmane, sposobnost/ uspeh ponovnog uspostavljanja izvora prihoda nakon eksproprijacije itd.)	Neuspešna procena potpunog obima uticaja raseljavanja na sakupljače sekundarnih sirovina iz ovog projekta mogla bi da dovede do povećanja broja primljenih žalbi, usporavanja procesa raseljavanja i stvaranja napetosti kod lokalne zajednice pre početka radova na izgradnji.	EBRD PR5: Otkup zemljišta, prinudno raseljavanje i izmeštanje poslovnih aktivnosti, Dobra međunarodna praksa	BČE IES Konsultant (da prati i izveštava)	Pre početka izgradnje	Projektni zadatak dogovoren sa zajmodavcima EBRD/IFC imaju pravo prigovora na odabir konsultanta Dodeljen ugovor o pružanju nezavisnih konsultantskih usluga	
-----	---	---	---	--	-----------------------	--	--

Red. broj	Aktivnost	Rizici po životnu sredinu/ i socijalnu politiku (odgovornost/koristi)	Zahtev (zakonski, IFC / EBRD PRs, najbolja praksa)	Resursi, investicione potrebe, odgovornost	Termin plan aktivnosti koje je potrebno sprovesti do kraja godine	Ciljni kriterijumi i kriterijumi za procenu uspešne realizacije	Status
Uslov za realizaciju 6: Očuvanje biodiverziteta i održivo upravljanje prirodnim resursima							
6.1	Odabir biljnih vrsta za zeleni pojas ograničen je samo na autohtone vrste kako bi se sačuvao domaći genski fond. Pojedine primerke zaštićenih vrsta šumskog gloga (<i>Crataegus laevigata</i> (Poir.) DC.) i običnog gloga (<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.) treba koristiti za formiranje zelenog pojasa.	Poštovanje domaćih i EBRD zahteva	EBRD PR 6 IFC PS3 Detaljan plan propisa i lokalnih uslova	BČE nadzire, a EPC Izvođači realizuju Resursi EPC Izvođača	Tokom faze projektovanja i realizacije zelenog pojasa Metodologija izvođenja radova pre izvođenja radova na gradilištu	Odabir autohtonih vrsta tokom projektovanja i nabavke Obuhvaćeno AESR koji se dostavlja EBRD / IFC	
6.2	Za sadnju travnjaka na lokaciji stare deponije (nakon zatvaranja) treba koristiti mešavinu semena trava i drugih lokalno prisutnih biljaka (kao što su deteline (<i>Trifolium</i> spp.), lucerka (<i>Medicago</i> spp.)).	Lokalna i trajna konverzija trenutno prisutnih staništa.	EBRD PR 6 IFC PS3 Detaljan plan propisa i lokalnih uslova	BČE nadzire, O&M izvođač, SVO realizuje SVO resursi	Uporedo sa zatvaranjem ćelija i pokrivanjem deponije	Prethodno odabrane vrste koje zadovoljavaju kriterijume Obuhvaćeno AESR koji se dostavlja EBRD / IFC	
6.3	Pojedine primerke zaštićenih vrsta crnog gaveza (<i>Symphytum officinale</i> L.) i sitnolisne lipe (<i>Tilia cordata</i> Mill.) treba preseliti na odgovarajuću lokaciju, odnosno primerci ovih vrsta (iz uzgajališta) mogu se koristiti za uređenje prostora.	Uklanjanje zaštićenih biljnih vrsta	EBRD PR 6 IFC PS3 Detaljan plan propisa i lokalnih uslova	BČE nadzire, a EPC Izvođači realizuju Resursi EPC izvođača	Metodologija izvođenja radova pre izvođenja radova na gradilištu	Obuhvaćeno AESR koji se dostavlja EBRD / IFC	
6.4	Tokom izvođenja radova, u slučaju pronalaska strogo zaštićenih vrsta, potrebno je preduzeti sve potrebne zaštitne mere. Odgovarajući organi (Zavod za zaštitu prirode Republike Srbije) moraju biti obavešteni i preduzete mere prema njihovim uputstvima	Pronalaženje drugih zaštićenih vrsta flore i faune.	EBRD PR 6 IFC PS3 Detaljan plan propisa i lokalnih uslova	BČE nadzire, a EPC Izvođači realizuju	Metodologija izvođenja radova pre izvođenja radova na gradilištu	Obuhvaćeno AESR koji se dostavlja EBRD / IFC	
6.5	Radovi na uklanjanju prirodne vegetacije u okviru planiranog projektnog područja treba izvoditi u periodu od početka septembra do kraja februara kako bi se zaštitila lokalna mesta na kojima se ptice gnezde. Ako uklanjanje vegetacije treba izvršiti u toku ovog perioda, to će se raditi pod stalnim nadzorom	Uginuće ptica zbog razaranja gnezda tokom izgradnje.	EBRD PR 6 IFC PS3	BČE, uz podršku ekologa specijaliste	Pre početka izvođenja radova na gradilištu	Dodeljen ugovor o pružanju nezavisnih konsultantskih usluga	

Red. broj	Aktivnost	Rizici po životnu sredinu/ i socijalnu politiku (odgovornost/koristi)	Zahtev (zakonski, IFC / EBRD PRs, najbolja praksa)	Resursi, investicione potrebe, odgovornost	Termin plan aktivnosti koje je potrebno sprovesti do kraja godine	Ciljni kriterijumi i kriterijumi za procenu uspešne realizacije	Status
	ekologa (ornitologa) kako bi se obezbedilo da će se, ukoliko je potrebno, preduzeti odgovarajući koraci.						

Red. broj	Aktivnost	Rizici po životnu sredinu/ i socijalnu politiku (odgovornost/koristi)	Zahtev (zakonski, IFC / EBRD PRs, najbolja praksa)	Resursi, investicione potrebe, odgovornost	Termin plan aktivnosti koje je potrebno sprovesti do kraja godine	Ciljni kriterijumi i kriterijumi za procenu uspešne realizacije	Status
Uslov za realizaciju 8: Kulturno nasleđe							
8.1	<p>Obezbeđivanje da EPC izvođači izrade i primene Proceduru za slučajno otkriće.</p> <p>To obuhvata obaveštavanje Zavoda za zaštitu spomenika kulture o pronađenim predmetima, upozorenje osoblja na projektu na mogućnost otkrivanja slučajnih nalaza i sprečavanja bilo kakvog narušavanja ili uništavanja u skladu sa Zakonom o kulturnim dobrima („Službeni glasnik RS“, broj 71/94). EPC Izvođači moraju da sprovedu identifikovane mere ublažavanja.</p>	Obezbediti da su uticaji na imovinu kulturnog nasleđa identifikovani i umanjeni.	<p>EBRD PR8</p> <p>IFC PS7</p> <p>EU Direktiva o proceni uticaja na životnu sredinu Nacionalni propisi</p>	BČE nadgleda. EPC Izvođači izrađuju uz podršku odgovarajuće kvalifikovanog konsultanta iz oblasti kulturnog nasleđa	<p>Pre početka izgradnje</p> <p>U toku izgradnje</p>	Dokumentovan postupak BČE radi izveštavanja EBRD/IFC o dešavanjima u AESR.	
8.2	<p>Obezbeđivanje da je zahtev za arheološkim nadzorom tokom izgradnje obuhvaćen Planom nabavki projekta i da je odgovarajuće kvalifikovana agencija koja pruža arheološke usluge angažovana pre početka izvođenja bilo kakvih radova.</p> <p>BČE je obavezna da vrši arheološki nadzor tokom izvođenja radova, sa jasnim procedurama za zaštitu i dokumentovanje (protokol u slučaju pronalaska) sadržanim u okviru procedura EPC izvođača</p>	Očuvanje kulturnog nasleđa i smanjenje rizika po arheološke ostatke na najmanju moguću meru.	<p>EBRD PR 8</p> <p>IFC PS 7</p> <p>EU Direktiva o proceni uticaja na životnu sredinu Nacionalni propisi</p>	BČE / Zavod za zaštitu spomenika kulture Dodela sredstava u budžetu	Pre početka izgradnje tokom trajanja radova na iskopima i temeljima	<p>Dokumentovana procedura:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uspostavljen arheološki nadzor • Nadzor tokom radova, inkorporiran u ugovore o izvođenju radova <p>BČE izveštava EBRD/IFC o dešavanjima u AESR.</p>	

Red. broj	Aktivnost	Rizici po životnu sredinu/ i socijalnu politiku (odgovornost/koristi)	Zahtev (zakonski, IFC / EBRD PRs, najbolja praksa)	Resursi, investicione potrebe, odgovornost	Termin plan aktivnosti koje je potrebno sprovesti do kraja godine	Ciljni kriterijumi i kriterijumi za procenu uspešne realizacije	Status
Uslov za realizaciju 10: Objavljivanje podataka i uključivanje interesnih grupa							
10.1	Sprovođenje Plana uključivanja zainteresovanih strana, uključujući postupak za upravljanje žalbama. Nadgledanje izvodača u upravljanju žalbama kako je navedeno u SEP u cilju obezbeđivanja usaglašenosti.	Obezbediti da su lica obaveštena i konsultovana o ekološkim i socijalnim pitanjima vezano za projekat, kao i da se žalbe razmatraju transparentno i blagovremeno. Blagovremeno obaveštavanje građana će im omogućiti da planiraju, i tako smanjiti tenzije i žalbe u zajednicama na koje će projekat uticati.	EBRD PR10 IFC PS 6 Obelodanjivanje informacija i uključivanje zainteresovanih strana	BČE Troškovi povezani sa štampanjem svog obaveštajnog materijala (pamfleti, poster)	U toku čitave realizacije projekta	Ažuriranje veb sajta BČE Objavljivanje SEP, ESAP i NTS (netehničkog rezimea) Zainteresovane strane obaveštene i konsultovane o pamfletima projekta koji su izrađeni i distribuirani SEP i Upravljanje žalbama redovno obuhvaćeni izveštajem AESR koji se dostavlja EBRD/ IFC	