

Աղյուսակ 6-7-ում ներկայացված է հաստատված փոփոխություններով և լրացուցիչ գործողություններով ու ամենաժամանակակից ձևաչափով Նոր ԲԱԳՊ-ն:

Աղյուսակ Error! No text of specified style in document.-1 Բնապահպանական և սոցիալական գործողությունների Նոր պլանը

| ՀՀ | ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ | և սոցիալական ռեսուրսներ (ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ / ՕԳՈՒՏՆԵՐ | ՊԱՅԱՆՋՆԵՐ (ՕՐԵՆԱԴՐԱԿԱՆ, ՎՉԵՔ ԻՊ, ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱ) | ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ, ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԸ, ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎ ՈՒԹՅՈՒՆ | ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ | ՆՊԱՏԱԿԸ ԵՎ ՀԱՋՈՂ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԳԼԱՅԱՏՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՃԸ | ԿԱՐԳԱՎԻ ՃԱԿԸ |
|------|--|---|--|--|--|--|--------------|
| 1.1. | Նախապատրաստել և հաշվետվություններ ներկայացնել այս Բնապահպանական և սոցիալական գործողությունների պլանի կարգավիճակի, բողոքների լուծման և ծրագրի ՇՄԱԱ իրագործման վերաբերյալ | ԲԱԳՊ-ի իրականացման և ՇՄԱԱ գործունեության մոնիտորինգ | ՎՉԵՔ ԻՊ1-10 | ԾԻԳ ներքին ռեսուրս | Տարեկան | ԲԱԳՊ-ի իրականացման առաջընթացի, բողոքների լուծման և ՇՄԱԱ գործունեության մասին հաշվետվություններ ներկայացնելը (ՎՉԵՔ-ին) | |
| 1.2 | Հրատարակել այս ծրագրի Ոչ-տեխնիկական ամփոփագիրը (ՈՏԱ) և հրապարակել ՇԿՄՊ-ի պահանջների համաձայն: | Նոր ծրագրերի և զարգացումների հանրային հաղորդակցություններ | ՎՉԵՔ ԻՊ10, պարբերություն 14 | WSP PB Նորացրել է ՈՏԱ-ն | Սեպտեմբեր 2015թ. | Հրապարակայնացնել ՈՏԱ-ն (ոչ-տնտեսական ամփոփագիր) վերկայքում Տարեկան հաշվետվություններում հղում կատարել ՈՏԱ – ի կայքը | |
| 1.3 | Մահմանել և պահպանել Բն սպասի պան ակ ան , սոցիալ ակ ան և առողջ սպասի ակ ան և անվտանգ ու թյան կառավարման համակարգ (ԲՄԱԱ): Կազմակերպել և իրականացնել միջոցառումներ և ծրագրեր ԲՄԱԱ կառավարման անվտանգ և Մշակել և իրականացնել ԲՄԱԱ վերապատրաստման ծրագրեր: | ԲՄԱԱ աշխատանքի բարելավում | Լավագույն պրակտիկա ՎՉԵՔ ԻՊ1 և ԻՊ2 | ԾԻԳ, ԾԻԳ խորհրդատու | Սահմանել աղբավայրի շինարարության ընթացքում, պահել ծրագրի ողջ ընթացքում | Հաստատվել է ԲՄԱԱ կառավարման համակարգը անվտանգ և անհրաժեշտ և ընդունվել և վերապատրաստվել են, ձեռնարկներ և առկա են | |
| 1.4 | Մշակել և հետևել Աղբավայրի շահագործման ձեռնարկին (ԱՇՁ), որն ընդգրկում է աղբավայրը և փոխանցման կայանները, Աղբավայրի փակման և հետծրագրային սպասարկման ձեռնարկը (ԱՓՀ ՄՁ), այդ թվում Շրջակա միջավայրի մոնիտորինգի ծրագրերը (ՇՄՄՄ): Բոլոր համակարգերն ու գործառնությունները պետք է | Նախագծման և շահագործման ստանդարտներ, ԲՆԱ մոնիտորինգ | Աղբավայրի հրահանգներ ՎՉԵՔ ԻՊ3 | Մշակել՝ խորհրդատու իրագործել՝ ՀԿԿ (Հողերի կառավարման կազմակերպություն) և | Մշակել ԱՇՁ-ն և Ծրագրի ընթացակարգերի ձեռնարկը Նախքան աղբավայրի աշխատանքները սկսելը, իսկ ԱՓՀՄՁ-ն՝ Նախքան աղբավայրի փակումը, իրականացնել ծրագրի | Ծրագրի գործառնությունների ձեռնարկ, առկա են ԱՇՁ և ԱՓՀՄՁ-ն, տեղում է վերահիման համակարգը, ներգրավված են | |

| | <p>փաստաթղթերով հիմնավորվեն Ծրագրի գործառնությունների ձեռնարկում: Վարձել համապատասխան անձնակազմ, ՇՄՄՄՇ իրականացումը ստանձնելու նպատակով</p> | | | կապալառու(ներ) | ողջ ընթացքում և հետծրագրային սպասարկման ընթացքում | վերահսկման կապալառու/ները |
|-----|--|---|----------------------------------|--|---|--|
| 1.5 | <p>Նախապատրաստել և ներդնել համակարգված գործողությունների ծրագիր՝ Աբովյանի, Բյուրեղավանի, Չարենցավանի, Սևանի և Եղվարդի առկա աղբանոցների փակման, ինչպես նաև Կոտայքի մարզում և Սևանի տարածաշրջանում թափոնների դատարկման կանխման համար հնարավորինս կարճ ժամկետներում, Հրազդանի Նոր աղբավայրի շահագործումից հետո: Միջոցներ նախատեսել աղբանոցները մեկուսացնելու և ապահովել պահելու համար՝ հետագայում այնտեղ թափոնները ոչ պաշտոնական տեղափոխումը կանխելու նպատակով:</p> | Աղբի անօրինական դատարկման կանխում, աղտոտման վտանգների նվազեցում | Աղբավայրի հրահանգ ՎՁԵԲ ԻՊՅ | 8 քաղաքներ, ԾԻԳ, խորհրդատու | Պլանն ավարտվում է Նախքան աղբավայրի շահագործումը՝ իրականացումը՝ աղբավայրի շահագործումից հետո 9 ամսվա ընթացքում | Աղբավայրի փակման պլանն առկա է, եռամսյակային առաջընթացի հաշվետվություններ |
| 1.6 | <p>Ներկայացնել և ձեռք բերել ազգային ՇՄԱԳ-ի հաստատումը ՀՀ գործառնությունների համաձայն: Իրականացնել ազգային ՇՄԱԳ-ով նախատեսված մեղմացնող բոլոր միջոցառումները: Այն դեպքում, եթե տեղանքին պետք է միացվեն մալուխներ և խողովակաշարեր, անհրաժեշտ է գնահատել ԲԱՍ ձիակերը և ազդեցությունները և ներկայացնել մեղմացման առաջարկներ:</p> | Շրջակա միջավայրի ազդեցության գնահատում | ՀՀ ՇՄԱԳ փորձաքննություն ՎՁԵԲ ԻՊ1 | WSP PB մշակել է ազգային ՇՄԱԳ, ԾԻԳ-ի խորհրդատու՝ ուսումնասիրություններն ավարտելու և ներկայացնելու համար, ՊԲՓ վճար | Նախքան աղբավայրի շինարարական աշխատանքները սկսելը | ՊԲՓ-ց ձեռք բերված ՇՄԱԳ-ի հաստատումը |
| 1.7 | <p>Իրականացնել ելակետային բնապահպանական և սոցիալական մոնիտորինգ, որպես ՇՄՄՄՇ մաս: Մասներատում է ելուղի անջատում, երկրաբանական և սոցիալ-տնտեսական ուսումնասիրությունները, վերջինս պահանջվում է ԿՎԸ-ի պահանջների համաձայն: Հիդրոերկրաբանական հետազոտությունը պետք է ներառի հետևյալը.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Տեղանքի լրացուցիչ հորատանցքի ուսումնասիրություն • Ողջ տեղանքի ստորգետնյա ջրերի մակարդակների սահմանումը • Վերգետնյա ավազանների հիմնական ուսումնասիրություն | Շրջակա միջավայրի ազդեցության գնահատում | ՀՀ ՇՄԱԳ փորձաքննություն ՎՁԵԲ ԻՊ1 | ԾԻԳ, ԾԻԳ, խորհրդատու | Նախքան աղբավայրի շինարարական աշխատանքները սկսելը | ՇՄՄՄՇ ելակետային հաշվետվություն |

| | | | | | |
|--|--|---|-----------------------------|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Հաստատում, որ տեղանքի 1 կմ հատվածով ստորգետնյա ջրերի ջրահանում չկա • Ջրաթափանցության ստուգում • Ստորգետնյա ջրային նմուշների սահմանափակ քիմիական անալիզ՝ • Տեղանքի ստորին հողաշերտի սահմանափակ ֆիզիկական ստուգում, և • Աղբավայրի մոդելի օգտագործում, ինչպես օրինակ Landsim-ը | | | | | |
| <p>1.8</p> <p>Կենցաղային թափոնների հավաքման համար սակագնային կառուցվածքն ապահովել այն մակարդակով, որը չի գերազանցում մեկ շնչի հաշվով միջին եկամուտի 1% -ը: Ստուգել եկամուտներն ու սակագները, որպես ՇՄՍԾ մաս և, խնդիրների առկայության դեպքում, հրավիրել ՎՉԵԲ-ի և համապատասխան այլ մարմինների ուշադրությունը այդ խնդիրների վրա:</p> <p>Մշակել մոնիտորինգի արձանագրություն՝ մոնիտորինգի մատչելիության համար տվյալները հավաքելով, մատչելիությունը և սակագները հավաքման համակարգի գործարկումը գնահատելու նպատակով: Մշակել սակագների սահմանման և համապատասխանեցման, տարիֆիկացման և վճարումների հավաքման ընթացակարգ: Վճարումները խրախուսելու համար ներդնել խրախուսման համակարգ, իսկ թափոնների ապօրինի դատարկման համար՝ հարկադիր գործողություններ: Իրականացնել հանրային իրազեկման նպատակային քարտզարշավներ և ուսուցում, ինչպես ներկայացված ԵՇԿՄՊ-ում, սակագների հավաքման գործակիցը բարելավելու նպատակով:</p> | <p>Սոցիալ-տնտեսական ազդեցություններ</p> | <p>ՎՉԵԲ ԻՊ 1</p> | <p>ԾԻԳ, ԾԻԳ, խորհրդատու</p> | <p>Մշակել եկամուտների և սակագների ստուգման գործընթաց, որպես ՇՄՍԾ -ի մաս, նախքան աղբավայրի շինարարական աշխատանքները սկսելը, իրականացնել աղբավայրի շինարարական աշխատանքների ընթացքում:</p> | <p>Հաշվետվություններ ՇՄՍԾ-ի վերաբերյալ</p> |
| <p>1.9</p> <p>Մրցութային փաստաթղթերում ներառել կապալառուների պահանջները՝ ՇՄԱԱ խնդիրները կառավարելու նպատակով ծրագրի համար մշակել գործընթացներ/մեթոդական հաշվետվություններ, ինչպես նաև մեղմացման սահմանված միջոցառումները ներառյալ, բայց առանց սահմանափակելու ստորև ներկայացվածը, ընդունելով միջազգային լավագույն պրակտիկան, ՀՀ օրենսդրության և ՎՉԵԲ ԻՊ-երի համաձայն.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ՇՄԱԱ գործառույթներ • Աշխատանք և աշխատանքային պայմանները | <p>Նվազեցնել առողջապահության և անվտանգության ռիսկերը նվազեցնել վնասվածքները educe injuries</p> | <p>Լավագույն պրակտիկա ՎՉԵԲ ԻՊ1 և ԻՊ2 EBRD PR1 and PR2</p> | <p>ԾԻԳ, ԾԻԳ, խորհրդատու</p> | <p>Մրցութի տեխնիկական բնութագրերի/փաստաթղթերի նախապատրաստման ընթացքում</p> | <p>Մրցութային փաստաթղթեր</p> |

| | | | | | |
|---|--|--|-----------------------------|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • և բնակարանային պայմանները • Համայնքի անվտանգություն և ապահովություն • Մատակարարման շղթայի կայունություն • Բողոքարկման մեխանիզմ • Խորհրդատվություն և տեղեկատվության բացահայտման պահանջներ՝ ՇԿՄԿ –ի համաձայն: <p>Որպես ընտրության գործընթացի մաս, անհրաժեշտ է ստանձնել ԲԱԱ կառավարման քաղաքականության, ընթացակարգերի, ինչպես նաև կառավարման հնարավորությունների և նախկին աշխատանքների գնահատումը:</p> | | | | | |
| <p>2.0</p> <p>Մշակել և իրականացնել կապալ առուներին /մատակարարներին համապատասխանությունն ապահովելու ծրագրերը (ԿՀ ՄՕ)</p> | <p>Նվազեցնել առողջապահության և անվտանգության վտանգները, նվազեցնել վնասվածքները</p> | <p>Լավագույն պրակտիկա ՎՁԵԲ ԻՊ1 և ԻՊ2</p> | <p>ԾԻԳ, ԾԻԳ, խորհրդատու</p> | <p>Նախապատրաստել մրցույթի ընթացքում, համապատասխանեցնել և իրականացնել շարունակականության սկզբունքով, կապալ առուներին աշխատանքները ընթացքում:</p> | <p>ԿՀՄՕ</p> |
| <p>2.1</p> <p>Ընկերություն համար մշակել և իրականացնել կադրային քաղաքականություն, ՎՁԵԲ-ի ԻՊ2-ի համաձայն, ընդգրկելով բոլոր աշխատողներին, կապալառուներին և ենթակապալառուներին, ներառելով հետոյալը.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Աշխատուժի կառավարման մեթոդը • Աշխատողների փոխհարաբերությունների կառավարումը • Աշխատողների կազմակերպությունների և միությունների մուտքի հնարավորությունը • Աշխատանք և աշխատանքային պայմանները աշխատանքի ընդունման պայմանները • Մանկահասակների և հարկադիր աշխատանքի քաղաքականությունը • Հավասար հնարավորությունների և խտրականության բացակայության | <p>Սոցիալական և կադրային քաղաքականություններ</p> | <p>Լավագույն պրակտիկա ՎՁԵԲ ԻՊ2</p> | <p>ՀԿԿ, ՀԿԿ խորհրդատու</p> | <p>Մշակել նախքան աղբավայրի շահագործումը և իրականացնել որպես ծրագրի ընթացիկ աշխատանքային ռեժիմ</p> | <p>Կադրային քաղաքականություն և գործընթաց</p> |

| | | | | | | |
|-----|---|---|--------------------------------|------------------------|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> քաղաքականությունը Քաղաքականություն, որը հնարավորություն կտա վերահսկել կապալառուների քաղաքականությունները և գործառույթները Բողոքների գործող մեխանիզմ | | | | | |
| 2.2 | Մշակել և իրականացնել անձնակազմի հավաքագրման և կարիերայի զարգացման ընթացակարգեր՝ հավասար հնարավորություններ (տղամարդկանց և կանանց համար) սկզբունքի համաձայն : Գործընթացը պետք է ներառի աշխատանքի ընդունման տեղական պլանը և վարկելակերպի ներքին նորմերը, մասնավորապես տեղանքում աշխատողների բնակեցման դեպքում: | Սոցիալական և կարգային քաղաքականություններ | Լավագույն պրակտիկա ՎՉԵԲ ԻՊՁ | ՀԿԿ, ՀԿԿ խորհրդատու | Մշակում՝ նախքան շինարարական աշխատանքները, իրականացում՝ շինարարական աշխատանքների և շահագործման ընթացքում | ՀԿԿ անձնակազմի ընդունման ժամանակացույցը |
| 2.3 | Իրականացնել և պահել լիազորված խորհրդատուի կողմից պատրաստված աշխատանքի տեղի նորացված ԱԱԱ-ի սկզբնական ատու մը : | Նվազեցնել առողջապահության և անվտանգության վտանգները, նվազեցնել վնասվածքները | Լավագույն պրակտիկա ՎՉԵԲ ԻՊՁ | ՀԿԿ, ՀԿԿ խորհրդատու | Իրականացնել աղբավայրի շահագործման տարի 1-ի ընթացքում, թարմացնել յուրաքանչյուր 5 տարի նման գամ (կամ ՀՀ կանոնակարգի համաձայն) | Առկա է լիազորված խորհրդատուի կողմից ներկայացված ԱԱԱ-ի սկզբնական ատու մը |
| 2.4 | Տրամադրել ԱՊՍ՝ ընկերություն անձնակազմի և մրցութային փաստաթղթերում ներառել պահանջներ, որ պետք է բոլոր կապալառուները, այդ թվում՝ Ցքաղաքներում թափոններին հավաքման համար նախին ընկերություններն ապահովեն պատշաճ ԱՊՍ՝ աշխատանքի տեղի ԱԱԱ գնահատման և տեղական կանոնակարգերի համաձայն , ԱՊՍ օգտագործման համար ապահովել վերապատրաստում , ինչպես էլ դրա օգտագործումը , մշակել ԱՊՍ մաքրման , տեխնապարկման և ժամանակին փոխարինման գործընթացները : | Նվազեցնել առողջապահության և անվտանգության վտանգները, նվազեցնել վնասվածքները | Լավագույն պրակտիկա ՎՉԵԲ ԻՊՁ | ԾԻԳ, ՀԿԿ, կապալառուներ | Ներառել մրցութի պահանջներում : Իրականացնել աղբավայրի շինարարական աշխատանքների և շահագործման ընթացքում: | Առկա են մրցութային փաստաթղթերը , ամենամյա ԱՊՍ նախատեսման պլանները և իրականացման հաշվետվությունները |
| 2.5 | Ընկերություն աշխատանքի ցանցի համար պահել բողոքարկման մեխանիզմ ՇԿՄԿ- | Շահագրգիռ կողմերի հետ | ՎՉԵԲ ԻՊՁ10 | WSP PB խորհրդատու | Մասնակցությունը | Բողոքների գրանցումը |

| | | | | | | |
|-----|---|---|-----------------------------|--|--|---|
| | ու մ , որը նրանց հնարավորություն կտանել րկայացնել պաշտոնականն ոչ պաշտոնական բողոքները և իրենց մտանդոնդ խնդիրները , պատշաճ կերպով դրանք գրանցել , վերահսկել և արձագանքել : | արդյունավետ մասնակցություն | | ՇԿՄՊ-ն՝ բողոքարկման մեխանիզմով, 344 , 344 խորհրդատու | հետո 6 ամսվա ընթացքում , իրականացնել ծրագրի ողջ ընթացքում | արձագանքում , որպես տարեկան հաշվետվություն ներքին մաս : |
| 2.6 | Մշակել և իրականացնել Արտակարգ իրավիճակներին պատրաստվածություն և արձագանքման պլան (ԱԻՊԱՊ), որպես ԱՇՁ-ի և ԱՓՀ ՄՁ-ի մաս : Մրահամար պետք է հիմք ծառայի դժբախտ պատահարների ռիսկերի գնահատումը, որը ներկայացվում է Դժբախտ պատահարների կառավարման պլանում: Կանոնավոր կերպով նորացնել ԱԻՊԱՊ-ը | Նվազեցնել առողջապահության և անվտանգության վտանգները, նվազեցնել վնասվածքները | Լավագույն պրակտիկա ՎՁԵԲ ԻՊ2 | 344 , 344 խորհրդատու | Մշակել նախքան ծրագրի աշխատանքներին և իրականացնել ամենամյա ստուգումներին հիմունքներով : | ԱԻՊԱՊ-ն առկա է |
| 2.7 | Նախապատրաստել և իրականացնել արտանետումների կառավարման գործառնություններ, որպես ԱՇՁ-ի մաս: | Արտանետումների վերահսկում | ՎՁԵԲ ԻՊ3 | 344 | Մշակել նախքան աղբավայրի շինարարական աշխատանքները և իրականացնել որպես ծրագրի ընթացիկ աշխատանքային ռեժիմ | ԱՇՁ |
| 2.8 | Կապալառուների համար մրցութային փաստաթղթերում ներառել արտանետումների կառավարման պահանջները և վերահսկման գործառնությունները: | Արտանետումների վերահսկում | ՎՁԵԲ ԻՊ3 | 344 , 344 խորհրդատու | Ներառել մրցութային ընթացքում և պահել կապալառուների ողջ աշխատանքների ընթացքում: | Մրցութային փաստաթղթեր, ԿՅՄՇ |
| 2.9 | Տեղակայել և շահագործել աղբավայրը ամենօրյա հիմունքներով ծածկելու, գազը հավաքելու համակարգ, ինչպես նաև աղբավայրի գազի վերահսկման համակարգը՝ ԱՇՁ-ի համաձայն: | Արտանետումների վերահսկում | ՎՁԵԲ ԻՊ3 | Աղբավայրի շահագործման ծախսերի մաս | Աղբավայրի շահագործման ընթացքում | ԱՇՁ, ՇՄՍՄՇ |
| 3.0 | Իրականացնել աղբավայրի գազի օգտագործման իրագործելիության ուսումնասիրություն | Արտանետումների վերահսկում | ՎՁԵԲ ԻՊ3 | Խորհրդատվության և վարձավճարներ | Աղբավայրի շահագործումից 3 տարի հետո | Իրագործելիության ուսումնասիրության հաշվետվություն |
| 3.1 | Տեղակայել և շահագործել աղբավայրի վերջնական ծածկի, գազի հավաքման և օգտագործման (իրագործելիության հատուկ ուսումնասիրության համաձայն) համակարգը, ինչպես նաև աղբավայրի գազի վերահսկման համակարգը՝ ԱՓՅԱՁ-ի | Արտանետումների վերահսկում | ՎՁԵԲ ԻՊ3 | Աղբավայրի փակման և հետծրագրային սպասարկման ծախսերի մաս | Գործընթացը մշակել նախքան աղբավայրի շահագործումը սկսելը, իրականացնել աղբավայրի փակման և | ԱՓՅԱՁ, ՇՄՍՄՇ |

| | | | | | | |
|-----|--|-----------------------------|----------|-----------------------|--|--|
| | համաձայն | | | | հետծրագրային սպասարկման աշխատանքների ընթացքում: | |
| 3.2 | Մշակել և իրականացնել (և մրցութային փաստաթղթերում ներառել բոլոր կապալուների կողմից այն իրականացնելու պահանջը) ջրի խնայողության/ արդյունավետ օգտագործման միջոցառումներ: | Ջրի արդյունավետ օգտագործում | ՎՁԵԲ ԻՊՅ | ԾԻԳ, ՅԿԿ կապալառուներ | Մշակում՝ նախքան շինարարական աշխատանքները, իրականացում՝ շինարարական աշխատանքների և շահագործման ընթացքում: | Մրցութային փաստաթղթեր, ԿՅՄԾ, ԱՇՁ |
| 3.3 | Ստեղծել և պահել մակերևութի արտահոսքի կառավարման համակարգ, հոսաջրերի կառավարման համակարգ, մեքենաների լվացման հարմարություններ, սանիտարա-հիգիենիկ համակարգ, որպես ԱՇՁ-ի մաս: | Ջրի աղտոտում | ՎՁԵԲ ԻՊՅ | ՅԿԿ, կապալառու | Մշակել նախքան աղբավայրի շահագործումը սկսելը, պահել աղբավայրի շահագործման ընթացքում: | ԱՇՁ |
| 3.4 | Նախապատրաստել և իրականացնել վերգետնյա ջրերի վերահսկում, ստորգետնյա ջրերի և հոսաաջրերի վերահսկման ծրագրեր, որպես ԱՇՁ-ի և ԱՓՅԱՁ-ի մաս, ԲՄԱԳ-ի Բաժին 17-ի պահանջներին համաձայն : Անհամապատասխանություններ բացահայտելու դեպքում իրականացնել ուղղիչ գործողություններ: Հոսաջրերի կառավարման համար տրամադրել երկարաժամկետ նախագծային պլան (նախատեսելով, որ հոսաջրերի ավազանը լցվում է 1-1.5 տարի հետո) | Ջրի աղտոտում | ՎՁԵԲ ԻՊՅ | ՅԿԿ, ՅԿԿ խորհրդատու | Նախապատրաստել նախքան աղբավայրի շինարարությունը, իրականացնել աղբավայրի շինարարության, շահագործման ընթացքում և փակումից հետո, մինչև թափոնների կայունացումը | ԱՇՁ, ԱՓՅԱՁ, ՇՄՍՄԾ, ուղղիչ գործողությունների մասին հաշվետվությունները |
| 3.5 | Որպես ՇՄԱԱ-ի մաս, սահմանել և իրականացնել գործընթաց (և մրցութային փաստաթղթերում ներառել բոլոր կապալուների կողմից գործընթացները սահմանելու պահանջը), երաշխավորելու համար վառելանյութի, նավթի, թափոնների և քիմիկատների անվտանգ պահեստավորումը և բեռնում/բեռնաթափումը ասֆալտապատ ճանապարհներին, որոնք ունեն երկրորդական պաշտպանիչ շերտ և կաթիլահավաքներ, պահպանել համապատասխան գծանշումները, խուսափել շին- | Ջրի աղտոտում | ՎՁԵԲ ԻՊՅ | ՅԿԿ կապալառուներ | Ներառել մրցույթում, սահմանել և պահել շինարարական աշխատանքների և աղբավայրի շահագործման ընթացքում | Մրցութային փաստաթղթեր, ԱՇՁ, ԿՅՄԾ |

| | | | | | | |
|-----|---|---|----------------------------|----------------------|--|---------------------------------|
| | հրապարակներում մեքենաների լվացումից, ամենօրյա հիմունքներով ստուգել մեքենաների նավթի հոսակրողատները, ապահովել հոսաջրերի կառավարումը ԱՇՁ-ի համաձայն: | | | | | |
| 3.6 | Հողային աշխատանքներից հետո ծածկել հողը այդ ճանապարհով մեքենաների երթևեկության ընթացքում: Կորզած հողը պահեստավորել համապատասխան տարածքներում, ապահովել թեքության կայունությունը, ապահովել պայմանականորեն մաքուր հոսաջրերը: Նույն պահանջները ներառել մրցութային փաստաթղթերում՝ կապալառուների համար: Թեքության կայունության համար անհրաժեշտ է գնահատել թափոնների կայունությունը, շփումը յուրաքանչյուր շերտի միջև և թեքության անկյունները, ընդունելի անվտանգության գործոն ապահովելու համար: | Փոշու արտանետում, հողի հոսակրողատներ, թեքության կայունություն Soil spillage | Աղբավայրի հրահանգ ԿՁԵԲ ԻՊՅ | ՀԿԿ , կապալառուներ | Մրցույթի ընթացքում և ցանկացած այնպիսի գործունեությունների ընթացքում, որոնք նախատեսում են հողային աշխատանքներ կամ հողի ցանկացած տեղափոխում: | Պայմանագրեր, ԿՅՄՏ |
| 3.7 | Օգտագործել միայն այն շինարարական նյութերը, որոնք մատակարարվում են լիազորված բացահանքերից, որտեղ կիրառելի է, օգտագործել տեղական շինարարական նյութեր: Նույն պահանջները ներառել մրցութային փաստաթղթերում՝ կապալառուների համար: | Հողի օգտագործում և մատակարարման շղթան | ԿՁԵԲ ԻՊՅ | ԾԻԳ, ՀԿԿ , կապալառու | Մրցույթի ընթացքում և շինարարական աշխատանքների իրականացման ընթացքում, պետք է ստուգվի շինարարության վերահսկողության ժամանակ | Մրցութային փաստաթղթեր ԿՅՄՏ, ԱՇՁ |
| 3.8 | Իրականացնել հողի խնայողության միջոցառումներ թափոնները ծածկելու ժամանակ, համաձայն ԱՇՁ-ի: Տեղափոխման, բեռնման/բեռնաթափման և պահեստավորման ժամանակ կանխել բնական ռեսուրսների կորուստները: Նույն պահանջները ներառել մրցութային փաստաթղթերում՝ կապալառուների համար: | Բնական ռեսուրսների խնայումը | ԿՁԵԲ ԻՊՅ | ԾԻԳ, ՀԿԿ , կապալառու | Մշակում՝ նախքան շինարարական աշխատանքները սկսելը, իրականացում՝ շինարարական աշխատանքների և շահագործման ընթացքում | Մրցութային փաստաթղթեր ԿՅՄՏ, ԱՇՁ |
| 3.9 | Մշակել և իրականացնել թափոնների հավաքման ժամանակ վտանգավոր թափոնների առանձնացման ընթացակարգ՝ պայմանագրերի համաձայն, և պահեստավորման ընթացակարգ՝ որպես ԱՇՁ-ի մաս: | Վտանգավոր թափոնների հեռացում, թափոնների ընդունում | ԿՁԵԲ ԻՊՅ | ՀԿԿ , կապալառու | Մշակում՝ նախքան շինարարական աշխատանքները սկսելը, իրականացում՝ շինարարական | ԿՅՄՏ, ԱՇՁ |

| | | | | | | |
|-----|---|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|--|
| | Մշակել թափոնների ընդունման գործընթաց, որը ներառում է ընդունման, թափոնների ստուգման չափանիշ, անձնակազմի վերապատրաստման և գիտելիքների մակարդակի չափանիշ, դժվար թափոնների, այդ թվում հոտ արձակող թափոնների բեռնման/բեռնաթափման և մեկուսացման պահանջների չափանիշ : | | | | աշխատանքների և շահագործման ընթացքում | |
| 4.0 | Երաշխավորվել, որ աղբավայրում տեղակայված ժամանակավոր պահեստավորման կայանի բոլոր վտանգավոր թափոններն ուղարկվել են թափոնների հեռացման համապատասխան վերջնական կայանք: | Վտանգավոր թափոնների հեռացումը | Աղբավայրի հրահանգ ՎՁԵԲ ԻՊՅ | ՅԿԿ , կապալառու | Աղբավայրի շահագործման և փակման ընթացքում | ԱՓՅԱՁ, պայմանագրեր իրավասու ընկերությունների հետ |
| 4.1 | Բոլոր սարքավորումների (շարժիչներ, պոմպեր, լամպեր, ջեռուցում, մեկուսացում), մեքենաների, մեխանիզմների, ինչպես նաև աղբավայրի գազի հավաքման և օգտագործման սարքավորումների ձեռքբերման համար մրցույթի տեխնիկական բնութագրերում նախատեսել ենք գախնախոյուղության պահանջներ (իրագործելիության հատուկ ուսումնասիրությունների համաձայն): | Էներգախնայողություն | ՎՁԵԲ ԻՊՅ | ԾԻԳ, ՅԿԿ | Մրցույթի տեխնիկական բնութագրերի/փաստաթղթերի նախապատրաստման ընթացքում | Մրցութային փաստաթղթեր, ԱՇՁ, տարեկան հաշվետվություններ |
| 4.2 | Յաշվի առնել և նվազագույնի հասցնել այն տեսողական ազդեցությունները, որոնց կարող են ենթարկվել մայրուղիներին և հարակից տարածքներում գտնվող մարդիկ (ներկել կառույցները՝ շրջապատող միջավայրին համապատասխանեցնելու նպատակով, տեղանքում գտնվող ցանկացած մալուխ կամ լար տեղակայել ստորգետնյա, օգտագործել ոչ անդրադարձնող ներկեր և ծածկաշերտեր, ապահովել անվտանգության և ապահովության համար անհրաժեշտ նվազագույն լուսավորությունը, բաց թափոնների համար նախատեսել նվազագույն տարածք, ապահովել բուսականություն, մաքուր պահել տեղանքն ու սարքավորումները, ստեղծել շրջապատող բնապատկերի առանձնահատկություններին համանման վերջնական ծածկ): | Աղբավայրի տեսողական ազդեցությունը | ՎՁԵԲ ԻՊՅ | ԾԻԳ, խորհրդատու, կապալառու | Աղբավայրի շինարարական աշխատանքների, շահագործման և հետծրագրային սպասարկման ընթացքում: | Մրցութային փաստաթղթեր, ԱՇՁ, ԱՓՅԱՁ, տարեկան հաշվետվություններ |
| 4.3 | Թափոնների բեռնարկղերի և հավաքման կայանների (ներառյալ թափոնների հավաքման | Աղբահանության աշխատանքների | ՎՁԵԲ ԻՊՅ | ՅԿԿ , կապալառու | Աղբահանության սարքավորումների | Ձեռքբերման պլան, պայմանագրեր, |

| | կետերը), աղբատար մեքենաների և օպերատորների համագգեստների/ԱՊՍ-ի համար նախատեսել հաճելի գույներ, ապահովել դրանց տեխսպասարկումը: | տեսողական ազդեցությունները | | | ձեռքբերման և շահագործման ընթացքում | տարեկան հաշվետվություններ |
|-----|---|---|----------|---|--|--|
| 4.4 | Մրցութային փաստաթղթերում ներառել կապալառուի պահանջները՝ նախապես նախապատրաստել, տեղեկացնել և իրականացնել Շինարարական և բնապահպանական կառավարման պլան (ՇԲԿՊ), որը ներառում է երթևեկության կառավարման պլանը, երթևեկության ուղղության համապատասխան փոփոխության միջոցառումները, որոնք հստակ տեսանելի են և որոնց կարելի է հեշտ հետևել: | Երթևեկության խափանում | ՎՉԵԲ ԻՊԶ | ԾԻԳ, ՅԿԿ, կապալառու | Մրցութի տեխնիկական բնութագրերի/փաստաթղթերի նախապատրաստման ընթացքում և նախքան շինարարական աշխատանքները սկսելը: | Պայմանագրեր, վերահսկման հաշվետվություններ |
| 4.5 | Հաշվի առնելով համայնքների և պատվիրատուների, տղամարդկանց և կանանց տեսակետները, պլանավորել և ներկայացնել օպերատիվ տեղեկատվություն և իրականացնել աստիճանական փոփոխություններ՝ ծառայությունները բարելավելու նպատակով, սկսելով պիլոտային տարածքներից և համապատասխանեցնելով փորձառության գնահատման նպատակով, որպես ՇՄՄՏ մաս, պատվիրատուի կողմից իրականացված հարցումների արդյունքներին: | Աղբահանության և տեղափոխման ռեժիմների փոփոխությունները | ՎՉԵԲ ԻՊԶ | ԾԻԳ, ԾԻԳ, խորհրդատու, ՅԿԿ, քաղաքապետարաններ | Աղբավայրի շինարարության ընթացքում | Ընդլայնման պլան, ՇՄՄՏ, գնահատման հաշվետվություններ |
| 4.6 | Ազդակիր համայնքներին նախապես, պատշաճ կերպով տեղեկացնել ակնկալվող ազդեցությունների մասին: Աշխատանքն իրականացնել ցերեկային ժամերին կամ տեղի համայնքի և իրավասու մարմինների հետ համաձայնեցված ժամերին: Նվազեցնել ծրագրի աշխատանքների իրականացման համար օգտագործվող մեքենաների երթևեկությունը համայնքի հնարավոր տարածքներով: Սահմանափակել մեքենաների արագությունը՝ համայնքում ազդեցությունների խուսափելու համար: Այս միջոցառումները պետք է կազմեն ՇԲԿՊ-ի մաս: | Աղմուկը, թրթռումները և լույսի ազդեցությունը շինարարության և շահագործման ընթացքում | ՎՉԵԲ ԻՊԶ | ՅԿԿ, կապալառու | Նախքան շինարարական աշխատանքները սկսելը և որպես ծրագրի ընթացիկ աշխատանք պլանի և տարածաշրջանում թափոնների կառավարման նոր համակարգ ստեղծելու և շահագործելու ընթացքում | Մրցութային փաստաթղթեր, ԿՅՄՏ |
| 4.7 | Աղբահավաքման համար օգտագործել կոպերով բեռնարկեր: Աղբահանությունը աղբի հավաքման կայաններից պլանավորել հնարավորինս կարճ | Հոտարձակման վերահսկում | ՎՉԵԲ ԻՊԶ | ՅԿԿ, համայնքային աղբահանության | Թափոնների հավաքման սարքավորումների և ծառայությունների | Մրցութային փաստաթղթեր, ԿՅՄՏ |

| | | | | | | |
|-----|--|--|----------|-----------------------|--|--|
| | <p>ժամկետներում: Թափոնների հավաքման և տեղափոխման համար օգտագործել փակ մեքենաներ, որոնք ապահովված են հոսաջրերի հավաքման կոնտեյներով: Դրանք պարբերաբար դատարկել հոսաջրերի հավաքման համապատասխան կայաններում: Լվանալ մեքենաները և նրանց ենթակառուցվածքը՝ ճանապարհիններին մեքենայի հոտարձակումը նվազեցնելու նպատակով: Աղբավայրի ռիսկերի գնահատման մեջ ներառել հոտարձակման վերահսկումը:</p> | | | կապալառուներ | <p>ձեռքբերման մրցույթի ընթացքում և ծրագրի շահագործման փուլում, որպես ծրագրի ընթացիկ աշխատանքների մաս:</p> | |
| 4.8 | <p>Մշակել և իրականացնել հանրության ամողջապահության և անվտանգության պաշտպանության գործառույթներ (օրինակ երթևեկության կառավարման պլան, ցանկապատում, վարորդների վերապատրաստման ծրագիր, հետիոտների մուտքի իրավունքի և խախտումների պլան, ճանապարհի նախագիծ և տեխնապատկում (այդ թվում տեղեկացնել իրավասու մարմիններին/ճանապարհի օգտագործողներին մայրուղիների ցանկացած տեսակի աղտոտման մասին), թեքության կայունություն, հոսակորուստների մաքրում, պարզ, տեսանելի ցուցանակներ և տեղեկացվածության բարձրացում):</p> | <p>Համայնքի ամողջապահություն, անվտանգություն և ապահովություն</p> | ՎՁԵԲ ԻՊ4 | ՀԿԿ , կապալառուներ | <p>Ներառել մրցույթի պահանջներում, նախապատրաստել նախքան աղբավայրի շինարարական աշխատանքները սկսելը, իրականացնել շինարարության և շահագործման ընթացքում:</p> | <p>Մրցութային փաստաթղթեր, ԿՅՄՃ</p> |
| 4.9 | <p>Աղբավայրի փակումից հետո աղբավայրի տեղանքում սահմանափակել շինարարական աշխատանքները:</p> | <p>Համայնքի ամողջապահություն, անվտանգություն և ապահովություն</p> | ՎՁԵԲ ԻՊ4 | ԾԻԳ | <p>Աղբավայրի հետծրագրային սպասարկման ընթացքում</p> | <p>Տեղական իրավասու մարմինների կողմից հաստատված հողի երկարաժամկետ օգտագործման պլան</p> |
| 5.0 | <p>Մշակել և իրականացնել Կենսապոհիվման վերականգնման պլան (ԿԿՊ) կամ հողի օտարման և կենսապոհիվման վերականգնման պլան (ՀՕԿԿՊ) (եթե կիրառելի է), ԿԿԾ-ի համաձայն: Տես 5.1, 5.4 և 5.5</p> | <p>Տնտեսական կայունության խախտում/ հողի օտարում</p> | ՎՁԵԲ ԻՊ5 | ԾԻԳ , ԾԻԳ, խորհրդատու | <p>Մշակել նախքան շինարարական աշխատանքները սկսելը, իրականացնել շինարարական աշխատանքների ընթացքում այն դեպքում, երբ դրանք սահմանափակում են արտադրական հիմնական միջոցների նկատմամբ մուտքի</p> | <p>գործընթացն առկա է, և հասանելի ՀՕԿԿՊ, ՇՄՄՄՃ</p> |

| | | | | | թույլտվությունը | |
|-----|--|--|----------|-------------------|---|---|
| 5.1 | Կենսապահովման միջոցների կորստի դեպքում տրամադրել փոխհատուցում կամ եկամուտի այլընտրանքային աղբյուր՝ ԿԿԴ-ի կամ ՅՕԿԿԴ-ի համաձայն, որը մշակվել է ԿԿԸ-ի համաձայն: | Տնտեսական կայունության խախտում/ հողի օտարում | ՎՁԵԲ ԻՊՏ | ԾԻԳ, խորհրդատու | Նախքան շինարարական աշխատանքները և դրանց ընթացքում | Փոխհատուցման գործընթացն առկա է և մատչելի ՅՕԿԿԴ ՇՄՄՏ |
| 5.2 | Պլանավորել և իրականացնել այն բոլոր աշխատանքները, որոնք կնպաստեն խուսափելու/նվազեցնելու վերաբնակեցումները (և ֆիզիկական և տնտեսական): | Տնտեսական կայունության խախտում/ հողի օտարում | ՎՁԵԲ ԻՊՏ | ԾԻԳ, կապալառուներ | Պլանավորել նախքան շինարարական աշխատանքները սկսելը, Իրականացնել շինարարական աշխատանքների և շահագործման ընթացքում | Մրցութային փաստաթղթեր, ԿՅՄՏ, ՇՄՄՏ |
| 5.3 | Ջնարավոր ազդակիր անձանց նախապես տեղեկացնել մուտքի թույլտվության ցանկացած սահմանափակումների մասին: | Տնտեսական կայունության խախտում/ հողի օտարում | ՎՁԵԲ ԻՊՏ | ԾԻԳ, կապալառուներ | Նախքան ցանկացած տեսակի շինարարական աշխատանքները կսկսեն սահմանափակել արտադրական հիմնական միջոցների նկատմամբ մուտքի թույլտվությունը | ՇՄՄՏ , ԿՅՄՏ |
| 5.4 | Սահմանել աղբահանությամբ զբաղվողների կենսապահովման այլընտրանքային միջոցներ, ԿԿԸ-ի սկզբունքներին համապատասխան, խորհրդակցելով ազդակիր կողմերի հետ, սոցիալ-տնտեսական հարցումից հետո: | Տնտեսական կայունության խախտում/ հողի օտարում | ՎՁԵԲ ԻՊՏ | ԾԻԳ, խորհրդատու | Նախքան շինարարական աշխատանքները սկսելը | ՅՕԿԿԴ և ՇՄՄՏ |
| 5.5 | Հողի օտարման դեպքերում տրամադրվում է փոխհատուցում՝ մշակված ԿԿԸ-ի համաձայն : Ստանձնել հետևյալ քայլերը. <ul style="list-style-type: none"> Սահմանել հողի օտարման անհրաժեշտությունը, մշտական կամ ժամանակավոր Բնորոշել ցանկացած օրինական կամ ոչ օրինական հողի սեփականատերերին և օգտագործողներին Բոլոր ազդակիր մարդկանց ընդգրկել իրավունքների սխեմայում Փոխհատուցումը տրամադրել ԿԿԸ-ի սկզբունքների համաձայն | Տնտեսական կայունության խախտում/ հողի օտարում | ՎՁԵԲ ԻՊՏ | ԾԻԳ | Այն դեպքում, երբ անհրաժեշտ է մուտքի թույլտվություն որևէ երրորդ կողմի հողի կամ գույքի միջոցով կամ ՄՊԳ սահմանված կարգով | ՅՕԿԿԴ և ՇՄՄՏ |

| | | | | | | |
|-----|---|--|----------------------------|--------------------------|---|------------------------------------|
| 5.6 | <p>Ընտրել ամենաբարենպաստ տեղակայումները բոլոր հարմարությունների, մուտքի ճանապարհների և շին-հրապարակների համար՝ հողի մշտական կամ ժամանակավոր օգտագործումը նվազագույնի հասցնելու նպատակով: Թափոնների տեղափոխման համար առաջարկված երկու տեղանքների ընտրության համար անհրաժեշտ է մշակել ընտրության չափանիշ, որը ներառում է հեռավորությունը զգայուն ընկալիչներից՝ բնակելի, մշակութային և էկոլոգիական, վերգետնյա ջրերի հունը, տրանսպորտային լավ հաղորդակցություն և նվազագույն հեռավորություններ (տնային տնտեսություններից մինչև Յրազդանի նոր աղբավայր), հողային ծածկույթ՝ կանաչ ծածկույթի փոխարեն, և այլն և ընտրված տեղանքները պետք է գնահատվեն այդ չափանիշներով:</p> | <p>Տնտեսական կայունության խախտում, հողի օտարում, ԲԱՍ ավելի մեծ ազդեցություններ</p> | <p>ՎՉԵԲ ԻՊ1, ԻՊ4 և ԻՊ5</p> | <p>ԾԻԳ, կապալառու</p> | <p>Նախքան Շինարարական աշխատանքները սկսելը</p> | <p>ԿՅՄՃ</p> |
| 5.7 | <p>Ապահովել աղբավայրի տարածքի հստակ գծագրում և ցանկապատում և ՍՊԳ Նոր աղբավայրի համար : Ապահովել ցանկապատի կանոնավոր ստուգում և որ այն մշտապես լավ նորոգված վիճակում է:</p> | <p>Տնտեսական կայունության խախտում, հողի օտարում, ԲԱՍ ավելի մեծ ազդեցություններ</p> | <p>ՎՉԵԲ ԻՊ1, ԻՊ4 և ԻՊ5</p> | <p>Կապալառու</p> | <p>Շինարարական աշխատանքների ընթացքում և դրանից հետո</p> | <p>ԿՅՄՃ</p> |
| 5.8 | <p>Պլանավորել և իրականացնել բոլոր այն աշխատանքները, որոնք կօգեն նվազեցնել/խուսափել ցանկացած բնական միջավայրին վնասներ հասցնելու հնարավորությունից: Նույն պահանջները ներառել մրցութային փաստաթղթերում՝ կապալառուների համար:</p> | <p>Բնության պաշտպանության տարածքների կամ որևէ բնական միջավայրի վրա ազդեցություններ</p> | <p>ՎՉԵԲ ԻՊ6</p> | <p>ԾԻԳ, կապալառուներ</p> | <p>Պլանավորել նախքան շինարարական աշխատանքները սկսելը: Ներառել մրցութային փաստաթղթերի պահանջներում: Իրականացնել շինարարական աշխատանքների, շահագործման և հետծրագրային սպասարկման ընթացքում:</p> | <p>Մրցութային փաստաթղթեր, ԿՅՄՃ</p> |
| 5.9 | <p>Պլանավորել և իրականացնել թափոնների, մակաբույծների և վնասատուներ մոնիտորինգի և վերահսկողության միջոցառումներ, որպես ԱՇՁ-ի մաս:</p> | <p>Բնության պաշտպանության տարածքների կամ որևէ բնական միջավայրի վրա ազդեցություններ</p> | <p>ՎՉԵԲ ԻՊ6</p> | <p>ՅԿԿ, խորհրդատու</p> | <p>Պլանավորում՝ նախքան աղբավայրի շահագործման աշխատանքները, Իրականացում՝ շահագործման</p> | <p>ԱՇՁ, ՇՄՄՃ</p> |

| | | | | | | |
|-----|---|---|-----------|-------------------------------|--|---|
| | | | | | ընթացում | |
| 6.0 | Մշակել և պահել (և պահանջել, որպեսզի կապալառուները սահմանեն) մշակութային արժեք ներկայցնող իրեր գտնելու դեպքում պահնջվող գործողություններ: | Մշակութային ժառանգության իրազեկվածություն | ՎՁԵԲ ԻՊ8 | ԾԻԳ, խորհրդատու | Մշակել նախքան հողային աշխատանքները, պահել հողային աշխատանքների ընթացքում | ԿՅՄԾ |
| 6.1 | Բարձրացնել մշակութային ժառանգության պաշտպանության կանոնների և ընթացակարգերի, ինչպես նաև մշակութային արժեք ներկայցնող իրեր գտնելու դեպքում պահնջվող գործողությունների մասին ընկերության աշխատակիցների և կապալառուների իրազեկվածությունը: Երաշխավորվել, որ աշխույժ և այլոք ստացել են համապատասխան վերապատրաստում, այդ կանոններին հետևելու համար: | Մշակութային ժառանգության իրազեկվածություն | ՎՁԵԲ ԻՊ8 | ԾԻԳ, ՅԿԿ | Որպես նախագծի վերապատրաստման ծրագիր՝ նախքան շինարարական աշխատանքները, և նախագծի ողջ ընթացքում | ԿՅՄԾ, ԱԾՁ |
| 6.2 | Ծրագրի համար իրականացնել ՇԿՄՊ և նշանակել համապատասխան որակավորում և հմտություն ունեցող հասարակայնության հետ կապի մասնագետ (ՅԿՄ), համաձայն ՇԿՄՊ -ի : | Իմաստալից խորհրդատվություն | ՎՁԵԲ ԻՊ10 | ԾԻԳ, ընկերություն, խորհրդատու | Ամենամյա հիմունքներով, ծրագրի ողջ ժամանակահատվածում | ՇԿՄՊ |
| 6.3 | Նախապատրաստել և իրականացնել հանրային տեղեկացվածությունը բարձրացնող և հետևյալ խնդիրների նկատմամբ վերաբերմունքը փոխելու ծրագիր. Աղբահանության կառավարման տարածաշրջանային նոր համակարգ, սակագներ կենցաղային թափոնների և այլ պատվիրատուների համար, ավազանների և ոռոգման համակարգերի պաշտպանությունը աղբահանությունից և աղտոտումից, վերամշակելի բեկորների հավաքում, շինարարական և ապամոնտաժման թափոնների, քիմիկատներ, ասբեստ պարունակող նյութերի կառավարում: | Հանրային իրազեկման ծրագիրը, որպես ՇԿՄՊ -ի մաս | ՎՁԵԲ ԻՊ10 | ԾԻԳ, խորհրդատու | Նախապատրաստել նախքան աշխատանքները սկսելը, իրականացնել աղբավայրի շահագործման ընթացքում | ՇԿՄՊ, այդ թվում հանրային իրազեկման ծրագիրն առկա են, ՇՄՍՄԾ |
| 6.4 | Հավաքել և ստուգել զբոսաշրջության ենթակառուցվածքի զարգացման ծրագրերի, և/կամ զարգացման այլ ծրագրերի մասին թարմացված տեղեկատվությունը, նախատեսել համագործակցության (համագործակցություն, համաֆինանսավորում) հնարավորությունները: | Այլ ծրագրերի հետ համակարգում | - | ԾԻԳ, ՅԿԿ, խորհրդատու | Նախքան շինարարական աշխատանքները սկսելը և, որպես ՇՄՍՄԾ -ի մաս, աղբավայրի շինարարական աշխատանքների և | ՇՄՍՄԾ |

| | | | | | | |
|-----|---|---|-----------------------------|------------------------|--|---|
| | | | | | շահագործման ընթացքում | |
| 6.5 | Պատվիրատուների և այլ շահագրգիռ կողմերի համար պահել բողոքարկման մեխանիզմը ՇԿՄՊ-ում: Պատասխանել գրավոր՝ 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Պահել գրանցումները, իրականացնել ներքին ստուգումներ և բողոքարկման մասին զեկուցել ՎՉԵԲ-ին և հանրությանը, արձագանքել, պահպանելով անհատների գաղտնիությունը: | Բողոքարկման մեխանիզմ պատվիրատուների և այլ շահագրգիռ կողմերի համար | ՎՉԵԲ ԻՊ10 | ԾԻԳ, ՅԿԿ, խորհրդատու | Ծրագրի իրականացման ողջ ընթացքում, ՇԿՄՊ -ի համաձայն | ՇԿՄՊ, ՇՄՍՄՇ |
| 6.6 | Պահանջել կապալառուների կազմակերպություններում բողոքարկման մեխանիզմի առկայությունը: | Բողոքարկման մեխանիզմ կապալառուների համար | ՎՉԵԲ ԻՊ10 | ԾԻԳ, կապալառու | Պահանջները ներառել մրցույթի ընթացքում, ապահովել համապատասխանություն կապալառուի աշխատանքների ընթացքում, ՇԿՄՊ-ի համաձայն | Մրցույթի փաստաթղթեր, ՇԿՄՊ, ԿՅՄՇ |
| 6.7 | Իրականացնել կապալառուի կանոնավոր ստուգումներ/աուդիտ, ինչպես նաև, իրականացնել առավագն տարեկան ժողովներ կապալառուների հետ՝ համապատասխանությունը ստուգելու և ուղղիչ գործողությունների վերաբերյալ խորհրդատվություն տալու նպատակով: | Նվազեցնել ամողջապահության և անվտանգության վտանգները Նվազեցնել վնասվածքները | Լավագույն պրակտիկա ՎՉԵԲ ԻՊ2 | ԾԻԳ, ԾԻԳ խորհրդատուներ | Շինարարության փուլի ընթացքում | Աուդիտի հաշվետվություններ |
| 6.8 | Նախքան նոր աղբավայրի կառուցումը, ՀՀ պետական իրավասու մարմիններից ձեռք բերել բնապահպանության արտոնագիր և շինարարության թույլտվություն: | Ազգային օրենսդրության հետ համապատասխանություն | ՎՉԵԲ ԻՊ3 | ԾԻԳ, ԾԻԳ խորհրդատուներ | Նախքան շինարարությունը սկսելը | Թույլտվություններ և լիցենզիաներ |
| 6.9 | Մշակել աշխատողներին կացարաններով ապահովելու ռազմավարություն և հիմնական փաստաթուղթ, որոնք բավարարում են ՎՉԵԲ-ի/ՄՖԸ-ի չափանիշները և ներառում են աշխատողների վարվելակերպի կանոնները: | Նորմավորել բնակեցումը և նվազագույնի հասցնել ներհուսի ազդեցությունները | ՎՉԵԲ ԻՊ2 | ՅԿԿ և կապալառուներ | Նախքան շինարարական աշխատանքները | Աշխատողների բնակեցման ռազմավարության փաստաթուղթ |
| 7.0 | Մշակել աղտոտման վերահսկման միջոցառումներ, թափոնների կուտակումները և հոսակորուստները կառավարելու համար: | Աղտոտման կանխումը | Աղբավայրի իրահանգ ՎՉԵԲ ԻՊ3 | ՅԿԿ | Նախքան շինարարական աշխատանքները | Աղբի վերահսկման միջոցառումներ |

