

ეკოლოგიური და სოციალური ღონისძიებების გეგმა_ნენსკრას ჰიდროელექტროსადგურის პროექტი

ნომ.	ღონისძიება	ეკოლოგიური და სოციალური რისკები (პასუხისმგებლობა/სარგებელი)	მოთხოვნა(კანონის,პოლიტიკის,საუკეთესო პრაქტიკის)	პასუხისმგებლობა	განრიგი	მიზანი და შეფასების კრიტერიუმები წარმატებით განხორციელებისათვის	სტატუსი
PR1 S1 PS1	EBRD PR1 - ეკოლოგიური და სოციალური ზეგავლენებისა და საკითხების შეფასება და მართვა EIB S1 - ეკოლოგიური და სოციალური ზეგავლენებისა და რისკების შეფასება და მართვა IFC PS1 - ეკოლოგიური და სოციალური რისკებისა და ზეგავლენების შეფასება და მართვა						
1.1	დანიშნოს და მხარი დაუჭიროს პირს(რომელიც ანგარიშვალდებული იქნება უშუალოდ JSCNH CEO-ს წინაშე) პასუხისმგებელი იქნება ESAP განხორციელებასა და კრედიტორის მოთხოვნების შესაბამის პროექტზე.	დაინიშნოს ESAP და შესაფერისი მფლობელი	კრედიტორის მოთხოვნები	JSCNH_სს ნენსკრას ჰიდროელექტროსადგური	რამდენად სწრაფად და რამდენად დიდხანს არის ESAP და კრედიტორის მოთხოვნები ეფექტური.	დანიშნული და მხარდაჭერილი პირი მოქმედებს, როგორც მთავარი საკონტაქტო პირი კრედიტორებსა და E&S მრჩეველებთან.	
1.2	უზრუნველყოს დროული ხელმისაწვდომობა რესურსებზე (პერსონალი, ბიუჯეტი, დანადგარები) ESAP/შესაფერისი მფლობელისთვის(დანიშნული 1.1 ღონისძიებისთვის), რათა ორგანიზება გაუწიოს და განახორციელოს JSCNH E&S-ს ESAP და ESMP მიმართ ნაკისრი ვალდებულებები.	ხელმისაწვდომი გახადოს E&S რესურსები	კრედიტორის მოთხოვნები	JSCNH	რამდენად სწრაფად და რამდენად დიდხანს არის ESAP და კრედიტორის მოთხოვნები ეფექტური.	რესურსების დროული დაფინანსება და მობილიზება.	

ნომ.	ლონისძიება	ეკოლოგიური და სოციალური რისკები (პასუხისმგებლობა/სარგებელი)	მოთხოვნა(კანონის,პოლიტიკის,საუკეთესო პრაქტიკის)	პასუხისმგებლობა	განრიგი	მიზანი და შეფასების კრიტერიუმები წარმატებით განხორციელებისათვის	სტატუსი
1.3	<p>მოთხოვოს EPC კონტრაქტორს,დანიშნოს და მხარი დაუჭიროს პირს(რომელიც ანგარიშვალდებული იქნება უშუალოდ EPC კონტრაქტების მენეჯერის მიმართ)რომელიც პასუხისმგებელი იქნება EPCკონტრაქტისა და E&Sვალდებულებების ეფექტურ განხორციელებაზე და EPCკონტრაქტით გათვალისწინებული ღონისძიებების კონტრაქტორის მოთხოვნებთან შესაბამისობაზე</p>	<p>EPC კონტრაქტორის E&S დაინიშნოს მფლობელის შესაფერისად</p>	<p>კრედიტორის მოთხოვნები</p>	<p>JSCNH-მ განხორციელება მოთხოვოს EPC კონტრაქტორს</p>	<p>რაც უფრო დიდ ხანს იქნება EPC კონტრაქტი ეფექტური</p>	<p>დანიშნული და მხარდაჭერი,ი პირი მოქმედებს ისე, როგორც JSCNH ESAP-ის მთავარი დამაკავშირებელი შესაბამის მფლობელთან (იხ.ღონისძიება1.1).</p>	
1.4	<p>მოთხოვოს EPC კონტრაქტორს, უზრუნველყოს დროული წვდომა რესურსებზე (პერსონალი,ბიუჯეტი,დანადგარები) ESAP/შესაბამისი მფლობელისთვის (რომელიც დანიშნულია 1.3ღონისძიების ფარგლებში) რათა ორგანიზება გაუწიოს და განხორციელოს EPC კონტრაქტორის ვალდებულებები ESAP და ESMP-ის მიმართ.</p>	<p>ხელმისაწვდომი გახდეს E&S რესურსები</p>	<p>კრედიტორის მოთხოვნები</p>	<p>JSCNH-მა მოთხოვოს EPC კონტრაქტორს განხორციელება</p>	<p>რაც უფრო დიდ ხანს იქნება EPC კონტრაქტი ეფექტური</p>	<p>რესურსების დროული დაფინანსება და მობილიზება .</p>	

ნომ.	ლონისძიება	ეკოლოგიური და სოციალური რისკები (პასუხისმგებლობა/სარგებელი)	მოთხოვნა(კანონის,პოლიტიკის,საუკეთესო პრაქტიკის)	პასუხისმგებლობა	განრიგი	მიზანი და შეფასების კრიტერიუმები წარმატებით განხორციელებისათვის	სტატუსი
1.5	ეკოლოგიური და სოციალური მართვის გეგმის (ESMP) განხორციელების უზრუნველყოფა კრედიტორის მოთხოვნებისა და ეროვნული კანონმდებლობის შესაბამისად.	მიაღწიოს შესაბამისობას კრედიტორის E&S პოლიტიკასა და სტანდარტებთან	კრედიტორის მოთხოვნები ეროვნული კანონმდებლობა	JSCNH	რაც უფრო სწრაფად და რაც უფრო დიდ ხანს იქნება ESAP და კრედიტორის მოთხოვნები ეფექტური.	ESMP-ის დროული განხორციელება.	
1.6	კრედიტორის მოთხოვნების შესაბამისად განახლოს ESMP (და/ან მასთან ასოცირებული გეგმები) აუცილებლობის შემთხვევაში, პროექტის მიმდინარეობის,ან მისი ცვლილებების დროს და ნებისმიერ შემთხვევაში, ექსპლუატაციის/მუშაობის დაწყებამდე	დარწმუნდეს, რომ ESMP ღონისძიებებში ყველა E&S რისკის შემამცირებელი და მონიტორინგის ზომები შესაბამისადაა განხორციელებული და დიზაინში ცვლილებებით გამოწვეული ნებისმიერი დამატებითი მოთხოვნა სრულად განხორციელებულია	კრედიტორის მოთხოვნები	JSCNH	მშენებლობის დროს სულ მცირე,ექვს თვეში ერთხელ და ფუნქციონირებისას წელიწადში ერთხელ გაითვალისწინოს განახლების საჭიროება. განახლება ექსპლუატაციასა და ფუნქციონირების დაწყებამდე. ESMP-ის ESMS-ში გაერთიანება სერთიფიკატის მიღების შემდეგ (იხ. ღონისძიება 1.10)	გეგმის განახლება როცა აუცილებელია და ექსპლუატაციაში გაშვებამდე ნებისმიერ შემთხვევაში	

ნომ.	ლონისძიება	ეკოლოგიური და სოციალური რისკები (პასუხისმგებლობა/სარგებელი)	მოთხოვნა(კანონის,პოლიტიკის,საუკეთესო პრაქტიკის)	პასუხისმგებლობა	განრიგი	მიზანი და შეფასების კრიტერიუმები წარმატებით განხორციელებისათვის	სტატუსი
1.7	<p>წარუდგინოს კრედიტორს რეგულარული ანგარიშები შემდეგზე:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ეკოლოგიური,სოციალური,პროფესიული ჯანმრთელობის და უსაფრთხოების ღონისძიებები • ESMP განხორციელების სტატუსი • თითოეული ESAP ღონისძიების სტატუსი • ეკოლოგიური ჯანმრთელობის და უსაფრთხოების სტატუსი 	<p>უზრუნველყოს ღონისძიებები ESIA/ESMP-ში და შექმნას პირობები,შესაბამისად განსახორციელებლად.</p>	<p>კრედიტორის მოთხოვნები</p>	<p>JSCNH</p>	<p>წარდგენილ იქნას ანგარიშები მშენებლობის განმავლობაში კვარტალურად, ხოლო შემდგომ_ყოველწლიურად. ESAP განხორციელების სტატუსის განახლებული ანგარიშები წარედგინოს გეგმით გათვალისწინებულ გადახდამდე ერთი თვით ადრე.</p>	<p>დროულად წარმოდგენილი ანგარიშები, სადაც კრედიტორის მხრიდან არანაირი წინააღმდეგობა არაა</p>	

ნომ.	ლონისპიება	ეკოლოგიური და სოციალური რისკები (პასუხისმგებლობა/სარგებელი)	მოთხოვნა(კანონის,პოლიტიკის,საუკეთესო პრაქტიკის)	პასუხისმგებლობა	განრიგი	მიზანი და შეფასების კრიტერიუმები წარმატებით განხორციელებისათვის	სტატუსი
1.8	EPC კონტრაქტორის კონტრაქტმა მოიცვას ESMP ვალდებულებები, მათ შორის, ნებისმიერი დამატებითი E&S მოთხოვნების ჩართვისთვის, რომლებიც წამოიჭრება ESIA პაკეტის დასრულების პროცესში დიზაინის ცვლილებების გამო.	დარწმუნდეს, რომ EPC კონტრაქტორი ხელშეკრულებით ვალდებულია, ჩააბაროს ESIA და ESMP-ის ყველა მოთხოვნა, მათ შორის, დიზაინის ცვლილებების შედეგად გამოწვეული, რომლებზედაც ისინი პასუხისმგებელნი არიან და დაეხმარონ JSCNH-ს სადაც საჭიროა	კრედიტორის მოთხოვნები	JSCNH: კონტრაქტში ვალდებულებები ს ჩართვა EPC კონტრაქტორი: ვალდებულებების განხორციელება	ESIA-ს გასაჯაროების დასასრულის დროისთვის.	EPC კონტრაქტის ხელმოწერილი ვარიანტი დიზაინის ცვლილების მენეჯმენტის ჟურნალი თითოეული ცვლილებისთვის. ყველა გეგმა და ქვეგეგმა მომზადდეს და განხორციელდეს და შესაბამისად მხარდაჭერილი იყოს	
	ვალდებულებების ჩართვა ყველა კონტრაქტორისა და ქვეკონტრაქტორის (ან EPC კონტრაქტორის, ან JSCNH-ის მიხედვით) კონტრაქტებში, რათა იმუშავონ ESMP-თან, კრედიტორის E&S მოთხოვნებთან და ეროვნულ კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში. კონტრაქტი საჭიროა, მოიცავდეს მექანიზმებს ნებისმიერი დამატებითი E&S მოთხოვნების ჩართვისთვის, რომლებიც წამოიჭრება ESIA პაკეტის დასრულების პროცესში, ან დიზაინის ცვლილებების გამო.	დარწმუნდეს, რომ ყველა კონტრაქტორი და ქვეკონტრაქტორი ვალდებულია, მიაწოდოს ESIA და ESMP-ის ყველა მოთხოვნა.	კრედიტორის მოთხოვნები	JSCNH და EPC კონტრაქტორი: ვალდებულებები ს ჩართვა კონტრაქტში	ახალ კონტრაქტზე დათანხმებამდე	კონტრაქტები შეიცავს ESMP და კლიენტის მოთხოვნების მკაფიო მითითებებს და შესაბამისი ვალდებულებების მკაფიო განმარტებას	

ნომ.	ლონისპიება	ეკოლოგიური და სოციალური რისკები (პასუხისმგებლობა/სარგებელი)	მოთხოვნა(კანონის,პოლიტიკის,საუკეთესო პრაქტიკის)	პასუხისმგებლობა	განრიგი	მიზანი და შეფასების კრიტერიუმები წარმატებით განხორციელებისათვის	სტატუსი
1.9	<p>JSCNH დანიშნავს შესაბამის, გამოცდილ და კვალიფიციურ კადრებს შემდეგ თანამდებობებზე;</p> <ul style="list-style-type: none"> ● თემის ინვესტირების ოფიცერი ● კომუნიკაციის სპეციალისტი ● მეორე მიწის შესყიდვის მენეჯერი ● ადგილის ეკოლოგიის ოფიცერი ● რისკის კომუნიკაციის ოფიცერი ● მრჩეველი უსაფრთხოებისა და ადამიანის უფლებების საკითხებში 	<p>დარწმუნდეს,რომ ESHS მენეჯმენტის ჯგუფი ადეკვატურადაა დაკომპლექტებული შესაბამისად კვალიფიცირებული და გამოცდილი კადრებით, რათა დაკმაყოფილ იქნეს პროექტის E&S მოთხოვნები</p>	კრედიტორის მოთხოვნები	JSCNH	მშენებლობამდე სამი თვით ადრე	<p>კრედიტორისთვის წარდგენილი CV-ები წინააღმდეგობის თავიდან ასაცილებლად sub შესაბამისად გამოცდილი და კვალიფიცირებული კადრების დანიშვნა თანამდებობაზე</p>	

ნომ.	ლონისძიება	ეკოლოგიური და სოციალური რისკები (პასუხისმგებლობა/სარგებელი)	მოთხოვნა(კანონის,პოლიტიკის,საუკეთესო პრაქტიკის)	პასუხისმგებლობა	განრიგი	მიზანი და შეფასების კრიტერიუმები წარმატებით განხორციელებისათვის	სტატუსი
1.10	განავითაროს პროექტის მართვის ინტეგრირებული სისტემა (IMS) სერტიფიცირებული ISO 9001, ISO14001 და OSHAS 18001 და ყველა JSCNH ღონისძიების მომცველი ექსპლუატაციის ეტაპისთვის.	ეკოლოგიური და სოციალური, ჯანდაცვის, უსაფრთხოების და დაცვის და ხარისხის მართვის ოპტიმიზაცია ფორმალიზებული სისტემის მეშვეობით. E&S ღონისძიებების ტრენინგისა და მონიტორინგისათვის რესურსების უზრუნველყოფა.	კრედიტორის მოთხოვნები	JSCNH	ESMS-ის მომზადება ექსპლუატაციაში გაშვებამდე (როცა ESMP განახლდება, იხ. ღონისძიება1.6). სერტიფიცირებული აუდიტი ექსპლუატაციაში გაშვებიდან ერთი წლის შემდეგ აუდიტების განმეორებითი სერტიფიცირება ყოველ სამ წელიწადში	ექსპლუატაციაში გაშვებამდე: სისტემის მომზადება. ექსპლუატაციაში გაშვებიდან ერთი წლის შემდეგ: სერტიფიცირების მიღება. განმეორებითი სერტიფიცირება ყოველ სამ წელიწადში.	
1.11	განავითაროს სოციალური პასუხისმგებლობის კორპორატიული პროგრამა (CSR), დაკავშირებული თემის ინვესტირების სტრატეგიასთან, დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის გეგმასა და საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მიზნებთან.	სათანადო და მდგრადი სათემო სარგებელის შექმნა და მიწოდება	კრედიტორის მოთხოვნები	JSCNH	მშენებლობამდე	კრედიტორებისთვის წარდგენილი CSR პროგრამის დოკუმენტი	

ნომ.	ლონისძიება	ეკოლოგიური და სოციალური რისკები (პასუხისმგებლობა/სარგებელი)	მოთხოვნა(კანონის,პოლიტიკის,საუკეთესო პრაქტიკის)	პასუხისმგებლობა	განრიგი	მიზანი და შეფასების კრიტერიუმები წარმატებით განხორციელებისათვის	სტატუსი
	<p>კონსულტაციები თემის ინვესტირებისა და გასაჯაროების ყოველწლიურ გეგმებზე თემის ინვესტირების მრავალწლიანი გეგმის სტრატეგიასთან შესაბამისობაში.</p> <p>ეს ნაწილობრივ ეხება პოტენციური შეერთების საკითხებს, დაკავშირებულს პროექტში დასაქმებასთან.</p> <p>გასაჯაროების ღონისძიებები ადგილობრივი მედიის მეშვეობით</p>				<p>სტრატეგიის სრულყოფა გასაჯაროებამდე პირველი ყოველწლიური გეგმა პირველ ტრანშამდე შესაბამისი ყოველწლიური გეგმები CIPმენეჯმენტისა და მიღწევების ანგარიშები,გამოცემული მუდმივად ადგილობრივი მედიის საშუალებით მინიმუმ,ყოველ ექვს თვეში ერთხელ</p>	<p>IPOE სოციალური ექსპერტი ხელსაწერს კონსულტაციის პროცესებსა და გეგმაზე Reports on CIP მენეჯმენტსა და მიღწევებზე ანგარიშების გასაჯაროება მედიის, მათ შორის, ვებ-გვერდებითა და ადგილობრივი გაზეთებით. (პრესით)</p> <p>2017 წლის პრიორიტეტული საინვესტიციო გეგმა-დასრულებული და გასაჯაროებული. ყოველწლიური საინვესტიციო გეგმები.</p>	

ნომ.	ლონისძიება	ეკოლოგიური და სოციალური რისკები (პასუხისმგებლობა/სარგებელი)	მოთხოვნა(კანონის,პოლიტიკის,საუკეთესო პრაქტიკის)	პასუხისმგებლობა	განრიგი	მიზანი და შეფასების კრიტერიუმები წარმატებით განხორციელებისათვის	სტატუსი
	<p>ურთიერთგაგების მემორანდუმზე (MoU) თანხმობა თემის ინვესტირების კომიტეტთან, რომელც (i) კომიტეტის გადაწყვეტილების პროცესს, (ii) დეტალურად აცალიბებს პასუხისმგებლობებსა და ანგარიშვალდებულებებს, და (iii) ადგენს ანგარიშგების სისტემას..</p>				პირველ ტრანშამდე	<p>თემის ინვესტირების კომიტეტი შექმნა და სამოქმედო წესების დადგენა MoU-ზე ხელმოწერა</p>	
1.12	<p>მომზადოს და განახორციელოს კონტრაქტორის მონიტორინგის გეგმა და პროცედურები.</p>	<p>დარწმუნდეს, რომ EPC კონტრაქტორი და ქვეკონტრაქტორები ანხორციელებენ პროექტის E&S და OHS მოთხოვნებს ყოველთვის და პროექტის განხორციელების ყველა ეტაპზე.</p>	კრედიტორის მოთხოვნები	JSCNH	მშენებლობამდე სამი თვით ადრე.	<p>კონტრაქტორის მონიტორინგის გეგმა და პროცედურების წარდგენა კრედიტორებისთვის</p>	
	<p>გეგმა მოიცავს მშენებლობის ადგილის და EPC კონტრაქტორის E&S და პროფესიული ჯანდაცვისა და უსაფრთხოების (OHS) ღონისძიებების ყოველკვირულ შემოწმებას. მონიტორინგის შედეგები უნდა შევიდეს კრედიტორისთვის წარსადგენ ანგარიშში (ლონისძიება 1.2).</p>				<p>ყოველკვირული შემოწმება და კვარტალური ანგარიშები მთელი მშენებლობისა და ექსპლუატაციის განმავლობაში</p>	<p>შემოწმების შედეგების წარდგენა კვარტალური ანგარიშისთვის</p>	

ნომ.	ლონისპიება	ეკოლოგიური და სოციალური რისკები (პასუხისმგებლობა/სარგებელი)	მოთხოვნა(კანონის,პოლიტიკის,საუკეთესო პრაქტიკის)	პასუხისმგებლობა	განრიგი	მიზანი და შეფასების კრიტერიუმები წარმატებით განხორციელებისათვის	სტატუსი
1.13	აწარმოოს ფორმალური კომუნიკაცია საქართველოს გარემოს დაცვის სამინისტროსთან, აღუწეროს პროექტის ცვლილებები, ვინაიდან EIA დამტკიცება და თანხმობის მიღება, თუ სხვა EIA (ან დამტკიცების სხვა პროცედურა) არის საჭირო ცვლილებების დასაშვებობაზე დასტურის მისაღებად.	დარწმუნება, რომ პროექტის ყველა მასალაზე თანხმობები მიღებულია და ძალაშია.	კრედიტორის მოთხოვნები საქართველოს კანონმდებლობა	JSCNH	დასტური საქართველოს გარემოს დაცვის სამინისტროდან მიღებულ უნდა იყოს სასესიო ხელშეკრულებაზე ხელმოწერამდე. თუ ეროვნული EIA-ს შესწორება საჭირო, ეს უნდა დასრულდეს და დამტკიცდეს სასესიო ხელშეკრულებაზე ხელმოწერამდე.	დასტური საქართველოს გარემოს დაცვის სამინისტროდან, რომ ცვლილებები მისაღებია.	
	შეინარჩუნოს ნებართვების ნუსხა, როგორც პროექტის IMS და მომიტორინგი გაუწიოს EPC კონტრაქტორის შესაბამისობას ნებართვულ პირობებთან	დარწმუნება, რომ ნებადართული პირობები ყოველთვის დაცულია	კრედიტორის მოთხოვნები	JSCNH	მთელი პროექტის განხორციელების განმავლობაში	ნებართვების განახლებული ნუსხა, წარდგენილი კვარტალურ ანგარიშებში	

ნომ.	ლონისძიება	ეკოლოგიური და სოციალური რისკები (პასუხისმგებლობა/სარგებელი)	მოთხოვნა(კანონის,პოლიტიკის,საუკეთესო პრაქტიკის)	პასუხისმგებლობა	განრიგი	მიზანი და შეფასების კრიტერიუმები წარმატებით განხორციელებისათვის	სტატუსი
1.14	<p>ხელი შეეწყოს კრედიტორებს პროექტის მონიტორინგში შემდეგნაირად:</p> <ul style="list-style-type: none"> • მოთხოვნილი ყველა დოკუმენტის დროულად მიწოდებით • კრედიტორებისა და კრედიტორების კონსულტანტებისთვის ადგილზე ჩასვლისა და ლოჯისტიკური (ტრანსპორტირების)მხარდაჭერის უზრუნველყოფით • მონიტორინგის ვიზიტებისას კრედიტორებისა და კრედიტორების კონსულტანტების ხარჯების დაფარვით 	<p>დარწმუნება, რომ კრედიტორებს შეუძლიათ პროექტის განხორციელებასა და მიმდინარეობაზე მონიტორინგი სასესხო ხელშეკრულებისა და კრედიტორის მმართველობის მოთხოვნების შესაბამისად</p>	<p>კრედიტორის მოთხოვნები</p>	<p>JSCNH</p>	<p>კრედიტორები-თითქმის ორ წელიწადში ერთხელ სანამ მშენებლობასთან დაკავშირებული ღონისძიებები დასრულდება შემდეგ ყოველწლიურად ფუნქციონირების განმავლობაში. კრედიტორის E&S საკონსულტაციო გრაფიკის შეთანხმება კრედიტორებთან.</p>	<p>მომიტორინგის ვიზიტის ანგარიშები, მიწოდებული გრაფიკის შესაბამისად</p>	
1.15	<p>კომისიის გარე აუდიტი პრეტენზიის ან მნიშვნელოვანი შეუსაბამობის შემთხვევაში კრედიტორის მოთხოვნით, E&S აუდიტისთვის დამოუკიდებელი კონსულტანტის დაქირავება (რომელიც შერჩეული იქნება JSCNH-სა და კრედიტორს შორის ორმხრივი შეთანხმებით).</p>	<p>დარწმუნება, რომ პრეტენზიებსა და მნიშვნელოვანი შეუსაბამობის მიმართ მტკიცე დამოკიდებულებაა</p>	<p>კრედიტორის მოთხოვნები</p> <p>ქართული კანონმდებლობა</p>	<p>JSCNH</p>	<p>EBRD-ის მოთხოვნით, პრეტენზიის ან მნიშვნელოვანი შეუსაბამობის შემთხვევაში (წელიწადში მაქს. 2აუდიტი)</p>	<p>აუდიტის ჩატარება და მაკორექტირებელი ზომების განხორციელება</p>	

ნომ.	ლონისპიება	ეკოლოგიური და სოციალური რისკები (პასუხისმგებლობა/სარგებელი)	მოთხოვნა(კანონის,პოლიტიკის,საუკეთესო პრაქტიკის)	პასუხისმგებლობა	განრიგი	მიზანი და შეფასების კრიტერიუმები წარმატებით განხორციელებისათვის	სტატუსი
1.16	<p>შემდეგი ძირითადი გეგმები და შეფასებები უნდა გამოიცეს კრედიტორისთვის განსახილველად და პრეტენზიის უგულბელსაყოფად, როგორც გადმოცემულია შემდეგ ჩამონათვალში:</p> <p>კლიმატის ცვლილება და PMF შეფასება</p> <p>ნაკრას ნალექების დეტალური შეფასება</p>		კრედიტორის მოთხოვნები ქართული კანონმდებლობა	<p>JSCNH EPC კონტრაქტორი</p> <p>EPC კონტრაქტორი</p> <p>EPC კონტრაქტორი</p>	<p>ბუნებრივი კატასტროფების რისკის შეფასების სრულყოფასა და კაშხლის უსაფრთხოების სტრუქტურის საბოლოო მოდელირებამდე</p> <p>ნაკრას კაშხლის ექსპლუატაციაში გაშვებამდე</p>	ყველა გეგმა წარედგინოს კრედიტორს განსახილველად და პრეტენზიის უგულბელსაყოფად შეთანხმებული ვადების მიხედვით	

ნომ.	ლონისპიება	ეკოლოგიური და სოციალური რისკები (პასუხისმგებლობა/სარგებელი)	მოთხოვნა(კანონის,პოლიტიკის,საუკეთესო პრაქტიკის)	პასუხისმგებლობა	განრიგი	მიზანი და შეფასების კრიტერიუმები წარმატებით განხორციელებისათვის	სტატუსი
	<p>ბუნებრივი კატასტროფების დეტალური შეფასება ყველა ბანაკისა და ტექნიკური დანადგარებისთვის, მათ შორის(i) ოპერატიული ზღვარი/კრიტერიუმები მუშაობის დაწყების/შეწყვეტისთვის დაზარალებულ (ექსპოზიციის ქვეშ მყოფ) ზონებში (ii) და მონიტორინგის სისტემის განმარტება</p>			EPC კონტრაქტორი	ნებისმიერ ბანაკში ან ტექნიკურ დანადგარზე მუშაობის დაწყებამდე		
	<p>ადგილის ჩამოწერისა(ექსპლუატაციიდან გამოსვლის) და რეაბილიტაციის გეგმა (მათ შორის, დროებით გამოყენებული მიწების-მათ შორის,სამოვრების რეაბილიტაციის)</p>			EPC კონტრაქტორი	ადგილის ჩამოსაწერად პირველი სამუშაოების დაწყებამდე (პირველი სამუშაო ადგილის ჩამოწერამდე)		
	<p>კაშხლის მწყობრიდან გამოსვლის რისკის დეტალური შეფასება და ანალიზი</p>			EPC კონტრაქტორი	ნენსკრას კაშხლის კონსტრუქციის მშენებლობის დაწყებამდე		
	<p>მშენებლობის ეტაპზე საგანგებო სიტუაციებისათვის მზადყოფნის გეგმა (EPP)</p>			EPC კონტრაქტორი	ნებისმიერ ბანაკში ან ტექნიკურ დანადგარზე მუშაობის დაწყებამდე		

ნომ.	ლონისპიება	ეკოლოგიური და სოციალური რისკები (პასუხისმგებლობა/სარგებელი)	მოთხოვნა(კანონის,პოლიტიკის,საუკეთესო პრაქტიკის)	პასუხისმგებლობა	განრიგი	მიზანი და შეფასების კრიტერიუმები წარმატებით განხორციელებისათვის	სტატუსი
	ექსპლუატაციის ეტაპზე EPP და ქვედა დინების დატბორვის მართვის გეგმა			JSCNH	პირველ დაგუბებამდე		
	ტყის აღდგენის მართვის გეგმა			JSCNH	ექსპლუატაციაში გაშვებამდე 12 თვით ადრე		
	დასაქმებისა და შრომის მართვის გეგმა (მათ შორის,ადგილობრივი კადრების დასაქმების,უნარ-ჩვევების განვითარების და ადგილობრივი შესყიდვების გეგმა)			EPC კონტრაქტორი	ნებისმიერი კადრის სამსახურში აყვანამდე(დაქირავებამდე)		
	ხარჯების შემცირებისა და დემობილიზაციის გეგმა			JSCNH	ფუნქციონირების დაწყების ეტაპამდე ერთი წლით ადრე		
	თანამშრომელთა საჩივრების განხილვის პროცედურა			JSCNH	ნებისმიერი კადრის სამსახურში აყვანამდე		

ნომ.	ლონისპიება	ეკოლოგიური და სოციალური რისკები (პასუხისმგებლობა/სარგებელი)	მოთხოვნა(კანონის,პოლიტიკის,საუკეთესო პრაქტიკის)	პასუხისმგებლობა	განრიგი	მიზანი და შეფასების კრიტერიუმები წარმატებით განხორციელებისათვის	სტატუსი
	<p>თემის ჯანდაცვისა და უსაფრთხოების გეგმები:</p> <ul style="list-style-type: none"> • თემის უსაფრთხოების გეგმა • თემის ჯანდაცვის გეგმა • ელექტროსადგურისა და სადაწნეო მილსადენის არეალის ჯანდაცვის გეგმა • პროფესიული ჯანდაცვისა და უსაფრთხოების მართვის გეგმა • საგზაო მოძრაობის მართვის გეგმა 			EPC კონტრაქტორი	მშენებლობის მთავარ ეტაპამდე ან პირველ ტრანშამდე პირველი (რომელიც უფრო ადრე დაიწყება)		
	უსაფრთხოების (დაცვის) მართვის გეგმა (რომელიც სეესაბამეა ადამიანის უფლებებისა და უსაფრთხოების ნებაყოფლობით პრინციპებს)			EPC კონტრაქტორი	მშენებლობის მთავარ ეტაპამდე ან პირველ ტრანშამდე პირველი (რომელიც უფრო ადრე დაიწყება)		
	ხმაური და ვიბრაცია (მათ შორის, ხმაურის მონიტორინგის საბაზისო გეგმა)			JSCNH EPC კონტრაქტორი	ელექტროსადგურის ტერიტორიაზე სამშენებლო სამუშაოების დაწყებამდე სამი თვით ადრე		

ნომ.	ლონისპიება	ეკოლოგიური და სოციალური რისკები (პასუხისმგებლობა/სარგებელი)	მოთხოვნა(კანონის, ოლიტიკის,საუკეთესო პრაქტიკის)	პასუხისმგებლობა	განრიგი	მიზანი და შეფასების კრიტერიუმები წარმატებით განხორციელებისათვის	სტატუსი
	მასალების მართვა და გაფუჭებული მასალების (ნარჩენების) (მათ შორის, გაფუჭებული მასალების(ნარჩენების) განკარგვის ტერიტორიის (SDA) კონცეპტუალური მოდელირება მთავარი ნიადაგის/ბიომასის ბალანსით)			EPC კონტრაქტორი	ჩარჩო-გეგმა მშენებლობის დაწყებამდე ან პირველ ტრანშამდე(რომ ელიც უფრო ადრე მოხდება). SDA კონცეფციის მოდელირება/ დეტალური გეგმა მუდმივ საფუძველზე, გამოცემული თითოეული SDA-ს გახსნამდე ერთი თვით ადრე		

ნომ.	ლონისპიება	ეკოლოგიური და სოციალური რისკები (პასუხისმგებლობა/სარგებელი)	მოთხოვნა(კანონის,პოლიტიკის,საუკეთესო პრაქტიკის)	პასუხისმგებლობა	განრიგი	მიზანი და შეფასების კრიტერიუმები წარმატებით განხორციელებისათვის	სტატუსი
PR2	EBRD PR2 - შრომისა და სამუშაო პირობები						
S8	EIB S8 - შრომის სტანდარტები						
PS2	IFC PS2 - შრომისა და სამუშაო პირობები						

ნომ.	ლონისპიება	ეკოლოგიური და სოციალური რისკები (პასუხისმგებლობა/სარგებელი)	მოთხოვნა(კანონის,პოლიტიკის,საუკეთესო პრაქტიკის)	პასუხისმგებლობა	განრიგი	მიზანი და შეფასების კრიტერიუმები წარმატებით განხორციელებისათვის	სტატუსი
2.1	<p>HR პოლიტიკისა და პროცედურების მომზადება და განხორციელება კრედიტორისა და ეროვნული კანონმდებლობის მოთხოვნების შესაბამისად. ძირითადი სფეროები მოიცავენ, მაგრამ არ შემოიფარგლება შემდეგით:</p> <ul style="list-style-type: none"> • საჩივრების მოგვარება, • თანამშრომლის ჩართულობა, • მუშაკთა უფლება, შეუერთდნენ კავშირს თავიანთი არჩევანის მიხედვით • დისრიმინაციის დაუშვებლობა და თანაბარი შესაძლებლობები • კადრების შემცირება • დისციპლინარული პროცედურები • კოლექტიური ხელშეკრულება • თანაბარი ანაზღაურება თანაბარი სამუშაოსთვის • გენდერული თანასწორობა • დაშინება და შევიწროვება • ბავშვთა შრომა და იძულებითი შრომა • ზეგანაკვეთი, სამუშაო საათები • მუშაობის-სიცოცხლის ბალანსი • ხელფასი,სარგებელი,სამუშაო პირობები და საცხოვრებელი • სოციალური უზრუნველყოფა მუდმივი და დროებითი კადრებისა 	<p>გაუმჯობესებული ადამიანური რესურსების პრაქტიკა და ეროვნული კანონმდებლობისა და PR2 მოთხოვნების დაცვა</p>	<p>კრედიტორის მოთხოვნები (EU/ILO სტანდარტები) ეროვნული კანონმდებლობა</p>	<p>JSCNH EPC კონტრაქტორი</p>	<p>Q3 2017</p>	<p>HR პოლიტიკის და JSCNH და EPC კონტრაქტორის პროცედურების მომზადება და განხორციელება</p>	

ნომ.	ლონისძიება	ეკოლოგიური და სოციალური რისკები (პასუხისმგებლობა/სარგებელი)	მოთხოვნა(კანონის,პოლიტიკის,საუკეთესო პრაქტიკის)	პასუხისმგებლობა	განრიგი	მიზანი და შეფასების კრიტერიუმები წარმატებით განხორციელებისათვის	სტატუსი
2.2	<p>JSCNH განავითაროს და განახორციელოს თანაბარი შესაძლებლობების ღონისძიებათა გეგმა საუკეთესო HR პოლიტიკისა და პრაქტიკის უზრუნველსაყოფად კომპანიის სამუშაო ძალასა მის მომწოდებელ ჯაჭვში გენდერული თანასწორობისა და თანაბარი შესაძლებლობების პატივისცემით და გაზარდოს თავისი კომპანიის მდებრობითი სქესის მუშახელის წილი HR პილიტიკისა და პრაქტიკის საუკეთესო ძალისხმევის საფუძველზე განხორციელებული გაუმჯობესებების მეშვეობით და იმდენად, რამდენადაც ეს პრაქტიკულად და რეალურად შესაძლებელია, გაითვალისწინოს სოციალურ-ეკონომიკური გარემო, რომელშიაც კლიენტი მუშაობს.</p>	<p>ადამიანური რესურსების გაუმჯობესებული პრაქტიკა</p>	<p>კრედიტორის მოთხოვნები საქართველოს შრომის კანონი EBRD-ის სტრატეგია გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობისთვის</p>	<p>JSCNH რესურსები/გარე(მოწვეული?) კონსულტანტები, მხარდაჭერილი EBRD-ის მიერ</p>	<p>დაფინანსების ხელშეკრულების ძალაში შესვლიდან წელიწადნახევრის შემდეგ</p>	<p>თანაბარი შესაძლებლობების სამოქმედო გეგმა მიმდინარეობის პროცესის განახლება კრედიტორისთვის</p>	

ნომ.	ლონისპიება	ეკოლოგიური და სოციალური რისკები (პასუხისმგებლობა/სარგებელი)	მოთხოვნა(კანონის,პოლიტიკის,საუკეთესო პრაქტიკის)	პასუხისმგებლობა	განრიგი	მიზანი და შეფასების კრიტერიუმები წარმატებით განხორციელებისათვის	სტატუსი
2.3	<p>JSCNH დაადგინოს “ოფიციალური თანამშრომლის საჩივრის განხილვის მექანიზმი“ ყველა პირდაპირი, თუ ქვეკონტრაქტორი თანამშრომლისთვის და მიაწოდოს მათ ინფორმაცია შიდა კომუნიკაციასა და წამოყენებულ საჩივრებზე. თანამშრომლებს სამუშაოზე აყვანის დროს ინფორმაცია თავიანთ მშობლიურ ენაზე უნდა მიეწოდოს მექანიზმისა და პროცედურების შესახებ. როგორც საუკეთესო პრაქტიკა, ანონიმური საჩივრების განხილვის მექანიზმის ვარიანტები უნდა შეიქმნას, რათა წახალისდეს საჩივრების თავისუფლად დაფიქსირება.</p>	<p>გაუმჯობესებული თანამშრომლის/ კონტრაქტორის დამოკიდებულება და მენეჯმენტი</p> <p>თავიდან იქნეს აცილებული პროექტის წინააღმდეგ პოტენციური სასამართლო დავები</p>	კრედიტორის მოთხოვნები	JSCNH რესურსები	მთავარ სამშენებლო ეტაპამდე	<p>თანამშრომელთა საჩივრების პროცედურა</p> <p>საჩივარზე ზედამხედველი მუდმივი განახლება</p> <p>კრედიტორის მიმართ თანამშრომლის საჩივრის რეგულირების ზომებისა</p>	

ნომ.	ლონისძიება	ეკოლოგიური და სოციალური რისკები (პასუხისმგებლობა/სარგებელი)	მოთხოვნა(კანონის,პოლიტიკის,საუკეთესო პრაქტიკის)	პასუხისმგებლობა	განრიგი	მიზანი და შეფასების კრიტერიუმები წარმატებით განხორციელებისათვის	სტატუსი
2.4	JSCNH დააწარმუნოს ადგილობრივი თანამშრომლები, რომ KPI/მიზნები მიღწეულია მისი კონტრაქტორის კონტრაქტორებზე განხორციელებული ეფექტური მონიტორინგის, უნარების კვლევით, პროფესიული ტრენინგების და უნარ-ჩვევების განვითარების პროგრამების მეშვეობით	დასაქმების შესაძლებლობების ოპტიმიზაცია ადგილობრივი მოსახლეობისთვის პროექტის შედეგად დაზარალებულ სოფლებში კარგი მეზობლური ურთიერთობის დამყარება თემებს შორის	კრედიტორის მოთხოვნები საქართველოს შრომის კოდექსი ნებაყოფლობითი და საუკეთესო პრაქტიკა	JSCNH კონტრაქტორები	უნარების კვლევა უნდა მოხდეს სამშენებლო სამუშაოების დაწყებამდე ადგილობრივი დასაქმების KPI მიღწევა მშენებლობის განმავლობაში	<ul style="list-style-type: none"> ჩატარებულია უნარების კვლევა ადგილობრივი დასაქმების ოფისები დაფუძნდებულა ადგილობრივი დასაქმების KPI-ებზე ანგარიში წარდგენილია კრედიტორისთვის 	
2.5	სამშენებლო სამუშაოების აუდიტის ჩატარება საქართველოს შრომის კოდექსის წინააღმდეგ, კრედიტორის მოთხოვნები მოიცავს კონტრაქტორ მუშებს.	უზრუნველყოს სამშენებლო შრომის პრაქტიკის შესაბამისობა შესაფერის ეროვნულ და კრედიტორის სტანდარტებთან	კრედიტორის მოთხოვნები საქართველოს შრომის კოდექსი	JSCNH მოწვეული კონსულტანტი	კვარტალურად ერთი თვით ადრე მშენებლობის ძირითადი ფაზის დაწყებამდე	<ul style="list-style-type: none"> შრომის აუდიტის კვარტალური ანგარიშები შრომითი მოქმედებების ზედამხედველი შესრულების მიმდინარეობის განახლება წარედგინება კრედიტორებს კორექტირებულ ღონისძიებებზე 	

ნომ.	ლონისპიება	ეკოლოგიური და სოციალური რისკები (პასუხისმგებლობა/სარგებელი)	მოთხოვნა(კანონის,პოლიტიკის,საუკეთესო პრაქტიკის)	პასუხისმგებლობა	განრიგი	მიზანი და შეფასების კრიტერიუმები წარმატებით განხორციელებისათვის	სტატუსი
2.6	ადგილზე იყოს ინდივიდუალური შრომითი ხელშეკრულებები თანამშრომლებისთვის, რომელშიც, სულ მცირე, მითითებულია სამუშაო საათები, როლი, ანაზღაურება, ტრენინგი და ა.შ.	დაიცვას თანამშრომლის შრომითი უფლებები მათ პასუხისმგებლობებსა და უფლებებზე ფორმალური ჩანაწერების მეშვეობით	კრედიტორის მოთხოვნები საქართველოს შრომის კოდექსი	JSCNH EPC კონტრაქტორი	ადგილზე იყოს ხელშეკრულებების პირობების სამუშაოზე აყვანის პროცესის დაწყებამდე. თანამშრომელთა კონტრაქტები უნდა იყოს ადგილზე მშენებლობის დაწყებამდე, ან პირველ ტრანშამდე-რომელიც უფრო ადრე იქნება.	ადგილზე იყოს შრომითი კონტრაქტები	

ნომ.	ლონისპიება	ეკოლოგიური და სოციალური რისკები (პასუხისმგებლობა/სარგებელი)	მოთხოვნა(კანონის,პოლიტიკის,საუკეთესო პრაქტიკის)	პასუხისმგებლობა	განრიგი	მიზანი და შეფასების კრიტერიუმები წარმატებით განხორციელებისათვის	სტატუსი
2.7	<p>უსაფრთხოების პერსონალისთვის: უსაფრთხოების პოლიტიკამ მოიცვას შემდეგი დებულებები და შესაბამისი ტრენინგები: კონფლიქტის მოგვარებაზე, ბრბოს მართვაზე, უსაფრთხოების ქმედებების ფრთხილ თავშეკავებულ ქმედებებზე, ძალის პროპორციულ გამოყენებაზე (თუ ნებადართულია) და ადამიანის უფლებათა საფუძვლებზე. აწარმოონ ტრენინგის ჩანაწერები. აწარმოონ ცნობების შემოწმება იმაში დასარწმუნებლად, რომ კანდიდატებს არ აქვთ ნასამართლეობა და ან რომ არსებობს არანაირი ჩანაწერი მათი მხრიდან ადამიანის უფლებების უხეშ, ან ძალადობრივ დარღვევაზე მაშინაც კი, თუ თანამშრომელი მიდის უსაფრთხოების კონტრაქტორის გავლით.</p>	<p>უსაფრთხოებისა და ადამიანის უფლებათა შემცირებული რისკები</p>	<p>EBRD PR2/ IFC PS2</p>	<p>საკუთარი რესურსები, გარე რესურსები.</p>	<p>როგორც კი ფინანსური შეთანხმება შევა ძალაში</p>	<p>უსაფრთხოების მართვის გეგმის ასლის მომზადება უსაფრთხოების ნებაყოფლობითი პრინციპებისა და ადამიანის უფლებების შესაბამისად</p> <p>პერსონალის უსაფრთხოების ტრენინგის ჩანაწერები</p> <p>საჩივრებზე მეთვალყურე</p>	

ნომ.	ლონისპიება	ეკოლოგიური და სოციალური რისკები (პასუხისმგებლობა/სარგებელი)	მოთხოვნა(კანონის,პოლიტიკის,საუკეთესო პრაქტიკის)	პასუხისმგებლობა	განრიგი	მიზანი და შეფასების კრიტერიუმები წარმატებით განხორციელებისათვის	სტატუსი
PR4 S9, S4 PS4	EBRD PR 4 - ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება EIB S9 - პროფესიული და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობა, უსაფრთხოება და დაცვა; და – კლიმატთან დაკავშირებული სტანდარტები IFC PS4 - თემის ჯაბდაცვა, უსაფრთხოება და დაცვა						
4.1	მომზადდეს კაშხლის უსაფრთხოების მონიტორინგის გეგმა	კაშხლის უსაფრთხოება	კრედიტორის მოთხოვნები ICOLD საქართველოს ენერჯეტიკის სამინისტრო საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკა	JSCNH	ექსპლუატაციაში გაშვებამდე	სრულყოფილი და IPOE-ს მიერ ხელმოწერილი გეგმა	
ჩატარდეს რეგულარული კაშხლის უსაფრთხოების აუდიტები კაშხლის უსაფრთხოების ექსპერტთა ჯგუფის მიერ (მათ შორის, წარმომადგენლები ენერჯეტიკის სამინისტროდან, ენგირჰესიდან, ICOLD კაშხლის უსაფრთხოების სამუშაო ჯგუფიდან და დიდი EU ჰიდროელექტროსადგურის ოპერატორი)	აუდიტი: ექსპლუატაციაში გაშვებიდან ყოველ მეორე წელს, შემდეგ ყოველ 5 წელიწადში ერთხელ				აუდიტის ანგარიშები წარედგინოს კრედიტორს გრაფიკის შესაბამიად		

ნომ.	ლონისპიება	ეკოლოგიური და სოციალური რისკები (პასუხისმგებლობა/სარგებელი)	მოთხოვნა(კანონის,პოლიტიკის,საუკეთესო პრაქტიკის)	პასუხისმგებლობა	განრიგი	მიზანი და შეფასების კრიტერიუმები წარმატებით განხორციელებისათვის	სტატუსი
4.2	<p>დარწმუნდეს, რომ ყველა შემდეგ თემებთან დაკავშირებული ანგარიში საერთოა როგორც მფლობელის ტექნიკურ, ასევე E&S ჯგუფისთვის, დამკვიცების პროცესის ფარგლებში:</p> <ul style="list-style-type: none"> • საკონტროლო და სარეზერვო ენერგოსისტემები ნაკრას მიმღებ კარიბჭეებზე • საკომუნიკაციო სისტემა ნენსკრასა და ნაკრას ოპერატორებს შორის • ყველა მიღებისა და სათავე ნაგებობა • თევზის გასასვლელი ნაკრაზე • ეკოლოგიური ნაკადის მილსადენი და ქვედა გამოსასვლელი ნენსკრას კაშხალზე • ნენსკრას კაშხალი და წყალსაცავი • წყალსაცავის დატბორვა 	<p>დიზაინის სრულყოფისთვის საჭირო E&S ფუნქციების ძირითადი ასპექტების უზრუნველყოფა</p>	<p>კრედიტორის მოთხოვნები ქართული კანონმდებლობა</p>	<p>EPC კონტრაქტორი</p>	<p>როცა შესწავლა დასრულდება</p>	<p>მფლობელის E&S გუნდისა და ტექნიკური ჯგუფის მიერ დამტკიცებული ანგარიშები.</p>	
4.3	<p>IPOE-ს ყველა რეკომენდაციის განხორციელება</p>	<p>უზრუნველყოს კაშხლის უსაფრთხოება და მინიმუმამდე დაიყვანოს ქვედა დინების თემების დატბორვის რისკი</p>	<p>კრედიტორის მოთხოვნები ქართული კანონმდებლობა</p>	<p>JSCNH EPC კონტრაქტორი</p>	<p>მუშაობის დაწყებამდე ნებისმიერ იმ ადგილზე, სადაც IPOE-ს რეკომენდაცია არ იქნა ხელმოწერილი</p>	<p>ხელმოწერილი IPOE-ს მიერ</p>	

ნომ.	ლონისძიება	ეკოლოგიური და სოციალური რისკები (პასუხისმგებლობა/სარგებელი)	მოთხოვნა(კანონის,პოლიტიკის,საუკეთესო პრაქტიკის)	პასუხისმგებლობა	განრიგი	მიზანი და შეფასების კრიტერიუმები წარმატებით განხორციელებისათვის	სტატუსი
4.4	<p>OHS მართვის სისტემის მეშვეობით დარწმუნება იმაში, რომ არანაირი ახალი ღონისძიება/ სამუშაო არ დაიწყება, სანამ ადგილზე-სამუშაოს-და ამოცანისთვის დამახასიათებელი რისკების ანალიზი არ ჩატარდება პერსონალის და კვალიფიციური OHS სუპერვაიზერის/მენეჯერის თანდასწრებით, მათ შორის, შემდეგი ასპექტები:</p> <ul style="list-style-type: none"> • პერსონალის მშობლიური ენა(ენები) • პირადი და კოლექტიური დაცვის აღჭურვილობა • ჩანაწერების წარმოება, მათ შორის წარუმატებლობებსა და ინციდენტებზე • მოლაპარაკებების ინსტრუმენტი-რისკებზე, უბედური შემთხვევების პრევენციაზე ინფორმაციის გაზიარება და ა.შ. 		საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკა	JSCNH EPC კონტრაქტორი	მთელი ექსპლუატაციისა და ფუნქციონირების განმავლობაში	ადგილზე სამუშაოს და ამოცანისთვის დამახასიათებელი რისკებზე ანალიზის ჩატარება	

ნომ.	ლონისპიება	ეკოლოგიური და სოციალური რისკები (პასუხისმგებლობა/სარგებელი)	მოთხოვნა(კანონის,პოლიტიკის,საუკეთესო პრაქტიკის)	პასუხისმგებლობა	განრიგი	მიზანი და შეფასების კრიტერიუმები წარმატებით განხორციელებისათვის	სტატუსი
PR5 S6 PS5	EBRD PR5 - მიწის შესყიდვა, იძულებითი განსახლება და ეკონომიკური გადაადგილება EIB S6 - იძულებითი გადასახლება IFC PS5 - მიწის შესყიდვა და იძულებითი განსახლება						
5.1	<p>LALRP მონიტორის განხორციელება შემდეგის მეშვეობით;</p> <ul style="list-style-type: none"> • შიდა მონიტორინგი JSCNH-ის მიერ მათ შორის, დეტალური ჩანაწერები კომპენსაციის უფლებებისა და ანაზღაურების ყველა ასპექტზე • გარე მონიტორინგი, ჩატარებული დამოუკიდებელი კონსულტანტის მიერ, კრედიტორებისთვის ანგარიშის ჩასაბარებლად 	<p>უზრუნველყოფა იმისა, რომ შესაბამისი კომპენსაცია იქნება გადახდილი პროექტის შედეგად დაზარალებული პირებისათვის</p>	<p>კრედიტორების მოთხოვნები ქართული კანონმდებლობა</p>	<p>JSCNH საქართველოს მთავრობა</p>	<p>ყოველთვიური შიდა მონიტორინგი და ანგარიში LALRP -ის განხორციელებიდან პირველი 3 წლის განმავლობაში, შემდეგ კი- კვარტალური LALRP -ის დასრულებამდ.</p> <p>გარე მონიტორინგი და ანგარიშის ჩაბარება კრედიტორისთვის ყოველ 6 თვეში ერთხელ</p>	<p>დეტალური ჩანაწერების შეყვანა პროექტის მონაცემთა ბაზაში ყველა დაზარალებულ პირზე, მათ კომპენსაციის უფლებებსა და ანაზღაურების სტატუსზე.</p> <p>დეტალების განახლება და დაზუსტება უწყვეტობის საფუძველზე.</p> <p>მონიტორინგის ანგარიშების გამოცემა, მათ შორის კორექტირების ზომების ამოცანებზე.</p>	

ნომ.	ლონისპიება	ეკოლოგიური და სოციალური რისკები (პასუხისმგებლობა/სარგებელი)	მოთხოვნა(კანონის,პოლიტიკის,საუკეთესო პრაქტიკის)	პასუხისმგებლობა	განრიგი	მიზანი და შეფასების კრიტერიუმები წარმატებით განხორციელებისათვის	სტატუსი
	საარსებო წყაროს აღდგენის დასრულების აუდიტის ჩატარება		კრედიტორის მოთხოვნა	JSCNH	LALRP-ის დასრულებიდან 3წლის შემდეგ	IPOE-ს მიერ ხელმოწერილი და კრედიტორებისთვის გამოცემული აუდიტი	
PR8 S5 PS8	EBRD PR8 - კულტურული მემკვიდრეობა EIB S5 – კულტურული მემკვიდრეობა IFC PS8 – კულტურული მემკვიდრეობა						
8.1	მომზადდეს და განხორციელდეს შემთხვევით აღმოჩენის პროცედურა	კულტურულ მემკვიდრეობაზე ზეგავლენის რისკის მინიმუმამდე დაყვანა	კრედიტორის მოთხოვნები ქართული კანონმდებლობა	EPC კონტრაქტორი	მშენებლობის დაწყებამდე	გეგმა მომზადდება და წარედგინება კრედიტორს განსახილველად და პრეტენზიების უგულებელსაყოფად განხორციელებამდე განხორციელების შესახებ ჩანაწერების წარმოება კრედიტორისთვის განსახილველად წარსადგენად	

ნომ.	ლონისპიება	ეკოლოგიური და სოციალური რისკები (პასუხისმგებლობა/სარგებელი)	მოთხოვნა(კანონის,პოლიტიკის,საუკეთესო პრაქტიკის)	პასუხისმგებლობა	განრიგი	მიზანი და შეფასების კრიტერიუმები წარმატებით განხორციელებისათვის	სტატუსი
PR10	EBRD PR10 - ინფორმაციის გასაჯაროვება და დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობა						
S10	EIB S10 - დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობა						
PS1	IFC PS1-ეკოლოგიური და სოციალური რისკებისა და ძეგაველენების შეფასება და მართვა						

ნომ.	ლონისპიება	ეკოლოგიური და სოციალური რისკები (პასუხისმგებლობა/სარგებელი)	მოთხოვნა(კანონის,პოლიტიკის,საუკეთესო პრაქტიკის)	პასუხისმგებლობა	განრიგი	მიზანი და შეფასების კრიტერიუმები წარმატებით განხორციელებისათვის	სტატუსი
10.1	განახორციელოს დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის გეგმა (SEP) რომელიც მოიცავს პროექტის დონეზე საჩივრების მექანიზმს SEP განხორციელების მონიტორინგის ეფექტურობა	უზრუნველყოს ეფექტური დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობა და ხელი შეუწყოს თემთან კარგ ურთიერთობებს	კრედიტორის მოთხოვნები	JSCNH EPC კონტრაქტორი	SEP სრულად განხორციელება პირველ ტრანშამდე. შემდეგ, მუდმივად ადრეული სამუშაოებისა და მშენებლობისას	IPOE-ს მიერ ხელმოწერილი SEP თემთან რეგულარული შეხვედრების ოქმები და ბილბორდების შეტყობინებები ხელმისაწვდომი უნდა იყოს კრედიტორისთვის განსახილველად E&S კვლევებსა და მართვის გეგმებზე საჯარო კონსულტაციების ოქმები პროექტის ვებ-გვერდის რეგულარული წარმოება და განახლება ჩანაწერები არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და ეროვნულ დონეზე დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობაზე	

ნომ.	ლონისპიება	ეკოლოგიური და სოციალური რისკები (პასუხისმგებლობა/სარგებელი)	მოთხოვნა(კანონის,პოლიტიკის,საუკეთესო პრაქტიკის)	პასუხისმგებლობა	განრიგი	მიზანი და შეფასების კრიტერიუმები წარმატებით განხორციელებისათვის	სტატუსი
10.2	გარე კომუნიკაციების გეგმის პროექტის დონეზე განვითარება	უზრუნველყონ დაინტერესებულ მხარეთა ეფექტური ჩართულობა და ხელი შეუწყონ თემთან კარგ ურთიერთობებს	კრედიტორების მოთხოვნები	JSCNH	ფინანსურ დახურვამდე	კომუნიკაციის გეგმა	

ნომ.	ლონისპიება	ეკოლოგიური და სოციალური რისკები (პასუხისმგებლობა/სარგებელი)	მოთხოვნა(კანონის,პოლიტიკის,საუკეთესო პრაქტიკის)	პასუხისმგებლობა	განრიგი	მიზანი და შეფასების კრიტერიუმები წარმატებით განხორციელებისათვის	სტატუსი
10.3	თემის საჩივრების ეფექტური მექანიზმის მხარდაჭერა (დაარსებული 2016წ. ივლისში)	უზრუნველყონ დაინტერესებულ მხარეთა ეფექტური ჩართულობა და ხელის შეუწყონ თემთან კარგ ურთიერთობებს	კრედიტორის მოთხოვნები	JSCNH EPC Contractor	მუდმივად ადრეული სამუშაოების, მშენებლობისა და ფუნქციონირების განმავლობაში ყოველთვიური და ყოველ 6 თვეში ანგარიშები ადრეული სამუშაოებისა და მშენებლობის განმავლობაში	საჩივრების მოგვარების ჩანაწერები კომიტეტების შეხვედრები ჩანაწერების რეესტრი, რომელიც ხელმისაწვდომია ნაკისა და ჭუბერის მუნიციპალიტეტებში საჩივრების მონაცემთა ბაზის წარმოება. ყოველთვიური და ყოველ 6 თვეში ანგარიშები, რომ საჩივრების მართვას შესაძლებელია შეიცავს შეთანხმებულ ინფორმაციას. საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლების ყოველწლიური კამპანია EPP-სა და კაშხლის უსაფრთხოებაზე	

ნომ.	ლონისპიება	ეკოლოგიური და სოციალური რისკები (პასუხისმგებლობა/სარგებელი)	მოთხოვნა(კანონის,პოლიტიკის,საუკეთესო პრაქტიკის)	პასუხისმგებლობა	განრიგი	მიზანი და შეფასების კრიტერიუმები წარმატებით განხორციელებისათვის	სტატუსი
10.4	ხელი შეუწყონ საზოგადოებისთვის საინტერესო ეკოლოგიურ და სოციალურ დოკუმენტებზე წვდომას	უზრუნველყოს დაინტერესებულ მხარეთა ეფექტური ჩართულობა და ხელი შეუწყოს თემთან კარგ ურთიერთობას	ნებაყოფლობითი და საუკეთესო პრაქტიკა	JSCNH	განუწყვეტლივ მთელი პროექტის არსებობის მანძილზე	ESIA პაკეტისა და სხვა სათანადო დოკუმენტების ხელმისაწვდომობა კომპანიის ვებ-გვერდზე	