

**Príloha č. 1:**

**Harmonogram realizácie kompenzačných opatrení pre diaľnicu D4  
Bratislava, Jarovce – Ivanka sever**

<b>Okruh prác</b>	<b>Dátum začatia a ukončenia prác</b>
Získanie územného rozhodnutia	10.12.2014
Výkup pozemkov	10.9.2016
Spracovanie projektu pre stavebné povolenie	30.1.2016
Stavebné a iné povolenia	20.12.2016
Verejnú obstarávanie realizácie	12/2016
Realizácia	12/2020