

PLANUL DE ACTIUNE SOCIALA SI DE MEDIU

Nr. Crt.	Actiune	Riscurile sociale si de mediu (Raspundere / Beneficii)	Cerinta (legislativa, CP BERD, cele mai bune practici)	Resurse, Nevoi de investitii, Responsabilitati	Termen	Obiective si criterii de evaluare a succesului implementarii	Status
CP1	Evaluarea si gestionarea impacturilor si problemelor sociale si de mediu						
1.1	Elaborarea si implementarea unui Sistem adecvat pentru management aspectelor sociale si de mediu (SMMS) asociate etapei de constructie a proiectului. Acesta ar trebui sa includa o alocare clara a resurselor si proceselor atat pentru indeplinirea angajamentelor din rapoartele privind Evaluarea Impactului asupra Mediului EIM si Pachetul de informatii de mediu si sociale pentru finantare suplimentara SLIP, cat si pentru managementul: 1. performantei de mediu si sociale a contractorilor (Inginerie, Achizitii, Constructie - IAC), 2. Ar trebui de asemenea sa includa planurile de management sociale si de mediu relevante, asa cum sunt mentionate mai jos;	Management general al riscurilor sociale si de mediu si conformare cu cerintele de reglementare si BERD ESP (2014) Obligații de mediu și sociale sunt incluse atat in acorduri/autorizatii cat si in pachetele de finantare	BERD CP1 Bune practici internationale (BPI)	Resurse proprii PMB ¹ si / sau consultantii externi, in functie de necesitate. Este necesar sa se elaboreze o matrice clara care sa indice diviziunea responsabilitatilor intre PMB si contractorul IAC.	Inainte de semnarea acordului de imprumut	Monitorizare BERD Raportul anual EHS (Mediu, Sanatate si siguranta) transmis catre Banca (intr-un format standard furnizat de Banca)	
1.2	Sa se asigure dezvoltarea de către contractori a unui sistem de management adecvat si specific, inclusiv planuri de management social si de mediu proprii pentru faza de constructie, pentru a indeplini angajamentele de conformare incluse in EIM si SLIP.	Management general al riscurilor sociale si de mediu si conformare cu cerintele de reglementare si BERD ESP (2014)	BERD CP1 Bune practici internationale (BPI)	IAC si alti contractori	Inainte de semnarea acordului de imprumut	Monitorizare BERD Raportul EHS transmis catre Banca	

¹ Se anticipeaza ca PMB sa delege majoritatea actiunilor catre UIP in etapa de constructie.

Nr. Crt.	Actiune	Riscurile sociale si de mediu (Raspundere / Beneficii)	Cerinta (legislativa, CP BERD, cele mai bune practici)	Resurse, Nevoi de investitii, Responsabilitati	Termen	Obiective si criterii de evaluare a succesului implementarii	Status
1.3	Solicitarea operatorului sa extinda sistemul de management de mediu si social actual pentru a cuprinde si Faza II, inainte de punerea in functiune.	In conformitate cu BERD ESP (2014)	BERD CP1 Bune practici internationale (BPI)	ANB	Inainte de inceperea operarii Fazei II	Monitorizare BERD Raportul anual EHS transmis catre Banca	

Nr. Crt.	Actiune	Riscurile sociale si de mediu (Raspundere / Beneficii)	Cerinta (legislativa, CP BERD, cele mai bune practici)	Resurse, Nevoi de investitii, Responsabilitati	Termen	Obiective si criterii de evaluare a succesului implementarii	Status
1.4	Elaborarea si mentinerea unui „Registru pentru angajamentele proiectului“, ca parte a SMMS, in care sa se consemneze toate angajamentele de reducere / monitorizare (atât pentru etapa de constructie cat si pentru cea de operare). Acesta trebuie sa includa atat angajamente din actele de reglementare cat si din contractele de finantare, inclusiv cele care sunt inca relevante din EIM din 2004, EIM din 2012, Acordul de mediu (AM), Cerintele legislative, Plan de implicare a partilor interesate (PIP) si SLIP. Registrul va fi utilizat ca baza pentru conceperea si actualizarea Planurilor de management.	In conformitate cu cerintele nationale, ale UE si BERD.	BERD CP1 Bune practici internationale (BPI)	PMB Resurse proprii si /sau consultanti externi.	Inainte de semnarea acordului de imprumut	„Registrul angajamentelor proiectului - Faza de constructie“ si „Registrul angajamentelor proiectului“ Faza operationala“ trimise catre BERD pentru analiza	

Nr. Crt.	Actiune	Riscurile sociale si de mediu (Raspundere / Beneficii)	Cerinta (legislativa, CP BERD, cele mai bune practici)	Resurse, Nevoi de investitii, Responsabilitati	Termen	Obiective si criterii de evaluare a succesului implementarii	Status
1.5	<p>Ca parte a SMMS, atat PMB cat si contractorul IAC trebuie sa elaboreze si implementeze Planuri similare de Management de Mediu, Social, Sanatate si Securitate pentru faza de Constructie (PMMSC). Acesta trebuie sa includa in mod specific, dar sa nu se limiteze la urmatoarele subiecte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Calitatea aerului; - Zgomot; - Trafic si Siguranta rutiera; - Forta de munca si Conditii de munca; - Deseuri; - Materiale periculoase; - Raspuns in caz de incidente si situatii de urgenta, - Sanatatea si securitatea comunitatii <p>dar este posibil sa trebuiasca luate in considerare si alte planuri, cum ar fi cele pentru managementul biodiversitatii si a patrimoniului cultural.</p>	In conformitate cu BERD ESP (2014)	BERD CP1 BERD CP2 BERD CP3 BERD CP4 Bune practici internationale (BPI)	PMB si Contractor IAC. Contractorul IAC pentru implementare, PMB pentru monitorizare. PMB este responsabila cu asigurarea ca toate angajamentele sunt respectate de contractorul IAC.	Inainte de semnarea acordului de imprumut.	PMMSC trimise catre BERD pentru analiza; Monitorizarea BERD Raportul anual EHS transmis catre Banca (intr-u format standard furnizat de Banca)	
1.6	Ca parte a SMMS Operational elaborarea si implementarea / actualizarea Planurilor de Management pentru operare si mentenanta care sa cuprinda fiecare element nou al SEAU, inclusiv incineratorul. Acesta trebuie sa includa, dar sa nu se limiteze la: planuri de mentenanta, scenarii si cerinte pentru faza de pornire, oprire si avarii, incarcarea deseurilor finale , rute de acces, termene si frecventa.	In conformitate cu BERD ESP (2014)	BERD CP1 BERD CP2 BERD CP3 BERD CP4 Bune practici internationale (BPI)	Operator - Apa Nova Bucuresti (ANB)	Inainte de inceperea fazei operationale	"Plan de management pentru operare si mentenanta " trimis catre BERD pentru analiza; Monitorizarea BERD Raportul anual EHS transmis catre Banca	

Nr. Crt.	Actiune	Riscurile sociale si de mediu (Raspundere / Beneficii)	Cerinta (legislativa, CP BERD, cele mai bune practici)	Resurse, Nevoi de investitii, Responsabilitati	Termen	Obiective si criterii de evaluare a succesului implementarii	Status
1.7	<p>Parte din SMMS pentru faza de Operare trebuie incluse si o serie de masuri in Planurile de Management de Mediu si Social pentru faza de Operare (PMMSO), pentru managementul si monitorizarea, printre altele, a urmatoarelor aspecte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Calitatea efluentului tratat; - Calitatea apei de suprafata in raul Dambovita, in aval de punctul de descarcare; - Calitatea aerului ambiental si testarea emisiilor la cos (incinerator); - Zgomot; - Materiale / Substante periculoase; - Deseuri (inclusiv deseuri periculoase de cenusa) - sa se asigure ca cenusa provenita de la incinerare este transportata si gestionata de operatorii de deseuri avizati si ca aceste deseuri sunt urmarite dupa parasirea statiei. <p>Monitorizarea trebuie sa ia in considerare nivelul de referinta, locatiile de monitorizare, tehnicile, pragurile limita pentru sanatate si metodele de interventie</p>	<p>In conformitate cu BERD ESP (2014)</p> <p>Evitarea / minimizarea riscului de contaminare a aerului solului si apelor subterane</p>	<p>BERD CP1 BERD CP2 BERD CP3 BERD CP4 Bune practici internationale (BPI)</p>	Operator ANB	Inainte inceperea fazei de operare	<p>PMMSO trimis catre BERD pentru analiza</p> <p>Contractul cu furnizorii de servicii de gestionare a deseurilor</p> <p>Registrelle de livrare / acceptare finala a deseurilor</p> <p>Monitorizarea BERD</p> <p>Raportul anual EHS transmis catre Banca</p>	
1.8	Implementarea si mentinerea (i.e. actualizarea anuala) a unui Plan de implicare a partilor interesate (PIP) conform cu CP10.	Asigurarea planificarii si urmaririi adecvate a activitatilor de implicare a partilor interesate	BERD CP10 Bune practici internationale (BPI)	Resurse interne PMB Operator - ANB	Pe parcursul etapei de constructie si operare. Implementarea trebuie sa inceapa inainte de semnarea acordului de imprumut.	Planul de implicare a partilor interesate Registrul de consultari actualizat	

Nr. Crt.	Actiune	Riscurile sociale si de mediu (Raspundere / Beneficii)	Cerinta (legislativa, CP BERD, cele mai bune practici)	Resurse, Nevoi de investitii, Responsabilitati	Termen	Obiective si criterii de evaluare a succesului implementarii	Status
1.9	Elaborarea si punerea in aplicare a unui Mecanism pentru solutionarea reclamatilor in etapele de constructie si de operare. Acesta trebuie sa indeplineasca cel putin cerintele CP2. Forta de munca si conditiile de munca, CP4. Sanatate si siguranta si CP10. Furnizarea de informatii si implicarea partilor interesate. Aceasta include documentarea tuturor reclamatilor sau sugestiilor legate de proiect in cadrul unui registru de reclamatii.	Furnizarea unui cadru clar si transparent pentru adresarea in timp util si eficient a reclamatilor comunitatilor afectate si asigurarea unei monitorizari adecvate a activitatilor de implicare a partilor interesate	BERD CP1 BERD CP2 BERD CP4 BERD CP10 Bune practici internationale (BPI)	PMB / ANB	Inainte de semnarea acordului de imprumut.	<i>Mecanismul proiectului de solutionare a reclamatilor</i> agreeat impreuna cu BERD	
1.10	Furnizarea unui raport anual de mediu si social (RAMS) către Bancă, care să includă stadiul implementării măsurilor din Planul de Acțiuni Sociale si de Mediu (PASM)	Implementarea PASM pentru mitigarea riscurilor legate de proiect si indeplinirea cerintelor anuale de raportare catre Banca	Politica de Mediu si Sociala a BERD 2014 si Cerintele de Performanta; Angajamentele de mediu si sociale respective incluse în contractele cu Banca	Resurse umane proprii PMB/UIP/ANB si /sau consultanti externi, daca este necesar.	Anual, conform contractului. Contact periodic cu Banca privind implementarea PASM Raport anual social si de mediu catre Banca	Alocarea interna a responsabilitatii privind implementarea PASM si furnizarea RAMS catre Banca. Raport anual HSE (RAMS) , in formatul aprobat de BERD, inclusiv progresul privind implementarea PASM transmis la timp catre Banca, conform cerintelor contractuale.	

Nr. Crt.	Actiune	Riscurile sociale si de mediu (Raspundere / Beneficii)	Cerinta (legislativa, CP BERD, cele mai bune practici)	Resurse, Nevoi de investitii, Responsabilitati	Termen	Obiective si criterii de evaluare a succesului implementarii	Status
CP2	Forta de munca si conditiile de munca						
2.1	<p>Se va elabora un Plan de Management al fortei de munca si a conditiilor de munca pentru etapa de constructie, care va include mentiuni specifice pentru a se asigura faptul ca personalul contractorilor:</p> <ul style="list-style-type: none"> cunoaste si intelege obligatiile care le revin in conformitate cu legislatia nationala a muncii, CP2, contractele existente si Planul de management al fortei de munca si conditiilor de munca; si are capacitatea materiala de a asigura conformitatea (inclusiv capacitatea de gestionare, mecanismele de raportare / culegerea datelor, instruirea initiala si formarea fortei de munca si monitorizarea performantei). 	Asigurarea respectarii cerintelor nationale, ale UE si ale BERD privind munca	<p>BERD CP2</p> <p>Directiva 2014/24 / UE privind achizitiile publice</p> <p>Bune practici internationale (BPI)</p>	Resursele proprii PMB/Contractor	Inainte de semnarea acordului de imprumut	<p>Registre de evidenta seminarilor si dovezile contractantilor ca dispun de personal calificat si de capacitatea materiala de a se conforma standardelor de munca aplicabile.</p> <p>Contractorii primari raporteaza in mod regulat catre PMBB aspectele legate de conformarea si managementul fortei de munca.</p>	
2.2	<p>Asigurarea ca principalii contractori au un Mecanism eficient pentru solutionarea reclamatilor, in conformitate cu Mecanismul Proiectului pentru solutionarea reclamatilor (1.9), care este accesibil tuturor angajatilor lor cat si angajatilor subcontractantilor.</p> <p>Asigurarea ca principalii contractorii au o politica care sa asigure responsabilitatea pentru diseminarea, implementarea, monitorizarea si supravegherea acestui (acestor) mecanism (e).</p>	Asigurarea unui cadru clar si transparent pentru a adresa reclamatile muncitorilor in timp util si eficient.	<p>BERD CP2</p> <p>Bune practici internationale (BPI)</p>	Resurse proprii PMB	La momentul contractarii contractorilor	<p>Registru de evidenta a reclamatilor si urmarirea procesului pana la finalizare.</p> <p>Contractorii primari raporteaza in mod regulat catre PMB reclamatile primite si modul in care au fost gestionate si solutionate.</p>	

Nr. Crt.	Actiune	Riscurile sociale si de mediu (Raspundere / Beneficii)	Cerinta (legislativa, CP BERD, cele mai bune practici)	Resurse, Nevoi de investitii, Responsabilitati	Termen	Obiective si criterii de evaluare a succesului implementarii	Status
CP3 Eficienta resurselor, prevenirea si controlul poluarii							
3.1	<p>Ca parte a SM pentru faza de operare, elaborarea / revizuirea Planului de management al materialelor/ substantelor periculoase, inclusiv:</p> <ul style="list-style-type: none"> - identificarea tuturor materialelor / substantelor periculoase utilizate in procesul de tratare; - definirea masurilor adecvate pentru gestionarea tuturor materialelor / substantelor periculoase (inclusiv cantitati, depozitare pe amplasament, formare profesionala adecvata pentru manipularea acestor substante. 	<p>In conformitate cu BERD ESP (2014)</p> <p>Evitarea / minimizarea riscului de contaminare a aerului, solului si apelor subterane</p>	<p>BERD CP1 BERD CP2 BERD CP4 BERD CP4 Bune practici internationale (BPI)</p>	Operator - ANB	Inainte de semnarea acordului de imprumut	<p>Planul de management al materialelor/ substantelor periculoase furnizat catre BERD pentru analiza</p> <p>Monitorizarea BERD</p> <p>Raport anual EHS transmis catre Banca</p>	
3.2	<p>Ca parte a SM pentru faza de operare, elaborarea / revizuirea Planului de management al deeurilor (inclusiv gestionarea fluxurilor de deseuri periculoase), cuprinzand:</p> <ul style="list-style-type: none"> - identificarea tuturor fluxurilor de deseuri (inclusiv a fluxurilor de deseuri periculoase) rezultate din procesul de tratare); - definirea masurilor adecvate pentru gestionarea tuturor fluxurilor de deseuri periculoase generate (inclusiv cantitati, separare, depozitare temporara, formare profesionala adecvata pentru manipularea acestui tip de deseuri, definirea rutelor de transport adecvate pentru fluxurile de deseuri produse utilizand contractori autorizati. 	<p>In conformitate cu BERD ESP (2014)</p> <p>Evitarea / minimizarea riscului de contaminare a aerului solului si apelor subterane</p>	<p>BERD CP1 BERD CP2 BERD CP4 BERD CP4 Bune practici internationale (BPI)</p>	Operator - ANB	Inainte de inceperea fazei de operare	<p>Planul de management al deeurilor periculoase furnizat catre BERD pentru analiza</p> <p>Monitorizarea BERD</p> <p>Raport anual EHS transmis catre Banca</p>	

Nr. Crt.	Actiune	Riscurile sociale si de mediu (Raspundere / Beneficii)	Cerinta (legislativa, CP BERD, cele mai bune practici)	Resurse, Nevoi de investitii, Responsabilitati	Termen	Obiective si criterii de evaluare a succesului implementarii	Status
3.3	Analiza periodica (cel putin o data pe an) daca s-au dezvoltat in Romania alternative de reutilizare fata de eliminarea cenusii intr-un depozit de deseuri periculoase, in masura in care aceasta reprezinta o optiune viabila din punct de vedere comercial.	Evitarea/ minimizarea riscurilor de contaminare a solului si a apelor subterane asociate cu gestionarea cenusii rezultate din procesul de incinerare	BERD CP3 Bune practici internationale (BPI)	PMB / ANB	Permanent	Studiu suplimentar privind alternativele de gestionare a cenusii reziduale din procesul de incinerare	
3.4	Efectuarea unui studiu/modelare de zgomot pentru estimarea zgomotului din zonele locuite din apropierea statiei, in timpul fazei de operare a Fazei II, comparativ cu situatia actuala (asa cum este descris in SLIP).	Evitarea/ minimizarea riscurilor de Sanatate si Siguranta pentru locuitorii zonelor adiacente	BERD CP3 BERD CP4 Bune practici internationale (BPI)	PMB / ANB	In etapa de proiectare detaliata	Raport studiu/modelare de zgomot	
CP4	Sanatate si siguranta						
4.1	Efectuarea unui studiu pentru stabilirea nivelului de referinta a traficului, pentru a intelege mai bine conditiile de trafic existente in zona proiectului si evaluarea impactului asupra traficului si transportului in zonele afectate de lucrarile de reabilitare a retelei de canalizare. Elaborarea unui Plan adecvat de Management al Traficului pentru etapa de constructie.	Evitarea / minimizarea riscurilor asociate sanatatii si sigurantei comunitatii, traficului si sigurantei rutiere in timpul etapei de constructie	BERD CP4 Bune practici internationale (BPI)	PMB/ Contractor IAC	Inainte de semnarea acordului de imprumut	<i>Studiu de stabilire a nivelului de referinta privind traficul</i> transmis catre BERD pentru avizare Planul de Management al Traficului elaborat, o copie furnizata Bancii	
4.2	Revizuirea / punerea in aplicare a unui Plan de pregatire pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns pentru etapa de operare, avand in vedere riscurile specifice asociate cu noua instalatie de incinerare, inclusiv arderea la facla de la motoarele cu gaz.	Evitarea / minimizarea riscurilor de sanatate si securitate asociate angajatilor si comunitatii	BERD CP2 BERD CP4 Bune practici internationale (BPI)	Specialisti competenti ai PMB/ANB sau cu asistenta externa (daca este necesar)	Cu 6 luni inainte de punerea in functiune	<i>Plan de pregatire pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns</i> transmis BERD pentru avizare	

Nr. Crt.	Actiune	Riscurile sociale si de mediu (Raspundere / Beneficii)	Cerinta (legislativa, CP BERD, cele mai bune practici)	Resurse, Nevoi de investitii, Responsabilitati	Termen	Obiective si criterii de evaluare a succesului implementarii	Status
4.3	Actualizarea documentatiei SEVESO ² si a documentatiei de gestionare a situatiilor de urgenta si de raspuns, avizarea de catre autoritatile competente, in legatura cu stocarea biogazului generat in procesul de digestie anaeroba a namolului.	Evitarea / minimizarea riscurilor de sanatate si securitate asociate angajatilor si comunitatii si asigurarea măsurilor de control a pericolelor de accidente majore	BERD CP2 BERD CP4 Legislatie UE, Bune practici Internationale	Operator (ANB)	Cu 6 luni inainte de punerea in functiune	Documentatia SEVESO si documentatia privind gestionarea si raspunsul la situatii de urgenta avizate de catre autoritatile competente	
4.4	Elaborarea unui plan de monitorizare adecvat pentru mitigarea mirosului si pentru reclamatii referitoare la miros. In cazul in care problemele privind mirosul raman un aspect semnificativ, se vor lua in considerare oportunitatile de includere a masurilor suplimentare de control.	Evitarea / minimizarea riscurilor de sanatate si securitate asociate angajatilor si comunitatii, asociate aspectelor legate de miros	BERD CP2 BERD CP4 Bune practici Internationale	Operator (ANB)	In etapa de proiectare detaliata și etapele de constructie si operare	Plan de monitorizare elaborat si implementat; Modelarea si studiul de dispersie a mirosurilor transmis catre BERD pentru avizare	
4.5	Dezvoltarea unei colaborari cu alte parti cheie implicate din cadrul MoB pentru a sprijini dezvoltarea unui program de educatie pentru sanatate, axat pe imbunatatirea sanatatii si bunastarii comunitatii locale.	Evitarea/ minimizarea riscurilor asociate sanatatii si securitatii angajatilor si comunitatii; Actiuni de implicare pozitiva si sprijin pentru comunitatea locala	BERD CP4 Bune practici Internationale	PMB Operator – ANB Asistenta externa, daca este necesar	Pe parcursul fazelor de constructie si operare Abordarea generala va fi agreata inainte de semnarea acordului de imprumut	Programul de educatie pentru sanatate pentru comunitatea din imediata vecinatate a amplasamentului proiectului.	

² Directiva UE Seveso, privind controlul periculoelor de accidente majore in care sunt implicate substante periculoase <http://ec.europa.eu/environment/seveso/>

Nr. Crt.	Actiune	Riscurile sociale si de mediu (Raspundere / Beneficii)	Cerinta (legislativa, CP BERD, cele mai bune practici)	Resurse, Nevoi de investitii, Responsabilitati	Termen	Obiective si criterii de evaluare a succesului implementarii	Status
4.6	Efectuarea unei campanii de monitorizare a sanatatii, reprezentative pentru locuitorii satului Glina, pentru a se asigura ca nivelul de referinta privind sanatatea este inregistrat inainte de inceperea operarii instalatiilor din Faza II.	Evitarea/ minimizarea riscurilor asociate sanatatii si sigurantei comunitatii	BERD CP4	UIP / PMB si ANB in cooperare cu autoritatile relevante privind sanatatea	Pe parcursul fazelor de constructie si operare Abordarea generala va fi agreata inainte de semnarea acordului de imprumut	Raport privind monitorizarea sanatatii (date privind nivelul de referinta privind sanatatea inainte de inceperea operarii instalatiilor din Faza II) și cu regularitate pe parcursul etapei de operare	
CP5	Achizitia de terenuri, relocarea involuntara si dislocarea economica						
5.1	Furnizarea unei confirmari oficiale legata de aplicabilitatea Zonei de Protectie Sanitara (ZPS) pentru Faza II, in special in contextul construirii incineratorului de namol, cu reprezentantii Directiei de Sanatate Publica si alte autoritati relevante.	Evitarea / minimizarea riscurilor legale si reputationale legate de aspecte de sanatate si securitate comunitara in apropiere de instalatiile din Faza II, in special de incinerator	BERD CP4 BERD CP5 Legislativ - Zona de protectie sanitara	PMB si Directia de Sanatate Publica	Inainte de aprobarea proiectului de conducerea BERD	Declaratie/clarificare oficiala scrisa privind (ne)aplicabilitatea SPZ la Proiect	
5.2	Analiza necesitatii un cadru de achizitie temporara sau permanenta de terenuri si a unui Cadru de refacere a mijloacelor de trai legate de proiectul de reabilitare a sistemului de canalizare si lucrarile din SEAU. In cazul in care este necesar un astfel de document relevant pentru gestionarea adecvata a oricaror situatii potentiale de dislocare economica asociata constructiei sau operarii proiectului.	Evitarea/minimizarea impactului asociat potentialelor situatii de dislocare economica temporara sau permanenta, care poate afecta agenti economici sau cetateni in timpul implementarii lucrarilor de constructie sau in timpul fazei operationale.	BERD CP5 Bune practici Internationale	PMB	Inainte de semnarea acordului de imprumut	Cadru/Procedura relevanta de dislocare economica trimisa BERD pentru avizare	
CP6	Conservarea biodiversitatii si managementul durabil al resurselor naturale vii						
	Nu este aplicabil						

Nr. Crt.	Actiune	Riscurile sociale si de mediu (Raspundere / Beneficii)	Cerinta (legislativa, CP BERD, cele mai bune practici)	Resurse, Nevoi de investitii, Responsabilitati	Termen	Obiective si criterii de evaluare a succesului implementarii	Status
CP7	Popoarelor indigene						
	Nu este aplicabil						
CP8	Mostenire culturala						
8.1	Elaborarea unei "Proceduri pentru descoperiri intamplatoare" inainte de a incepe activitatile de constructie si asigurarea implementarii acesteia in timpul fazei de constructie.	Evitarea / minimizarea riscurilor asociate patrimoniului cultural si conformare cu standardelor nationale si internationale	BERD CP8 Bune practici Internationale	PMB, asistenta externa (daca este necesar)	Inainte de semnarea acordului de imprumut	Procedura pentru descoperiri intamplatoare transmisa BERD pentru avizare	
CP10	Furnizarea de informatii si implicarea partilor interesate						
10.1	Elaborarea, implementarea si actualizarea Planului de implicare a partilor interesate (PIP) conform 1.8.	Asigurarea planificarii si monitorizarii adecvate a activitatilor de implicare a partilor interesate	BERD CP10 Bune practici Internationale	PMB	Inainte de semnarea acordului de imprumut	Planul de implicare a partilor interesate Registrul de consultari actualizat	
10.2	Dezvoltarea unei Politici / program social corporativ pentru proiect si implicare activa la nivel local, prin sprijinirea nevoilor comunitatii locale.	Promovarea relatiilor bune si de lunga durata cu comunitatile locale si sprijinirea acestora	BERD CP10 Bune practici Internationale	PMB, in stransa cooperare cu operatorul si contractorii principali (ANB, IAC)	Pe parcursul fazelor de constructie si operare	Politica / Programul Social Corporativ implementat	
10.3	Asigurarea ca exista un Mecanism functional pentru solutionarea reclamatilor, implementat in conformitate cu cerintele BERD.	Furnizarea unui cadru clar si transparent pentru adresarea in timp util si eficient a reclamatilor comunitatilor afectate si asigurarea unei monitorizari adecvate a activitatilor de implicare a partilor interesate	BERD CP1 BERD CP5 BERD CP10 Bune practici Internationale	PMB, IAC, ANB	Inainte de semnarea acordului de imprumut	<i>Mecanismul de solutionare a reclamatilor pentru comunitatile afectate</i> furnizat catre BERD pentru avizare	

Nr. Crt.	Actiune	Riscurile sociale si de mediu (Raspundere / Beneficii)	Cerinta (legislativa, CP BERD, cele mai bune practici)	Resurse, Nevoi de investitii, Responsabilitati	Termen	Obiective si criterii de evaluare a succesului implementarii	Status
10.4	Elaborarea unui plan de actiune (care va include activitati, responsabil, termene si mod de implementare) pentru a permite implementarea PIP pe parcursul etapelor de constructie si operare.	Asigurarea unui planificari si monitorizarii adecvate a activitatilor de implicare a partilor interesate	BERD CP10 Bune practici Internationale	PMB, ANB si IAC	Inainte de semnarea acordului de imprumut	Planul de actiune pentru implementarea PIP transmis catre BERD pentru avizare	