

<b>№.</b>	<b>Мероприятие</b>	<b>Законодательные требования</b>	<b>Сроки выполнения</b>	<b>Целевые показатели и критерии оценки успешности мероприятия<sup>1</sup></b>
0	Подать отчет в Банк о выполнении экологических, социальных мероприятий, мероприятий по охране здоровья и безопасности, в том числе о состоянии каждого элемента ПЭСМ и выполнении других согласованных мероприятий.	ЕБРР	- Каждое полугодие в ходе строительства - Ежегодно во время эксплуатации	Представление докладов по графику и в взаимосогласованном формате.
<b>1</b>	<b>ТР 1: Управление окружающей и социальной средой</b>			
1.1	Убедиться, что группа по реализации проекта (ГРП) и консультант ГРП имеют достаточно возможностей для решения вопросов экологического менеджмента, социального развития, здоровья и безопасности труда (ЕМСРЗБ), связанных с проектом, и для обеспечения надлежащего менеджмента СРЗБ подрядчиков.	Лучшая практика ЕБРР ТР 1	Все время в течение работы ГРП и консультанта ГРП	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Четкие требования ЕМСРЗБ указанные в Техническом задании при выборе консультанта ГРП</li> <li>- Квалифицированный по ЕМСРЗБ персонал - ГРП и ГРП консультант</li> <li>- Квалификации, представленные в первом соответствующем докладе Банку (в соответствии с ПЭСМ пункт 0)</li> </ul>
1.2	Назначить и держать связь с человеком, несущим ответственность за соблюдение ЕМСРЗБ, который будет отчитываться непосредственно руководителю проекта, и руководству ВЭУЕ.	Лучшая практика ЕБРР ТР 1	Назначить до начала строительства. Держать связь постоянно на этапе строительства и эксплуатации	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Назначен квалифицированный специалист</li> <li>- Квалификации, представленные в первом соответствующем докладе по ПЭСМ, пункт 0</li> <li>- Ответственное лицо остается в течение всего времени</li> </ul>

<sup>1</sup> Вопросы, о которых необходимо сообщать в Банк, будут включены в полугодовые или годовые отчеты, в соответствии с пунктами ПЭСМ или отдельно указанными пунктами в этой колонке.

№.	Мероприятие	Законодательное требование	Сроки выполнения	Целевые показатели и критерии оценки успешности мероприятия <sup>1</sup>
1.3	<p>Создать и внедрить корпоративную политику и процедуры по надзору за соблюдением подрядчиком ЕМСРЗБ во время строительства, включить (как минимум):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ЕМСРЗБ механизмы и системы для соблюдения отчетности и мониторинга;</li> <li>- Соответствующий план управления экологическими и социальными вопросами (ПУЭСВ) и требования законодательства к контрактам / подконтрактам, в том числе требования к подготовке персонала / руководства</li> <li>- Четкое распределение обязанностей в рамках проекта ВЭУЕ, которые контролирует подрядчик</li> <li>- Регулярные проверки подрядчиком хода строительных работ</li> <li>- Подрядчик составляет отчет о результатах работ, достаточных для того, чтобы включить данные в ЕМСРЗБ отчеты в Банк, и достаточные для того, чтобы ГРП ВЭУЕ определила, нужны ли корректирующие действия</li> <li>- Проверка подготовки и профессиональной квалификации руководителей и сотрудников подрядчика по ЕМСРЗБ</li> </ul>	Лучшая практика ЕБРР ТР 1	- До заключения контрактов/подконтрактов по ЕРС.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Включены в отчет ЕМСРЗБ для Банка:</li> <li>- Описание программы и статус реализации</li> <li>- Резюме проекта и соблюдение подрядчиком мероприятий ЕМСРЗБ</li> </ul>
1.4	Разработать и внедрить систему экологического менеджмента, социального развития, здоровья и безопасности труда в ВЭУЕ	Лучшая практика ЕБРР ТР 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Разработка систем до этапа эксплуатации проекта</li> <li>- Реализовать в течение всей эксплуатации проекта</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Система, разработана квалифицированным консультантом, сотрудниками, прошедшими подготовку, система реализована</li> <li>- Статус сообщается в каждом докладе в Банк</li> </ul>

№.	Мероприятие	Законодательное требование	Сроки выполнения	Целевые показатели и критерии оценки успешности мероприятия <sup>1</sup>
1.5	Реализовать план управления экологическими и социальными вопросами (ПУЭСВ), часть Дополнения к проекту отчета ОВОСС	ЕБРР ТР	Согласно требованиям ПУЭСВ	В Банке есть доклад об основных этапах реализации
<b>ТР 2: Трудовые отношения и условия труда</b>				
2.1	Разработать официальный механизм подачи жалоб для сотрудников и подрядчиков и распространять информацию о его использовании среди рабочих, на доступном языке (ах) (примечание: это рассматривается отдельно от механизма подачи жалоб заинтересованными сторонами в соответствии с ТР10)	ЕБРР ТР 2	Разработать и реализовать до начала строительства и в течение всего жизненного цикла проекта	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Поданы в Банк (начиная с первого доклада по пункту 0) процедуры подачи и рассмотрения жалоб на рассмотрение и утверждение</li> <li>- После этого, подан отчет в Банк со всеми жалобами рабочих и решениями вопросов</li> </ul>
2.2	<p>Разработать и реализовать плана охраны труда и промышленной безопасности (ОТПБ) для управления всеми видами деятельности на территории проекта во время подготовки участка, строительства и эксплуатации. Также требуются соблюдение плана подрядчиком. Требования включают (но не ограничиваются):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Анализ опасности работы и конкретных задач и контроль всех видов деятельности</li> <li>- Обязательная отчетность подрядчиками</li> <li>- Требования к и обеспечение использования СИЗ</li> <li>- Обучение персонала требованиям безопасности</li> <li>- Рассмотрение и утверждение планов подрядчиков по охране труда</li> <li>- Ведение статистики общего количества часов работы, потерянного времени вследствие инцидентов, травм, потенциально опасных случаев и т.д.</li> </ul>	Лучшая практика ЕБРР ТР 2	До начала деятельности подрядчиков на участке	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Подтверждение плана ВЭУЕ ЕБРР</li> <li>- Наличие планов ОТПБ у подрядчиков, утвержденных по проекту ВЭУЕ или независимым экспертом по ОТПБ</li> <li>- Поданы отчеты в Банк по вопросам ОТПБ, статистики и подготовки кадров</li> <li>- Отчеты в Банка о крупных авариях</li> </ul>

№.	Мероприятие	Законодательное требование	Сроки выполнения	Целевые показатели и критерии оценки успешности мероприятия <sup>1</sup>
2.3	Нанимать работников из местного населения, если возможно. Создание и достижения целей для местных наемных рабочих, реклама на местном уровне всех открытых вакансий	ЕБРР ТР 2 Лучшая практика Законодательство Казахстана	Постоянно во время строительства и эксплуатации	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Наличие локальных объявлений при приеме на работу</li> <li>- Количество работников / подрядчиков из местного населения</li> </ul>
2.4	Обеспечить работников жильем в соответствии с Руководящей запиской о размещении рабочих (ЕБРР и МФК, 2009)	ЕБРР ТР 2 Лучшая практика	Постоянно во время строительства	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Условия проживания рабочих соответствуют требованиям Руководящей записки</li> </ul>
<b>3</b>	<b>ТР 3: Предотвращение и уменьшение загрязнения окружающей среды</b>			
3.1	Разработка и реализация плана управления твердыми отходами для всех отходов, в том числе использованных масел, строительного мусора, внутренних / бытовых твердых отходов. Убедиться, что утилизация проводится лицензированными компаниями и на лицензированных объектах	ЕБРР ТР 1, ТР 3 Лучшая практика Законодательство Казахстана	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Разработка: до начала строительства</li> <li>- Реализация: на протяжении всего жизненного цикла проекта</li> </ul>	<p>Разработка:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Обзор и / или утверждение плана властями, в случае необходимости</li> <li>- Соблюдения плана управления отходами во всех контрактах</li> <li>- Отчет в Банк о состоянии плана и разрешении</li> </ul> <p>Реализация:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Все отходы управляются в соответствии с утвержденным планом</li> <li>- Доклады властям в соответствии с требованиями о получении разрешений</li> <li>- Доклады ВЭУЕ ГРП от всех подрядчиков о количестве, типах и способах управления твердыми отходами</li> <li>- Отчеты в Банк о количестве, типах и способах управления твердыми отходами</li> <li>- Промежуточный доклад в Банк и</li> </ul>

№.	Мероприятие	Законодательное требование	Сроки выполнения	Целевые показатели и критерии оценки успешности мероприятия <sup>1</sup>
				соответствующим органам о значительных инцидентах и ответных действиях
3.2	Реализация методов управления пылью: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Полив дорог в засушливые периоды, с приоритетом и повышенной частотой для участков дороги возле жилых районов</li> <li>- Определить и использовать установленные ограничения для строительного транспорта</li> <li>- Покрытие грузов в грузовиках, чтобы предотвратить образование пыли</li> </ul>	ЕБРР ТР 3 Лучшая практика	Постоянно во время строительства	Отчеты в Банк о реализации мероприятий по борьбе с пылью
3.3	Разработать и реализовать контроль эрозии для всех областей, где будет нарушен покров во время строительства, в том числе как минимум: <ul style="list-style-type: none"> <li>- уменьшить повреждения на склонах и в / у воды</li> <li>- Ремонт колеи и другие моменты, вызванные работой в сырую погоду</li> <li>- Отделять верхний слой почвы от основного и хранить отдельно для повторного использования в будущем</li> </ul>	ЕБРР ТР 3 Лучшая практика	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Наличие плана по контролю эрозии до начала строительства</li> <li>- Реализация плана по контролю эрозии на соответствующих этапах строительства</li> </ul>	Существует План контроля эрозии, который предан в Банк на рассмотрение Отчет в Банк по реализации Плана контроля эрозией
3.4	Обеспечить переносные туалеты и другие средства, чтобы должным образом содержать санитарные отходы, по мере необходимости, во всех местах работы. Слив отходов для соответствующей обработки в соответствии с требованиями органов власти	ЕБРР ТР 3 Лучшая практика	Постоянно во время строительства и эксплуатации	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Не проводятся несанкционированные сбросы</li> <li>- Не сбрасываются необработанные санитарные отходы</li> <li>- Доклад в Банк о любых аварийных выбросах / сбросов</li> </ul>
<b>4</b>	<b>ТР 4: Охрана здоровья, защита и безопасность местного населения</b>			
4.1	Разработка и реализация подрядчиками процедур для защиты здоровья и безопасности населения.	ЕБРР ТР 4 Лучшая практика	- Разработка процедуры: до начала строительства	- Предоставление процедур в Банк на рассмотрение

<b>№.</b>	<b>Мероприятие</b>	<b>Законодательное требование</b>	<b>Сроки выполнения</b>	<b>Целевые показатели и критерии оценки успешности мероприятия<sup>1</sup></b>
	Процедуры включают в себя (но не ограничиваются): <ul style="list-style-type: none"> <li>- План управления движением для подрядчиков (ограничения скорости, обучение, транспортные маршруты, отсутствие движения на чувствительных участках)</li> <li>- Публичное уведомление о строительных работах в общественных районах</li> <li>- Безопасность, необходимая для предотвращения несанкционированного доступа к месту проекта, надлежащая подготовка сотрудников службы безопасности</li> <li>- Меры по снижению воздействия и закрытия общественного доступа к местам выпаса</li> <li>- Предупреждающие таблички / знаки / барьеры для предотвращения доступа к опасным участкам проекта</li> <li>- Привлечение внимания жителей близлежащих районов и местных органов власти до начала основных мероприятий и движения транспорта</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Реализация: постоянно во время строительства</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Размещены общественные объявления, предупреждающие знаки, шлагбаумы</li> <li>- Отчет в Банк по вопросам организации дорожного движения, безопасности, других мероприятий, в том числе любых инцидентов / аварий с участием общественности</li> </ul>
4.2	Провести мониторинг уровней шума в жилых районах на юго-востоке Ерейментау, чтобы определить базовые условия	ЕБРР ТР 4 Лучшая практика	До начала строительства, но не позднее, чем 2 квартал 2015	- Предварительный мониторинг уровня шума. Отчет подан в Банк
4.3	Провести мониторинг уровней шума в жилых районах на юго-востоке Ерейментау во время эксплуатации. В случае превышения нормативных пороговых уровней вследствие эксплуатации проекта, определить меры снижения воздействия и внедрить их	ЕБРР ТР 4 Лучшая практика	Первый год работы	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Предварительный мониторинг уровня шума</li> <li>- При необходимости определяются и реализуются меры по снижению воздействий.</li> </ul>

№.	Мероприятие	Законодательное требование	Сроки выполнения	Целевые показатели и критерии оценки успешности мероприятия <sup>1</sup>
6	<b>ТР 6: Сохранение биологического разнообразия и устойчивое управление природными ресурсами</b>			
6.1	Разработать методику исследования биоразнообразия и программу, чтобы отобразить расположение охраняемых видов флоры, включая виды, занесенные в Красную книгу и нанести на карту места обитания охраняемых видов наземной фауны на участке.	ЕБРР ТР 6 Лучшая практика	Методология исследования и программа будет предоставлена в февраль 2015, чтобы проводить исследования во все соответствующие сезоны 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Доступны методология и программа, одобренные квалифицированным экспертом ЕБРР</li> <li>- Методология и программа подаются в Банк с первым соответствующим докладом по 0 пункту ПЭСМ</li> </ul>
6.2	Провести исследование по биоразнообразию (флоры и фауны, в том числе птиц / летучих мышей) на участке. Необходимо собрать достаточно данных и дополнить проект (подготовленный Генеральным подрядчиком), чтобы избежать воздействия на виды, занесенные в Красную книгу на национальном уровне и Красный список МСОП. Обновить ПУЭСВ в соответствии с результатами исследования и подготовить План управления биоразнообразием (ПУБ).	ЕБРР ТР 6 Лучшая практика	Техническое задание и выбор экспертов согласовывается с ЕБРР Исследования во все сезоны 2015 Обновленный ПУЭСВ готов к 3 кварталу 2015 ПУБ согласовывается к 4 кварталу 2015 Генеральный подрядчик внедряет ВМР и ПУЭСВ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Отчеты по исследованиям готовятся квалифицированными экспертами</li> <li>- Готов План управления биоразнообразием; реализуется по проекту ВЭУЕ</li> <li>- Готов обновленный ПУЭСВ</li> <li>- Отчет по исследованию, карты ГИС по флоре и местам обитания и обновленный ПУЭСВ поданы в Банк на утверждение с первыми соответствующими докладами по пункту 0 ПЭСМ</li> </ul>
6.3	Мониторинг за птицами и летучими мышами на этапе эксплуатации, включая базовые исследования. Выполнять во время 1-го и 2 года эксплуатации. Ожидания результатов мониторинга с возможностью продления программы на часть времени или 3, 5, 10, 15 лет.	ЕБРР ТР 6 Лучшая практика	В процессе работы в соответствии с определенной методикой и программой.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Доступен отчет по исследованиям, одобренный квалифицированным независимым экспертом</li> <li>- Готов обновленный ПУЭСВ</li> <li>- Методология и программа поданы в Банк с первым соответствующим докладом по пункту 0 ПЭСМ</li> </ul>
6.4	Назначить независимого эксперта(ов) для	ЕБРР ТР 6	- Назначить независимого	- CV эксперта подано в Банк

№.	Мероприятие	Законодательное требование	Сроки выполнения	Целевые показатели и критерии оценки успешности мероприятия <sup>1</sup>
	проведения независимой ежегодной оценки исследований по птицам и летучим мышам (6.4) и результаты программы мониторинга и базовых исследований (6.6) для оценки воздействия, а также определение способов снижения воздействия и ПУЭСВ. При необходимости, эксперты должны рекомендовать изменения в рабочих параметрах (например, скорости вращения или часов работы в периоды/ часы риска). По окончании 2 лет эксперт должен рекомендовать относительно необходимости дальнейшего мониторинга согласно 6,4 в последующие годы.	Лучшая практика	эксперта: к 3 кварталу, 2015 - Отчеты экспертов: после каждого ежегодного доклада о мониторинге по п. 6,4 и 6,6.	- Отчет об оценке от эксперта, реализация рекомендованных изменений (при необходимости) - Представление отчета эксперта в Банк, в том числе о предлагаемых изменениях рабочих параметров
6.5	Разрабатывать и применять правила для работников по запрещению охоты, заготовки древесины и исключений в случаях, разрешенных законом	ЕБРР ТР 6 Законодательство Казахстана	Постоянно во время строительства и эксплуатации	- Не нарушаются законы об охоте и вырубке леса - Доклад в Банк о мерах, принятых для контроля поведения работников, в том числе инцидентов
<b>8</b>	<b>ТР 8: Культурное наследие</b>			
8.1.	Назначить независимого эксперта для осуществления оценки культурного наследия на основе обзора вторичных источников данных. Провести осмотр соответствующих участков территории, если того требуют начальные исследования. Выполнение сбора культурного наследия в соответствии с национальным законодательством, если это необходимо.	ЕБРР ТР 8 Законодательство Казахстана	- До начала строительства, но не позднее, чем 3 квартал 2015 года.	- Отчет об оценке подан в Банк с первым соответствующим докладом по пункту 0 ПЭСМ.
8.2	Разработать и внедрить процедуру случайных находок. Порядок действий в случае обнаружения находки, имеющей культурную ценность, должен стать частью системы и процедур, осуществляемых подрядчиками. Обучение соответствующего	ЕБРР ТР 8 Законодательство Казахстана	- Проведение процедуры до начала строительства	- Доклад в Банк об основных моментах реализации процедуры случайных находок, а также о любых сделанных открытиях

<b>№.</b>	<b>Мероприятие</b>	<b>Законодательное требование</b>	<b>Сроки выполнения</b>	<b>Целевые показатели и критерии оценки успешности мероприятия<sup>1</sup></b>
	персонала подрядчика, чтобы обеспечить реализацию процедуры. Назначить лицензированных археологов для контроля полевых работ на соответствующих участках, если есть необходимость согласно оценке в п. 8.1.			
<b>10</b>	<b>ТР10: Взаимодействие с заинтересованными сторонами</b>			
10.1	Реализовать План взаимодействия с заинтересованными сторонами, в том числе механизма подачи жалоб заинтересованными сторонами и уведомление властей и жителей о крупных строительных работах	ЕБРР ТР 10 Лучшая практика	На постоянной основе во время строительства и эксплуатации	- Доклад в Банк о консультациях и замечаниях - Доклад в Банк о всех полученных жалобах с решением вопросов
10.2	Обновлять План взаимодействия с заинтересованными сторонами в течение жизненного цикла проекта	ЕБРР ТР 10 Лучшая практика	1. До строительства 2. Перед вводом в эксплуатацию	- План взаимодействия с заинтересованными сторонами обновляется и соблюдается во время строительства и эксплуатации.
10.3.	Отчитываться на регулярной основе общественности о ходе реализации проекта, и прогрессе в осуществлении этого ПЭСМ	ЕБРР ТР 10 Лучшая практика	Раз в полгода во время строительства и ежегодно во время эксплуатации	- Доклад в Банк о консультациях - Доклад для общественности о ходе работ