RESMi KULLANIM

CEVRESEL VE SOSYAL EYLEM PLANI
OKSUT ALTIN MADENI, TURKIYE (PROJE)

FINAL (11 TEMMUZ 2016)

Cevresel & Gereklilikler
Sosyal Riskler (Mevzuat AIKB

Tamamlanma

Kaynaklar Zaman Cizelgesi Gostergesi

(Yiikimlalak/ P_G_, UFK PS, En
Faydalar) lyi Uygulama)

PG1 | Cevresel ve Sosyal Risklerin ve Etkilerin Degerlendirilmesi ve Yonetimi

1.1 | Projenin gevresel ve sosyal ! performansi ve Kredi AIKB PG 1 Sirket 3 ingaat sirasinda: ingaat Cevresel ve
bu CSEP’nin uygulanma durumu hakkinda Kuruluglar UFK PS 1 kaynaklari asamasi sirasinda her alti sosyal raporlar
Kredi Kuruluslarina? cevresel ve sosyal rapor raporlama ayda bir Kredi Kuruluglar’'na | (sablon
sunma gerekliligi sunulacak cevresel ve AiKB'tarafindan
sosyal rapor ve CSEP verilecektir) ve
ilerlemesinin giincellemesi. | alinan CSEP

Bu rapor Sirket tarafindan veya Kredi

ilerleme
Kuruluglari tarafindan onaylanan ve

guncellemeleri.

gorevlendirilen bagimsiz cevresel ve sosyal isletme sirasinda: Projenin

danigman tarafindan derlenebilir. Kredi Kuruluslarinca
finansmani suresince yillik Bu CSEP'na
raporun ve CSEP istinaden Kredi
ilerlemesinin her yilin Kuruluslarini
bitiminden sonraki 60 gun memnun edici
icerisinde ilgili kurumlara raporlar ve
sunulmasi. ilerleme

1 ‘Cevresel Sosyal Rapor’ is sagligi ve glivenligi, halk saghgi ve emniyeti, giivenlik, cinsiyet esitligi ve insan haklari konularini ve ayrica insan kaynaklari ve ¢calisma kosullarin
icerir

2 AIKB ve UniCredit ve diger kredi kuruluslari

3 Oksiit Sanayi ve Ticaret Madencilik A.S. (OMAS)
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Cevresel &
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Gereklilikler

Sosyal Riskler (Mevzuat AIKB Kavnaklar Zaman Gizelgesi Tamamlanma
(Yiikiimliiliik/ PG, UFK PS, En y 9 Gostergesi
Faydalar) lyi Uygulama)

1.2 | ingaat, isletme ve kapama asamalari sirasinda | Cevresel ve AIKB PG 1 Sirket ilgili oldugu yerde insaat, CSG (Cevre
Proje ile iligkili gevresel ve sosyal hususlarin sosyal UFK PS 1 uygulamalar isletme ve kapama Oncesi Saglik Guvenlik)
uygun azaltma, yonetme, izleme ve hususlarin - yurirlige alma. Yoénetim
raporlamasini saglamak igin gevresel ve resmi bir En iyl uygulama . . sisteminin

TS - T . Belirlenmis
sosyal yonetim sistemini (CSYS) ve iligkili yonetim e mevcut ve
Prosediirleri, hilkiimleri ve kaynaklari tam sisteminin sorumlulukiar | Gerektigi gibi uygulama uygulanmig
olarak gelistirmek. CSYS ISO 14001 gibi uygulanmasi olmasi
uluslararasi en iyi uygulamalar ile uyumlu yoluyla uygun
olmaldir. sekilde

yénetimi.

is saghigi ve giivenligi hususlarinin CSYS igine
entegre edilerek ele alinmasi veya ayri bir is
saghgi ve guvenligi ydnetim sistemi (SGYS)
olusturulmasi — bakiniz eylem 1.3. Cevresel,
sosyal, saglik ve glvenlik hususlarinin entegre
bir sekilde dikkate alinmasini saglamak.

1.3 ingaat, isletme ve kapama asamalari sirasinda | Saglik ve AIKBPG 1ve 4 | Sirket SGYS’nin mevcut
Proje ile iligkili is saghgi ve guvenligi guvenlik UFK PS 1ve 4 | kaynaklan ilgili oldugu yerde insaat, ve uygulanmis
hususlarinin uygun azaltma, yénetme, izleme | hususlarinin isletme ve kapama éncesi olmasi
ve raporlamasini saglamak icin bir is sagligi ve | resmi bir Sorumluluklart | yirtrlige alma.
guvenligi yonetim sisteminin (SGYS) ve iligkili yonetim n belirlenmesi
Prosedurleri, hiktumleri ve kaynaklarinin sisteminin
gelistirilmesi ve uygulanmasi (veya SGYS'nin | uygulanmasi Gerektigi gibi uygulama
CSYS icine entegre edilmesi). SGYS OHSAS yoluyla uygun
18001 gibi uluslararasi en iyi uygulamalar ile sekilde yonetimi
uyumlu olmahdir.

1.4 | Proje icin ézel bir is Saghigi, Guvenligi ve Cevresel AIKB PG E Sirket ingaattan énce ve daha iISGC
Cevre mudiru atanmasi. sosyal, saglik UFK PS 1 kaynaklari sonra tum proje dmru ybneticisinin

ve guvenlik boyunca proje icin
yonetim atanmis olmasi
sistemlerinin

uygulanmasi
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2016 Proje CSED parcasi olarak halihazirda
gelistirilmis plan mevcut gevresel ve sosyal
yonetim ve izleme planlarinin tamamen
ayrintih planlar haline gelistiriimesi ve gereken
yerlerde CG ve SG yonetim sistemlerine
entegre edilmesi

S6z konusu planlarin proje 6mri boyunca
uygulanmasi

Bu planlar agagidakileri igerir:

e Hava Emisyonlari Yonetim Plani

e Biyocesitlilik Yonetim Plani

e Toplum Saghgi, Guvenligi ve Emniyeti
Yonetim Plani

e Toplumsal Kalkinma Cercevesi (bakiniz
eylem 1.6)

e Kavramsal Maden Kapama Cercgevesi
(bakiniz eylem 3.4)

e Yiklenici Yonetimi Cergevesi

e Kilturel Miras Yonetim Plani

Siyanur Yonetimi Cercevesi (bakiniz

eylem 3.1)

Acil Durum Mudahale Plani

Tehlikeli Maddeler Yoénetim Plani

is Gicl Yénetim Plani

Gecim Kaynagi Restorasyonu Cergevesi

(bakiniz eylem 5.1)

Maden Atik Yénetim Plani

Gurdlta ve Titresim Yonetim Plani

Madeni Olmayan Atiklarin Yonetim Plani

Paydas Katilim Plani (bakiniz eylem 10.1)

Ulasim Yonetim Plani

Su Kaynaklari Yonetim Plani

Cevresel &
Sosyal Riskler
(Yukumlaliuk/
Faydalar)

Uygun ydénetim
ve izleme
planlari
uygulanmasi ile
cevresel,
sosyal, saglik
ve guvenlik
hususlarinin
yénetimi ve
izlenmesi
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Gereklilikler
(Mevzuat AIKB
PG, UFK PS, En

lyi Uygulama)
AIKB PG 1
UFKPS 1

En iyi uygulama

Kaynaklar

Sirket
kaynaklari
gereli olmasi
halinde harici
danismanlar
Sorumluluklar
n belirlenmesi

Zaman Cizelgesi

Her gerceve / plan
tarafindan tanimlandigi
sekilde insaat, isletme ve
kapama déncesinde ilgili
oldugu yerlerde

Tamamlanma
Gostergesi

Tamamen
gelistirilmis
cevresel, sosyal
saglik ve
glvenlik ydnetim
ve izleme
planlarinin
mevcut ve
uygulaniyor
olmasi
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Cevresel & Gereklilikler
Sosyal Riskler (Mevzuat AIKB Kavnaklar Zaman Gizelgesi Tamamlanma
(Yikiimlilik/ | PG, UFK PS, En y 9 Géstergesi
Faydalar) lyi Uygulama)

1.6 | Toplumsal Kalkinma Cergevesine ve toplum Toplumsal AIKB PG 1 Sirket 2016 daglncl geyrek Tamamlanmis
kalkinma ihtiyaglari degerlendirmesine dayali kalkinma UFKPS 1 kaynaklari itibariyle Toplumsal
ayrintih bir Toplumsal Kalkinma Plani Kalkinma Plani
hazirlanmasi

1.7 | Gerekli maddelerin ihaleler ve s6zlesmeler YUklenicilerle AIKB PG 1, 2 ve | Sirket YUklenici veya tedarikgilerin | Yiklenici ve
icine dahil edilmesi ve Sirketin yiiklenici ve ilgili potansiyel | 4 kayna‘fl?r:(;/e atanmasindan once mevcut | tedarik ZI'nC'” |

. . . . . . UFK PS 1,2 ve | sorumluluklari cevresel, sosyal,
tedarikgi performansini dizenli olarak izlemesi | gcevre, saglik, A n belirlenmesi o _ saglik, gtivenlik
ve denetimleri de dahil olmak lzere guvenlik ve o | Taahhit donemlerin | ve isgicii
yiikleniciler ve tedarikgiler ile iligkili cevresel, | isgticii En iyl uygulama suresince yonetim ve izleme | i jovini
sosyal, saglik ve giivenlik ve isgiicii risklerini risklerinin yonetmek igin

Snetmek ici Kli sartl t Snetimi yeterli sartlarin
yonetmek igin gerekli sartlarin mevcu ybnetimi ve mevecut olmasi
olmasinin saglanmasi izlenmesi.

PG2 | s giicii ve Calisma Kosullari

2.1 | Sirket galisanlari ve yikleniciler igin Insan Sirket ve AIKB PG 2 Sirket insaat éncesinde ve PG 2 ve ulusal
Kaynaklari (IK) kosullarinin PR 2 ve ulusal is yUkleniciis UFK PS 2 kaynaklari Proje émrii boyunca isglcG
gucu gereklilikleri ile uyumlu olmasinin gucu risklerinin is qiicii mevzuat gereksinimleri ile
saglanmasi. Yuklenicilerle ilgili olarak Bakiniz uygun sekilde 59 uyumlu Sirket IK
14 yonetilmesi hakamleri ve

calisma kosullari.
YUklenicilere
uygulanan Sirket
IK gereklilikleri.

2.2 | Kredi kuruluslarina ¢aligsan/yiklenici Calisan/ylkleni | AIKB PG 2 Sirket insaat isleri baglamadan en | Calisan/yiiklenici
konaklama secgeneklerine iligskin gézden ci veya UFK PS 2 kaynaklari az bir ay 6nce konaklama
gegirme ve plan saglanmasi konaklama yiikleniciler secenekleri

risleri yonetimi g6zden

gecirilmesi ve
planin alinmasi
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Cevresel &
Sosyal Riskler
(Yukumlaliuk/
Faydalar)
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Gereklilikler
(Mevzuat AIKB
PG, UFK PS, En

lyi Uygulama)

Kaynaklar

Zaman Cizelgesi

Tamamlanma
Gostergesi

2.3 | Projede gorev alacak galisan ve yuklenicilerin Calisan/yiikleni | AIKB PG 2 Sirket Konaklama alanlari Calisan/yiklenici
konaklamasinin "UFK/AIKB Isgilerin ci veya UEK PS 2 kaynaklari gelistirme ve kullanma konaklamalarinin
konaklamasi: Prosesler ve standartlar” konaklama sirasinda "UFK/AIKB
Ilzllavuzu notunda aciklanan gereklilikleri risklerinin yiikleniciler Calisanlarin

arsilamasinin saglanmasi. yonetimi konaklamast:
Prosesler ve
standartlar”
kilavuzu notunda
aciklanan
gereklilikler ile
uyumlu sekilde
olmasi.

2.4 | AIKB PG2/UFK PS2 gereklilikleri, ILO ve Sirket ve AIKB PG 2 Sirket insaat asamasinda (geyrek | Calisan ve
ulusal isgicu gereklilikleri ile sirket ve tim ylklenici isgict | ypk ps 2 kaynaklari, dénmlerde) ve isletme yuklenici denetim
yukleniciler arasinda uyumlulugun saglanmasi | risklerinin uygun ILO standartlari gerekli asamasinda (yillik olarak) raporlarinin
amaciyla dizenli olarak Calisan Standartlari sekilde ve Tiirk i durumlarda saglanmasi
Denetimi’nin gergeklestiriimesi yonetilmesi kanunu s danisman

girdileri PG2 /PS2 ILO
ve ulusal isgucu
gereklilikleri ile
uyumlu olarak
sirket ve
yiklenici IK
hidkimleri ve
calisma kosullari

PG3 | Kaynak Verimliligi ve Kirliligin Onlenmesi

3.1 | Secilen siyanur tedarikgisi ile birlikte, siyanirtn AIKB PG 3 Sirket ilk siyanir sevkiyati 6ncesi SiyanUr Yonetimi
taginmasi, depolanmasi, elleglenmesi ve Siyaniriin UFK PS 3 kaynaklari Planinin
cin UlLsiarara Syandr Yonetm Koduma | CSInmaSt | Ulusiararas | Syantr ygutanmy

oryandd! 1 Oneti epolanmasi, Siyaniir Yonetimi | tedarikgisi Y9 $
(ICMC) uygun bir Siyanir Yonetim Planini elleglenmesive | kodu secilmesi olmasi
hazirlanmas| ve uygulanmasi kullanimi
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Cevresel & Gereklilikler
Sosyal Riskler (Mevzuat AIKB Kavnaklar Zaman Gizelgesi Tamamlanma
(YUkimlilik/ P_G_, UFK PS, En y 9 Gostergesi
Faydalar) lyi Uygulama)
3.2 | Bir kaza meydana gelmesi veya planlanmayan | Siyanur risk AIKB PG 3 Sirket 2016 sonu Siyandar risk
bir olay olmasi durumda siyandiriin su yénetimi UFK PS 3 kaynaklari modellemesinin
kaynaklari Gzerindeki potansiyel risklerini daha Danisman yapilmig olmasi
detayl tanimlamak amaciyla siyanir risk
modellemesininin yapiimasi
3.3 | Projenin igletiimesi ve siyanirin taginmasi igin | Siyan(r risk En iyi uygulama | Sirket isletmenin baslamasindan ICMC
ICMC sertifikasinin alinmasi yonetimi kaynaklar sonraki 3 yil igerisinde sertifikasinin
Danisman mevcut olmasi
3.4 | Proje i¢in uygun bir maden kapama planinin Kapama ve AIKBPG 1, 3,4 | Sirket Madencilik operasyonlarinin | Kavramsal
asagidaki sekilde mevcut olmasinin kapama sonras! | ve 6 kaynaklari sonra bir yil iginde Kapama Planinin
saglanmasi: etki yonetimi UFKPS1, 3, 4 kavramsal plan mevcut ve
e Kavramsal kapama ve plani- ve 6 zaman
madencilik operasyonlari bagladiktan 1 Gizelgesine gore
yil sonra tam bir plan
y AB Maden atik haline getirilmis
e Kapama plani - madencilik yénergesi olmasi
galismalarinin baslamasindan sonraki
3 yil igerisinde; Ulusl o
Nihai kapama plani - madencilik uy;z;r:qr:& o Kapama planinin
operasyonlarinin tamamlanmasindan .K.red' Ku_rulus_la_n
2 yil dnce; icin tatmin edici
’ olmasi
Kapama plani maden kapama ile ilgili
uluslararasi iyi uygulamalarla uyumlu olacak
ve gelistirme ve uygulama sirket tarafindan
usulline uygun olarak finanse edilecektir.
PG4 | Toplum Saghgi, Emniyeti ve Giivenligi
4.1 | Guvenlik ve insan Haklari hakkinda Gondillii Guvenlik risk AIKB PG 4 Sirket ingaatin baglamasindan Guvenlik plani
likeler ile uyumlu bir giivenlik plani yonetimi UFK PS 4 kaynaklari once mevcut ve

gelistiriimesi ve uygulanmasi.

isletmenin baslamasindan
once revize edilmis ve
glncellenmis olmasi

uygulanmis olmasi
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Cevresel &
Sosyal Riskler
(Yukumlaliuk/
Faydalar)
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Gereklilikler
(Mevzuat AIKB
PG, UFK PS, En

lyi Uygulama)

Kaynaklar

Zaman Cizelgesi

Tamamlanma
Gostergesi

PG5 | Arazi Edinimi ve Zozrunlu Yeniden Yerlesim
5.1 | Gegim Kaynaklari Restorasyonu Cergevesine Fiziksel ve AIKB PG 5 Sirket Madencilik operasyonlari Tamamlanmis ve
dayali ayrintili bir Gegim Kaynaklari ekonomik UFK PS 5 kaynaklari baslamadan énce uygulanmis
Restorasyonu Plani geligtiriimesi ve olarak yerleri Gegim
uygulanmasi. degistirilen arazi Kaynaklari
sahipleri ve Restorasyonu
arazi Plani
kullanicilarinin
uygun sekilde
azaltilmis gegim
kaynag: riskleri
PG6 | Biyocgesitliligin Korunmasi ve Canli Dogal Kaynaklarin Siirdiiriilebilir Yonetimi
6.1 | Biyogesitlilik Eylem Planinin (BCEP) BCEP Biyogesitlilik AIKB PG 6 Dahili OMAS BCEP'da belirtildigi gibi. BCEP'da
Programina uygun olarak uygulanmasi Ozellikleri ve UFK PS 6 kaynaklari belirtildigi gibi.
Kritik Yasam
Ortamina Harici
etkileri biyocesitlilik
uzmanlari
PG8 | Kiiltiirel Miras
8.1 | insaat calismalari ve isletme sirasinda sans Potansiyel sans | AIKB PG 8 Sirket insaat calismalari ve isletme | Sans eseri
eseri buluntular prosedirinin uygulanmasi eseri UFK PS 8 kaynaklari ve | slresince buluntularin
buluntularin yukleniciler (eger varsa)
yonetimi sans eseri
buluntular
Proseduru ve
ulusal mevzuat
ile uyumlu olarak
uygun sekilde
ybnetilmis olmasi
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Cevresel &
Sosyal Riskler
(Yukumlaliuk/
Faydalar)

Gereklilikler
(Mevzuat AIKB
PG, UFK PS, En

lyi Uygulama)

Tamamlanma

Kaynaklar Gostergesi

Zaman Cizelgesi

Pgl Bilgi Aciklama ve Paydas Katilimi
10. | Projenin dmri boyunca paydas katilim planini Uygun paydas AIKB PG 10 Sirket CSED’in agiklanmasi Uygulanan ve
1 (PKP) uygulamak ve devam ettirmek. PKP katihmi ve bilgi | yrFk PS 1 kaynaklari sirasinda ve Projenin dmri devam ettirilen
duzenli bir bazda revize edilmeli ve paylasimi boyunca. PKP
guncellenmelidir. PKP mevcut sirket
Prosedurleri icine entegre edilmelidir
10. | Projenin dmru siresince iglevsel bir harici Paydas sikayet | AIKB PG 10 Sirket CSED’in agiklamasi Uygulanan ve
2 sikayet mekanizmasinin devam ettiriimesi yonetimi UFK PS 1 kaynaklari sirasinda ve Projenin émri | devam ettirilen
boyunca. sikayet
mekanizmasi.
10. | Mevcut oldugunda PKP'na uygun olarak nihai Bilgi paylasimi AIKB PG 10 Sirket Nihai kapama plani mevcut | Duyurulan nihai
3 maden kapama planinin agiklanmasi. UFK PS 1 kaynaklari oldugunda maden kapama

plani.
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