



Plan de implicare a părților interesate

Proiect: Parcuri fotovoltaice Dobrun 1, Dobrun 2 și Sadova (189,7 MWp), județele Olt și Dolj, România

Client: SCATEC Solar Netherlands B.V.

Pregătit de Green Partners S.R.L.

Iulie, 2025

CUPRINS

1. Introducere	3
2. Reglementări, cerințe și practici privind implicarea părților interesate	4
2.1. Cadrul juridic național	4
2.2. Cerințele BERD	5
2.3. Practicile companiei	6
3. Descrierea proiectului.....	7
3.1. Scurtă descriere a proiectului	7
3.2. Activități prevăzute pentru 2025.....	9
3.3. Structura instituțională pentru dezvoltarea și implementarea proiectului	16
4. Identificarea și analiza părților interesate	16
5. Activități anterioare de implicare	23
6. Planul de implicare a părților interesate	24
7. Îmbunătățirea metodelor de divulgare și consultare.....	25
7.1. Canale de comunicare	25
7.2. Avantajele și limitările instrumentelor digitale	26
8. Mecanismul de soluționare a reclamațiilor (GM).....	26
8.1. Ce se consideră o plângere.....	26
8.2. Procesul de gestionare a reclamațiilor	27
8.3. Reclamații privind violența și hărțuirea pe motive de gen (GBVH).....	27
8.4. Detalii de contact	28
9. Implementare, monitorizare și evaluare	29
10. Raportare	31
11. Roluri și responsabilități.....	31
Anexa 1 – Formular reclamații	32
Anexa 2 – Registrul reclamațiilor	33

DECLINAREA RESPONSABILITĂȚII: Raportul actual include informații furnizate de proprietarul proiectului și consultanții acestuia, înainte de finalizarea raportului. Orice modificare a proiectului tehnic sau orice date suplimentare disponibile pot modifica rezultatele raportului de evaluare.

1. Introducere

Prezentul document a fost elaborat în cadrul procesului de evaluare socială și de mediu pregătit pentru proiectul fotovoltaic Sadova / Dobrun (Proiectul), situat în județele Dolj și Olt.

Proiectul este în prezent în curs de dezvoltare de către Scatec Solar Netherlands B.V. Dezvoltarea este susținută de societățile românești cu scop special (SPV): Energie Soleil S.R.L. (Dobrun 1), RB Solar Energy S.R.L. (Dobrun 2) și Solar World S.R.L. (Sadova).

Planul de implicare a părților interesate (SEP) este un plan de management care va fi utilizat în perioada de construcție și exploatare a proiectului. SEP include acțiuni generice și specifice de implicare a părților interesate, adaptate la nevoile proiectului.

Scatec a stabilit un cadru cuprinzător pentru implicarea părților interesate și dezvoltarea comunității, în conformitate cu standardele internaționale, cum ar fi Standardele de performanță de mediu și socială (E&S) ale IFC și Principiile directoare ale ONU privind afacerile și drepturile omului. SEP are scopul de a alinia și completa cadrul existent.

SEP este un document orientativ care identifică principalele categorii de părți interesate care vor fi implicate în mod semnificativ în etapele de construcție și implementare a proiectului. SEP evidențiază modul în care dezvoltatorul proiectului intenționează să comunice cu aceste grupuri de părți interesate care pot fi afectate sau interesate de operațiunile și activitățile proiectului. Acesta se concentrează pe:

- ❖ Identificarea părților interesate care ar putea fi afectate și care au un interes în proiect;
- ❖ Stabilirea metodelor de implicare adecvate pentru fiecare categorie identificată de părți interesate;
- ❖ Documentarea activităților anterioare de implicare și a feedback-ului părților interesate;
- ❖ Elaborarea și implementarea programului viitor de implicare a părților interesate și a metodelor de implicare;
- ❖ Introducerea mecanismului de soluționare a reclamațiilor din cadrul proiectului;
- ❖ Monitorizarea și evaluarea acțiunilor de implicare; și
- ❖ Stabilirea de roluri și responsabilități.

Elaborarea SEP s-a realizat urmând o abordare participativă. Echipa Scatec, împreună cu echipa de consultanți, a identificat părțile interesate cheie relevante pentru acest proiect și a definit metodele de implicare adecvate pentru fiecare dintre acestea.

SEP este un document „viu” care va fi dezvoltat progresiv prin versiuni actualizate, în conformitate cu fazele proiectului. SEP va fi pus la dispoziția publicului pe site-ul web al Scatec și va fi, de asemenea, accesibil comunităților locale, ca parte a politicii și programului de divulgare a informațiilor despre proiect, astfel cum este descris mai jos.

Proiectul respectă dreptul la viață privată al fiecărei părți interesate, care este relevant pentru acest SEP în ceea ce privește tratarea informațiilor personale sau private și asigurarea confidențialității comunicărilor, inclusiv a celor legate de reclamații.

Versiunea actuală a SEP se concentrează pe activitățile care vor avea loc în etapele inițiale ale fazei de construcție.

2. Reglementări, cerințe și practici privind implicarea părților interesate

2.1. Cadrul juridic național

La nivel național, nu există cerințe specifice pentru elaborarea unui plan dedicat implicării părților interesate. Cu toate acestea, unele dispoziții privind implicarea părților interesate sunt incluse în mai multe regulamente și proceduri, printre care:

- ❖ Constituția României, care prevede la articolul 31 alineatul (1) că „dreptul oricărei persoane la accesul la orice informație de interes public nu poate fi restricționat” și la articolul 31 alineatul (2) că „autoritățile publice, în funcție de competența lor, au obligația de a asigura informarea corectă a cetățenilor în domeniul afacerilor publice și în chestiuni de interes personal”;
- ❖ Legea nr. 86/2000, pentru ratificarea Convenției privind accesul la informații, participarea publicului la luarea deciziilor și accesul la justiție în materie de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998 (Convenția de la Aarhus).
- ❖ Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind accesul liber la informațiile de interes public, care definește și detaliază accesul liber al oricărei persoane la orice informație de interes public, care, ca principiu general, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relației dintre cetățeni și autoritățile publice, în conformitate cu Constituția României și cu angajamentele internaționale ratificate de Parlamentul României.
- ❖ Legea nr. 544/2001 prevede în continuare că autoritățile sau instituțiile publice vor asigura accesul la informațiile de interes public din oficiu sau la cerere, prin intermediul departamentului de relații publice sau prin intermediul persoanei desemnate în acest scop.
- ❖ Decizia Guvernului nr. 878/2005 privind dreptul de acces la informațiile despre mediu transpune Directiva UE 2003/4/CE din 28 ianuarie 2003 (privind dreptul de acces la informațiile despre mediu și de abrogare a Directivei nr. 90/313/CEE) și garantează dreptul de acces la informațiile despre mediu deținute de autoritățile publice sau pentru acestea și stabilește condițiile, termenii generali și modalitățile de exercitare a acestui drept.
- ❖ Ordonanța guvernamentală de urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului, astfel cum a fost modificată de-a lungul timpului, prevede în mod clar la articolul 5 că statul recunoaște dreptul oricărei persoane la un „mediu ecologic sănătos și echilibrat” și, în acest scop, statul garantează, printre altele, accesul liber la informațiile referitoare la mediu, inclusiv dreptul oricărei persoane de a fi consultată în cadrul procesului de luare a deciziilor referitoare la mediu (adică legislație, planuri și programe) și dreptul la acces la justiție.
- ❖ În plus, articolul 20 din Ordonanța guvernamentală de urgență nr. 195/2005 prevede în mod clar că autoritatea competentă pentru protecția mediului, împreună cu toate celelalte autorități publice locale și centrale, după caz, va asigura accesul adecvat la informații, participarea publicului la activități specifice legate de decizii și accesul la justiție, în conformitate cu cerințele Convenției de la Aarhus;
- ❖ Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului asupra mediului al anumitor proiecte publice și private. În conformitate cu prevederile acestei legi, informațiile relevante trebuie puse la dispoziția publicului de către investitor și/sau autoritățile naționale în fiecare dintre etapele EIA enumerate la articolul 8 din aceeași lege. Consultările publice și divulgarea deschisă a documentației legate de proiect trebuie efectuate și finanțate de investitor în strânsă legătură cu orientările

- acordată de autoritatea competentă și în conformitate cu cerințele legislației românești relevante (a se vedea, în acest sens, secțiunea 3 Informații publice și participarea publicului la procedura de evaluare a impactului asupra mediului, articolele 15 și 16 din lege).
- ❖ Ordinul 1825/2016 privind aprobarea liniilor directoare pentru evaluarea impactului asupra mediului. Aceste linii directoare au fost elaborate pentru următoarele categorii de proiecte: captarea apelor subterane și sistemele de alimentare cu apă, stațiile de epurare a apelor uzate și rețelele de canalizare, lucrări de prevenire și protecție împotriva inundațiilor, proiecte privind sistemul integrat de gestionare a deșeurilor, proiecte de construcție de autostrăzi și drumuri, proiecte de construcție de căi ferate, proiecte de desulfurare a gazelor de ardere pentru instalațiile de ardere de mare capacitate.
 - ❖ Ordinul 269/2020 privind aprobarea ghidului general aplicabil etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, ghidului pentru evaluarea impactului asupra mediului într-un context transfrontalier și a altor ghiduri specifice pentru diferite domenii și categorii de proiecte. Acest ordin stabilește orientări generale aplicabile tuturor etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, inclusiv aspecte legate de contextul transfrontalier. Pe lângă orientările generale, acesta se referă la incinerarea deșeurilor municipale, carierele și exploatarea miniere de suprafață (inclusiv instalațiile industriale de extracție), instalațiile pentru creșterea intensivă a animalelor de fermă, instalațiile de producere a energiei hidroelectrice și schimbările de destinație a terenurilor care implică împădurirea sau defrișarea.
 - ❖ Ordinul 1682/2023 privind aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra zonelor naturale protejate de interes comunitar. Ordinul nr. 2701/2010, Metodologia privind mecanismul de informare și consultare a publicului cu ocazia elaborării sau revizuirii planurilor de amenajare și urbanism zonal adoptate de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, care prevede cadrul legal pentru divulgarea informațiilor și consultarea publică ca o condiție prealabilă pentru aprobarea oricăror documente de urbanism și amenajare zonală.
 - ❖ Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică. Această lege are rolul de a spori responsabilitatea guvernului față de cetățeni și beneficiarii deciziilor administrative și de a crește implicarea cetățenilor în procesele decizionale ale procesului administrativ și legislativ, pentru a spori transparența la nivelul întregii administrații.

2.2. Cerințele BERD

Având în vedere faptul că acest proiect este cofinanțat cu sprijinul financiar al instituțiilor financiare internaționale, sunt aplicabile și cerințele și politicile sociale ale acestora, în special cele privind implicarea părților interesate. Implicarea părților interesate este importantă pentru construirea unor relații solide, constructive și receptive cu toate persoanele/instituțiile interesate și afectate. **Cerințele de mediu și sociale 10 (ESR10) ale BERD** stipulează că legile și reglementările naționale privind divulgarea informațiilor publice și consultarea trebuie să fie întotdeauna luate în considerare la elaborarea și implementarea unui proiect. De asemenea, cerințele de mediu și sociale 8 (ESR8) ale BERD stipulează că consultarea părților interesate și a comunităților afectate trebuie să se facă în contextul problemelor legate de patrimoniul cultural.

În cazul în care legislația națională este insuficientă sau există discrepanțe semnificative între dispozițiile naționale și cele ale ESR 10, se vor lua în considerare următoarele principii:

- ❖ Promovarea unei comunicări transparente între promotorul proiectului, forța de muncă a acestuia, comunitățile locale direct afectate de proiect și alte părți interesate;
- ❖ Implicarea părților interesate trebuie să fie un proces liber de manipulare, interferență, constrângere și intimidare.
- ❖ Implicarea părților interesate trebuie adaptată în funcție de impactul proiectului asupra acestora (direct/indirect) și de nivelul lor de influență și interes față de proiect. Grupurile vulnerabile vor fi identificate și se vor lua măsuri specifice pentru a se asigura că proiectul nu va contribui la vulnerabilitățile existente și că eventualele obstacole în calea participării lor la procesul de implicare sunt eliminate;
- ❖ Implicarea părților interesate este un proces care trebuie să aibă loc în etapele inițiale ale proiectului și să continue pe toată durata acestuia; și
- ❖ Asigurarea accesului la un mecanism adecvat și echitabil de gestionare a reclamațiilor, prin care părțile interesate să poată transmite întrebările, preocupările sau nemulțumirile lor cu privire la proiect.

2.3. Practicile companiei

Abordarea Scatec privind implicarea părților interesate este definită de un cadru structurat și incluziv, aliniat la standardele internaționale de sustenabilitate. După cum se detaliază în Raportul integrat anual 2024, compania colaborează cu părțile interesate prin procese continue la nivel corporativ, național și de proiect, cu scopul de a se asigura că perspectivele părților afectate și interesate sunt luate în considerare pe tot parcursul ciclului de viață al proiectului.

Părțile interesate sunt identificate și prioritizate în funcție de nivelul lor de influență asupra activităților Scatec și de interesul față de acestea. Acestea includ comunitățile locale, angajații, investitorii, autoritățile publice, organizațiile societății civile, furnizorii și partenerii. Implicarea este concepută pentru a fi specifică contextului, permițând Scatec să răspundă nevoilor și așteptărilor diferitelor grupuri de părți interesate într-un mod ținut și eficient.

O componentă centrală a acestui cadru de angajament este aplicarea evaluărilor duble de materialitate, care ajută la determinarea problemelor cheie de sustenabilitate, luând în considerare atât impactul activităților companiei asupra oamenilor și mediului, cât și modul în care aceste probleme pot afecta compania însăși. Contribuțiile părților interesate sunt incorporate în aceste evaluări pentru a informa prioritățile strategice și raportarea privind sustenabilitatea.

Scatec utilizează o serie de metode pentru a sprijini implicarea părților interesate, inclusiv consultări formale, mecanisme de soluționare a reclamațiilor, ofițeri de legătură cu comunitatea, sondaje ale părților interesate și parteneriate cu instituții neguvernamentale sau locale. Aceste mecanisme sunt menite să faciliteze dialogul, să abordeze preocupările și să contribuie la gestionarea riscurilor.

Integrarea feedback-ului părților interesate în dezvoltarea proiectelor și în procesele operaționale face parte din abordarea mai largă a Scatec în materie de ESG. Activitățile de implicare au scopul de a informa procesul decizional, de a sprijini respectarea reglementărilor și de a contribui la viabilitatea pe termen lung și la acceptarea proiectelor companiei în domeniul energiei regenerabile.

Compania menționează că implicarea părților interesate și comunicarea transparentă joacă un rol important în menținerea continuității operaționale și în îndeplinirea angajamentelor sale de mediu și sociale în diverse contexte geografice.

3. Descrierea proiectului

3.1. Scurtă descriere a proiectului

Proiectul prevede dezvoltarea a trei parcuri fotovoltaice (PV) în două locații din județele Olt și Dolj: Dobrun și Sadova. În Dobrun, vor fi dezvoltate două parcuri fotovoltaice separate – Dobrun 1 și Dobrun 2 – pe șapte terenuri, iar parcul fotovoltaic Sadova va fi construit pe zece terenuri. Fiecare parc va utiliza panouri fotovoltaice cu urmărire pe o singură axă, montate pe aluminiu, asociate cu invertore 352 kW. Nu este prevăzută stocarea energiei electrice. Capacitatea totală instalată de curent continuu va fi de aproximativ 189,7 MWp în toate cele trei parcuri. (figurile 1 și 2).




Figura 1 Locația proiectului în Dobrun




Figura 2 Locația proiectului în Sadova

Energia electrică generată la aceste amplasamente va fi transportată prin linii electrice subterane (LES) de 33 kV către stații electrice nou construite de 110/33 kV în fiecare locație. Dobrun 1 și 2 vor include fiecare o stație de transformare echipată cu un transformator de 63 MVA, sisteme de protecție și servicii auxiliare. O stație electrică similară de 110/33 kV va fi construită pentru Sadova, dotată cu o bobină de compensare suplimentară de 3 MVar și o conexiune subterană la linia aeriană de 110 kV Dăbuleni–Bechet.

Conectarea la rețea pentru Dobrun va fi realizată la tensiunea de 110 kV prin infrastructura existentă pe linia aeriană Otelarie–Bals, care va fi modernizată cu stâlpi noi. Pentru Sadova, o conexiune subterană scurtă de 110 kV (aproximativ 100 m) va lega stația electrică de rețeaua națională printr-un stâlp nou instalat.

Activitățile de construcție vor fi desfășurate pe patru șantiere separate – unul pentru fiecare parc fotovoltaic și unul pentru fiecare substație. Lucrările includ pregătirea terenului, instalarea infrastructurii, împrejmuirea și construirea fundației transformatorului cu sisteme de retenție și separare a uleiului pentru protecția mediului.

În timpul construcției, vor fi utilizate materiale periculoase, cum ar fi combustibil și ulei, dar acestea nu vor fi depozitate la fața locului; acestea vor fi gestionate de furnizori terți autorizați. În faza operațională,

cantități limitate din aceste substanțe pentru întreținerea echipamentelor și generarea de energie de rezervă. Toate operațiunile de manipulare vor respecta legislația românească privind depozitarea și etichetarea.

Proiectarea tehnică și construcția proiectului vor fi conforme cu standardele naționale aplicabile și condițiilor de autorizare, asigurând siguranța, protecția mediului și pregătirea pentru integrarea în rețea.

3.2. Activități prevăzute pentru 2025

În cursul anului 2025, proiectul ar trebui să intre în faza de construcție, iar conectarea proiectului la rețeaua națională ar trebui să fie finalizată până în 2026.

Tabelul de mai jos prezintă activitățile programate pentru 2025.

Tabelul 1 Activități planificate pentru 2025

Activitate	Iulie	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie
1	Pregătirea documentației corespunzătoare Dobrun 1 și 2	Depunerea, revizuirea și aprobarea proiectului conceptual parc fotovoltaic Dobrun 1 și 2	Depunerea, revizuirea și aprobarea proiectului detaliat Dobrun 1 și 2	Depunerea, revizuirea și aprobarea documentelor generale Dobrun 1 și 2	Instalarea zonei de depozitare Dobrun 1 și 2	Instalarea gardului Dobrun 1 și 2
2	Documentație generală Dobrun 1 și 2	Pregătirea proiectului detaliat Dobrun 1 și 2	Depunerea, revizuirea și aprobarea proiectului detaliat Pachete generale HV Dobrun 1 și 2	Achiziționarea echipamentelor pentru zona de depozitare Dobrun 1 și 2	Furnizarea utilităților Dobrun 1 și 2 (apă, energie electrică, internet, deșeuri)	Lucrări de drenaj, drumuri și infrastructură; Gard Dobrun 1 și 2
3	Pregătirea proiectului conceptual pentru parcul fotovoltaic Dobrun 1 și 2	Pachet de lucrări preliminare, parcuri fotovoltaice Dobrun 1 și 2	Depunerea și revizuirea proiectului detaliat pentru pachetele de clădiri de control HV Dx Dobrun 1 și 2	Aprobarea proiectului detaliat pentru pachetele de control HV Dx pentru clădiri Dobrun 1 și 2	Sanatate si securitate in munca – Configurare Dobrun 1 și 2	Lucrări de fundare; Echipamente primare Dobrun 1 și 2
4	Pregătirea proiectului conceptual pentru parcul fotovoltaic Sadova	Pachet de împrejmuire parcuri fotovoltaice Dobrun 1 și 2	Depunerea, revizuirea și aprobarea proiectului conceptual HV – Substație și linie electrica Dobrun 1 și 2	Depunerea, revizuirea și aprobarea proiectului detaliat pentru pachetele de instalații primare HV Dx Dobrun 1 și 2	Lucrări de pregătire și nivelare pe șantier; drumuri de acces la șantier Dobrun 1 și 2	Împrejmuire perimetru șantier Dobrun 1 și 2
5	Prezentări generale Sadova	Achiziționarea echipamentelor necesare Dobrun 1 și 2	Depunerea, revizuirea și aprobarea proiectului detaliat Pachet de lucrări preliminare parcuri fotovoltaice Dobrun 1 și 2	Depunerea, revizuirea și aprobarea proiectului detaliat pentru pachetele de instalații secundare HV Dx Dobrun 1 și 2	Aprobarea pachetelor de lucrări civile detaliate pentru Dx HV Dobrun 1 și 2	Lucrări civile diverse Dobrun 1 și 2

Activitate	Iulie	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie
6		Prezentarea, revizuirea și aprobarea proiectului conceptual parc fotovoltaic Sadova	Depunerea, revizuirea și aprobarea proiectului detaliat Pachet de împrejmuire parcuri fotovoltaice Dobrun 1 și 2	Depunerea, revizuirea și aprobarea proiectului detaliat pentru pachetul LEA inalta tensiune Dobrun 1 și 2	Aprobarea proiectului detaliat pentru pachetul Scada Dobrun 1 și 2	Fundație clădiri Dobrun 1 și 2
7		Pregătirea proiectului detaliat Sadova	Pachet civil parc fotovoltaic Dobrun 1 și 2	Depunerea și revizuirea pachetelor de lucrări civile detaliate HV Dx Dobrun 1 și 2	Revizuirea și aprobarea pachetului de studii detaliate parcuri fotovoltaice Dobrun 1 și 2	Linie electrica – Lucrări de săpături și lucrări aeriene Dobrun 1 și 2
8		Pachet de lucrări preliminare parc fotovoltaic Sadova	Pachet electric parcuri fotovoltaice Dobrun 1 și 2	Depunerea, revizuirea și aprobarea pachetului de proiectare detaliată a lucrărilor civile parcuri fotovoltaice Dobrun 1 și 2	Revizuirea și aprobarea proiectului detaliat Pachetul privind Lista de furnizori Dobrun 1 și 2	Instalarea gardului Sadova
9		Pachet proiectare gard parc fotovoltaic Sadova	Prezentarea, revizuirea și aprobarea proiectului detaliat pentru pachetul de lucrări preliminare parc fotovoltaic Sadova	Depunerea, revizuirea și aprobarea proiectului detaliat al pachetului electric pentru parcurile fotovoltaice Dobrun 1 și 2	Aprobarea proiectului detaliat Lucrări de renovare a punctelor de racordare (TR) Dobrun 1 și 2	Lucrări de drenaj, drumuri și infrastructură Sadova
10			Prezentarea, revizuirea și aprobarea pachetului de proiectare detaliată a împrejurii pentru parcul fotovoltaic Sadova	Pachetul de operare si mentenanta clădiri Dobrun 1 și 2	Achiziționarea lucrărilor de renovare a punctelor de conectare (TR) Dobrun 1 și 2	Lucrări de fundare Echipamente primare Sadova

Activitate	Iulie	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie
11			Pachet civil parc fotovoltaic Sadova	Prezentarea, revizuirea și aprobarea proiectului detaliat Pachet operare si mentenanta Clădiri Dobrun 1 și 2	Aprobarea proiectului detaliat Pachet Scada parcuri fotovoltaice Dobrun 1 și 2	
12			Pachet electric parc fotovoltaic Sadova	Pachetul Scada, parc fotovoltaic Sadova	Revizuirea și aprobarea proiectului detaliat pentru Pachet de studii parc fotovoltaic Sadova	
13			Depunerea, revizuirea și aprobarea proiectului conceptual HV – Substație și linie electrica Sadova	Depunerea, revizuirea și aprobarea proiectului detaliat al pachetului Scada Dobrun 1 și 2	Revizuirea și aprobarea proiectului detaliat pentru pachetul SMDL Sadova	
14			Depunerea, revizuirea și aprobarea proiectului conceptual HV – Substație și linie electrica Sadova	Pachet studii, Dobrun 1 și 2	Achiziționarea echipamentelor necesare Sadova	
15			Prezentarea și revizuirea proiectului detaliat pentru pachetele clădirii de control HV Dx Sadova	Prezentarea proiectului detaliat pentru pachetul de studii Dobrun 1 și 2	Drumuri de acces la șantier Sadova	
16				Pachet SMDL Dobrun 1 și 2	Lucrări de pregătire și nivelare a șantierului Sadova	

Activitate	Iulie	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie
17				Prezentarea proiectului detaliat Pachet SMDL Dobrun 1 și 2	Aprobarea proiectului detaliat pentru pachetele de lucrări civile HV Dx Sadova	
18				Depunerea și revizuirea proiectului detaliat Lucrări de renovare a punctelor de conectare (TR) Dobrun 1 și 2	Aprobarea documentelor generale de prezentare Sadova	
19				Depunerea, revizuirea și aprobarea proiectului detaliat pentru pachetul de lucrări civile Sadova	Lucrări civile și stație electrică Sadova	
20				Depunerea, revizuirea și aprobarea proiectului detaliat pentru pachetul electric parc fotovoltaic Sadova	Împrejmuirea perimetrului șantierului Sadova	
21				Pachetul de operare si mentenanta clădiri Sadova	Lucrări civile diverse Sadova	
22				Prezentarea, revizuirea și aprobarea proiectului detaliat pentru Pachetul operare si mentenanta clădiri Sadova	Control clădiri și fundație clădiri Sadova	
23				Pachet Scada parc fotovoltaic Sadova	Linie electrica – Lucrări de săpături și	

Activitate	Iulie	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie
					lucrări aeriene Sadova	
24				Prezentarea și revizuirea proiectului detaliat pentru Pachetul Scada Sadova		
25				Pachet studii și prezentarea proiectului detaliat Sadova		
26				Pachet SMDL și prezentarea proiectului detaliat Sadova		
27				Depunerea, revizuirea și aprobarea documentelor generale depuse Sadova		
28				Achiziționarea echipamentelor necesare Sadova		
29				Aprobarea proiectului detaliat pentru pachetele de control HV Dx pentru clădirile Sadova		
30				Depunerea, revizuirea și aprobarea proiectului detaliat pentru pachetele		

Activitate	Iulie	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie
				instalației primare HV Dx Sadova		
31				Prezentarea și aprobarea proiectului detaliat al pachetelor pentru instalația secundară HV Dx Sadova		
32				Prezentarea, revizuirea și aprobarea proiectului detaliat al pachetelor LEA Sadova		
33				Prezentarea și revizuirea proiectului detaliat pentru pachetele de lucrări civile HV Dx Sadova		
34				Depunerea și revizuirea documentelor generale de depunere Sadova		

3.3. Structura instituțională pentru dezvoltarea și implementarea proiectului

Proiectul este deținut de Scatec Solar Netherlands B.V. și Emsolt Investment B.V. și va fi dezvoltat prin intermediul a trei SPV-uri: Energie Soarel S.R.L. (Dobrun 1), RB Solar Energy S.R.L. (Dobrun 2) și Solar World S.R.L. (Sadova).

Structura instituțională care va fi utilizată în faza de construcție include următoarele entități:

- Cele trei SPV-uri (Energie Soarel S.R.L. (Dobrun 1), RB Solar Energy S.R.L. (Dobrun 2) și Solar World S.R.L. (Sadova)) – angajate în obținerea tuturor autorizațiilor, în inginerie, achiziții și construcții (EPC), operare și întreținere (O&M) și acorduri de achiziții pentru proiect și vor supraveghea, de asemenea, lucrările de construcție;
- Scatec ASA, prin Scatec Solar Netherlands B.V. – factori de decizie și proprietari ai proiectului (65 % din acțiunile fiecărei SPV).
- Emsolt Investments B.V. – factori de decizie și proprietari ai proiectului (35% din acțiunile fiecărei SPV);
- Contractor EPC – Defic Globe Romania Ltd.– responsabil pentru construcția parcurilor fotovoltaice + liniile electrice subterane/aeriane + substații. Defic Globe este un producător independent de energie electrică (IPP) și contractor EPC deținut de Yeo Teknoloji A.S. și Emsolt Investments B.V.

4. Identificarea și analiza părților interesate

Identificarea părților interesate este un pas esențial în gestionarea procesului de implicare a părților interesate. Obiectivul acestei sarcini este de a identifica grupurile, organizațiile și persoanele care pot fi afectate de proiect sau care au interes în dezvoltarea proiectului.

Luând în considerare statutul și domeniul de aplicare al proiectului, categoriile de părți interesate identificate sunt detaliate în tabelul următor. Pe baza interacțiunii dintre proiect și părțile interesate, această listă va fi actualizată, dacă este necesar, în cadrul actualizării anuale a SEP.

Analiza părților interesate se realizează prin evaluarea poziției fiecărei părți interesate în contextul fazei de pregătire a proiectului.

Fiecare parte interesată identificată a fost analizată din următoarele perspective: impactul proiectului asupra acesteia, interesul estimat al acesteia pentru proiect și influența potențială asupra proiectului. Pentru a determina nivelurile de prioritate ale implicării (ridicat, mediu, scăzut), părțile interesate au fost evaluate pe baza a două criterii principale:

1. **Gradul de impact** – măsura în care părțile interesate sunt afectate direct sau indirect de activitățile proiectului (de exemplu, utilizarea terenurilor, perturbarea accesului, zgomotul, riscurile pentru siguranță).
2. **Interesul față de proiect** – nivelul de interes al părții interesate față de proiect și influența potențială a acesteia asupra implementării cu succes a proiectului (de exemplu, drepturi funciare, autoritate de reglementare, conducerea comunității).

Pe baza acestei evaluări, părțile interesate au fost clasificate după cum urmează:

- **Prioritate ridicată:** părțile interesate care pot fi afectate în mod direct, semnificativ sau durabil de proiect și/sau care au o influență puternică sau putere de decizie. Aceasta include proprietarii de terenuri învecinate, membrii vulnerabili ai comunității și autoritățile care eliberează autorizații

autoritățile. Aceste grupuri necesită o implicare regulată, directă și proactivă (de exemplu, întâlniri individuale, informări privind siguranța, consultări specifice).

- **Prioritate medie:** părțile interesate cu impact sau influență moderată, cum ar fi întreprinderile locale sau membrii comunității în general care nu sunt direct afectați de construcție. Aceste grupuri sunt implicate prin actualizări periodice, întâlniri de grup și mecanisme de soluționare a reclamațiilor.
- **Prioritate scăzută:** părțile interesate cu impact sau interes limitat, de obicei cu expunere indirectă sau fără expunere la impactul proiectului. Acestea sunt informate în principal prin comunicări publice și au acces la mecanismul de soluționare a reclamațiilor, dacă este necesar.

Tabelul de mai jos prezintă principalele rezultate ale acestei analize.

Tabelul 2 Categorii de părți interesate

Categoria părților interesate	Părți interesate	Interesul față de proiect	Impact potențial	Prioritate de implicare
Autorități	Autorități naționale/regionale – care au acordat deja o autorizație pentru proiect sau vor acorda una în viitor.	Interesate ca proiectul să fie dezvoltat și implementat în conformitate cu reglementările naționale și cu dispozițiile specifice incluse în autorizațiile acordate.	Riscuri reputaționale sau de conformitate în cazul nerespectării obligațiilor proiectului.	Prioritate ridicată Coordonare regulată, actualizări în timp util și comunicare formală pe parcursul tuturor fazelor de construcție.
	Transelectrica – companie de utilități publice responsabilă cu liniile de transport electric pentru întreg teritoriul României.	Proiectul va conecta infrastructura de transport electric a Transelectrica și va preda companiei stâlpii construiți pentru linia aeriană (OHL) care conectează proiectul la rețeaua națională. De asemenea, compania are un interes direct în proiect, în special în ceea ce privește stația electrică și punctul de conectare cu liniile principale de transport. Acestea sunt elemente critice de infrastructură care trebuie construite în conformitate cu reglementările furnizate de Transelectrica.	Conectarea va avea un impact direct asupra uneia dintre liniile de transport operate de Transelectrica. Conectarea va avea un impact direct asupra proprietarilor și utilizatorilor terenurilor necesare pentru construirea OHL.	Prioritate ridicată în ceea ce privește implicarea Proiectul va trebui să mențină o legătură permanentă cu Transelectrica, în special în momentul realizării conexiunii, dar și pe durata construcției și exploatarei stâlpilor și stației, pentru a se asigura că orice impact asupra părților interesate locale este abordat în mod adecvat și în timp util.
	Autoritățile locale din ATU-urile în care sunt amplasate parcurile fotovoltaice și stația – Dobrun, Bals, Barza, Parscoveni, Sadova, Călărași	Interesate ca proiectul să respecte autorizația de construire locală emisă de acestea. Interesat în obținerea de beneficii pentru publicul larg prin programe de responsabilitate socială corporativă.	Riscuri reputaționale sau de conformitate în cazul în care obligațiile proiectului nu sunt îndeplinite.	Prioritate ridicată pentru implicare Colaborare structurată, actualizări periodice și oportunități de aliniere la obiectivele locale de dezvoltare și la relațiile cu comunitatea.

Categoria părților interesate	Părți interesate	Interesul față de proiect	Impact potențial	Prioritate de implicare
Local comunități	Membrii comunităților locale situate în proximitatea amplasamentelor proiectului, și anume: Dobrun, Bals, Barza, Parscoveni, Sadova, Călărași	Interesați de dezvoltarea proiectului și a impactului potențial asupra populației generale, atât pozitiv, cât și negativ. Interesați de oportunitățile de angajare. Interesați de programele de dezvoltare socială corporativă elaborate și implementate de companie.	Membrii comunității pot fi afectați de perturbări legate de construcții, cum ar fi zgomotul, praful, traficul și restricțiile temporare de acces, precum și de schimbări vizuale și de utilizare a terenurilor pe termen lung.	Prioritate ridicată pentru implicare Comunicare continuă, întâlniri publice și canale accesibile pentru feedback și reclamații, pentru a se asigura că preocupările sunt abordate și beneficiile sunt împărtășite în mod transparent.
	Persoanele vulnerabile care trăiesc în comunitățile situate în proximitatea terenurilor pe care vor avea loc lucrările de construcție. Acest lucru este vizibil în special pe terenul pe care vor fi instalate liniile de transport care leagă parcurile fotovoltaice de substația electrică.	Grupurile vulnerabile se referă la persoane și grupuri care, datorită caracteristicilor lor, pot fi mai susceptibile de a fi afectate negativ de activitățile proiectului. Interesul persoanelor vulnerabile este de a înțelege și recunoaște limitările impuse în timpul construcțiilor și măsurile de siguranță luate pentru a evita orice accident.	Persoanele vulnerabile pot fi expuse unor riscuri disproporționate legate de siguranță, mobilitate restricționată și limitări de acces în timpul activităților de construcție. În legătură cu activitățile propuse în cadrul proiectului, în special lucrările de construcție a liniilor de transport, au fost identificate următoarele categorii potențial vulnerabile: - Copiii – copiii nesupravegheați pot fi expuși la riscuri atunci când lucrările de construcție se desfășoară în apropierea zonelor locuite - Persoanele în vârstă – persoanele în vârstă pot fi afectate în mod disproporționat în faza de construcție a proiectului din cauza mobilității lor reduse, în instalarea	Prioritate ridicată Comunicare și colaborare specifică cu autoritățile locale, mesaje de siguranță adaptate și măsuri proactive de atenuare pentru a evita agravarea vulnerabilităților existente.

Categoria părților interesate	Părți interesate	Interesul pentru proiect	Impact potențial	Prioritate de implicare
			linia de transport prin zonele locuite și traficul intens generat de proiect. Persoanele cu handicap – la fel ca în cazul persoanelor în vârstă, acestea pot fi afectate în mod disproporționat în faza de construcție a proiectului de diverse restricții impuse de activitățile de construcție în zonele locuite.	
	Vecinii – proprietarii și utilizatorii - ai terenurilor și drumurilor de acces utilizate pentru proiect	Interesați să înțeleagă acțiunile care vor avea loc pe terenurile învecinate. Proprietarii/utilizatorii sunt interesați să înțeleagă dacă vor exista restricții sau perturbări ale drumurilor de acces utilizate pentru activități agricole și pentru construcția parcurilor fotovoltaice.	Acces restricționat, trafic intensificat, zgomot și perturbarea activităților agricole sau comerciale din cauza lucrărilor de construcție pe terenurile sau drumurile pe care le utilizează sau în apropierea acestora.	Prioritate ridicată pentru implicare Întâlniri individuale, comunicarea clară a programelor și a impactului și soluționarea promptă a oricăror nemulțumiri legate de acces.
	Proprietarii și utilizatorii terenurilor utilizate pentru LEA	Proprietarul/utilizatorul este interesat să înțeleagă restricțiile impuse de LEA și impactul potențial generat de lucrările de întreținere a liniei și măsurile de atenuare.	Pot fi afectați de restricții privind utilizarea terenurilor, de impactul vizual și de necesitatea de a permite construirea și întreținerea pe termen lung a infrastructurii de transport pe proprietatea lor.	Prioritate ridicată de implicare Implicare directă, explicarea clară a drepturilor și obligațiilor care decurg din contractele de suprafață sau servitute și acces la mecanismul de soluționare a reclamațiilor.
	Fermieri de ovine din vecinătate	Interesați de calendarul de construcție al proiectului și de restricțiile impuse de proiect. Interesați de continuarea activităților de pășunat.	Restricții temporare privind rutele de pășunat, accesul la pășuni și perturbarea animalelor din cauza zgomotului, a gardurilor sau a circulației vehiculelor.	Prioritate medie de implicare Discuții specifice pentru coordonarea programelor de pășunat, explicarea restricțiilor de acces și explorarea opțiunilor de coexistență, acolo unde este posibil.

Categoria părților interesate	Părți interesate	Interesul față de proiect	Impact potențial	Prioritate de implicare
	Comunitate Organizații (CBO) – din UAT-urile în care se va derula proiectul	Principalul interes al CBO locale este legate de dezvoltarea comunităților locale, sprijinirea persoanelor vulnerabile și alte activități care vizează bunăstarea comunității și protecția mediului. Organizațiile comunitare ar putea fi potențiali beneficiari/parteneri în procesul de implementare a oricăror programe de responsabilitate socială care vor fi dezvoltate de către Companie.	Organizațiile comunitare ar putea fi interesate de modul în care proiect afectează dezvoltarea locală, calitatea mediului, grupurile vulnerabile și dacă beneficiile pentru comunitate sunt distribuite în mod echitabil.	Prioritate medie de implicare Dialog regulat, implicare în planificarea CSR și oportunități de parteneriat în programe axate pe comunitate.
Întreprinderi	Întreprinderile din apropierea terenurilor utilizate pentru proiect.	Interesul de a înțelege dacă vor exista restricții sau perturbări din cauza activităților proiectului, în special în timpul construcției, dar și în timpul exploatarei.	Perturbări cauzate de zgomotul lucrărilor de construcție, praf, accesul limitat pentru clienți sau livrări sau modificări generale ale mediului de operare local.	Prioritate medie de implicare Notificare prealabilă a programelor de construcție, întâlniri directe pentru a aborda preocupări specifice și acces la mecanismul de soluționare a reclamațiilor pentru rezolvarea problemelor.
Acționari și IFI	BERD, BEI și BCR	Principalul interes al acționarilor și al IFI este ca proiectul să fie implementat în timp util și în mod eficient, în conformitate cu toate prevederile stabilite în autorizații și în alte documente de conformitate.	Riscuri reputaționale sau de conformitate în cazul nerespectării obligațiilor proiectului.	Prioritate ridicată Coordonare regulată, actualizări în timp util și comunicare formală pe parcursul tuturor fazelor de construcție.
Contractori și furnizori	Toți contractanții (inclusiv consultanții) implicați în implementarea proiectului și furnizarea de materiale	Interesați de executarea lucrărilor pentru care au fost contractați.	Impact potențial asupra calendarului de implementare a proiectului, calității lucrărilor executate și relației cu comunitatea locală.	Prioritate ridicată în ceea ce privește implicarea Reuniuni de coordonare structurate, comunicarea clară a responsabilităților și integrarea în cadrul standardelor de mediu și sociale ale proiectului.

Categoria părților interesate	Părți interesate	Interesul față de proiect	Impact potențial	Prioritate de implicare
Angajații contractanților	Toate persoanele implicate în dezvoltarea și construcția proiectului sunt considerate părți interesate	Interesate de condiții bune de muncă și de plata la timp a salariilor.	Riscuri pentru sănătatea și siguranța la locul de muncă, preocupări legate de condițiile de angajare și necesitatea unei comunicări clare cu privire la responsabilități, drepturi și opțiuni de soluționare a reclamațiilor.	Prioritate ridicată de implicare Informări periodice, comunicare clară cu privire la condițiile de angajare, instruire în materie de siguranță și acces la mecanisme confidențiale de soluționare a reclamațiilor, inclusiv pentru probleme sensibile, cum ar fi violența de gen și violența bazată pe gen.
Mass-media	Mass-media națională / regională și locală	Interesat să înțeleagă și să urmărească proiectul.	Mass-media joacă un rol esențial în formarea opiniei publice și în diseminarea informațiilor.	Prioritate medie de implicare Actualizări media în timp util la etapele cheie și acces la purtători de cuvânt.
	Social media	Interesul de a publica pe rețelele sociale informații despre dezvoltarea și implementarea proiectului.	Mass-media joacă un rol esențial în formarea opiniei publice și în diseminarea informațiilor.	Prioritate medie Actualizări mediatice în timp util și acces la purtători de cuvânt.
Alte părți interesate	ONG-uri naționale și/sau internaționale	Monitorizarea proiectelor finanțate din fonduri internaționale pentru respectarea standardelor IFI	ONG-urile pot ridica probleme legate de impactul social și de mediu al proiectului, de respectarea standardelor internaționale și de protecția comunității și a ecologice ale comunității.	Prioritate medie de implicare Comunicare ținută, deschidere față de monitorizarea de către terți și dialog constructiv cu privire la potențialele preocupări sau domenii de îmbunătățire.
	Comunitate de practicieni – alți producători de energie	Schimbul de experiență și cunoștințe, în special în cadrul participării la diferite evenimente	Alți producători de energie nu sunt afectați direct de proiect, dar pot avea preocupări legate de accesul la rețea, coerența reglementărilor sau concurența pentru resursele locale.	Prioritate scăzută până la medie Participare ocazională la evenimente din industrie, forumuri sau schimburi de informații pentru a promova transparența și dialogul în sector.
	Publicul larg	Interes pentru obținerea de informații privind rezultatele proiectului și etapele cheie realizate.	Publicul larg este afectat indirect și poate avea preocupări generale cu privire la mediul înconjurător impactul, tranziția energetică, utilizarea terenurilor sau beneficiile publice ale proiectului.	Prioritate scăzută până la medie Accesul public la documente cheie, actualizări periodice prin canale accesibile și disponibilitatea unui mecanism clar de soluționare a reclamațiilor.

5. Activități anterioare de implicare

Dezvoltatorul proiectului a întreprins un proces de consultare publică ca parte a procesului de autorizare. În cadrul evaluării impactului asupra mediului (EIA), documentația proiectului a fost pusă la dispoziția publicului pentru consultare la sediul Agenției pentru Protecția Mediului (EPA) și pe site-ul acesteia, iar anunțurile au fost publicate în ziarele locale, după cum se poate vedea în figura 3. Nu s-au primit reclamații în timpul procesului.

Documentele proiectului au fost puse la dispoziția publicului pe site-ul web al municipalității, ca parte a procesului de implicare a părților interesate în faza de autorizare.

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

Redacția Gazeta Nouă 24 Mai 2023 14:18 1 minut de citit # Publicitate



SC ENERGIE SOLEIL SRL anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „CONSTRUIRE CENTRALA FOTOVOLTAICA, IMPREJMUIRE TEREN SI ACCES AUTO”, propus a fi amplasat în com. Dobrun, extravilan T4, P1, nr. cad. 53999, jud. Olt.

Informațiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul A.P.M. Olt din Slatina, str. Ion Moroșanu, nr.3, județul Olt și SC ENERGIE SOLEIL SRL - Craiova, str. Caracal, nr. 5, jud. Dolj în zilele de luni până vineri, între orele 900- 1400 .

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Olt.




Figura 3 Anunț public în ziarul local și la Primăria Dobrun cu privire la procesul EIA

Terenul necesar pentru parcurile fotovoltaice Dobrun 1, Dobrun 2 și Sadova a fost asigurat în principal prin acorduri de suprafață negociate cu proprietarii privați, permițând dezvoltatorului să utilizeze terenul, în timp ce proprietatea a rămas la titularii inițiali. Pentru dezvoltarea liniilor subterane de transport (LES) și a infrastructurii asociate, au fost încheiate acorduri cu autoritățile locale, în special pentru terenurile publice. Aceste acorduri au fost facilitate prin consultări directe și întâlniri individuale cu proprietarii de terenuri afectați și părțile interesate instituționale, cu scopul de a asigura claritatea condițiilor de utilizare a terenurilor, a calendarului și a potențialelor restricții de acces.

Ca parte a acestui proces de due diligence, echipa de consultanți a discutat cu reprezentanții locali din Dobrun și Sadova despre condițiile din comunitate, precum și despre percepția lor asupra proiectului. Percepția generală a proiectului în comunitate este pozitivă și se preconizează că acesta va genera venituri fiscale suplimentare, va crea oportunități de angajare la nivel local și va contribui la îmbunătățirea infrastructurii rutiere agricole. În faza de autorizare, membrii comunității nu au exprimat nicio preocupare cu privire la proiect.

Pe site-ul web Defic Globe a fost creată o secțiune dedicată proiectului, care servește ca platformă pentru diseminarea actualizărilor, a etapelor cheie ale proiectului și documentelor relevante. În paralel, toate documentele cheie ale proiectului au fost publicate pe site-urile web ale municipalităților relevante, precum și ale agențiilor de protecție a mediului (APM) din județele Olt și Dolj. Această abordare a fost concepută pentru a asigura accesibilitatea în timpul fazei de autorizare de mediu și pentru a promova participarea informată a publicului.

Pentru a consolida și mai mult relațiile cu părțile interesate și pentru a oferi un punct de contact direct pentru comunitatea locală, a fost numit un ofițer de legătură cu comunitatea (CLO). CLO joacă un rol cheie în gestionarea interacțiunilor continue cu comunitatea, abordarea preocupărilor și asigurarea că vocile locale sunt auzite și integrate în planificarea și implementarea proiectului.



Figura 4 Proiectul pe site-ul web DEFIC Global

6. Planul de implicare a părților interesate

Planul de implicare a părților interesate (SEP) va servi drept cadru pentru procesul de implicare a părților interesate dezvoltat pentru proiect. Următorul plan de acțiune este elaborat pentru anul 2025, care coincide cu etapele inițiale ale fazei de construcție a proiectului. Obiectivul acestor comunicări externe este de a asigura implicarea continuă a părților interesate identificate, pentru a le informa cu privire la activități, performanțe, planuri de dezvoltare și investiții, precum și la punerea în aplicare a acestora. Datele și locurile exacte ale activităților propuse vor fi comunicate părților interesate înainte și în timpul fazelor de construcție și exploatare.

Tabelele de mai jos includ informații privind acțiunile de implicare care vor fi întreprinse de Scatec și de contractorii EPC în perioada de construcție. Acest plan va fi actualizat cel puțin o dată pe an sau în funcție de necesitățile proiectului și de rezultatele obținute.

Tabelul 3 Planul de implicare a părților interesate

Activitate	Părți interesate vizate	Scopul implicării	Informații divulgate	Calendar estimativ	Responsabil
Publicarea SEP pe site-ul web al companiei	Toate părțile interesate	Diseminarea informațiilor cheie despre proiect	Planul de implicare a părților interesate	T3	Scatec
Anunțarea proiectului	Comunitățile locale, autoritățile municipale	Informații despre proiect și beneficiile sale	Prezentare generală a proiectului, locație, calendar, angajamente de mediu	Înainte de începerea construcției	Scatec
Implementare a mecanismului de soluționare a reclamațiilor	Toate părțile interesate	Facilitarea feedback-ului, gestionarea reclamațiilor	Procedura de reclamații, puncte de contact, termene de răspuns	Înainte de începerea construcției	Scatec și EPC Contractorii
Campanie locală de angajare	Forța de muncă locală	Promovarea angajării forței de muncă locale	Cerințe pentru posturi, proces de recrutare, programe de formare	Înainte de începerea construcției	EPC Contractorii
Materiale informative pentru comunitate	Locuitorii din zonă, școli, grupuri de interes	Crearea conștientizării și a încrederii	Oportunități de angajare, măsuri de siguranță, actualizări ale calendarului	În curs	Scatec și EPC Contractorii
Colaborarea cu autoritățile locale, regionale și naționale pentru obținerea oricăror autorizații necesare	Autorități locale/regionale sau naționale	Avize / acorduri / autorizații	Informații necesare pentru obținerea autorizațiilor	În curs	Scatec și EPC Contractorii
Organizarea de întâlniri directe pentru discutarea condițiilor de lucru și a calendarului	Întreprinderile situate în proximitatea proiectului	Evitarea reclamațiilor legate de perturbări	Informații despre proiect referitoare la lucrările de construcție, tipul, calendarul, restricțiile, dacă există	În curs	Scatec și EPC Contractorii
Comunicate de presă	Toate părțile interesate	Diseminarea informațiilor cheie despre proiect	Începerea lucrărilor	În curs	Scatec

Publicarea actualizărilor proiectului	Toate părțile interesate	Diseminarea informațiilor cheie despre proiect	Etape cheie	În curs	Scatec
Întâlniri individuale	Proprietarii de terenuri și fermierii afectați	Discutarea accesului la terenuri și a măsurilor de atenuare	Planuri de achiziție a terenurilor, mecanism de soluționare a reclamațiilor	În curs	Scatec și EPC Contractorii
Implicare directă	Grupuri vulnerabile, cum ar fi persoanele în vârstă sau cu mobilitate redusă din vecinătatea proiectului	Explicarea impactului și obținerea de feedback cu privire la problemele de accesibilitate	Începerea lucrărilor Durata estimată a lucrărilor Zona afectată	În curs	CLO
Raportare	IFI	Actualizare privind progresul investițiilor	Stadiul activităților de construcție Stadiul activității companiei	Sfârșitul anului 2025	Scatec

7. Îmbunătățirea metodelor de divulgare și consultare

Deși implicarea directă a principalelor grupuri de părți interesate este deja prevăzută în cadrul acestui SEP, mai jos se prezintă o defalcare mai detaliată a metodelor de informare și consultare, în vederea consolidării transparenței, accesibilității și incluziunii, în special pentru părțile interesate vulnerabile și greu accesibile. Acest capitol prezintă instrumentele de comunicare digitale și personale, precum și avantajele și limitările canalelor digitale.

7.1. Canale de comunicare

Pentru a asigura implicarea în timp util, transparentă și incluzivă a părților interesate, proiectul utilizează o combinație de metode de comunicare digitale și non-digitale. Aceste canale sunt selectate în funcție de adecvarea lor pentru diferite grupuri de părți interesate, acordându-se o atenție specială accesibilității pentru populațiile vulnerabile sau rurale.

Utilizarea mai multor formate asigură că toate persoanele afectate de proiect au posibilitatea de a primi informații, de a pune întrebări și de a oferi feedback într-un mod convenabil și semnificativ pentru ele.

Instrumente de comunicare digitală

Proiectul va utiliza o serie de instrumente digitale pentru a disemina informații și a permite feedback:

- **Site-ul web al companiei:** pentru actualizări periodice, publicarea documentelor (de exemplu, EIA, SEP) și informații de contact.
- **Rețele sociale** (Facebook): Pentru a furniza actualizări în timp real și a facilita comunicarea informală
- **E-mail:** Pentru comunicarea oficială cu autoritățile, ONG-urile și părțile interesate individuale care solicită corespondență digitală

Metode personale și non-digitale

Pentru a asigura incluziunea și accesibilitatea, aceste instrumente vor fi menținute în paralel:

- **Întâlniri publice și informări comunitare**
- **Materiale tipărite** (broșuri, afișe) distribuite în locuri cheie, cum ar fi primăriile
- **Panouri de afișaj comunitare** în fiecare unitate administrativă afectată de proiect
- **Implicare directă** prin vizite la domiciliu efectuate de ofițerul de legătură cu comunitatea (CLO)

7.2. Avantajele și limitările instrumentelor digitale

Instrumentele de comunicare digitală oferă avantaje importante în ceea ce privește implicarea părților interesate, în special în ceea ce privește rapiditatea, acoperirea și comoditatea. Acestea permit diseminarea rapidă a actualizărilor, transmiterea eficientă a mesajelor în timp și documentarea și arhivarea mai ușoară a interacțiunilor. Platformele digitale pot fi, de asemenea, adaptate pentru a suporta mai multe limbi și formate, ceea ce poate extinde accesibilitatea la diverse grupuri de părți interesate.

Cu toate acestea, aceste instrumente nu sunt lipsite de limitări. În zonele rurale, cum ar fi cele din jurul siturilor proiectului Dobrun și Sadova, conexiunea la internet poate fi slabă sau nesigură, iar nu toți rezidenții să aibă acces la smartphone-uri sau să fie familiarizați cu platformele digitale. Grupurile vulnerabile, cum ar fi persoanele în vârstă, persoanele cu dizabilități sau persoanele cu un nivel scăzut de alfabetizare, pot întâmpina obstacole suplimentare în utilizarea acestor canale. În plus, platformele informale, cum ar fi WhatsApp sau rețelele sociale, pot răspândi informații eronate dacă nu sunt monitorizate cu atenție, și este adesea dificil să se confirme dacă mesajele trimise digital au fost primite, înțelese sau au fost luate în considerare.

Prin urmare, deși instrumentele digitale sunt valoroase, ele trebuie completate cu implicarea directă, materiale tipărite și canale de comunicare locale de încredere, pentru a se asigura că niciun actor interesat nu este lăsat în urmă.

8. Mecanismul de soluționare a reclamațiilor (GM)

Scatec gestionează reclamațiile comunității prin mecanisme formale, transparente și accesibile, integrate în Sistemele sale de management de mediu și social (ESMS). Aceste mecanisme sunt implementate la nivel de proiect și sunt concepute pentru a se asigura că membrii comunității și alte părți interesate afectate pot ridica probleme sau reclamații legate de activitățile companiei.

Fiecare proiect include un mecanism de soluționare a reclamațiilor adaptat la nivel local, care permite părților interesate să depună reclamații într-un mod confidențial, adecvat din punct de vedere cultural și ușor accesibil. Aceste sisteme sunt menite să rezolve problemele într-un stadiu incipient și la cel mai mic nivel posibil, în mod ideal înainte ca acestea să se agraveze.

8.1. Ce se consideră o plângere

O reclamație poate fi o plângere, o preocupare, o întrebare, o sugestie sau orice alt comentariu referitor la proiect și la modul în care acesta este implementat.

Este important să rețineți că depunerea unei reclamații este prima condiție și, de asemenea, un instrument necesar pentru Scatec, pentru a cunoaște orice preocupări și pentru a le soluționa. În acest sens, companiile din cadrul proiectului își asumă întreaga responsabilitate și imparțialitate în gestionarea tuturor reclamațiilor primite, a răspunsurilor transmise și în desfășurarea unui dialog deschis și de încredere cu toate părțile interesate.

Mecanismul de soluționare a reclamațiilor din cadrul proiectului este conceput pentru a aborda o gamă largă de probleme, inclusiv preocupări legate de accesul la terenuri, restricții de utilizare și despăgubiri.

Proprietarii, chiriașii și utilizatorii afectați pot depune reclamații dacă consideră că activitățile de construcție sau operaționale au afectat în mod negativ drepturile lor funciare sau dacă au preocupări cu privire la condițiile sau adecvarea despăgubirilor. Aceste reclamații vor fi tratate cu aceeași rigoare procedurală și imparțialitate ca și alte tipuri de reclamații și vor urma etapele standard de confirmare, investigare, soluționare și documentare.

În cazurile care implică litigii juridice sau contractuale privind despăgubirile, echipa de proiect va coordona cu

autoritățile competente și consilierii juridici pentru a asigura trimiterea și soluționarea corespunzătoare, menținând în același timp transparența față de reclamant pe tot parcursul procesului.

8.2. Procesul de gestionare a reclamațiilor

Scatec gestionează reclamațiile, în special cele provenite de la părțile interesate din comunitate, printr-un proces structurat care vizează soluționarea promptă, respectuoasă și transparentă, urmând pașii descriși în tabelul de mai jos. Compania aplică o politică strictă de neaplicare a represaliilor. Angajații care raportează probleme sunt protejați împotriva concedierii, retrogradării sau măsurilor disciplinare, chiar dacă anchetele nu confirmă acuzațiile.

Tabelul 4 Gestionarea reclamațiilor

Etapa	Descriere
1. Depunere	Reclamațiile pot fi depuse prin cutii poștale fizice, telefon, e-mail sau discuții personale cu ofițerul de legătură cu comunitatea.
2. Confirmare	Reclamația este confirmată în termen de aproximativ 10 zile lucrătoare. Reclamantul este informat cu privire la proces și la termenele preconizate.
3. Evaluare și investigare	Problema este înregistrată și evaluată de echipa responsabilă. Investigațiile pot include vizite la fața locului sau consultări pentru a înțelege pe deplin reclamația.
4. Răspuns și soluționare	Reclamațiile simple sunt soluționate în termen de aproximativ 30 de zile lucrătoare. Cele complexe pot dura mai mult. Compania menține comunicarea pe tot parcursul procesului.
5. Feedback către reclamant	Soluția este comunicată reclamantului. Dacă acesta nu este satisfăcut, problema poate fi escaladată pentru o analiză internă suplimentară.
6. Monitorizare și documentare	Toate reclamațiile sunt înregistrate, urmărite și analizate pentru a identifica tendințele. Informațiile obținute sunt utilizate pentru a îmbunătăți implicarea părților interesate în viitor, practicile operaționale și pentru a aborda problemele sistemice.

Pentru a depune o reclamație la Scatec, membrii comunității și alte părți interesate pot utiliza mai multe canale:

- În persoană** – Vorbind direct cu ofițerul de legătură cu comunitatea sau cu reprezentanții proiectului la fața locului.
- Cutii pentru reclamații** – Situate în zone accesibile în apropierea locurilor de desfășurare a proiectului, unde pot fi depuse reclamații scrise. Cutiile pentru reclamații trebuie să fie amplasate în afara razei de acțiune a camerelor de supraveghere, pentru a asigura posibilitatea depunerii reclamațiilor anonime.
- E-mail** – Reclamațiile pot fi depuse electronic la adresele electronice ale companiei (acestea sunt de obicei furnizate în cadrul consultărilor publice sau în materialele de comunicare specifice proiectului).
- Telefon** – Prin numerele comunicate de Scatec, în special de echipele locale de la fața locului.
- Scrisoare sau poștă** – Reclamațiile oficiale pot fi depuse și în scris și trimise la sediul central al Scatec sau la biroul de proiect.

Depunerea reclamațiilor este deschisă tuturor părților interesate, inclusiv persoanelor fizice, grupurilor sau instituțiilor care pot fi afectate de operațiunile sau activitățile companiei. Reclamațiile pot fi **anonime**, însă furnizarea datelor de contact permite feedback și actualizări cu privire la soluționare.

8.3. Reclamații privind violența și hărțuirea pe motive de gen (GBVH)

Violența și hărțuirea bazate pe gen (GBVH) se referă la o serie de comportamente dăunătoare îndreptate împotriva persoanelor pe baza sexului sau identității de gen, incluzând, dar fără a se limita la, hărțuirea

sexuală, agresiunea sexuală, intimidarea, abuzul fizic sau verbal și exploatarea. GBVH poate avea loc la locul de muncă, în comunitățile afectate de proiect sau în alte contexte legate de implementarea proiectului.

În sensul prezentului SEP, o plângere privind GBVH este definită ca:

Orice preocupare, acuzație sau raport făcut de un lucrător, contractor, membru al comunității sau altă parte interesată cu privire la violența sau hărțuirea bazată pe gen, reală sau percepută, legată de activitățile, personalul sau contractorii proiectului.

Plângerile privind violența de gen sunt tratate cu atenție specială, datorită naturii sensibile a acestora și necesității acordării de îngrijire centrată pe supraviețuitor, confidențialitate și respectarea legii.

Principii directoare:

- ❖ **Confidențialitate** - Informațiile sunt comunicate numai persoanelor care au nevoie să le cunoască, cu consimțământul informat al supraviețuitorului.
- ❖ **Nediscriminarea** - Toate persoanele, indiferent de sex, etnie, vârstă, dizabilitate sau orice alt statut, sunt tratate cu respect și demnitate egale.
- ❖ **Non-represalii** - Nicio persoană care depune sau susține o plângere privind GBVH nu va face obiectul represaliilor sau discriminării.
- ❖ **Centrat pe supraviețuitor** – Drepturile supraviețuitorilor GBVH vor fi prioritare, iar supraviețuitorii vor fi tratați cu demnitate și respect.

Toate plângerile privind GBVH vor fi:

- ❖ Înregistrate în mod securizat într-un registru confidențial de reclamații
- ❖ Monitorizate pentru soluționare și tendințe de risc sistemic
- ❖ Raportate în formă agregată (fără detalii de identificare) către conducerea E&S și către BERD.

Lecțiile învățate vor contribui la îmbunătățirea continuă a măsurilor de prevenire și răspuns, inclusiv formarea suplimentară, ajustarea politicilor și implicarea părților interesate.

Supraviețuitorii vor beneficia de servicii de asistență adecvate sau vor fi îndrumați către acestea, inclusiv îngrijiri medicale, consiliere psihosocială, asistență juridică și adăpost sigur, dacă este necesar. Pentru a asigura asistența promptă și eficientă, vor fi stabilite în prealabil contacte și acorduri de îndrumare cu furnizori de servicii locali calificați și organizații neguvernamentale relevante.

8.4. Detalii de contact

Mecanismul actual de soluționare a reclamațiilor este conceput pentru a permite persoanelor afectate de proiect să depună reclamații, preocupări, întrebări, sugestii sau alte comentarii cu privire la proiect și la implementarea acestuia. Acest mecanism este în vigoare pe toată durata proiectului; persoanele afectate de proiect pot depune o reclamație legată de proiect în orice moment, în mod gratuit.

PAP-urile pot trimite reclamații, întrebări, solicitări etc. fie prin telefon, poștă sau e-mail, la datele de contact de mai jos:

Ofițer de legătură cu comunitatea (CLO)

Persoană de contact: Laura Diaconescu
Tel: +40728074376
E-mail: laura.diaconescu@scatec.com

Toate proiectele finanțate de BERD trebuie să fie structurate astfel încât să îndeplinească cerințele Politicii de mediu și sociale a BERD (2024). În plus, Mecanismul independent de responsabilizare a proiectelor (IPAM) al BERD, ca instrument independent de ultimă instanță, are scopul de a facilita soluționarea problemelor sociale, de mediu și de divulgare publică ridicate de PAP și de organizațiile societății civile cu privire la proiectele finanțate de BERD în rândul părților interesate ale proiectului sau de a determina dacă BERD a respectat ESP și dispozițiile specifice proiectului din Politica sa de acces la informații; și, după caz, să abordeze orice neconformitate existentă cu aceste politici, prevenind în același timp neconformitatea viitoare din partea BERD.

9. Implementare, monitorizare și evaluare

Pentru a asigura implicarea eficientă și receptivă a părților interesate pe tot parcursul ciclului de viață al proiectului, prezentul plan prezintă o abordare etapizată a comunicării, consultării și monitorizării, aliniată îndeaproape la calendarul de construcție și la diferitele niveluri de impact asupra diferitelor grupuri de părți interesate. Se acordă prioritate celor care sunt cel mai susceptibile de a suferi impacturi directe.

Activitățile de implicare vor fi adaptate la faza specifică de construcție, cu accent pe impactul anticipat și măsurile de atenuare necesare:

Tabelul 5 Activități de implicare și etape de construcție

Etapă de construcție	Activități cheie	Obiectivul angajamentului
Pre-construcție (pregătirea șantierului)	Delimitarea șantierului, mobilizarea	Divulgarea informațiilor, implicarea directă a proprietarilor de terenuri afectați, finalizarea acordurilor de acces, diseminarea informațiilor privind organismele modificate genetic
Construcție inițială	Lucrări de terasament, modernizarea drumurilor de acces, instalarea de garduri	Implicare intensă a utilizatorilor terenurilor învecinate și a întreprinderilor locale în ceea ce privește accesul și mobilitatea
Construcție intermediară	Instalarea panourilor, cablarea, lucrări la substații	Dialog continuu privind programul de lucru, măsurile de siguranță, gestionarea reclamațiilor
Finalizarea construcției și punerea în funcțiune	Testare, amenajare peisagistică, conectare la rețea	Comunicare finală, colectarea feedback-ului, planificarea tranziției angajaților

Frecvența angajamentului este stabilită în funcție de expunerea la risc a părților interesate:

Tabelul 6 Frecvența implicării

Grupul părților interesate	Frecvența implicării	Tipul angajamentului
Proprietari/utilizatori de terenuri învecinate	Lunar	Întâlniri individuale, vizite la fața locului
Persoane vulnerabile Locația proiectului	Lunar	Colaborare cu autoritățile locale, informări specifice, vizite la domiciliu efectuate de CLO pentru persoanele în vârstă sau cu mobilitate redusă, pentru a le explica impactul și a obține feedback cu privire la problemele de accesibilitate
Întreprinderi locale și organizații comunitare	Trimestrial sau după necesități	Discuții în grupuri mici, actualizări scrise
Autorități locale și regionale	Lunare / pe baza etapelor	Reuniuni oficiale, inspecții comune

Grupul părților interesate	Frecvența implicării	Tipul implicării
Publicul larg / membrii comunității	Trimestrial	Anunțuri publice, informări comunitare
Contractori și lucrători	Săptămânal	Ședințe de informare privind progresul înregistrat, audituri interne periodice
ONG-uri, mass-media și colegi din sector	Pe baza etapelor importante	Informări specifice, dosare de presă

Activitățile de monitorizare vor fi proporționale cu impactul asupra mediului și cu aspectele sociale asociate proiectului. Acestea pot reflecta, de asemenea, orice preocupări semnificative ale părților interesate și pot include o revizuire sau un audit al finalizării proiectului din punct de vedere social și al mediului, dacă este cazul.

În cadrul procesului de monitorizare și evaluare a implicării părților interesate, vor fi înregistrate toate consultările efectuate, toate problemele ridicate și măsurile luate. De asemenea, acest proces implică descrierea lecțiilor învățate și a oricăror modificări aduse procesului de consultare.

Toate întrebările legate de proiect vor fi înregistrate în registrul de observații, analizate și raportate de echipa de implementare a proiectului către echipa de management la fiecare două luni pe durata implementării proiectului.

Rezultatele și feedback-ul obținute în urma divulgării informațiilor și a consultării publice vor fi documentate și raportate în mod corespunzător. Rapoartele sumare – atât în limba engleză, cât și în limba română – vor conține detalii despre sugestiile sau preocupările ridicate de părțile interesate și modul în care au fost luate în considerare comentariile acestora.

Companiile participante la proiect vor monitoriza constant nivelul de implicare al părților interesate prin elaborarea unui set de indicatori care va include cel puțin următoarele elemente:

- ❖ Numărul de comunicări;
- ❖ Tipul comunicărilor;
- ❖ Frecvența comunicărilor;
- ❖ Numărul de reclamații valide (și numărul celor respinse ca fiind neclare, problematice sau dubioase);
- ❖ Tipul reclamațiilor;
- ❖ Sursele reclamațiilor;
- ❖ Numărul de reclamații soluționate;
- ❖ Timpul mediu de soluționare a reclamațiilor;
- ❖ Numărul de prezentări privind situația socială, economică și de mediu a companiei;
- ❖ Numărul de articole și/sau anunțuri în mass-media;
- ❖ Numărul părților interesate implicate în fiecare acțiune;
- ❖ Nivelul/gradul de implicare al fiecărui actor;
- ❖ Numărul de vizitatori pe site-urile web; și
- ❖ Numărul de solicitări de informații prin intermediul site-urilor web.

Se va păstra o evidență clară a tuturor acestor indicatori. În măsura posibilului, indicatorii vor fi diferențiați în funcție de sex și tipul părții interesate, în conformitate cu categoriile definite în capitolul Analiza părților interesate.

Un alt aspect important este modul în care publicul este informat cu privire la SEP. Companiile participante la proiect vor publica SEP pe site-ul lor web. De asemenea, SEP va face parte din raportul anual privind mediul și siguranța al Scatec.

10. Raportare

Raportarea externă va include actualizări periodice ale părților interesate relevante cu privire la progresul proiectului. În cadrul procesului de raportare externă se vor întreprinde următoarele activități (sau unele dintre acestea):

- ❖ Publicarea SEP
- ❖ Raportarea privind mediul către autoritățile naționale și locale
- ❖ Raportul anual privind mediul și siguranța pentru IFI
- ❖ Rapoarte ale mass-media, inclusiv:
 - Anunțuri publice privind începerea construcției, implementarea anumitor activități, restricții și încetarea anumitor activități
 - Comunicate de presă
 - Actualizări pe rețelele sociale

11. Roluri și responsabilități

Scatec, prin intermediul CLO, va fi entitatea principală responsabilă de implementarea acestui Plan de implicare a părților interesate. Responsabilitățile legate de SEP includ:

- ❖ Implementarea generală a SEP: monitorizare și raportare
- ❖ Implicarea părților interesate: acționează ca principal punct de contact între proiect și comunitățile locale, asigurând o comunicare incluzivă, oportună și accesibilă.
- ❖ Gestionarea reclamațiilor: supraveghează mecanismul de reclamații al comunității prin primirea, urmărirea și coordonarea răspunsurilor la preocupări, asigurând transparența și soluționarea în timp util.
- ❖ Monitorizarea și raportarea: colectează feedback-ul comunității, monitorizează riscurile sociale și păstrează documentația pentru a sprijini respectarea cerințelor de performanță socială și de mediu ale BERD.
- ❖ Site web: oferă acces la informații relevante despre proiect
- ❖ Acoperire mass-media/Comunicate de presă/Divulgarea informațiilor: oferă informații relevante mass-media și terților
- ❖ Mecanism de soluționare a reclamațiilor:
 - Reclamațiile primite sau identificate, inclusiv completarea detaliilor cazului (secțiunile Informații generale, Partea reclamată și Descrierea incidentului sau a reclamației/consecințele)
 - Menținerea unui registru central al tuturor reclamațiilor, asigurându-se că acesta este actualizat
 - Emiterea tuturor răspunsurilor către persoanele care au depus reclamații și asigurarea informării echipei de management.

Anexa 1 – Formular reclamații

FORMULAR DE RECLAMAȚII PUBLICE

Număr de referință (pentru uz intern): _____

Nume și prenume

Prenume _____

Nume _____

☐ Doresc să depun reclamația în mod anonim

☐ Solicit să nu se divulge identitatea mea fără consimțământul meu

Informații de contact

Vă rugăm să bifați modul în care doriți să fiți contactat (poștă, telefon, e-mail).

☐ Prin poștă: Vă rugăm să furnizați adresa poștală:

☐ Prin telefon: _____

☐ Prin e-mail _____

Limba preferată pentru comunicare

☐ Română

☐ Altă limbă, vă rugăm să specificați

Descrierea reclamației:

Dacă reclamația este legată de un eveniment/incident specific;

Data incidentului

☐ Incident/reclamație unică (data _____)

☐ S-a întâmplat de mai multe ori (de câte ori? _____)

☐ În curs (problema persistă în prezent)

Semnătura: _____ Data: _____

Vă rugăm să returnați acest formular la: Laura

Diaconescu Tel: +40728074376

E-mail: laura.diaconescu@scatec.com

Anexa 2 – Registrul reclamațiilor

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nu .	Înregistrarea scrisorii primite Nr. și data primirii	Tipul și forma reclamației	Numele complet al persoanei fizice . Numele companiei pentru persoana juridică	Esența contest ației	Soluționar ea reclamați ei	Măsurile luate	Numărul scrisorii trimise și data expedieri i	Perso na respon sabilă	Reclamația este deschisă sau închisă?