

Okolišna i društvena procjena za EBRD

PROJEKT „A“ KATEGORIJE
REGIONALNI PROJEKT ČVRSTOG OTPADA U ŽIVINICAMA
BOSNA I HERCEGOVINA



OKOLIŠNI I DRUŠTVENI AKCIONI PLAN

21. juni 2018. god.

Skraćenice

EBRD	Evropska banka za obnovu i razvoj (eng. <i>European Bank for Reconstruction and Development</i>)
EU	Evropska unija
FMOiT	Federalno ministarstvo okoliša i turizma
O&D	Okolišni i društveni
ODAP	Okolišni i društveni akcioni plan
ODPUG	Okolišni i društveni plan upravljanja tokom gradnje
ODPUO	Okolišni i društveni plan upravljanja tokom operativne faze
POG	Plan organizacije gradilišta
PRTR	Registar ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari (eng. <i>Pollutant Release and Transfer Register</i>)
PZ	Provedbeni zahtjev
RCUO	Regionalni centar za upravljanje otpadom
RSD	Regionalna sanitarna deponija
SUODP	Sistem upravljanja okolišnim i društvenim pitanjima

UVOD

Evropska banka za obnovu i razvoj ("EBRD") razmatra finansiranje projekta Regionalnog čvrstog otpada u Živinicama ("Projekt"). Projekt uključuje izgradnju i rad regionalne sanitarne deponije (RSD) usklađene sa EU standardima, koja će opsluživati tri općine u Tuzlanskom kantonu: Živinice, Banovići i Kladanj.

Ovaj Okolišni i društveni akcioni plan (ODAP) obuhvata ključne aktivnosti koje Javno preduzeće "Eko-Sep" d.o.o. Živinice ("Eko-Sep") treba poduzimati tokom provedbe Projekta, kako bi se osiguralo ispunjenje Provedbenih zahtjeva ("PZ") EBRD-a, kao i domaćih propisa i EU zahtjeva. ODAP je izrađen uzimajući u obzir rezultate dubinske okolišne i društvene ("O&D") analize provedene u martu i aprilu 2018. **ODAP će biti sastavni dio ugovora o finansiranju s EBRD-om.**

Eko-Sep će **biti u obavezi osigurati da treće strane ili izvođači radova koji rade na projektnim lokacijama zadovoljavaju zahtjeve ovog ODAP-a**, usvajanjem i provođenjem odgovarajućeg sistema upravljanja izvođačima. Očekuje se da će se navedeno postići uključivanjem odgovarajućih zahtjeva i uslova u dokumentaciju za javne nabavke, ugovore i podugovore, te putem direktne kontrole i nadzora od strane Eko-Sep. Tenderska dokumentacija i ugovor o izgradnji ispunjavat će zahtjeve Standardne tenderske dokumentacije EBRD-a.

Eko-Sep je dužan uspostaviti i održavati Sistem upravljanja okolišnim i društvenim pitanjima (SUODP), koji odgovara prirodi i opsegu Projekta i koji je razmjernan nivou O&D utjecaja i pitanja, a u skladu s dobrom međunarodnom praksom. Eko-Sep će također biti obavezno imenovati posebno osoblje, uključujući predstavnike/ce uprave, s jasnim odgovornostima i ovlastima za održavanje i provedbu SUODP-a, te osigurati osoblje koje je direktno odgovorno za aktivnosti relevantne za O&D učinak Projekta i Eko-Sep aktivnosti ima adekvatne kvalifikacije i da je obučeno.

Eko-Sep je također dužan razviti sveobuhvatnu Okolišnu i društvenu politiku kojom se definišu okolišni i društveni ciljevi i principi, te koji omogućavaju adekvatnu izvedbu Projekta sa okolišnog i društvenog aspekta. Takva politika će osigurati okvir za proces procjene i upravljanja O&D pitanjima, u skladu s načelima PZ-a.

Eko-Sep će pratiti provedbu aktivnosti navedenih u ovom ODAP-u.

Na temelju rezultata monitoringa, Eko-Sep će identificirati i naznačiti sve potrebne korektivne i preventivne mjere u dopunjenom ODAP-u (u dogovoru s EBRD), provesti dogovorene korektivne i preventivne mjere i pratiti ove aktivnosti u cilju unapređenja njihovog učinka.

Od Eko-Sep će se zahtijevati da redovno izvještava EBRD o O&D učinku Projekta, uključujući usklađenost s PZ i provedbu SUODP-a, ODAP-a i Plana uključivanja interesnih grupa. Eko-Sep će pripremati i dostavljati EBRD-u Godišnje izvještaje o okolišnim i društvenim pitanjima i pitanjima zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, a EBRD će provoditi reviziju ili druge vrste procjena tokom svih faza provedbe Projekta. EBRD također može periodično provjeravati informacije o monitoringu koje priprema Eko-Sep, putem terenskih posjeta stručnjaka Banke za okolišna i društvena pitanja, odnosno nezavisnih konsultanata projektnim lokacijama. Eko-Sep mora odmah obavijestiti EBRD o svakom okolišnom ili društvenom incidentu ili nezgodi u koja se odnosi na Eko-Sep ili Projekt a koji ima, ili će vjerovatno imati, značajan negativni utjecaj, ili o svim eventualnim promjenama u obimu, dizajnu i aktivnostima Projekta koje imaju potencijal da značajno izmijene O&D pitanja i utjecaje.

Okolišni i društveni akcioni plan

Br. .	Mjera	Okolišni rizik/ odgovornost/ korist	Zahtjevi zakonskih propisa/ Provedbeni zahtjev (PZ) EBRD-ja/ Najbolja praksa	Resursi/ investicijske potrebe/ odgovornost	Vrijeme provedbe	Cilj i kriterij za uspješnu implementaciju	Status
PZ 1	Procjena i upravljanje okolišnim i društvenim utjecajima						
1.1	<p>Eko-Sep se treba uskladiti sa svim zahtjevima definisanim u okolišnoj dozvoli i ostalim ishodovanim dozvolama, uključujući i provedbu obaveze izvještavanja za PRTR.</p> <p>Eko-Sep treba ishodovati i uskladiti se sa preostalim dozvolama čije se ishodovanje zahtijeva lokalnim zakonodavstvom:</p> <ul style="list-style-type: none"> vodna dozvola za fazu 1 nakon izgradnje RCUO vodne saglasnosti / dozvole za fazu 2 i građevinska dozvola za fazu 2 upotrebne dozvole za obje faze 	<ul style="list-style-type: none"> Usklađenost sa lokalnim zahtjevima 	<ul style="list-style-type: none"> Zakon o zaštiti okoliša Zakon o vodama Zakon o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou FBiH 	<p>Odgovornost: Eko-Sep</p> <p>Resursi: Interni resursi</p>	U skladu sa vremenskim okvirom definiranim lokalnim zahtjevima	<p>Dozvole ishodovane pravovremeno</p> <p>Izveštavanje u Godišnjem okolišnom i društvenom izvještaju za EBRD</p>	
1.2	<p>Eko-Sep treba izraditi i implementirati Sistem upravljanja okolišnim i društvenim pitanjima (SUODP), koji obuhvata okolišne i društvene (O&D) zahtjeve i uključuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pregled O&D rizika i predviđenih operativnih mjera kontrole Jasno definirane uloge, odgovornosti i ovlasti za provedbu SUODP Provedba i praćenje Okolišnog i društvenog plana upravljanja tokom gradnje (ODPUG), Okolišnog i društvenog plana upravljanja tokom operativne faze (ODPUO), Plana uključivanja interesnih grupa i ovog Okolišnog i društvenog akcionog plana (ODAP) 	<ul style="list-style-type: none"> Optimiziranje O&D upravljanja kroz formalni sistem upravljanja Usklađenost sa EBRD zahtjevima 	<ul style="list-style-type: none"> EBRD PZ1 – O&D Sistem upravljanja Najbolje prakse 	<p>Odgovornost: Eko-Sep</p> <p>Resursi: Interni resursi</p>	Što je prije moguće, odnosno krajnje prije početka gradnje	<p>SUODP izrađen i implementiran</p> <p>Uloge, odgovornosti za implementaciju SUODP definirane i jasno iskomunicirane sa uključenim Eko-Sep zaposlenicima</p> <p>Izveštavanje u Godišnjem okolišnom i društvenom izvještaju za EBRD</p>	
1.3	<p>Eko-Sep treba izraditi i implementirati krovnu, sveobuhvatnu O&D Politiku za SUODP koja definira okolišne i društvene ciljeve i principe, koji omogućuju projektu da postigne adekvatan okolišni i društveni učinak</p>	<ul style="list-style-type: none"> Usklađenost sa EBRD zahtjevima 	<ul style="list-style-type: none"> EBRD PZ 1 – O&D Politika 	<p>Odgovornost: Eko-Sep</p> <p>Resursi: Interni resursi</p>	Što je prije moguće, odnosno krajnje prije početka gradnje	<p>O&D Politika izrađena</p> <p>Izveštavanje u Godišnjem okolišnom i društvenom izvještaju za EBRD</p>	
1.4	<p>Prije početka gradnje, Eko-Sep treba tražiti od svojih izvođača da pripreme i implementiraju:</p> <ul style="list-style-type: none"> Plan upravljanja građevinskim otpadom Plan organizacije gradilišta (POG) koji uključuje: <ul style="list-style-type: none"> a) Okolišni i društveni plan upravljanja tokom gradnje (ODPUG) - Minimalno, ODPUG će obuhvatiti mjere za sljedeće aspekte: emisije u zrak, mjere za upravljanje bukom i vibracijama, 	<ul style="list-style-type: none"> Usklađenost sa lokalnim i EBRD zahtjevima 	<ul style="list-style-type: none"> EBRD PZ 1, PZ 2, PZ3, PZ 4, PZ 8, PZ10 Zakon o upravljanju otpadom Zakon o zaštiti okoliša 	<p>Odgovornost: Eko-Sep da vrši nadzor, Izvođač radova da implementira</p> <p>Resursi: Interni resursi</p>	Za vrijeme potpisivanja ugovora sa Izvođačem građevinskih radova	<p>Zahtjev za izradu Plana upravljanja građevinskim otpadom i POG ugrađen u ugovore s Izvođačem</p> <p>Dokumentiran Plan upravljanja građevinskim otpadom i POG</p>	

Br. .	Mjera	Okolišni rizik/ odgovornost/ korist	Zahtjevi zakonskih propisa/ Provedbeni zahtjev (PZ) EBRD-ja/ Najbolja praksa	Resursi/ investicijske potrebe/ odgovornost	Vrijeme provedbe	Cilj i kriterij za uspješnu implementaciju	Status
	<p>upravljanje tlom, upravljanje opasnim materijalima, upravljanje situacijama u slučaju prolijevanja i mjere pripravnosti i reakcija u hitnim slučajevima, upravljanje tužbama radnika i eksternih interesnih strana, objavljivanje informacija i uključivanje interesnih strana, postupak pronalaženja slučajnih arheoloških nalaza, upravljanje zdravljem i sigurnošću zajednice, smještajem radnika i upravljanje saobraćajem.</p> <ul style="list-style-type: none"> o b) Plan upravljanja zaštitom na radu, zaštite od požara i eksplozija. 		<ul style="list-style-type: none"> • Uredba o organizaciji gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i sudionicima u građenju • Dobra međunarodna praksa 	Izvođača		<p>s pratećim planovima prije početka gradnje</p> <p>Izveštavanje u Godišnjem okolišnom i društvenom izvještaju za EBRD</p>	
1.5	<p>Prije početka rada RSD, Eko-Sep treba obezbijediti Okolišni i društveni plan upravljanja tokom operativne faze (ODPUO). Minimalno, ODPUO će obuhvatiti mjere ublažavanja za sljedeće aspekte: upravljanje otpadom, upravljanje tlom, upravljanje emisijama u zrak, upravljanje bukom, upravljanje situacijama u slučaju prolijevanja, upravljanje opasnim materijalima, mjere pripravnosti i reakcija u hitnim slučajevima (uključuje upravljanje mogućim viškom procjedne vode), upravljanje saobraćajem, zahtjeve po pitanju radnika zaposlenih na obezbjeđenju, upravljanje tužbama radnika i eksternih interesnih strana, objavljivanje informacija i uključivanje interesnih strana te upravljanje zdravljem i sigurnošću.</p> <p>Primjenjive odredbe Glavnog projekta uključiti u ODPUO.</p> <p>Osigurati da su zatvaranje odlagališta i postupci naknadnog održavanja deponije uključeni u ODPUO, u skladu s odredbama okolišne dozvole i Glavnog projekta.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Usklađenost sa EBRD zahtjevima 	<ul style="list-style-type: none"> • EBRD PZ 1, PZ 2, PZ 3, PZ 4, PZ 10 	<p><i>Odgovornost:</i> Eko-Sep</p> <p><i>Resursi:</i> Interni resursi</p>	Prije početka rada RSD	<p>Dokumentiran ODPUO</p> <p>Izveštavanje u Godišnjem okolišnom i društvenom izvještaju za EBRD</p>	
1.6	<p>Eko-Sep treba podnijeti godišnje okolišne i društvene izvještaje prema EBRD, uključujući i status implementacije ODAP-a.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Provedba ODAP-a radi ublažavanja rizika povezanih s projektom i ispunjavanja godišnjih obaveza izvještavanja Banci 	<ul style="list-style-type: none"> • EBRD 2014 O&D Politika • Odogovarajuće O&D klauzule u zakonskom sporazumu s Bankom 	<p><i>Odgovornost:</i> Eko-Sep</p> <p><i>Resursi:</i> Interni resursi</p>	<p>Iskomunicirati O&D kontakt osobu i kontakt informacije prema EBRD u roku 3 mjeseca od potpisivanja</p> <p>Redovni kontakti sa EBRD o implementaciji</p>	<p>Dodijeljena interna odgovornost za provedbu ODAP-a i podnošenje Godišnjih okolišnih i društvenih izvještaja EBRD-u.</p> <p>Ime i kontakt informacije iskomunicirane EBRD-u.</p> <p>Godišnji okolišni i društveni izvještaju u formatu</p>	

Br. .	Mjera	Okolišni rizik/ odgovornost/ korist	Zahtjevi zakonskih propisa/ Provedbeni zahtjev (PZ) EBRD-ja/ Najbolja praksa	Resursi/ investicijske potrebe/ odgovornost	Vrijeme provedbe	Cilj i kriterij za uspješnu implementaciju	Status
					ODAP Godišnje O&D izvještavanje prema Banci	odobrenom od strane EBRD, uključujući status implementacije ODAP-a, dostavljen EBRD-u blagovremeno, kao što je zahtijevano pravnim sporazumom.	
PZ 2	Rad i radni uvjeti						
2.1	Ukoliko bude potreban smještaj radnika , Eko-Sep treba osigurati da Izvođač uključi u ODPUG odredbe o smještaju radnika u skladu s odredbama PZ 2 i EBRD / IFC Smjernicama "Smještaj radnika: procesi i standardi"	<ul style="list-style-type: none"> Usklađenost sa EBRD zahtjevima 	<ul style="list-style-type: none"> EBRD PZ 2 – Mehanizam žalbe EBRD/IFC Smjernice "Smještaj radnika: procesi i standardi" 	<p><i>Odgovornost:</i> Eko-Sep da vrši nadzor, Izvođač radova da implementira</p> <p><i>Resursi:</i> Interni resursi Izvođača</p>	Prije početka gradnje	<p>Odredbe za smještaj radnika uključene u Okolišni i društveni plan upravljanja tokom gradnje</p> <p>Odredbe provedene tokom građevinskih radova</p> <p>Periodične provjere uključujući posjete i izvješća o izvođačima radova</p> <p>Izvještavanje u Godišnjem okolišnom i društvenom izvještaju za EBRD</p>	
2.2	Eko-Sep treba razviti, usvojiti i iskomunicirati svim svojim zaposlenicima internu proceduru žalbe za pitanja na radu u skladu sa PZ 2.	<ul style="list-style-type: none"> Usklađenost sa EBRD zahtjevima 	<ul style="list-style-type: none"> EBRD PZ 2 – Mehanizam žalbe EBRD Smjernice o upravljanju žalbama 	<p><i>Odgovornost:</i> Eko-Sep</p> <p><i>Resursi:</i> Interni resursi</p>	Prije početka rada RSD	<p>Razvijena, usvojena i iskomunicirana procedura internih žalbi</p> <p>Izvještavanje u Godišnjem okolišnom i društvenom izvještaju za EBRD</p>	
2.3	Eko-Sep da prati da Izvođač slijedi domaće zakonodavstvo vezano za rad i zaštitu na radu, kao i odredbe PZ 2 o mehanizmu pritužbi za radna pitanja . Izvođač da osigura da svi podizvođači primjenjuju iste standarde. Eko-Sep treba pratiti O&D učinak izvođača, uključujući implementaciju PZ 2 standarda obavljanjem redovnih posjeta (planiranim i nenajavljenim).	<ul style="list-style-type: none"> Usklađenost sa zahtjevima lokalne legislative i EBRD PZ 2 	<ul style="list-style-type: none"> Zakon o radu FBiH Zakon o zaštiti na radu FBiH EBRD PZ 2 – Nezaposleni radnici 	<p><i>Odgovornost:</i> Eko-Sep da vrši nadzor, Izvođač radova da implementira</p> <p><i>Resursi:</i> Interni resursi Izvođača</p>	Tokom cijele faze izgradnje	<p>Odredbe o primjeni relevantnih zahtjeva zakonodavstva FBiH i PZ 2 ugrađene su u ugovore s Izvođačem</p> <p>Periodične provjere uključujući posjete i izvješća o izvođačima radova</p>	

Br. .	Mjera	Okolišni rizik/ odgovornost/ korist	Zahtjevi zakonskih propisa/ Provedbeni zahtjev (PZ) EBRD-ja/ Najbolja praksa	Resursi/ investicijske potrebe/ odgovornost	Vrijeme provedbe	Cilj i kriterij za uspješnu implementaciju	Status
						Izveštavanje u Godišnjem okolišnom i društvenom izvještaju za EBRD	
PZ 3	Efikasnost resursa i sprečavanje i kontrola zagađenja						
3.1	<p>Zahtijevati od Izvođača da uključi u ODPUG i provede mjere ublažavanja za očuvanje kvalitete zraka. Pored mjera definiranih u lokalnoj studiji o procjeni utjecaja na okoliš, uključuju se i:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Strojevi i vozila koji će se koristiti moraju imati upotrebne dozvole • Strojevi i vozila moraju imati instalirane filtere imati za smanjenje emisije čađi • Vozila je potrebno redovno održavati • Oprema i strojevi moraju biti isključeni kada nisu u upotrebi • Visoko-kvalitetna goriva trebaju se koristiti u (sa malim postotkom sumpora i olova) motorima strojeva i opreme. <p>ODPUG treba uključiti odredbe za monitoring tokom faze gradnje kako je definirano Studiji utjecaja na okoliš.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Usklađenost sa lokalnim, EBRD zahtjevima i zahtjevima EU • Najbolje građevinske prakse 	<ul style="list-style-type: none"> • EBRD PZ 3 • <i>Zakon o zaštiti okoliša</i> • <i>Zakon o zaštiti zraka</i> 	<p><i>Odgovornost:</i> Eko-Sep da vrši nadzor (putem nadzora od strane eksternog nadzornog tijela), Izvođač radova da implementira</p> <p><i>Resursi:</i> Resursi Izvođača</p>	Tokom cijele faze izgradnje	<p>Dokumentiran POG prije početka gradnje, s pratećim planom ODPUG uključujući mjere upravljanja kvalitetom zraka</p> <p>Izveštavanje u Godišnjem okolišnom i društvenom izvještaju za EBRD</p>	
3.2	<p>Uključiti u ODPUG i provesti specifične mjere ublažavanja za upravljanje kvalitetom zraka. Pored mjera definiranih u lokalnoj Studiji utjecaja na okoliš, uključiti i sljedeće:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Strojevi i vozila koji će se koristiti moraju imati upotrebne dozvole • Strojevi i vozila koja će se koristiti u održavanju moraju imati instalirane filtere za smanjenje emisije čađi • Visoko-kvalitetna goriva trebaju se koristiti u (sa malim postotkom sumpora i olova) motorima strojeva i opreme. 	<ul style="list-style-type: none"> • Usklađenost sa lokalnim, EBRD zahtjevima i zahtjevima EU 	<ul style="list-style-type: none"> • EBRD PZ 3 • <i>Zakon o zaštiti okoliša</i> • <i>Zakon o zaštiti zraka</i> 	<p><i>Odgovornost:</i> Eko-Sep</p> <p><i>Resursi:</i> Interni resursi</p>	Prije početka rada RSD	<p>Dokumentiran ODPUG</p> <p>Izveštavanje u Godišnjem okolišnom i društvenom izvještaju za EBRD</p>	
3.3	Vršiti monitoring deponijskog plina kako je zahtijevano u Aneksu III EU Direktive o odlagalištima 1999/31 (uključujući plinove koji se prate i učestalost praćenja)	<ul style="list-style-type: none"> • Usklađenost sa lokalnim, EBRD zahtjevima i zahtjevima EU, osobito <i>Direktive o odlagalištima</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • EBRD PZ 3 • <i>Zakon o zaštiti okoliša</i> • <i>Zakon o zaštiti zraka</i> 	<p><i>Odgovornost:</i> Eko-Sep</p> <p><i>Resursi:</i> Interni resursi</p>	Tokom cjelokupne faze rada i u naknadnom održavanju deponije	<p>Dokumentirano izvješće o monitoringu deponijskog plina</p> <p>Izveštavanje u Godišnjem okolišnom i društvenom izvještaju za EBRD</p>	
3.4	Zahtijevati od izvođača da uključi u ODPUG i provede mjere ublažavanja za upravljanje bukom . Pored mjera definiranih	<ul style="list-style-type: none"> • Usklađenost sa lokalnim, EBRD 	<ul style="list-style-type: none"> • EBRD PZ 3 • <i>Zakon o zaštiti</i> 	<p><i>Odgovornost:</i> Eko-Sep da vrši</p>	Tokom cjelokupne faze gradnje	<p>Dokumentiran POG prije početka gradnje, s pratećim</p>	

Br. .	Mjera	Okolišni rizik/ odgovornost/ korist	Zahtjevi zakonskih propisa/ Provedbeni zahtjev (PZ) EBRD-ja/ Najbolja praksa	Resursi/ investicijske potrebe/ odgovornost	Vrijeme provedbe	Cilj i kriterij za uspješnu implementaciju	Status
	<p>u lokalnoj Studiji utjecaja na okoliš, uključiti i:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oprema i strojevi moraju biti isključeni kada nisu u upotrebi • Strojevi moraju imati upotrebne dozvole • U slučaju pritužbi na buku od strane lokalnog stanovništva, istovremena uporaba strojeva koji generiraju buku iznad 70 dB mora biti ograničena • Strojevi i vozila koja će se koristiti u građevinskim aktivnostima moraju imati upotrebne dozvole. <p>ODPUG treba uključiti odredbe monitoringa tokom faze gradnje kako je definirano Studiji utjecaja na okoliš.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • zahtjevima i zahtjevima EU • Najbolje građevinske prakse 	<p><i>okoliša</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Zakon o zaštiti od buke</i> 	<p>nadzor (putem nadzora od strane eksternog nadzornog tijela), Izvođač radova da implementira</p> <p><i>Resursi:</i> Resursi Izvođača</p>		<p>planom ODPUG uključujući mjere upravljanja bukom</p> <p>Izještavanje u Godišnjem okolišnom i društvenom izvještaju za EBRD</p>	
3.5	<p>Uključiti u ODPUG i provesti specifične mjere ublažavanja za upravljanje bukom. Pored mjera definiranih u lokalnoj Studiji utjecaja na okoliš, uključiti i:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ograničenje radova samo na dan (od 06:00 do 22:00 u skladu sa <i>Zakonom o zaštiti od buke</i>) • Oprema i strojevi moraju biti isključeni kada nisu u uporabi • Strojevi moraju imati upotrebne dozvole • U slučaju pritužbi na buku od strane lokalnog stanovništva, istovremena uporaba strojeva koji generiraju buku iznad 70 dB mora biti ograničena • Strojevi i vozila koja će se koristiti u građevinskim aktivnostima moraju imati upotrebne dozvole. <p>Izvršiti monitoring nivoa buke tokom faze rada kako zahtijeva IED Direktiva.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Usklađenost sa lokalnim, EBRD zahtjevima i zahtjevima EU 	<ul style="list-style-type: none"> • EBRD PZ 3 • <i>Zakon o zaštiti okoliša</i> • <i>Zakon o zaštiti od buke</i> 	<p><i>Odgovornost:</i> Eko-Sep</p> <p><i>Resursi:</i> Interni resursi</p>	Prije početka rada RSD	<p>Dokumentiran ODPUG</p> <p>Izještavanje u Godišnjem okolišnom i društvenom izvještaju za EBRD</p>	
3.6	<p>Zahtijevati od izvođača da uključi u ODPUG i provede plan upravljanja u slučaju prolijevanja i mjere pripravnosti i reakcija u hitnim slučajevima. Pored mjera definiranih u lokalnoj Studiji utjecaja na okoliš, uključiti i:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pisane procedure za upravljanje takvim aktivnostima sa imenovanim odgovornim radnim mjestima i ulogama koje su povjerene zaposlenicima prilikom rješavanja situacije 	<ul style="list-style-type: none"> • Usklađenost sa lokalnim, EBRD zahtjevima i zahtjevima EU • Najbolje građevinske prakse 	<ul style="list-style-type: none"> • EBRD PZ 3 • <i>Zakon o zaštiti okoliša</i> • <i>Zakon o vodama</i> 	<p><i>Odgovornost:</i> Eko-Sep da vrši nadzor (putem nadzora od strane eksternog nadzornog tijela), Izvođač radova da implementira</p> <p><i>Resursi:</i> Resursi Izvođača</p>	Tokom cjelokupne faze gradnje	<p>Dokumentiran POG prije početka gradnje, s pratećim planom ODPUG uključujući mjere za reakciju u slučaju prolijevanja i mjere pripravnosti i reakcija u hitnim slučajevima</p> <p>Izještavanje u Godišnjem okolišnom i društvenom izvještaju za EBRD</p>	
3.7	<p>Uključiti u ODPUG specifične mjere ublažavanja za reakciju u slučaju prolijevanja i mjere pripravnosti i reakcija u</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Usklađenost sa lokalnim, EBRD 	<ul style="list-style-type: none"> • EBRD PZ 3 • <i>Zakon o zaštiti</i> 	<p><i>Odgovornost:</i> Eko-Sep</p>	Prije početka rada RSD	<p>Dokumentiran ODPUG</p>	

Br. .	Mjera	Okolišni rizik/ odgovornost/ korist	Zahtjevi zakonskih propisa/ Provedbeni zahtjev (PZ) EBRD-ja/ Najbolja praksa	Resursi/ investicijske potrebe/ odgovornost	Vrijeme provedbe	Cilj i kriterij za uspješnu implementaciju	Status
	<p>hitnim slučajevima te implementirati ih. Dodatne mjere u odnosu na one definirane u Studiji utjecaja na okoliš su:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pisane procedure za upravljanje takvim aktivnostima s imenovanim odgovornim radnim mjestima i ulogama koje su povjerene zaposlenicima prilikom rješavanja situacije • Nabava i upotreba adsorbenta u slučaju izlivanja • Konačno odlaganje upotrijebljenog adsorbenskog materijala mora se provesti putem angažiranja ovlaštenih trećih lica • Izraditi pod-plan koji pokriva upravljanje mogućim viškom procjednih voda tokom Faze 1 i 2, uključujući (i) nabavku i korištenje pumpe i cisterne da privremeno primi bilo koji višak procjednih voda, i (ii) konačno odlaganje procjedne vode provesti putem angažiranja ovlaštenih trećih lica 	zahtjevima i zahtjevima EU	<p><i>okoliša</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Zakon o vodama</i> 	<p><i>Resursi:</i> Interni resursi</p>		Izveštavanje u Godišnjem okolišnom i društvenom izvještaju za EBRD	
3.8	<p>Pratiti kvalitet otpadnih voda, površinskih voda i podzemnih voda kako slijedi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • procjedne vode kako je zahtijevano u Aneksu III EU Direktive o odlagalištima 1999/31 uključujući parametre koji se trebaju pratiti (volumen procjedne vode i učestalost) • kvalitet/sastav procjedne vode kako je definirano u okolišnoj dozvoli • kvalitet rijeke Oskove (npr. nizvodno od RSD) kako je zahtijevano u Aneksu III EU Direktive o odlagalištima 1999/31 (po principu predostrožnosti) • kvalitet podzemne vode kako je zahtijevano u Aneksu III EU Direktive o odlagalištima (po principu predostrožnosti) • kvalitet efluenta iz separatora ulja u skladu <i>Uredbom o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije</i> <p>Izvijestiti o rezultatima monitoringa Agenciju za vodno područje rijeke Save i FMOIT (za potrebe PRTR-a).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Usklađenost sa lokalnim, EBRD zahtjevima i zahtjevima EU, osobito <i>Direktive o odlagalištima</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • EBRD PZ 3 • <i>Zakon o zaštiti okoliša</i> • <i>Zakon o vodama</i> • <i>Uredba o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije</i> 	<p><i>Odgovornost:</i> Eko-Sep</p> <p><i>Resursi:</i> Interni resursi</p>	Tokom cjelokupne faze rada i u naknadnom održavanju deponije (osim za efluent iz separatora ulja)	<p>Dokumentirana izvješća o monitoringu otpadnih voda, površinskih voda i podzemnih voda</p> <p>Izveštavanje u Godišnjem okolišnom i društvenom izvještaju za EBRD</p>	
3.9	<p>Provoditi redovito vizualni monitoring razine procjedne vode kako je preporučeno u okolišnoj dozvoli, kako bi se spriječilo akcidentalno prelijevanje tokom Faze 1 i 2, a posebno u slučajevima nakon obilne kiše</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Usklađenost sa lokalnim, EBRD zahtjevima i zahtjevima EU, osobito <i>Direktive o</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • EBRD PZ 3 • <i>Zakon o zaštiti okoliša</i> • <i>Zakon o vodama</i> 	<p><i>Odgovornost:</i> Eko-Sep</p> <p><i>Resursi:</i> Interni resursi</p>	Tokom cjelokupne faze rada do Faze 3	<p>Dokumentirana izvješća o monitoringu nivoa procjedne vode za vrijeme Faze 1 i 2</p> <p>Izveštavanje u Godišnjem</p>	

Br. .	Mjera	Okolišni rizik/ odgovornost/ korist	Zahtjevi zakonskih propisa/ Provedbeni zahtjev (PZ) EBRD-ja/ Najbolja praksa	Resursi/ investicijske potrebe/ odgovornost	Vrijeme provedbe	Cilj i kriterij za uspješnu implementaciju	Status
		<i>odlagalištima</i>				okolišnom i društvenom izvještaju za EBRD	
3.10	Čistiti septičku jamu i separator ulja redovno putem angažmana ovlaštenog trećeg lica	<ul style="list-style-type: none"> Usklađenost sa lokalnim, EBRD zahtjevima i zahtjevima EU 	<ul style="list-style-type: none"> EBRD PZ 3 Zakon o zaštiti okoliša Zakon o vodama Zakon o upravljanju otpadom 	<p><i>Odgovornost:</i> Eko-Sep</p> <p><i>Resursi:</i> Interni resursi</p>	Tokom cjelokupne faze rada	<p>Dokumentirana izvješća o čišćenju septičke jame i separatora ulja</p> <p>Izveštavanje u Godišnjem okolišnom i društvenom izvještaju za EBRD</p>	
3.11	Eko-Sep treba imenovati osobu odgovornu za poslove upravljanja otpadom u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom	<ul style="list-style-type: none"> Usklađenost sa lokalnim zahtjevima 	<ul style="list-style-type: none"> Zakon o upravljanju otpadom 	<p><i>Odgovornost:</i> Eko-Sep</p> <p><i>Resursi:</i> Interni resursi</p>	Prije faze gradnje	<p>Dokumentirana Odluka Eko-Sep o imenovanju osobe odgovorne za poslove upravljanja otpadom</p> <p>Izveštavanje u Godišnjem okolišnom i društvenom izvještaju za EBRD</p>	
3.12	<p>Bilježiti količine otpada koje će nastajati za vrijeme gradnje i operativne faze</p> <p>Ograničiti odlaganje otpada na deponiji samo na:</p> <ul style="list-style-type: none"> komunalni neopasni otpad i inertni građevinski neopasni otpad (na za to određenoj površini na tijelu deponije) <p>Zabraniti odlaganje <i>specijalnih kategorija</i> otpada (otpadna ulja, akumulatori, gume itd.) i bilo kojeg opasnog otpada na tijelu deponije. Ove vrste otpada mogu biti jedino privremeno odložene u specijaliziranim kontejnerima u reciklažnom dvorištu.</p> <p>Angažirati treće lice za finalno zbrinjavanje sljedećih vrsta otpada:</p> <ul style="list-style-type: none"> višak procjedne vode mulj i otpadnu vodu iz septičke jame mulj iz separatora ulja specijalne kategorije otpada i opasni otpad iz reciklažnog dvorišta. 	<ul style="list-style-type: none"> Usklađenost sa lokalnim, EBRD zahtjevima i zahtjevima EU 	<ul style="list-style-type: none"> EBRD PZ 3 Zakon o zaštiti okoliša Zakon o upravljanju otpadom 	<p><i>Odgovornost:</i> Eko-Sep</p> <p><i>Resursi:</i> Interni resursi</p>	Tokom faze gradnje i rada	<p>Izveštaji o količinama otpada i vrstama otpada</p> <p>Izveštavanje u Godišnjem okolišnom i društvenom izvještaju za EBRD</p>	
3.13	Postaviti zelenu barijeru duž obje strane ceste kroz prognaničko naselje "Ježevac" sačinjenu od visokih autohtonih stabala (vidi tačku 4.4 ispod)	<ul style="list-style-type: none"> Usklađenost sa EBRD zahtjevima 	<ul style="list-style-type: none"> EBRD PZ 3, PZ 4 	<p><i>Odgovornost:</i> Eko-Sep da vrši nadzor (putem nadzora od strane</p>	Tokom gradnje RSD	<p>Zelena barijera posađena tokom gradnje</p> <p>Izveštavanje u Godišnjem</p>	

Br. .	Mjera	Okolišni rizik/ odgovornost/ korist	Zahtjevi zakonskih propisa/ Provedbeni zahtjev (PZ) EBRD-ja/ Najbolja praksa	Resursi/ investicijske potrebe/ odgovornost	Vrijeme provedbe	Cilj i kriterij za uspješnu implementaciju	Status
				eksternog nadzornog tijela), Izvođač radova da implementira <i>Resursi:</i> Resursi Izvođača		okolišnom i društvenom izvještaju za EBRD	
3.14	Poduzeti sve ostale mjere monitoringa kako je dato u Prilogu III Direktive o odlagalištima (npr. monitoring topografije odlagališta otpada i meteoroloških podataka) tokom faze operacije i naknadnom održavanju deponije	<ul style="list-style-type: none"> Usklađenost sa EU zahtjevima 	<ul style="list-style-type: none"> Direktiva o odlagalištima PZ 3 	<i>Odgovornost:</i> Eko-Sep <i>Resursi:</i> Interni resursi	Tokom faze rada i u naknadnom održavanju deponije	Dokumentirani izvještaji o monitoringu Izvještavanje u Godišnjem okolišnom i društvenom izvještaju za EBRD	
PZ 4	Zdravlje i sigurnost						
4.1	Eko-Sep treba razviti i iskomunicirati svim zaposlenicima interne propise o zaštiti na radu , kako to zahtijeva domaće zakonodavstvo.	<ul style="list-style-type: none"> Sigurno radno okruženje za zaposlenike RSD 	<ul style="list-style-type: none"> <i>Zakon o zaštiti na radu</i> <i>Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu</i> 	<i>Odgovornost:</i> Eko-Sep <i>Resursi:</i> Interni resursi ili podrška eksternog konsultanta	Što je prije moguće, odnosno krajnje prije početka rada RSD	Interni propisi o zaštiti na radu usvojeni i priopćeni svim zaposlenicima Izvještavanje u Godišnjem okolišnom i društvenom izvještaju za EBRD	
4.2	<p>Za fazu izgradnje, Eko-Sep treba zahtijevati da Izvođač izradi Elaborat zaštite na radu i Elaborat zaštite od požara kao dio ODPUG i osigura da sve mjere sadržavaju sve mjere zaštite na radu koje su definirane Glavnim projektom izgradnje budu uključene u Plan.</p> <p>Osigurati da ODPUG uključuje operativne planove za intervencije u hitnim slučajevima, kao i mjere za sprečavanje ili smanjenje mogućnosti izloženosti radnika i zajednice opasnim materijalima (kako je definirano u lokalnoj studiji procjene utjecaja na okoliš i Glavnom projektu)</p> <p>Praćenje usklađenosti Izvođača.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Sigurno radno okruženje i poboljšanje učinka izvođača radova u vezi sa zdravljem i sigurnošću Aдекватna hitna intervencija 	<ul style="list-style-type: none"> <i>Uredba o organizaciji gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i sudionicima u građenju</i> EBRD PZ 4 	<i>Odgovornost:</i> Eko-Sep da vrši nadzor, Izvođač radova da implementira <i>Resursi:</i> Resursi Izvođača	Prije početka građevinskih radova	<p><i>Faza izgradnje:</i> ODPUG je izrađen prije gradnje i uključuje Elaborat zaštite na radu i Elaborat zaštite od požara, koji sadržavaju sve mjere zaštite na radu koje su definirane Glavnim projektom izgradnje.</p> <p>Operativni planovi za intervencije u hitnim slučajevima, kao i mjere za sprečavanje ili minimiziranje potencijala za izloženost radnika i zajednice opasnim tvarima uključeni su u ODPUG.</p> <p>Postupak praćenja formalnog izvođača radova provodi se i</p>	

Br. .	Mjera	Okolišni rizik/ odgovornost/ korist	Zahtjevi zakonskih propisa/ Provedbeni zahtjev (PZ) EBRD-ja/ Najbolja praksa	Resursi/ investicijske potrebe/ odgovornost	Vrijeme provedbe	Cilj i kriterij za uspješnu implementaciju	Status
						revidira kako bi se potvrdila usklađenost sa zahtjevima.	
4.3	<p>Za fazu rada, Eko-Sep treba osigurati da je Elaborat zaštite na radu razvijen u okviru Glavnog projekta za fazu rada, uključen u ODP-PUO.</p> <p>Osigurati da ODP-PUO uključuje mjere za sprječavanje ili smanjenje potencijalnih izloženosti radnika i zajednice opasnim materijalima (kako je definirano u lokalnoj studiji procjene utjecaja na okoliš i Glavnom projektu).</p> <p>Izraditi Plan za pripravnost i plan odgovora u hitnim situacijama kao dio ODP-PUO. Plan mora sadržavati organizacijske strukture, odgovornosti, postupke, komunikaciju, obuku, resurse i druge aspekte potrebne za provedbu plana.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sigurno radno okruženje i poboljšanje učinka izvođača radova u vezi sa zdravljem i sigurnošću • Adekvatna hitna intervencija 	<ul style="list-style-type: none"> • EBRD PZ 4 	<p><i>Odgovornost:</i> Eko-Sep</p> <p><i>Resursi:</i> Interni resursi ili podrška eksternog konsultanta</p>	Prije puštanja u rad RSD	<p><i>Faza rada:</i> ODP-PUO uključuje Elaborat zaštite na radu koja je izrađena kao dio Glavnog projekta, kao i mjere za sprječavanje ili minimiziranje potencijala izloženosti radnika i zajednice opasnim tvarima</p> <p>Dokumentirani Plan za pripravnost i plan odgovora u hitnim situacijama</p> <p>Izještavanje u Godišnjem okolišnom i društvenom izvještaju za EBRD</p>	
4.4	Eko-Sep treba obezbijediti da se zelena barijera od autohtonog visokog drveća i sigurnosna ograda postave duž obje strane ceste kroz prognaničko naselje "Ježevac", kako bi se djelomično apsorbirali buka, smanjile emisije u zrak i osigurala sigurnosna barijera za stanovnike naselja.	<ul style="list-style-type: none"> • Minimiziranje rizika i smetnji lokalnom stanovništvu 	<ul style="list-style-type: none"> • EBRD PZ 4 	<p><i>Odgovornost:</i> Eko-Sep da nadzire, Izvođač da implementira</p> <p><i>Resursi:</i> Resursi Izvođača</p>	Tokom gradnje RSD	<p>Zahtjev za izgradnju zelene barijere i sigurnosne ograde uključen u tendersku dokumentaciju</p> <p>Zelena barijera i sigurnosna ograda instalirana tokom gradnje</p> <p>Izještavanje u Godišnjem okolišnom i društvenom izvještaju za EBRD</p>	
4.5	Eko-Sep treba uključiti u tendersku dokumentaciju zahtjeve u vezi s kvalitetom i standardima za opremu i materijale kako je definirano u Glavnom projektu, kao i zahtjeve da kamenolomi i pozajmišta sa kojih će se isporučivati građevinski materijali imaju važeće okolišne dozvole, kako bi se osiguralo građevinski materijali dolaze iz ovlaštenih izvora.	<ul style="list-style-type: none"> • Osiguravanje sigurnosti i kvalitete korištenih građevinskih materijala • Minimiziranje rizika povezanih s lancem nabavke za Projekt 	<ul style="list-style-type: none"> • EBRD PZ 4 	<p><i>Odgovornost:</i> Eko-Sep</p> <p><i>Resursi:</i> Interni resursi</p>	Prije početka građevinskih radova	<p>Tenderska dokumentacija uključuje standarde kvalitete za opremu i materijale definirane u Glavnom projektu</p> <p>Tenderska dokumentacija uključuje zahtjev da će kamenolomi i pozajmišta sa kojih će se isporučivati</p>	

Br. .	Mjera	Okolišni rizik/ odgovornost/ korist	Zahtjevi zakonskih propisa/ Provedbeni zahtjev (PZ) EBRD-ja/ Najbolja praksa	Resursi/ investicijske potrebe/ odgovornost	Vrijeme provedbe	Cilj i kriterij za uspješnu implementaciju	Status
						građevinski materijali imati važeće okolišne dozvole	
4.6	Uz pružanje općih obuka o zaštiti na radu definiranih u Glavnom projektu, Eko-Sep treba pružiti odgovarajuću obuku radnicima o sigurnosti vozača i vozila , kako to zahtijeva EBRD-ova politika.	<ul style="list-style-type: none"> Osiguravanje sigurnosti na cestama i prometu 	<ul style="list-style-type: none"> EBRD PZ 4 	<p><i>Odgovornost:</i> Eko-Sep</p> <p><i>Resursi:</i> Interni resursi ili podrška eksternog konsultanta</p>	Prije početka rada RSD	<p>Obuka provedena i dokumentirana</p> <p>Izveštavanje u Godišnjem okolišnom i društvenom izvještaju za EBRD</p>	
PZ 6	Očuvanje bioraznolikosti i živih prirodnih resursa						
6.1	Odabir biljnih vrsta za zelenu barijeru u prognaničkom naselju Ježevac ograničiti samo na autohtone vrste radi očuvanja domaćeg genskog fonda	<ul style="list-style-type: none"> Usklađenost sa lokalnim i EBRD zahtjevima 	<ul style="list-style-type: none"> EBRD PZ 6 <i>Zakon o zaštiti prirode</i> 	<p><i>Odgovornost:</i> Eko-Sep da vrši nadzor, Izvođač radova da implementira</p> <p><i>Resursi:</i> Resursi Izvođača</p>	Prije započinjanja tenderske procedure	<p>Izbor autohtonih vrsta uključen u tendersku dokumentaciju</p> <p>Izveštavanje u Godišnjem okolišnom i društvenom izvještaju za EBRD</p>	
6.2	Prije gradnje, Eko-Sep treba zahtijevati od Izvođača da se angažira profesionalni biolog/ekolog da pregleda područje močvare s obzirom na prisutnost vodozemaca . U slučaju da se pronađu vrste vodozemaca, vrsta se treba preseliti u najbliže vlažno stanište. To će također pomoći u sprečavanju smrtnosti drugih životinjama koje se mogu skrivati u visokim tršćacima.	<ul style="list-style-type: none"> Usklađenost sa lokalnim, EBRD zahtjevima i zahtjevima EU 	<ul style="list-style-type: none"> EBRD PZ 6 <i>Zakon o zaštiti okoliša</i> <i>Zakon o zaštiti prirode</i> 	<p><i>Odgovornost:</i> Eko-Sep da vrši nadzor, Izvođač radova da implementira</p> <p><i>Resursi:</i> Resursi Izvođača</p>	Prije faze izgradnje	<p>Dokumentiran izvještaj o provedenom istraživanju</p> <p>Izveštavanje u Godišnjem okolišnom i društvenom izvještaju za EBRD</p>	
6.3	Izvođač treba smanjiti mogućnost formiranja skloništa za male životinje tokom faze izgradnje čišćenjem neiskorištenog građevinskog materijala	<ul style="list-style-type: none"> Zaštita životinja 	<ul style="list-style-type: none"> EBRD PZ 6 <i>Zakon o zaštiti okoliša</i> <i>Zakon o zaštiti prirode</i> 	<p><i>Odgovornost:</i> Eko-Sep da vrši nadzor (putem nadzora od strane eksternog nadzornog tijela), Izvođač radova da implementira</p> <p><i>Resursi:</i> Resursi Izvođača</p>	Za vrijeme gradnje RSD	<p>Izveštavanje u Godišnjem okolišnom i društvenom izvještaju za EBRD</p>	
PZ 8	Kulturno nasljeđe						

Br. .	Mjera	Okolišni rizik/ odgovornost/ korist	Zahtjevi zakonskih propisa/ Provedbeni zahtjev (PZ) EBRD-ja/ Najbolja praksa	Resursi/ investicijske potrebe/ odgovornost	Vrijeme provedbe	Cilj i kriterij za uspješnu implementaciju	Status
8.1	<p>Eko-Sep treba izraditi Proceduru za slučajne arheološke nalaze za upravljanje slučajnim arheološkim nalazima, definisani kao fizičko kulturno naslijeđe koje se neočekivano susreće tokom implementacije projekta, podijeliti sa izvođačem radova zbog implementacije iste tokom građevinskih radova, i osigurati da su odgovarajuće osoblje i Izvođač radova obučeni o zahtjevima u Proceduri.</p> <p>Odredbe Procedure za slučajne arheološke nalaze trebaju uključiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obavješćavanje nadležnih organa o nalazima • Upozorenje projektnog osoblja o mogućnosti otkrivanja slučajnih arheoloških nalaza • Ograđivanje područja nalaza kako bi se spriječilo dodatno remećenje ili uništenje. 	<ul style="list-style-type: none"> • Usklađenost sa EBRD zahtjevima • Minimiziranje rizika na nepoznatu kulturne baštine 	<ul style="list-style-type: none"> • EBRD PZ 8 – Kulturna baština 	<p><i>Odgovornost:</i> Eko-Sep</p> <p><i>Resursi:</i> Interni resursi ili podrška eksternog konsultanta</p>	Prije faze gradnje (priprema procedure) i za vrijeme faze gradnje (implementacija procedure)	<p>Procedura za slučajne arheološke nalaze izrađena</p> <p>Obuka (koja može biti dio uvođenja u posao) zabilježena</p> <p>Izveštavanje u Godišnjem okolišnom i društvenom izvještaju za EBRD</p>	
PZ 10	Objavljivanje informacija i uključivanje interesnih grupa						
10.1	<p>Eko-Sep da implementira i redovno ažurira po potrebi Plan uključivanja interesnih grupa, čime se osigurava da su identifikovane sve interesne strane, da su informacije o pitanjima i utjecajima koji proizlaze iz projekta te predložene mjere njihovog ublažavanja blagovremeno dostupne, i da su sve zainteresirane strane konsultirane na relevantan i način prikladan njihovoj kulturi tokom implementacije projekta.</p> <p>Osigurati da izvođač radova implementira mehanizme žalbe definirane u Planu uključivanja interesnih grupa, uključujući ove odredbe u tendersku dokumentaciju i ugovore sa izvođačima.</p> <p>Izvođač radova (uključujući osoblje obezbjeđenja) trebaju biti obučeni o mehanizmu za žalbe.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Usklađenost sa EBRD zahtjevima • Upravljanje rizicima i utjecajima na zajednice na koje Projekt utječe 	<ul style="list-style-type: none"> • EBRD PZ 10 - Objavljivanje informacija i uključivanje interesnih grupa • UNECE Konvencija o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša 	<p><i>Odgovornost:</i> Eko-Sep</p> <p><i>Resursi:</i> Interni resursi</p>	Kontinuirano	<p>Monitoring izvješća o rezultatima angažmana interesnih strana kako je definirano u Planu uključivanja interesnih grupa</p> <p>Odredbe o upravljanju žalbama koje se odnose na Izvođače uključene u tendersku dokumentaciju i ugovori sklopljeni s izvođačima</p>	
10.2	<p>Eko-Sep treba odrediti odgovornu osobu za uključivanje interesnih strana. Ova osoba će imati jasne odgovornosti u:</p> <ul style="list-style-type: none"> • koordiniranju aktivnosti na uključivanju zainteresiranih strana unutar Eko-Sep • monitoringu implementacije Plana uključivanja interesnih grupa • vođenju evidencije svih aktivnosti angažovanja zainteresiranih strana poduzetih od strane Eko-Sep, uključujući evidenciju javnih sastanaka 	<ul style="list-style-type: none"> • Učinkovito upravljanje interesnim stranama 	<ul style="list-style-type: none"> • EBRD PZ 10 - Objavljivanje informacija i uključivanje interesnih grupa 	<p><i>Odgovornost:</i> Eko-Sep</p> <p><i>Resursi:</i> Interni resursi</p>	Što je prije moguće	<p>Odgovorna osoba za uključivanje interesnih strana imenovana i priopćena EBRD-u</p>	

Br. .	Mjera	Okolišni rizik/ odgovornost/ korist	Zahtjevi zakonskih propisa/ Provedbeni zahtjev (PZ) EBRD-ja/ Najbolja praksa	Resursi/ investicijske potrebe/ odgovornost	Vrijeme provedbe	Cilj i kriterij za uspješnu implementaciju	Status
	<ul style="list-style-type: none"> • publikaciji svih relevantnih informacija i dokumentacije • upravljanju žalbama zainteresiranih strana i vođenju evidencija žalbi kao što je definisano Planom uključivanja interesnih grupa, te identifikaciji rizika vezanih za podnesene žalbe i definisanju korektivnih mjera • ažuriranju Plana uključivanja interesnih grupa po potrebi • izvještavanju upravi Eko-Sep i EBRD-u o aktivnostima angažovanja zainteresiranih strana 						
10.3	Nakon završetka građevinskih radova i tokom ishodovanja upotrebnih dozvola za RSD, Eko-Sep treba unaprijed obavještavati javnost o očekivanom početku rada RSD i planiranim slobodnim radnim mjestima kako bi se omogućilo lokalnom stanovništvu da se pripremi za moguće zapošljavanje, objavljivanjem informacija na oglasnim pločama i web stranicama triju uključenih općina.	<ul style="list-style-type: none"> • Poticanje zapošljavanja lokalnog stanovništva prema predloženo u okolišnoj dozvoli 	<ul style="list-style-type: none"> • Zahtjevi okolišne dozvole 	<i>Odgovornost:</i> Eko-Sep <i>Resursi:</i> Interni resursi	Tokom procesa ishodovanja upotrebne dozvole za RSD	Informacije objavljene na oglasnim pločama i web stranicama tri uključene općine	