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Ozet

Acacia Maden isletmeleri A.S. ("AMI" veya "Acacia" veya "Sirket"), Uluslararasi Finans Kuruluslarina
(IFC) Kastamonu ili Hanéni ilcesinde bulunan Gékirmak Bakir Projesinin ("GBP" veya "Projesi")
gelistirilmesi icin kredi talebinde bulunmayi planliyor. Gokirmak Bakir Projesi (GBP) icin Gegim Yolu
Yapilandirma Plani (GYP), projenin tetikledigi arazi edinimi nedeniyle Projeden Etkilenen Kisilerin
(PEK'lerin) ekonomik olarak yerlerinden edilmesine yonelik kapsamli bir plandir.

GYP, arazi edinimi ve / veya arazi kullanimi ile ilgili olarak izlenecek usulleri tanimlamakta, hukuki arka
plan saglamakta, Proje tarafindan ihtiya¢c duyulan arazi edinimini tasvir etmekte, PEK'lerin sosyo-
ekonomik temelini belirlemekte, ekonomik tekrar yerlesimler igin hak ve tazminatlar belirlemekte,
potansiyel olumsuz etkileri en aza indirgemek icin azaltma mekanizmalari gelistirmekte, paydas
katilimini ve sikayet mekanizmalarini mizakere etmekte, PEK'lerin gecim kaynaklarini GYP bitcesiyle
iyilestirmek icin programlar tanimlamakta ve izleme ve degerlendirme mekanizmasini belirlemektedir.

GYP; Acacia Maden isletmeleri isletmeleri ("AMI" veya "Acacia" veya "Sirket") sosyal ve cevresel
politikalarinin yikimliliikleri, AIKB Performans Gerekleri, IFC Performans Standartlari ve Ekvator
ilkeleri, Tiirk kanunlari ve mevzuatina uygun olarak hazirlanmaktadir.

GYP’nin kapsamj, ilgili tesisler, nehir derivasyonu ve ENH (Enerji Nakil Hatti) olmak Gizere tiim ilgili proje
faaliyetlerini kapsamaktadir. Ayrintili bir ENH GYP bu dokiimanin ekinde yer almaktadir.

Projenin ilk asamasi igin arazi edinimi tamamlanmistir. Projenin arazi edinimi, kamuya ait ve 6zel
arazileri kapsamaktadir ve projenin mevcut tasarimi fiziksel yeniden yerlesimi icermemektedir.
Projenin ihtiyaglarina bagli olarak gelecek asamalarda proje ek arazilere ihtiya¢ duyabilir. Arazi edinimi,
Avrupa imar ve Kalkinma Bankasi (AiKB) Performans Gereksinimi 5 (PR5) 'i takip eden Acacia arazi
edinim politikasi dogrultusunda yapilacaktir. Proje, fiziksel yeniden yerlesimi tetikleyen ek arazi edinimi
gerektiriyorsa, Avrupa imar ve Kalkinma Bankasi (AiKB) Performans Gereksinimi 5 (PR5) uyarinca bir
Yeniden Yerlesim Eylem Plani hazirlayacaktir.

Acacia, potansiyel ekonomik yerinden edilmeleri azaltmak i¢in arazi edinimini en aza indirmeyi taahhiit
ediyor. Projenin arazi edinimini en aza indirgemek i¢in alinan énlemlerden bazilari; Ekonomik Olmayan
Kaya® icin diger kaynaklardan alinan arazilerin azaltilmasi amaciyla, Corakoglu Pasa Sahasinin
kapasitesinin arttirilmasi; PEK'lerin istekleri Gzerine Yilanli Ormanlk alaninda 4.8 hektarlik bir alani
kiigliltmek, Turkce CED raporunda yer alan cevher depolamasi igin ilave bir arazi edinimi yerine, cevher
depolamasi icin Proje olanaklari kullanmak; ve yalnizca koy trafigini engellemekle kalmayip ayni
zamanda orman yanginlarinda kullanilacak bir yangin erisim yolu olarak islev géren ilave bir erisim yolu
insa etmek.

Projenin toplam arazi edinimi 610 parselden olusan 4.122 dekardan olusur . Projeden etkilenen
arazinin% 79 'u orman arazisidir, bunu 0Ozel arazi ( ylzde 13) ve Hazine arazileri (ylizde 6) takip

! Gelberi PS’nin yaklagik 85ha kapsama alan1 vardir ve ocaktan bu bélgeye nakliyat mesafesi yaklagik 3km dir.
Gelberi PS’den yararlanilmasi beklenmemektedir ¢iinkii Corakoglu’nun PS kapasitesi yeterlidir. Kaynak: EIA
Say1 1



etmektedir. Orman arazisi izerindeki etki sinirhdir (toplum igin-toplam orman arazisinin %1’i) Ozel
araziler, toplam proje alaninda kiguk bir alan teskil etmektedir. GYP, arazi kaybinin (6zel / kamusal)
PEK'ler Gizerindeki etkilerine odaklanmaktadir.
Dogrudan etkilenen 4 yerlesim yeri vardir; bunlarin 2'si mahalle ve 2'si koydur. Bu yerlesim birimlerinin
toplam 11 alt yerlesimi vardir. Bu yerlesimler, arazi edinimi, istihdami ve yerel satin alim gibi proje
faaliyetlerinden dogrudan etkilenmektedirler.

Acacia Maden isletmeleri isletmeleri, proje yatirim kararini takiben Agustos 2013'te arazi edinim
surecini baslatti. Arazi ediniminden etkilenebilecek kamu kurumlari, muhtarlar ve paydaglar ile
toplantilar yapildi. Yaklasik 300 dekar 6zel arazi 91 parsel halinde istekli alici satici anlagmalari yoluyla
satin alindi. Projenin ana tesisleri igin olan tiim parseller, Enerji iletim/Nakil Hatti (ENH) harig olarak
istekli alic1 satici s6zlegsmeleri yoluyla satin alindi. ENH'den etkilenen 357 parseli etkileyen 224 dekar
arazi kamulastirilmis ve tim (cretler parsel sahiplerine 6denmistir. Kamusal arazi edinimi, yerel
yasama sinirlamasi ¢ergevesinde gergeklestirilmis, tiim 6demeler sorumlu makamlara yapilmistir.

Ozel parseller icin arazi edinimi 117 PEK' i etkilemektedir, ancak gé¢ yiiziinden PEK'lerin cogunlugu (%
77) orada ikamet etmeyen ya da gegcici sakinlerdir. Projeden dolayi 6zel arazisini kaybetmis 20 daimi
PEH sakini ve 7 mevsimlik PEH vardir. Acacia Maden isletmeleri Faaliyetlerinin, GBP'nin ézel arazi
edinimi faaliyetlerinden etkilenen iki mahalle (3 yerlesim yeri) vardir. Hanonli Merkez (Merkez)
Mahallesi'ndeki Yilanh vyerlesimi, Projenin Atik Depolama Tesisi (ADT) icin arazi ediniminden
etkileniyor. Vakifgeymene Mahallesi, diger yandan, agik ocak sahasi (Sepetgioglu ve Derekdy) icin arazi
ediniminden etkilenmektedir. Bu yerlesim yerlerinde 6zel parsellerin sahipleri / kullanicilari ile hane
halki arastirmalari yapilmstir.

Projenin ormancilik ve hazine arazi ediniminden Gokceagac, Kiirecayl ve Bagdere etkilenmistir. Edilen
kamu alanlarinin kullanicilarini belirlemek icin etkilenen yerlesim bolgelerinin muhtarlari ile istisare
edildi. Muhtar ve temel bilgilendirici gérlismeciler, kamu arazilerinin herhangi bir minferit kullanicisini
actklamadi ve ortak arazinin kullaniminin ortak oldugunu vurguladi. Hassas gruplara ve projenin arazi
edinimi neticesinde hassas duruma disebilecek olan gruplarin anlasiimasina agirlik verilmistir.
Kadinlarla ve yaghlarla yapilan istisareler, bu kisilerin endiselerini / taleplerini ve projenin olumsuz
etkileri yansitacak sekilde diizenlendi.

Medyan hane halki biyiklGgi 32'tiir ve yas ortalamasi 41'dir. Gérisiilen hanelerin cogunun (% 86) 60
yasin Uzerinde bir aile Gyesi var. Yasli PEK'ler cocuklariyla birlikte geleneksel bir aile ortaminda yasarlar.
Projeden Etkilenen Yerlesim Yerlerinde (PEY), Ozellikle kirsal alanda niifusta bir azalma olmustur.
Muhtarlarla yapilan kapsamh gortismelerde, 193 hanenin PEY'lerden ayrildigi ve temelde; mali
sikintilar, istihdam olanaklari olmamasi ve arsa yetersizligi gibi ekonomik nedenlerden dolayi istanbul'a
veya Ankara'ya tasindigi ortaya c¢ikti. Nifusun% 8'i okuma yazma bilmiyor. Okuma yazma bilmeyen
nifusun tima 65 yasin Ustiindedir. Tarim ve hayvancilik PEY'lerde onemli ge¢im kaynaklaridir.
PEY'lerde yapilan anketlere gore, hane halklarinin cogunda (% 86) tarim yapilmaktadir®.

2 Cevap veren hane halklarinin yaris1 hane basina 2-3 kisiden olugsmaktadir. 4 hane 4 kisiden olusmakta ve 3 hane
6 veya daha fazla kisinin ikamet ettigi genis ailelerdir.

% Tarimsal faaliyette olmayan iki hane halki da yash insanlardan olugmaktadir. Isgiiciine sahip olan haneler,
tarim ve hayvancilik faaliyetlerini yiiriitmektedir.



Meralar hayvancilikla geginenler i¢in hayati dnem tasir. Danismalar meralarin 6nemini ortaya koydu.
Acacia Maden isletmeleri isletmesi, mera sorununu ¢6zmek icin ek arazi satin almistir ve yeni araziye
erisim igin bir rota planlanmaktadir. Umumi kullanicilar igin yeniden diizenlenen meralar,
stirdiiriilebilir hayvancilik Gretimini amaglamaktadir. Ayrica AMi, bir mera iyilestirme programi da
uygulayacaktir. Bu program mera verimliliginin iyilestirilmesini ve dolayisiyla hayvancilik Gretiminden
elde edilen geliri artirmayi amaglamaktadir.

PEK'lerin en biyiik 6nceligi, gelir getiren tarim ve hayvancilik faaliyetleridir. Onerilen PEK dnlemleri
altyapi destekleri, gelir tireten isler (tarim) ve isgiiciine katki olarak dzetlenebilir. AMI, ayni ve nakit
tabanl tazminat paketleri saglayan bir yardim matrisi gelistirdi. PEK'lerle yapilan istisareler?
dogrultusunda GYP asagidaki planlari sunar.

Ozel arazilerini kaybeden PEK'lere (sahipler / kullanicilar), insaat ve isletme donemlerinde yerel
istihdam olarak 6ncelik verilecektir. AMI kalifiye bir is giicii saglamak igin mesleki egitim ve kurslar
diizenleyecektir. AMi ayrica cesitli kalkinma girisimleriyle gecim kaynaklarinin restorasyonunu
destekleyecektir.  AMi, tam tesekkiillii programlar iretmek ve uygulamak igin ortakliklar
arastirmaktadir ve Tarim il Miidiirligu gibi kilit kamu paydaslariyla iliski kurmaktadir. AMI, Yilanl ilgesi'
ndeki parselleri ADT 6nlinde kullanacak ve topluluklarin bu parselleri tarimsal gelisme ve hayvan
yetistiriciliginde kullanima gerekli olmadigi durumlarda izin verecektir. AMi ve taseronlar, yerel
ekonomiyi artirmak ve yerel girisimciligi desteklemek icin yerel tedarike 6ncelik vereceklerdir.

Projenin hassas gruplari arasinda yaslilar, toprak sahibi olmayanlar ve kadinlar bulunmaktadir.
Engellilik, yashhga bagl kronik hastaliklarin sonucudur; sadece bir hanenin geng bir kronik hastasi
mevcuttur. Proje hassas gruplardaki haneler icin 6zel iletisim ¢alismalari yiritmeyi planhyor. Hassas
gruplara hane halki odakli bir yaklasimla bilgi verilmekte ve gecim kaynaklar gelistirme
programlarindan ve sosyal sorumluluk yardimlarindan yararlaniimaktadir. Kadin istihdami ve kadin
kapasitesinin gelistirilmesi ile ilgili programlar Proje tarafindan desteklenecektir. Proje destegi ile
kurulan Hanoni Kadin Dayanisma Dernegi'nin kapasitesinin arttirilmasina yonelik calismalar dernek ile
birlikte yuritilmektedir®. Hassas gruplar, yashlar ve / veya yoksullar icin hane halkina esya ve i1sitma
yardimi saglanacak; hane halki ile ilgili masraflarin azaltilmasi agisindan faydali olacaktir. Bununla
birlikte, gecim kaynaklarinin Projeden olumsuz olarak etkilenmemesi icin hassas gruplar strekli ziyaret
edilecek ve izleneceklerdir.

Proje icin, GBP'ye dayanan ve paydaslari belirlemeyi ve rollerini ve katilim kapasitelerini
tanimlamayi amaglayan ayri bir Paydas Katilm Plani (PKP) bulunmaktadir. PKP paydaslarla olan
iletisim yollarini tanimlar ve projenin halkin taleplerine cevap veren seffaf, kapsayici ve isbirligine dayal
bir sekilde devam edebilmesi i¢in, katiimin secenek ve kisitlamalari bakimindan Projenin basarisi igin
bir yol haritasi ¢ikarir. Hanénii ilcesi'nde AMIi Sosyal Ekibine kolay erisim saglayan ayri bir Topluluk
iliskileri Ofisi bulunmaktadir. iletisim icin belirlenmis bir telefon hatti ve e-posta adresi bulunmaktadir.

Uluslararasi gereklilikler dogrultusunda Acacia Maden isletmeleri isletmeleri, Projeden etkilenen
nufusun sosyal / cevresel kaygilarla ilgili sikayetlerini almak ve bunlara cevap vermek tizere bir sikayet

4 Damismanlik hizmetleri arasinda hane halk: aragtirmalari, derinlemesine gériismeler, gelistirme atdlye serileri,
odak grup toplantilart ve genis tabanli yar1 yapilandirilmig danigma yer aliyor
® Liitfen Kadinlar igin olan atdlyenin bulgularini Ek 4.a'da inceleyiniz.



mekanizmasi olusturuldu. Bu mekanizma, Projeden Etkilenenler, Sivil Toplum Kuruluslari, isciler,
Gglnci kisiler ve diger topluluk Uyeleri de dahil olmak (izere, GBP paydaslarinin Sikayetlerini
yonetmeyi, takip edilecek siireg ve yikimlilikleri belirlemeyi amaglamaktadir. Mahkemeye tasinanlar
haricinde, arazi edinimi ile ilgili tim sikayetlerin sikayet mekanizmasi yoluyla toplanmasi ve ¢6ziilmesi
gerekmektedir.

GYP'nin yerinde bir izleme ve degerlendirme mekanizmasi mevcuttur; etkin izleme ve degerlendirme
icin ic ve dis izleme, izleme sikligi ve sorumlu taraflar icin gostergeler olusturulmustur.

GYP, arazi edinimi ve GYP faaliyetleri ile ilgili maliyetleri ortaya ¢ikaracak bir biitceye sahiptir. Son
bolimde GYP i¢in sunulan bir zaman gizelgesi mevcuttur.



Giris ve Proje Bilgileri

1.1. Giris

Gokirmak Bakir Projesi (GBP) icin Ge¢im Yolu Yapilandirma Plani (GYP), Projenin tetikledigi arazi edinimi
nedeniyle Projeden Etkilenen Kisilerin (PEK'lerin) ekonomik olarak yerlerinden edilmesine yonelik
kapsamli bir plandir. GYP, arazi edinimi ve / veya arazi kullanimi ile ilgili olarak izlenecek usulleri
tanimlamakta, hukuki arka plan saglamakta, Proje tarafindan ihtiya¢ duyulan arazi edinimini tasvir
etmekte, PEK'lerin sosyo-ekonomik temelini belirlemekte, ekonomik yer degistirmeler igin hak ve
tazminatlar belirlemekte, potansiyel olumsuz etkileri en aza indirgemek icin azaltma mekanizmalari
gelistirmektedir, paydas katilimini ve sikayet mekanizmalarini tartismak, PEK'lerin ge¢im kaynaklarini
GYP butcesiyle iyilestirmek icin programlar tanimlamakta ve izleme ve degerlendirme mekanizmasini
belirlemektedir.

GYP, Acacia Maden isletmeleri isletmeleri ("AMI" veya "Acacia" veya "Sirket"), AiKB Performans
Gerekleri, IFC Performans Standartlari ve Ekvator ilkeleri, Tiirk kanunlari ve mevzuati, sosyal ve
cevresel politikalarinin yikimliliklerine uygun olarak hazirlanmaktadir. Bu GYP, tim Proje ylizeyleri
ve iletim hatlari dahil olmak Uzere bunlarla iliskili tesisler igin yapilan arazi edinimi etkilerine deginmek
icin tasarlanmistir.

Projenin ilk asamasi icin arazi edinimi tamamlanmistir. Projenin arazi edinimi, kamuya ait ve 6zel
arazileri kapsamaktadir ve projenin mevcut tasarimi fiziksel yeniden yerlesimi icermemektedir.
Projenin ihtiyaglarina bagli olarak gelecek asamalarda proje ek arazilere ihtiya¢ duyabilir. Arazi edinimi,
Avrupa imar ve Kalkinma Bankasi (AiKB) Performans Gereksinimi 5 (PR5) ' i takip eden Acacia arazi
edinim politikasi dogrultusunda yapilacaktir. Proje, fiziksel yeniden yerlesimi tetikleyen ek arazi edinimi
gerektiriyorsa, Avrupa imar ve Kalkinma Bankasi (AiKB) Performans Gereksinimi 5 (PR5) uyarinca bir
Yeniden Yerlesim Eylem Plani hazirlayacaktir.

Acacia, potansiyel ekonomik yer degisimini azaltmak icin arazi edinimini en aza indirmeyi taahhit
ediyor. Projenin arazi ediniminin asgariye indirilmesi kapsaminda yer alan tedbirlerin bazilari séyledir:
o Ekonomik Olmayan Kaya icin diger kaynaklardan alinan arazilerin azaltilmasi amaciyla
Corakoglu Pasa Sahasi kapasitesinin gelistiriimesi®.
. CED raporunda yer alan cevher depolamaya ek olarak arazi edinimi yerine, cevher
depolamasi icin proje tesislerinin kullaniimasi.
. PEK 'lerin istekleri tizerine Yilanh Ormancilik alanindaki ayak izlerini en aza indirgemek;
4,8 ha ve yalnizca koy trafigini engellemekle kalmayip ayni zamanda orman yanginlarinda
kullanilmak {izere bir yangin erisim yolu olarak islev goren ek bir erisim yolu insa etmek.
° Patlayici depolama biriminin kullanimini iptal etme karari
° Tesis sahalarindan atik depolama tesisine atiklarin gikarilmasi igin yeralti atik boru
hattinin kullanilmasi tercih edilmesi

1.2. GYPHedefleri

GYP'nin temel hedefleri sunlardir:

& Gelberi PS, yaklasik 85 ha'lik bir kaplama alanina sahiptir ve ocaktan bu alana kadar olan nakliye mesafesi
yaklagik 3 km'dir.Corakoglu PS'nin kapasitesi yeterli oldugundan, Gelberi PS'nin kullanilmasi
beklenmemektedir .Kaynak: CED Cilt 1

10



. Yerinden edilmeyi 6nlemek ve olabildigince azaltmak igin

. Projenin ekonomik yerinden edilmeye yonelik etkileri tanimlamak

. Tasinmaz varliklarin edinimi sirasinda uyulmasi gereken yasal yaklasimi analiz etmek
. Arazi ve diger varliklarin ediniminde izlenecek usullerin ayrintilarini vermek

. Arazi edinimi icin kurumsal diizenlemeleri 6zetlemek

. Etkilenen yerlesimlerin ve Projeden Etkilenen Kisilerin (PEK 'ler) hane halki anketleri,

derinlemesine gortismeler, dogrudan gozlemler ve odak grup toplantilariyla sosyo-ekonomik
profilini tanimlamak

. Gelir ve ge¢im kaynaklarinin restorasyonunda mevcut ve potansiyel proje etkilerini ve
firsatlarini belirlemek;

° Projeye yonelik tutumlar ve yardim 6ncelikleri hakkinda bilgi vermek

. Hassas gruplari belirlemek ve projenin arazi ediniminden olumsuz bir sekilde
etkilenmemeleri icin hafifletme 6nlemleri sunmak;

. Projenin paydaslar ile etkilesime girmesi, projenin arazi edinimi igin sagladigi paydas
iliskilerini aktarmalk;

° Projenin ayrintili uygulama takvimini sunmak;

. Varlik alimi ve gelirlerin / gecim kaynaklarinin restorasyonu icin izleme ve
degerlendirme cergevesini tasarlamak.

° Sikayet prosedirlerini tanimlamak

. GYP biitgesini sunmak.

1.3. Proje bilgisi

1.3.1. Projeye Genel Bakis

Acacia Maden isletmeleri A.S. ("AMI" veya "Acacia" veya "Sirket"), Uluslararasi Finans Kuruluslarina

(IFC) Kastamonu ili Handnii ilgesinde bulunan Gékirmak Bakir Projesinin ("GBP" veya "Projesi")

gelistirilmesi icin kredi talebinde bulunmayi planliyor.

Acacia , 2007 yilinda Asya Maden isletmeleri A.S. olarak kuruldu.2011 yilinda ilbak Madencilik Sanayi
ve Ticaret A.S. ile ilk ortakhgini kurdu. 2016' da Akfen Muhendislik A.S. ile ortaklik anlasmasini
imzalamasinin ardindan sirket, bugiinkii ismi olan Acacia Maden isletmeleri A.S. adiyla faaliyetlerini

siirdirmektedir.

GBP, bir aclk ocak bakir maden projesidir ve arazi hazirlik asamasini ve asagidaki ana birimlerin insasi,

isletilmesi ve kapatilmasini icerir:

Acik ocak

Proses Tesisi

Corakoglu Pasa Sahasi (PS)

Kepezkaya Atik Depolama Tesisi (ADT)
Atik Boru Hatti

Diger yardimci tesisler (idari bina, depo, yiizey topragi depolama alanlari vs.)

Ana Unitelere ek olarak, projeyle ilgili tesisler asagidaki gibidir:
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e Gokirmak Nehir Derivasyonu Sistemi
e 28.8 km 154 kV Eneriji iletim Hatti (ENH)

Projenin insaat asamasi 2018 yilinin ilk ¢ceyreginde tamamlanacak ve tahmini Gretim émri 11.3 yil
olacak. lyilestirmeler isletme faaliyetlerine paralel olarak gerceklesecek ve isletme asamasi sonrasinda
maden kapanma siresi 2 yil daha devam edecektir.

Secilen madencilik yontemi acik ocak madenciligidir ve % 1.50 Cu'da 22 Mt cevherin Uretilmesi
planlanmaktadir. Cevher iretimi sonucunda isleme tesisine yilda 2 Mt cevheri saglayacaktir. isleme
tesisinin, madenin 6mri boyunca% 22.0'lik bakir derecesine sahip toplam yaklasik 1,278,703 ton kuru
konsantre olan% 85'lik bir iyilesme ile ¢alismasi bekleniyor. Agik ocak faaliyetleri sonucunda yaklasik
282,2 milyon ton Ekonomik Olmayan Kaya olusacak ve Ekonomik Olmayan Kaya Corakoglu PS’ye
birakilacaktir.

1.3.2. Projenin Yeri
Proje Kastamonu ilinin Hanoni ilgesindedir. Hanoni ilgesi, Sinop ili Boyabat ilgesi ile Kastamonu ili
Taskopr ilgesi arasindaki kiiglik bir yerlesim birimidir. 20 Mayis 1990'da ilge unvanini almadan 6nce,
10 Aralik 1988'de belediye oldu. Bundan 6nce, Kastamonu'nun Taskopri ilcesine baglh Gokceagag
nahiyesinin bir kdyl idi. Su an 20 kdy ve 3 mahallesi vardir.

Harital.1. Hanénii ilgesi.
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Taskdpri Hanénii'niin komsu ilgesidir ve Taskdprii ilce merkezi Handnii ilge merkezine yaklasik 30 km,
Boyabat'a ise 37 km uzakliktadir. Dolayisiyla proje uzak bir konumda degil; ancak kirsal niteliklere sahip
bir lokasyondadir.

Tablol1.1. Hanénii Cografi Konumu.

Taskoprii 30 30
Kastamonu Merkez ilgesi 80 60
Boyabat 37 30
Sinop-Merkez ilge 111 90

1.4. Projenin Etki Alani

GBP Sosyal Etki Alani, Projenin Sosyal Etki Degerlendirmesi (SED) Raporunda tanimlanmaktadir. GYP,
PEK'ler GUzerinde arazi kaybinin (6zel / kamusal) etkilerine odaklanmaktadir.

Dogrudan etkilenen 4 yerlesim yeri bulunmaktadir; bunlarin 2'si mahalle ve 2'si kdydir. Bu yerlesim
birimlerinin toplam 11 alt yerlesimi vardir. Bu yerlesimler, arazi edinimi, istihdami ve yerel satin alim
gibi proje faaliyetlerinden dogrudan etkilenmektedir.

Tablo 1.2. Projeden etkilenen Handnii yerlesimleri

1 Hanoénl Merkez  Vakif, Yilanh, 1821 ADT'de toprak kaybi Ozel arazilerin kaybedilmesi
Mahalle Merkez Orman arazisinin
kaybedilmesi

Yerel istihdam
Yerel satin alma
Topluluk saghigi ve glivenligi

2 Vakifgeymene Derekoy, 80 Acik Ocakta toprak Ozel arazilerin kaybedilmesi
Mahallesi Sepetcioglu, kaybi Mera kaybi
Geymene Yer degisikligi hissi

Topluluk sagligi ve giivenligi
Yerel istihdam
Kismi su arzi kaybi

3. Bagdere Koy Cayl, GCayagzi, 122 isleme Tesisi'ne arazi Kamu  arazisine  erisimin
Bagdere kaybi kesilmesi
Yer degisikligi hissi
Yerel istihdam
Topluluk sagligi ve glivenligi

4. Kirecayi Kéyu Asagiklrecay, 161 Ekonomik Olmayan Kamu  arazisine  erisimin
Kipeli Kaya Depolama Alani kesilmesi
Kaybi Mera kaybi

Yerel su kaynagl Uzerindeki

potansiyel etkisi (Kiipeli)
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5 Hanénii ilge ilce 3,865’ Yerel istihdam
Yerel satin alma
Artan trafik

isglicti akini
6. Taskopri ilce 39,847 Proje tesisleri iletim Yerel istihdam
Bolgesi hatlari arazi edinimi Yerel satin alma
isglicti akini

Kaynak: SRM, 2017

Aol dogrudan etkilenen yerlesimleri ve dolayli olarak etkilenen yerlesimleri icerir. Dolayli olarak
etkilenen yerlesimler, dogrudan etkilenen yerlesim yerlerine komsu olan ve projenin istihdam
olanaklarindan etkilenebilecek yerlerdir. Bu ylizden, Hanon ilgesinin tamami etki alanina dahil edildi.
Hanoni ilgesinin yani sira, Taskdpri ilcesinin de istihdam, konut ve yerel alimlardan dolayi projeden
etkilenmesi bekleniyor. Dolayisiyla Aol, Kastamonu ilinden iki ilge igerir.

1.5. Projeden Etkilenen Kisi (PEK)
PEK'ler, projenin arazi edinimi nedeniyle araziye veya diger tasinmazlara erisimini kaybetme, kullanma
veya bunlardan yararlanma haklarini kaybeden kisilerdir. Boylelikle, PEK'ler 6zel arazi sahipleri, 6zel
arazilerin kullanicilari, 6zel arazilerin hissedarlari / paylasicilari, umumi varliklarin bireysel kullanicilar
(meskene, Hazine arazisine, ormancilik arazisi gibi) ve / veya umumi varliklarin umumi kullanicilarindan
olusur.

Projenin toplam arazi edinimi 610 parselde 4.122 dekardan olusur. Projeden etkilenen arazinin% 79'u
orman arazisidir, bunu 6zel arazi ( ylizde 13) ve Hazine arazileri (ylizde 6) takip etmektedir. Ozel
araziler, toplam proje alaninda kigik bir alan teskil etmektedir. Arazi dagilimi Tablo 1.4'de
gosterilmektedir. Ozel parseller icin arazi edinimi 117 PEK' i etkiler, ancak gé¢ yiiziinden PEK'lerin
¢ogunlugu (% 77) orada ikamet etmeyen ya da gegici sakinlerdir. Projeye 6zel arazisini kaybetmis 20
daimi ikamet PEH ve 7 mevsimlik PEH vardir.

Tablo 1.3. Arazinin tiiriine gére projeden etkilenen }arazi dagilimi.

3. taraf (Mera dahil) 33.99 788,60 %4
Belediye 20.31 n/a n/a
Hazine 232.90 n/a n/a
Orman 3,251.80 275,365 % 1
Ozel Arsa 537,56 9,450 %6
Kayit disi (nehir yatagi vb.) 45.77 n/a n/a
Toplam 4,122.33

Kaynak: Acacia Maden isletmeleri isletmesi, 2017

" Bu rakam, yukaridaki dort yerlesimin niifusunu igerir
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1.6. Arazi Edinimi Arka Plani

Acacia Maden isletmeleri isletmeleri, proje yatirm kararini takiben Agustos 2013'te arazi edinim
sirecini baslatti. Arazi ediniminden etkilenebilecek kamu kurumlari, muhtarlar ve paydaslar ile
toplantilar yapildi. Arazi edinimi siireci 2013'te baslatilmis ve 2016 sonuna kadar siirmuistiir. Ozel arazi
edinimi istekli alici satici anlasmalari vasitasiyla gerceklestirildi. yaklasik 300 dekar 6zel arazi 91 parsel
halinde istekli alici satici anlagmalari yoluyla satin alindi. Projenin ana tesisleri igin olan tiim
parseller, Enerji Nakil Hatti (ENH) haricinde istekli alici satici s6zlesmeleri yoluyla satin alindi.
ENH'den etkilenen 357 parseli etkileyen 224 dekar arazi kamulastirilmis ve tim Ucretler parsel
sahiplerine 6denmistir. Kamusal arazi edinimi, yerel yasama sinirlamasi cercevesinde gercgeklestirilmis,
tiim 6demeler sorumlu makamlara yapilmistir.

Tablo 1.4. Proje, satin alma tiiriine ve parsel sayisina gére arazi dagilimini etkiledi.

3iincu taraf _ 33.99 33.99 22
Belediye _ 20.31 20.31 12
Hazine _ 232.9 232.9 35
Orman _ 3251.8 3251.8 10
Ozel Edinim 286.2 _ 299.84 91
Ozel Kamulastirma _ 224,45 224,45 357
Ozet Kiralk _ 13.27 13.27 10
Kayit disi (nehir yatagi vb.) _ 45.77 45.77 73
Toplam 286.2 3822.49 4122.33 610

Kaynak: Acacia Maden isletmeleri isletmesi, 2017

Arazi edinimi stireci Bolim 4'te detaylandiriimistir.

1.7. Gegim Yolu Yapilandirma Planinin Kapsami (GYP)
Arazi ediniminin PEK'ler Uzerindeki potansiyel olumsuz etkilerini azaltmak ve PEK'lerin gecgim
kaynaklarini proje 6ncesi seviyesinde tutmak veya daha da iyilestirmek icin kalkinma firsatlarini
kesfetmek amaciyla, GYP, AIKB Performans Gerekliligi 5'e uygun olarak hazirlanmistir. GYP
kapsaminda, Acacia Maden isletmeleri Faaliyetleri icin, yeni arazi ediniminin tetiklenmesi durumunda
Acacia Madenciligin uygulayacagi politikalari ve prosedirleri belirleyen bir arazi ve tasinmaz mal
edinme prosediri hazirlanmistir.

GYP hassas gruplari tanimlar ve hassas gruplarin projenin potansiyel olumsuz etkilerinden zarar
gérmemesini saglamak icin 6nlemler getirir. GYP, istisareler, ge¢cim planlamasi ve proje gelistirme
boyunca toplumsal cinsiyete duyarli bir yaklasim izlemektedir. Kaygi ve isteklerin planlamaya tam
anlamiyla yansimasini saglamak icin kadinlarla ayri istisarelerde bulunuldu.

GYP ayrica, GBP'de gecim kaynaklari restorasyon sirecleri ile ilgili prosedirleri tanimlar ve alanin
ayrintili bir sosyo-ekonomik profilini sunar. Projeden Etkilenen Hane Halki (PEH) ile yapilan sosyo-
ekonomik anketlerin kantitatif analizleri kapsamli toplantilarin niteliksel sonuglari ile birlestirildi. Sivil
Toplum Kuruluslari (STK) ve 6zel sektor paydaslari ile sadece PEH'in 6nceliklerini sunmakla kalmayip
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potansiyel olumsuz etkileri azaltacak mekanizmalar olusturacak bir GYP hazirlamak igin istisarelerde
bulunuldu.

GYP icin Danisma

GYP'yi tasarlamak icin AMi'nin destegi ile 3 gelistirme atdlyesi planlanmaktadir. Calistaylarin amaci,
Hanonu ve Kastamonu'daki tiim paydaslari projenin yararlarini / olumsuz etkilerini gormek ve isbirligi
ve katilim ¢abasiyla hafifletme mekanizmalari tasarlamak amaciyla sunmaktir. Calistaylara aktif olarak,
PEK'ler, muhtarlar, belediye baskani, vali, Giniversite, Tarim ilge Mudirligii, Orman Bélge Mudurligi,
Kadin Kooperatifi vb. Katilmistir. ilk iki atélye calismasi tamamlanmistir ve sonuglari, siireclere iligkin
ayri raporlarla birlikte bu raporda yer almaktadir. Paydas danisma bélimiinde "Hanooni Kalkinma
Atolyesi Serisi" ayrintili olarak agiklanmaktadir. Atélye calismalari ve kadin kooperatifi faaliyetleri,
gecim kaynaklari restorasyon programlari icin temel olusturuyor ¢iinkii bu atdlyeler Hanénii'deki AMI
GBP'nin topluma fayda saglamasina yonelik gelismeye odakli ilk girisimdir.

GYP sikayet mekanizmasinin® AMI tarafindan uygulanmasi miizakere etmekte ve planin basarili bir
sekilde uygulanmasi icin izleme ve degerlendirme yapmaktadir.Son olarak, GYP faaliyetleri icin
bitcelenen tim 6gelerin maliyetlerini listeleyen bir taslak biitce bu raporda yer almaktadir.

GYP, Ekvator ilkeleri ve AiKB Performans Gereksinimleriyle paralel olarak, Sekil 1.1'deki ilkeleri yansitir.

Sekil 1.1. GYP ilkeleri.

eArazi tiim yer degistirme ve
islem masraflari lizerinden
degerlendirilmelidir.

eProje PEK’lere ek ve planl
destekler ve avantajlar
sunmalidir ve eger
miumkiinse gegim
kaynaklarini, gelir diizeylerini
ve yasam standartlarini
iyilestirmelidir.

anleri

8 Proje i¢in sikayet mekanizmasinin paydas katilim plani (PKP) ayrintilari

oProje kapsaminda tiim
paydaslarla strekli bir bilgi
akisi ve danisma siireci
olmahdir.

eSavunmasiz gruplara yonelik
bilgi ve danismalar PKP ile
uyumlu olmalidir.

oTlim paydaslar projeye
katihm saglamaldir.
ePaydas katilimini saglamak
icin gerekli iletisim araglari
olusturulmahdir.
ePaydaslarin
sikayet/onerilerini
iletebilmeleri icin saglikl bir
sikayet mekanizmasi
olusturulmalidir.

GYP hem i¢c hem de dis
gorintileme ile
gorintilenmelidir.

oGYP canli bir belgedir ve
programlar G&D sonuglarina
gore ayarlanacaktir.
eSavunmasiz gruplarin
gorlntilenmesine 6nem
verilecektir.
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e Projeden etkilenen tim varliklari (kamu ve 6zel) ve PEK'leri (sahipleri, kiracilari ve
kullanicilarini) tanimlar;

e Yasal cerceveyi sunar;

e PEK'in sosyo-ekonomik temel bilgilerini tanimlar;

e Hassas gruplari tanimlar;

e  Gecim yolu yapilandirma stratejilerini gelistirir;

e Uygulama ile ilgili kurumsal diizenlemeleri gosterir;

o Sikayet mekanizmasini kurar;

e izleme ve uygulamay: aciklar ve

e Uygulama programini ve bitcesini planlar.

Bu faaliyetler asagidaki béliimlerde su sekilde detaylandirilmistir:

ikinci Boliim: Arazi edinimi, yeniden yerlesim ve iicret prosediirleri ile Diinya Bankasi, Avrupa imar ve
Kalkinma Bankasi, IFC Politikalari ve Ekvator ilkeleri ile ilgili yasal cergeveyi kapsar;

Ucgiincii Boliim: Projeden etkilenen niifus ve etkilenen bdlgenin mevcut sosyo-ekonomik durumuyla
ilgili ayrintili sosyo-ekonomik bilgiler saglar;

Dérdiincii Bolim: Proje, tretim varliklari, binalar ve altyapi kaynakli mevcut ve potansiyel etkileri
kapsayan tiim tasinmaz milkiyet kayiplarinin neden oldugu etkileri gosterir.

Besinci Boliim: Ge¢im kaynaklarinin restorasyon program bilesenlerini tanimlar, GYP'de saglanacak
olan " Yetki Matrisi " ve ayni cinsten tazminat paketlerini sunar.

Altinci Boliim: GYP kapsaminda sikayet mekanizmalarini, PEH toplantisi ve bilgilendirme prosedirlerini
ve paydas konsiiltasyon faaliyetlerini aciklar;

Yedinci Bolim: Uzmanlarin GYP'yi yiritiirken izleme sirecini ve izleme ve degerlendirme
mekanizmasini 6zetler;

Sekizinci B6liim: GYP masraflari, arazi edinimi prosediirleri ve bu prosedirlerden sonra yapilan tiim
faaliyetler icin gerekli biitce detaylarini agiklar; ve

Dokuzuncu Béliim: ilgili bilgileri, uygulama déneminde sorumlu taraflara ve YYEP uygulama takvimine
sunar.

Boliim 2 Yasal Cergeve

Bu béliim, Turkiye'de Gokirmak Bakir Projesi icin gecerli olacak arazi edinimi, kamulastirma ve zorunlu
yeniden yerlestirme ile ilgili temel politika ve yasal cerceveyi kapsamaktadir. Bu béliimde AIKB (Avrupa
imar ve Kalkinma Bankasi) politikalari ve Tiirk mevzuati ile AIKB arasindaki farklara iliskin 6zet
sunulmustur. Bu béliimde ele alinan arazi edinimine iliskin temel yasal ¢cerceve asagidaki gibidir;
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Turkiye’deki Yasal Cerceve

Turkiye’deki yasal cerceve kapsaminda istekli alici, satici ve kamulastirma
istekli alici satici alimlari icin 6zel parseller / arazilere iliskin degerleme ve tazminat
Kamulastirmaya iliskin kiymet taktiri prosediri

TEDAS tarafindan yiratilen arazi edinimi prosediiri (enerji nakil hatlari)
Hazine arazisi i¢in arazi edinimi

Orman arazisi icin arazi edinimi

Mera arazisi igin arazi edinimi

Mezarlik icin arazi edinimi

AIKB Siirdiriilebilirlik Cergevesi

insan Haklari Bakis Acisi

Tirk mevzuati ile AiKB arasindaki farklar

O O 0O OO0 OO O O O O O

2.1. Tirkiye’deki Yasal Cerceve
Arazi Erisimi ve Yeniden Yerlestirme sireci igin uygulanabilir birgok mevzuat bulunmaktadir.
Turkiye’deki yasal cercevede, Tirkiye'de madencilik ve arazi edinimini yoneten tek bir kanun
bulunmamaktadir. Mevcut mevzuat, bunlarla sinirli olmamak tzere asagidakileri icerir:

e Tabi Servetler ve Kaynaklara iliskin Turkiye Anayasasinin 168. maddesi

o 3213 sayih Madencilik Kanunu ve sonraki Degisiklikler

e 2510 sayili Yeniden Yerlestirme Kanunu

e 2942 sayili Kamulastirma Kanunu ve sonraki Degisiklikler

e 4342 sayih Mera Kanunu ve sonraki Degisiklikler

2.1.1 Turkiye’deki yasal ¢ergeve kapsaminda istekli alici, satici ve kamulastirma

26 Mayis 2004 tarih ve 5177 sayili Tirk Madencilik Kanunu ile dnceki Maden Kanunun (3213 sayili ve 4
Haziran 1985 tarihli, madde 46) degistirilen 20. maddesi, Madencilik sirketlerinin arazilerini satin almak
icin arazi sahipleriyle gérismelerini 6Gnermektedir. Anlasamamalari durumunda, Sirket, projenin llke
icin ekonomik agidan gerekli oldugunu tespit ettirmek amaciyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanhgina
basvurabilir. Boyle bir tespit bulunmasi halinde Devlet, Kamulastirma Kanununa (2942 sayili) ve sonraki
degisikliklere goére maden igin araziyi kamulastirabilir, bu durumda sirket tim masraflar
karsilayacaktir. Gokirmak Bakir Projesinin amaci, etkilenen topluluklarin tim 6zel arazi sahipleriyle
isbirligi icinde ve tatmin edici bir sekilde gériismelerde bulunmaktir.

Gokirmak Bakir Projesi 6rneginde, arazi edinimi, istekli alici satici alim opsiyonu icin uygun olmayan
durumlar ve parseller hari¢ olmak lizere tim proje bilesenleri icerisinde 6ncelikle istekli alici satici
alimlari ile gerceklestirilmistir / gerceklestirilecektir.

2.1.2. istekli alici satici alimlan igin 6zel parseller / arazilere iliskin degerleme ve

tazminat
Acacia Maden isletmeleri, Boliim 4 kapsaminda detayli olarak agiklanacak olan proje arazi edinimi
faaliyetleri icin (istekli alici satici) iki asamali bir degerleme siireci olusturacaktir. Degerleme siireci,
edinilecek arazinin varlik envanterinin hazirlanmasiyla baslar. Envanter, bagimsiz bir varlik degerleme
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sirketi tarafindan hazirlanir. Envanter, arazileri, evleri, diger yapilari, agaglari, baglari ve diger tasinmaz
varliklari kapsayacak sekilde arazide (izerindeki etkilenen tiim varliklariigerir. Varlik degerleme sirketi,
emlakglilar, tarim uzmanlari, ilgili yerel idari midurlikler ve sivil toplum 6rgitleri ile yapilan kapsaml
toplantilari takiben varliklarin degerine iliskin giivenilir tahminler olusturur.

Kamulastirma durumunda, irtifak fiyati veya intifa haklarinin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanhgi,
Turkiye Maden isleri Genel Midirligi ("MIGEM") tarafindan atanacak uzmanlar tarafindan
belirlenmesini de saglayan Kamulastirma Kanunu (No. 2942) ayrica bir varlik envanterini de sart
kosmaktadir.

Ardindan, ikinci adim olarak, Acacia Maden isletmeleri Projeden Etkilenen Kisilerle goriisecek ve
AIKB'nin tam yer degistirme bedeli arti herhangi bir islem bedeline bagh kalarak varlik envanteriyle
hesaplanan tazminatlara dayali istekli alici satici gbriismelerine gbre araziyi edinecektir.

2.1.3. Kamulastirmaya iliskin kiymet taktiri prosediirii

Kamulastirma Kanununun 15 inci maddesi uyarinca, mahkeme vyetkilileri, kamulastirma talebinin
Mahkeme'ye bildirilmesinden sonra, ilgili alani degerleme Komisyonu Uyeleri ile birlikte ziyaret
edeceklerdir. Kanunun 11 inci maddesi uyarinca, Komisyon 3 veya daha fazla bilirkisiden olusur;
etkilenen parsellerin sayisina bagli olarak birden fazla Komisyon calisabilir. Degerleme siireci sirasinda
Ticaret ve Sanayi Odalari'nin yerel subelerine, yerel emlakgilara ve diger ilgili kuruluslara danisilir ve
asagidaki kriterler dikkate alinir:

e Arazinin veya binanin kalitesi;

e Arazinin veya binanin blyukligu;

e Farkli degerler de dahil olmak {izere arazi veya binay etkileyebilecek tim 6zellikler ve konular;

e Arazi veya binaya iliskin vergiler;

e Kamulastirma degeri icin 6nceden belirlenmis bedeller;

e Varlik ve / veya kaynak tarafindan saglanabilecek net gelir;

e Kamulastirma tarihindeki birim fiyatlar (Bayindirlik ve iskan Bakanligi tarafindan belirlenen) ve
binalar acisindan yeniden insa ve amortisman giderlerine iliskin tahminler;

e Varligin degerini etkileyebilecek ve miilk sahibine fayda saglayabilecek tim objektif faktorler
(kriterler).

Yasal cerceve, asagidaki kosullari yerine getirerek etkilenen kisileri koruyacaktir:

¢ Bedeli 6denene kadar higbir arazi kullanilamaz;

o ihtilafli milkiyet durumunda, bedel ulusal bir banka hesabina veya bir miitevelliye 6denir;

o Odeme herhangi bir nedenden dolayi gecikirse iicret izerinden piyasa faiz orani alinir;

¢ Tabii ve geleneksel miilkler de dahil olmak tzere her tir mulkiyet taninir;

e Yasal prosedir ile ilgili bedeller, etkilenen kisilerce degil, kamulastirma kurumunca (Acacia
Maden isletmelerine devredilir) 6denir.

Kamuyla ilgili kamulastirma sirecinde, etkilenen tasinmaz varliklardan elde edilen gelirler dikkate
ahinir; ilgili mevzuatta "tam yer degistirme bedeli" terimi kullanilmaz ve amortisman dikkate alinir.
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Dolayisiyla, Acacia Maden isletmeleri binalar icin tam yer degistirme bedelini acik¢ca belirtmeli ve
kaybedilen gelirin bu slrecte tamamen telafi edilmesini saglamalidir. Korunmasiz ve disuk gelirli
olanlarin bakis agisindan, insaat sektori de dahil olmak Uzere istihdam yaratmak igin ek gegim
kaynagini yeniden kazanma tedbirleri hazirlanmaktadir.

Tarimsal arazilerin degerini belirlemek igin net gelir yaklasimi kullanilir. Net gelir, arazinin ve
kaynaklarin kamulastirma tarihinde kullanilmaya devam etmesi ve yer ve sartlara iliskin herhangi bir
degisiklik olmamasi sartiyla arazinin saglayacagi gelirdir. Degerleme Komisyonu, oncelikle toplantilar
ve piyasa arastirmasi yoluyla tarim arazilerinin ortalama yillik net gelirini belirleyecektir. Arazilere
iliskin piyasa fiyatlari, piyasa ve tapu senetleri incelenerek belirlenir. Yillik ortalama net kazang / piyasa
fiyati orani, kapitalizasyon oranini olusturacaktir. Kapitalizasyon orani, kamulastirmaya iliskin fiili
piyasa fiyatlarina uygun olarak hesaplandigi icin kamulastirilacak arazinin yer degistirme bedelini
verecektir.

Tarim arazilerinin kiymet takdiri formili K = R / f seklinde olup, burada;

K= Maliyet (kamulastirma Ucreti),
R= Net gelir (brut gelir - Gretim masraflari) ve
f= kapitalizasyon orani (tarimsal araziye yatirilan sermayeye iliskin risk).

Degerleme Komisyonu (istekli satin alma yonetmelikleri ile edinim yapilmasi durumunda bagimsiz 6zel
sirket tarafindan yapilan degerleme) saha etitleri yapar ve tasinmaz mallarin kamulastirma Ucretini
etkileyebilecek, toprak yapisi, kullanim, topografya, iklim, yerlesim yerlerine, yollara, sulama
sistemlerine uzaklik, kolay erisim, konum ve bélgenin etkin rotasyon sistemleri gibi 6zellikleri belirler.
Ayrica, bilirkisiler yerel kuruluslara da (Yerel Ziraat Odasi, bolge / il tarim mudurltgu vb.) danisirlar.
Net yillik geliri hesaplamak icin mahsullerin verimliligi (kamulastirma sahasinin rotasyon sisteminde)
brit tretim degerini iceren yillik maliyetle carpilir. Ardindan, tim giderler® briit iretim degerinden
cikarilir ve net gelir elde edilir'®.

Ayrica, gelir yaklasimi, meyve bahgelerive tiziim baglarinin kiymet takdirinde de kullaniimaktadir. S6zi
edilen arazi bir meyve bahcesi ise; Gretim ve giderler dnceki yillarla karsilastirilir. Bu bilancolar meyve
bahgesinin ekonomik 6mriiniin sonunda faiz oranlari ile tahakkuk eder ve arazinin bos degeri, bu
rakamin kapitalizasyon oranina bolinmesiyle elde edilir. Toplam arazi degerini belirlemek icin ge¢mis
veya gelecek deger yaklasimi kullanilacaktir. Arazi yerine agac degerleri hesaplanirken; bos arazi degeri
toplam arazi degerinden c¢ikarilacaktir. Ardindan tek bir agacin degerini elde etmek icin ¢ikan sonug
agac sayisina béliinir. Meyve bahgesi heniiz bir fidanlik ise, maliyet yaklasimi tercih edilmelidir!®.

9 Yillik isletme giderleri,% 10 bilinmeyen giderler,% 3 ydnetim pay1 ve tarimsal yatirimlarin faiz oranlari dahil.

10 Bu degerleme metodu ayn1 zamanda kdylerin ortak arazileri olan mera arazileri igin de kullamlir. Mera arazilerinin
maliyeti, kdyiin menfaatine kullanilmas: igin koy tiizel kisiligine 6denir. Tiizel kisinin geri ¢agrilmasi1 durumunda, séz konusu
tutar kaymakamliga devredilir.

1 Gelir akas, bir korunun bos arazisinin kiymet takdiri icin aktiflestirilir. Bu amagla; agaglarin sayisi, iscilerin giinliik iicreti,
giibre ve tarim ilaci fiyatlar1 ve arazilerin bilangolar1 analiz edilir. Giderler, faaliyet doneminin sonuna kadar reel faiz
oranlariyla hesaplanir. Briit iretim degerini hesaplamak i¢in agacin birim fiyati, verimlilik ile ¢arpilir. Net geliri hesaplamak
icin, tiim giderler (isletme sonu donemi) briit tiretim degerinden ¢ikarilir. Bos arazi degerini olusturmak igin, bu net gelir
aktiflestirilir.
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Kamulastirma Kanununun 10. Maddesi cercevesinde; Degerleme Komisyonlari, kirsal ve merkez
bolgelerde her yilin Ocak ayinda 5 birincil ve bes yedek (iye ile olusturulacaktir. Komisyonlar oy
¢okluguyla karar alacaktir; karsit tyeler itirazlarini gerekgeli raporlar halinde sunacaktir. Milli Emlak
Genel Midirligl Kanunun 7. maddesini uygularken ve etkilenen parseller hakkinda bilgi toplamak
suretiyle 8. maddenin uygulanmasi yoluyla varliklarin degerini bildirirken, mahkemeye giderek
varliklarin degerinin belirlenmesini talep edebilir. Milli Emlak Genel MidurliGglinin talebinden sonraki
30 giintn ardindan, taraflarin mizakereleri baslatacaklari bir toplanti icin Mahkeme maliki cagirir.
Anlasmazlik olmasi halinde hakim, on bes glin icinde bir bilirkisi grubu atayarak, taraflarin 30 glin icinde
durusmaya katilmalarini talep eder. Ardindan, Mahkeme nihai bir karara varir ve Milli Emlak Genel
Mudiirligl, bedeli maliklerin hesaplarina yatirir. Acacia Maden isletmeleri, Madde 10'da belirtilen
yargi sireci sonuglanincaya ve 27. Madde uyarinca bedeller hesaplara 6denene kadar ilgili mulkiyete
sahip degildir. Kanunda belirli slireler belirtilmesine ragmen, 6zellikle maliklerin bulunamadig veya
ortak maliklerin ihtilafli oldugu hallerde ¢cogu kararin 6ngérilenden daha uzun siirede verildigi goralir.

2.1.4. TEDAS tarafindan yiiriitiilen arazi edinimi prosediirii (enerji nakil hatlar)

Turkiye Elektrik Dagitim Kurumu (TEDAS) enerji nakil hatlari icin gerekli arazi edinimini
gerceklestirmistir. TEDAS, enerji hatlariyla ilgili isletmeler ve operasyonlardan sorumludur. Enerji nakil
hatlarinin glizergahini segcerken; TEDAS, cakisan evler veya diger yapilardan degil yerlesim alanlarindan
ve konut boélgelerinden kaginmaya calisir. Bunlar mimkiin degilse, TEDAS, teknik ihtiyacglari asgari
seviyede tutarak ve c¢evrenin, ormanlarin, sit alanlarinin ve dogal yapilarin korunmasina iligkin
uluslararasi politikalarin en iyi 6rneklerini takip ederek kamulastirmaya iliskin gereken 6zeni gosterir.
iletim hatlari igin gerekli islemler Tirk kanunlari ve mevzuati ile Diinya Bankasi OP 4.12 Géniilsiiz
Yeniden Yerlestirme ile uyumlu olarak belirlenmis olup segilen faaliyetler ilgili mevzuat ile uyumludur.
Enerji nakil hatlarinin yerlestirilecegi arazilerin edinilmesi, asagidaki yasalarin bir veya birkaginin
uygulanmasina baglhdir;?

1- Anayasanin 46. Maddesi

2- 4650 sayili Kanunla degisik 2942 sayili Kamulastirma Kanunu

3- 4628 sayih Elektrik Piyasasi Kanunu

4- 4721 sayil Medeni Kanun

5-233 Sayili Kamu iktisadi Tesebbiislerine Dair Kanun Hilkmiinde Kararname,

6- 29.06.2001 tarihinde yayinlanmis olan Kurulusumuzun Ana Statisd,

7- imar Kanunu, Kadastro Kanunu, Orman Kanunu, Mera Kanunu, Organize Sanayi Bolgeleri Kanunu,
Cevre Kanunu, Tarimsal Reform Kanunu vb. diger ilgili mevzuat

Projeden etkilenen kisiler, enerji nakil hatlari glizergahindaki tasinmazlarin malikleridir. Bu kisiler,
yatirim yapilan projenin uygulama ve kamulastirma planlarinin hazirlanmasinin ardindan belirlenir. Dar
hatlarda kaybedilen araziler genellikle direk alanlari ile sinirlidir, insaat sirasinda ve sonrasinda bu
topraklarda tarim yapilmasi mimkundur. TEDAS tarafindan yuritilen gegcmisteki / gelecekteki
kamulastirmalarda herhangi birinin yeniden vyerlesimine gerek duyulmaz. Bunun nedeni
kamulastirilmis direk alanlarinin gok kiclk bir alani (150-250 m? arasinda) kapsamasi ve iletim telleri

Lhttp://www.teias.gov.tr/ KAMULASTIRMA/PDF/arsaedinimi.pdf
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altindaki arazilerin, kamulastirma yoluyla maliklerinin degismemesi yalnizca gegis hakki alinmasidir.
Hem yerlesim hem de tarimsal faaliyetler bu hakla devam edebilir.

Projeileilgili arazi edinimi acele kamulastirma kanununa gore gergeklestirilmistir. Buna gore, projeden
etkilenen arazi 6rtiisu tirleri

. Ozel miilkiyette bulunan araziler,

. Orman arazileri,

. Hazine arazileri,

. Mera arazileri,

. Koy tuzel kisiligine ait araziler,

o Kamulastirma Kanununun 30. maddesi kapsaminda (glinci sahis kurumlara (Hanéni

Belediyesi ve TEIAS) ait araziler.

2.14.1. ACELE KAMULASTIRMA PROSEDURUNUN KiLIiT UNSURLARI (UEP)
Ozel sektdr yatirimcilari icin UEP siirecinin asamalari asagida listelenmistir;
1. TEDAS, Uzerinde projenin bulundugu tasinmaz mallarin acilen kamulastiriimasi igin ilgili kamu
otoritesine (EPDK), 6rnegin bir diizenleyici kurum veya yerel yonetime basvurur.
2. Bakanlar Kurulundan “Acele Kamulastirma Kararl" almasini talep etmek amaciyla idare
tarafindan bir "Kamu Yarari Karari" (KYK) alinir. KYK, projenin bulundugu yerel yonetim tarafindan
onaylanacaktir.
3. Resmi Gazetede yayinlanarak yirirlige giren, “Acele Kamulastirma Karari" Bakanlar Kurulu
tarafindan diizenlenir.
4. TEDAS, kamulastirma siirecinin, yani UEP’nin baslamasi icin baska bir karari uygular ve sinirlari,
ylz Olcimind ve tasinmaz mallarin veya kaynaklarin tirind, maliklerin ya da kayith tapu senedi
olmamasi durumunda zilyetlerin ve adreslerinin listesini iceren 6lgekli bir plan (buna kamulastirma
plani denir) hazirlar veya hazirlattinir. Uygulamada, idareler bu plani 6zel sektér yatirimcilarina
hazirlatirlar.
5. TEDAS Asliye Hukuk Mahkemesinden s6z konusu miilkiin derhal misadere edilmesini talep
etmistir (ilk Dava).
6. Yerel hukuk mahkemesi, bedeli yedi gin icinde belirlemek Uzere bir degerleme komitesi
olusturur. idare, belirlenen bedeli malikin adina yatirir. Genel uygulama, talebi yapan 6zel kurulus
yatirimcisinin kamulastirma bedelini karsilamasidir.
7. Yerel hukuk mahkemesi, malike yazili olarak (maliklerin iletisim adresleri varsa) veya gazete
ilani yoluyla bildirimde / ¢agrida bulunur. S6z konusu duyuru, paranin transfer edildigi bankayla ilgili
bilgileri icerir.
8. Bu asamada taraflar ¢c6ztime ulasabilir. Bir uzlasma anlasmasiimzalanirsa, kamulastirma siireci,
mutabik kalinan bedelin 6denmesi ve milkiin kamu idaresi adina yerel Tapu Siciline tescili ile
tamamlanir. Aksi takdirde, siire¢, Kamulastirma Kanunu'nun 10. maddesi uyarinca idarenin
kamulastirma siirecinin tamamlanmasi icin mahkemeye basvurmasiyla devam eder (ikinci Dava).
9. Bununla birlikte, uzlasma saglanip saglanmadigina bakilmaksizin, miisadere, belirtilen bedel
idare tarafindan malik adina yatirildiktan sonra yapilir. Mahkemenin miisadere kararinin ardindan,
kullanim hakki kamu idaresi ile 6zel kurulus yatirimcisi arasinda resmilestirilir. Yatirimci, ilgili malki
kullanmaya baslayabilir.
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10. Gerektiginde, idare, yerel Adliye biinyesindeki icra Dairesine tasinmaz malin 15 giin icinde
tahliye edilmesi icin yetki verir. Uygulamada, idareler ve yatirimcilar, gayri resmi istisare ve yardimlarla
bariscil bir tahliye islemini gergeklestirmeye ¢alismaktadir. Ekili arazilerin tahliye edilmesinin istenmesi
durumunda, mahsuliin bedeli tahliye dncesi tazmin edilir.

Normal kamulastirma prosediirii ve Acele Kamulastirma arasindaki temel farklar sunlardir:

1. Normal bir kamulastirma prosediri i) kamulastirma planinin hazirlanmasini ve ii)
kamulastirma davasi baslamadan 6nce milkin satin alinmasi amaciyla malik ile miizakere
edilerek deger bigilmesini gerektirir. Acele kamulastirma kapsaminda ise uygulamada kamu
idaresi, kamulastirma plani*® olmadan acil kamulastirma igin basvuru yapabilir ve zorunlu
muzakere sireci atlanir.

2. Acele kamulastirma sirasinda, acele misadere stireci (Birinci Dava), tasinmazin degerleme
islemi ile sinirhdir ve bu nedenle, karar taraflarca temyiz edilemez ve bu asamada taleplerin ve
savunmalarin génderilmesine iliskin normal kamulastirma asamalarina ve tahmini tazmin
bedeline itiraz edilmesine izin verilmez.

3. Normal kamulastirma islemlerinde, kamulastirmayi talep eden kuruluslar, tapu devri de dahil
olmak tzere kamulastirmanin tiim asamalari tamamlanincaya kadar ilgili tasinmazi kullanmaya
baslayamaz. Ancak acele kamulastirmada, kamu veya 6zel sektoér yatirimcilari tapu devri
olmaksizin yalnizca mahkemenin musadere kararina dayanarak ilgili tasinmazi kullanmaya
baslayabilir ya da kullanim hakkini elde eder.

4. Acele kamulastirma, idare tarafindan basvurulacak iki temyiz mahkemesi gerektirirken, normal
kamulastirma sireci yalnizca bir temyiz mahkemesinden sonra sonuglandirilir. Acele
kamulastirmaya iliskin ilk temyiz mahkemesi tasinmazin derhal misaderesi icin, ikincisi ise
kamulastirma siirecinin tamamlanmasi ve tapu devri icindir (Madde 10 Dava).

Enerji Nakil Hatti icin, Ge¢im You Yapilandirma Plani kapsaminda ek bir Ge¢cim Yolu Yapilandirma
Plani hazirlanmustir. EK 1, Enerji iletim Hatti Gegim Yolu Yapilandirma Planini igerir.

2.1.5. Hazine arazisi i¢in arazi edinimi

Maden Kanunu ve yénetmeliklere gore, Hazine'nin 6zel milkiyetinde olan veya devletin kontroli ve
tasarrufunda olan araziler madencilik igin tahsis edilmis sayilir ve bu arazilerin kullanimi igin herhangi
bir ticret alinmaz veya herhangi bir nedenle herhangi bir 6deme talebinde bulunulamaz.

2.1.6. Orman arazisi i¢in arazi edinimi

Orman Kanunu uyarinca, orman arazisinde faaliyette bulunmak icin Orman ve Su isleri Bakanligl,
Orman Genel MudirlGginden izin alinmasi ve kamu ormanlarinda Proje insaatindan kaynaklanan
zararlarin telafi edilmesi gerekir. 6831 sayili Kanun uyarinca, Orman ve Su isleri Bakanhgi, Orman Genel
Mudurligi orman arazilerinin kullanimina izin verme hakkina sahiptir.

Tirk hukuk sistemi uyarinca, hiikiimetin mera ve orman arazilerinin kullanicisina arazi edinimi igin
tazminat verilmeyecektir. Acacia Maden isletmeleri, ekili mahsuller de dahil olmak tasinmaz varlklar
icin orman, mera ve hazine arazilerinin kullanicilarina 6deme yapacagindan, bu konuda farkh bir yol
izleyecektir.

5192 sayili Orman Kanununda (25511 sayili ve 3 Temmuz 2004 tarihli Resmi Gazete) «Savunma, ulasim,
enerji, haberlesme, su, atik su, petrol, dogalgaz, altyapi, kati atik bertaraf ve diizenli depolama

13 Yazicioglu, Sami Saygin; Kamulagtirma Hukukunda Acele Kamulastirma Uygulamast, --------
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tesislerinin; baraj, golet ve mezarliklarin; Devlete ait saglik, egitim ve spor tesislerinin Devlet ormanlari
Gzerinde bulunmasi veya yapilmasinda kamu yarari ve zaruret olmasi halinde, gercek ve tiizel kisilere
bedeli mukabilinde Orman ve Su isleri Bakanhginca izin verilebilir” ifadesi yer almaktadir. Bu madde
uyarinca, Acacia Maden isletmeleri, Orman ve Su isleri Bakanhgi'na basvuruda bulunmustur.

Orman Arazisi izinleri Yonetmeligi'nin (Degerldeme ilkeleri) 12. Bélimiiniin 60. Maddesi uyarinca,
Acacia Maden Isletmeleri agaclandirma, tesisler ile arazi izin belgesi ve garanti belgelerinin masraflar
dahil olmak Gzere belirlenen bedeli 6demeyi planlamaktadir.

2.1.7. Mera arazisi i¢in arazi edinimi

4342 sayih Mera Kanununda, Kaymakamlgin, Mera Komisyonunun (Orman Bakanligi il/ilce
mudurliginden bir midir, bir ziraat mihendisi, bir hukuk uzmani, Milll Emlak Mudurlagiinden bir
temsilci, Tapu ve Kadastro MidirlGgiinden bir teknik eleman ve Ziraat Odasindan bir temsilciden
olusur) ve gelir idaresinin gorislerini almak suretiyle meralarin kullaniminda degisiklik yapilmasi i¢in
izin verme hakkina sahip oldugu belirtilmistir.

il Gida Tarim ve Hayvancilik Midiirliigi yetkilileri, erisim izni verilen Mera Arazisini ziyaret edecek ve
kira bedelini belirlemek icin Mera Arazisi degerlemesi yapacaklardir. Turk Kanunlarina gore (Mera /
Cayir diizenlemeleri) hikiimet, bu araziden yararlanan her ciftcinin onayini almalidir. Bununla birlikte,
uygulamada, Devlet Mera Arazisinin proje tarafindan kullanimina yapilacak itirazlarin izin sirecini
olumsuz etkilemesi olasiligi duigiktiir'.

Kullanim haklari onaylandiktan sonra proje, bir defaya mahsus kira ticreti 6deyerek ruhsatl sahadaki
Mera Arazilerini 20 yil stre ile kullanabilir. Ardindan islenen araziler Mera Alani statisiini kaybedip
Devlet Hazine Arazisi olacaklardir.

2.1.8. Mezarliklar i¢in arazi edinimi

3998 sayili Mezarlklarin Korunmasi Hakkinda Kanun ¢ergevesinde, yatirimdan etkilenen
mezarliklarin, belediye veya koy idareleri ile koordinasyon iginde tasinmasi gerekmektedir.
Kamulastirma Kanununun 30 uncu maddesi uyarinca, tasinma gerceklestikten sonra onceki arazi
Hazine'ye devredilecektir.

2.2. Uluslararasi Politikalar

Acacia Maden isletmeleri arazi edinimi ve gecim kosullarinin iyilestirilmesi prosediirlerini uluslararasi
politikalar dogrultusunda hazirlamistir. Bu politikalar arasinda Avrupa imar ve Kalkinma Bankasi'nin
surdirdlebilirlik cercevesi ve performans gereklilikleri ile Ekvator Prensipleri ve IFC surdirilebilir
ilkeleri yer almaktadir.

14Orman Kanunu No: 3116 ve No: 6831
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2.2.1. AIKB Siirdiiriilebilirlik Cercevesi'®

AIKB tarafindan finanse edilen projelerin, siirdiiriilebilir kalkinmaya iliskin iyi uluslararasi uygulamalara
uygun olarak tasarlanmasi ve isletilmesi beklenmektedir. AiKB, taraflari desteklemek icin miisterilerin
isletme faaliyetlerinin strdirilebilirligini artirabilecegi saglam bir temel lizerinden cevresel ve sosyal
konular ile 6nemli etki alanlarini kapsayan bir Cevresel ve Sosyal Politika ve bunlara iliskin 10
Performans Gerekliligi gelistirmistir. AIKB, Projeye finansmani saglamaktadir.

Sosyal ve cevresel ciktilari iyilestirmek Uzere tasarlanmis Performans Gereksinimlerinin tamami
asagidakilerden olusur:
e Performans Gerekliligi 1: Cevresel ve Sosyal Etkiler ile Sorunlarin Degerlendirilmesi ve
Yonetimi
e Performans Gerekliligi 2: isgiicii ve Calisma Kosullari
e Performans Gerekliligi 3: Kaynak Etkinligi ve Kirliligin Onlenmesi ve Kontrolii
e Performans Gerekliligi 4: Saglk ve Guvenlik
e Performans Gerekliligi 5: Arazi Edinimi, Zorunlu Yeniden Yerlestirme ve Ekonomik Yer
Degistirme
e Performans Gerekliligi 6: Biyolojik Cesitliligin Korunmasi ve Canl Dogal Kaynaklar
o Performans Gerekliligi 7: Yerli Halk
o Performans Gerekliligi 8: Kiiltlirel Miras
o Performans Gerekliligi 9: Finansal Aracilar
e Performans Gerekliligi 10: Bilgilerin ifsasi ve Paydaslarin Katilimi

AIKB Performans Gerekliligi (PR) 5, géniilsiiz yeniden yerlestirmenin tanimindan kaynaklanan ve
Projeye iliskin arazi edinimi nedeniyle dogal kaynaklarin kaybindan dolayr gecim kaynaklarina
erisilememesi ile sonuglanan fiziksel yer degistirme (hane halkinin yer degistirmesi veya kaybi) ve
ekonomik yer degistirmeyi (varliklar veya gecim kaynaklarinin kaybi ya da gecim kaynaklari araglarinin
kaybina neden olan varliklar) belirtir.

AIKB, goéniilsiiz yeniden yerlestirme, arazi edinimine itiraz hakki olmayan ve yer degistirmek zorunda
birakilan kisilerin veya bolge halkinin durumu olarak tanimlamaktadir. Bu, (i) arazilerin kamulastirma
yoluyla istimlaki ya da arazi kullaniminin kisitlanmasi ile ve (ii) satici ile mizakerelerin basarisiz olmasi
ya da arazi kullanimina iliskin yasal kisitlamalar icin miizakere edilmis ¢ozimlerin bulunmasi
durumunda alicinin istimlak icin basvuru yapmasi ile gerceklesir.

Bu Performans Gerekliliginin uygulanmasi, ozellikle yeterli barinma olanagi saglanmasi ve yasama
kosullarinin sirekli iyilestirilmesi hakki ile saygi gérme hakkini koruyarak insan haklarina ve
ozglirliklerine katkida bulunmaktadir ve evrensel saygi ile uyumludur.

Yalnizca Ekonomik Yer Degistirmenin gerceklestigi yerlerde, PR5, etkilenen kisilerin ve topluluklarin
haklarini belirtmek ve bunlarin seffaf, tutarli ve adil bir sekilde saglanmasini temin etmek icin Gegim
Kaynaklari Restorasyonu Planinin (GYP) olusturulmasini gerektirir. PR5 de Ekonomik Yer Degistirme
gerceklestiginde:

15 AIKB Performans Gerekliligi 5: Arazi Edinimi, Zorunlu Yeniden Yerlestirme ve Ekonomik Yer Degistirme sayfa 40
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e Ekonomik Olarak Yeri Degistirilen Kisilerin varlik kayiplari veya varliklara erisememelerinin
Proje tarafindan derhal telafi edilmesi gerektigi belirtilir. Bu islem yer degisikliginden 6nce
baslatilmalidir.

e Arazi ediniminin ticari yapilari etkilemesi halinde etkilenen is sahibinin:

o ticari faaliyetlerini baska bir yerde devam ettirmesine iliskin maliyetleri

o Gegis donemindeki net gelir kaybi ve

o tesis, makine veya diger ekipmanlarin tasinmasi ve yeniden kurulmasina iliskin
maliyetleri telafi edilir.

e Araziye iliskin ulusal yasalar cercevesinde taninan veya taninabilen yasal haklara veya
alacaklara sahip kisilere yeri degistirilen milkiin degerine esit veya daha fazla bir bedel
(6rnegin; tarimsal veya ticari alanlar) veya uygunsa tam yer degistirme maliyeti (izerinden nakit
tazminat saglanur.

e Toplulugun ortaklasa kaynaklarinin kaybedilmesini telafi edecek yardim saglanir. Bu,
toplulugun erisebildigi geriye kalan kaynaklarin verimliligini artiran girisimler seklinde; erisim
kaybi icin ayni veya nakdi tazminat veya kaybedilen kaynaklarin alternatif kaynaklarina erisimin
saglanmasi ile gerceklestirilebilir.

e Arazidisinda kaybedilen varliklara (6rnegin; mahsuller, silama altyapisi ve araziye iliskin yapilan
diger iyilestirmeler) iliskin yasal olarak taninan haklara sahip olmayan ekonomik olarak Yeri
Degistirilen Kisiler tam yer degistirme maliyeti lizerinden tazmin edilir.

e Gelir kazanma kapasitelerini, Gretim seviyelerini ve yasam standartlarini restore etmek ve
mimkin oldugunca iyilestirmek icin olanaklar ve hedeflenmis ek yardimlar (6rnegin, kredi
olanaklari, egitim veya is olanaklari) saglanir.

e Ekonomik olarak Yeri Degistirilen Kisilere gelir kazanma kapasitelerini, Gretim seviyelerini ve
yasam standartlarini restore etmek igin gereken tahmini siireye dayanarak gerektiginde gegis
destegi saglanir.

Halkin Projeyi sahiplenmesini saglamasi ve uygulama siirecini daha etkin bir hale getirmesi nedeniyle
AiKB paydaslarin katilimina 5nem vermektedir. Performans Gereksinimi 10 (PR10) bilgilerin ifsasi ve
paydaslarin katiimi ile ilgilidir. Cevresel ve sosyal agidan olumsuz etkileri olmasi muhtemel olan tiim
projelere ve cevre, isgiler veya projeden dogrudan etkilenen yerel topluluklara iliskin konulara
uygulanir. Taraflar, paydaslari genel cevresel ve sosyal yonetim sisteminin, projenin ¢evresel ve sosyal
degerlendirme sirecinin ve gevresel ve sosyal yonetim planlarinin gelistirilmesi ve uygulanmasinin
ayrilmaz bir pargasi olarak tanimlamali ve paydaslarla etkilesimde bulunmalidir.

2.2.2. insan Haklari Bakis Agisi

Degerlendirmeyi etkileyen kapsamh insan haklarina iliskin yeniden yerlestirme siireci 6ncelikle
asagidaki hususlari kapsamalidir'®; (a) Hane halki yapisina, varliklara, yasam standartlarina, iretim
faaliyetlerine, becerilere, gelirlere ve temel hizmetlere erisime iliskin bireysel verilerin toplanmasi; (b)
Gegim kaynagi ve gelir olanaklarinin kaynagi ile egitim ve rekreasyon dahil hane halkinin hizmete erisim
olanaklarina iliskin bireysel verilerin toplanmasi. Bu, etkilenen kisilerin veya belirli gruplarin olanaklara
veya kaynaklara erisimine iliskin tiim engelleri ve bilgileri kapsayacaktir; (c) Yerlesimin organizasyonu,
topluluk milkleri, Gretim faaliyetleri, beceriler ve kaynaklara iliskin verilerin toplanmasi ve (d) Kadinlar,

16 Danimarka insan Haklar1 Enstitiisii https://www.humanrights.dk/business/tools/human-rights-impact-
assessment-guidance-and-toolbox
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cocuklar, engelliler, yashlar ve etnik azinlik gruplari da dahil olmak tizere, etkilenen kisilerin karsilastig
dislanma, yabancilastirma ve diger ayrimcilik tiirleri ile ilgili verilerin toplanmasi.

Yeniden yerlestirme olasiliginin kadinlar ve yashlar gibi hassas ve marjinallestirilmis gruplara olan
orantisiz etkilerine 6zel 6nem verilmesi gerekir. Boylece, Proje insan haklarina iliskin sorunlari ele
alacak ve bu sorunlar hakkinda veri toplanmasini temin edecektir. Bu sorunlarin dogruluguna dair
toplumsal bir gosterge olmasi durumunda, Proje, yeniden vyerlestirmenin yol actigi dislanma,
yabancilasma ve ayrimciligi tersine ¢eviren bir strateji tasarlar.

Proje kapsaminda bir insan Haklari Cercevesi hazirlanmustir.

2.2.3.IFC

Uluslararasi Finans Kurulusunun Sosyal ve Cevresel Sirdiiriilebilirlikle ilgili Politika ve Performans
Standartlari, dogal maddeleri isleme enddstrisine ait projeler icin iyi uygulamalarda uluslararasi kriter
haline gelmistir. Madencilik projelerine fon saglayan blyik madencilik sirketlerinin ve finans
kurumlarinin ¢cogunlugu, IFC standartlarina uymaya calismaktadir ve Proje, Arazi Erisimi ve Yeniden
Yerlesim ile ilgili oldugu 6lctide, bu standartlari uygulamayi ve standartlara uymayi amaclamaktadir.
IFC prensibi olan “insanlara ya da cevreye zarar verilmemesi” standartlarin merkezinde yer alir.
Mimkin oldugunca olumsuz etkilerden kaginilmalidir, etkiler kacginilmazsa, bunlar azaltiimali,
hafifletilmeli veya uygun sekilde telafi edilmelidir. Ozellikle, IFC, ekonomik kalkinma maliyetlerinin fakir
veya hassas olanlarin payina oransiz bir sekilde dismemesini saglamayi taahhit eder.

Sosyal ve cevresel ciktilari iyilestirmek U(zere tasarlanmis 8 Performans Standardinin tamami
asagidakilerden olusur:

e Performans Standardi 1: Cevresel ve Sosyal Riskler ve Etkilerin Degerlendirilmesi ve Yonetimi

e Performans Standardi 2: isgiicii ve Calisma Kosullari

e Performans Standardi 3: Kaynak Etkinligi ve Kirliligin Onlenmesi

e Performans Standardi 4: Toplum Saglgi, Guvenligi ve Emniyeti

e Performans Standardi 5: Arazi Edinimi ve Gonilsiz Yeniden Yerlestirme

e Performans Standardi 6: Biyolojik Cesitlilik ve Canlilarin Strdirdlebilir Yonetimi

e Performans Standardi 7: Yerli Halk

e Performans Standardi 8: Kiiltiirel Miras.

Performans Standardi 5
Performans Standardi 5 (PS5), projeye iliskin arazi edinimi sonucunda fiziksel yer degistirme (6rnegin;
yer degisikligi ya da barinagin kaybi) ve Ekonomik Yer Degistirme (yani gelir kaynaklari ya da ge¢im
yollarinin kaybedilmesine neden olan varliklarin ya da varliklara erisimin kaybi) yonetimine atifta
bulunmaktadir.
PS5 hedefleri asagidakileri icerir:
e Kacinmak ve kaginilmasi mimkiin olmayan hallerde alternatif proje tasarimlarini arastirarak
yer degistirmeyi en aza indirgemek
e Zorla tahliyeden kaginmak
e Ongoérmek ve kaginmak veya kacinilmasi miimkiin olmayan hallerde, (i) yer degistirme maliyeti
Gzerinden varliklarin kaybi icin tazminat saglamayarak ve (ii) Yeniden Yerlesim faaliyetlerinin
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bilgi ve danismanlik vererek ve etkilenen kisilerden bilgilendirilmis olanlarin katilimini
saglayarak uygulanmasi yoluyla arazi edinimi veya arazi kullanimi Gzerindeki kisitlamalardan
kaynaklanan olumsuz sosyal ve ekonomik etkileri en aza indirgemek.

Yerinden Olmus Kisilerin gecim ve yasam standartlarini iyilestirmek veya restore etmek
Yeniden Yerlesim bolgelerinde glvenli tasarruf hakki ile birlikte yeterli konut saglayarak Fiziksel
Olarak Yerinden Olmus Kisilerin yasam kosullarini iyilestirmek.

PS5 asagidakileri gerektirir:

Proje tarafi, yerinden olmus kisileri tanimlar ve tazminata uygunlugu tespit etmek icin kesin bir
tarih belirler.

Proje tarafi, Yerinden Olmus Kisilerin gecim kaynaklarinin araziye dayal oldugu veya arazinin
ortak milkiyette oldugu hallerde uygunsa araziye dayali tazminat saglamayi teklif eder

Halkin zorla tahliye edilmesinden kaginmak icin anlasmali iskanlara ikna etmeye ¢alisir

Ozel sektor sirketleri, ic hukuk gereklilikleri ve gerektiginde Performans Standardi gereklilikleri
arasindaki «fark» icin kdpri gorevi gorr.

Yer degistirme konusunun PS5 uyarinca nasil yonetilecegini gosteren bir Yeniden Yerlestirme

Aksiyon Plani hazirlanmasi, tazminat standartlarinin bir proje icinde seffaf ve tutarl olmasini ve

etkilenenlerin katilimiyla olusturulmasini gerektirir. Proje taraflari, Performans Standardina gore,

yerinden olmus kisilere, tam yer degistirme maliyeti (izerinden varlik kaybi tazminatini saglamall

ve yasamlarini veya gecim kosullarini iyilestirmelerine veya en azindan restore etmelerine yardimci

olmak adina diger yardimlari sunmalidir.

Proje icin arazi edinimi, etkilenen Kkisilerin Fiziksel Olarak Yerinden olup olmadiklarina

bakilmaksizin, gelir ya da gegim kaynaklarinin kaybina neden oluyorsa, proje taraflari asagidakileri

gerceklestirmekle yakimladarler:

e Ekonomik Olarak Yeri Degistirilen Kisilerin varlik kayiplari veya varliklara erisememelerinin
tam yer degistirme maliyeti (izerinden derhal telafi edilmesi

e Arazi ediniminin ticari yapilari etkiledigi durumlarda, etkilenen isletme sahibinin, baska
yerlerde ticari faaliyetleri yeniden kurma maliyeti, gec¢is doneminde kayip net geliri ve
tesisin, makinenin veya diger ekipmanin tasinmasi ve yeniden kurulmasi maliyetleri
Uzerinden telafi edilmesi

e Araziye iliskin ulusal yasalar cercevesinde taninan veya taninabilen yasal haklara veya
alacaklara sahip kisilere yeri degistirilen milkiin degerine esit veya daha fazla bir bedel
(6rnegin; tarimsal veya ticari alanlar) veya uygunsa tam yer degistirme maliyeti zerinden
nakit tazminat saglanir.

e Arazi disinda kaybedilen varliklara (6rnegin; mahsuller, silama altyapisi ve araziye iliskin
yapilan diger iyilestirmeler) iliskin yasal olarak taninan haklara sahip olmayan ekonomik
olarak Yeri Degistirilen Kisiler tam yer degistirme maliyeti Gzerinden tazmin edilir.

o Gegim kaynaklari veya gelir seviyeleri olumsuz yonden etkilenmis Ekonomik Olarak Yeri
Degistirilen kisilere gelir kazanma kapasitelerini, Uretim seviyelerini ve yasam
standartlarini iyilestirmek veya en azindan restore etmek icin olanaklar ve hedeflenmis ek
yardimlar (6rnegin, kredi olanaklari, egitim veya is olanaklari) saglanir.

e Ekonomik olarak Yeri Degistirilen Kisilere gelir kazanma kapasitelerini, tUretim seviyelerini
ve yasam standartlarini restore etmek icin gereken tahmini slireye dayanarak gerektiginde
gecis destegi saglanir.
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PS5, yalnizca Ekonomik Yer Degistirmenin gerceklesecegi yerlerde, Gecim Yolu Ypilandirma
Planinin (GYP) gelistiriimesini ve uygulanmasini gerektirir.

2.2.4. Ekvator Prensipleri

Ekvator Prensipleri, proje finansmanindaki sosyal ve ¢evresel riskleri tespit etmek, degerlendirmek
ve yonetmek icin iradi finansal bir endustri standardidir. EP'ler Haziran 2003'te diinyanin 6énde
gelen on finans kurumu tarafindan kabul edilmistir. Mayis 2016 itibariyle, 36 (ilkedeki 82 finans
kurulusu, Gelismekte olan piyasalardaki uluslararasi proje finansmani borcunun yiizde 70'ini
kapsayacak sekilde Prensipleri benimsemistir. EP'ler, strdirulebilir proje finansmani icin finansal
endistrinin 'altin standardi' olarak goriilmektedir. EP'ler 2006'da ve 2013'te giincellenmistir.
Sosyal ve cevresel sirdirilebilirlige iliskin Uluslararasi Finans Kurulusu (IFC) performans
standartlarina ve Dinya Bankasi Grubunun Cevresel, Saglk ve Gilivenlik genel talimatlarina
dayanan EP»lerin, Prensipleri benimseyen her kurumunun proje finansmani faaliyetleriyle ilgili
kendi i¢ sosyal ve cevresel politikalari, prosediirleri ve standartlarinin uygulanmasi i¢in ortak bir
temel ve cerceve gorevi gormesi amaclanmaktadir. Ekvator Prensipleri Finansal Kuruluslari (EPFI),
EP'leri uygulayan borglunun sosyal ve cevresel politikalariyla prosedirleri yerine getirmemesi ya
da getirememesi durumunda projelere bor¢ vermeyi taahhiit etmez. Ozetle, bir proje tarafinin
uymasi gereken 10 Prensip vardir:

1. incelenme ve Siniflandiriima - Projenin sosyal ve cevresel konularin biiyiikligiine gére A,
B veya C olarak siniflandiriimasi:

e A-Belirgin, geri doniilemez, emsalsiz olasi dnemli etkiler ve riskler

e B - daha sinirli, genellikle bélgesel, sonuglari geri dondirllebilir ve azaltma dnlemlerinin
uygulanabilecegi olasi sinirli etkiler ve riskler

e C—Minimal etkiler ve riskler ya da etki ve risk olmamasi.

2. Toplumsal ve Cevresel Degerlendirme - Sinif A ve B projeleri cevresel ve sosyal etki ve
risk degerlendirmesi gerektirir.

3. Gegerli Cevresel ve Sosyal standartlar -
Belirlenmemis Ulkeler séz konusu oldugunda, IFC Performans Standartlari ve Diinya
Bankasi Grubu Cevre, Saglik ve Glvenlik Yonergelerine uyulmasi zorunludur
e Belirlenmis Ulkeler s6z konusu oldugunda, Yeniden Yerlestirme alaninda yeterince
gelismis olduklari duslinilirse, yalnizca ev sahibi (ilke kanunlarinin uygulanmasi gerekir.
Halen 32 Belirlenmis Ulke bulunmaktadir (Tiirkiye bunlardan biri degildir).
Yonetim Sistemi and Eylem Plani — Bunlar Sinif A ve B projeleri kapsamina girer.
Paydas Katilimi — Sinif A ve B projeleri icin bilgilendirilmis danismanlik ve katihm siireci.
Yonetim Sistemi ve Eylem Plani — Bunlar Sinif A ve B projeleri kapsamina girer.

Nowu s

Bagimsiz inceleme - Projenin, degerlendirme ve planlama belgelerinin uygun olmasini
saglamak adina proje finansmani veya kurumsal krediler aradigi hallerde bagimsiz bir
danisman tarafindan incelenecek Sinif A ve B projeler.

8. Sozlesmeler - Proje, kanunlara ve EP'lere uymak igin finansman belgeleri Gizerinde
sOzlesme yapacak ve periyodik raporlar sunacaktir.
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9. Bagimsiz izleme ve Raporlama - finansman siiresi boyunca performansi izlemek igin
bagimsiz bir danismanin gorevlendirildigi Sinif A ve B projeleri

10. Raporlama ve Seffaflik - CSED uygun bir sekilde kamuya aciklanmalidir ve tedbirlerin
uygulanmasi konusunda yillik raporlama yapilmalidir.

2.3. Tiirk yasasi ve AiKB Politikalari arasindaki farklar
Turk yasalari ile AIKB Politikalari arasindaki farklar ve bu farklarin ele alinmasi igin proje mekanizmalar
(mdmkiin oldugunca) asagidaki tabloda 6zetlenmistir.

30



Tablo 2.1.AIKB Politikasi ile Tiirk mevzuati arasindaki farklar

Kaginma ve En Aza indirgeme -
Alternatif
arastirarak yer degistirmeyi onlemek

proje tasarimlarini

veya mimkin oldugunda en aza
indirgemek

PR 5
Yeniden yerlestirmenin etkisi dnlenecek veya

Paragraf 11

minimize edilecektir

Turk mevzuatinda yeniden yerlestirme / yer

degisikligini en aza indirgemeye iliskin

herhangi bir hilkim bulunmamaktadir.

Acacia Maden isletmeleri, yeniden

yerlesimi en aza indirgemeyi
amaglamakta olup insaat oncesi
tasarimlarini

alternatif  proje

incelemistir ve ileride
gerceklestiriimesi muhtemel bir
yeniden
taahhit

degistirme

yerlesmeyi  dnlemeyi

etmekte olup vyer
kaginilmaz ise bir
Yeniden Yerlestirme Aksiyon Plani

hazirlamak gibi gerekli 6nlemleri

alacaktir.
Katihm - Etkilenen topluluga yeniden PR 5 Paragraf 12 Tirk kanunlari, arazi edinimi 6ncesinde ve Acacia Maden isletmeleri,
yerlesim planlamasi, karar alma ve Danisma Sireci sirasinda herhangi bir sosyal ¢alisma veya projenin ilk asamalarindan

uygulama konusunda bilgilendirici - Projenin baslangicindan itibaren etkilenen danismanlig gerektirmemektedir. itibaren paydas katihmini ¢ok
danisma ve  katthm  firsatinin paydaslar, yeniden vyerlesim karar ve Kamulastirma Kanununun 10 uncu maddesi o6nemsemis ve katiimct  bir
saglanmasi uygulama sirecine katilirlar uyarinca, tasinmaz mallarin pazarlik yoluyla yaklasimla arazi edinimi hakkinda
satin alinmasi halinde kisilere  bilgilendirme yapmustir.
danisiimaktadir.
Hassaslik- Miisteri, dezavantajli veya PR 5 Paragraf 13 Dezavantaji ya da hassas gruplarin Acacia Maden isletmeleri
L i Dezavantajli ya da hassas gruplar sosyal belirlenmesine iliskin  Tark vyasalarinda Faaliyetleri, sosyal etki
hassas olan bir kisi veya grubu dikkate degerlendirme sirecinde belirlenecek ve herhangibir hiikiim bulunmamaktadir. degerlendirme  veri  toplama

alacaktir.

bilgilendirme sireci ve olanaklardan esit
derecede yararlanabilecek durumda olacaktir.

sirecinde dezavantajli ve hassas

gruplart  belirlemistir.  Hassas

gruplar icin iletisim ve Onlem
politikalari gelistirilmistir. Proje,
hassas gruplarla ilgili sosyal destek
Hassas

¢alismalarina  sahiptir.
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gruplar Projenin sosyal izleme

slirecinde izlenecektir.

Temel Veriler - Yeri degistirilecek

kisileri belirlemek igin bir sayim
yapilmasi ve belli bir tarihe kadar
bulunmalarn kosuluyla tazminat igin

uygun olanlarin belirlenmesi.

PR 5
Sosyoekonomik degerlendirme ve

14-15
sayim

Paragraf

Projeden etkilenen paydaslar, Sosyal Etki
Degerlendirmesi kapsaminda mevcut stati
tespit ve degerlendirmesine tabi olacaklardir.
Bu sireg, yeniden vyerlestirilecek Kkisileri

belirleyecektir.

Turk mevzuatinda bir etki

degerlendirme planindan bahseden herhangi

sosyal

bir hikgm bulunmamaktadir.

Acacia Maden isletmeleri arazi

ediniminden etkilenen haneler
hakkinda sosyo-ekonomik veriler
toplamistir. Herhangi bir ek arazi
edinimi icin varlk ve sosyal nifus
sayimi AiKB standartlarina uygun

olarak yurutilecektir.

Bilgi Paylaimi ve ifsasi - PR" . 5 . Pa.régr:jlf . 38 Tirk kanunlarinda arazi edinimi ya da gecim  Bilgi Paylasimi ve Ifsasi Projeye
Mugteri,  etkilenen  kigilerin  tazminat  kaynaklari restorasyonuna iliskin ifsa iliskin GYP ve Paydas Katilim
prosed(]rlerinianlar.naI?r'lmve p.rojenin 9"?’9.“? yapmakla ilgili herhangi bir hiikim Planinin temel bilesenleridir.
Eiamei\la.rlr?da Flendllsrl.n.l nzsgg bekledlgllm bulunmamaktadir. Hassas gruplar, bilgi ifsasi sirasinda

!me grlnl saglamaxicin € yer"aan Yalnizca CED igin ifsa sart bulunmaktadir. hedeflenir ve dahil edilir.

bilgileri kamuya aciklamak Uzere Bilgi ifsa iceridi Kiiltirel q

szetleyecektir, ilgi ifsa icerigi, kilturel agidan
uygun ve basit, teknik olmayan bir
dilde hazirlanmistir.

Tam Yer Degistirme Degeri - Ekonomik PR 5 Paragraf 17-18 Kamuyla ilgili kamulastirma sirecinde, Arazi edinimi pazarlig vyapilan

.. . . Yeniden yerlestirilen kisilere iliskin Ucret etkilenen tasinmaz varliklardan elde edilen yerlesimler aracihgyla

Yer Degistirmenin kaginilmaz oldugu . I . . . - " S ~-
Varlklari igin tam yer degistirme degeri ve gelirler dikkate alnir; ilgili mevzuatta "tam gergeklestirilmistir. Odemeler

yerlerde, ekonomik varliklar icin tam  §iser  yardimlar  yeniden  yerlesimden vyer degistirme bedeli" terimi kullanilmaz ve Projeden  Etkilenen  Niifusa

yer degistirme degeri lizerinden etkilenmis kisilere teklif edilecektir. evler/binalar icin amortisman dikkate alinir. karsilikli anlasma yoluyla satin

tazminat saglanmasi

alma islemi sirasinda nakit olarak
o6denmistir. Herhangi bir ek arazi
edinimi,

tam yer degistirme

maliyetiyle gerceklestirilecektir.
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Uygunluk

Yeniden vyerlestirilen yasal hak sahipleri,

kullanicilar, vb. siniflandirilacaktir.

PR 5 Paragraf 18 Yeri Degistirilen kisiler su
sekilde siniflandirilabilir: (i) araziye iliskin
resmi yasal haklara sahip olanlar (ulusal
kanunlar cergevesinde taninan alisilagelmis
ve geleneksel haklar dahil); (ii) nifus sayimi
sirasinda arazi lzerinde resmi yasal haklari
bulunmayan, ancak ulusal kanunlar
cercevesinde taninan veya taninabilen arazi
sahipligi tasarrufuna sahip olanlar veya (iii)

Yaknizca yasal milk sahipleri para alma
hakkina sahiptir (arazinin ve diger fiziksel
varliklarin kamulastirilmasi yoluyla).

Evlerin ve / veya ¢alisma yerlerinin kiracilar,
arazinin  kiract  kullanicilari, tasinmazin
miilkiyetine sahip olmayan orman alanlarinin
yasal / vyasadisi kullanicilari ve ticcarlar
kamulastirma tazmini hakkina sahip degildir
Tiirk yasalarindaki son degisiklikler uyarinca,

o6zel ve kamu milkleri Gzerindeki kullanici

hak
tazminat planlarini tanimlayan bir

Proje, sahiplerine  gore

yetki matrisi gelistirmistir.

yasal olarak taninmis hakka sahip olmayan haklari yasal mevzuata uygun olarak
veya  bulunduklari  topraklara  sahip  belgelendirilebildiginde taninir.
olduklarini iddia edenler.
sikayetler - Tazminat ve yer degisikligi PR 5 Paragraf 21 Tirk mevzuat, bir sikayet mekanizmasi Proje, AIKB standartlarina ve
Sikayet Mekanizmasi- kurulmasi ve uygulanmasina iliskin herhangi uluslararasi en iyi uygulamaya

konusundaki kaygilari gidermek igin

Projenin baslangicindan itibaren bir sikayet

bir yasal yakimlilikten bahsetmemektedir.

gore kurulmus i¢ ve dis sikayetlerin

bir sikayet mekanizmasi kurulacaktir mekanizmasi kurulacak ve uygulanacaktir. ¢oziilmesi  icin  bir  sikayet
Paydaslar, arazi edinimi, yeniden yerlesim vb. mekanizmasina sahiptir.
konularda karsilastiklari sorunlar sikayet
mekanizmasi vasitasiyla sunacak ve sikayetler
tarafsiz bir yaklasimla ¢ozilecektir.
Gegim Kaynagi Yardimi - Proje gelir ya PR 5 Paragraf 22 Tirk kanunlarinda Yeniden Yerlesim Aksiyon Proje, gecim kaynaklarini
i Yeniden VYerlesim ve / veya Gegim Plani taslaklarina iliskin hikim yoktur. Turk iyilestirmeyi / restore etmeyi
da gegim kaynaklarinin kaybina neden Kaynaklarinin Restorasyonu Cercevesi- mevzuati, yalnizca uygun hak sahiplerine amaglamaktadir. Dolayisiyla, AiKB

olursa, asagidakiler saglanir:

Hedeflenen ek geg¢im kaynaklar

yardmi ve gelirleri [/ gegim

kaynaklarini iyilestirmek icin Gegis

Projeye dayanarak Yeniden Yerlesim ve / veya
Gecim Kaynaklarina iliskin Cerceve ve / veya
Plan taslaklari hazirlanacaktir.

yeniden yerlesim destegi verilecegini ifade
eder.

Ancak, zorla yeniden yerlestirme durumunda
bir Yeniden Yerlesim Eylem Plani hazirlanmasi
veya arazi edinimi durumunda bir Gegim

sartlarina uygun olarak bir Gegim

Kaynagi Restorasyon Plani

hazirlanmistir.
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destegi

Kaynagi Restorasyon Planinin hazirlanmasi ile
ilgili herhangi bir hikiim bulunmamaktadir.

izleme - Projelerin g¢evresel ve sosyal

PR 5
izleme-

Paragraf 23-24

Tirk kanunlarinda, Yeniden Yerlesim Eylem
Plani'nin veya Gegim Yolu Yapilandirma

GYP, Paydas Katihm Plani ve Sosyal
Etki Degerlendirme dahil olmak

performans ile yasal Yeniden vyerlesim ve gecim kaynaklarinin  Planinin  uygulanmasinin  izlenmesi ve (izere tim Proje sosyal paketleri
dokiimantasyonda Uzerinde octorasyonu  sirecleri  izlenecek  ve degerlendirilmesi hakkinda yasal bir dayanak icin sosyal konularin i¢ ve dis
anlagmaya varilan gevresel ve sosyal degerlendirilecektir. Bu izleme, Proje bulunmamaktadir. denetimi planlanmaktadir. Proje,
taahhiitlere olan uyumu izlenecektir.  tarafindan etkilenen topluluklar gibi kilit izleme gostergelerini belirlemis ve
paydaslarin  katilimini icerecektir. izleme GYP icin  bir izleme ve
degerlendirme tamamlama raporunun farkl degerlendirme mekanizmasi

bir kurum tarafindan hazirlanmasi énerilir. kurmustur.
YYEP- Fiziksel yeniden yerlesim iceren PR 5 Paragraf 26-27-28-29-30-31-32-33-34-35 Tiurk kanunlar, vyalmzca dogru hak Projede halihazirda  yeniden
. . . Fiziki yer degistirme- sahiplerinin Devletin sagladigi kentsel ve yerlesim konusu yer
proje durumunda, proje etkilenen Proje icin  fiziksel ~yeniden vyerlesim kirsal yerlesimdeki gibi yeniden yerlesim almamaktadir. Proje

topluluklarin  tazmini icin  YYEP

gelistirir.

durumunda, bir Yeniden Yerlesim Eylem Plani
(YYEP) hazirlanacak ve yeniden yerlesimle ilgili
haklar, etkiler ve dnlemleri kapsayacaktir.

YYEP hazirlanirken; siireg,
hakkinda
danisiimali ve paydaslar bilgilendirilmelidir.

prosedir ve
mekanizmalar paydaslara
Proje, yeniden vyerlestirilen kisilere konut ile
6deme arasinda nakit olarak se¢im yapma
segenegi sunacaktir.

destegine hakki oldugunu belirtmektedir.
Yeniden yersesim desteginin sunulmasi igin
sikayette bulunulmasi zorunlu degildir.

Turk vyasalari ayrica arazi iktisabindan
etkilenen paydaslara konut ile nakit 6deme
sunulmasindan

arasinda secenek

bahsetmemektedir.

gereksinimleri baglaminda fiziksel
yeniden yerlesimin gerekli olmasi
halinde, Proje kapsaminda yasal
yukiamlullkler yerine getirilecektir
ve AIKB PR 5 uyarinca RAP
hazirlanacaktir.
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GYP - VYalnizca Ekonomik Yer

degistirmeyi ilgilendiren projelerde,
etkilenen kisi ve/veya toplumlarin
tazmin edilmesi ve bu Performans
Standardinin amaglarini  karsilayan
diger desteklerin sunulmasi icin GYP
gelistirilecektir. GYP ile etkilenen Kkisi
ve/veya toplumlarin hak sahiplikleri
belirlenecek ve bunlarin geffaf, tutarl
sunulmalari

ve adil bir gsekilde

saglanacaktir.

PR 5 Paragraf 36-37-38-39 Ekonomik vyer
degistirme — Proje arazi iktisabinin gegim
kaynaklarini etkilemesi ve ekonomik yer
degistirmeye neden olmasi halinde, Gegim
Kaynaklarinin Yeniden Yapilandirilmasi Plani

(GYP) hazirlanacak ve uygulanacaktir.

Tirk yasalarn ge¢im kaynaklarinin yeniden
yapilandiriimasi ile ilgili maddelere sahip
degildir.

Proje kapsaminda gecim
kaynaklarinin Proje 6ncesi diizeye
geri dondirilmeleri veya gec¢im
kaynaklarinin mimkiin oldugunca
iyilestirilmeleri amaglanmaktadir.
Proje AIKB gerekliliklerine uygun

bir GYP’ye sahiptir.

Toplumun ortaklasa sahip oldugu
kaynaklarin kaybini telafi edecek
destegin sunulmasi.

PR 5 Paragraf 38
Toplumun ortaklasa sahip oldugu kaynaklarin
kaybini telafi edecek destegin sunulmasi
Paragraf 40-

Kamusal firsatlarin kaybedilmesi-

Kamusal arazilerin (mera, otlak, vs.) Proje igin
iktisabr  halinde, bu
Paydaslar ile

arazileri  kullanan

alternatifler lzerinde
uzlasilacaktir.
Toplumun ortaklasa sahip oldugu kaynaklarin

kaybini telafi edecek destek sunulacaktir.

Tirk vyasalari mera kullanicilarina Ucret
6denmesi veya goruslerine basvurulmasina

iliskin yasal zemine sahip degildir.

Ortak varliklarin kaybi ve ortak
alanlara erisim kaybi ile ilgili
olarak, Proje GYP kapsaminda
kaynaklarinin
yapilandiriimasi

gecim yeniden
calismalarini
yuriutmektedir. Proje kapsaminda
telafi

etmek lzere mera satin alinmistir

meralara erisim kaybini

ve mera islahina yatirom

yapilmaktadir.
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Boliim 3 Sosyoekonomik Altyapi

3.1. Giris

Bu bolimin amaci PEK'lerin  sosyoekonomik tabaninin belirlenmesidir. PEK'lerin
sosyoekonomik durumunun, demografik bilesiminin ve gecim kaynaklarinin anlasiimasi
Projenin gecim kaynaklari Gzerindeki olasi arazi istimlaki etkilerinin belirlenmesi bakimindan
onemlidir. Proje ile ilgili arazi iktisaplari GYP ¢alismalari dncesinde yapilmistir ve dolayisiyla
biitlin 6zel araziler Proje kapsaminda GYP calismalarindan 6nce zaten edinilmistir. GYP hem
kamu parselleri (orman, Hazine, Belediye) hem de 6zel parsellere odaklanmaktadir, zira
buradaki amac bu varliklarin kullancilarinin / maliklerinin / yararlanicilarinin saptanmasi ve
hak sahipligi 6lcitlerinin AIKB PR uyarinca dogru tazmine vyodnelik uygun onlemleri
yansitmasinin saglanmasidir. PEK'lerin sosyoekonomik altyapisinin tanimlanmasi igin, bu
boélimde sosyoekonomik anketlerin, ikincil analizin ve nitel danisma toplantilarinin sonuglari
sunulmaktadir.

3.2. Metodoloji

Metodoloji altyapiya iliskin metodoloji sunlara dayandiriimistir:

e ikincil verilerin incelenmesi

e Sosyoekonomik hane halki anketleri

e Kamu kurumlarindan alinan veriler

e PEK'ler ile yapilan danigsma toplantilari

e (Odak grup toplantilari

e  Mubhtarlar ile yapilan kapsamli gérismeler
GYP saha calismasi 8 - 11 Kasim 2016 tarihleri arasinda gergeklestirilmistir. Saha g¢alismasi, altyapi
kosullarini yansitacak sekilde nicel metotlardan ve nitel tekniklerden olusmaktadir. Gegici mukimler
olan PEK'ler izerindeki etkilerin anlasilmasi amaciyla ikinci saha ¢alismasi Temmuz 2017'de yapilmistir.
Arazilerini Proje nedeniyle kaybetmis olan PEK'ler ile GYP anketleri yapiimistir. Saha ¢alismasinin amaci
su idi:

e PEK'lerin demografik yapisinin anlasiimasi (yas, aile blyukluga, egitim, saghk, istihdam

durumu)

e Gecim kaynaklarinin, gelirlerin ve giderlerin analizi

e Arazi varhg mulkiyetinin tanimlanmasi

e Projenin arazi iktisabinin tiim tasinmazlar lizerindeki etkisinin degerlendirilmesi

e PEK'lerin Projenin etkileri hakkindaki goris ve algilarinin yansitiimasi

o Sikayetlerin alinmasi ve faal bir sikayet mekanizmasinin bulunup bulunmadiginin

degerlendirilmesi
e PEK'lerin gecim kaynagi yeniden yapilandirmasina iliskin tercihlerinin 6grenilmesi
e Hassas gruplarin saptanmasi ve

36



Saha adimlari asagidaki gibidir:

e Acacia Maden isletmeleri'ten maliklere (kamu/6zel) iliskin arazi istimlaki verilerinin alinmasi

e Baslica bilgi kaynagl olan muhtarlar ile yapilan kapsamh gorismeler ile maliklerin /

kullanicilarin / yararlanicilarin belirlenmesi

e PEK'lerile yapilan anketler

e Yerel calisanlar ile odak grup toplantilar

e PEK'lerile yapilan danisma toplantilari
Acacia Maden isletmeleri GBP'nin 6zel arazi iktisabi faaliyetlerinden etkilenen iki mahalleye (3 yerlesim
alani) sahiptir. Hanéni Merkez Mahallesindeki Yilanh yerlesim alani Projenin Atik Depolama Tesisi
(ADT) icin yapilan iktisaptan etkilenmektedir. Vakifgeymene Mahallesi ise acik ocak sahasi icin yapilan
istimlakten etkilenmektedir (Sepetgioglu ve Derekdy). Bu 6zel parsellerin malikleri/kullanicilari ile bu
yerlesim alanlarinda hane halki anketleri yapilmistir.

Gokgeagac, Kiiregayi ve Bagdere Projenin ormann ve hazine arazisi iktisabindan etkilenmistir. Etkilenen
yerlesim alanlarinin muhtarlari ile iktisap edilen arazilerin kullanicilarinin saptanmasina yoénelik
gorismeler yapilmistir. Muhtar ve baslica bilgi kaynagi goriismelerinde kamu arazisine iliskin bireysel
kullanici belirtilmemistir ve ortak arazinin kullanimin ortaklasa yapildigi vurgulanmistir. Dolayisiyla,
etkinin anlasilmasi ve arazi kaybina iliskin hafifletme 6nlemlerinin formile edilmesi igin niteliksel
gorismeler yapilmistir. Mevcut hassas gruplarin ve Projenin arazi iktisabi neticesinde hassas duruma
disebilecek olan gruplarin anlasilmasina vurgu yapilmistir. Kadinlar ve yaslilar ile yapilan gériismeler
bu kisilerin kayginlarini / taleplerini ve Projenin bu kisilere yapabilecek oldugu olumsuz etkileri
yansitacak sekilde yapilmistir.

Kasim 2016'da edinilen parsel veritabanina gére 84 parseldeki arazi iktisabindan etkilenen 1177 PEK®®
vardir. Kalici olarak bolgede yasayan ve 6zel arazi maliki/ kullanici/ yararlanicisi olan PEK'ler ile
sosyoekonomik anketler yapilmistir. Buna bagl olarak, altyapinin formile edilmesi igin 20
sosyoekonomik anket yapilmistir (14 yiz yiize ve 6 telefon goriismesi). Bu anketlerde kalici olarak
bélgede yasayan PEK'lerin timine ulasilmistir. Sepetcioglu yerlesim alanindaki bitiin PEK'lerin gegici®®
olarak burada yasiyor olmalari nedeniyle, anket aninda Sepetcioglu'na bagli PEK'lerin higbirisi yerlesim
alaninda ikamet etmiyordu. Sepetcioglu'na bagli PEK'ler ile yapilan danisma toplantisi, bu kisilerin
gecim kaynaklarinin ve arazi kullanimi bicimlerinin anlasilmasi amaciyla Temmuz 2017'de
gerceklestirilmistir. Niceliksel anketler kapsamli goriismeler ve danisma toplantilari ile desteklenmistir.
Bes muhtar, 3 Orman kooperatifi, 3 kami kurumu, kadin ¢alisanlar, yashlar ile yapilan kapsaml
gorismelerde arazi iktisabinin etkileri ele alinmistir. Parsel veritabani PEK'lerin ikamet durumlarina
gore giincellenmistir?.

17 PEK'lerin sayisinin diisiik parsel sayisina gore yiiksek olmasinin nedeni coklu veraset durumudur.

18 Mukim olmayanlarin oran1 oldukga yiiksektir; Vakifgeymene'de mukim olmayan malikler parsel sahiplerinin
yiizde 80'i oraninda iken, Yilanli'da hane halklarinin yaklagik yarisi burada mukim degildir. Mukim Olmayan
Haneler arazi ile baglantis1 olmayanlardir.

19 Sepetcioglu yerlesim alam yalmzca sezonluk olarak kullamlmaktadir; Nisan'dan (Mayzs) Eyliil'e (Ekim) kadar.
Bu PEK lerin gogu Istanbul'da yasamaktadir.

20 Bkz¢ Ek 5 Tablo 2.
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3.3. Sosyoekonomik durum

3.3.1. Demografik durum

2016 yih itibariyle, Kastamonu ilinin Hanond ilgesinde 3.865 kisi yasamaktadir. Hanoni ilgesinin yas
dagihmina bakildigi zaman, ilgenin yaslanma egilimi gosterdigi ve niifus artisinin yavasladigi
gorilmektedir. Bu durum Handni ilgesinin geneli igin de gecerlidir. Hanoni ilgesindeki go¢ egilimi
disariya dogrudur. ilgenin niifus artis hizi 2010-2015 déneminde -%1,3 idi. Bu gd¢ verme egilimi
PEK'lerin buylk béliminin ilge disinda ikamet etmeleri ile sonuglanmustir.

PEK'ler ile yapilan sosyoekonomik anketler hane halki yapisi hakkinda bilgi saglamistir. Anketler
ortalama hane biyukltguniin 32 kisi ve ortalama yasin ise 41 oldugunu ortaya koymaktadir. TURKSTAT
verilerine gore, Tirkiye capindaki ortalama yas 31'dir; bu yiksek yas ortalamasi nifusun Projeden
Etkilenen Yerlesim Alanlarinda (PEY) yaslanma egiliminde oldugunu gostermektedir. Bu durum
Kastamonu ili i¢cin de gecerlidir. Kastamonu ili Tiirkiye'nin ikinci en yiiksek yash niifusa sahip olan
ilidir. Bu ilin yas ortalamasi 37,6'dir. Gorlisilen hanelerin cogunda (%86) 60 yasin Ustliinde aile Uyesi
vardir. Yash PEK'ler geleneksel aile ortaminda gocuklari ile yasamaktadirlar. PEY'lerde 6zellikle de kirsal
alanda azalma vardir. Muhtarlarla yapilan toplantilar 193 hanenin PEY'leri terk etmis ve istanbul ya da
Ankara'ya tasinmis olduklarini ortaya koymaktadir. Muhtarlar géglin baslica nedeninin maddi zorluklar,
is firsatlarinin olmayisi ve arazi yoklugu gibi ekonomik nedenler oldugunu belirtmislerdir.

Tablo 3.2.Demografik istatistikler

Konu Deger

Hane biiyikliigu (ortalama) 3
Yas Ortalamasi 41
Kadin/erkek orani (yiizde) %53-%47

Kaynak: SRM sosyoekonomik arastirmasi, 2016

3.3.2. Egitim

Anket sonuglari nifusun %8'inin okuma - yazma bilmedigini ortaya koymustur. Okuma-yazma
bilmeyen nifusun tiimi 65 yasin tzerindedir. PEK'lerin ¢ogu ilkokul mezunudur (%34); nitelikli yiksek
O0grenim almis olan PEK'lerin sayisi olduk¢a disiktir (%5). Projenin istihdam firsatlari bakimindan
disuk egitim diizeyi 6nemlidir. Projenin sirdirilebilir yerel istihdama 6zellikle de geng niifusun egitimi
yoluyla yapmayi amacladigi katki biyiik 6nem tasimaktadir.

Tablo 3.3.Egitim istatistikleri

Okuma-yazma bilmeyen 5 %8
Okuma-yazma bilen 6 %10
ilkokul terk 3 %5
ilkokul mezunu 20 %34
Orta okul mezunu 3 %5
Lise mezunu 2 %3

2L Ankete katilan Hanelerin yaris1 hane basina 2-3 kisiden olusmaktadir. 4 hanede 4 kisi var iken, 3 hane 6 veya
daha tiyeden olusan genis aile bigimindedir.
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Universite/Meslek okulu mezunu 3 %5
Ogrenci olmayan (4 yasin altinda) %7
Ogrenci 13 %22
Toplam 59 %100

Kaynak: SRM sosyoekonomik arastirmasi, 2016

PEK'lerdeki 6grencilerin cogu tasimali egitimden yararlanmaktadir. Merkez ilgedekiler haricinde kalan
bltin hanelerdeki cocuklar okula tasimali egitim ile gitmektedirler ve bir 6grenci ise yatili lisede
okumaktadir. 13 6grencinin 4'U egitimlerine Universitede devam etmektedirler ve bu durum ise geng
neslin egitime deger verdigini gdstermektedir.

Tablo 3.4.0grencilik durumu istatistikleri.

2 1

ilkokul 3 0

Orta Okul 4 0

Lise 2 1 1 0
Universite/Meslek okulu 4 YOK YOK YOK
Toplam 13 6 1 2

Kaynak: SRM sosyoekonomik arastirmasi, 2016

3.3.3. Galisma durumu

18-65 yas arasinda (aktif calisma yasi grubu) ankete katilan PEK'ler iki ana ¢alisma sahasindan gelir elde
etmektedirler: ciftcilik ve iscilik. Kadinlar kendilerini ev hanimi olarak tanimlamaktadirlar. PEK'lerin
c¢alisma durumuna bakildigi zaman, blyik bolimi kendilerinin aktif olmayan ¢alisma durumunda
olduklarini beyan etmektedirler; ev hanimi, emekli, 6grenci gibi. Calisan PEK'lerin herhangi bir sanata
veya insaart isciligi niteligine sahip degildirler. Kadinlar hem hayvancilik hem de tarim faaliyetlerinde
yer aliyor olsalar da, yalnizca bir kadin kendisini ciftci olarak tanimlamaktadir. Kadinlarin isglicline
katilimi 6nemli bir sorundur; Proje gecim kaynagi yeniden yapilandirmasi faaliyetleri kapsaminda bu
konuda c¢alisacaktir ve kadinlarin ekonomiye olan katkilarini gériiniir hale getirecektir.

Tablo 3.5.Calisma durumu istatistikleri.

Ciftgi 6 %18,18
isci %18,18
Ev hanimi 13 %39,39
Emekli 4 %12,12
Ogrenci 4 %12,12
Toplam 33 %100,00

Kaynak: SRM sosyoekonomik arastirmasi, 2016

3.3.4. Saghk ve sosyal giivenlik

PEK'lerin %85'i saglik sorunlarinin olmadigini belirtmistir. 7 PEK kronik hastaligi oldugunu belirtirken, 2
tanesi 'bakima muhtag¢ yasl' kategorisine girmektedir. Kroinik hastaliklara sahip olanlarin biliytk
bolimi yasilardir. Geng yasta olan ve kronik hastalik nedeniyle ¢alisamayan yalnizca bir kisi vardir.
PEK'lerin %93'linlin sosyal glivencesi vardir. PEK'ler arasinda yasnizca 4 kisinin sosyal glivencesi yoktur.
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Tablo 3.6.50syal giivenlik istatistikleri

SGK 45 %76
GSS 10 %17
Sosyal giivencesiz 4 %7

Kaynak: SRM sosyoekonomik arastirmasi, 2016

3.4. Tarim ve Hayvancilik

Tarim ve hayvancilik PEY'lerdeki 6énemli gecim kaynaklaridir. PEY'lerde yapilan anketlere gore,
hanelerin biyik bélimi (%86) tarimla istigal etmektedir??. Arazilerin biyik boélimi susuz tarima
uygundur. 2 hane sulu tarim yaptiklarini beyan etmistir. Hanelerin %75'i arazilerini kendilerinin
ektiklerini belirtirken, 2 hane arazilerinin bos oldugunu ifade etmis ve 2 hane ise arazilerini yalnizca
otlak olarak kullandiklarini agiklamislardir. Hane basina ortalama ekili arazi biyikligi 16 dekardir.
Bolgenin iklim sartlarinin uygun olmasi sayesinde, bazi hanelerin Gziim baglari, bahgeleri ve meyve
bahgeleri vardir. Gorlismeye konu olan arazilerin Ugte biri kendi maliklerinin disindaki kisilerce
kullanilmaktadir. Bu arazilerin blylk bolimi icar esasinda kullaniliyor olmakla birlikte, 2 hane
akrabalarina / komsularina ait olan tarlalari kullanmaktadir. Bu haneler hane basina 3 dekar slave
alanda ekim yapmaktadir ve tarlalari kiralayan haneler ise 45 dekar ilave arazi kullanmaktadir.

Tablo 3.7.Ekilen arazilerin tiirii ve biiyiikliigii.

Uziim Bag 3 7 2
Bahge 9 17 2
Susuz tarla 11 155 14
Sulanan tarla 2 24 12
Tarla toplami 11 179 16
Meyve bahgesi 4 10 3
Ormanhk 1 1 1
Diger 1 1 1

Kaynak: SRM sosyoekonomik arastirmasi, 2016

Anket sonuglarina gore, bugday ve arpa en ¢ok ekimi yapilan tarim Grinleridir. Yerel Grlin olan sarimsak
da hanelerce Uretilmektedir. Muhtarlar ile yapilan toplantilarda alinan bilgiye goére, sarimsak
Vakifgeymene, Merkez ve Kiirecay'da en fazla gelir getiren tarim Grintdir. Muhtarlar, tarimsal gelir
bakimindan sarimsagi bugday ve pancarin izledigini séylemislerdir.

Tablo 3.8.En ¢ok ekimi yapilan tarim iiriinleri.

Bugday

Arpa

Sarimsak

~AlUlo| O

HIWIN|F

Ceviz

2Tarim yapmayan hanelerin her ikisi de yasl kisilerden olusmaktadir. Isgiiciine sahip haneler tarim ve hayvancilik ile
ugrasmaktadirlar.
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5 Fig 3
Kaynak: SRM sosyoekonomik arastirmasi, 2016

Hanelerin %70'i meyve agaclarina ve/veya diger gelir getiren agaglara sahiptir. EIma agaclari en yaygin
meyve agaclari iken, ceviz agaglari en fazla gelir getiren agaglardir. Meyve bahgesi olan bire aile 150
agaca sahiptir. Meyve ve ceviz Ureten aileler ortalama 39 agaca sahiptirler.

Tablo 3.9.Projedene etkilenen kisilerin agag tiirleri ve sayilari

Agag Sayi

Armut 49
Ayva 37
Ceviz 79
Elma 135
Erik 23
Kiraz 44
Seftali 1
Toplam 368

Kaynak: SRM sosyoekonomik arastirmasi, 2016

PEK'ler tarim faaliyetlerinde musluk suyundan, akarsulardan, derelerden ve sulama sistemlerinden
yararlanmaktadirlar. Musluk suyu kullanan haneler suyun sulama icin yeterli olmadigini belirtirken,
akarsudan yararlanan haneler su kaynaklarinin yeterli oldugunu belirtmislerdir. Tarim yapan hanelerin
yarisi sulama sisteminin yetersiz oldugunu ifade etmislerdir.

Projenin su kaynaklari Uzerindeki olasi olumsuz etkisi hanelerin tarimsal su kullanimini da
etkileyebilecektir. Proje teknik ekibi su kaynaklarinin 6zellikle de sulamanin yetersiz oldugu yerlerde
Proje faaliyetleri nedeniyle ilave yiik olusturmasinin énlenmesi icin gereken tedbirleri alacaktir. Bu
amagla, su kaynaklarinin haritasi ¢ikarilmistir. Bu kaynaklar siirekli olarak izlenecek, numuneler analiz
edilecek ve Cevresel ve Sosyal Etki Analizi Raporunda ifade edilen Hidrojeoloji etkisi izleme ve
degerlendirme slreci ile takip edilecektir. Ayrica, su kaynaklarinin ve sulama altyapilarini gelistiriimesi
ve sulu tarima gecis yapiimasi, vs. de desteklenecektir. Ancak bu destekler toplumsal kalkinma
programinin bir pargasi olarak yapilandirilacak ve programlanacaklardir.

3.4.1. Hayvancilik

Ankete katilan PEK'lerin %71'i hayvancilik yapmaktadir. Hayvancilik yapan haneler arasinda biyikbas
hayvanciligi daha yaygindir. Her hanenin ortalama 9 adet bylikbas hayvani vardir. PAS'lerde hayvancilik
faaliyetleri yapilmaktadir. Hayvancilik Merkez mahallesi ile Kiiregcayi'ndaki baslica tarimsal faaliyettir.
Bliylkbas hayvanciligl yapan 3 hanenin ortalama 67 hayvani vardir. Hanelerin biyiik bolimi kendi
gereksinimlerini karsilayacak sekilde kiimes hayvanlarina sahiptir. Yalnizca ti¢ hane canli hayvan yan
Grlnlerini (st, yogurt, peynir) sattiklarini beyan etmistir, PEK'ler yan Grinleri kendi gereksinimleri icin
kullanmaktadir.
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Tablo 3.10.Hayvancilik verileri.

Biiylikbas Hayvanciligi 8 72 9
Kiiglikbas Hayvancilig 3 200 67
Kanath Hayvancihigi 9 75 8

Kaynak: SRM sosyoekonomik arastirmasi, 2016

Meralar sigir Ureticileri icin blylik 6neme sahiptir. Muhtarlar ile yapilan toplantilar sirasinda, 6zellikle
Vakifgeymene muhtari meralarin 6nemini vurgulamistir ve arazi istimlaki kapsaminda Projenin iktisap
ettigi mera arazilerinin koy tizel kisiligi adina ilave arazi tescili yoluyla telafi edilebilecegini belirtmistir.
Acacia Maden isletmeleri mera sorununu ¢ézmek igin ilave arazi satin almistir ve bu yeni araziye
erisim icin gilizergah planlamasi yapmaktadir. Proje kapsamindaki arazi istimlaki nedeniyle Yolanh
mahallesinde hayvanlarin dolasimina kisitlama getirilmistir. Hayvancilik faaliyetlerinin devam
edebilmesi icin hanelerin meralara erisebiliyor olmalari gerekmektedir. Acacia Maden isletmeleri
PEK'ler ve muhtarlar ile toplantilar diizenleyerek hayvancilik faaliyetlerinin strdarilebilirligini
saglamaya calismaktadir.

3.5. Hanelerin Gelir ve Giderleri

3.5.1. Hanelerin Ge¢im Kaynaklari

Anketin en 6nemli sonuglarindan bir tanesi hanelerin birden fazla gecim kaynagina sahip olmalaridir.
Duizenli emekli ayliklari ve/veya diizenli isgi maaslari tarim ve hayvancilik gelirlerini tamamlamaktadir.
Hanelerin ortalama yillik geliri 28.737 TL'dir ve bu rakam esdeger hane halki geliri olan 11.495 TL ile
basa bastir’®. TURKSTAT tarafindan 2015 yilinda yapilan "Gelir ve Yasam Kosullari Arastirmasina" gore,
Turkiye'nin yilhk ortalamasi 16.515 TL iken, Kastamonu'nun ortalamasi 11.969 - 15.301 TL
arasindadir’®. Bu durum hane halki geliri ortalamasinin il ortalamasina yakin, ancak ulusal ortalamanin
gerisinde oldugunu gostermektedir. Hayvancilik faaliyetleri bitkisel Uretimden daha fazla gelir
getirmektedir. Hane halki gelir yapisi incelendigi zaman, tarimsal gelirin (bitkisel Gretim + hayvancilik)
tarimla istigal eden hanelerin gelirinin yalniza %35'ini olusturdugu anlasiimaktadir. Gegim kaynaklari
handeler arasinda dagitildigi zaman, Ucretli gelirler, emekli ayliklari ve tarim - hayvancilik gelirleri
arasinda oldukga dengeli bir dagilim oldugu goérilmektedir. Anketler sirasinda tek geliri yoksulluk
yardimi olan bir adet yasl hane belirlenmistir, bu hane hassas gruplar kapsaminda izlenecektir.

23 Esdeger hane halki gelirinin hesaplanmasinda TURKSTAT'm kullandig1 yéntemden yararlanilmistir. Ortalama hane
biyiikligi 4,2'dir. Hanedeki diger bireylerin yas ortalamasi 14'in tizerindedir. Buna gore, hanedeki referans kisi "1"
sayilmus, diger bireyler ise "0,5" sayilmiglardir ve esdeger hane halk: sayist hesaplanmistir (1 + 0,5 + 0,5 + 0,5 = 2,5). Daha
sonra, elde edilen rakam yillik hane halki gelirine bolinmistiir (27.737 /2,5 = 11.495 TL).
http://www.tuik.gov.tr/MicroVeri/GYKA_Panel_2011/turkce/metaveri/tanim/essdeggerlik-oelcceggi/index.html
24http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21868
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Sekil 3.1.Hanelerin ge¢im kaynaklari

LIVELIHOODS OF THE HOUSEHOLDS

100%
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0%

Ucret geliri
geliri

Kaynak: SRM sosyoekonomik arastirmasi, 2016

9%

|

Tarim ve hayvancilik ~ Emekli Diger

PEK'ler arasinda mevsimsel isler olduk¢a dusuktir. Telefonla goriisilen 6 PEK'den 4'G emekli

olduklarini ifade etmislerdir.

Tablo 3.11.Hanelerin Gelir Yapisi

Hane
sayisi
s
Ucretliis | 6
Sanatkar/Esnaf/Tacir | 2

Emekli | 9
Mevsimlik / gegici isgiler | 1

Tarimsal Gelir | 6

Tarla mahsulleri | 6
Meyve iiretimi, bagcilik, vs. | 2

Hayvancilik | 8

Hayvan satisi | 8
Hayvansal iiriinler | 3

Kira geliri | 3
Sosyal yardimlar (2 dul maasi, 2 | 4
yashiik maasgi)
Diger | 1
Genel Toplam | 14

Kaynak: SRM sosyoekonomik arastirmasi, 2016

Diger gelirler | 4 35.600

Toplam Yilik  Yilhk Ortalama Aylik Ortalama

Gelir (TL) (TL) (TL)
253.880 28.209 2.351
106.440 17.740 1.478
21.600 10.800 900
123.840 13.760 1.147
2.000 2.000 167
16.000 2.667 222
12.000 2.000 167
4.000 2.000 167
96.840 12.105 1.009
94.500 11.813 984
2.340 780 65
8.900 742
8.000 2.667 222
12.000 3.000 250
15.600 15.600 1.300
402.320 28.737 2.395
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3.5.2. Hanelerin Giderleri

Ortalama yillik hane halki gideri 20.819 TL'dir (Tablo 3.14). Hane giderleri incelendigi zaman, en fazla
yeri mutfak masraflarinin tuttugu gérilmektedir. Hane giderlerinin %35'i gida icin sarf edilmektedir.
Hanelerin aylik gelirleri g6z éniinde tutuldugu zaman,?® bu carpici bir orandir. Hanelerin elektrik, su ve
iIsitma gibi temel altyapi ihtiyaclari giderlerin beste birini olusturmaktadir. Okula giden cocuklarin
oldugu hanelerde egitim masraflari da 6nemli paya sahiptir. Bitlin haneler saglik giderlerini
belirtmislerdir.

Sekil 3.2. Hane halki giderlerinin dagilimi.
Distribution of household expenses

Mutfak masraflari

Altyap (1s1tma, su, elektrik)
AILyapl (Isinima4d, su, eleKtrik) | 21

Egitim 10
Senzn D o
i Iletisim (telefon, internet) B s
Saghk ] 5
Giyim [ s
Sigara ] 4
Ulasim 3

0 5 10 15 20 25 30 35 40

| 35

Kaynak: SRM sosyoekonomik arastirmasi, 2016

Hayvancilik tarimsal Gretim giderleri tarimsal masraflar arasindadir. Hayvan yemi hayvancilik
giderlerinde anlamli bir paya sahiptir. Haneler hayvancilik faaliyetlerini desteklemek lzere fig ve misir
yetistiriyor olmakla birlikte, merada otlatma hayvan yemi gereksinimi karsilamamaktadir ve disaridan
destek alinmasi gerekmektedir. Hanelerin yillik ortalama mera gideri 4.629 TL'dir ve veterinerlik
giderleri ise 1.625 TL'dir. Pestisit ve glibreler bitkisel Gretimdeki tarimsal harcamalar arasinda anlaml
bir paya sahiptir. Hanelerin ortalama yillik tarimsal harcamalari 1.614 TL'dir. Anketler sirasinda bir hane
borg¢lu oldugunu belirtmistir.

Tablo1.4. Proje etkilenen arazi dagilimi.

Expense Tiirler

Hane sayisi

Toplam Yilhik Yilhk Ortalama

Aylik Ortalama

Masraf

Hanelerin Giderleri _ 291.460 20.819 1.735
817 68

(TL) (TL)

Odun 6 4.900
Kémiir 9 13.600 1.511 126
Elektrik =14 20.100 1.436 120
Su 8 3.500 438 36
Tip 14 12.640 903 75
Sabit hat 6 1.860 310 26

25 PEK'ler kendileri igin bir miktar hayvansal ve bitkisel iiretim gergeklestirdiklerini ve bunlardan gelir elde etmediklerini
belirtmiglerdir. 'Ayni' terimi kendi iirtinlerini kullanan haneleri tanimlamak igin kullanilmaktadir.
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Cep telefonu 11 15.360 1.396 116
Internet 5 2.760 552 46
Kira (Ev) 1 4.200 4.200 350
Mutfak (Gida) 14 89.800 6.414 535
Giyim 12 13.800 1.150 96
Egitim 4 25.000 6.250 521
Saghk = 10 14.000 1,400 117
Ulasim 6 8,200 1,367 114
Sigara 6 9,840 1,640 137
Yakit (otomobil, vs.) 5 24,700 4,940 412
Yakit (kamyon, mazot, 10 27,200 2,720 227
vs.)
T O 2
Hayvan yemi 32,400 4,629
Hayvan Alimi = 1 1.000 1.000 83
Veteriner hizmetleri = 8 13.000 1.625 135
Kiimes hayvanlari
_m
Tohum-fide 9 6.600
Tarimsal pestisit = 7 7.650 1.093 91
Kimyasal giibre 3 3.250 1.083 90
Tarimsal sulama = 1 250 250 21

Genel Toplam | 14

Kaynak: SRM sosyoekonomik arastirmasi, 2016

3.5.3. Hanelerin Yasam Kosullari

Ankette hanelerin kendi yasam kosullarina iliskin algilara yonelik sorular yer almistir. Bu sorular
hanelerin gelecege donlk beklentilerini yansitmaktadir ve mevcut ekonomik durumlarini gésterme
amacini tasimaktadir. PEK'lerin hig¢ birisi yasam kosullarini rahat/kolay oldugunu belirtmemistir.
Hanelerin ¢ogu kendilerini orta diizeyde goriiyor iken, 4 PEK ise geginmekte zorlandiklarini

belirtmislerdir. (Tablo 3.15).

Tablo 3.12.Hanelerin 'Gegim kaynadiniz evinizin temel ihtiyaglarini ne kadar iyi karsiliyor?' sorusuna

verdikleri yanitlar

Kolaylikla 0 %0
Orta 9 %64
Zorlukla 4 %29
Bilmiyorum 1 %7
Toplam 14 %100

Kaynak: SRM sosyoekonomik arastirmasi, 2016



Yasam kosullarinin bir 6nceki yila gore yapilan karsilastirmasinda, 6 PEK "daha koti" derken, 4 PEK
"daha iyi" demistir. Hanelerin blylk bélimi ekonomik kosullarinin 6niimizdeki 5 yilda daha kétiye
gidecegini disinmektedirler.

Tablo 3.13.Hanelerin 6nceki yilki yasam kosullari

Ayni 3 %21
Daha kétii 6 %43
Daha iyi 4 %29
Bilmiyorum 1 %7
Toplam 14 %100

Kaynak: SRM sosyoekonomik arastirmasi, 2016
3.6. Hanelerin Varliklari

3.6.1. Projeden Etkilenen Arazi Varhigi

Proje kapsamindaki arazi iktisabindan hem susuz hem de sulu tarim arazileri etkilenmistir. Projenin
hane basina ortalama arazi iktisabi 8 dekardir. Susuz tarim arazilerinin yaklasik 5,1 dekari ve sulu tarim
arazilerinin ise yaklasik 9,1 dekari istimlak edilmistir. Projeden etkilenen hanelerden 2'si yalnizca sulu
tarim arazilerini kaybederken, 3'G hem sulu hem de susuz tarim arazilerini kaybetmistir. 14 haneden
8'i 4 dekardan daha az arazi kaydina sahip iken, 4 hane 10 dekardan daha fazla arazi kayinda sahiptir.

Tablo3.14.Proje kapsamindaki arazi iktisabindan etkilenme tiirdi.

Yalnizca susuz tarim 9 %64,29
Yalnizca sulu tarim 2 %14,29
Hem sulu hem de susuz tarim 3 %21,43
Toplam 14 %100

Kaynak: SRM sosyoekonomik arastirmasi, 2016

Arastirma sonuglari 2 hanenin 20 dekardan daha fazla araziye sahip oldugunu goéstermektedir. En az
etkilenen hanelerden satin alinan araziler 1 dekardir fakat en fazla etkilenen hanelerden alinan araziler
24 dekardir. Vakifgeymene Derekoy'deki bir ev en sulu arazisini kaybetmistir. Vakifgeymene
Sepetcioglu'ndan bir digeri ise en kurak olan arazisini kaybetmistir.

Tablo3.15.Hane basina ortalama arazi edinimi.

Etkilenen Hane Toplam boyut Ortalama

Arazi Sayisi (dekar)
Kuru 12 60 5
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Sulu 5 45.5 9.1

Kaynak: SRM sosyoekonomik arastirmasi, 2016

Projeden etkilenen topraklarda en cok yetistirilen Uriinler bugday ve arpadir. 4 hanede gelir getiren bir
Urlin olan sarimsak Uretilmektedir. Arastirma sonuglarina gore, arazilerindeki PEK agaclari da arazi
ediniminden etkilenmistir. 10 hane, arazilerinde agac¢ oldugunu belirtmistir. Bir hanenin 150 agac koki
olan izim bagi da arazi edinimi yoluyla satin alinmistir.

Table 3.16.En ¢ok yetistirilen (iriin

En ¢ok ekimi yapilan tarim  Uriin Hane sayisi
iirtinleri

1 Bugday 14

2 Arpa 9

3 Sarimsak 4

4 Grass 3

5 Sugar beet 2

Kaynak: SRM sosyoekonomik arastirmasi, 2016

Arastirma sonuglari, ceviz agacinin, Proje tarafindan edinilen agaclar arasinda basta geldigini
gostermektedir. Ceviz disinda meyve agaclari da haneler tarafindan kullanilmaktadir. Hanehalki basina
ortalama agag kaybi 14.8'dir.

Table3.17. Satin alinan topraklardaki agaglar

Armut 19
Ayva 8
Ceviz 60
Citlembik 6
Dut

Elma 28
Fir 1
Kiraz 14
Sakiz Agaci 5
Seftali

Visne 5
Toplam 148

Kaynak: SRM sosyoekonomik arastirmasi, 2016

Hane halkina ayrica, Projeden etkilenen arazilerinden edindikleri yillik gelirleri de soruldu. 11 PEK,
kaybedilen topraklar tzerinde dizenli gelir sagladigini bildirirken, 3 PEK arazilerini kullanmadiklarini
belirtti. PEK’lerin araziden elde ettikleri gelirler, arazinin buyukligl ile orantihdir. Arazinin 10
dekar'indan fazlasi etkilenen 2 hane disinda etkilenen araziden elde edilen yillik gelir 1.492 TL'dir. Daha
blyiik araziler kaybeden haneler icin beyan edilen yillik arazi geliri 10.600 TL'dir.

PEK'lerin kullandigl tarim arazilerine ait bilgiler 'tarim' bashigi altinda verilmistir. PEK’ler, Proje
tarafindan satin alinanlardan baska arazilere de sahiptir. Projenin arazi edinimi, ¢cogunlukla arazi
kaynaklarinin % 40'indan daha azini etkilemistir. iki hane, Proje tarafindan satin alinan arazilerinin
disinda ¢ok az arazilerinin oldugunu belirtmistir.

47



Table3.18.Projeden etkilenen arazi / Toplam arazi orani.

Projeden etkilenen arazi / Toplam arazi Etkilenen hane sayisi

%20’den az
%20-40
%40-60
%60-80
%80’den fazla
Kaynak: SRM sosyoekonomik arastirmasi, 2016

N|O| N U O,

Arastirmada, PEK’lerin ikamet ettikleri ev disinda baska bir mulkiyet sahibi olup olmadiklari da soruldu.
Sonuglar, hanehalkinin Ggcte ikisinin ev veya diikkan gibi baska tasinmazlarinin da oldugunu ortaya
koymustur. Hanonl, kdy evlerinden sonra PEK’lerin ikinci tercihidir.

Tablo3.19. Hanelerin sahip oldugu diger miilkler

Tasinmaz Hane sayisi % Hanonii  Yer istanbul
Kastamonu

Ev 5 36% 4 0 1

Diikkan 1 %7 1 0 0

Hem ev hem 3 %21 5 1 0

diikkan

Higbiri 5 36%

Toplam 14 100%

Kaynak: SRM sosyoekonomik arastirmasi, 2016

3.6.2. Araglarin ve tarim makinalarinin miilkiyeti

Hanelerin ara¢ ve tarim makinesi sahibi olmasi gelir dizeyi ile ilgili bilgi vermektedir. Tarim
faaliyetlerini yliriiten PEK’lerin % 90'inin traktori vardir. 4 hanenin kendi otomobilleri vardir. 1 hanede
is faaliyetleri icin kullanilacak bir minibus ve 1 hanede de kamyon/yiik arabasi vardir. Bunlar nispeten
ylksek gelir dlizeyine sahip hanelerdir.

Tablo3.20.Hanelerin arag miilkiyetleri

Araglar ve tarim makineleri Hane sayisi Arag sayisi
Otomobil 4 4

Minibiis 1 1

Kamyon 1 1

Yiik arabasi 1 1

Traktor 10 11

Kaynak: SRM sosyoekonomik arastirmasi, 2016

3.7. Araz tazminatlarinin kullanim sekli

Arastirmalarda, PEK’lere, karsilikli anlasma yoluyla arazilerini satarak elde ettikleri parayl nasil
kullandiklari sorulmustur. Hanelerin elde ettigi para parselin ka¢ sahibi olduguna ve parselin
blylkligine gore degismektedir. Hane halki, hanehalki basina ortalama degerinin 73.786 TL oldugunu
bildirmistir (Tablo 3.24). 10.000 YTL'nin altinda gelir elde eden hanehalklari, paralarini hanehalki
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harcamalari ve bor¢ 6demeleri icin kullanmistir (Tablo 3.25). 10.000-50.000 YTL arasinda gelir elde
eden haneler, paralarini, eski ev esgyalarinin yenilemek ve yasam kosullarini iyilestirmek igin
kullanmistir. Toprak satisindan elde edilen gelir arttikga hanehalki da yatirim yapma firsati elde
etmistir. Yiksek meblaglar elde eden hanelerden bazilari, parayi Hanoni veya Kastamonu'daki ev satin
almak veya daha sonradan ev yapmak amaciyla arazi satin almak igin kullanmistir. PEK’lerin higbiri
gelirlerini tarim arazileri veya hayvancilik kapasitelerini artttirmak icin kullanmamistir.

Tablo3.21.Hanehalki basina ortalama arazi dederi.

14 1,033,000 73,786
Hanehalki bagsi arazi degeri

Kaynak: SRM sosyoekonomik arastirmasi, 2016

Tablo3.22.Arazi bedellerinin kullanim sekli.

Hanehalki bagina arazi bedeli Hane Kullanim gekli
sayisli

10,000 YTL'nin altinda 2 Hanehalkinin genel harcamalari, bor¢ 6demesi

10,000-50,000 YTL 5 Ev esyalari, yenileme, ¢ocuklara para verilmesi, kredi
6deme, ev masraflari

51,000-100,000 YTL 4 Koydeki/sehirdeki evler, evlilik masraflari, hanealkinin
genel masraflari, kredi 6demeleri

100,000 YTL’nin ustiinde 3 Sehirdeki/Merkezdeki evler, kredi/bor¢ 6demeleri,
genel masraflar

Kaynak: SRM sosyoekonomik arastirmasi, 2016

Telefonla yapilan arastirmalar, sehir disinda ikamet eden PEK'lerin ya parayi bankalara yatirdiklarini,
ya ¢ocuklarina verdiklerini ya da Hanoni'ndeki evlerinin yenilenmesi igin kullandiklarini géstermistir.

3.8. Paydas Katilimi, Proje Bilgieri ve Sikayet Mekanizmasi

Arastirmaya katilan PEK'lerin proje hakkinda nasil bilgilendirikdileri soruldu. PEK'lere iliskin temel bilgi
kaynagi (%64), sirket temsilcilerinden gelen ziyaretler ve sirket temsilcileriyle yapilan gérismelerdir.
ikinci bilgi kaynagi muhtardir ve onu da Belediye izlemektedir. Ne hakkinda daha fazla bilgi istedikleri
soruldugunda, 6 hane baska sorularinin olmadigini belirtmislerdir. Bilgilendirilmek isteyen PEK'ler
sunlarla ilgilenmektedirler: Projenin gevreye etkileri, PS arazisinin tekrar hayvancilik faaliyetleri igin
kullanihp kullanilamayacagi, araziler igin bir sulama sistemi insa ettirilip ettirilmeyecegi, projenin ilgeye
katkisi olup olmadigi ve yerel istihdamin isletme asamasinda nasil sirdirilecegi. Projeden etkilenen
iki yerlesim, Yilanli mevkii Merkez mahalle ve Vakifgeymene, Sepetcioglu ve Derekdy, Projenin farkh
bilesenlerinden etkilendigi icin sorulari ve sikayetleri de farkhlik gdsterebilir. Projenin diizenli olarak
gergeklestirilen kamu bilgilendirme toplantilari, PEK'lerin kendi yerlesimleriyle ilgili soru
sorabilecegi ve cevap alabilecekleri bir sekilde devam edecektir.

PEK'ler Projeyle ilgili sikayetlerini sirkete ve/veya muhtara bildirmelidir. 2 hane, sikayetlerini
kaymakamliga yoénlendirebileceklerini belirtmistir. Ozellikle arazi edinimden etikenenler olmak iizere,
PEK'ler Proje sikayet mekanizmasi hakkinda ziyaret edilecek ve bilgilendirilecektir. Hanonii'de
surekli ikamet eden arazi ediniminden etkilenen hane sayisi ¢ok az oldugu i¢in bu hanelerle yiiz yiize
gorisiilebilir. Sikayet ve iletisim icin basvurulan acil sikayet hatti ile ilgili farkindaligin diisik oldugu
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gorilmastir. Sikayet mekanizmasinin sayilari PEK'lerle paylasiimali ve sikayet mekanizmasinin
calismalari agiklanmalidir. Acacia Maden isletmelerinin bununla ilgili bir sikayet mekanizmasi vardir.
Acacia Maden isletmeleri Halkla iliskiler B&limi, sirket faaliyetlerinin baslamasindan bu yana yiiz yiize
gorismelerin ve bilgilendirmenin devam ettigini, tim koylerin sikayetlerine iliskin bilgi panolarinin
bulundugunu, tim muhtarlarin irtibat numaralarini bildigini ve tim koylerin ziyaret edildigini
bildirmistir.

3.9. PEK'lerin Proje Algisi

PEK'lerin Projeyi nasil algiladiklarini 6lgmek icin ankette projenin olumlu ve olasi olumsuz etkileri
hakkinda soru sorulmustur. PEK'ler Projenin en bliylik olumlu etkisinin ilgenin kalkinmasina yaptig
katki oldugunu diisinmektedirler. Diger olumlu etkiler Projenin koye, mahalleye ve ekonomiye yaptigi
katkilardir. 4 PEK herhangi bir etki beklemediklerini belirtirken, 3 hane yalnizca zarar vermesini
beklediklerini belirtmistir.

Tablo 3.23. Projenin Yararlar.

Ulusal ekonomiye katki 1 %7
ilcenin kalkinmasina katki 5 %36
Kdyiin/mahallenin kalkinmasina katki 1 %7
Yararsiz/avantajsiz 4 %29
Yalnizca zarar 3 %21
Toplam 14 %100

Kaynak: SRM sosyoekonomik arastirmasi, 2016

PEK'lere bu soruya birden fazla yanit verme olanag sunulmustur, hicbir secenek okunmamistir,
verdikleri yanitlar isaretlenmistir. PEK'ler Projenin olumsuz etkilerinin kendi yasamlarina hissedilenler
oldugunu ifade etmektedir; giriltl, toz, hayvancilik faaliyetleri ile Girtin kayiplari, ve azalan gegim
kaynaklari gibi. Bu raporun amaci PEK'lerin gegim kaynaklarina verilecek olasi zararlarin ortadan
kaldirilmasi ve gegim kaynaklarinin yeniden yapilandirilmasidir. Bu nedenler, PEK'lere etkilerin en aza
indirilmesi icin hangi dnlemlerin alinmasi gerektigi de sorulmustur.

Tablo 3.24. Projenin olumsuz etkileri

Toz / artan toz 6 %19
Hayvancilik faaliyetlerindeki kayip 5 %16
Giriltii / artan guiriilta 5 %16
Yollarin hasar gérmesi 4 %13
Mahsullerin/agaglarin hasar gérmesi 4 %13
Gegim kaynaklarindaki kayip 2 %6
Artan trafik riski 2 %6
Arazilerin hasar gérmesi 1 %3
Arazilerin ingaata uygunsuz hale gelmesi 1 %3
Gegim kaynaklarinin etkilenmesi 1 %3
Ormanin zarar gérmesi 1 %3
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Kaynak: SRM sosyoekonomik arastirmasi, 2016

PEK'lerin 6nlemlerdeki en blylk onceligi gelir getiren tarim ve hayvancilik faaliyetleri idi. PEK'lerin
onerdigi odnlemler altyapi destekleri, gelir getiren isler ve isgliciine katki olarak 6zetlenebilmektedir.
Gelir getiren islerin arasina tarim ve hayvanciligin gelistiriimesine yonelik faaliyetlerin dahil
edilebilecegini belirtmislerdir. PEK'ler sulu tarima gecis yapilmasini, sulama sistemlerinin insa
edilmesini, hayvancilik faaliyetlerinin baslatiimasini, hayvanlar igin vyalaklar insa edilmesini
onermislerdir. Maden yakinindaki Sepetcioglu'nda bulunan hanelerin patlamalardan etkilenmemesi
icin altyapisal 6nlemlerin alinmasi, Yilanh bolgesine gecis icin kdpri yapilmasi, yol ve cami insasl, vs.
gibi talepler vardi. Yerel istihdamin isglicline katki yapmasinin saglanmasi ve meslek kurslarinin
diizenlenmesi 6nerilmistir. PEK'lerin 6nerdigi dnlemler yeniden yapilandirma sirecinin bir pargasi
olacaklardir.

Tablo 3.25. Olumsuz etkilerinin hafifletilmesi 6nlemleri.

Olumsuz etkilerinin hafifletilmesi ile ilgili oneriler Hane sayisi

Gelir getiren (tarim - hayvancilik) isler 5 %26
Yerel istihdam 4 %21
Yol yenilemesi / insaati 3 %16
Altyapi 2 %11
Ormancihk 1 %5
Meslek kurslari 1 %5
icme suyu 1 %5
Okul ingasi / destegi 1 %5
Sosyal destek (camiler, vs.) 1 %5

Kaynak: SRM sosyoekonomik arastirmasi, 2016

PEK'lere hangi konularin gecim kaynaklarinin iyilestiriimesine yardimci olacaklari da sorulmustur.
PEK'lerin biyilk bolimi hayvancilik hakkinda bilgilendirilmeyi istemislerdir. Hayvancilik baglaminda
biyiikbas, kiiclikbas, kanatli hayvanciligina, ariciliga ve hayvancilik tesislerine deginilmistir. Ote
yandan, bitkisel Gretim konulari ise sulu tarim, seracilik faaliyetleri, tarla bitkileri verileri, meyve
Uretimi ve bahgecilik idi.

Tablo 3.26. Geg¢im kaynaklarini gelistirecek olan baslica konular.

Biiyiikbag hayvanciligi 7 %33,33
Kiiglikbas hayvancilig 5 %23,81
Sulu tarim 2 %9,52
Aricilik 1 %4,76
Hayvancilik tesisleri 1 %4,76
Seracilik 1 %4,76
Tarla bitkileri verileri 1 %4,76
Meyve liretimi/bahgecilik 1 %4,76
Kanatllar 1 %4,76
Meslek kurslari 1 %4,76

Kaynak: SRM sosyoekonomik arastirmasi, 2016
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Kadin ve genc¢ PEK'lere meslek tercihleri de sorulmustur. PEK'ler nakis, ev ekonomisi, hayvancilik, vs.
gibi basliklari belirtmistir. PEK'lerin talepleri ile ilgili olarak, PEK'lerin gecim kaynaklarinin paydaslarin
gecim kaynaklariile gelistirilmesi ve sosyal becerilerin artiriimasi ile ilgili kurslar bu gereksinimlere gére
planlanacaktir.

Ayrica, Acacia Maden isletmeleri yerel kalkinmaya ve PEK'lerin kendilerini gelistirmelerine katki
yapacak olan kurslari bu gereksinimlere gore planlayacaktir. Bunlar temelde meslek kurslari olacaktir.
Acacia Maden isletmeleri'nin yerel istihdam yénergesinde bu konu ayrintili olarak ele alinmaktadir.

Kalifiye isglicinlin egitilmesi ve bilgi birikimi ile becerilerin iyilestiriimesi amaciyla Acacia Maden
isletmeleri A.S. tarafindan Hanonii ilgesinde cesitli egitim programlari diizenlenmistir. Bu kurslar
sunlardir: insaat Makineleri (Forklift) Kullanimi; Tehlikeli ve Cok Tehlikeli islerde Celik iskelet; Tehlikeli
ve Cok Tehlikeli islerde Betonarme, Demir, Kalip ve Cati isleri Uzmanligi; ve Kati Yakith Kalorifer
Atesciligi kurslari.

Bunlarin yani sira, Hanéni'nden 60 kisi sertifika almak Uzere Halk Egitim Merkezindeki girisimcilik
kursuna katilmistir. Aralik 2016'da "Meslegimle Varim Projesi" kapsaminda 23 kisi (6 kadin ve 17 erkek)
sertifika almak Gzere silahsiz 6zel giivenlik kursuna katilmistir.

Mesleki ve sosyal kurslar projenin sonraki agsamalari i¢in planlanmaktadir ve devam edecektir.
Ancak, PEK'lere egitim faaliyetleri ile kurslarinda dncelik verilecektir.

Proje gereksinimlerine ve PEK'lerin segimlerine bagh olarak daha fazla egitim programina destek
verilmesi planlanmaktadir.

Tablo 3.27. Kadinlar ve gencler icin kurslar

Kadinlar ve gengler icin kurslar Hane sayisi %
Giyim, nakis 6 %33,33
Meslek kursu 5 %27,78
Ev ekonomisi 2 %11,11
Hayvancilik 2 %11,11
Bilgisayar 1 %5,56
Tarim 1 %5,56
Arnicihik 1 %5,56

Kaynak: SRM sosyoekonomik arastirmasi, 2016
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3.10. Hassas Gruplar

3.10.1.1. Yashlar

Yaslilar projeden etkilenen gruplarin dnemli bir bolimina olusturmaktadirlar. PEK'ler arasindaki 12
kisi 65 yasin Gzerindedir. Bu kisiler 8 farkli hanede yasamaktadir. Anket sonuglari, yaslanma egilimi
gosteren Hanoni ilcesinde Projeden etkilenen hanelerden ikisinin yalnizca yaslilardan olustugunu
gostermektedir. Diger hanelerde yashlar ¢ocuklari ile birlikte yagamaktadir. Yalnizca yaslilardan olusan
hanelerden birisinde yas ortalamalari 86 olan bir ¢ift yasamaktadir. Bu kisilerin gereksinimlerini
mahalledeki komsulari karsilamaktadir. Diger hanenin yas ortalamasi 74'tlr ve ¢ocuklari il digindadir.
Ancak, hane sakini emekli maasi almakta ve tarimla ugrasmaktadir. Cocuklari ile yagsayan 2 PEK yaslilk
yardimi almaktadir. Proje ekibi yashlarin hanelerini ziyaret edecek ve kendilerine Proje hakkinda
izleme ve degerlendirme prosediirleri basta olmak (izere bilgi verecektir ve ihtiyaglarini
6grenecektir. Yaghlilarin haneleri zor durumda birakilmayacaktir ve Proje kapsaminda kendilerine
gecim kaynagi yeniden yapilandirmasi yoluyla destek verilecektir. Sosyoekonomik durumlari ¢ok
diisiik olan PEK'lere gida ve saglk yardimi verilecektir. Kamu hizmetlerinden ve sosyal yardimlardan
faydalanabilmeleri icin kendilerine kilavuzluk yardimi yapilacaktir.

3.10.1.2.  Engelliler

PEK'ler arasinda bedensel veya zihinsel engelli kisiler yoktur. Ancak, kronik hastaliklar nedeniyle
bedensel kapasiteleri diisiik olan 9 PEK vardir. Bu PEK'lerin biliylik bolimu yashliga baglh hastaliklardan
mustarip olmakla birlikte, bir hanede 21 yasinda kronik hastaligi olan bir kisi vardir ve ayrica bu kisi
onemli oranda arazi kaybi yasayan bir hanede yasamaktadir. Proje ekibi izleme sirecinde bu haneyi
yakindan takip edecek, sik sik ziyaret edecek ve Proje nedeniyle durumunun koétilesmesini
engelleyecektir.

3.10.1.3. Kadinlar

Proje sahasinin nifusunun %53'UnU kadinlar olusturmaktadir. Neredeyse bitiin hanelerde yasli bir
kadin bulunmaktadir. Yalnizca kadinlardan olusan bir hane belirlenmistir. Kadinlarin istihdami ve
ekonomiye katilimi Projenin ana galisma konularindan bir tanesidir ve Proje Hanonii'nde yeni kurulan
kadin kooperatifine tam destek vermektedir. Kadinlarin mesleki beceriler ile donatiimalarina yonelik
¢alismalar da yiritilmektedir. Proje kapsaminda yalnizca kadinlardan olusan hanenin ziyaret edilmesi
ve hane sakinlerine Proje hakkinda yiz yiize bilgi verilmesi planlanmaktadir.

3.10.1.4. Topraksizlar

2 hane Proje alani dahilindeki arazilerinin tiimiini degeri karsiliginda Acacia Maden isletmeleri'ne
devretmistir. Bu hanelerden bir tanesi bu bedel karsiliginda Kastamonu'da ev almistir ve ayrica
sanatkar gelirine sahiptir. Bahse konu PEK, etkilenen arazinin blyiklUgl sayesinde en yliksek arazi
bedellerinden bir tanesini almistir. 17 dekar arazi i¢in toplamda yaklasik 255.000 TL 6denmistir. Yapilan
gorismelerde, tarim veya hayvancilik faaliyetlerine geri donme amacini tasimadigini belirtmistir.

Diger hane ise etkilenen arazide 9 parselin hissedari idi. Parsel basina ortalama hissedar sayisi 6'dir.
Etkilenen arazinin kullanicisi ayni zamanda hissedar olan PEK'dir. Diger hissedarlar ilce disinda
yasamaktadirlar. Parsellerin toplam blyuklGgi 17 dekar olup, PEK'ye yaklasik 250.000 TL arazi bedeli
odenmistir. Hanesinin buylkluga 3 kisidir. Tarim disindaki yegane geliri emekli maasidir. Ayrica,
ailesinin gecimini saglamak icin kendine ait 2 dekarlik tarlada da tarim yapmaktadir. Gorlismeler
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sirasinda, almis olduklari arazi bedelini karli tarim ve hayvancilik faaliyetlerine yatirmayi heniz
disinmediklerini belirtmislerdir.

Proje kapsaminda, ge¢im kaynaklarinin yeniden yapilandiriimasi igin yiritilmesi planlanan toplum

kalkinmasi programlari hakkinda ve bu programlardan yararlanan hanelere 6ncelik taninacagi
konusunda hanelere bilgi verilecektir.
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Boliim 4 Projenin Arazi istimlaki ve Etkileri

GBP arazi istimlaki faaliyetleri halihazirda orman arazilerini, meralari, kurumsal arazileri (Belediye) ve
ozel milkiyetli arazileri kapsamaktadir. Proje gerekliliklerine paralel olarak, 610 parselden 4.122 dekar
arazi iktisap edilmistir. Bu bollimde arazi istimlaki arazi tirleri ve istimlak tlrleri bakimindan
ayrintilariyla ele alinmaktadir.

4.1. Araziistimlakine genel bakis

GBP, Projenin bitin tesis alanlari igin yapilan arazi istimlakini ve enerji nakil hatlari igin yapilan arazi
istimlakini kapsamaktadir. Proje arazi istimlaki bakimindan en fazla orman arazilerini etkilemektedir.
Proje kapsaminda toplam olarak 3.251,8 dekar orman istimlak iktisap edilmistir. istimlak edilen toplam
arazinin %6'si hazine arazisinden olusmaktadir. Ozel miilkiyetteki araziler ise toplamda 524 dekar ile
%13'l olusturmaktadir.

Sekil 4.2. Arazi istimlakinin dagilimi.

unregistered

Article 30; 0,50% Municipality; 1%
(riverved etc); 1% t

Treasury; 6%

Forest; 79%

Kaynak: Acacia Maden isletmeleri 2017

Arazi istimlaki proje gerekliliklerine bagl olarak degismektedir. Projenin tesis alanlari igin istimlak
edilen araziler?® 6zel sahipleri ve Belediye gibi kurumlar ile karsilikli mutabakata varilarak istimlak
edilmistir. Enerji Nakil Hatlari?’ Proje gerekliliklerine gére ve Acil istimlak Karari ile istimlak
edilmislerdir. Buna gore, kurumlarin arazileri Tirk Mevzuatinin 30uncu Maddesi uyarinca istimlak
edilmislerdir ve 6zel milkiyetteki araziler ise Tlirk Mevzuatinin 27 ve 10uncu Maddelerine gore istimlak
edilmislerdir. ENH ile ilgili istimlak icin, 6zel milkiyete yonelik irtifak haklari, kalici mulkiyet hakki
yalnizca 4 dekar icin olmakla birlikte, istimlakin en blylk bdlimi (470 dekar) icin verilmislerdir.

26 Tesis alanlar1 agik ocaklari, PS'yi, fabrika alanini, kamp alanlarini, yonetim ofisini, yag sahalarini ve nakliye
giizergahlarini icermektedir.
27 Enerji Nakil Hatlarma iliskin ayrintilar i¢in, bkz. EK 1
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Tablo 4.28. Etkilenen arazilerin tiirii ve biiyikligi

3iincii taraf (meralar da dabhil) _ 33,99 33,99 22
Belediye _ 20,31 20,31 12
Hazine _ 232,9 232,9 35
Ormancihik _ 3251,8 3251,8 10
Ozel iktisap 299,84 _ 299,84 91
Ozel istimlak _ 224,45 224,45 224,45
Ozel kiralanan _ 13,27 13,27 13,27
Tescilsiz (akarsu yatagi, vs.) _ 45,77 45,77 45,77
Toplam 299,84 3822,49 4122,33 610

Kaynak: Acacia Maden [sletmeleri 2017

Arazi istimlaki yerlesim alanlari bazinda incelendigi zaman, Vakifgeymene'nin Proje tesisleri igin arazi
istimlakinden en fazla etkilenen yerlesim alani oldugu gérilmektedir (Sekil 4.2). Vakifgeymene'deki
etkilenen 2.719 dekarin %92'si orman arazisidir. Hanoni Merkez ise arazi istimlakinden en fazla
etkilenen ikinci siradaki biiyiik yerlesim alanidir. Ozel milkiyetteki arazi istimlaki Vakifgeymene ve
Merkez mahallerini etkilemektedir.

Sekil 4.3. Arazi biiyiikliiliiklerinin yerlesim alanlarina gére dagilimi

3000,00 70%
2500,00 60%
50%

2000,00
40%

1500,00
30%

1000,00
20%
500,00 10%

0,00 0%

Bagdere Klregayi Merkez Vakifgeymene Others

N | and size (decares) e 9%

Kaynak: Acacia 2017
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Tablo 4.29. Yerlesim alanlari bazinda arazi istimlaki

Bagdere Hazine 11.560

Bagdere Orman 5.048

Kiiregayi Orman 77.352

Merkez Belediye+Hazine 93.250 12
Merkez Orman 682.841 2
Merkez Ozel 97.690 39
Vakifgeymene Mera 2.260

Vakifgeymene Orman 2.486.559
Vakifgeymene Ozel 216.980 67
Diger Mera 31.730 17
Diger Belediye+Hazine+tescilsiz  194.170 106
Diger Ozel 222.890 352
Toplam 4.122.330 610

4.2. ENH igin Arazi istimlaki

ENH'nin hat olmasi nedeniyle, tesis arazisi istimlakine kiyasla ENH'den daha fazla yerlesim alani
etkilenmektedir. ENH arazi istimlaki Hanoni ilgesinde 6 yerlesim alanini (1 mahalle, 5 kdy), Taskopru
ilcesinde 5 yerlesim alanini (2 mahalle, 3 kdy) ve toplamda ise 11 yerlesim alanini etkilemektedir. ENH
kapsamindaki milk iktisabi ve irtifak 6zel milkiyetteki, orman, hazine, mera ve 3ilincl taraf kurum
arazileri ile ilgili olarak gerceklestirilmistir. Toplamda 485 parsel etkilenmistir. Mulkiyet
kamulastirmasinin tamamlandigi arazinin blyGklGga 3.684 m2'ye karsilik geliyorken, irtifak tesis edilen
arazi blyUkligu ise 470.245 m2'dir.
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Tablo 4.30. Yerlesim alanlari bazinda arazi istimlaki (ENH).

Tagkoprii  Musalla Mahalle Madde 30 (TEIAS) 1 0 1.061 1.061
Hanonii Merkez Mahalle Madde 30 (Hanoni Belediyesi 3 0 6.277 6.277
Mezarlik Arazisi)
Hanonii Kiregay! Koy Madde 30 (Klregayr Koyu 1 0 1.018 1.018
Tizel Kisiligi)
Tagképrii  Musalla Mahalle Kamu Mal (Mera) 1 50 6.870 6.920
Tagkoprii  Eskiatca Mahalle Kamu Mali (Mera) 1 72 10.867 10.938
Tagképrii  Corduk Koy Kamu Mali (Mera) 6 158 8.584 8.742
Tasképrii  Kornopa Koy Kamu Mali (Mera) 7 78 12.356 12.434
Hanonii Bagdere Koy Kamu Mali (Mera) 1 0 894 894
Hanonii Kuregayi Koy Kamu Mali (Mera) 1 26 1.978 2.004
Tagkoprii Hamzaoglu Koy Orman 1 73 6.556 6.629
Hanénii Sirke Koy Orman 5 235 23.901 24.136
Hanonii Bolukyazi Koy Orman 1 241 26.061 26.302
Hanénii Klregayi Koy Orman 4 255 46.753 47.008
Hanonii Merkez Mahalle  Orman 2 482 25.634 26.116
Hanonii Bagdere Koy Orman 1 144 9.839 9.983
Tagkoprii  Cordik Koy Hazine 4 32 3.488 3.520
Tagkoprii Hamzaoglu Koy Hazine 4 0 1.283 1.283
Hanénii Sirke Koy Hazine 7 42 2.557 2.600
Hanoénii Klregayi Koy Hazine 1 0 637 637
Hanonii Bagdere Koy Hazine 1 0 1.727 1.727
Hanénii Kornopa Koy Hazine 2 21 1353 1.374
Tagkoprii  Musalla Mahalle Sahis 16 211 8.813 9.024
Taskoprii  Eskiatca Mahalle Sahis 6 81 6.181 6.262
Taskoprii  Cordik Koy Sahis 73 312 53.991 54.303
Tagkoprii  Kornopa Koy Sahis 95 410 51.809 52.218
Tasképrii Hamzaoglu Koy Sahis 67 289 41.319 41.608
Hanonii Sirke Koy Sahis 41 166 22.097 22.263
Hanonii  Akgasu Koy Sahis 16 71 13.368 13.440
Hanonii Bolikyazi Koy Sahis 7 25 4344 4.369
Hanénii Klregayi Koy Sahis 26 163 17.344 17.507
Hanonii Bagdere Koy Sahis 2 0 1.836 1.836
Hanonii Merkez Mahalle Sahis 8 47 3.349 3.395
Taskoprii  Musalla Mahalle  Tescilsiz (30ncu Taraf 4 0 3.158 3.158
Kurumlar)
Tagkoprii  Eskiatca Mahalle Tescilsiz (3Uncu Taraf 3 0 3.127 3.127
Kurumlar)
Tagkoprii  Cordik Koy Tescilsiz (3lnca Taraf 11 0 2.517 2.517
Kurumlar)
Tagkoprii  Kornopa Koy Tescilsiz (3lnca Taraf 19 0 26.985 26.985
Kurumlar)
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Tagkoprii Hamzaoglu Koy Tescilsiz (3lnca Taraf 12 0 1.744 1.744
Kurumlar)

Hanonii Sirke Koy Tescilsiz (3lnca Taraf 9 0 1.945 1.945
Kurumlar)

Hanonii  Akgasu Koy Tescilsiz (3lnca Taraf 4 0 1.073 1.073
Kurumlar)

Hanonii Kiregay! Koy Tescilsiz (3Uncu Taraf 7 0 3.568 3.568
Kurumlar)

Hanonii Merkez Mahalle  Tescilsiz (3Uncu Taraf 4 0 1.985 1.985
Kurumlar)

Toplam 485 3.684 470.245 473.929

Kaynak: Acacia 2017.

4.3. Orman arazileri

Projede en fazla orman arazileri istimlak edilmistir. Vakifgeymene ve Merkez mahalleleri ilge
merkezine baglh olduklarindan dolayi orman kdyii niteligine sahip degildirler ve ormandan yararlanan
PEK'ler karsisinda kisitlamalara sahiptirler?®. Ote yandan, Bagdere, Kiiregayl ve Gokceagag koyleri
orman koyi niteligine sahiptirler ve ormancilik kooperatifleri vardir.

Projenin orman kullanimi icin gereken izinleri vardir. Tesis alanindaki 3251,80 dekarlik orman arazisi
icin 2017 yilinin sonu itibariyle toplamda 31.329.171 TL 6denmistir. Orman kullanimi igin 6denen
tutarlar arazi kullanim bedelini, agag¢landirma tutarini ve teminati icermektedir. Orman 6édemelerinin
yaklasik %81,5'ini arazi kullanim bedeli meydana getirmektedir.

Tablo 4.31. Orman bedelleri

Arazi izni 7.377.319 6.986.536 6.859.267 4.336.538 25.559.660
Agaglandirma 194.175 69.885 2.880.218 1.826.987 4.971.265
Teminat 83.261 12.481 375.072 327.432 798.246
Toplam 7.654.755 7.068.902 10.114.557 6.490.957 31.329.171

Kaynak: Acacia 2017

Projenin orman arazisi istimlaki Hanéni'nlin ormancilik kapasitesini yiizde 1'ini olusturmaktadir.
Mubhtarlar, ormancilik kooperatifleri, PEK'ler ile yapilan gorismelerden anlasildigl Gzere, orman arazisi
kaybinin ilgede alternatif oran kaynaklarinin mevcut olmasi nedeniyle anlamli bir gegim kaynag etkisi
yapmasli beklenmemektedir. Buna ragmen, Acacia arazi kullanimini en aza indirmek suretiyle ayak izini
azaltmayi amaglamaktadir. Acacia'nin orman arazisi istimlakini nasil azalttigina iliskin 6rnek bir vaka
asagida sunulmaktadir:

28 6831 sayil Ormancilik Kanununun 31, 32 ve 33iincii fikralarmda orman kdylerinin ormanlardan ne sekilde istifade
edebilecekleri diizenlenmektedir.
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Vaka analizi: Acacia Maden isletmeleri'in orman arazilerinin kullaniminin olumsuz etkilerini en
aza indirmesi

Acacia Maden isletmeleri dékiim sahasina ve ADT sahasi icin gereken orman kullanimi
izinlerine sahiptir. Yilanli mahallesinden gelen taleplere ve Orman isletme Miidiirliigii ile
yapilan toplantilara paralel olarak, Orman ve PEK'ler igcin 27.500 yangin yolu a¢ilmistir ve bu
yol daha sonradan diizenli bir yol haline gelmistir. Ayrica, PEK'ler ile yapilan toplantilarin
sonucunda, Ekonomik Olmayan Kaya icin tahsis edilen 111.366 m? alan 64.208 m? seviyesine
diisiiriilmiistiir ve arazi kullanimi 48.158 m? oraninda azaltilmistir. Ustelik, Hanénii Orman
MuidiirliiGii'niin ve Kuzalug kéyiiniin talebi iizerine, 90.000 m? orman erisim yolu orman yangin
yolu olarak insa edilmistir.

4.4. Hazine arazisi

Proje gerekliliklerine uygun olarak mera ve hazine arazileri istimlak edilmistir. Projeden etkilenen mera
arazileri Vakifgeymene yerlesim alaninin Derekdy koylndedirler. Derekdy mera arazisi Projenin
derivasyon tinelinden ve diger yapilarindan etkilenmektedir. Hayvancilik Derekdy icin énemli bir
gecim kaynagi oldugundan, Acacia Maden isletmeleri Vakifgeymene mahallesinin muhtari ve azalari
ile 01.04.2015 tarihinde toplanti yapmis ve Projeden etkilenenlerin disinda kalan yeni mera arazileri
bulmayi kabul etmistir. Bu anlasma uyarinca:

1. Yeniarazi bayuklik bakimindan mevcut arazinin +/-%20'si olacaktir.

2. Yeni arazi Dere mahallesinin bolgesi ve insanlarin tarlalarinin dahilinde veya bu bolgeye
mimkin olan en yakin yerde olacaktir.

3. Yeni arazi kendi niteliklerine uygun olacaktir.

4. Tanellerin insaati sona erme ve isletmeye alma tarihlerinin ardindan 12 ay icinde
tamamlanacaktir.

5. Yeni arazi micbir sebep nedeniyle gerekli olmadik¢a kiralanacaktir. Tarla sahiplerine
ddenecek kira bedelini Acacia Maden isletmesi iistelenecektir (anlasma yapildigi zamanki
unvan).

6. Acacia Maden isletmeleri A.S. satin alanin arazinin hayvan otlatiimasi icin diizenlenmesine
yonelik ekim masraflarini ve arazi diizenleme masraflarini karsilayacaktir.

Bu anlasmanin ardinda, Acacia Maden isletmeleri 105/69 numarali adada yer alan 20.849 m?'lik 6zel
milk{ 300.000 TL'lik tapu bedeli karsiliginda 11.11.2015 tarihinde Derekéy mahallesinde mera arazisi
olarak kullanilmak {izere satin almistir. Acacia hayvanlar icin meraya giden yolu agmak amaciyla yeni
meranin yanindaki parseli g yilhigina kiralamistir. Ancak, bu erisim yolu igin gegici bir ¢ozimdir ve
yeni meralara giden yollar i¢in kalici ¢6ziim bulunmasina dontiik gérismeler siirmektedir. Ayrica, Acacia
hayvan yemi kapasitesini artirmak icin mera iyilestirme programina yatirim yapacaktir.

Tablo 4.32. Yerlesim alanlarina gére arazi istimlaki
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Bagdere Hazine 11.560 2

Merkez Hazine 93.520 12

Vakifgeymene Mera 2.260 5

Diger Hazine-Belediye- 225.900 123
Mera-TML dabhil

Toplam Hazine 333.240 142

Kaynak: Acacia Maden isletmeleri, 2016.
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Harita: Acacia Maden isletmeleri, Satin Alinan Parseller
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4.5. Mezarhk?

Projenin arazi istimlaki kapsaminda, ilave ADT ile ilgili bir alternatif Bagderede'dir. Bagdere tesisi
isletmenin birinci safhasinin ardindan gerekecek olan ilave ADT kapasitesi igin alternatif sahalardan bir
tanesi olmakla birlikte, arazi istimlaki etitleri ADT insaatinin Merkez mahallesi anayolu Uzerindeki
mezarligl etkileyebilecek oldugunu ortaya koymaktadir. Eger Bagdere ADT tercih edilen alternatif
olarak gorilirse, mezarlik sinirlari dahilindeki 15 mezar kiltirel ve dini ylikimliltikler bakimindan
mezarligin baska bir bélimine nakledilecektir ve Belediye ile bu konuda bir protokol imzalanacaktir.
Bu protokolde Belediyenin Acacia Maden isletmeleri'ne ait Proje sahasina artik defin yapmayacagi da
beyan edilecektir. Acacia Maden isletmeleri yeni mezarlarin hazirlanmasi ve mezarligin diizenlenmesi
sorumlulugunu istlenecektir. Acacia Maden isletmeleri Belediye'ye peyzaj ve mezarlik diizenlemeleri
icin teknik ve mali destek sunacaktir®.

4.6. Ozel Parseller

Ozel parsellere iliskin arazi istimlaki 2013 yilinda baslamis ve 2016 yilinin sonu itibariyle
tamamlanmistir. Ozel parsellere iliskin arazi istimlaki génillii alici ve géniillii satici anlasmalari ile
gerceklestirilmistir.

Arazi istimlaki fizibilite sondaj ¢alismalariile birlikte baslamistir. Arazi malikleri ile yiiz ylze gorisilmds,
belirlenen fiyattan teklifler sunulmus ve karsilikli mutabakat ile uzlasmaya varilmistir.

4.6.1. Arazi degerlemesi

Deger tespiti arazilerin ilcedeki el degistirme degerlerine dayandiriimistir. iktisaplar saticinin izni ile
arazinin rayi¢ bedeli tizerinden yapilmistir. Arazi istimlaki slireci 2013 yilinda baslamis ve 2016 yilinin
sonuna degin slirmustir. Bu sirecte pazarliga dayali arz-talebe ve enflasyona bagl olarak arazi
bedellerinde artis yasanmistir. Uzlasmaya dayali bedeller ve fiyatlardaki degisimlerin nedenleri asagida
aciklanmaktadir.

4.6.1.1. Vakifgeymene Mahallesindeki Ozel Miilkiyette Bulunan Parseller igin Arazi

Degerlemesi

Vakifgeymene mahallesinden yapilan 6zel miilkiyetteki arazi iktisabi yillar boyunca degisiklik
gostermistir. 2013 ile 2015 yillari arasinda toplamda 67 adet 6zel miilkiyetteki parsel iktisap edilmistir.
Parsel sahiplerinin vefat etmelerine ve ¢oklu verasete bagli olarak, hissedarlarin sayisi yillar icinde artis
gostermistir. Birden fazla hissedari olan pareseller m2 bedelleri artmis ve bu durum ise hissedar basina
disen gelirde artisa yol agmistir. PEK'ler kendi 6zel parsellerini Projenin arazi iktisabi dncesinde ne
sekilde kullandiklari konusunda goérismeler yapilmistir. Sepetcioglu'ndaki bitiin PEK'ler yerlesim
alaninda yalnizca gegici olarak ikamet ediyor olduklarindan arazilerini ekmediklerini ve bu arazileri
tarimsal gelir elde etmek amaciyla kullanmadiklarini belirtmislerdir. Buna ragmen, evlerinin éniindeki
bahgeleri mevsim sebzeleri yetistirmek tizere kullanmaktadirlar.

?% Daha fazla bilgi i¢in, bkz. EK 3 Pasa Sahasimin Mezarlik iizerindeki Etkisine iliskin Serh

30 Protokoliin igerigi Acacia Maden Isletmeleri ile Belediye arasinda imzalanacak olan anlasma gergevesinde
degisiklik gosterebilecektir. Protokoliin i¢erigine iligkin goriismeler bu raporun hazirlandigi sirada halen devam
etmektedir.
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Tablo 4.33. Vakifgeymene arazi istimlaki 6zet tablosu

Toplam Parsel Sayisi 67

Arazi Buyukligii (M2) 216.980
Odeme Yili 2013-2015
Odenen Bedel 4.317.305
Arazi Fiyati/m2 20
Hissedar Sayisi 397
Hissedar/TL 10.666

Kaynak: Acacia 2017.

Arazi istimlaki politikalarina ve bedellerine iliskin yillik bilgiler asagida agiklanmaktadir.
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Tablo 4.34. Vakifgeymene'de yillara gére arazi istimlaki

2013

Arazi iktisabi yliz ylze yapilmistir. Agustos - Eylul 2013 arasindaki
iktisaplar ortalamada 4 TL/m2 (4 parsel) karsiliginda yapilmistir ve tek
bir parsel 6 TL/m2 fiyattan satin alinmistir. Ekim 2013'te alimlar 5
TL/m2 (12 parsel) fiyattan gerceklesmistir.

17

55.124

261.713

5 15.395

6.231

2014

Arazi alimlari Subat ayinda baslamis ve Kasim ayinda sona ermistir.
Subat - Agustos 2014 arasindaki alimlarin neredeyse tiimi 5 TL/m2
(10 parsel) bedelden yapilmistir. Tek bir parsel 8 TL/m2 fiyattan satin
alinmistir.

Kasim ayindaki alimlarin neredeyse timu 11 TL/m2 (25 parsel)
bedelden yapilmistir.

36

82.111

825.182

10 22.922

6.655

2015

Arazi iktisaplari Nisan ve Kasim arasinda gergeklesmistir. Daha 6nceki
arazi alimlari ilgedeki arsa piyasasini ciddi oranda ylkseltmistir.
Pazarliklarin sonucunda 5 parsel 14 ila 27 TL/m2 fiyattan alinmistir.

Cok sayida parsel hissedari olmasi nedeniyle, kendi paylarinin arazi
degerini ylkseltmek istemislerdir ve bu durum ise arazi fiyatlarinda
anlaml bir degisiklikle sonuglanmustir.

19 ve 31 hissedari olan toplam 8 parsel icin 6demeler arazi
biyukligine bakilmaksizin yapilmistir. 19 hissedarl parseller igin
hissedar basina yaklasik 13.631 TL 6denmistir ve 3 hissedarl 4 parsel
icin ise hissedar basina yaklasik 11.031 TL 6denmistir. Bu durumda ise
arazi birim fiyati 19 hissedarh parseller icin 49 TL /m2 olurken, 31
hissedarl 5 parsel i¢in 153 TL/m2 olmustur. Kasim ayinda son satin
alinan arazi 31 hissedarli parsellerden olusmustur.

14

79.745

3.230.410

44 242.113

13.625

Toplam/Ortalama

67

216.980

4.317.305

20

64.157

10.666

Kaynak: Acacia 2015.
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4.6.1.2. Merkez icin Arazi Degerlemesi - Yilanli Bolgesindeki Ozel Miilkiyetli

Parseller

Son arazi iktisabi Merkez mahallesinin Yilanl mevkiinde yapilmistir. 2016 yilinda toplam 16 parsel satin
alinmistir.

2015 yilinda Vakifgeymene mabhallesindeki parseller 15 TL/m2 fiyattan edinilmislerdir. Bu deger
haneler ile yapilan toplantilara uygun ve taban olarak degerlendirilmistir, bu bdlgedeki bitin 6zel
mulkiyetli parsellerin 15 TL/m2 fiyattan satin alinmalarina karar verilmistir ve arazi iktisabi buna gore
yapilmistir.

Tablo 4.35. Yilanli mahallesi arazi istimlaki ézeti

Toplam Parsel Sayisi 18

Arazi Biiyukliigi (M2) 68.103
Odeme Yili 2016
Odenen Bedel 1.021.581
Arazi Fiyati/m2 15
Hissedar Sayisi 43
Hissedar TL/m2 23.758

Kaynak: Acacia 2015.

4.6.1.3. Arazi iktisap Fiyati Ozeti

Ozel miilkiyetli parseller icin yapilan 6demeler yillar iginde degismistir. 2013 yilinda 4 TL/m2 fiyattan
yapilmislardir ve bu rakam 2016 yilinda genel itibariyle 15 TL/m2 diizeyine yikselmistir. Bunun nedeni
ise ilcedeki arsa piyasasinin yikselmesi ve arazi maliklerinin Proje kapsamindaki arazi iktisaplarina bagl
olarak daha yuksek beklentilere girmeleridir.

Bunun yani sira, 19 ve 31 hissedarli 8 parselin arasa kiymeti satin alinan alanin bliyikligine gore degil,
hissedar basina arazi bedeline gére 6denmistir. Merkez - Yilanlh ile ilgili olarak 2016 yilindaki esas deger
15 TL / m2 idi. Hane sahipleri ile hissedar sayisi ve bu o6l¢ltler baglaminda anlasmaya varilmis ve
odemeler yapilmistir.

Tablo 4.36. Ozel Miilkiyetteki Arazi istimlaki 6zeti
Satin alinan Ozel Miilkiyetli Parsellerin sayisi

Vakifgeymene | Vakifgeymene Vakifgeymene Merkez-Yilanli
TL/M2 2013 2014 2015 2016 Toplam
4TL/m2 4 0 0 0 4
5TL/m2 12 10 0 0 22
6 TL/m2 1 0 0 0
8 TL/m2 0 1 0 0
11TL/m2 0 25 0 0 25
14 Tl/m2 0 0 1 0 1
15TL/m2 0 0 2 18 20
18 TL/m2 0 0 1 0 1
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27 TL/m2 0 0 1 0 1
49 TL/m2 0 0 3 0
153 TL/m2 0 0 8 0

Toplam 17 36 16 18 87

Kaynak: Acacia 2016

4.7. Uygunluk ve Hak Sahipligi

PEK'ler eger Hak Sahipliginin Sona Erme Tarihinde mevcut bulunan Proje Alanindaki uygun
"tasinmazlar" bakimindan "mesru menfaate" (yani mahsuller veya agaclar bakimindan mevcut
bulunma veya yapilar bakimindan insa edilmis olma) sahiplerse tazminat ve diger desteklere uygun
olacaklardir. Kullanmakta olduklari tasinmazlarda kabul edilen yasal hak veya iddiaya sahip olmayan
arazi kullanicilar tazminat ve destege uygun olarak gorilmektedirler. Tasinmazlar sunlari
icerebilmektedir:

e Arazi ve mahsuller
e Tasinmaz yapilar: yasam, uyku, yemek pisirme ve depolama igin kullanilan yapilar ve tuvalet
ve kuyular gibi diger yapilar; okullar gibi kurumsal yapilar; dikkan ve ahirlar gibi is amagli
yapilar (halihazirda Projeden higbir konut amach yapi etkilenmemektedir ve béylece Projeden
Etkilenen insanlarin Yeniden Yerlestirilmeleri séz konusu olmayacaktir).
e Yollar: devletge taninan bitilin yollar
o Nakil hatlari.
Proje kapsaminda, tasinmazlarin envanteri hazirlanmistir ve Arazi istimlaki bolimiinde
detaylandiriimistir. Tazminat ve destek ile birlikte, belirlenen etkiler igin uygun ve adil tazminat ve
destek biciminde uygun sekilde detaylandirilmis olan hafifletme 6nlemlerinin gelistiriimeleri amacina
dondk olarak temel olusturulmaktadir. Etkilere dayali olarak, asagidakilerin belirlendigi bir Hak
Sahipligi Matrisi gelistirilmistir:

e Biitlin etkilenen insan kategorileri

e Her bir kategori ile iliskili olarak her tirll kayip

e Her bir kategorinin hak sahibi oldugu tazminat ve 6demenin bitin tirleri.
Etkiler ve Hak Sahipligi Matrisi

Tablo 4.10. Hak Sahipligi Matrisi

Belgeli, Ozel Miilkiyetli Parsellerin Malikleri

Arazi kaybi a. izinli arazi istimlaki,
b. Tam ikame maliyetinden alim,

insaat / Ekipman kaybi a. izinli istimlak,
b. Tam ikame maliyetinden istimlak,
c. Haneler etkilenen ekipmanlarin yeniden kullanimi igin riicu hakkina sahiptir
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Uriin kaybi a. Uriin kaybinin arazi degerine ilave edilmesi,
b. Hanelerin trlnlerini eger yapabiliyorlarsa satin alabilmelerinin/
kullanabilmelerinin saglanmasi

Agag kaybi a. Agac kayiplarinin arazi degerine ilave edilmesi
b. Hanelere eger araclara sahiplerse triinlerini kullanma/ toplama destegi
verilmesi
c. Haneler agaglari kendi imkanlari ile kesebilir ve tasiyabilirler, ancak Orman
Bolge Midirliguni bundan haberdar etmeleri gerekmektedir,
d. Kesilen agaclarin kullanilmalari igin hanelere verilmesi,

Tapu masraflari a. Acacia Maden isletmeleri satis, devir, ruhsat, vs. noterlik ve tapu
masraflarini karsilayacaktir.

Konut Kaybi

Tescilli Evlerin Malikleri a. Yeniden Yerlestirme Eylem Plani (YYEP) uluslararasi kurumlarin gerekli
kildig sekilde hazirlanacaktir,
b. insaat maliyetleri tam ikame maliyeti izerinden hesaplanacaktir,
Butiin haneler icin RAP tarafindan etki azaltici 6nlemler/stratejiler
saptanacaktir

Konutlarin Kullanicilari a. Yeniden Yerlestirme Eylem Plani (YYEP) uluslararasi kurumlarin gerekli

kildig1 sekilde hazirlanacaktir,
b. Bitiin haneler icin RAP tarafindan etki azaltici 6nlemler/stratejiler
saptanacaktir

Yasal Haklari Olmayan Kullanicilar / Ortaklar (Hazine, KTK, Tescilsiz Araziler)

Uriin kaybi a. Yasal olarak onaylanan Grlin kayiplari hanelere 6denecektir,

insaat / Ekipman kaybi a. Insaat maliyetleri hanelere tam ikame maliyeti lizerinden 6denecektir,
b. Haneler etkilenen ekipmanlarin yeniden kullanimi igin riicu hakkina sahiptir

Agag kaybi a. Agac bedelleri hanelere 6denecektir,
b. Haneler agaclari kesebilmekte ve gotiirebilmektedirler,
c. Kesilen agaclarin kullaniimalari igin hanelere verilmesi,

Ozel Miilkiyette Olmayan Araziler

Orman arazileri a. Turk mevzuatina uygun olarak arazi iktisabi,

Meralar a. Tirk mevzuatina uygun olarak arazi iktisabi,
b. Meralari etkilenen koéylilerle toplanti yapilmasi ve ¢cogunlugun yazili
onayinin alinmasi,
c. iktisap edilen meralarin tazmini icin hanelere yeni mera arazisi saglanmasi,
d. Hanelerin meralara erisimlerinin saglanmasi (yollar, vs.)

Hazine arazileri a. Turk mevzuatina uygun olarak arazi iktisabi,

Etkilenen Ortak Araziler

Mezarliklar a. Etkilenen mezarlarin tasinmasi
b. Miteveffalarin akrabalari ile toplanti yapilmasi ve onaylarinin alinmasi,
c. Yeni mezarlik icin yasal islemlerin ve ¢evre diizenlemesinin yapilmasi

Proje Nedeniyle Gelir Kaybina Ugrayan Kisiler
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Dogrudan Etkilenen Haneler a. Etkilenen hanelere insaat ve isletme donemlerinde 6ncelik verilmesi,

b. Meslek egitiminin ve kurslarinin diizenlenmesi,

c. Gegim kaynagi gelistirme uygulamalarinin, faaliyetlerinin ve programlarinin
dizenlenmesi,

d. Hanelere yonelik ortak bir amaca dénik sosyal sorumluluk projelerinin
dizenlenmesi,

e. gecim kaynagi yeniden yapilandirmasi islerinin kapsaminin saptanmasi
amaciyla haneler icin Toplumsal Kalkinma Programinin hazirlanmasi,

f. Dilek-sikayet mekanizmasi tizerinden hanelerin magduriyetinin belirlenmesi
ve giderilmesi

Kullanici durumundaki a. Arazi kullanicilarinin ge¢im kaynagi yeniden yapilandirmasi firsatlarindan
etkilenen arazi hissedarlar yararlandirilmalari ve bu konuda kendilerine 6ncelik taninmasi

Hassas gruplar

Hassas Gruplar a. Proje ile ilgili olarak 6zellikle de hassas gruplara dikkat edilmesi ve bunlarin
gecim kaynagi yeniden yapilandirmasi programlarindan ve sosyal sorumluluk
desteklerinden yararlandiriimalari,

b. Yaslilar ve/veya muhtacglar icin erzak ve isinma yardimi,
c. Hassas gruplarin ziyaret edilmesi ve kosullarinin izlenmesi,

Enerji Nakil Hatti - Etkilenen Haneler

Arazi kaybi a. Kamulastirma yoluyla, direk alanlarinin milkiyetinin ve irtifak hakkinin elde
edilmesi,
b. Eksper ve kiymet takdiri calismalarinin ardindan, hanelere belirlenen en
yiiksek fiyatin 6denmesi,
c. Mahkemenin daha diisiik bedel i¢in hiikim vermesi halinde, hanelere en
yiiksek fiyat ile olan farkin 6denmesi

Uriin kaybi a. Islerin tarlalar ekilmeden &nce tamamlanabilmesi amaciyla sahsi
mulkiyetteki parsellere déniik islere dncelik verilmesi,
b. Uriin maliyetlerinin arazi degerine ilave edilmesi
c. Zarar gbren Urin igin tazminat 6denmesi

Agag kaybi a. Agac bedellerinin arazi degerine ilave edilmesi
b. Sikayet mekanizmasi ile hanelerin magduriyetlerinin belirlenmesi ve
giderilmesi
Mahkeme, noter ve ulasim a. Acacia Maden isletmeleri mahkeme ve muamele masraflarini deyecektir,
masraflari b. Noter masraflari 6denecektir,

c. Tescil ve tapu masraflari 6denecektir,
d. Hanelerin ulasim masraflari 6denecektir

insaat kaybi a. Hattin insaatlara - evlere glvenli bir mesafeden ge¢cmesi saglanacaktir.
b. Tim diger kayiplarin tazmini
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Boliim 5 Ge¢im Kaynagi Yeniden Yapilandirmasi

gecim kaynagi yeniden yapilandirmasi planinin amaglarindan bir tanesi, ge¢im / gelir kaynaklari
Projeden olumsuz etkilenen PEK'lere3 (ekonomik olarak yerinden edilen) gelirlerini, Uretim
dizeylerini ve yasam kosullarini gelistirmeleri veya en azindan geri kazanmalari icin sans verilmesidir.
Arazi iktisabi, istihdam ve yerel satin alma gibi Proje faaliyetleri PEK'ler lizerinde farkli tiirde etkilere
sahiptir. PEK'lerin gecim kaynaklarini etkilemeleri beklenen ve belirlenen baslica etki kategorileri
sunlardir:

e Ozel arazi kaybi

e Orman arazisi kaybi

e Yerelistihdam

e Yerel satin alma

o Toplum saghgi ve glivenligi
e Mera kaybi

e Kismi su kaynagi kaybi

e Trafik artisi

e Kitlesel isglict gbcu

Hak Sahipligi Matrisinde ayni ve nakdi tazminat paketleri sunulmaktadir. Bu boliimde, kalici gegim
kaynagi yeniden yapilandirmasinin saglanmasi amaciyla PEK'lere sunulan Proje olanaklari ile ayni
tazminat ayrintilandiriimaktadir. Bazi hususlara iki Hanonl Calistayi ile ilgili raporlarda genis yer
verilmektedir®2. Bu hususlar ve projeler gecim kaynagi yeniden yapilandirmasinin girdileri olacaktir. ilk
fikirler formile edilmislerdir ve programlarin daha ayrintili tasarimina ilerideki kdy danisma
toplantilarinda karar verilecektir.

5.1.0zel Arazi Kaybi:

Ozel arazisini kaybeden PEK'ler (malik/kullanici) i¢in asagidakiler uygulanacaktir:

a. istihdam firsatlari: Bu PEK'lere insaat ve isletme dénemlerinde yerel istihdamda 6ncelik verilecektir.
Sabit gelir haneler i¢cin 6nemlidir. Projenin istihdam firsatlari hem sabit gelir sunmakta hem de sosyal
glvenligi saglamaktadir. Boylelikle, AMI arazilerini kaybetmis olan PEK'lere yerel istihdamda 6ncelik
verecektir, ancak bu kisilerin becerileri is gerekliliklerini karsilamahdir.

b. Meslek egitiminin ve kurslarinin diizenlenmesi: PEK'lerin egitim seviyesi diisik oldugu icin, Proje
gerekliliklerin karsilanmasi amaciyla yerel halkin istihdam edilmesi kolay degildir. GYP PEK'leri Projede
vasifsiz isciler olarak istihdam etmeyi amaglamamaktadir. GYP PEK'leri gerekli egitim ve kurslar

31 Bu miidahale Projedeki arazi iktisabi nedeniyle gecim kaynag: kaybindan etkilenen PEK'leri hedef
almaktadir. Arazilerini Proje 6ncesinde kullanmiyor olan ve flgede ikamet etmeyen PEK'ler GYP
olanaklarindan yararlanmaya hak kazanmazlar.

%2Calistay Raporu Ek 4a ve 4b'de gereken tiim ayrintilar sunulmaktadir.
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neticesinde uzun vadeli ve nitelikli isglici olarak ise almayr amaglamaktadir. Bu amagla, arazilerini
kaybetmis olan PEK'ler Proje ile secilen mesleki egitim kurslarina ilk katilanlar olacaktir. Egitimlerin
sonucunda, bu PEK'ler ¢ok cesitli sektorlerde istihdam edilmek Uzere aktarilabilen becerilere sahip
olacaktir.

c. Ge¢cim kaynaklarinin gelistirilmesi icin uygulamalarin, faaliyetlerin ve programlarin diizenlenmesi:
PEK'lerin geg¢im kaynaklari tarim ve hayvancilik merkezlidir. Arazi iktisabi nedeniyle arazilerini
kaybeden ve/veya otlaklara sinirli erisime sahip olan haneler icin gereken tedbirler alinacaktir. Bu
tedbirler hanelerin tarimsal gelir kaybinin édnlenmesini, farkli gecim kaynaklarinin yaratilmasi yoluyla
Proje dncesi gelir diizeylerinin saglanmasi ve/veya gelir diizeylerinin yikseltilmesini amaglamaktadir.
Onerilen faaliyetler arasinda uriin gesitliliginin artirilmasi, gelir getiren agaclarin dikilmesi, bitkisel
Uretimde verimliligin artirilmasi, sera veriminin artirilmasi ve hayvan saghgi hakkinda bilgilendirme
yapilmasi yer almaktadir. Ayrica, AMI tarafindan Yilanli ilgesinde ADT &niinde yer alan parseller
tarimsal kalkinma ve canli hayvan Uretimi icin kullanilacaktir. AMI Yilanli ilgesinde ADT 6niinde yer
alan ve isletme igin gerek duyulmayan parsellerin tarimsal kalkinma ve canli hayvan iretimi amaciyla
topluluklar tarafindan kullanilmasina olanak taniyacak ve bu alandaki kalkinma firsatlarini
belirleyecektir.

5.2.0rman arazisi kaybi
Orman arazisi kaybi sinirh (yizde 1) olmakla birlikte, Proje kapsaminda kaybin azaltilmasi icin asagidaki
stratejiler uygulanacaktir:
— Ormancilik Sektorii, insaat ve Maden isgiiciinde Mesleki Yeterliligin Gelistiriimesi Projesi (agac
kesimi ve temizlenmesi ile madencilik sektoriine yonelik mesleki egitim)
— Gelir Getiren Tirdeki Agaclar ile Agacglandirma (koylilerin ylksek verimli, iklime uygun agag
tirleri ile yapilan agacglandirilan arazilerden elde edilen Urlinlerden kazang saglamasi [ceviz,
badem, kusburnu, ahlat])

5.3.Yerel istihdam

Proje yerel istihdama Ozellikle de Projeden etkilenen yerlesim alanlarinda (PEY) agirlik verecektir.
Gegim kaynagi yeniden yapilandirmasi programlarina ek olarak, yerel istihdam etkinin azaltilmasinda
ve etkilenen yerlesim alanlarinin ge¢im kaynaklarinin iyilestiriimesinde énemli rol oynayacaktir. AMI
yerel PEK'leri madende istihdam etme Onceligine sahiptir. Yerel istihdam olanaklarini degerlendirmek
amaciyla, Proje kapsaminda bir Yerel istihdam Politikasi ve Kitlesel Gé¢ Yénetim Plani hazirlanmistir.
Yerel istihdam madenin isletim dmri boyunca deveme edecektir, AMI yukleniciler/AMI icin vasifl
isglicint olusturmak amaciyla ortak kurumlar ile beceri gelistirme programlarini ve is basinda egitim
programlarini uygulayacaktir.

5.4.Yerel satin alma
AMI ve altylikleniciler, yerel ekonomiyi canlandirmak ve yerel girisimciligi desteklemek amaciyla yerel
istihdama oncelik vereceklerdir. Bu amacin en etkili bicimde gergeklestirilmesi ve PEK'lere déniik Proje
yararlarinin azami dlizeye c¢ikarilmasi igin, AMI yerel istihdam kilavuzu hazirlamistir. Proje
kapsamindaki yerel satin alma belirlenen saticilar ile yapilacak olan yerel satin alma faaliyetine uygun
olarak yiariatilecektir.
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5.5.Toplum saghgi ve giivenligi

AMI PEK'lerin gegim kaynaklarini toplum saghg ve gilvenligi etkisine bagl olarak bozmamayi
amagclamaktadir. Bunun yapilmasi icin, AMI tarafindan CED Cilt I, toplum saghgi ve glvenliginde
detaylandirilan farkh araglar tasarlanmistir. Bununla birlikte, CED kapsaminda tanimlanan hafifletme
Onlemlerinin disinda, AMI PEK'lerin sikayetlerini Sikayet Mekanizmas! yoluyla da kayda alacaktir:
Projenin PEK'lerin sikayetlerini sunabilecekleri aktif bir sikayet mekanizmasina sahip olmasi ve dilek ve
sikayetlerin Proje kapsaminda dokiimante edilerek yanitlanmalari Projenin PEK'ler ile olan iliskisi
bakimindan énemlidir. PEK'lerin magduriyet ve sikayetlerini bir sistem dahilinde sunmalari halinde,
sikayetlerin izlenmesi ¢ozlilmesi daha kolay olacaktir.

5.6.Mera kaybi

Mera arazileri Tlirk mevzuatina uygun olarak iktisap edilmektedir. Meralar PEK'lerin ortak arazileri
olarak kullanildigindan dolayi, AMI canli hayvan Uretiminin Proje kapsamindaki arazi iktisabi nedeniyle
etkilenmemesini saglamak icin ikame mera arazisi satin almistir.

Toplum kullanicilarina yonelik ikame mera ile sidrdirilebilir canli hayvan dretimi yapilmasi
hedeflenmektedir. Buna ek olarak, AMI mera iyilestirme programi da uygulayacaktir. Bu program mera
veriminin gelistirilmesini icermekte ve bdylece canli hayvan (retiminden elde edilen geliri
artirmaktadir.

Mera iyilestirme programi asagidaki faaliyetlerden olusacaktir:

e Hayvanlarin kullanimiigin meralara yalaklarin yerlestirilmesi. Eger mera yakininda su kaynagi
var ise, merada en az 3 adet yalak (her biri 3 metre uzunlugunda) yer almalidir. Bu yalaklar
paslanmaz ¢elikten mamul olmalidir. Cok soguk iklimler igin bu yalaklarin ¢imentodan
yapilmalari 6nerilmektedir.

e Hayvanlar icin goélge yapan agaclarin olmadigi meralarda golgelik yerlerin yapilmasi cok
onemlidir. Hayvanlar kendilerini sicak ve yagmurdan korumak amaciyla bu yerleri ¢cok sicak yaz
ginlerinde ve yagmurlu glinlerde siginak olarak kullanabilirler. Golgelik metal striiktlrlerin
Gzerine yerlestirilen metal saclardan yapilacaktir. Her bir golgelik en az 50 m2 olmalidir ve
yalaklarin yakininda yer almalidir.

e Tuzlama alanlari, meralardaki otlarin tiiketimi neticesinde hayvanlarin tuz alimi azalma egilimi
gostermektedir. Bu durum otlakta beslenen hayvanlarda metabolizma bozukluklarina yol
acabilmektedir. Bu tuz kaybinin azaltilmasi amaciyla, tuzlama alanlarinin asagidaki fotografta
goruldugi gibi meralarin civarlarina yerlestirilmesi 6nerilmektedir. Bunlar ¢cimento veya tastan
yapilabilirler ve tuz gereksinim duyan hayvanlarin tiketimi icin bu ¢imento/tas yapilarin
Uzerine yerlestirilebilir.

e Meralara erisim saglanmasi icin mera erisim yollarinin iyilestirilmesi. Erisim yollari meralara
ulasim saglanmasi ve meralarda gerek duyulan tarim malzeme ve aletlerinin tasinmasi igin
hayvanlar ve PEK'ler agisindan 6nemlidir.

e Mera veriminin artirilmasi icin mera civarinda bugday ve baklagil ekimi yapilmasi. Yonca,
Uggll, tritikale ve yulaf ekiminin yapilmasi meradaki hayvan yemi verimini ylkseltecek ve
boylece canli hayvan kapasitesini ve hayvanlarin meradan yararlanma siresini artiracaktir.

5.7.Kismi su kaynagi kaybi
AMI su kaybindan etkilenen PEK'lere alternatif su kaynaklari saglamayi amacglamaktadir. AMI, cevresel
izleme ile yiritilecek olan diizenli i&D araciligiyla ve ayrica paydas iliskileri ve sikayet mekanizmasi
aracihgiyla suyun durumunu ve diizeylerini izleyecektir. Su kaybi nedeniyle sorunlarin yasanmasi
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halinde, AMI etkilenen PEK'lere alternatif su kaynaklari temin edecektir. AMI Sepetcioglu yerlesim
alanina simdiden alternatif su kaynagi saglamistir ve eger Proje gelecekte Kiipeli ya da diger yerlesim
alanlarinin su kaynaklarina etki ederse, AMI alternatif su kaynaklarini temin edecektir.

5.8.Trafik artis!
AMI trafik artisinin Proje alanindaki etkisini hafifletmek amaciyla trafik yonetimi plani hazirlamistir.

5.9.Kitlesel isgiicli gogu
AMI trafik artisinin Proje alanindaki etkisini hafifletmek amaciyla kitlesel go¢ yonetim plani
hazirlamistir.

5.10. Hassas PEK'ler

a.

Proje kapsamindaki hassas gruplar arasinda yaslilar, topraksizlar ve kadinlar yer almaktadir.
Engellilik durumlari yaslihktan kaynaklanan kronik hastaliklarin sonucudur ve yalniza bir
hanede kronik genc hasta vardir. Proje kapsaminda hassas gruplarda yer alan haneler icin 6zel
iletisim galismalari ylrGtilmesi planlanmaktadir. Hassas gruplara hane odakli yaklasim ile bilgi
verilecektir ve bu gruplar gecim kaynagi gelistirme programlarindan ve sosyal sorumluluk
desteklerinden yararlanacaklardir.

Kadin istihdamini ve kadinlarin kapasite gelistirmesini hedefleyen projeler desteklenecektir.
Proje destegi ile finanse edilen Hanonli Kadin Dayanisma Dernegi'nin kapasitesinin
artinlmasina dénik c¢alismalar dernek ile birlikte yiritilmektedir®®. Projede kadinlarin
egitimine oncelik verilecektir; kadinlar ile ilgili programlar GYP'nin dnemli bir pargasi olacaktir.
Topraga dayali gecim kaynaklarini siirdiirilmesi amaciyla, kadinlar GYP kapsaminda sera
sebzelerinin Gretimi, meyve bahge kurulmasi gibi alternatif gelisim programlarinin hedefinde
olacaklardir.

Yasllar ve/veya muhtaglar icin ayni evsel ihtiya¢ ve i1sinma yardiminin saglanmasi hane
giderlerinin azaltilmasina katki yapacaktir.

Proje faaliyetleri nedeniyle durumlarinin kotlye gitmediginin teyidi i¢in, hassas gruplarin
surekli olarak ziyaret edilmeleri ve kosullarinin izlenmesi.

33Ek 4.a'da yer alan Kadin galistay1 bulgularina bkz.
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Boliim 6 Danisma ve Paydas iliskileri

Fiziki veya ekonomik yer degistirmeye neden olan projeler, AiKB Performans Gerekligi 10 belirtildigi
sekilde halkin katimina agik toplanti gerekliliklerine ek olarak, proje yénetimi ile belirlenen sireg ve
usuller cercevesinde diizenli olarak kamuoyuna bilgi vermekle ve halka acgcik toplantilar diizenlemekle
yuktumltdar. Etkili proje yonetimi ve sosyal risk yonetimi proje paydaslari ile ¢esitli konularda diizenli
toplantilarin yapilmasini gerektirmektedir. Bunun kapsaminda, paydaslarin proje ydnetiminde
miimkin oldugunca fazla yer almalari ve proje yonetiminin Proje ile alakal bitin sikayet ve dilekleri
etkili bir sekilde bir sekilde ¢dzlime kavusturmasi da yer almaktadir.

Erken paydas katilimi kamuoyunun Projenin etkileri ve faydalari

ile ilgili beklentilerinin yénetilmesine yardimci olmaktadir.

GBP'ye dayali olan ve paydaslarin belirlenmesini ve bunlarin rolleri ile katihm kapasitelerinin
tanimlanmasini amaclayan Proje igin hazirlanmis ayri bir Paydas Katilim Plani (PKP) mevcuttur. PKP
kapsaminda paydaslar ile iletisim yollari tanimlanmaktadir ve Projenin kamuoyunun taleplerine yanit
veren seffaf, kapsayici, isbirlikci bir bicimde devam edebilmesi igin katilimin segenek ve kisitlamalari
bakimindan Projenin basarili olmasina yonelik yol haritasi gizilmektedir.

Paydas Katilim Planinin (PKP) amaci:
1. Projenin kamuoyunun yararina olan kapsayici bir sekilde devaminin saglanmasi,
2. GBP'de yer almasi planlanan bitlin paydaslarin belirlenmesi ve bunlarin rollerinin, katilim
kapasitelerinin ve her birinin Proje ile olan iliskisinin, katiim bi¢im ve sikliginin tanimlanmasi,
3. Projenin olusturulma ve isletilme déneminde paydaslar ile GBP ekibinin iliskilerinin
yonlendirilmesi,
Proje hakkindaki olasi ve bariz etki ve kaygilarin ortaya konulmasi suretiyle Cevresel ve Sosyal Etki
Degerlendirmesinin desteklenmesi ve bu kaygilarin etkili bir sekilde ¢dziime kavusturulmasi.

6.1. Acacia Maden isletmeleri'nin paydas katimi ¢alismalari

Projenin baslangicindan itibaren PEK ¢ok gereklilik raporu uluslararasi ve Tirk ¢evresel ve sosyal yasa
ve ydnetmelikleri cercevesinde tamamlanmistir. Bu ¢alismalar arasinda, Acacia Maden isletmeleri'nin
Handnii Toplum iliskileri Biirosunun agilmasi paydas iliskileri bakimindan biiyiik &nem tasimaktadir.
Acilis 6ncesinde, Acacia Maden isletmeleri Merkez Ofisinin ilgili bélimleri yerel kurum temsilcilerine
bilgi vermistir. Proje plani bu toplantida ayrintili bir sekilde hazirlanmis ve Projeye iliskin soru ve
gorisler dile getirilmistir. Hanonli Kaymakami, Belediye Baskani, ilge Emniyet Mudiri ve ilge
Jandarma Komutani bu toplantiya katilmistir. Toplanti sonunda is glivenligi egitimi verilmistir. Acacia
Maden isletmeleri is Saghg ve Givenligi Béliimiinde verilen egitimin ardindan, paydaslar sahayi
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ziyaret etmis ve kendilerine devam etmekte olan insaat faaliyetleri ile bunlarin ayrintilari hakkinda ek
bilgiler verilmistir.

Hanon halki ofis acilisina davet edilmistir ve acilis dncesinde 6zellikle de dogrudan etkilenen yerlesim
alanlarina ofis ile ilgili bilgilendirici posterler asiimistir.

Hanoni Merkez'deki ve yakin koylerdeki pek ¢ok paydas ile ilgedeki resmi kurum temsilcileri katihm
saglamistir. Toplum iliskileri Biirosunun baslica amaglar:

e Paydaslarin Proje hakkinda siirekli bilgilendirilmesi,

e Projenin istihdam gereksinimlerinin karsilanmasi amaciyla, kendilerine is basvurusu sireci

hakkinda bilgi verilmesi,

e Paydagslarin dilek ve sikayetlerinin ele alinmasi,

e Paydaslarin Proje hakkindaki goris ve 6nerilerinin alinmasi.
Bu biiro ayni zamanda Proje siirecinde paydaslarin Acacia Maden isletmeleri ile baslica irtibat noktasini
da olusturacaktir. Toplum iligkileri Biirosu haftalik halk pazarinin acik oldugu Garsamba ve Cuma
glinleri 9:00 - 17:00 arasinda ag¢lk olacaktir. Paydaslar bu biiroda bulusacaklardir.

Alternatif iletisim hatlarinin agik tutulmasi amaciyla, paydaslar Acacia Maden isletmeleri Yénetim
Ofisini de ziyaret edebilecek ve dilek ve sikayetlerini telefon veya eposta
(halklailiskiler@acacia.com.tr) yoluyla iletebileceklerdir.

Bunlara ek olarak, dilek ve sikayet mekanizmasinin gelistirilmesi ve paydaslarin stirece katilimlarinin
kolaylastiriimasi amaciyla etkilenen yerlesim alanlarinda yer almak tzere 20 adet duyuru panosu ile
dilek/sikayet kutusu da hazirlanmaktadir. Paydaslar dilek veya sikayetlerini dilekceler ile ve/veya
formlar ile bu kutular araciligiyla Acacia Maden isletmeleri'ne iletebilecek ve Acacia Maden isletmeleri
ise dileklere / sikayetlere mimkiin olan en kisa siirede yanit verecektir.

75



6.2. Halkla iliskiler Biirosunun Paydas Katilimi Faaliyetleri ve Paydaslarin Gériisleri
Acacia Maden isletmeleri GBP'nin baslangicindan bu yana pek cok paydas katilimi faaliyetini
ylritmistir. Bu toplantilar 6zellikle de Halkla iliskiler Biirosunun agilmasinin ardindan ¢ok daha
sistematik ve dizenli hale gelmislerdir.

6.2.1. Koy toplantilan

11.08.2015 Sepetci, arazi istimlaki ve tlinel patlatma faaliyetleri
10.09.2015 Derekoy, mera kullanimi, Hitit faaliyetleri

12.04.2016 Yilanli, cami insaati

14.04.2016 Bagdere, koyin ihtiyaglari, kdy evi ingaati, Atilla faaliyetleri
20.05.2016 Sepetci, konut satin alinmasi, Proje sirecleri

13.06.2016 Derekoy, mera arazisi, faaliyetler nedeniyle yasanan kayip
18.06.2016 Yilanl, Gencer Madencilik faaliyetleri, stok sahasi glizergahi
10.08.2016 Merkez, yerel mal ve hizmetlerin satin alinmasi, istihdam sireci
16.09.2016 Bagdere, Atilla faaliyetleri, is sagligi ve glvenligi

12.10.2016 Merkez, esnaftan alisveris yapilmasi, yerel istihdam, meslek kurslari

6.2.2. Halkla iliskiler Biirosundaki Toplantilar
o Muhtarlar ile yapilan 23.09.2016 tarihli toplanti (Projenin etkilerine iliskin, yerel istihdam,
sikayetler ve dilekler hakkinda bilgi)

6.2.3. Kamuoyunun Bilgilendirilmesi ve Danisma Toplantilari
e 25.05.2016 - Projenin genel yapisi, istihdam slreci ve sosyal ve gevresel etkiler hakkinda
bilgilendirme
e Kamuoyu Bilgilendirme Toplantilarinin Projenin ilerleyisi ile dogru orantili olarak yapilmalari
planlanmaktadir

6.2.4. Caligtaylar®*
e  Birinci Hanonl Calistayr 25 Subat 2016
e ikinci Hanéni Calistayr 10 Mayis 2016

6.3. Sikayet Mekanizmasi

Uluslararasi gerekliliklere paralel olarak, Acacia Maden isletmeleri Projeden etkilenen niifusun
sosyal/cevresel kaygilari hakkindaki sikayetlerinin alinmasi ve yanitlanmasi icin bir sikayet
mekanizmasi olusturmustur. Bu mekanizmanin amaci, Projeden Etkilenen Kisileri, Sivil Toplum
Kurulusglarini, iscileri, toplum Gyeleri disindaki Uclincli taraflar da icerecek sekilde GBP'nin
paydaslarindan alinan sikayetlerin yonetilmesi ve izlenecek olan sire¢ ve sorumluluklarin
belirlenmesidir. Mahkemeye gotirilenlerin disinda kalan arazi istimlaki ile ilgili biitlin sikayetler bu
sikayet mekanizmasi araciligiyla alinacak ve ¢oziilecektir.

3 Biitiin galistaylar ¢iktilarina dayali olarak ayrica raporlanmaktadirlar. Bunlar Acacia Madencilik proje
arsivlerinde bulunmaktadirlar.
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Acacia Maden isletmeleri ile kolayca iletisim kurulacaktir ve biitiin sikayetlere miimkiin olan en kisa
surede yanit verilecektir. Dilek/sikayet mekanizmasinin en 6nemli noktasi bitin dileklerin/sikayetlerin
etkili bir sekilde toplanmalari ve kayda gegirilmelerinin, sahadaki halkla iliskiler birosunun
dileklere/sikayetlere iceriklerine uygun olarak belirlenen siireler dahilinde yanit vermesinin ve her iki
tarafin da degisiklige/dlzenlemeye mutabik kalmasinin saglanmasidir. Boylelikle, sikayetlere verilen
yanitlar tatmin edici olacaklardir, faaliyetler takip edilecektir ve sikayetgiler dizeltici énlemlerin
sonuglari hakkinda bilgilendirileceklerdir.

Proje kapsaminda, Acacia Maden isletmeleri'nin halkla iliskiler uzmanlari yerel halk, makamlar ve diger
paydaslar ile olan iletisimden sorumludurlar ve bunlara Proje hakkinda gerektiginde bilgi verecek,
kaygilarini takip edecek ve kayda alacak, dilek ve sikayetlerini alacak ve diizenli olarak kayda gecirecek
ve en kisa siirede ¢dziime kavusturulmalari amaciyla bunlari Acacia Maden isletmeleri'nin Ankara'daki
Proje ekibi ile paylasacaklardir.

Ayrica, Acacia Maden isletmeleri Halkla iliskiler B6liimi muhtarlar ile siirekli irtibat halinde olacaktir.
Yerel yerlesim alanlarindaki otoriteler olan muhtarlar yerel halka Proje hakkinda bilgi verilmesinden
ve halkin taleplerinin Acacia Maden isletmeleri'ne iletiimesinden de sorumlu olacaklardir. Bu amagla
Halkla iliskiler Biirosu kurulmustur. Projeden etkilenen kisiler biiroyu ziyaret edebilmekte ve
sikayetlerini sunabilmektedir.

GBP ve butlin ilgili yukleniciler bu sikayet mekanizmasini kullanmaktadir. Yikleniciler kendi
prosedirlerine entegre ettikleri kendi sosyal yonetim planlarina sahiptirler, ancak GBP sikayet
mekanizmasini da kullanmaktadirlar. Yikleniciler, sikayetlerin toplanmasi ve iletilmesi icin olusturulan
elektronik veritabanini da etkili bir sekilde kullanacaklardir. Altyukleniciler elektronik veritabanina
erisememektedirler, ancak, Gékirmak Bakir Projesi Halkla iligkiler Bélimi tarafindan daha sonra
elektronik veritabanina yiklenecek sekilde, el ile doldurulan sikayet formlarini / sikayet formlarinin
basili kopyalarini kullanabilmektedirler.

Sikayetler, Proje icin hazirlanmis olan paydas katilim planinda ve AIKB performans gerekliligi 10'da
tanimlanan prosediirlere uygun olarak yonetileceklerdir ve bu prosedir ayni zamanda asagida
belirtilen ayrintilari da icermektedir:
e Dilek ve sikayetler Halkla iliskiler Uzmani tarafindan elektronik veritabanina yiiklenmekte,
yuklenen sikayetler Dilek/Sikayet portalinda toplanmaktadir.

e Veritabanina vyiiklenmelerinin ardindan, dilek ve sikayetler Halkla iliskiler birim
yoneticisine yonlendirilmektedir. Birim yoneticisi dilegi/sikayeti ilgili birime iletmektedir.

e Halkla iliskiler Uzmani, dilegin/sikayetin alinmis oldugunu telefon veya eposta yoluyla
bildirmek Uzere sikayetci / talep sahibi kisi / kurum ile 7 glin icinde irtibata gegmektedir.

e lgili birimler Dilek veya Sikayet Kayit Formunda kendi gériis ve dnerilerini yazili olarak
aciklamakta ve bunu 7 giin icinde Halkla iliskiler Blimiine sunmaktadirlar.
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Halkla iliskiler Uzmani ©6nerilen taslak yaniti hazirlamakta ve birim ydneticisine
sunmaktadir. Taslak yanit Operasyonlar YoOneticisi ile tartisiimaktadir. Yani karara
baglanmakta ve onaylanmaktadir.

Halkla iliskiler Bélimii Operasyonlar Yéneticisinin imzasini tasiyan yaniti (Resmi Yanit)
sikayetciye / talep sahibine iletmektedir.

Yanitin verilmesinin ardindan, eger dilek/sikayet basariyla ¢oziime kavusturulmus ve
sikayetci c6ziime mutabik kalmissa, Dilek veya Sikayet Kayit Formu glincellenir.

Dilek ve sikayetler igin bir izleme-degerlendirme sistemi olusturulmustur. Dilek ve
sikayetlerin izleme sureci, Dilek/Sikayet Kayit Formundaki tarih boélumleri doldurularak
izleme ve degerlendirme sistemine kaydedilmektedir. Degerlendirme siireci esnasinda,
sikayetciler / talep sahipleri ile bagimsiz bir kurum tarafindan yolda 4 kez toplanti
yapilmaktadir.

Sekil 6.4. Dis Paydas Dilek ve Sikayet Cizelgesi

r ™ r ™ ™
ilgili birimin yanit: (7 Halkla iligkiler Uzmam
Dilek/sikayetin alinmasi § {soiini i i}rll de) taslak yanit1 hazirlar ve
38 ¢ Yonetici kontrol eder
J N J N J
e - N
Yanit, Operasyonlar
e o e Yoneticisine Sunulur ve
Halkla_lhskﬂ_er Uzmani B_lr_lm yonetcisi ilgili Halldailliskiler Birimi
dilek/sikayeti kayda alir birimle irtibat kurar : ;
yanit1 sikayetciye/talep
sahibine iletir
\ J \ J N J
- . N
Sikayetciye / sahip
Tim sikayetler / talepler sahibine sikayetin / Sikayet / Talep formu
Halkla Iliskiler talebin alinmis oldugu _ glincellenir ve Siire¢
Yoneticisine sunulur bildirilir (7 isgiinii Ozeti boliimii doldurulur
icinde)
L 4 S /
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Tablo 6.1'de i¢ ve dis paydaslarin sikayetlerini iletmek Gzere kullanabilecek olduklari iletisim yollari gosterilmektedir.

Tablo 6.1. Dilek / Sikayet iletisim bilgileri

Web sitesi Cagri merkezi Acacia Maden isletmeleri

Ofisi
ic Sahsen, www.acacia 0366 497 55 56 Acacia Maden isletmeleri
Paydaslar Dilecke, .com.tr isletmeleri A.S. Maden info@acacia.com.tr
Eposta Sahasi Hanéni Mahallesi

Alisakalli Caddesi No:26/A
Hanoénl / Kastamonu

0312 44099 82 Acacia Maden isletmeleri  info@acacia.com.tr

Kazim Ozalp Mah. Karaca

Sok.No:32/7
Gaziosmanpasa - Cankaya
/ANKARA
Dis Paydaslar Sahsen, www.acacia 0366 497 55 56 Acacia Maden isletmeleri halklailiskiler@acacia.com.tr
Dilecke .com.tr Halkla iliskiler Biirosu

Atatlirk Meydani No:5
Hanénli / Kastamonu;
mesai saatleri: Carsamba
ve Cuma ginleri 09:00 -
17:00
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Boliim 7 izleme ve Degerlendirme

7.1. Amaglar

izleme ve degerlendirmenin amaci, gecim kaynagl yeniden yapilandirmasi planinin
uygulanmasi sirasinda Acacia Maden isletmeleri'ne GBP hakkinda geribildirim verilmesi ve
uygulamalara iliskin diizenlemelerin sorunlarin/problemlerinin zamaninda tespit edilmesi
yoluyla yapilmalarinin ve miimkiin olan en erken siirede basariya ulagilmasinin saglanmasidir.
GBP'nin izleme ve degerlendirme yapisi, GYP'nin verimli bir bicimde yiritilmesi amaciyla
gereken 6nlemlerin alinmasini ve siirecin AiKB Performans Gerekliligi 1 kapsaminda ifade
edildigi gibi kontrol altinda devam edebilmesi igin insaat ve uygulama sireglerinde gerekli
diizenlemelerin uygulanmalarini da kapsayacaktir. Projenin etki alaninda bulunan paydaslarin
katilimlarini saglamak amaciyla, Acacia Maden isletmeleri izleme ve degerlendirme siireci
esnasinda gerekli dizenlemeleri yapmayi planlamaktadir. Yerel paydaslar ile yerel kamu
kurumlarindan meydana gelen "izleme kurulunun" izleme sirecine dahil edilmesinden de
anlasilacagi tizere, Acacia Maden isletmeleri paydas iliskilerine biiyiik nem vermektedir.

Gokirmak Bakir Projesi ile ilgili GYP izlemesi asagidaki konularin izlenmesi amaciyla
olusturulmustur:
* GYP'de belirtilen dnlem ve planlarin Acacia Maden isletmeleri tarafindan eksiksiz
olarak ve zamaninda yerine getirilmesi,
= Projeden etkilenen insanlara 6demelerinin mutabik kalinan siirede yapilmasi,
= GYP 6nlem ve maliyet tedbirlerinin projeden etkilenen insanlarin yasam standartlari
ile gecim kaynaklarini yeniden yapilandirmada sdrdirilebilir sekilde veya etkili
bicimde iyilestirmesi,
= Projeden etkilenen insanlarin sikayet ve kaygilarinin ardindan ve gerekli olmasi
halinde, Acacia Maden Isletmelerinin bu sikayetleri ¢dzmek (izere
onlemleri/gozimleri uygulamasi ve

Acacia Maden isletmeleri Gékirmak Bakir Madeni Projesinin izleme ve degerlendirme
yapisinin (i¢ bileseni sunlar olacaktir:

e Performans izleme (i¢ denetim)

e Etkiizleme (dis denetim)

e  GYP kapanis denetimi ve raporlamasi

GBP'nin GYP izleme-degerlendirme yapisi yukarida belirtilen bilesenler dogrultusunda
tasarlanmistir. Tablo 1.6'da izleme ve degerlendirme siirecinin bu (¢ bileseni
detaylandiriimaktadir.

Performans izlemesinden, etki izlemesinden ve kapanis denetiminden sorumlu olarak taraflar
asagidaki gibidir:
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Acacia Maden isletmeleri GBP Sosyal Grubu performans izleme (i¢ denetim)
slrecinin yonetilmesinden sorumlu olacaktir.

Sirket disi uzmanlar ve danismanlar etki izlemesinden (dis denetimler) sorumlu
olacaklardir.

Acacia Maden isletmeleri GBP personeli ve sirket disi danismanlar GYP Kapanis
Denetimi hazirlik slirecine ve raporlamasina destek vereceklerdir.
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Tablo 7.37. izleme Kategorileri

Girdi gostergelerinin3> Acacia Maden .
Acacia Maden

Onerilen zaman gizelgesine Isletmeleri'nin - .
Isletmeleri izleme ve

uyumlu olup olmadiklarinin Alti aylik durum raporlari ve GBP Sosyal . .
o . i . degerlendirme
Olctlmesi; mallarin, yapilarin finansal raporlar Grubu, Ingaat .

. . o o raporlarini alti ayda bir
ve hizmetlerin tedariki ve ekipleri ve
L . N . hazirlamaktadir
fiziki teslimati altyuklenicileri

N Alti aylik nitel ve nicel anketlerin
Girdilerin mevcut durum

) o yapilmasi
gbstergelerine gore
etkililiklerinin takip edilmesi Diizenli olarak halkla Sirket disi Alt aylik izleme ve
Girdilere davall ofarak. GEP toplantilarin yapilmasi ve danigmanlar ve degerlendirme
irdilere dayali olarak, GBP'ye . ; - 5
o .y Y projeden etkilenen kisilere bagimsiz raporlarinin
tatmin edici sonuglarin danisiimast; sikayet uzmanlar hazirlanmasi.

saglanip saglanmadiginin

N L . mekanizmasinin sonuglarinin
degerlendirilmesi

analiz edilmesi

- . . | Performans ve etki izleme
Verimlilik artisi, gecim kaynagi

. raporlari, dis degerlendirmeler / | Sozlesmeli dis
yeniden vyapilandirmasi ve . . GYP programinin
. . siireg sonlandirma raporu | izleme  ve/veya
gelismelerin mevcut duruma . . tamamlanmasinin
o bapimsiz anket ve danismanhk | degerlendirme
kiyasla etkileri gibi sonug . . ardindan
. L . hizmetlerine dayali olarak | uzmanlari
gostergelerinin Olglilmesi.
hazirlanir

3Girdi géstergeleri, ekipman ve araglar bakimindan GBP'de yer alan kaynaklari igerir. GBP girdi gostergelerinin drnekleri
asagidadir:

(a) Bazi GBP faaliyetlerine yonelik kaynaklar ve fonlar

(b) Arazi istimlak ekibinin kurulmasi.

Cikti gostergeleri, bu girdilerde hazirlanan faaliyet ve hizmetleri igerir. Arazi istimlak veritabani ve arazi kayiplar vs. ile ilgili
tazminat GBP giktilarinin 6rnekleridir.

Siireg gostergeleri, GBP 6ncesinde ve sonrasinda kalite ve erisim duzeyi ile faaliyet ve hizmetlerin kapsami bakimindan ortaya
¢ikabilen olasi degisiklikleri yansitir. Sikayet mekanizmasinin kurulmasi, halkla yapilan toplantilar ve bilgi kanallarinin
olusturulmasi buna érnektir.

Sonug gostergeleri, etkiyi hafifletici faaliyetlerin yurutulmesini ve fiziki ve ekonomik kayiplarin tazmini igin alinan 6nlemleri igerir;
bunun 6rnekleri arasinda tarimsal tiretim ile gegim kaynaklarinin yeniden yapilandirilmasi ve zarar tazmini, Projeden Etkilenen
Kisilerdeki ve insanlarin Projeye olan yaklagimlarindaki degisiklikler, gelir getiren faaliyetler igin telafilerden yararlanmasi, vs. yer
alir.

Etki gostergeleri tavir ve davraniglardaki uzun vadeli degisiklikleri ve yagam standartlarindaki 6lgulebilir degisimleri tanimlar. Etki
gostergeleri GBP'nin gegim kaynagi yeniden yapilandirmasi faaliyetlerinin PEK'lerin sosyal ve ekonomik kosullarinin surdiiriimesi
ve iyilestiriimesinde etkili olup olmadiklarini ortaya koyma amacini tagir.
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Performans izleme, Acacia Maden isletmeleri'ne fiziki ilerlemeyi GYP'de ifade edilen adimlara
uygun olarak oOlgme olanagini sunan sirket ici yonetim fonksiyonudur. Acacia Maden

isletmeleri'ndeki GYP izleme & Degerlendirme performansi adimlari sunlardir:

e Projenin arazi istimlaki ve fiyat haklarinin iliskili bitiin kisilere zamaninda basaril bir
sekilde sunuldugunun kontrol edilmesi,

e Projeden etkilenen hanelere istihdamda o©ncelik verilmesi (Acacia Maden
isletmeleri'nin Yerel istihdam Yénergesi vardir);

e Projeden etkilenen topluluklara adil bir sekilde muamele edilmesi,

e Yasam standartlarinin iyilestiriimesi ile alakali Onlemlerin uygulanmasinin
planlanmasi,
Uygulama faaliyetlerinin takibi,

e Sorun ve anlasmazliklarin ¢6zimd icin gereken destegin verilmesi ve bunlarin uygun
planlar ile ortadan kaldirilmasi,

e Sikayetlerin etkilenen nifusun taleplerine gore takip edilmesi ve sikayet formlarinin
kayda alinmasi,

e Diizeltmelerin GYP kaydi ve bunlarin etkilenen topluluklar ile paylasiimasi,

e Diizenli geribildirim istenmesi,

e  Etkilenen stoklarin satin alinmasi ve

e Sonuglarin dis uzmanlar ve diger iliskili paydaslar ile yillik olarak paylasiimasi.

GYP performans izlemesi, GYP faaliyetlerinin bitin proje uygulama faaliyetleri ile
eslestiriimesi amaciyla, Acacia Maden isletmeleri'nin genel proje ydnetimi ile entegre edilmesi
planlanmaktadir.
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Sekil 7.5. GYP izleme ve Degerlendirme Cergevesi

EVANELS

Arazi / kaynak
miilkiyeti
iddialarinin
¢oziilmesi

Gegici destekler

Asagidaki hususlarda
kontrol
gerceklestirilerek i¢
GYP uygulamalarinni
Faaliyetlerin incelenmesi Yeterli istihdam
ikamesi, ve gelir

tazmini ve diizeylerinin
yeterliligi saglanmasi

Altaypinin Savuno6asiz
desteklenmesi gruplarin
ve diizeltilmesi \  rehabilitasyonu
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Dogrulamanin ve saha kontrollerinin ardindan,

aygilarinin
degerlendirilmesi
icin acik uclu
sorularla rastgele
PEK 6rnegiyle
toplant1 yapilmasi

Halkla toplantilar

Etkililik ve GYP
uyumlulugunu
degerlendirmek i¢in
GYP siirecinin tiim
asamalarda izlenmesi

Sikayet tiirlerinin v
sikayet prosediiriine
uygunlugun
incelenmesi

Temel dayanak ile
karsilastirma

GYP'deki gerekli
onlemler ve
bosluklar hakkinda
Proje yonetimine
Onerilerde
bulunulmasi
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Etki izleme (Dis izleme) - Etki izleme, GYP'nin ve bunun uygulanmasinin etkilenen niifusun
gereksinimlerini ne kadar etkili bir sekilde karsiladigini 6lgmektedir. Etki izleme dncelikle Acacia Maden
isletmeleri'nin ic dinamikleri ile saglanacaktir. Disi izlemeyi sirket disi izleme uzmanlari
gerceklestirecektir. GYP'nin etkileri niifusun yeniden yerlestirme 6ncesindeki temel kosullarina gore
izlenecektir. Etki izleme; etkiyi hafifletici dnlemlerin Projenin 6ncesinde, esnasinda ve sonrasindaki
verimliligini saglayacaktir ve olasi gerekli diizeltmeler icin Acacia Maden isletmeleri'ne geribildirim
sunacaktir. Etki izleme, Projenin olumsuz yonde etkiledigi yeniden teklif edilen gecim kaynaklari ile
ilgili olarak, Projenin ve yeniden teklifin etkilerine odaklanacaktir.

Bagimsiz bir dis degerlendirme uzmani dis izlemeyi insaat ve isletme safhalarinda alti ayda bir
gerceklestirecektir. Dis uzman:

e Acacia Maden isletmeleri dis izleme, degerlendirme ve raporlama prosediirlerini, veri ve
bilgilerini gdzden gecirecektir.

e  GYP uygunlugu kapsamini degerlendirecek ve noksanliklarin oldugu durumlarda 6nerilerde
bulunacaktir.

e Gecim kaynaklarinin yeniden yapilandiriimasinin uygulanmasindaki anlamli uygunsuzluklara
ve yinelenen dislk performansa iliskin kanitlar icin sikayet kayitlarini gézden gecirecektir.

e Teknik rapor ve calismalari degerlendirecektir.

e Gecim kaynaklarinin yeniden vyapilandiriimasi projesinin planlama ve uygulamasinin
yeterliligini degerlendirecektir.

e Gecim Kaynagl Yeniden Yapilandirmasinin ilerleyisini gbzden gecirmek ve kritik konulari
saptamak Uzere toplum iliskileri personeli ve uygun olmasi halinde ortak kurumlar ile
ilerlemeyi tartisacaktir.

e PEK'lerin ge¢cim kaynaklarinin ne o6lclide yeniden yapilandirildiklarini degerlendirmek ve
Projenin sonucunda artan esnekligi gostermek amaciyla PEK'ler ve topluluk Gyeleri ile dizenli
gorlismeler yapacaktir.

e  Kritik konulari belirleyerek ve diizeltici dnlem 6nerilerinde bulunarak bulgularina iliskin rapor
hazirlayacaktir.

e PEK'lerin gegim kaynaklarinin yeniden yapilandirilmis olmasi hususunu degerlendirerek
projenin kapatilmaya hazir olup olmadigini belirleyecektir, vs.

Projenin gelir yeniden yapilandirmasi ve gegim kaynagi yeniden yapilandirmasi ¢alismalarinin basarili
olmalarini ve etkilenen niifusun istenen yerlere yeniden yerlestirilmesini saglayacaktir, etki izlemenin
GYP sirasinda ve sonrasinda da devam etmesi planlanmaktadir.

Diizenli dinamik izleme (hane bazinda veri analizi yapilmasi lgiisiinde) Acacia Maden isletmeleri'ne

etkilenen nifustaki sorunlari (azalan mahsul verimi, azalan hane halki geliri, vs. gibi) kiimulatif olarak
veya hane bazinda tespit etmesinde yardimci olacaktir.
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7.2. lzleme Gostergeleri

Tablo 6.38. izleme Cercevesi ve Gostergeleri

_Acacia Maden isletmeleri'nin GYP izleme Cergevesi

GYP Performansi imzalanmis arazi alimi sézlesmelerinin sayisi - ilerleme ve | Alti ayda bir GYP Kapanis Denetimi | Acacia Maden isletmeleri Saha
tamamlanma yizdesi ile ilgili olarak arazi | Temsilcileri; Sosyal Cevre Grubu (SCG);
istimlakinin ic ve/veya Dis Danismanlar

tamamlanmasi

Maliklere arazi istimlaki 6demeleri - sayl ve tamamlanma
yuzdesi

insaat icin istimlak edilen arazi - dekar cinsinden toplam

GOndlla alici - satici diizenlemeleri ile s6zlesmeye baglanan
varliklar, tim islemler i¢indeki yizde

Kamulastirma igin EPDK'ya devredilen varliklar, tim islemler
icindeki ylzde

Alinan / yuratilen sikayetlerin ve davalarin sayisi ve tiirt

Halk toplantisi faaliyetleri, toplantilarin sayisi ve katilimci

PEK'ler
Yasam Standartlarinin  Yeniden | PEK'lere Acacia Maden isletmeleri,Yiikleniciler ~ve | Her 6 ayda bir | GYP insaat | Acacia Maden isletmeleri Saha
Yapilandirilmasi Altylklenicilerde sunulan is firsatlari hazirlanacak Tamamlanmasi ile ilgili | Temsilcileri
sekilde Subat | olarak arazi istimlakine
Arazi sahiplerine 6deme vyapilmasi, sayl, tamamlanma | 2017'de baglanmasi ic ve/veya Dis danismanlar
yuzdesi baglamaktadir

Yasal olarak kabul edilen fiyatlar ve zamaninda 6denen
maliyetler
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Acacia Maden isletmeleri'nin GYP izleme Cergevesi
Hak sahiplerinin tazmin edilen / onarilan kayiplari (yollar,

sulama sistemleri, drenaj borulari) - diger masraflarin turleri
ve sayisl, tim islemler igindeki ylizde

Ele alinan 6zel gereksinim tirleri - destek/yardim sayisi ve
niteligi

Fizibilite calismalarinda tanimlanan gelir getirici faaliyetlerin
uygulanmasinin izlenmesi

Proje ile iktisap edilen kamuya ait araziler, dekar cinsinden
biyuklik ve tim islemler icindeki ylizde

Etkilenen yollarin ve diger altyapilarin maliyetleri /
yenilenmeleri igin iliskili kurumlar ile yapilan dizenlemeler,

ilgili kategorideki maliyet yuzdesi

Gelirlerin Yeniden Yapilandirilmasi

Projenin dncesinde ve sonrasinda gelir ve gider modellerinde
yasanan degisiklikler - gelir artis miktari veya yuzdesi

Hane halkinin tarim digindaki faaliyetlerden elde ettigi
gelirlerdeki degisimler, toplam hane halki gelirleri igindeki
ylzde

iktisap edilen yeni gayrimenkul mallar, yatinrm maliyeti
yuzdesi

Cari ve kullanilan kredi yeterliligi, yatirim ytzdesi

Tasarruflardaki degisimler, hane halki geliri ylizdesi

Proje ile ilgili faaliyetlerden elde edilen gelirler, hane halki
geliri ylizdesi

2016 yilinda her 6
ayda bir yapilacak
sekilde baglayan,
2019 yilinda nihai
temel durum
gincellemesi ile
sona erecek olan
(ingaatin
tamamlanmasinin
ardindan) ve 2 yil
daha yillik olarak
yapilacak olan nitel
calismalara dayal
olarak.

GYP Kapanis Denetimi
ile ilgili olarak arazi
istimlakinin
tamamlanmasi

Maden
Temsilcileri ve SCG

Acacia

Disg Danismanlar

Bagimsiz Uzmanlar (davaci tarafindan)

isletmeleri

Saha
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Acacia Maden isletmeleri'nin GYP izleme Cergevesi

Gegim kaynagi
yapilandirmasi

yeniden

is basinda veya baska tiir egitimleri alan PEK'lerin egitimi,
sayisi ve ylzdesi

Tarim teknolojilerindeki degisimler, alinan maliyetin yuzdesi
seklinde ekipman ve makine yatirimi yizdesi

Hane halki basina bahgecilik sonuglarina 6zgi degisiklikler

Hane halki basina tarimsal sonuglarina 6zgl degisiklikler

Hane halki basina hayvancilik sonuglarina 6zgii degisiklikler

2016 yilinda her 6
ayda bir yapilacak
sekilde baslayan,
2019 yilinda nihai
temel durum
glincellemesi ile
sona erecek olan
(ingaatin
tamamlanmasinin
ardindan) ve 2 yil
daha yillik olarak
yapilacak olan nitel
¢alismalara dayal
olarak.

GYP Kapanig Denetimi
ile ilgili olarak arazi
istimlakinin
tamamlanmasi

Dis Danismanlar

Bagimsiz Uzmanlar (davaci tarafindan)

Toplum Tatmini

- gozlem ve dogrudan iletisim ile alinan geribildirim

Sikayet tirleri - alinan ve isleme konulan sikayetlerin sayisi ve
sonuglar

Genel proje safhalari i¢in PEK Bilgilendirme toplantilari ve
PEK'lerin bu toplantilarin ardindan tatmin diizeyi

PEK'lerin arazi istimlaki stirecine reaksiyonu Kalici Acacia Maden isletmeleri Saha
PEK'lerin yasam standartlarinin yeniden yapilandiriimasina Temsilcileri ve SCG
reaksiyonu
Diger paydaslarin yukarida zikredilen hususlara karsi tutumu ig ve/veya Dis danismanlar
PEK'lerin ve diger paydaslarin algilarina goére gelecek
vizyonlari
Halk Toplantilari ve Sikayetler PEK'lerin arazi istimlaki ve maliyet streclerine olan yaklasimi | Kalici Acacia Maden isletmeleri Saha

Temsilcileri ve SCG

i¢ ve/veya Dis danismanlar
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Boliim 8 Proje Biitcesi ve Uygulama

Bu bolim Projenin 6ngordigl biitceyi ve GYP tarafindan kullanilacak olan uygulama takvimini
kapsamaktadir.

Biitce

Halihazirda Planlanan GYP Fiilen

GYP Bitgesi harcanan icin Tahsis kullanilan
Edilen Bltce biitce

A. GYP hazirlama, danigsmanlk hizmetleri: 49.000,00

ABDS
B. Arazi istimlaki Biitgesi
B.1 GYP kapsaminda 6zel miilklerin istimlaki 1.913.578,69 ABDS 2.298.525,00 ABDS 0
Sepeciodlu bélgesi arazi istimlaki 1.935.600,00
ABDS
WSF bélgesi arazi istimlaki 362.925,00 ABDS
Ek 6demeler Arazi
B.2. GYP Biitgesi istimlaki butcesine
(GYP biitgesi tam ikame maliyeti icin gereken ek dahildirler. Ayri
ddemeleri de icermektedir.) bltce
tanimlanmamigtir.
103.792,22 ABDS 324.500,00 ABDS
C. GYP galigmalari / GYP igin planlanan harcamalar (Subat 2015 - Mart (yilik olarak
(topluluk kalkinma programi dahil) 2017 arasinda giincellenmesi
harcanmistir) planlanmaktadir) 0
D. GYP izleme ve degerlendirme galismalari 24.000,00 ABDS 0
E. Yénetim giderleri 49.580,00 ABDS 0
F. Ongoriilmeyen Masraflar 459.000,00 ABDS 0
2.017.370,91 ABDS 3.155.605,00
Toplam ABDS
GYP Uygulama Takvimi

Tahmini sona Erme
Zamani

Tim arazi ve tasinmazlar icin envanter ve kiymet takdiri 2021
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yapilmasi
Arazi ve tasinmaz mal istimlaki
GYP Hazirlanmasi

Gecim kaynaklari etkilenen haneler icin GYP kapsaminda
gecim kaynaklarini artirici onlemleri hazirlanmasi (toplum
kalkinma programi, vs.)

GYP'nin paydaslar ile miizakeresi
GYP izleme ve degerlendirme ¢aligmalarinin hazirlanmasi
izleme ve degerlendirme

Nihai etki degerlendirme ¢alismasi (kapanis)

2020-2021
Devam ediyor - 2021

Kalici

Kalici
Kalici
Kalicl

2030
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Ekler

Ek 1 Enerji Nakil Hatti GYP

Ek 2 Arazi istimlaki Prosediirii

Ek 3 Pasa Sahasinin Mezarlik lizerindeki Etkisine iliski Serh
Ek 4A-B Calistay Sonuglari

EK 5 Metodoloji

Ek 6 Saha Fotograflan
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