
Бр. Фаза пројекта Тема Подтема Обавеза Изворни документ Специфична локација Одговорност План управљања (који покрива обавезу) Коментари

1 Пре изградње Систем управљања заштитом 

животне средине и друштва

Политика заштите животне 

средине и друштва

Развити и применити политику заштите животне средине и друштва за фазу 

изградње пројекта у складу са смерницама дефинисаним у ESMP-у.

План управљања заштитом 

животне средине и друштва

Све локације пројекта ЈВП „Србијаводе“ / 

преноси се на извођача

Политика заштите животне средине и друштва

2 Пре изградње Систем управљања заштитом 

животне средине и друштва

Политика управљања људским 

ресурсима

Развити и применити политику управљања људским ресурсима за фазу 

изградње пројекта у складу са смерницама дефинисаним у ESMP-у.

План управљања заштитом 

животне средине и друштва

Све локације пројекта ЈВП „Србијаводе“ / 

преноси се на извођача

Политика управљања људским ресурсима

3 Пре изградње Систем управљања заштитом 

животне средине и друштва

Политика безбедности и 

здравља на раду

Развити и применити политику безбедности и здравља на раду за фазу 

изградње пројекта у складу са смерницама дефинисаним у ESMP-у.

План управљања заштитом 

животне средине и друштва

Све локације пројекта ЈВП „Србијаводе“ / 

преноси се на извођача

Политика безбедности и здравља на раду

4 Пре изградње Систем управљања заштитом 

животне средине и друштва

План управљања Редовно прегледати и ажурирати (најмање једном годишње) планове 

развијене као део ESIA пакета: - План управљања заштитом животне средине 

и друштва - План укључивања заинтересованих страна (укључујући 

механизам за жалбе) - Корективни акциони план за експропријацију 

земљишта - План управљања биодиверзитетом (BMP). Ажурирати ове 

планове ESMP-а у случају било каквих промена у планирању, пројектовању 

или активирања окидача дефинисаних у процедури управљања променама.

План управљања заштитом 

животне средине и друштва

Све локације пројекта ЈВП „Србијаводе“ Појединачни планови управљања дефинисани 

у ESMP Табели 3.

5 Изградња Систем управљања заштитом 

животне средине и друштва

Планови управљања за фазу 

изградње

Развити План управљања заштитом животне средине и друштва за изградњу 

(CESMP) и све под-планове (како је дефинисано у ESMP Табели 4) у складу 

са захтевима из ESIA и ESMP. Листа под-планова који се развијају као део 

CESMP-а или као засебни документи: - План управљања саобраћајем - План 

управљања отпадом (обухвата опасне и неопасне токове отпада) - План 

управљања ресурсима и материјалима (RMMP) - План за спречавање и 

реаговање на изливања - План управљања отпадним водама - План 

управљања атмосферским водама - План контроле ерозије и наноса (ESCP) - 

План санације и рекултивације локације (SRRP) - План управљања 

културним наслеђем - План управљања безбедношћу и здрављем на раду - 

План за хитне случајеве и реаговање - План управљања здрављем, 

безбедношћу и сигурношћу заједнице - План праћења и ублажавања утицаја 

на водену средину (WEMMP) - План управљања биодиверзитетом (BMP) - 

План управљања радном снагом - План управљања подизвођачима (SMP)

ESIA, План управљања заштитом 

животне средине и друштва

Све локације пројекта Извођач Појединачни планови управљања дефинисани 

у ESMP Табели 4.

6 Експлоатација Систем управљања операцијама Политика заштите животне 

средине и друштва

Развити и применити политику заштите животне средине и друштва за фазу 

рада пројекта у складу са смерницама дефинисаним у ESMP-у.

План управљања заштитом 

животне средине и друштва

Све локације пројекта ЈВП „Србијаводе“ Политика заштите животне средине и друштва

7 Експлоатација Систем управљања операцијама Политика управљања људским 

ресурсима

Развити и применити политику управљања људским ресурсима за фазу рада 

пројекта у складу са смерницама дефинисаним у ESMP-у.

План управљања заштитом 

животне средине и друштва

Све локације пројекта ЈВП „Србијаводе“ Политика управљања људским ресурсима

8 Експлоатација Систем управљања операцијама Политика безбедности и 

здравља на раду

Развити и применити политику безбедности и здравља на раду за фазу рада 

пројекта у складу са смерницама дефинисаним у ESMP-у.

План управљања заштитом 

животне средине и друштва

Све локације пројекта ЈВП „Србијаводе“ Политика безбедности и здравља на раду

9 Експлоатација Систем управљања операцијама Рад и одржавање Развити и применити План рада и одржавања (O&M) у складу са захтевима 

дефинисаним у ESMP (Табела 5) и ESIA.

ESIA, ESMP, Оперативна правила Све локације пројекта ЈВП „Србијаводе“ План рада и одржавања (O&M)

10 Експлоатација Систем управљања операцијама Надзор и мониторинг Развити и применити План надзора и мониторинга у складу са захтевима 

дефинисаним у ESMP (Табела 5), ESIA и Оперативним правилима.

ESIA, ESMP, Оперативна правила Све локације пројекта ЈВП „Србијаводе“ План надзора и мониторинга

11 Експлоатација Систем управљања операцијама Приправност и реаговање у 

ванредним ситуацијама

Ажурирати и финализовати План приправности и реаговања у ванредним 

ситуацијама (развијен као део ESIA пакета) на основу коначног 

пројекта/изведеног стања и налаза процене капацитета. Обезбедити 

координацију са релевантним органима и усклађеност са локалним, 

регионалним и националним процедурама приправности и реаговања у 

ванредним ситуацијама.

ESIA, EPRP Све локације пројекта ЈВП „Србијаводе“ План приправности и реаговања у ванредним 

ситуацијама

12 Експлоатација Систем управљања операцијама Управљање заштитом животне 

средине и друштва

Развити Оперативни план управљања заштитом животне средине и друштва 

(OESMP) и све под-планове (како је дефинисано у ESMP Табели 5) у складу 

са захтевима из ESIA и ESMP. Листа под-планова који се развијају као део 

OESMP-а или као засебни документи: - План управљања отпадом - План за 

спречавање и реаговање на изливања - План управљања отпадним водама - 

План управљања атмосферским водама - План контроле ерозије и наноса - 

План управљања безбедношћу и здрављем на раду - План управљања 

здрављем, безбедношћу и сигурношћу заједнице - План праћења и 

ублажавања утицаја на водену средину (WEMMP) - План управљања 

биодиверзитетом

ESIA, ESMP Све локације пројекта ЈВП „Србијаводе“ Оперативни план управљања заштитом 

животне средине и друштва

13 Експлоатација Систем управљања операцијама Оперативни капацитет Спровести План/Програм изградње капацитета у складу са налазима процене 

капацитета.

Извештај о процени капацитета Све локације пројекта ЈВП „Србијаводе“ План/Програм изградње капацитета

14 Све фазе Мониторинг Све Спровести План мониторинга развијен као део Плана управљања заштитом 

животне средине и друштва (Поглавље 6, Табела 6). Прегледати и ажурирати 

План мониторинга у случају било каквих промена у планирању, 

пројектовању или активирања окидача дефинисаних у процедури управљања 

променама.

ESIA, ESMP Све локације пројекта ЈВП „Србијаводе“, 

Извођач

План мониторинга заштите животне средине и 

друштва као део ESMP

15 Све фазе Управљање заштитом животне 

средине и друштва

Процена утицаја на животну 

средину (српско законодавство)

Спровести Процену утицаја на животну средину развијену у складу са 

српским законодавством. У случају разлике у мерама ублажавања 

прописаним за исти утицај/ризик, применити строжију меру.

Процена утицаја на животну 

средину (српско законодавство)

Све локације пројекта ЈВП „Србијаводе“, 

Извођач

Према релевантној теми

16 Све фазе Управљање заштитом животне 

средине и друштва

Процена утицаја на животну 

средину (српско законодавство) 

/ Услови и захтеви органа 

Републике Србије

Све одлуке и услови релевантних органа Републике Србије су релевантни и 

треба их спровести у складу са прописаним. У случају промена у условима 

пројекта, планирању и/или пројектовању, релевантне органе треба 

контактирати ради потврде или ажурирања издатих услова и захтева. 

Следећи услови су издати за Пројекат (у прилогу EIA): 1. Локацијски услови: 

Издало Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре за 

изградњу бране Памбуковица са вишенаменским резервоаром. 2. Услови 

заштите природе: Издао Завод за заштиту природе Србије за локацијске 

услове за изградњу бране Памбуковица на реци Уб, у општини Уб и граду 

Ваљеву. 3. Услови за очување, одржавање и коришћење: За израду плана 

детаљне регулације за брану Памбуковица на реци Уб, издао Завод за 

заштиту споменика културе Ваљево. 4. Водни услови: Издала Републичка 

дирекција за воде Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде. 

5. Технички услови: Издало ЈКП „Ђуниш“ Уб, укључујући презентацију 

бунара у зони акумулације „Памбуковица“. 6. Пројектни услови: Издало 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. 7. Услови за 

израду плана детаљне регулације: Издало Јавно предузеће Електромрежа 

Србије. 8. Пројектни услови: Издало Јавно предузеће Електропривреда 

Србије, огранак Електродистрибуција Ваљево. 9. Обавештење о техничким 

условима: Издао Телеком Србија. 10. Обавештење о условима: Издало 

Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Ваљево. 

11. Обавештење о техничкој документацији: Издало Министарство одбране, 

Сектор за материјалне ресурсе, Управа за инфраструктуру.

Процена утицаја на животну 

средину (српско законодавство)

Све локације пројекта ЈВП „Србијаводе“, 

Извођач

Према релевантној теми
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Бр. Фаза пројекта Тема Подтема Обавеза Изворни документ Специфична локација Одговорност Документ / План управљања 

(који покрива обавезу)

Коментари

1 Током периода јавног 

увида

Биодиверзитет Унапређење и компензација 

станишта (копнена)

У оквиру BMP Акције 1 (План управљања, унапређења и 

компензације станишта) према Одељку 8.7 ESIA Том 1 Књига 

4 (Биодиверзитет): - Спровести истраживања биодиверзитета 

(потврда деградације и мапирање станишта) у означеним 

зонама ван локације, уз реку Тамнаву. - Развити нацрт 

методологије за спровођење компензације на основу 

изабраних зона и захтева из ESIA (потребне мере ублажавања 

у свакој од изабраних зона) са временским оквиром за 

имплементацију и проценом трошкова. - Финализовати нацрт 

Плана управљања, унапређења и компензације станишта и 

доставити га финансијерима на одобрење.

ESIA Поглавље 8.3 – 8.8 и BMP 

Акција 1 План управљања, 

унапређења и компензације 

станишта

Земљиште за компензацију Инвеститор/Извођач План управљања, унапређења 

и компензације станишта

2 Током периода јавног 

увида

Биодиверзитет Унапређење и компензација 

станишта (водена)

У оквиру BMP Акције 7 (Развој и имплементација Плана 

унапређења водених станишта) према Одељку 8.7 ESIA Том 1 

Књига 4 (Биодиверзитет): - Спровести теренска истраживања 

речних/рипарских станишта у зони ван локације за 

компензацију. - Развити нацрт методологије за компензацију 

речних станишта на основу изабраних зона и захтева из ESIA 

(потребне мере ублажавања у свакој од изабраних зона) са 

временским оквиром за имплементацију и проценом трошкова. 

- Финализовати нацрт Плана унапређења водених станишта, 

укључујући израчунавање компензације речних станишта 

методом „квалитетних хектара“.

ESIA Поглавље 8.3 – 8.8 и BMP 

Акција 7 План унапређења водених 

станишта

Земљиште за компензацију Инвеститор/Извођач План управљања, унапређења 

и компензације станишта

3 Пре изградње – 

Експлоатација

Биодиверзитет Управљање стаништима Развити и применити План управљања, унапређења и 

компензације станишта ради обезбеђивања „без нето 

губитка/постања нето добитка“ у критичним стаништима, 

укључујући компензацију изгубљених станишта и обнову 

аутохтоних шума.

ESIA Поглавље 8.3 – 8.8 и BMP 

Акција 1 План управљања, 

унапређења и компензације 

станишта

Експроприсано и додатно 

земљиште за компензацију

Инвеститор/Извођач План управљања и 

унапређења станишта

На основу методологије EBRD GN6, 

укључује временски оквир за обнову

4 Пре изградње – 

Експлоатација

Биодиверзитет Водена станишта Развити и применити мере обнове водених станишта у складу 

са BMP Акцијом 7 (План унапређења водених станишта), 

укључујући стабилизацију обала, унапређење рипарских зона 

и заштитне појасеве, уклањање чврстог отпада, 

реинтродукцију аутохтоних врста, побољшање квалитета воде 

и отпорност на сушу. Пројектовати прелазе преко водотока 

тако да омогуће кретање риба и сисара у различитим условима 

протока.

ESIA Поглавље 8.3 – 8.8 и BMP 

Акција 7 План унапређења водених 

станишта

Прелази преко водотока, зона 

акумулације, река узводно и 

низводно од бране 

(експроприсано и додатно 

земљиште за компензацију)

Инвеститор/Инжењерски 

тим

Стратегија компензације и 

обнове станишта

Пројекат пропуста треба да укључи 

платформе и очува природан ток и 

супстрат

5 Пре изградње – 

Експлоатација

Биодиверзитет Мониторинг копненог 

биодиверзитета

Развити и применити план мониторинга копнене екологије 

који обухвата водоземце, гмизавце, птице, слепе мишеве, 

сисаре и биљке. Мониторинг се спроводи месечно од априла 

до октобра током изградње и експлоатације.

ESIA Поглавље 8.3 – 8.8 и BMP 

Акција 2 План мониторинга 

екологије (копнене)

Подручје пројекта и суседна 

станишта

Стручњак за заштиту 

животне средине

План мониторинга екологије Укључује адаптивне мере у складу са 

резултатима мониторинга

6 Пре изградње – 

Експлоатација

Биодиверзитет Прелази за дивље животиње / 

Повезаност станишта

Пројектовати пропусте и мостове тако да омогуће кретање 

риба, рипарских сисара, гмизаваца и друге фауне, уградњом 

природног супстрата и платформи за сисаре.

ESIA Поглавље 8.3 – 8.8 и BMP 

Акција 1 План управљања, 

унапређења и компензације 

станишта

Сви водени прелази на траси 

пројекта

Инжењерски тим План управљања заштитом 

животне средине током 

изградње (CEMP)

Биће укључен допринос стручњака за 

екологију

7 Пре изградње – 

Експлоатација

Биодиверзитет Мониторинг слатководне 

екологије

Развити и применити План мониторинга слатководне 

екологије ради праћења водених врста и станишта, укључујући 

очуване речне станишта узводно и низводно од бране, као и 

отворене водене површине након пуњења акумулације. 

Мониторинг обухвата фазе пре изградње, током изградње и 

експлоатације. Фокус на PBF врсте риба, TSM и домаћине 

TSM. Применити адаптивно управљање у случају уоченог 

ESIA Поглавље 8.3 – 8.8 и BMP 

Акција 3 План мониторинга 

слатководне екологије

Речна и поточна станишта у 

зони утицаја пројекта

ЈВП „Србијаводе“ (са 

консултантима)

План мониторинга 

слатководне екологије

Повезано са WEMMP Акцијом 3. Обухвата 

рутински и мониторинг по догађају

8 Пре изградње – 

Експлоатација

Биодиверзитет Инвазивне и неаутохтоне 

врсте (INNS)

Развити и применити План управљања инвазивним врстама 

(ISMP) за водене и копнене INNS. Обухватити 

идентификацију, мониторинг и мере контроле током изградње 

и експлоатације. Применити мере биобезбедности, 

механичко/ручну уклањање, обуке и обнову аутохтоних врста. 

Оцењивати успех кроз адаптивно управљање и редовне 

ESIA Поглавље 8.3 – 8.8 и BMP 

Акција 4 Развој и имплементација 

Плана управљања 

уношењем/ширењем инвазивних и 

неаутохтоних врста

Цео пројекат (водена и 

копнена станишта)

ЈВП „Србијаводе“, 

Извођач

План управљања инвазивним 

врстама

Део ширег Плана управљања стаништима. 

INNS укључују кинеску шкољку, 

амброзију итд.

9 Пре пројектовања, 

пројектовање, изградња, 

пре-експлоатација, 

експлоатација, декомисија

Биодиверзитет Расчишћавање станишта, 

заштита фауне, контрола INNS

Развити и применити Стратегију осетљивог расчишћавања 

локација, под вођством квалификованог еколога, која укључује 

методологију расчишћавања по врстама и сезонама, 

предрасчишћавање и трансфер врста, постављање кутија за 

птице и склоништа за слепе мишеве, фазно расчишћавање, 

зоне заштите дрвећа, микролокације за замке наноса и обуке о 

подизању свести.

ESIA Поглавље 8.3 – 8.8 и BMP 

Акција 5 Стратегија осетљивог 

расчишћавања локација

Цео пројекат (сва 

градилишта, ивице 

природних станишта, дрвеће, 

рипарске зоне)

Извођач, надзорни 

консултант

План управљања 

биодиверзитетом

Подржава и управљање INNS, релокацију 

фауне и управљање осветљењем

10 Пре пројектовања, 

пројектовање, изградња, 

пре-експлоатација, 

експлоатација

Биодиверзитет Квалитет воде, бука и 

светлосно загађење, судари 

фауне са возилима, уношење 

INNS

Развити и применити Стратегију контроле загађења, 

укључујући План управљања квалитетом воде, контролу 

ерозије/наноса, руковање опасним материјама, сузбијање 

буке/прашине, протоколе за заштиту фауне и контролу брзине 

возила.

ESIA Поглавље 8.3 – 8.8 и BMP 

Акција 6 Стратегија контроле 

загађења

Рипарске зоне, градилишта, 

приступни путеви, зоне 

складиштења материјала

Извођач План за спречавање загађења 

и реаговање у ванредним 

ситуацијама, План управљања 

биодиверзитетом

Интегрише мере за спречавање загађења, 

заштиту фауне и INNS
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Бр. Фаза пројекта Тема Подтема Обавеза Изворни документ Специфична локација Одговорност Документ / План 

управљања (који 

покрива обавезу)

Коментари

1 Изградња Радна снага Управљање радном 

снагом

Развити план управљања радном снагом који обухвата: - Политике и процедуре за 

управљање радном снагом на градилишту (процедуре запошљавања, радно време и 

прековремени рад, уговорни аранжмани итд.) - Процедуре за набавку и управљање 

подизвођачима у вези са радним праксама и условима рада (укључујући здравље и 

безбедност) – обезбедити да су сви радници који нису директно запослени 

ангажовани у складу са националним законодавством и релевантним међународним 

(МОР) стандардима и препорукама - План радничког кампа и пратећих објеката на 

градилишту - Смештај радника на градилишту (ако га има) да буде у складу са 

међународном најбољом праксом (EBRD/IFC смернице за смештај радника: 

процеси и стандарди, 2009) - Механизам за жалбе радника на градилишту, 

укључујући раднике подизвођача и добављача

ESIA – Поглавље о радним 

и радним условима

Општине у зони утицаја – 

Уб, Ваљево, Коцељева, 

Лајковац, Лазаревац, 

Обреновац

Извођач развија и спроводи, 

Клијент прегледа и прати

План управљања радном 

снагом

Месечно извештавање

2 Изградња Радна снага Локално 

запошљавање

Развити стратегију локалног запошљавања као део Плана управљања радном снагом 

која обухвата: - Процену капацитета локалног тржишта рада у односу на потребну 

радну снагу (вештине и искуство) - Стратегију развоја вештина и обуке – усмерену 

на постојећу радну снагу и локално становништво - Планирано објављивање огласа 

за посао на локалном нивоу са стратегијама за подстицање жена да се пријаве - 

Јасну стратегију комуникације са заједницом са проценама запослености, 

временским оквирима и захтевима за вештинама

ESIA – Поглавље о радним 

и радним условима

Општине у зони утицаја – 

Уб, Ваљево, Коцељева, 

Лајковац, Лазаревац, 

Обреновац

Извођач развија и спроводи, 

Клијент прегледа и прати

План управљања радном 

снагом

3 Изградња Радна снага Долазак радника Организовати обуку радника о локалним обичајима и културолошки примереном 

понашању, као део уводне обуке, ради избегавања конфликата са локалним 

становништвом

ESIA – Поглавље о радним 

и радним условима

Локација, камп, смештај 

радника, околне заједнице

Извођач План управљања радном 

снагом

4 Изградња Радна снага Управљање 

подизвођачима и 

добављачима

Развити План управљања подизвођачима и добављачима са процедурама и 

политикама које се односе на усклађеност са српским законодавством и EBRD ES 

политиком, са укљученим казнама у случају неусклађености. Обезбедити да се 

захтеви управљања радном снагом примењују и спроводе за све раднике на 

градилишту, укључујући раднике подизвођача и добављача

ESIA – Поглавље о радним 

и радним условима

Локација, камп, смештај 

радника

Извођач развија и спроводи, 

Клијент прегледа и прати

План управљања 

подизвођачима и 

добављачима

5 Изградња Радна снага Механизам за жалбе 

радника

Успоставити механизам за жалбе радника који ће бити применљив на све раднике 

на градилишту (директно запослене и раднике који нису запослени код извођача). 

Механизам треба да укључи више начина за подношење жалби, укључујући и 

анонимну опцију. Успоставити регистар жалби за праћење свих поднетих жалби до 

решења

ESIA – Поглавље о радним 

и радним условима

Локација, камп, смештај 

радника

Клијент, Извођач План управљања радном 

снагом

6 Изградња Радна снага Извештавање Извођач да успостави редовне (месечне) инспекције радних и радних услова на 

градилишту и извештава о налазима у својим извештајима о напретку

ESIA – Поглавље о радним 

и радним условима

Локација, камп, смештај 

радника

Извођач развија и спроводи, 

Клијент прегледа и прати

План управљања радном 

снагом

7 Пре изградње Експропријација 

земљишта

Губитак имовине Завршити процес експропријације и спровести мере из Корективног акционог 

плана ради усклађивања процеса експропријације са EBRD PR5. Развити и 

применити План обнове извора прихода

ESIA – Поглавље о 

експропријацији и 

расељавању; Ревизија 

историјске експропријације

Експроприсано земљиште Клијент Корективни акциони план 

за експропријацију 

земљишта

8 Пре изградње Експропријација 

земљишта

Губитак извора 

прихода

Завршити процес експропријације и спровести мере из Корективног акционог 

плана у вези са обновом извора прихода за домаћинства која се ослањају на 

земљиште

ESIA – Поглавље о 

експропријацији и 

расељавању; Ревизија 

историјске експропријације

ЦМ Памбуковица, ЦМ 

Радуша, ЦМ Слатина, ЦМ 

Гола Глава

Клијент Корективни акциони план 

за експропријацију 

земљишта

9 Изградња Експропријација 

земљишта

Смањен приступ 

екосистемским 

услугама

Обезбедити благовремено и смислено обавештавање о грађевинским активностима 

које могу утицати на локално ослањање на екосистемске услуге (пчеларство, лов, 

риболов)

ESIA – Поглавље о 

експропријацији и 

расељавању; Ревизија 

историјске експропријације

ЦМ Памбуковица, ЦМ 

Радуша, ЦМ Слатина, ЦМ 

Гола Глава

Извођач План управљања 

саобраћајем, Спољни 

механизам за жалбе у 

оквиру Плана укључивања 

заинтересованих страна

10 Изградња Експропријација 

земљишта

Губитак приступа 

имовини и услугама

Обезбедити благовремено обавештавање локалних заједница о грађевинским 

активностима које утичу на локалне путеве, приступ комуналним услугама 

(водоснабдевање, струја, телефон/интернет…) и приступ услугама (јавни превоз, 

домови здравља, школе итд.)

ESIA – Поглавље о 

експропријацији и 

расељавању; Ревизија 

историјске експропријације

ЦМ Памбуковица, ЦМ 

Радуша, ЦМ Слатина, ЦМ 

Гола Глава

Извођач План управљања 

саобраћајем, Спољни 

механизам за жалбе у 

оквиру Плана укључивања 

заинтересованих страна

11 Изградња Експропријација 

земљишта

Оштећење приватне 

имовине

Обезбедити да се сва оштећења приватне и јавне имовине настала грађевинским 

радовима ван граница градилишта евидентирају и надокнаде

ESIA – Поглавље о 

експропријацији и 

расељавању; Ревизија 

историјске експропријације

ЦМ Памбуковица, ЦМ 

Радуша, ЦМ Слатина, ЦМ 

Гола Глава

Извођач План управљања 

саобраћајем, Спољни 

механизам за жалбе у 

оквиру Плана укључивања 

заинтересованих страна

12 Изградња Експропријација 

земљишта

Привремена 

експропријација 

земљишта

Извођач да обезбеди да су сви уговори о закупу закључени и да су уплате извршене 

пре приступа земљишту. ЈВП „Србијаводе“ и општине да пруже правну помоћ при 

изради уговора о закупу (ако је потребно)

ESIA – Поглавље о 

експропријацији и 

расељавању; Ревизија 

историјске експропријације

ЦМ Памбуковица, ЦМ 

Радуша, ЦМ Слатина, ЦМ 

Гола Глава

Извођач; Клијент Корективни акциони план 

за експропријацију 

земљишта

13 Изградња, 

декомисија

Укључивање 

заинтересованих 

страна

Укључивање 

заинтересованих 

страна

- Формирати посебан тим за комуникацију са заједницом. - Редовно објављивати 

информације о активностима Пројекта (преко медија, огласних табли, јавних 

састанака, веб сајта) - Организовати редовне јавне састанке и форуме ради 

решавања забринутости, пружања ажурирања о пројекту и прикупљања повратних 

информација. Користити више канала комуникације (јавни састанци, веб сајт, 

билтени, друштвене мреже) прилагођених различитим сегментима заједнице. - 

Превести материјале на релевантне језике

ESIA – Поглавље о 

укључивању 

заинтересованих страна; 

План укључивања 

заинтересованих страна

Општине у зони утицаја – 

Уб, Ваљево, Коцељева, 

Лајковац, Лазаревац, 

Обреновац

Извођач План укључивања 

заинтересованих страна

14 Изградња, 

декомисија

Укључивање 

заинтересованих 

страна

Ограничења 

приступа и 

безбедност 

заједнице

Извођач ће редовно информисати, едуковати и ажурирати заинтересоване стране и 

заједнице у близини транспортних рута о саобраћају током изградње Пројекта, 

посебно о безбедносним питањима и распореду кретања камиона и друге тешке 

механизације на јавним путевима

ESIA – Поглавље о 

укључивању 

заинтересованих страна; 

План укључивања 

заинтересованих страна

Општине у зони утицаја – 

Уб, Ваљево, Коцељева, 

Лајковац, Лазаревац, 

Обреновац

Извођач План укључивања 

заинтересованих страна

15 Изградња, 

декомисија

Укључивање 

заинтересованих 

страна

Спољни механизам 

за жалбе

- Успоставити механизам за жалбе - Именовати службеника за жалбе (може бити 

иста особа као службеник за комуникацију са заједницом) - Објавити улогу и 

контакт податке и подстаћи људе да се обрате - Успоставити позитивну 

комуникацију са лидерима и представницима заједнице

ESIA – Поглавље о 

укључивању 

заинтересованих страна; 

План укључивања 

заинтересованих страна

Општине у зони утицаја – 

Уб, Ваљево, Коцељева, 

Лајковац, Лазаревац, 

Обреновац

Извођач План укључивања 

заинтересованих страна
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РЕГИСТАР ОБАВЕЗА

Aleksandar.Bajovic
Text Box
ДРУШТВЕНИ АСПЕКТИ



Бр. Фаза пројекта Тема Подтема Обавеза Изворни документ Специфична локација Одговорност Документ / План управљања 

(који покрива обавезу)

Коментари

1 Изградња, 

декомисија

Квалитет ваздуха Издувне емисије Користити возила и машине новије генерације са системима за 

смањење емисија и редовно их одржавати ради минимизирања 

издувних гасова. Избегавати непотребан рад у празном ходу ради 

даљег смањења емисија.

ESIA / Поглавље о 

квалитету ваздуха

Подручје пројекта Извођач План управљања заштитом 

животне средине током изградње 

(CESMP) и План управљања 

саобраћајем (TMP)

2 Изградња, 

декомисија

Квалитет ваздуха Емисије прашине Применити мере за сузбијање прашине, укључујући прскање путева 

и депонија водом, постављање ограничења брзине на градилишту и 

приступним путевима, покривање материјала и отпада током 

транспорта и складиштења, као и редовно праћење у близини 

осетљивих пријемника (PM10, PM2.5) ради праћења нивоа прашине.

ESIA / Поглавље о 

квалитету ваздуха

Градилиште/локација декомисије, 

позајмишта, приступни путеви

Извођач План управљања заштитом 

животне средине током изградње 

(CESMP) и План управљања 

саобраћајем (TMP)

3 Пре изградње Квалитет ваздуха Емисије прашине Спровести мониторинг квалитета ваздуха пре изградње на 

градилишту и у близини осетљивих пријемника ради утврђивања 

почетног стања.

ESIA / Поглавље о 

квалитету ваздуха

Подручје пројекта Извођач План управљања заштитом 

животне средине током изградње 

(CESMP)

4 Изградња, 

декомисија

Квалитет ваздуха Загађујуће 

материје у ваздуху

Спроводити редовно праћење квалитета ваздуха током 

изградње/декомисије ради обезбеђивања усклађености са 

релевантним стандардима/законодавством.

ESIA / Поглавље о 

квалитету ваздуха

Градилиште/локација декомисије и 

у близини осетљивих пријемника 

(дефинисано у ESIA)

Извођач План управљања заштитом 

животне средине током изградње 

(CESMP)

5 Пре изградње Бука и вибрације Контрола нивоа 

буке

Спровести мерење буке у складу са чланом 18. Закона о заштити од 

буке у животној средини („Службени гласник РС“, бр. 96/2021) пре 

пуштања извора буке у рад и прибавити извештај о мерењу буке од 

овлашћене стручне организације.

ESIA / Поглавље о буци 

и вибрацијама

Подручје пројекта Извођач План управљања заштитом 

животне средине током изградње 

(CESMP)

6 Изградња, 

декомисија

Бука и вибрације Контрола буке 

током изградње

Спроводити редовно праћење буке током изградње/декомисије ради 

обезбеђивања усклађености са релевантним 

стандардима/законодавством. Посебан фокус на одржавању нивоа 

буке у прихватљивим границама у близини осетљивих пријемника.

ESIA / Поглавље о буци 

и вибрацијама

Градилиште, приступни путеви, 

руте транспорта материјала, зоне у 

близини стамбених објеката

Извођач План управљања заштитом 

животне средине током изградње 

(CESMP)

7 Изградња, 

декомисија

Бука и вибрације Контрола нивоа 

буке и вибрација

Применити мере за контролу буке и вибрација, укључујући 

ограничавање грађевинских активности на дневне сате, одржавање 

опреме, оптимизацију управљања саобраћајем ради смањења празног 

хода и брзине, заказивање радова са високим нивоом буке и 

минирања у периодима најмање осетљивости, коришћење 

контролисаних и пресецајућих техника минирања и постављање 

баријера за буку у близини осетљивих пријемника. У случају жалби 

на повишене нивое буке и вибрација, мониторинг спроводи 

овлашћена лабораторија.

ESIA / Поглавље о буци 

и вибрацијама

Градилиште, приступни путеви, 

зоне у близини осетљивих 

пријемника

Извођач План управљања заштитом 

животне средине током изградње 

(CESMP) и План управљања 

саобраћајем (TMP)

8 Пре изградње Вибрације Нивои вибрација и 

оштећење имовине

Спровести процену ризика од вибрација, укључујући транспорт 

опреме. Идентификовати све осетљиве пријемнике и дефинисати 

хијерархију мера ублажавања, укључујући пројектна решења (нпр. 

избегавање процеса са високим вибрацијама), мере на извору и мере 

на лицу места и ван њега, на основу процене ризика.

ESIA / Поглавље о буци 

и вибрацијама

Насеља дуж приступног пута у 

Радуши, Слатини и Памбуковици 

(осетљиви пријемници као што су 

особе са респираторним 

обољењима, деца и старији); Дом 

здравља Памбуковица и Основна 

школа у Памбуковици; Локације 

културног наслеђа (где је потребно)

Извођач План управљања заштитом 

животне средине током изградње 

(CESMP)

9 Пре изградње Вибрације Нивои вибрација и 

оштећење имовине

Спровести детаљно снимање стања свих осетљивих објеката од 

стране квалификованог, независног проценитеља ради визуелне 

идентификације свих постојећих оштећења споља и изнутра, 

пукотина (укључујући величину, тип и правац) и слегања пре 

почетка изградње. Процена треба да садржи писани запис и 

фотографије постојећег стања. Снимање треба да буде у присуству 

власника објекта/имовине.

ESIA / Поглавље о буци 

и вибрацијама

Насеља дуж приступног пута у 

Радуши, Слатини и Памбуковици 

(осетљиви пријемници као што су 

особе са респираторним 

обољењима, деца и старији); Дом 

здравља Памбуковица и Основна 

школа у Памбуковици; Локације 

културног наслеђа (где је потребно)

Извођач План управљања заштитом 

животне средине током изградње 

(CESMP)

10 Изградња, 

декомисија

Вибрације Нивои вибрација и 

оштећење имовине

Током изградње, снимање стања ће се спроводити најмање на свака 

два месеца и након активности које изазивају висок ниво вибрација 

на одређеној локацији.

ESIA / Поглавље о буци 

и вибрацијама

Насеља дуж приступног пута у 

Радуши, Слатини и Памбуковици 

(осетљиви пријемници као што су 

особе са респираторним 

обољењима, деца и старији); Дом 

здравља Памбуковица и Основна 

школа у Памбуковици; Локације 

културног наслеђа (где је потребно)

Извођач План управљања заштитом 

животне средине током изградње 

(CESMP)

11 Изградња, 

декомисија

Вибрације Нивои вибрација и 

оштећење имовине

Ако је потребно, инсталирати мераче пукотина ради побољшања 

мониторинга и унапредити методологију изградње ради смањења 

нивоа вибрација.

ESIA / Поглавље о буци 

и вибрацијама

Насеља дуж приступног пута у 

Радуши, Слатини и Памбуковици 

(осетљиви пријемници као што су 

особе са респираторним 

обољењима, деца и старији); Дом 

здравља Памбуковица и Основна 

школа у Памбуковици; Локације 

културног наслеђа (где је потребно)

Извођач План управљања заштитом 

животне средине током изградње 

(CESMP)

12 После изградње, 

после декомисије

Вибрације Нивои вибрација и 

оштећење имовине

Извођач да спроведе снимање стања након изградње у сарадњи са 

погођеним лицима ради идентификације евентуалних оштећења.

ESIA / Поглавље о буци 

и вибрацијама

Насеља дуж приступног пута у 

Радуши, Слатини и Памбуковици 

(осетљиви пријемници као што су 

особе са респираторним 

обољењима, деца и старији); Дом 

здравља Памбуковица и Основна 

школа у Памбуковици; Локације 

културног наслеђа (где је потребно)

Извођач План управљања заштитом 

животне средине током изградње 

(CESMP)
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Text Box
ВАЗДУХ, БУКА И ВИБРАЦИЈЕ



Бр. Фаза пројекта Тема Подтема Обавеза Изворни документ Специфична локација Одговорност Документ / План 

управљања (који 

покрива обавезу)

Коментари

1 Изградња, декомисија Земљиште и подземне 

воде

Квалитет подземних 

вода

Применити најбоље праксе укључујући уклањање отпада, правилно складиштење 

материјала и хемикалија, редовно одржавање опреме ради спречавања цурења, 

дефинисане зоне за точење горива и одлагање отпада, управљање ископаним 

материјалом, употребу непропусних облога у јамама за прање и мере контроле 

ерозије ради заштите квалитета подземних вода.

ESIA / Поглавље о 

земљишту и подземним 

водама, Национална 

ЕИА

Градилиште, зоне за 

точење горива, јаме за 

прање, зоне ископа

Извођач План управљања 

заштитом животне 

средине током изградње 

(CESMP)

2 Изградња Земљиште и подземне 

воде

Количина подземних 

вода / Захват и 

управљање водом

Верификовати статус подземних вода да би се осигурало да је вода за пиће и да 

није намењена за јавно снабдевање, прибавити неопходне дозволе за коришћење 

подземних вода у вези са изградњом, поштовати прописе о водама 

обезбеђивањем свих одобрења пре бушења, заштитити јавно водоснабдевање 

тако што ће се осигурати да коришћење подземних вода не утиче на изворе за 

пиће, и спровести мониторинг преко два пиезометра.

ESIA / Поглавље о 

земљишту и подземним 

водама

Зоне захвата подземних 

вода

Извођач План управљања 

заштитом животне 

средине током изградње 

(CESMP)

3 Изградња, 

експлоатација, 

декомисија

Земљиште и подземне 

воде

Количина и квалитет 

подземних вода

Спроводити мониторинг на два пиезометра, један на левој и један на десној 

обали на профилу бране, у складу са Правилником о граничним вредностима 

загађујућих, штетних и опасних материја у земљишту („Службени гласник РС“, 

бр. 30/18 и 64/19), Анекс 2 – Вредности за ремедијацију загађујућих, штетних и 

опасних материја у водоносном слоју.

ESIA / Поглавље о 

земљишту и подземним 

водама, Национална 

ЕИА

Два пиезометра 

(дефинисана у 

Националној ЕИА)

Извођач, ЈВП 

„Србијаводе“

План управљања 

заштитом животне 

средине током изградње 

(CESMP)

4 Изградња, декомисија Земљиште и подземне 

воде

Квалитет земљишта Применити најбоље праксе у домаћинству, укључујући редовно уклањање отпада, 

правилно складиштење и руковање материјалима и хемикалијама, редовно 

одржавање и инспекцију опреме ради минимизирања ризика од цурења, 

успостављање дефинисаних зона за точење горива и одлагање отпада у складу са 

прописима, и управљање ископаним материјалом ради спречавања 

контаминације подземних вода.

ESIA / Поглавље о 

земљишту и подземним 

водама, Национална 

ЕИА

Градилиште, зоне за 

точење горива, зоне за 

одлагање отпада, зоне 

ископа

Извођач План управљања 

заштитом животне 

средине током изградње 

(CESMP)

5 Изградња, декомисија Земљиште и подземне 

воде

Ерозија земљишта, 

стабилност терена

Применити мере контроле ерозије (нпр. ревегетација, технике стабилизације 

падина), обновити природну топографију и структуру земљишта кроз 

нивелисање и санацију терена. Спроводити визуелни мониторинг ради 

осигурања правилне примене мера контроле ерозије.

ESIA / Поглавље о 

земљишту и подземним 

водама, Национална 

ЕИА

Градилиште/локација 

декомисије, позајмишта

Извођач План контроле ерозије и 

наноса (ESCP), План 

управљања заштитом 

животне средине током 

изградње (CESMP)

6 Пре изградње Земљиште и подземне 

воде

Количина и квалитет 

подземних вода

Спровести базна мерења нивоа подземних вода у погођеним бунарима пре 

почетка изградње.

ESIA / Поглавље о 

земљишту и подземним 

водама

Извори и бунари 

подземних вода

План управљања 

заштитом животне 

средине током изградње 

(CESMP)

7 Изградња, декомисија Земљиште и подземне 

воде

Количина и квалитет 

подземних вода

Спроводити редован квартални мониторинг током изградње и експлоатације. ESIA / Поглавље о 

земљишту и подземним 

водама

Извори и бунари 

подземних вода

План управљања 

заштитом животне 

средине током изградње 

(CESMP)
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Text Box
ЗЕМЉИШТЕ И ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ



Бр. Фаза пројекта Тема Подтема Обавеза Изворни документ Специфична локација Одговорност Документ / План управљања 

(који покрива обавезу)

Коментари

1 Пре изградње до 

експлоатације (укључено)

Квалитет речне воде – 

изградња

Деградација / загађење 

станишта

Контрола загађења вода – применити активне мере ублажавања ради спречавања 

загађења од грађевинског отицања, случајних изливања и оперативних испуста.

ESIA / Поглавље о водама 

и WEMMP Акција 1: 

Развој и примена 

стратегије контроле 

загађења

Цео пројекат, узводно од 

планиране акумулације, на 

акумулацији и низводно од 

бране

Извођач План праћења и ублажавања 

утицаја на водену средину 

(WEMMP) или као део Плана 

управљања заштитом животне 

средине током изградње 

(CESMP)

2 Изградња до 

експлоатације (укључено)

Објављивање количине 

воде

Смањење протока Објављивање количине воде и праћење хидрографа – Еколошки проток или испуст у 

фази експлоатације се прати преко мерача протока на цевоводу за испуст. Подаци о 

испуштању воде се бележе и јавно објављују, обезбеђујући е-аудит траг протока.

ESIA / Поглавље о водама 

и WEMMP Акција 2: 

Објављивање количине 

воде и праћење 

хидрографа

Испуст на брани ЈВП „Србијаводе“ План праћења и ублажавања 

утицаја на водену средину 

(WEMMP) као део 

Оперативног плана управљања 

заштитом животне средине и 

друштва

3 Експлоатација Квалитет воде и наноси Ерозија / наноси Развити и пратити мере обнове узводно – Већина горњег дела слива Уба је под 

пољопривредом са деловима под шумом. Зоне са ризиком од ерозије ће имати и 

биолошке (пошумљавање) и биотехничке (двоструке живе плетенице) мере за 

смањење ерозије. Видети Земљиште и подземне воде.

ESIA / Поглавље о водама 

и WEMMP Акција 4: 

Развој и праћење 

активности за смањење 

наноса

Горњи слив Уба, узводно 

од акумулације и у 

акумулацији

ЈВП „Србијаводе“ План праћења и ублажавања 

утицаја на водену средину 

(WEMMP) као део 

Оперативног плана управљања 

заштитом животне средине и 

друштва

4 Пре изградње до 

експлоатације (укључено)

Квалитет воде у реци, 

акумулацији и еколошком 

протоку – експлоатација

Развити и пратити 

квалитет воде у 

акумулацији и низводно од 

еколошког протока

Фаза пре изградње захтева базни мониторинг квалитета воде. Додатни мониторинг је 

потребан током изградње до фазе експлоатације ради праћења промена у квалитету 

воде током изградње и рада. Моделовање квалитета воде у акумулацији – потребна је 

детаљна анализа/моделовање квалитета воде у акумулацији ради искључења ризика 

од деоксигенације и еутрофикације, узимајући у обзир рад у Фази 2, и/или развој 

одговарајућих мера ублажавања (нпр. миксери у акумулацији). Подаци о квалитету 

воде у акумулацији, укључујући податке прикупљене на сваких 1м (сонда), као и 

узорке са површине и дна (лабораторијске анализе), биће кључни улазни параметар 

за будуће моделовање.

ESIA / Поглавље о водама 

и WEMMP Акција 3: 

Развој и праћење 

квалитета воде у 

акумулацији и низводно

Цео пројекат, узводно од 

планиране акумулације 

(пре изградње), на 

акумулацији 

(експлоатација) и 

низводно од бране 

(експлоатација)

ЈВП „Србијаводе“ План праћења и ублажавања 

утицаја на водену средину 

(WEMMP) као део 

Оперативног плана управљања 

заштитом животне средине и 

друштва

5 Пре изградње до 

експлоатације (укључено)

Водна средина / 

Флувијална 

геоморфологија

Фрагментација станишта и 

расељавање врста

Развити и применити Стратегију повезаности реке Уб – Једна од предложених мера 

управљања за ублажавање утицаја укључује уклањање/олакшавање баријера 

низводно ради побољшања повезаности дуж преостале дужине реке. Додатно, 

обезбеђивање одговарајућег еколошког протока реке Уб током целе године – што је 

раније било отежано климатским променама и екстремним сушама – помоћи ће у 

одржавању континуираног протока и повољних услова низводно од бране. С обзиром 

на значајан пораст загађења из града Уба, одржавање еколошког протока ће такође 

допринети побољшању еколошког статуса реке до уласка у урбано подручје. 

Програми мониторинга ће процењивати кретање врста и коришћење станишта, 

прилагођавајући мере ублажавања по потреби ради оптимизације повезаности и 

минимизирања ефеката расељавања.

ESIA / Поглавље о водама 

и Акција 5: Развој и 

примена стратегије 

повезаности реке Уб

Горњи слив Уба ЈВП „Србијаводе“ План праћења и ублажавања 

утицаја на водену средину 

(WEMMP) као део 

Оперативног плана управљања 

заштитом животне средине и 

друштва

6 Пре изградње до 

експлоатације (укључено)

Водна средина / 

Флувијална 

геоморфологија

Промене у бочној и 

уздужној динамици наноса 

низводно

Развити и применити Стратегију повезаности реке Уб – Потребно је спровести базно 

истраживање флувијалне геоморфологије у сливу Уба пре изградње. Мониторинг 

реке током прве четири године рада пројекта биће посебно важан за разумевање 

реакције и понашања морфологије реке и станишта риба на нови режим протока. На 

дужи рок, када се спроводи периодично испирање наноса или веће испуштање, биће 

потребна инспекција локације по догађају.

ESIA / Поглавље о водама 

и Акција 6: Развој и 

примена стратегије 

мониторинга и управљања 

наносом

Горњи слив Уба ЈВП „Србијаводе“ План праћења и ублажавања 

утицаја на водену средину 

(WEMMP) као део 

Оперативног плана управљања 

заштитом животне средине и 

друштва
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ПОВРШИНСКЕ ВОДЕ



Бр. Фаза пројекта Тема Подтема Обавеза Изворни документ Специфична локација Одговорност Документ / План управљања (који 

покрива обавезу)

Коментари

1 Изградња, пост-

изградња

Управљање ресурсима 

и материјалима

Експлоатација и 

управљање ресурсима

Развити и применити План управљања ресурсима и материјалима (RMMP). ESIA, Национална ЕИА Локације експлоатације 

и одлагања материјала / 

Подручје пројекта

Извођач, ЈВП 

„Србијаводе“

План управљања ресурсима и материјалима 

(RMMP)

2 Изградња, пост-

изградња

Природни ресурси Експлоатација и 

управљање ресурсима

Ограничити активности на одређене зоне и обезбедити санацију локације након 

употребе.

ESIA, Национална ЕИА Локације експлоатације 

и одлагања материјала

Извођач План управљања ресурсима и материјалима 

(RMMP)

Континуирано током 

изградње и пост-изградње

3 Набавка / изградња Ланац снабдевања Набавка материјала Обезбедити дозволе за експлоатацију камена, коришћење воде и одлагање отпада. 

Обезбедити набавку од лиценцираних добављача са еколошким сертификатима. Водити 

евиденцију осклађености са законом / дозволама.

ESIA, Национална ЕИА, 

Услови локалних власти

Добављачи ЈВП „Србијаводе“ / 

Извођач

Документација о набавци / План управљања 

ресурсима и материјалима (RMMP)

4 Изградња, 

експлоатација

Водни ресурси Потрошња и 

ефикасност воде

Дозволу за захват воде прибавити од надлежних органа. Користити само количине 

прописане дозволом. Не захватати воду испод минималног протока прописаног 

законом. Пратити потрошњу воде и лимите захвата. Водити евиденцију о потрошњи 

воде. Користити технологије за ефикасну употребу воде; дати приоритет рециклажи 

воде.

ESIA, Национална ЕИА Градилишта, раднички 

кампови, бетонске базе

Извођач / ЈВП 

„Србијаводе“

План управљања ресурсима и материјалима 

(RMMP) / CESMP (за изградњу); План 

управљања квалитетом воде као део 

Оперативног плана управљања заштитом 

животне средине и друштва (за 

експлоатацију)

5 Изградња, 

експлоатација

Квалитет ваздуха и 

енергија

Потрошња енергије и 

емисије

Пратити потрошњу енергије/горива; одржавати опрему; разматрати алтернативе за 

уштеду енергије.

ESIA Градилишта Извођач План управљања ресурсима и материјалима 

(RMMP) / CESMP (за изградњу); Оперативни 

план управљања енергијом (за 

експлоатацију)

Месечна евиденција 

енергије; квартални 

преглед генератора и 

опреме

6 Изградња Природни ресурси Експлоатација и 

управљање ресурсима

Дефинисати локације за трајно одлагање вишка ископаног материјала. Дефинисати 

спецификације за квалитет, стање и количину материјала на свакој локацији (у 

зависности од количине вишка материјала израчунате у завршним фазама пројектовања 

и извођења).

ESIA Локације трајног 

одлагања

ЈВП „Србијаводе“ – 

обезбеђује локације и 

спецификације; Извођач 

– управљање

План управљања ресурсима и материјалима 

(RMMP)

7 Изградња, пост-

изградња

Управљање 

материјалима

Управљање и одлагање 

материјала

Управљати и пратити стабилност локација за одлагање; спровести санацију и 

озелењавање. Проценити потенцијал за поновну употребу складиштеног материјала.

ESIA Локације одлагања Извођач – управљање 

током изградње; ЈВП 

„Србијаводе“ – поновна 

употреба у пост-

изградњи

План управљања ресурсима и материјалима 

(RMMP) (за изградњу); Оперативни план 

управљања заштитом животне средине и 

друштва (за експлоатацију)

8 Изградња Коришћење земљишта Дугорочне промене у 

коришћењу земљишта

Развити план санације за сваку депонију/позајмиште. ESIA Позајмишта, локације 

одлагања

Извођач План управљања ресурсима и материјалима 

(RMMP) / CESMP
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Бр. Фаза пројекта Тема Подтема Обавеза Изворни документ Специфична локација Одговорност Документ / План управљања 

(који покрива обавезу)

Коментари

1 Изградња Управљање отпадом Отпад од вегетације и 

биомасе

Селективно уклањање, поновна употреба биомасе (малчирање/контрола ерозије) и 

контролисано одлагање.

ESIA Зоне расчишћавања Извођач План расчишћавања локације (или 

као део CESMP)

2 Изградња Управљање отпадом Грађевински отпад и 

комунални отпад

Сегрегација отпада и одлагање на регистроване депоније; детаљан План 

управљања отпадом (WMP).

ESIA Градилиште Извођач План управљања отпадом (WMP) 

(или као део CESMP)

3 Изградња Заштита земљишта и 

вода

Ерозија земљишта и 

отицање наноса

Поставити баријере за таложење, таложне базене и привремене системе за 

одводњавање.

ESIA Изложене површине Извођач План контроле ерозије и наноса 

(или као део CESMP)

4 Изградња Управљање отпадним 

водама

Сакупљање и третман 

отпадних вода

Инсталирати преносиве тоалете са лиценцираним услугама за одлагање. ESIA Смештај радника, објекти 

на градилишту, 

градилиште

Извођач План управљања отпадним водама 

(или као део CESMP)

5 Изградња Опасан отпад Управљање опасним 

отпадом

Безбедно складиштење у секундарним контејнерима и одлагање код лиценцираних 

оператера у складу са законом.

ESIA Градилишта Извођач План управљања опасним 

материјама и отпадом (WMP) (или 

као део CESMP)

6 Изградња Управљање отпадним 

водама

Отпадне воде од опреме 

и бетонских радова

Успоставити јаме са непропусном подлогом за прање; спречити неконтролисано 

испуштање.

ESIA Зоне бетонских база Извођач План управљања отпадним водама 

(или као део CESMP)

7 Изградња, експлоатација Управљање изливањима Ризици од изливања из 

складишта

План за спречавање и реаговање на изливања; секундарне баријере; редовна 

инспекција.

ESIA Зоне складиштења 

горива/хемикалија

Извођач План за спречавање и реаговање 

на изливања (или као део CESMP)

8 Изградња Водни ресурси Управљање 

атмосферским водама

Инсталирати канале за одводњавање, ретенционе базене и баријере за нанос. ESIA Локација пројекта Извођач План управљања атмосферским 

водама (или као део CESMP)

9 Експлоатација Управљање наносом Акумулација наноса у 

акумулацији

Редовно праћење и управљање наносом у складу са Планом управљања наносом. ESIA, Национална ЕИА Акумулација ЈВП „Србијаводе“ План управљања наносом (или као 

део Плана рада и одржавања)

10 Пројектовање / 

експлоатација

Управљање отпадним 

водама

Отпадне воде из 

експлоатације

Обезбедити прикључење објеката у експлоатацији на канализациону мрежу или 

дефинисати алтернативни процес који ће обезбедити редовно сакупљање и третман 

отпадних вода.

ESIA Објекти у експлоатацији ЈВП „Србијаводе“ Пројекат, Оперативни план 

управљања заштитом животне 

средине и друштва

11 Декомисија Управљање отпадом Отпад од рушења Дати приоритет демонтажи и рециклажи. ESIA Локације рушења Извођач декомисије План управљања заштитом 

животне средине и друштва за 

12 Декомисија Опасан отпад Преостали опасни отпад Процене локације и безбедно одлагање. ESIA Локације након 

декомисије

Извођач декомисије План управљања заштитом 

животне средине и друштва за 

13 Декомисија Управљање отпадним 

водама

Отпадне воде од 

активности рушења

Технике штедње воде; третман отпадних вода пре испуштања. ESIA Локације рушења Извођач декомисије План управљања заштитом 

животне средине и друштва за 
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Text Box
ОТПАД И ОТПАДНЕ ВОДЕ



Бр. Фаза пројекта Тема Подтема Обавеза Изворни документ Специфична локација Одговорност Документ / План управљања (који 

покрива обавезу)

Коментари

1 Пре изградње Културно наслеђе Истраживање и заштита 

културног наслеђа

Истражити два средњовековна „стећка“ идентификована у ESIA: а) Спровести 

детаљно теренско истраживање зоне акумулације ради идентификације локације и 

анализе/утврђивања значаја два „стећка“ у сарадњи са Заводом за заштиту 

споменика културе (IPCM). б) У случају да се „стећци“ налазе у зони акумулације, 

дефинисати мере ублажавања/конзервације. в) У случају да се „стећци“ налазе у 

зони акумулације, спровести дефинисане мере ублажавања/конзервације.

ESIA, Национална ЕИА Лева обала реке, тачна 

локација непозната 

(парцела са стећцима)

ЈВП „Србијаводе“ (у 

сарадњи са Заводом за 

заштиту споменика 

културе)

/

2 Пре изградње Културно наслеђе Комплетно истраживање 

локације

Завршити комплетно археолошко и истраживање културног наслеђа пре почетка 

изградње.

ESIA, CHMP Цео пројекат ЈВП „Србијаводе“ (у 

сарадњи са Заводом за 

заштиту споменика 

културе)

План управљања културним наслеђем 

(CHMP)

3 Пре изградње Културно наслеђе Пресељење 

нерегистрованог 

културног наслеђа

Организовати и обезбедити пресељење нерегистрованог културног наслеђа (нпр. 

парцела 896 КО Радуша) у сарадњи са Заводом за заштиту споменика културе 

(IPCM) и спровести мере ублажавања/очувања које је прописао IPCM.

ESIA, CHMP Парцела 896 КО Радуша ЈВП „Србијаводе“ (у 

сарадњи са Заводом за 

заштиту споменика 

културе)

План управљања културним наслеђем 

(CHMP)

4 Изградња Културно наслеђе Обука радника Обезбедити обуку радника о значају културног наслеђа, укључујући процедуре за 

случајне налазе (CFP), за све релевантно особље.

ESIA Зоне изградње Извођач План управљања културним наслеђем 

(CHMP)

5 Изградња Културно наслеђе Процедура за случајне 

налазе (CFP)

Развити и применити CFP, укључујући моментално заустављање радова у случају 

налаза.

ESIA Зоне изградње и ископа Извођач План управљања културним наслеђем 

(CHMP)

6 Изградња Културно наслеђе Вибрациони утицај од 

изградње

Спроводити мониторинг вибрација у близини осетљивих локација културног 

наслеђа и прилагодити методологију изградње ако је потребно.

ESIA У близини стећака и 

других идентификованих 

локација културног 

наслеђа

Извођач План управљања

7 После изградње Културно наслеђе Губитак приступа 

културним локалитетима

Обезбедити алтернативне приступне руте и поставити информативну 

сигнализацију ради очувања веза заједнице са пресељеним локалитетима 

културног наслеђа.

ESIA Око пресељених или 

ограничених локалитета

ЈВП „Србијаводе“ /

8 Изградња Културно наслеђе Мониторинг и надзор Доделити стручњаке за културно наслеђе ради праћења усклађености и надзора 

активности на локацији.

ESIA Цео пројекат Извођач, надзорни 

консултант

План управљања културним наслеђем 

(CHMP)

9 Пре изградње, изградња Културно наслеђе Координација са 

органима

Одржавати редовну сарадњу са Заводом за заштиту споменика културе и другим 

релевантним телима.

ESIA, CHMP Цео пројекат ЈВП „Србијаводе“, 

Извођач

План укључивања заинтересованих 

страна (повезан са CHMP)
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Text Box
КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ



Бр. Фаза пројекта Тема Подтема Обавеза Изворни документ Специфична локација Одговорност Документ / План управљања 

(који покрива обавезу)

Коментари

1 Пре изградње Безбедност заједнице и 

саобраћаја

Безбедност на путевима Спровести, пре почетка изградње, снимање стања свих приступних путева који ће се 

користити. Снимање врши грађевински инжењер са искуством у путевима и користи 

фотографије, видео и другу пратећу документацију за евидентирање стања пута у 

извештајима. Снимање се врши заједно са надлежним субјектима у зависности од типа 

пута и у присуству представника локалне самоуправе.

ESIA / Здравље и 

безбедност

Локални и приступни 

путеви које користи 

извођач

Извођач План управљања безбедношћу и 

здрављем на раду

2 Изградња Здравље и безбедност Безбедност и здравље на 

раду

Припремити процену ризика и методолошке изјаве, посебно за све високоризичне 

активности (нпр. рад на висини, минирање), ради идентификације и управљања 

опасностима.

ESIA / Здравље и 

безбедност

Подручје пројекта Извођач План управљања безбедношћу и 

здрављем на раду

3 Изградња Здравље и безбедност Безбедност и здравље на 

раду

Ради безбедног и ефикасног кретања саобраћаја повезаног са пројектом, 

идентификовати транспортне руте које ће се користити и мапирати осетљиве 

пријемнике дуж тих рута, као што су школе, вртићи и здравствене установе. Укључити 

процену ризика од утицаја саобраћаја и дефинисати одговарајуће мере контроле и 

ублажавања ради минимизирања сметњи и обезбеђивања безбедности локалних 

заједница.

ESIA / Здравље и 

безбедност

Подручје пројекта Извођач План управљања саобраћајем

4 Изградња Здравље и безбедност Расчишћавање вегетације Развити и применити OHSMP. Укључити у OHSMP мере за расчишћавање вегетације 

као што су: - Коришћење одговарајуће личне заштитне опреме (рукавице за моторну 

тестеру, заштитне панталоне, кацига са визиром) - Дневна провера и одржавање 

опреме - Успостављање зона безбедности и ограничење приступа током сече дрвећа - 

Сечење под одговарајућим углом ради контроле смера падања - Обука свих радника за 

расчишћавање вегетације, коришћење моторне тестере и поступке у ванредним 

ситуацијама - Одржавање визуелног контакта приликом рада у тиму

ESIA / Здравље и 

безбедност

Подручје пројекта Извођач План управљања безбедношћу и 

здрављем на раду

5 Изградња Здравље и безбедност Безбедност и здравље на 

раду / Безбедност 

заједнице

OHSMP или CESMP да укључи, али не ограничавајући се на: расчишћавање вегетације, 

сузбијање прашине, буке и вибрација, звучне баријере, пригушиваче, прскање водом, 

распоред радова и благовремено информисање заједнице у случају затварања путева, 

механизам за жалбе, управљање саобраћајем, идентификацију осетљивих пријемника. 

Мониторинг ваздуха, буке, прашине и вибрација треба успоставити пре почетка радова 

и спроводити редовно. Вибрације се могу мерити као базна вредност пре радова и по 

потреби. Спровести мониторинг према препорукама у поглављу о квалитету ваздуха, 

буци и вибрацијама.

ESIA / Здравље и 

безбедност

Подручје пројекта Извођач План управљања безбедношћу и 

здрављем на раду

6 Изградња Здравље и безбедност Радови на ископу и 

минирању

Применити систем дозвола за рад, обезбедити одговарајућу личну заштитну опрему 

(нпр. заштита слуха), безбедне процедуре минирања, обуку. Успоставити зоне 

безбедности које узимају у обзир: сеизмичке утицаје, ударни талас и распршивање 

материјала. За транспорт експлозива ангажовати лиценцирану фирму и обезбедити 

усклађеност са релевантним законским захтевима.

ESIA / Здравље и 

безбедност

Подручје пројекта Извођач План управљања безбедношћу и 

здрављем на раду

7 Изградња Здравље и безбедност Рад у затвореном простору Применити систем дозвола за рад, обезбедити одговарајућу личну заштитну опрему, 

комуникациони систем, поступке за ванредне ситуације, приступ и излаз. Не користити 

моторе на бензин или дизел у ископима пре него што се обезбеди одвођење издувних 

гасова или присилна вентилација.

ESIA / Здравље и 

безбедност

Подручје пројекта Извођач План управљања безбедношћу и 

здрављем на раду

8 Изградња Здравље и безбедност Рад у или поред отворених 

водених тела

Користити одговарајућу личну заштитну опрему (прслуци за спасавање, обућа против 

клизања итд.), баријере, опрему за спасавање, обуку о безбедности на води. Применити 

систем рада у пару да радници никада не буду сами и да могу да помогну једни 

другима у хитним случајевима.

ESIA / Здравље и 

безбедност

Подручје пројекта Извођач План управљања безбедношћу и 

здрављем на раду

9 Изградња Здравље и безбедност Падови са висине Коришћење система за заустављање пада (нпр. појасеви), друге релевантне личне 

заштитне опреме, заштитне ограде и мреже. Обука за коришћење лестви, 

обезбеђивање лестви, обућа против клизања. Пратити временске услове и обуставити 

рад у случају јаких ветрова или олује.

ESIA / Здравље и 

безбедност

Подручје пројекта Извођач План управљања безбедношћу и 

здрављем на раду

10 Изградња Здравље и безбедност Ручно руковање теретом Где су предмети превише тешки за једну особу, користити тимско подизање ради 

расподеле тежине и смањења индивидуалног оптерећења. Радници се ротирају редовно 

ради избегавања преоптерећења и умора од понављајућих ручних радњи.

ESIA / Здравље и 

безбедност

Подручје пројекта Извођач План управљања безбедношћу и 

здрављем на раду

11 Изградња Здравље и безбедност Опасне материје OHSMP треба да укључи мере ублажавања за руковање опасним материјама, али не 

ограничавајући се на: - Коришћење личне заштитне опреме као што су маске, заштитна 

одела и рукавице - Пренос течности помоћу пумпе или сифона – никада усисавањем 

устима – и избегавање прскања растварача кад год је могуће - Коришћење опреме за 

сечење, брушење и минирање са локалном вентилацијом ради минимизирања прашине 

и испарења - Добра вентилација радног простора - Држати контејнере затворене када 

се не користе, отварати их само приликом преноса материјала - Применити опасне 

материје четком, а не прскањем, и користити минималну количину потребну за задатак 

- Само обучени радници могу руковати опасним материјама

ESIA / Здравље и 

безбедност

Подручје пројекта Извођач План управљања безбедношћу и 

здрављем на раду

12 Изградња Здравље и безбедност Приправност и реаговање 

у ванредним ситуацијама

Дефинисати и применити мере контроле и ублажавања за ванредне ситуације, 

укључујући пожар, експлозију, земљотрес, изливање опасних материја, поплаве и 

екстремне временске услове (током екстремне врућине или хладноће итд.)

ESIA / Здравље и 

безбедност

Подручје пројекта Извођач План приправности и реаговања у 

ванредним ситуацијама

13 Изградња Здравље и безбедност Смештај радника Обезбедити услове смештаја радника у складу са EBRD PR2 и Водичем за смештај 

радника.

ESIA / Здравље и 

безбедност

Подручје пројекта Извођач План управљања радном снагом 

(или као део CESMP)

14 Изградња Безбедност саобраћаја Саобраћај током изградње Организовати и контролисати кретање и интеракцију пешака и возила у зонама које се 

користе и на које утичу радови, унутар и ван непосредног градилишта. 

Идентификовати транспортне руте, осетљиве пријемнике (нпр. школе, вртићи, 

здравствене установе) дуж тих рута, проценити релевантне ризике и дефинисати мере 

контроле и ублажавања. Обезбедити ограничења брзине за тешке камионе и машине на 

свим приступним путевима ради смањења ризика за раднике и локално становништво.

ESIA / Здравље и 

безбедност

Приступни путеви Извођач План управљања безбедношћу и 

здрављем на раду / План управљања 

заштитом животне средине током 

изградње, План управљања 

саобраћајем

15 Изградња Безбедност заједнице Обезбеђење Одговорности обезбеђења морају бити јасно дефинисане, посебно за поступање у 

конфликтним ситуацијама, са редовном обуком о ефикасној комуникацији са локалним 

становништвом и поштовању принципа људских права. Морају бити успостављене 

мере за праћење и контролу понашања обезбеђења, као и систем награда за 

одговарајуће понашање и санкција за прекршаје, укључујући могућност раскида 

уговора.

ESIA / Здравље и 

безбедност

Подручје пројекта Извођач План управљања обезбеђењем (или 

као део CESMP)

16 Изградња Безбедност заједнице Упади Поставити јасну сигнализацију и физичке баријере (нпр. ограде) око градилишта ради 

спречавања неовлашћеног приступа чланова заједнице. Доделити обезбеђење за надзор 

улазних тачака и патролирање периметром.

ESIA / Здравље и 

безбедност

Подручје пројекта Извођач План управљања безбедношћу и 

здрављем заједнице (или као део 

CESMP)

17 Експлоатација Здравље и безбедност Безбедност и здравље на 

раду

Обезбедити стриктно спровођење процедура заштите здравља и безбедности ради 

смањења ризика од повреда или смртних исхода. Обезбедити редовну обуку о 

безбедним радним праксама, правилној употреби личне заштитне опреме и правилном 

руковању алатима и машинама. Применити систем дозвола за рад и надгледати 

високоризичне задатке ради осигурања поштовања процедура и метода рада. 

Спроводити рутинске безбедносне ревизије и инспекције и применити систем за 

пријаву и решавање небезбедних услова или понашања. Укључити утицаје и све 

релевантне мере ублажавања за изградњу фазе 2 система за наводњавање.

ESIA / Здравље и 

безбедност

Подручје пројекта ЈВП „Србијаводе“ План управљања безбедношћу и 

здрављем на раду

18 Експлоатација Здравље и безбедност Рад у близини отворених 

водених тела

Применити систем дозвола за рад, обезбедити одговарајућу личну заштитну опрему 

као што су прслуци за спасавање, баријере, опрему за спасавање, обуку о безбедности 

на води. У случају потребе за роњењем, обезбедити редовну инспекцију и одржавање 

опреме за роњење и адекватну обуку радника. Користити подводне комуникационе 

системе.

ESIA / Здравље и 

безбедност

Подручје пројекта ЈВП „Србијаводе“ План управљања безбедношћу и 

здрављем на раду

19 Експлоатација Безбедност заједнице Приправност и реаговање 

у ванредним ситуацијама

Развити детаљан План приправности и реаговања у ванредним ситуацијама за фазу 

експлоатације. Обезбедити комуникацију са релевантним органима, редовне вежбе и 

примену најбољих пракси и свих релевантних захтева из пројектне документације.

ESIA / Здравље и 

безбедност

Подручје пројекта ЈВП „Србијаводе“ План приправности и реаговања у 

ванредним ситуацијама

20 Експлоатација Безбедност заједнице Упади Поставити јасну и видљиву сигнализацију око зоне бране ради јасног информисања 

јавности о потенцијалним опасностима. Редовно прегледати сигнализацију и 

процењивати да ли је потребно поставити додатне знакове.

ESIA / Здравље и 

безбедност

Подручје пројекта ЈВП „Србијаводе“ План управљања здрављем, 

безбедношћу и сигурношћу 

заједнице
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Бр. Фаза пројекта Тема Подтема Обавеза Изворни документ Специфична локација Одговорност Документ / План управљања 

(који покрива обавезу)

Коментари

1 Пројектовање (дефинисање), 

изградња (имплементација), 

експлоатација (одржавање)

Пејзаж и визуелни утицај Изградња бране и измена 

пејзажа долине

Интегрисати дизајн бране са природним окружењем кроз визуелну интеграцију, 

пејзажно уређење и заштитне појасеве вегетације у подножју бране.

ESIA, Пејзаж и визуелни 

утицај

Локација бране и околна 

долина

ЈВП „Србијаводе“, 

Извођач

План управљања пејзажем и 

визуелним утицајем

2 Пројектовање (дефинисање), 

изградња (имплементација), 

експлоатација (одржавање)

Пејзаж и визуелни утицај Формирање акумулације 

и трансформација долине

Очувати постојећу вегетацију дуж обале акумулације, стабилизовати обале и 

пројектовати обалске елементе ради очувања визуелне хармоније.

ESIA, Пејзаж и визуелни 

утицај

Обала акумулације ЈВП „Србијаводе“, 

Извођач

План управљања пејзажем и 

визуелним утицајем

3 Пројектовање (дефинисање), 

изградња (имплементација), 

експлоатација (одржавање)

Пејзаж и визуелни утицај Видљивост елемената 

пројекта (брана, 

акумулација, пут)

Користити природне материјале у дизајну бране и пута, пошумљавати зоне ради 

минимизирања визуелних контраста.

ESIA, Пејзаж и визуелни 

утицај

Цео пројекат, укључујући 

видљиве падине и 

коридоре пута

ЈВП „Србијаводе“, 

Извођач

План управљања пејзажем и 

визуелним утицајем

4 Пројектовање (дефинисање), 

изградња (имплементација), 

експлоатација (одржавање)

Пејзаж и визуелни утицај Надвожњак као нови 

пејзажни елемент

Спровести пејзажно уређење дуж пута са аутохтоним врстама и користити 

минималистичке материјале који слабо рефлектују светлост.

ESIA, Пејзаж и визуелни 

утицај

Пут преко акумулације ЈВП „Србијаводе“, 

Извођач

План управљања пејзажем и 

визуелним утицајем

5 Пројектовање (дефинисање), 

експлоатација (мониторинг и 

санација)

Пејзаж и визуелни утицај Утицај сезонских 

флуктуација на обалу

Обновити природне обале аутохтоним врстама и применити адаптивно планирање 

коришћења земљишта; редовно пратити стање обале.

ESIA, Пејзаж и визуелни 

утицај

Зоне дуж обале подложне 

флуктуацијама

ЈВП „Србијаводе“, 

Извођач

План санације и мониторинга обале

6 Пројектовање (дефинисање) Визуелни утицај Видљивост ноћу и 

вештачко осветљење

Пројектовати, инсталирати и одржавати расвету са заштитом од одсјаја надоле ради 

минимизирања ноћног визуелног утицаја на становнике и дивље животиње.

ESIA, Пејзаж и визуелни 

утицај

Објекти бране и путеви ЈВП „Србијаводе“ Пројекат

7 Изградња (инсталација) Пејзаж и визуелни утицај Имплементација 

дизајнерских обавеза

Извести све обавезе дефинисане под тачкама 1–6. ESIA, Пејзаж и визуелни 

утицај

Према тачкама 1–6 Извођач Пројекат / CESMP

8 Експлоатација (одржавање) Пејзаж и визуелни утицај Оперативно одржавање Редовно прегледати, пратити и одржавати пејзажне и визуелне елементе/обавезе 

током експлоатације (тачке 1–6).

ESIA, Пејзаж и визуелни 

утицај

Према тачкама 1–6 ЈВП „Србијаводе“ План рада и одржавања
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