
   

MÜŞTERİ: Enerjisa Üretim A.Ş. 

PROJE NO:0733614 TARİH:Kasım 2025  SÜRÜM:002 Sayfa1 

PUBLIC 

PUBLIC 

  
  

 
   

Geçim Kaynakları 
Geri Kazanım Planı 
Arturna Ru zgar Enerji Santrali Projesi 

HAZIRLANAN 

 

Enerjisa Üretim A.Ş.  

TARİH 
Kasım 2025 

REFERANS 
0733614 



   
 

MÜŞTERİ: Enerjisa Üretim A.Ş. 

PROJE NO:0733614 TARİH:Kasım 2025  SÜRÜM:002  

PUBLIC 

PUBLIC 

BELGE AYRINTILARI 

 

BELGE BAŞLIĞI Geçim Kaynakları Geri Kazanım Planı  

BELGE ALT BAŞLIĞI Arturna Rüzgar Enerji Santrali  

PROJE NUMARASI 0733614 

TARİH Kasım 2025 

VERSİYON 002 

YAZAR ERM Proje Ekibi 

MÜŞTERİ ADI Enerjisa Üretim A.Ş.  

 
BELGE GEÇMİŞİ 

 ERM ONAYI  

SÜRÜM REVİZYON YAZAR İNCELEME AD TARİH YORUM 

Taslak 00 ERM Proje 
Ekibi 

  Eylül 2025  

Taslak 001 ERM Proje 
Ekibi 

  Ekim 2025  

Nihai 002 ERM Proje 
Ekibi 

  Kasım 2025  

  



   
 

MÜŞTERİ: Enerjisa Üretim A.Ş. 

PROJE NO:0733614 TARİH:Kasım 2025  SÜRÜM:002  

PUBLIC 

PUBLIC 

Geçim Kaynakları Geri Kazanım Planı  
Arturna Ru zgar Enerji Santrali Projesi 
0733614 

 

   

Caner Şahin  

Principal Technical Consultant  
  Serkan Kirdogan  

Partner in Charge  

 

ERM GmbH, Brüsseler Str. 1-3 

60327 Frankfurt am Main 

T: +49 6102 206 0  

  

 

© Telif Hakkı2025 ERM International Group Limited ve/veya bağlı şirketleri ('ERM') tarafından. Tüm Hakları Saklıdır.  

Bu çalışmanın hiçbir bölümü, ERM'nin önceden yazılı izni olmadan herhangi bir biçimde veya herhangi bir yolla çoğaltılamaz veya iletilemez. 

 

 



   
 

MÜŞTERİ: Enerjisa Üretim A.Ş. 

PROJE NO:0733614 TARİH: Kasım 2025 VERSİYON:002 Sayfa i 

PUBLIC 

PUBLIC 

İÇİNDEKİLER 

1. GİRİŞ 2 

1.1 GKGKP'NİN AMAÇLARI 3 

1.2 GKGKP'NİN KAPSAMI 3 

1.3 ÖNEMLİ TANIMLAR 3 

1.4 TEMEL İLKELER 5 

1.5 PROJE ARKA PLANI 6 

1.6 PROJEYE GENEL BAKIŞ 6 

1.6.1 PROJE KONUMU 9 

1.6.2 PROJE BİLEŞENLERİ 11 

1.7 PROJE'NİN ETKİ ALANI 12 

2. ARAZİ EDİNİMİ VE GEÇİM KAYNAKLARI BAĞLAMI 14 

2.1 ARAZİ TÜRLERİNE VE YASAL SATIN ALMA ÇERÇEVESİNE GENEL BAKIŞ  14 

2.1.1 ARAZİ KULLANIMI, MÜLKİYET VE PROJE ETKİSİ 15 

2.2 İLGİLİ TESİSLER VE ALTYAPI İÇİN ARAZİ GEREKSİNİMLERİ  19 

2.2.1 ENERJİ İLETİM HATTI 20 

2.2.2 ERİŞİM YOLLARI 21 

3. GKGKP'NİN YASAL VE DÜZENLEYİCİ ÇERÇEVESİ 24 

3.1 ULUSAL MEVZUAT 24 

Kamulaştırma Kanunu (2942 sayılı Kanun) 24 
Ek Uygulanabilir Mevzuat 25 

3.1.1 ULUSAL YASA UYARINCA ARAZİ EDİNME SÜRECİ 26 

3.1.2 PROJENİN ARAZİ EDİNME YAKLAŞIMI 29 

3.2 ULUSLARARASI UYGULANABİLİR STANDARTLAR 30 

IFC Performans Standardı 5: Arazi Edinimi ve Zorunlu Yeniden Yerleşim 30 
IFC Performans Standardı 1: Çevresel ve Sosyal Risklerin Değerlendirilmesi ve Yönetimi 30 
EBRD Çevresel ve Sosyal Gereklilik 5: Arazi Edinimi, arazi kullanımına ilişkin kısıtlamalar ve 

Zorunlu Yeniden Yerleşim 31 
EBRD Çevresel ve Sosyal Gereklilik 1: Çevresel ve Sosyal Risklerin ve Etkilerin Değerlendirilmesi 

ve Yönetimi 32 
EBRD Çevresel ve Sosyal Gereklilik 10: Paydaş Katılımı 32 
Ekvator İlkeleri 33 

3.3 BOŞLUK ANALİZİ 33 

4. BİLGİ KAYNAKLARI VE METODOLOJİ 40 

4.1 SAHA ÇALIŞMASININ VERİ TOPLAMA SÜRECİ 40 

Masaüstü Çalışmaları 40 
İlk Saha Çalışması (Temmuz 2024) 41 
Ek Saha Çalışması (Nisan 2025) 41 

5. ETKİLENEN HANEHALKLARI, ARAZİLER VE GEÇİM KAYNAKLARI: TEMEL DURUM VE 

ETKİ ANALİZİ 45 



   
 

MÜŞTERİ: Enerjisa Üretim A.Ş. 

PROJE NO:0733614 TARİH: Kasım 2025 VERSİYON:002 Sayfa ii 

PUBLIC 

PUBLIC 

5.1 PROJE ALANININ DEMOGRAFİK YAPISI 45 

5.2 EKONOMİ VE İSTİHDAM 45 

6. GEÇİM KAYNAKLARI ETKİ DEĞERLENDİRMESİ 62 

6.1 PROJE ETKİ ÖZETİ 62 

6.2 EKONOMİK YERİNDEN EDİLME ETKİSİ 66 

6.3 ETKİLENEN ÖZEL ARAZİLER 68 

Artık Arazi 70 
6.4 ORMAN VE HAZİNE ARAZİLERİNİN KULLANIMI VE GAYRİ RESMİ KULLANICILAR 

ÜZERİNDEKİ ETKİLER 71 

6.5 ORMAN ARAZİLERİNİN KULLANIMI (MAZI VE GÖKPINAR) 71 

6.6 HAZİNE ARAZİLERİ (MAZI VE YENİKÖY'E POTANSİYEL ERİŞİM) 72 

6.7 GEÇİM KAYNAKLARI GERİ KAZANIM PLANI İÇİN ETKİLERİ  72 

6.8 KIRILGANLIK DEĞERLENDİRMESİ VE KAPSAYICI GEÇİM KAYNAKLARININ GERİ KAZANIMI
 74 

7. UYGUNLUK, HAKLAR VE TAZMİNAT 75 

7.1 SON TARİH 75 

7.2 UYGUNLUK 75 

7.3 HAK MATRİSİ 77 

8. GEÇİM KAYNAKLARININ GERİ KAZANIM PROGRAMI 79 

8.1 GKGKP BİLEŞENLERİ 79 

8.1.3 İNŞAAT SIRASINDA ALINACAK ÖNLEMLER 87 

8.1.4 EĞİTİM VE KAPASİTE GELİŞTİRME 94 

8.1.5 DİĞER DESTEK ÖNLEMLERİ 97 

Mayıs-Haziran 2025 Saha Çalışmalarından Ön Bulgular: 99 
TLS Sunum Biçimleri: 99 
Arturna EA'da Belirlenen Savunmasız Gruplar 101 
Kapsayıcılık ve İzleme için Proje Önlemleri 102 

8.2 GKGKP UYGULAMA TAKVİMİ 105 

9. ROLLERİ VE SORUMLULUKLARI 107 

9.1 ÖNEMLİ PROJE PERSONELİ 107 

10. GKGKP PAYDAŞ KATILIMI 109 

10.1 GKGKP'NİN AÇIKLANMASI 109 

10.2 PAYDAŞ DANIŞMA FAALİYETLERİ 109 

10.3 ŞİKAYET MEKANİZMASI 110 

GKGKP Bağlamında Şikayet Mekanizmasının Temel Özellikleri 110 
İlgili Makamlarla Koordinasyon 111 
Sürekli Paydaş Katılımı 111 
GKGKP Uygulamasında Paydaşların Katılımı 111 

11. GKGKP BÜTÇESİ 115 



   
 

MÜŞTERİ: Enerjisa Üretim A.Ş. 

PROJE NO:0733614 TARİH: Kasım 2025 VERSİYON:002 Sayfa iii 

PUBLIC 

PUBLIC 

11.1 TEMEL BÜTÇE BİLEŞENLERİ 115 

11.2 BÜTÇE TAHSİSİ VE YÖNETİMİ 116 

Tahmini Bütçe 116 

12. İZLEME VE DEĞERLENDİRME 118 

12.1 İZLEME VE DEĞERLENDİRMENİN AMAÇLARI 118 

12.2 İZLEME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ 118 

12.3 İZLEME BİLEŞENLERİ 118 

12.4 HANE SAYISI VE SORUMLULUKLARIN İZLENMESİ 121 

 

TABLO LİSTESİ 

TABLO 1-2   PLANLANAN RÜZGAR TÜRBİN KOORDİNATLARI 11 

TABLO 2-1  ARAZİ TÜRLERİ VE GEÇERLİ YASAL PROSEDÜRLERE GENEL BAKIŞ 15 

TABLO 2-2 ARAZİ EDİNİMİ NEDENİYLE PROJENİN ETKİLERİ 16 

TABLO 2-3 PROJENİN ARAZİ İHTİYACI VE ARAZİ EDİNİM DURUMU 17 

TABLO 3-1  TÜRK ULUSAL MEVZUATI İLE ULUSLARARASI STANDARTLAR ARASINDAKİ BOŞLUK 
ANALİZİ 33 

TABLO 4-1 HEDEF ALINAN VE TAMAMLANAN GKGKP ANKETLERİ (TEMMUZ 2024) 41 

TABLO 4-2 TAMAMLANAN EK GÖRÜŞMELER 42 

TABLO 5-1  PROJE ETKİLİ YERLEŞİM YERLERİNDEKİ NÜFUS 45 

TABLO 5-2 ARTURNA EA'DEKİ GELİR KAYNAKLARI 46 

TABLO 5-3 YILLIK GELİR GİDER KATEGORİLERİ 48 

TABLO 5-4 TARIMSAL FAALİYETLERDE BULUNMAKTADIR 49 

TABLO 5-5 PROJENİN TARIMSAL FAALİYETLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELER
 49 

TABLO 6-6 GELİR KAYBI PEKARAZZİLERİN GÖRÜŞLERİ 50 

TABLO 5-7 HAYVANCILIKLA UĞRAŞMA 51 

TABLO 5-8 SIĞIR SAYISI 51 

TABLO 5-9 SAHİP OLUNAN KÜÇÜK BAĞIÇ SAYISI 52 

TABLO 5-10 SAHİP OLUNAN KANATLI HAYVAN SAYISI 52 

TABLO 5-11  HAYVANCILIK FAALİYETLERİ İÇİN YEM SATIN ALMA SÜRESİ 53 

TABLO 5-12 HAYVANLARIN BESLENDİĞİ YER 54 

TABLO 5-13 HAYVANCILIK FAALİYETLERİ ÜZERİNDE NE TÜR ETKİLER BEKLENMEKTEDİR? 55 

TABLO 5-15 SAHİP OLUNAN ARI KOVANLARININ SAYISI 57 

TABLO 5-16 ARICILIK FAALİYETLERİ 58 

TABLO 5-17 PEK’LER TARAFINDAN ARICILIK ÜZERİNDE ALGILANAN ETKİLER 59 

TABLO 5-18 PEK’LERIN ÇEVRE ORMANLARI KULLANIMI 60 

TABLO 6-1  BELİRLENEN GEÇİM KAYNAKLARIYLA İLGİLİ ETKİLER VE PROJE AŞAMALARI 63 



   
 

MÜŞTERİ: Enerjisa Üretim A.Ş. 

PROJE NO:0733614 TARİH: Kasım 2025 VERSİYON:002 Sayfa iv 

PUBLIC 

PUBLIC 

TABLO 6-2 SOSYOEKONOMİK ETKİLER – ARAZİ VE GEÇİM KAYNAKLARI 67 

TABLO 6-3 PROJE ARAZİ EDİNİMİNDEN ETKİLENECEK ÖZEL ARAZİLER 68 

TABLO 6-4  BEKLENEN HASAR VE ETKİ TÜRLERİ 73 

TABLO 6-5  SAVUNMASIZ HANEHALKLARI 74 

TABLO 7-1  HAK SAHİBİ PEKS KATEGORİLERİ 76 

TABLO 7-2  HAK MATRİSİ 77 

TABLO 8-1  GEÇİM KAYNAKLARININ GERİ KAZANIM PROGRAMINA GENEL BAKIŞ 79 

TABLO 8-2  TAZMİNAT ÖDEMELERİ 84 

TABLO 8-3  YEREL İSTİHDAM 86 

TABLO 8-4  HAYVAN OTLATMA VE ARICILIK DESTEK ÖNLEMLERİ 92 

TABLO 8-5  EĞİTİM VE KAPASİTE GELİŞTİRME 96 

TABLO 8-6 SAVUNMASIZ PEK’LER İÇİN ÖZEL DESTEK ÖNLEMLERİ 101 

TABLO 8-7 HAKLAR VE GKGKP BAĞLANTILARI 102 

TABLO 8-8  DİĞER DESTEK ÖNLEMLERİ 104 

TABLO 8-9  GKGKP UYGULAMA TAKVİMİ 106 

TABLO 9-1  ROLLER VE SORUMLULUKLAR 107 

TABLO 11-1  GKGKP TAHMİNİ BÜTÇE 117 

TABLO 12-1  PROJE İZLEME 119 

TABLO 12-2  HANELERİN SAYISI VE SORUMLULUKLARININ İZLENMESİ 121 

 

ŞEKİL LİSTESİ 

ŞEKİL 1-1  PROJE YERLEŞİM PLANI 8 

ŞEKİL 1-2 EN YAKIN YERLEŞİM YERLERİ HARİTASI 10 

ŞEKİL 1-3 RES İLETİM HATTI VE ERİŞİM YOLU 12 
 



   
 

MÜŞTERİ: Enerjisa Üretim A.Ş. 

PROJE NO:0733614 TARİH: Kasım 2025 VERSİYON:002 Sayfa i 

PUBLIC 

PUBLIC 

KISALTMALAR 

Kısaltma Açıklama 

AB Avrupa Birliği 

Ç&S Çevresel ve Sosyal  

ÇED Çevresel Etki Değerlendirmesi  

ÇSED Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi 

ÇSYS Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi 

EA Etki Alanı 

EBRD Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası 

EİH Enerji İletim Hattı 

EPDK Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 

ESR Çevresel ve Sosyal Gereklilik 

GIIP Uluslararası Endüstri İyi Uygulamaları 

GIS Coğrafi Bilgi Sistemi 

GKGKP Geçim Kaynakları Geri Kazanım Planı 

ha Hektar 

IFC Uluslararası Finans Kurumu 

ILO Uluslararası Çalışma Örgütü 

İK İnsan Kaynakları 

KPI Temel Performans Göstergeleri 

Müşteri Enerjisa Üretim A.Ş. (Enerjisa Üretim) 

PEK Projeden Etkilenen Kişi 

PKP Paydaş Katılım Planı  

PS Performans Standardı 

RES Rüzgar Enerji Santrali 

ŞM Şikayet Mekanizması 

TİG Topluluk İrtibat Görevlisi 

TYP Trafik Yönetim Planı 

YYEP Yeniden Yerleşim Eylem Planı 



 
ARTURNA RÜZGAR ENERJI SANTRALI  GIRIŞ 

 

MÜŞTERİ: Enerjisa Üretim A.Ş. 

PROJE NO:0733614 TARİH: Kasım 2025 VERSİYON:002 Sayfa 2 

PUBLIC 

PUBLIC 

1. GİRİŞ 

Environmental Resources Management GmbH (ERM), Enerjisa Enerji Üretim A.Ş. ("Enerjisa 

Üretim" veya "Müşteri") tarafından Arturna Rüzgar Enerji Santrali Projesi ("Proje" veya "Arturna 

RES") için bu Geçim Kaynakları Geri Kazanım Planı'nı ("GKGKP" veya "Plan") geliştirmek üzere 

sözleşme imzalamıştır. 

GKGKP, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Çevre ve Sosyal Politikası (2024) ve özellikle 

Arazi edinimi, arazi kısıtlamaları ve zorunlu yeniden yerleşim ile ilgili Çevresel ve Sosyal Gereklilik 

5 (ESR5) uyarınca geliştirilmiştir. Proje, hane halklarının fiziksel olarak yerinden edilmesini veya 

yeniden yerleşimini içermediğinden, tam bir Yeniden Yerleşim Eylem Planı (YYEP) gerekli değildir. 

Bunun yerine, araziye dayalı geçim kaynaklarının potansiyel kayıpları, erişim kısıtlamaları ve ilgili 

kırılganlıklar dahil olmak üzere ekonomik yerinden edilme etkilerini özel olarak ele almak üzere 

bir GKGKP hazırlanmıştır. 

Bu GKGKP'nin amacı, özellikle geçim ve gelir getirici faaliyetlerin büyük ölçüde tarım arazileri, 

meralar ve orman kaynaklarına dayandığı kırsal alanlarda, arazi edinimi ve arazi kullanım 

kısıtlamalarının insanların geçim kaynakları üzerindeki olumsuz etkilerini belirlemek, 

değerlendirmek ve azaltmaktır. Plan, arazi kaybı veya kaynaklara erişim kaybının uygun 

hafifletme önlemleri ve geçim desteği ile ele alınmasını sağlamak için temel çalışmalar, paydaş 

katılımı ve sahaya özgü değerlendirmelere dayalı olarak hazırlanmıştır. 

Bu GKGKP şunları özetlemektedir: 

• Tazminat ve destek için uygunluk çerçevesi; 

• Çeşitli geçim kaynakları üzerindeki etkileri kapsayan ayrıntılı bir hak matrisini; 

• Gayri resmi ve mevsimlik kullanıcılar da dahil olmak üzere Geçici Geçim Kaynakları Desteği 

(TLS) için önlemler; 

• Savunmasız gruplar için özel hükümler (örneğin, kadınların başı olduğu, yaşlı, topraksız 

haneler); 

• Eğitim, kapasite geliştirme ve geçim kaynaklarının çeşitlendirilmesine yönelik stratejiler; 

• Bütçe tahmini, uygulama rolleri ve izleme ve şikayet çerçevesi. 

Arturna RES, Türkiye'nin Muğla ilinde yer almaktadır ve Etki Alanı içindeki üç kırsal yerleşim 

yerini etkilemektedir: 

• Mazı, burada türbin pedleri ve EİH koridoru için arazi edinimi, küçük ölçekli zeytin 

çiftçilerinin, gayri resmi orman kullanıcılarının ve arıcıların kısmi ekonomik yerinden 

edilmesine neden olacaktır; 

• EİH güzergâhı ve olası erişim kısıtlamalarından etkilenen Gökpınar; 

• Yeniköy, yol kullanımı ve inşaat faaliyetlerinden kaynaklanan tozun geçici olarak çiftçileri ve 

hayvancılıkla uğraşanları etkileyebileceği yer. 

Bu yerleşim yerleri Milas İlçesi sınırları içinde yer almakta ve zeytin yetiştiriciliği, küçükbaş 

hayvan otlatma ve arıcılık ve yem arama için orman arazilerinin mevsimsel kullanımına dayalı 

geçimlik ve yarı ticari kırsal geçim kaynakları ile karakterize edilmektedir. 
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Türbin konumları ve ilgili altyapı, bazıları gayri resmi veya toplumsal olarak kullanılan özel 

mülkiyetli tarım arazileri ile devlet mülkiyetindeki orman ve hazine arazilerini içerecektir. 

1.1  GKGKP'NİN AMAÇLARI 

Bu GKGKP'nin ana hedefleri şunlardır: 

• Projenin arazi edinimi, irtifak hakları veya arazi ve doğal kaynaklara erişimin kısıtlanması 

nedeniyle geçim kaynakları olumsuz etkilenebilecek hane halklarını ve bireyleri belirlemek. 

• Tarımsal araziler, otlatma alanları, orman kullanımı ve gayri resmi araziye dayalı faaliyetler 

dahil olmak üzere geçim kaynaklarıyla ilgili etkilerin niteliğini ve kapsamını değerlendirmek. 

• Uluslararası standartlara (IFC PS5 ve EBRD ESR5 dahil) ve ulusal yasal gerekliliklere uygun 

olarak uygun geçim kaynaklarının geri kazanılmasına yönelik önlemler önermek. 

• Etkilenen kişilerin adil bir şekilde tazmin edilmesini ve en azından proje öncesi geçim 

düzeylerine geri döndürülmesini sağlamak, bu sırada özellikle savunmasız gruplara özel 

dikkat göstermek. 

1.2  GKGKP'NİN KAPSAMI 

Bu GKGKP'nin kapsamı şunları içerir: 

• Türbin konumları, erişim yolları, inşaat kampları ve ilgili tesisler (enerji iletim hatları) gibi 

arazi edinimi veya erişimi gerektiren tüm Proje bileşenleri; 

• Yasal arazi tapusu olmayan ancak ekonomik yerinden edilme riskiyle karşı karşıya olanlar 

da dahil olmak üzere, hem resmi hem de gayri resmi arazi kullanıcıları; 

• Arazi kullanımı, kaynakların kullanılabilirliği veya erişim kısıtlamalarındaki değişikliklerden 

kaynaklananlar da dahil olmak üzere, doğrudan ve dolaylı geçim kaynakları üzerindeki 

etkiler; 

• Projenin Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) belgesinde açıklanan, devam 

eden çevresel ve sosyal etki azaltma çabalarıyla koordinasyon. 

1.3  ÖNEMLİ TANIMLAR 

Bu bölüm, bu GKGKP'de kullanılan temel terimlerin tanımlarını içerir. Terimler, EBRD tarafından 

kullanılan terminolojiyle tutarlıdır ve özellikle EBRD ESR5'te özetlendiği şekilde, iyi uluslararası 

yeniden yerleştirme uygulamalarını yansıtır. Aşağıdaki temel tanımlar ’de sunulmuştur. 

 TABLO 1-1 TEMEL TANIMLAR 

Terim Tanım 

Etki Alanı (EA) Projenin doğrudan ve dolaylı sosyal, çevresel ve ekonomik etkileri 
dahil olmak üzere, projenin etkilediği coğrafi alan. 

Etkilenen Kişi / Hane / 
Topluluk 

Proje faaliyetleri nedeniyle arazi, mülk veya kaynakları kısmen veya 
tamamen, geçici veya kalıcı olarak sahip olma, kullanma veya başka 
şekilde yararlanma hakkını kaybeden herhangi bir kişi, hane halkı 
veya topluluk. 

Tazminat Proje sonucunda kaybedilen varlıkları veya kaynakları tam yenileme 

maliyetine göre nakit veya ayni olarak geri kazandırmak için yapılan 
ödeme. 
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Son Tarih Arazi veya varlıklarda (yapılar veya mahsuller gibi) yapılan 
iyileştirmelerin tazminat için uygun olmadığı tarih. Fırsatçı talepleri 
önlemek için kullanılır. 

Ekonomik Yerinden Edilme Fiziksel yer değiştirme olmaksızın, Projeyle ilgili arazi edinimi veya 
erişim kısıtlamaları nedeniyle gelir veya geçim kaynağı kaybı. 

Hak Kazanma Son tarih itibarıyla arazi mülkiyeti veya varlık sahipliği gibi 
tanımlanmış kriterlere dayalı olarak tazminat veya geçim kaynağı 

yardımı alma hakkı. 

Hak Çerçevesi / Matrisi Etkilenen tüm kişilerin kategorilerini ve bunlara karşılık gelen 
tazminat ve yardım haklarını belirleyen yapılandırılmış bir liste. 

Zorunlu Tahliyeler Yasal güvenceler, danışma, tazminat veya hukuk yollarına erişim 

olmaksızın bireylerin veya grupların arazi veya konutlarından zorla 
çıkarılması. EBRD ve IFC standartları kapsamında yasaklanmıştır. 

Tam Yenileme Maliyeti Kayıp varlıkların piyasa değeri artı işlem maliyetleri (ör. ücretler, 
vergiler, taşınma maliyetleri), etkilenen kişinin finansal bir kayıp 
yaşamamasını sağlar. 

Şikayet Mekanizması Etkilenen paydaşların endişelerini veya şikayetlerini zamanında ve 
şeffaf bir şekilde almak, değerlendirmek ve çözmek için resmi bir 
süreç. 

Hane Reisi Hane halkının refahından sorumlu, hane halkının birimindeki birincil 
karar verici veya gelir sağlayıcı. 

Ayni Tazminat / Yenileme Kayıp varlıkların benzer mal veya hizmetlerle ikamesi (örneğin, nakit 
yerine yeni bir ev). 

Zorunlu Yeniden Yerleşim Etkilenen kişilerin bilgilendirilmiş onayı olmadan gerçekleşen yerinden 
edilme; hem fiziksel hem de ekonomik yerinden edilmeyi içerir. 

Arazi Edinimi Satın alma, kamulaştırma, kiralama veya diğer yollarla Proje için 
arazi edinme süreci. 

Arazi Kamulaştırma Kamu yararı veya kalkınma amaçları için, genellikle tazminat 
karşılığında, kamu otoriteleri tarafından arazi veya hakların zorunlu 
olarak edinilmesi. 

Geçim Bireyler, aileler veya topluluklar tarafından kullanılan gelir getirici 
faaliyetlerin ve geçim kaynaklarının tamamı. 

Geçim Kaynaklarının 

İyileştirilmesi ve Geri 

Kazanılması 

Ekonomik olarak yerinden edilmiş kişilerin gelirlerini, üretim 

düzeylerini ve yaşam standartlarını iyileştirmeye veya geri 

kazanmaya yönelik önlemler. 

Geçim Kaynaklarını Geri 
Kazandırma Planı 
(GKGKP) 

Etkilenen kişilerin geçim kaynaklarını ve haklarını şeffaf ve adil bir 
şekilde geri kazanmaya yönelik önlemleri özetleyen resmi belge. 

Müzakere Edilen Anlaşma Proje ile arazi kullanıcıları veya sahipleri arasında, kamulaştırmaya 
başvurmadan arazi veya hakları elde etmek için yapılan gönüllü 
anlaşma. 

Fiziksel Yerinden Edilme / 
Yeniden Yerleşim 

Etkilenen kişilerin yeni bir fiziksel konuma taşınmasını gerektiren 
konut kaybı. 

Özel Mülk Sahipleri Arazi, yapı veya diğer varlıklar üzerinde yasal mülkiyet hakkına sahip 
olan ve yürürlükteki yasalar uyarınca tazminat alma hakkına sahip 
olan kişi veya kuruluşlar. 

Projeden Etkilenen 
Hanehalkı (PAH) 

Proje faaliyetleri nedeniyle arazi, yapı, kaynaklara erişim veya gelir 
kaynaklarını kalıcı veya geçici olarak kaybeden hane halkı. 
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Projeden Etkilenen Kişi 
(PEK) 

Arazi, yapı, mahsul, gelir veya erişim kaybı nedeniyle Proje'den 
kısmen veya tamamen, kalıcı veya geçici olarak etkilenen kişi. 

Yenileme Maliyeti Kayıp varlıkları, işlem maliyetleri ve proje öncesi duruma geri 
döndürme maliyetleri dahil olmak üzere, eşit kalite ve fayda sağlayan 
varlıklarla ikame etmek için gereken tutar. 

Yeniden Yerleşim Fiziksel ve ekonomik yerinden edilme, tazminat, geçim desteği ve 
yeniden yerleştirme yardımını içeren genel süreç. 

Paydaş Proje ve sonuçlarından etkilenen veya bunlarla ilgilenen bireyler, 

gruplar veya kurumlar. 

İşlem Maliyetleri Yenileme amaçlı arazi veya varlıkların edinilmesiyle ilgili maliyetler 
(örneğin, vergiler, kayıt, izinler, yasal ücretler). 

Geçiş Dönemi Yardımı Ekonomik toparlanma veya yeniden yapılanma döneminde etkilenen 
kişilere sağlanan geçici mali veya maddi destek. 

Savunmasız Gruplar Cinsiyet, yaş, yoksulluk, engellilik, etnik köken veya diğer marjinal 
durumları nedeniyle Proje'nin etkilerinden olumsuz olarak daha fazla 
etkilenme olasılığı yüksek olan kişiler. 

1.4 TEMEL İLKELER 

Proje GKGKP, geçerli standartlarda (bkz. Bölüm Error! Reference source not found.) 

belirtilen ilkelerle uyumlu olarak geliştirilmiştir ve aşağıdaki temel ilkeleri yansıtmaktadır: 

• Yerinden Edilmenin Önlenmesi ve En Aza İndirilmesi: Proje tasarımı, mümkün 

olduğunda fiziksel ve ekonomik yerinden edilmenin önlenmesine öncelik vermektedir. 

Yerinden edilmenin kaçınılmaz olduğu durumlarda, dikkatli planlama ve paydaşların katılımı 

yoluyla bunun ölçeğini ve olumsuz etkilerini en aza indirmek için önlemler alınmaktadır. 

• Zorunlu Tahliye Olmaması: Hiçbir birey veya topluluk zorunlu tahliye veya yerinden 

edilmeye maruz kalmayacaktır. Tüm arazi edinimi ve ilgili faaliyetler yasalara uygun, şeffaf 

ve etkilenen kişilerin bilgilendirilmiş onayı ile gerçekleştirilecektir.  

• Tam Yenileme Maliyetinde Tazminat: Etkilenen kişiler, kaybedilen varlıkların tam 

yenileme maliyetinde tazmin edilir ve böylece proje öncesi koşullara kıyasla yaşam 

standartlarının geri kazanılması veya iyileştirilmesi sağlanır. 

• Geçim Kaynaklarının Geri Kazanılması ve İyileştirilmesi: Proje, özel olarak 

tasarlanmış geçim kaynaklarını geri kazanma önlemleri yoluyla, ekonomik olarak yerinden 

edilmiş tüm kişilerin geçim kaynaklarını ve yaşam standartlarını geri kazanmayı ve 

mümkün olduğunda iyileştirmeyi taahhüt eder. 

• Anlamlı Danışma ve Katılım: Etkilenen kişiler, süreç boyunca anlamlı, kapsayıcı ve 

kültürel açıdan uygun bir şekilde sürece dahil edilir. 

• Görüşleri ve geri bildirimleri, GKGKP faaliyetlerinin planlanması, uygulanması ve 

izlenmesinde dikkate alınır. 

• Savunmasız Gruplara Özel Dikkat: Savunmasız bireyleri veya haneleri belirlemek ve 

onlara yardım etmek için özel önlemler alınır, böylece bu kişilerin orantısız bir şekilde 

etkilenmemesi ve proje faydalarından eşit şekilde yararlanması sağlanır. 

• Şeffaflık ve Şikayetlerin Giderilmesi: Haklar, prosedürler ve zaman çizelgeleri hakkında 

net bilgiler tüm paydaşlara açıklanır. Şikayetlerin hızlı, adil ve misilleme olmaksızın ele 

alınması için bir şikayet mekanizması mevcuttur. 
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• İzleme ve Uyarlanabilir Yönetim: GKGKP'nin uygulanması, taahhütlerin yerine 

getirildiğinden emin olmak için düzenli olarak izlenir ve değerlendirilir. Ortaya çıkan 

sorunları ele almak ve etkinliği artırmak için uyarlanabilir yönetim yaklaşımları uygulanır. 

1.5 PROJE ARKA PLANI 

Arturna Rüzgar Enerji Santrali Projesi, Muğla ilinin Bodrum ve Milas ilçelerinin idari sınırları içinde 

geliştirilmesi planlanmaktadır. Proje, 22 adet rüzgar türbininin kurulmasını içermektedir. Her 

türbinin kurulu gücü 4,2 MWm / 4,2 MWe olup, toplam kurulu güç 92,4 MWm / 92,4 MWe'dir. 

Tahmini yıllık elektrik üretimi 296.378.460 kWh'dir. 

Gökpınar'daki tüm türbinler devlet orman arazisi üzerinde bulunmaktadır. Mazı'da türbinler 

orman ve özel mülkiyet arazileri üzerinde bulunmaktadır. Ayrıca, T17'nin süpürme alanı ve T17, 

T18 ve T19'un EA'si Fesleğen köyü sınırları içinde devlet orman arazisi üzerinde bulunmaktadır. 

T1 ve T6'nın EA'si de Yeniköy köyü sınırları içinde, devlet orman arazisi üzerinde bulunmaktadır. 

Türbin konumlarına ek olarak, erişim yolları ve enerji iletim hattının (EİH) inşası için arazi 

gerekecektir ve bu durum hem kamu hem de özel arazileri etkileyebilir. Özel arazilerin etkilendiği 

durumlarda, arazi istimlakı 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu uyarınca gerçekleştirilecektir. 

Türk mevzuatına uygun olarak sertifikalı bir yerel danışman tarafından Çevresel Etki 

Değerlendirme (ÇED) Raporu hazırlanmış ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 

(ÇŞİDB) tarafından 25 Haziran 2024 tarihinde ÇED Olumlu Kararı verilmiştir. 

Projenin Etki Alanı, erişim yolu ve enerji iletim hattının etkilerinden dolayı Mazı ve Gökpınar, 

Fesleğen mahallelerini ve ayrıca Yeniköy'ün bazı kısımlarını içermektedir. 

1.6 PROJEYE GENEL BAKIŞ 

Projenin toplam kurulu gücü 92,4 MWm / 92,4 MWe olacak ve yılda yaklaşık 296 milyon kWh 

elektrik üretmesi beklenmektedir. 

Projenin inşaat aşamasının 15 ay sürmesi beklenirken, inşaat sırasında 200 kişilik bir personel 

kadrosu ve işletme aşamasında 10 kişilik bir personel kadrosu istihdam edilmesi planlanmaktadır. 

Ekim 2025 itibarıyla, Proje için toplam 99 personel istihdam edilmektedir. Projeye ilişkin iş ilanları 

LinkedIn, Kariyer.net, HR-Web, Enerjisa'nın resmi platformları ve Proje web sitesi1  üzerinden 

yayınlanacaktır. Adaylar, ilk eleme, mülakatlar ve gerekli değerlendirmeleri içeren şeffaf ve 

kapsayıcı bir işe alım süreciyle değerlendirilecektir. Yerel başvuru sahipleri, ilgilenen kişilerin 

Topluluk İrtibat Görevlisi (TİG) tarafından yönetilen başvuru listelerine kaydolabilecekleri 

topluluk toplantıları aracılığıyla da bilgilendirilecektir. TİG, tüm başvuru sahiplerine eşit erişim 

imkanı sağlamak için sadece kolaylaştırıcı olarak hareket edecek, nihai işe alım kararları ise 

yüklenici şirketler tarafından verilecektir.   

Projenin ekonomik ömrü 49 yıl olarak öngörülmektedir.  

İnşaat aşamasında konaklama, çevredeki kiralık evlerde sağlanacak ve mobilizasyon alanı ofis 

ve sosyal tesisler için kullanılacaktır. Sahadan gelen son bilgilere göre, mobilizasyon faaliyetleri 

2025 yılının Mayıs ayında başlamıştır. Projenin 2026 yılının Haziran ayında tam olarak faaliyete 

geçmesi planlanmaktadır.

 
1 https://yekares2.enerjisauretim.com/ 
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Projenin Etki Alanı (EA), türbinlerin ve ilgili tesislerin yer alacağı Mazı ve Gökpınar'ın yanı 

sıra, erişim yolu ve enerji iletim hattı gibi doğrusal altyapıdan etkilenecek Yeniköy'ü de 

içermektedir. Bu yerleşim yerleri, potansiyel geçici ve kalıcı arazi kullanımı etkileri 

nedeniyle sosyal etki değerlendirmesi ve geçim kaynaklarının geri kazanılması 

planlamasının kapsamına dahil edilmiştir.  Projenin yerleşim planıŞekil 1-1 adresinde 

verilmiştir. 
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ŞEKİL 1-1  PROJE YERLEŞİM PLANI 

Not: T1, iptal edilmesi nedeniyle ÇSED'in kapsamı dışında tutulmuştur.
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1.6.1 PROJE KONUMU 

Arturna Rüzgar Enerji Santrali Projesi, Muğla İlinin idari sınırları içinde, özellikle Bodrum 

İlçesi (Mazı Mahallesi) ve Milas İlçesi (Gökpınar Mahallesi) içinde geliştirilecektir. 

Gökpınar'daki dört türbin konumu da orman arazisi üzerinde yer alırken, Mazı'daki türbin 

konumları hem orman hem de özel mülkiyet arazilerini kapsamaktadır. 

Aydın-Muğla-Denizli Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevresel Yerleşim Planına göre, 

Proje alanının büyük bir kısmı "Orman Alanı" olarak belirlenmiştir ve T14, T16 ve T21 gibi 

bazı türbin konumları "Çalılık Alan" veya "Tarım Arazisi" alanlarında yer almaktadır. 

Proje sınırının 1 km'lik tampon bölgesinde bulunan en yakın yerleşim yerleri şunlardır:  

• Mazı Mahallesi – Projenin 810 m güneybatısında; - türbinler ve erişim yollarından 

doğrudan etkilenmektedir 

• Gökpınar Mahallesi – Proje sınırının 860 m kuzeybatısında Mazı Mahallesi – türbinler 

ve erişim yollarından doğrudan etkilenmektedir;  

• Yeniköy Mahallesi – erişim yolu ve enerji iletim hattı güzergâhından dolaylı olarak 

etkilenmektedir. 

Bu mahalleler, arazi edinimi, arazi kullanım kısıtlamaları ve geçici inşaatla ilgili etkilerle 

karşılaşma olasılığı yüksek olduğundan, Projenin Etki Alanının çekirdeğini 

oluşturmaktadır. Bu nedenle, Geçim Kaynakları Geri Kazanım Planının ana odak 

noktasıdır. 

En yakın yerleşim yerleriŞekil 1-2 adresinde sunulmuştur. 
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ŞEKİL 1-2 EN YAKIN YERLEŞİM YERLERİ HARİTASI 

Not: T1, iptal edilmesi nedeniyle ÇSED'in kapsamı dışında tutulmuştur.
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Planlanan rüzgar türbinlerinin koordinatlarıTablo 1-1’de verilmiştir. 

TABLO 1-1   PLANLANAN RÜZGAR TÜRBİN KOORDİNATLARI 

Rüzgar Türbini 
No 

Koordinat 
(UTM - 6 derece ED50) 

Enlem En 

T2 563595,0 4103545,0 

T3 563880,0 4103684,0 

T4 565376 4104226.0 

T5 565691,0 4104345,0 

T6 563129,0 4102442,0 

T7 566140,0 4101412,0 

T8 567507,0 4101973,0 

T9 564720,0 4100629,0 

T10 564982,0 4100836,0 

T11 565236,0 4101533,0 

T12 565544,0 4101541,0 

T13 565865 4101772,0 

T14 567469,0 4101276,0 

T15 566526,0 4101797,0 

T16 566839,0 4101774,0 

T17 567698,0 4102492,0 

T18 568424,0 4102525,0 

T19 568737,0 4102499,0 

T20 567152,0 4101826,0 

T21 567832,0 4101591,0 

T22 568290,0 4101667,0 

T23 569012,0 4101366,0 

1.6.2 PROJE BİLEŞENLERİ 

Mazı ve Gökpınar mahallelerindeki rüzgar türbini konumlarına ek olarak, erişim yolları ve 

enerji iletim hattı (EİH) inşaatı dahil olmak üzere, projenin doğrusal altyapı bileşenlerinden 

birkaç yerleşim yeri etkilenecektir. 

Yeniköy Mahallesi, özellikle erişim yolunun inşası ve EİH’in güzergâhı nedeniyle Proje'den 

dolaylı olarak etkilenecek mahalle olarak belirlenmiştir. Bu bileşenler, hem orman 
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arazilerinin hem de özel mülkiyetli parsellerin kullanımını gerektirebilir, bu da geçici 

ve/veya kalıcı arazi edinimi ve araziye dayalı geçim kaynaklarının bozulmasına yol açabilir. 

Mazı ve Gökpınar, türbinlerin konumları ve vinç platformları, depolama alanları ve erişim 

yolları gibi ilgili kalıcı altyapıdan doğrudan etkilenmektedir. Mazı'da bazı türbinler ve ilgili 

bileşenler özel mülkiyet arazilerinde bulunmaktadır, bu da inşaat ve işletme sırasında 

ekonomik yerinden edilme ve arazi kullanımının kısıtlanmasına neden olabilir. 

Mazı, Gökpınar ve Yeniköy yerleşimleri, Projenin Etki Alanı içinde öncelikli alanlar olarak 

kabul edilmektedir ve bu nedenle Geçim Kaynakları Geri Kazanım Planı'nın (GKGKP) ana 

odak noktasıdır. 

 

ŞEKİL 1-3 RES İLETİM HATTI VE ERİŞİM YOLU 

Bu nedenle, tüm bu yerleşim yerleri, kapsayıcı katılım, risk azaltma ve uygun durumlarda 

adil tazminatın sağlanması için Geçim Kaynakları Geri Kazanım Planı ve sosyal etki 

değerlendirme sürecinde dikkate alınmıştır. 

1.7  PROJE'NİN ETKİ ALANI 

Arturna RES'nin GKGKP'si için Etki Alanı (EA), sosyal bir bakış açısıyla özel olarak 

tanımlanmış olup, arazi edinimi, erişim kısıtlamaları ve geçim kaynaklarıyla ilgili diğer Proje 

kaynaklı etkilerden doğrudan veya dolaylı olarak etkilenebilecek yerleşim yerleri ve arazi 

kullanıcılarına odaklanmaktadır. 

ÇSED'de tanımlanan genel Proje EA, biyofiziksel alıcıları kapsayan daha geniş bir kapsamı 

dikkate alırken, GKGKP EA, araziye dayalı geçim kaynaklarının etkilenebileceği ve 

restorasyon veya tazminat önlemlerinin gerekli olabileceği belirli coğrafyaları ele almak 

üzere iyileştirilmiştir. 

GKGKP EA şunları içerir: 
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• Türbinler, erişim yolları, enerji iletim hatları (EİH) ve inşaat tesisleri (ör. kamplar ve 

depolama alanları) için arazinin kalıcı veya geçici olarak edinildiği alanlar; 

• Proje alanına yakın, orman alanlarına, ortak arazilere veya diğer üretken varlıklara 

erişim kısıtlamaları yaşayabilecek yerleşim yerleri; 

• Proje inşaatı ve işletimi ile ilişkili trafik artışı, işgücü akını, yerel pazarlardaki 

değişiklikler veya istihdam fırsatları nedeniyle dolaylı olarak etkilenebilecek yerleşim 

yerleri 

Nisan 2025'teki saha çalışması, paydaş görüşmeleri ve saha gözlemlerine dayanarak, 

aşağıdaki yerleşim yerleri Arturna RES için GKGKP EA'nin bir parçası olarak belirlenmiştir: 

• Mazı Mahallesi (Bodrum İlçesi): Mazı, rüzgar türbini konumları, erişim yolları ve EİH 

dahil olmak üzere birçok proje bileşeninden doğrudan etkilenmektedir. Bu 

mahalledeki proje alanı hem orman hem de özel mülkiyetli arazi parsellerini 

içermektedir. Saha ziyaretleri ve hane halkı görüşmelerine göre, gençler arasında 

turizm ve hizmetler alanındaki tarım dışı istihdam baskın olmakla birlikte, zeytin 

yetiştiriciliği, küçük ölçekli hayvancılık ve mevsimlik arıcılık gibi ikincil geçim 

kaynakları birçok hane halkı için önemini korumaktadır. 

Özellikle arıcılık, hem yerel hem de göçebe arıcılar tarafından yapılmaktadır. Danışma 

toplantıları sırasında, inşaat çalışmaları veya kısıtlı bölgeler nedeniyle otlatma ve 

arıcılık alanlarına erişimin kaybedilebileceği endişesi dile getirilmiştir. Etkilenen 

arazilerin çoğu aktif olarak ekilmese de, bazıları kullanılmayan veya mevsimlik olarak 

kullanılan yapılara sahiptir. Bir yapı (Parsel 400/1) mevsimsel olarak kullanılırken, bir 

diğeri (kayıtlı olmayan parsel) yılda 10 aydan fazla bir süre boyunca yerleşim yeri 

olarak kullanılır ve savunmasız bireyleri barındırır. Tüm bu durumlar GKGKP'nin 

kapsamına dahildir. 

• Gökpınar Mahallesi (Milas İlçesi): Gökpınar, tamamı orman arazisi üzerinde bulunan 

dört türbin konumundan doğrudan etkilenmektedir. Bu mahallede özel arazi alımı 

beklenmemektedir. Ancak, inşaat erişimi ve rahatsızlık ile ilgili geçici etkiler, ormana 

bağlı geçim faaliyetlerini etkileyebilir. ÇSED saha çalışması sırasında, GKGKP ile ilgili 

sorular da dahil olmak üzere yapılandırılmış görüşmeler mahalle sakinleri ile 

yapılmıştır. Önemli fiziksel veya ekonomik yerinden edilme riski tespit edilmemiştir, 

ancak arıcılık ve mevsimlik toplama gibi sınırlı orman faaliyetleri kesintiye uğrayabilir. 

• Yeniköy Mahallesi: Yeniköy, doğrudan herhangi bir proje altyapısına ev sahipliği 

yapmasa da, planlanan erişim yolu güzergâhlarına yakınlığı ve inşaatla ilgili 

potansiyel trafik ve rahatsızlıklar nedeniyle daha geniş Etki Alanı içinde yer 

almaktadır. Yol yapımından kaynaklanan herhangi bir gayri resmi arazi kullanımı veya 

kaynak erişim kısıtlaması izlenecek ve tespit edilmesi halinde GKGKP uygulama 

kapsamına dahil edilecektir. 

Bu yerleşim yerleri, ekonomik olarak yerinden edilmiş, erişim kısıtlamasına maruz kalmış 

veya dolaylı olarak etkilenmiş tüm potansiyel olarak etkilenen bireylerin tespit edilmesini 

ve tazminat önlemleri ile geçim kaynaklarının geri kazanımına yönelik desteklerin 

tasarımında dikkate alınmasını sağlamak için GKGKP Etki Alanına dahil edilmiştir. 
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2. ARAZİ EDİNİMİ VE GEÇİM KAYNAKLARI BAĞLAMI 

Bu bölümde, Arturna RES için gerçekleştirilen arazi ediniminin yasal çerçevesi, arazi türleri 

ve ölçeği özetlenmekte ve yerel geçim kaynakları üzerindeki ilgili etkiler incelenmektedir. 

Ayrıca, arazi kullanım modelleri ve Projeden Etkilenen Kişilerin (PEK) sosyo-ekonomik 

özelliklerine genel bir bakış sunulmaktadır. Arazi edinimi ve geçim kaynakları dinamikleri 

arasındaki ilişkiyi anlamak, herhangi bir ekonomik yerinden edilmenin IFC Performans 

Standardı 5 (PS5) ve EBRD Çevresel ve Sosyal Gereklilik 5 (ESR5) ile uyumlu olarak, 

zamanında tazminat ve hedefli geçim kaynaklarının geri kazanımı desteği yoluyla ele 

alınmasını sağlamak için çok önemlidir. 

2.1  ARAZİ TÜRLERİNE VE YASAL SATIN ALMA ÇERÇEVESİNE GENEL 

BAKIŞ 

Proje için gerekli arazi üç ana kategoriye ayrılır: devlet orman arazisi, özel mülkiyet arazisi 

ve kayıt dışı/gayri resmi olarak kullanılan arazi. 

• Devlet Orman Arazileri: Gökpınar'daki tüm türbin konumları ve Mazı'daki 

türbinlerin çoğu dahil olmak üzere projenin altyapısının çoğu devlet orman arazileri 

üzerinde yer almaktadır. Bu araziler 6831 sayılı Orman Kanunu ile düzenlenmektedir 

ve kullanımları için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen uzun vadeli 

(genellikle 49 yıllık) intifa hakkı izni gerekmektedir. EİH koridoru ve erişim yolları da 

ağırlıklı olarak orman arazilerinden geçmesi beklenmektedir. 

• Özel Mülkiyet Arazileri: Proje ihtiyaçları doğrultusunda, çoğunlukla erişim yolları, 

türbin sahaları ve şalt sahası için Mazı'da 12 adet özel mülkiyet parseli 

kamulaştırmaya söz konusudur. Önemli detaylar şunlardır: 

o Parsel No. 396/1 ve 393/10: Rüzgar türbini temellerini barındırır. 

o Parsel No. 400/1: Hem erişim yolunu hem de şalt sahasını barındırır; 

mülkiyet üç eşit paya bölünmüştür; yasal temsilciler aracılığıyla bazı 

iletişim devam etmektedir. 

o Parsel No. 391/3: Taş bir yapı içermektedir; aktif olarak konut olarak 

kullanılmamaktadır. Erişim yolunun bir kısmını barındırmaktadır. 

o Parsel No. 393/28 ve 393/21: Parsel alanının %100'ü etkilenecek şekilde 

tamamen satın alınacaktır. 

o Kalan parseller kısmen satın alınacak ve çoğu durumda kullanılabilirlik 

korunacaktır. 

Tüm arazi edinimleri 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu kapsamında gerçekleştirilmekte 

olup, tazminat, yapılar ve kullanım kaybı dahil olmak üzere tam yenileme maliyetine göre 

hesaplanmaktadır. 

Kayıt Dışı/Gayri Resmi Olarak Kullanılan Arazi: Saha çalışması sırasında, projenin 

EA'si içinde kayıt dışı bir konut yapısı tespit edilmiştir. Bu yapı, dört savunmasız kişi dahil 

olmak üzere yedi kişi tarafından yıl boyunca kullanılmaktadır. Hane reisi, bölgedeki 

hayvancılık faaliyetlerinden geçimini sağlamaktadır. Kamulaştırma planında resmi olarak 
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listelenmemiş olmasına rağmen, bu durum ekonomik olarak yerinden edilmiş hane olarak 

GKGKP'ye dahil edilmiştir. 

İletim Hattı ve Yol Koridorları: EİH güzergâhı Kasım 2025 itibarıyla kesinleşmiştir ve 

özel mülkiyete ait 3 parsel içermektedir.  

Proje geliştiricisi, tüm arazi alımlarının 2942 sayılı Türk Kamulaştırma Kanunu'na uygun 

olarak ve IFC PS5 ve EBRD ESR5 gereklilikleriyle uyumlu olarak gerçekleştirilmesini 

taahhüt etmektedir. Buna şunlar dahildir: 

• Tam yenileme maliyetine göre tazminat, 

• Gayri resmi kullanıcılar ve savunmasız grupların dahil edilmesi, 

• Yapılar, geçim kaynakları (ör. hayvancılık, arıcılık) ve tapusuz arazi kullanımının 

dikkate alınması. 

Tablo 2-1, arazi türleri ve geçerli yasal prosedürlere genel bir bakış sunmaktadır. 

TABLO 2-1  ARAZİ TÜRLERİ VE GEÇERLİ YASAL PROSEDÜRLERE GENEL BAKIŞ 

Arazi 
Türü 

Proje Kullanımı 
/ Etkilenen 
Bileşenler 

Yasal 
Sahibi 

Uygulanabilir 
Yasa / 

Yönetmelik 

Satın Alma 
Prosedürü 

Projeden 
Etkilenen 

Kişiler (PEK) 

Devlet 

Orman 
Arazisi 

Rüzgar türbini 

sahaları 
(Gökpınar'dakiler 
dahil), erişim 
yolları, şalt 
sahası, fazla kazı 
malzemesi 

depolama alanları 

Tarım ve 

Orman 
Bakanlığı 

6831 Sayılı 

Orman Kanunu 

Bakanlık 

onayı ile uzun 
vadeli intifa 
hakkı izni 
(genellikle 49 
yıl) 

Evet – Potansiyel 

gayri resmi 
kullanıcılar (ör. 
arıcılar, 
mevsimlik orman 
toplayıcıları) 

Özel 
Arazi 

Mazı'daki erişim 
yolları ve türbin 
konumları; 14 
adet etkilenen 
parsel, bazıları 
kullanılmayan 

veya mevsimsel 
olarak kullanılan 
yapılara sahip, 
EİH için 3 parsel 

Özel 
şahıslar 

2942 sayılı 
Kamulaştırma 
Kanunu 

Tam yenileme 
bedeli 
tazminatı ile 
kamulaştırma 

Evet – Yasal 
sahipler; bir vaka 
savunmasız bir 
haneyi 
içermektedir 
(yapı yıl boyunca 

kullanılmaktadır) 

Kayıt 
Dışı / 
Gayri 
Resmi 

Kullanım 
Arazisi 

Hayvancılıkla 
geçimini sağlayan 
ve yıl boyunca 
aktif olarak 

kullanılan bir 
yapı; tapu kaydı 

yok 

Tapu 
kaydı yok 
(gayri 
resmi 

kullanım) 

IFC PS5 ve 
EBRD ESR5 / 
Geleneksel 
Kullanım 

Tanıma 

GKGKP 
aracılığıyla 
dahil 
edilmiştir; 

tazminat ve 
geçim desteği 

almaya hak 
kazanmıştır 

Evet – 1 hane (4 
savunmasız kişi 
dahil 7 kişi) 

2.1.1 ARAZİ KULLANIMI, MÜLKİYET VE PROJE ETKİSİ 

2.1.1.1 ARAZİ KULLANIMI VE MÜLKİYET TÜRLERİ 

Arazi kullanımı ve mülkiyet, EA'da aşağıdaki özelliklere sahiptir: 
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Gökpınar'daki beş türbin lokasyonu (T2, T3, T4, T5, T17) devlet orman arazisi üzerinde 

bulunmaktadır. 

• Mazı'da türbin sahaları, erişim yolları ve enerji iletim hattı, orman arazileri ve özel 

mülkiyet parsellerinden geçmektedir. 

• Özellikle erişim yolu güzergâhları boyunca bulunan birkaç parsel kısmi satın alma 

bölgelerini içerirken, birkaçı tam satın almaya tabidir (örneğin, Parseller 393/28 ve 

393/21). 

• Saha çalışması sırasında, resmi parsel kayıtlarında yer almayan bir gayri resmi konut 

yapısı tespit edilmiş olup, bu yapı (sosyoekonomik, yasal ve fiziksel maruz kalma 

faktörlerinin birleşimi nedeniyle) savunmasız bir hane halkı tarafından 

kullanılmaktadır. 

Projenin ayak izi şunlardan oluşmaktadır: 

• 22 rüzgar türbini 

• Erişim yolları ve vinç platformları 

• Bir şalt sahası 

• Bir enerji iletim hattı (EİH)  

• Geçici inşaat alanları ve fazla kazı malzemesi depolama alanları 

Her arazi türü farklı bir yasal sürece tabidir: 

• Orman Arazisi – 6831 sayılı Orman Kanunu'na tabidir; uzun vadeli intifa hakkı izni 

gerektirir (genellikle 49 yıl). 

• Özel Arazi – 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu kapsamında kamulaştırılır ve tam 

yenileme maliyetiyle tazmin edilir. 

• Kayıtlı Olmayan/Gayri Resmi Olarak Kullanılan Arazi – IFC PS5 ve EBRD ESR5 ile 

uyumlu GKGKP önlemleri ile ele alınır. 

Projeden etkilenen yerleşim yerleri ve araziyle ilgili etkilerin niteliğiTablo 2-2’de 

özetlenmiştir. Tablo 2-3, Projenin arazi ihtiyacını ve arazi edinim durumunu göstermektedir. 

TABLO 2-2 ARAZİ EDİNİMİ NEDENİYLE PROJENİN ETKİLERİ 

Projeden Etkilenen 
Yerleşim Yerleri 

Etki Türü 

Mazı (Bodrum) Rüzgar türbini konumları, erişim yolları, şalt sahası, EİH güzergâhı, 
kısmi/tam arazi edinimi, 1 savunmasız gayri resmi hane halkı 

Gökpınar (Milas) Orman arazisi üzerinde rüzgar türbini konumları; özel arazi edinimi 

öngörülmemektedir 

Yeniköy (Bodrum) Erişim yolu hizalamasından kaynaklanan potansiyel dolaylı etkiler 
(doğrulama aşamasında) 
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TABLO 2-3 PROJENİN ARAZİ İHTİYACI VE ARAZİ EDİNİM DURUMU 

Proje 
Bileşeni 

Etkilen
en 

toplam 
parsel 

sayısı 

Toplam 
etkilenen 
alan (ha) 

Özel 
parsel 
sayısı 

Kamuya ait 
(orman/mülkiy

et) 
Etki türü 

 
Arazi 

edinimi 
durumu 

Toplam 
türbin 

platformu 
 

11 39,49 3 
3 (Hazine) ve 5 

(Orman) 

Kalıcı 
Arazi 

edinimi 

Enerji 
üretimi 
amaçlı 
kullanım 
hakları, 
6831 sayılı 
Orman 

Kanunu'nun 
17. maddesi 
uyarınca 

uzun vadeli 
(49 yıllık) 
izinle 

verilmektedi
r. 

Erişim Yolu 
için Toplam 

Alan 

21 

42,4 

10 
8 (Hazine), 3 

(Orman) 

Özel 
parseller 
için kalıcı 

arazi 
edinimi 

Şalt sahası 

alanı 
2 1 1 (Orman) Kalıcı 

Enerji 
üretimi 
amaçlı 
kullanım 
hakları, 
6831 sayılı 

Orman 
Kanunu'nun 
17. maddesi 
uyarınca 
uzun vadeli 
(49 yıllık) 

izin ile 

verilmektedi
r. 
 
Orman 
Kanunu'nun 
17. maddesi 

uyarınca 
gerekli olan 
nihai orman 
izni 
alınmıştır. 

Mobilizasyo
n Alanı 

2 0,6874 2 - Geçici 

Yükleniciler 
tarafından 1 

yıllık kira 
sözleşmeleri 

imzalandı. 

Toplam 
Fazla Kazı 
Malzemesi 
Depolama 

Alanı 

(gerekirse) 

- - - - Geçici 
Kazı ve 
dolgu 
dengelidir. 
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Proje 
Bileşeni 

Etkilen

en 
toplam 
parsel 
sayısı 

Toplam 
etkilenen 
alan (ha) 

Özel 
parsel 
sayısı 

Kamuya ait 
(orman/mülkiy

et) 
Etki türü 

 
Arazi 

edinimi 
durumu 

Proje için 
ara 

toplam 
23* 81,89 16 9 - - 

 
EİH 

(Direkler) 

3 

- 

3 - 

Direkler için 

kalıcı 
 
 

 TEİAŞ'ın 
yetki alanı 
dahilinde 

EİH (Kablo) 0,19** 

İrtifak 
hakları 
(arazi 

kullanım 

kısıtlamaları 
ile) 

*Bazı türbinler, yollar ve şalt sahası aynı parsel üzerinde yer aldığından, yani birbirleriyle çakıştığından, 
rakamlar doğrudan toplanmamıştır. 
** Etkilenen alan özel parseller için verilmiştir. 

Türbinlerin konumu ve arazi mülkiyet durumunun özetiTablo 2- ve Tablo 2-5’de 

sunulmaktadır. 

TABLO 2-4 TÜRBİN KONUMU VE ARAZİ MÜLKİYETİ 

Türbin İl İlçe Mahalle Mülkiyet Durumu 

T1 Muğla Bodrum Mazı Devlet Ormanı 

T2 Muğla Milas Gökpınar Devlet Ormanı 

T3 Muğla Milas Gökpınar Devlet Ormanı 

T4 Muğla Milas Gökpınar Devlet Ormanı 

T5 Muğla Bodrum Mazı Devlet Ormanı 

T6 Muğla Bodrum Mazı Devlet Ormanı 

T7 Muğla Bodrum Mazı Devlet Ormanı 

T8 Muğla Bodrum Mazı Devlet Ormanı 

T9 Muğla Bodrum Mazı Devlet Ormanı 

T10 Muğla Bodrum Mazı Devlet Ormanı 

T11 Muğla Bodrum Mazı Devlet Ormanı 

T12 Muğla Bodrum Mazı Devlet Ormanı 

T13 Muğla Bodrum Mazı Özel  

T14 Muğla Bodrum Mazı Özel 

T15 Muğla Bodrum Mazı Devlet Ormanı 

T16 Muğla Bodrum Mazı Özel 

T17 Muğla Bodrum Mazı Devlet Ormanı 
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Türbin İl İlçe Mahalle Mülkiyet Durumu 

T18 Muğla Bodrum Mazı Devlet Ormanı 

T19 Muğla Bodrum Mazı Devlet Ormanı 

T20 Muğla Bodrum Mazı Devlet Ormanı 

T21 Muğla Bodrum Mazı Özel  

T22 Muğla Bodrum Mazı Devlet Ormanı 

T23 Muğla Bodrum Mazı Devlet Ormanı 

 

TABLO 2-25 TÜRBİN KONUMLARI ARAZİ EDİNİMİ 

İl İlçe Yerleşim Parsel 
No 

Sahip 
Türü 

Mülkiyet Arazi 
Türü 

Toplam 
Alan 
(m²) 

Kamulaştırılan 
Alan (m²) 

Kullanım 
Amacı 

Muğla Bodrum Mazı 393/10 Özel 1/1 İhtilaflı 
Arazi 

9.037,36 7.003,82 Türbin 
Pedi 

Muğla Bodrum Mazı 393/11 Hazine 1/1 Tarım 9.415,64 0 Türbin 
Pedi 

Muğla Bodrum Mazı 393/15 Özel 1/1 Tartışmalı 
Parsel 

17.781,39 ~1.986,35 Türbin 
Pedi 

Muğla Bodrum Mazı 393/20 Hazine 1/1 Çalılık 5.461,62 0 Türbin 
Pedi 

Muğla Bodrum Mazı 396/1 Özel 1/1 Tarımsal 14.352,60 8.909,73 Türbin 
Pedi 

Muğla Bodrum Mazı 400/1 Özel 1/1 Tarımsal 13.360,97 8.337,43 Servis 
Yolu ve 
Şalt 
Sahası 

2.2  İLGİLİ TESİSLER VE ALTYAPI İÇİN ARAZİ GEREKSİNİMLERİ 

Arturna Rüzgar Enerji Santrali Projesi alanının büyük bir kısmı, Aydın-Muğla-Denizli 

Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzenleme Planı'nda belirtildiği üzere, devlet 

orman arazileri içinde yer almaktadır. Ancak, projenin bazı bileşenleri, özellikle Mazı 

Mahallesi'ndeki erişim yolları ve türbin temelleri, özel mülkiyetli parsellerin satın alınmasını 

gerektirmektedir. 

Planlanan 22 rüzgar türbini konumundan: 

• Gökpınar'daki dört türbinin tamamı devlet orman arazisi üzerinde bulunmaktadır. 

• Mazı'da türbinlerin çoğu orman arazileri üzerinde yer almaktadır; ancak T14, T16 ve 

T21 özel mülkiyetli tarım arazileri üzerinde bulunmaktadır. 

• Şalt sahası ve erişim yolu ağının birkaç bölümü de özel arazilerle kesişmekte olup, bu 

durum ulusal yasalar uyarınca kamulaştırma ihtiyacını doğurmaktadır. 

Müşteri tarafından yapılan sahaya özgü arazi mülkiyeti analizine göre: 

• Toplam 14 özel mülkiyetli parsel kısmi veya tam kamulaştırmaya tabidir. 
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• Bu parsellerden ikisinde yapı bulunmaktadır: 391/3 numaralı parselde taş bir ev, 

400/1 numaralı parselde ise mevsimlik olarak kullanılan bir yapı bulunmaktadır. 

Bunlar Geçim Kaynakları Geri Kazanım Planı (GKGKP) kapsamında 

değerlendirilmektedir. 

• GKGKP saha çalışması sırasında, savunmasız bir hane halkı tarafından işgal edilen 

kayıt dışı bir yapı daha tespit edilmiş ve projenin kapsama alanı içinde yer alması 

nedeniyle GKGKP'ye dahil edilmiştir. 

Türkiye'de enerji projeleri için arazi edinimi, kamu yararı için özel mülkiyete ait 

taşınmazların edinilmesine izin veren 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu ile 

düzenlenmektedir. Gönüllü anlaşmaya varılamayan durumlarda, resmi kamulaştırma 

prosedürleri uygulanır. Tazminat, hem Türk mevzuatı hem de IFC PS5 ve EBRD ESR5 ile 

uyumlu olarak tam yenileme maliyetinden ödenmelidir. 

Yasal gereklilikler ve teknik sıralama doğrultusunda: 

• Türbin alanlarında jeolojik ve jeoteknik sondaj çalışmaları yürütülecek olup, bu 

çalışmalar arazi mülkiyeti haritalarının yerel olarak güncellenmesini gerektirebilir. 

• Nihai kadastro doğrulama ve haritalama çalışmaları, her bir proje bileşeninin kesin 

edinim sınırlarını belirleyecektir. 

• İzin veya kamulaştırma yoluyla olsun, tüm arazi edinim süreçleri arazi kullanıcılarının 

tanımlanmasını içerecek ve uygun olduğu durumlarda, özellikle ekonomik yerinden 

edilme veya arazi kaynaklı gelir kaynaklarına erişimin kaybı ile ilgili durumlarda, 

geçim kaynaklarının geri kazanımına yönelik önlemlerin alınmasını tetikleyecektir. 

2.2.1 ENERJİ İLETİM HATTI  

Türkiye'de Enerji İletim Hatlarının (EİH) inşaatı ve işletilmesi, Türkiye Elektrik İletim 

İşletme Kuruluşu (TEİAŞ) yetkisi altındadır. TEİAŞ, proje onayı, arazi edinimi ve irtifak 

hakkı tesis edilmesi, inşaat yönetimi ve EİH'lerin uzun vadeli işletilmesinden nihai olarak 

sorumlu kurumdur. Proje Şirketi, TEİAŞ adına tasarımı hazırlamış ve hazırlık çalışmalarını 

üstlenmiştir; ancak süreç boyunca mülkiyet, hesap verebilirlik ve düzenleyici yetki TEİAŞ'a 

aittir. 

Arturna Rüzgar Enerji Santrali Projesi için Enerji İletim Hattı'nın (EİH) nihai güzergâhı Ekim 

2025'te kesinleşmiştir. EİH'nin inşası nedeniyle toplam 3 özel parsel, havai elektrik 

kablolarından etkilenmektedir.   

İrtifak hakkı temelli kamulaştırma, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu uyarınca 

gerçekleştirilecek ve IFC PS5 ve ESR5 ile uyumlu olarak, tüm arazi sahiplerine veya hak 

sahiplerine tam yenileme maliyeti tazminatı ödenecektir. 

2.2.1.1 KAMULAŞTIRMA ÇALIŞMALARI  

EBRD ESR5 uyarınca, ulusal hükümet tarafından kamulaştırılan parseller için tazminat, 

adaleti ve geçim kaynaklarının geri kazanımını garanti eden ilkelere uygun olmalıdır. Süreç, 

yerinden edilmeyi önlemeyi veya en aza indirmeyi amaçlamalıdır ve kaçınılmaz olduğu 

durumlarda, etkilenen kişiler, amortisman kesintisi yapılmaksızın, işlem ücretleri dahil 

olmak üzere tam yenileme maliyetini karşılayan tazminat almalıdır. Tazminat, yerinden 

edilme gerçekleşmeden önce ödenmelidir ve proje sponsoru, hükümetin yürüttüğü 
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kamulaştırmanın ESR5 standartlarına uygun olmasını sağlamaktan sorumludur. Bu, 

tazminatın yeterli ve zamanında olduğunu ve savunmasız grupların korunduğunu 

doğrulamayı da içerir. Ayrıca, şeffaf ve bilgilendirilmiş onama temelinde olması koşuluyla, 

müzakere yoluyla uzlaşma tercih edilir.  

EBRD ESR5 kapsamında, gayri resmi arazi kullanıcıları, kamulaştırma nedeniyle (fiziksel 

veya ekonomik olarak) yerinden edilirlerse, yine de tazminat ve destek alma hakkına 

sahiptir. ESR5, yasal statüleri ne olursa olsun, etkilenen tüm kişilerin adil bir şekilde 

muamele görmesi ve kaybedilen varlıklar ve geçim kaynakları için tam yenileme 

maliyetinde tazminat alması gerektiğini vurgulamaktadır. Bu, yaşam standartlarının ve 

gelir kaynaklarının yeniden tesis edilmesi veya iyileştirilmesi için destek sağlanmasını da 

içerir. Enerjisa Üretim, kamulaştırma ulusal hükümet tarafından gerçekleştirilse bile, gayri 

resmi kullanıcıların erken tespit edilmesini, anlamlı bir şekilde danışılmasını ve uygun 

yeniden yerleştirme yardımı ve geçim kaynaklarının yeniden tesis edilmesi önlemlerinin 

sağlanmasını temin etmelidir. 

Türkiye'de, EİH'lerin inşaatı ve işletilmesi Türk Elektrik İletim Anonim Şirketi'nin (TEİAŞ) 

yetkisi altındadır. TEİAŞ, proje onayı, arazi edinimi ve irtifak hakkı tesis edilmesi, inşaat 

yönetimi ve EİH'lerin uzun vadeli işletilmesinden nihai olarak sorumlu kurumdur. Proje 

Şirketi, TEİAŞ adına tasarımı hazırlamış ve hazırlık çalışmalarını üstlenmiştir; ancak, süreç 

boyunca mülkiyet, hesap verebilirlik ve düzenleyici yetki TEİAŞ'a aittir. EİH'ler TEİAŞ'a ait 

olduğundan, kamulaştırma sürecinin tamamı TEİAŞ tarafından yürütülmektedir. Ancak, 

Enerjisa Üretim'in sahada direk kurulumlarına daha erken başlamak için süreci 

hızlandırması gereken durumlarda, Enerjisa Üretim kamulaştırma öncesinde direklerin 

kurulacağı parsellerin sahipleriyle müzakere yapabilir. Bu gibi durumlarda, direk başına 

önceden belirlenmiş bir tutar üzerinden arazi sahiplerine yapılan ödemeler karşılığında 

onay formları imzalanabilir. EİH güzergâhı Ekim 2025 itibarıyla kesinleşmiştir.  

Projenin arazi edinim süreci kapsamında Enerjisa Üretim, kamulaştırma işlemlerinin 

başlatılmasından önce etkilenen parsel sahipleriyle müzakere ve bilgilendirme toplantıları 

düzenlemektedir. EPDK'nın standart prosedürüne uygun olarak, kamulaştırma süreci 

Madde 27, Madde 8 ve Madde 10 sırasına göre yürütülmektedir. Süreç şu şekilde 

ilerlemektedir: (i) Enerjisa Üretim tarafından parsel sahipleriyle arazi kiralama 

düzenlemeleri konusunda yapılan ilk toplantılar ve (ii) resmi kamulaştırma sürecinin bir 

parçası olarak EPDK tarafından yapılan müzakere toplantısı. Enerjisa Üretim ile parsel 

sahipleri arasında bir anlaşmaya varılması halinde kamulaştırma gerekmemektedir. 

2.2.2 ERİŞİM YOLLARI 

Rüzgar türbini konumlarını, şalt sahasını ve Mazı ve Gökpınar mahallelerindeki diğer proje 

altyapısını birbirine bağlamak için erişim yolları inşa edilecek veya iyileştirilecektir. 

Kadastro analizi ve saha doğrulamasına göre: 

• Erişim yolunun bazı bölümleri Mazı'daki özel arazilerden geçmekte olup, bu durum 

birden fazla parselde kısmi veya tam arazi istimlakine neden olmaktadır (bkz. Tablo 

2-1). 

• Gökpınar'da, tüm yol bölümlerinin devlet orman arazileri içinde kalması 

beklenmektedir. 
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• Bir adet gayri resmi konut yapısı ve çok sayıda özel mülkiyetli tarım arazisi (örneğin, 

393/28, 393/21) yol güzergâhından doğrudan etkilenmektedir. 

Etkilenen tüm özel parseller, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu uyarınca, tam yenileme 

bedeli ile tazmin edilerek istimlak edilmektedir. Arazi sahiplerinin yanı sıra, gayri resmi 

kullanıcılar (örneğin, hayvancılıkla uğraşanlar, mevsimlik çiftçiler) da etkilenebilir ve bu 

durum GKGKP ile ele alınmaktadır. 

Aşağıdaki arazi edinim verileri, erişim yolu arazi edinim özetini sunmaktadır: 

TABLO 2-6 ERİŞİM YOLU ARAZİ EDİNİMİ 

İl/İlçe/Yerle
şim 

Pars
el 
No 

Sahipli
k Türü 

Mülkiy
et 

Arazi 
Türü 

Toplam 
Alan 
(m²) 

Kamulaştırma/İ
rtifak Alanı (m²) 

Kullan
ım 

Amacı 

Muğla/Bodrum

/Mazı 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

391 Hazine 1 Çalılık 14.448,

35 

3.466,57 Erişim 

Yolu 

391 Özel 1 İnşaat 
alanı + 
Arazi 

11.796,
37 

1.007,51 Erişim 
Yolu 

393 Hazine 1 Çalılık 1.440,8
7 

674,26 Erişim 
Yolu 

393 Hazine 1 - 14.873,

20 

4.935,14 Erişim 

Yolu 

393 Hazine 1 Çalılık 6.487,3

6 

2.602,97 Erişim 

Yolu 

393/
8 

Hazine 1 Çalılık 8.237,1
9 

1.270,83 Erişim 
Yolu 

393/

11 

Hazine 1 Tarım 9.415,6

4 

1.648,89 Erişim 

Yolu 

393/
15 

Tartışm
alı  

1 Anlaşma
zlık 

Konusu 
Arazi 

355.886
,37 

11.986,55 Erişim 
Yolu 

393/
21 

Özel 1 Tarımsal 3.563,4
9 

3.563,49 Erişim 
Yolu 

393/
22 

Özel 1/1 Tarım 6.493,2
5 

1.128,01 Erişim 
Yolu  

393/
25 

Özel 1 Tarımsal 385,20 62,32 Erişim 
Yolu 

393/

26 

Özel 1/1 Tarımsal 788,34 384,12 Erişim 

Yolu 

393/
27 

Özel 1/1 Tarımsal 340,64 81,46 Erişim 
Yolu 

393/
28 

Özel 1/1 Tarımsal 258,16 258,16 Erişim 
Yolu 

393/
29 

Özel 1/1 - 773,15 74,11 Erişim 
Yolu 



 
ARTURNA RÜZGAR ENERJI SANTRALI  ARAZI EDINIMI VE GEÇIM KAYNAKLARI BAĞLAMI 

 

MÜŞTERİ: Enerjisa Üretim A.Ş. 

PROJE NO:0733614 TARİH: Kasım 2025 VERSİYON:002 Sayfa 23 

PUBLIC 

PUBLIC 

İl/İlçe/Yerle

şim 

Pars

el 
No 

Sahipli

k Türü 

Mülkiy

et 

Arazi 

Türü 

Toplam 

Alan 
(m²) 

Kamulaştırma/İ

rtifak Alanı (m²) 

Kullan

ım 
Amacı 

394/
1 

Hazine 1 Çalılık 80 124,55 Erişim 
Yolu 

395 Hazine 1 - 6.170,1
3 

1.026,73 Erişim 
Yolu 

 400 Özel 1 Tarımsal 13.360,
97 

116,25 Erişim 
Yolu 

 

Arturna RES sahasına erişim, Mazı ve Gökpınar mahallelerindeki mevcut kırsal yollar 

üzerinden sağlanacak ve Yeniköy'den potansiyel besleme bağlantıları olacaktır. Bu mevcut 

yollar, inşaat trafiğini ve ağır türbin bileşenlerini barındırabilmek için gerekli yerlerde 

genişletilecek ve güçlendirilecektir. 

Yerel trafiğin aksamasını en aza indirmek veya hassas arazileri önlemek için geçici 

sapmalar veya baypaslar yapılabilir. Tüm yol iyileştirmeleri ve inşaat aşamasındaki erişim, 

yerel yetkililer ve topluluklarla koordine edilecek ve arazi edinimi ihtiyaçları, ayrıntılı 

mühendislik tasarımına göre kesinleştirilecektir.
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3. GKGKP'NİN YASAL VE DÜZENLEYİCİ ÇERÇEVESİ 

ARTURNA Rüzgar Enerji Projesi için GKGKP, arazi edinimi, tazminat ve Projeden Etkilenen 

Kişilerin (PEK) haklarını düzenleyen ilgili Türk yasal çerçevesi ile IFC PS5, EBRD ESR5 gibi 

uluslararası standartlar tarafından yönlendirilmektedir. Projeye uygulanabilir temel ulusal 

yasal araçlar aşağıda özetlenmiştir. 

3.1  ULUSAL MEVZUAT 

Arazi edinimini düzenleyen yasal ve düzenleyici çerçeveyi anlamak, projenin arazi 

gereksinimlerini ve etkilenen kişiler üzerindeki ilgili etkileri doğru bir şekilde yorumlamak 

için çok önemlidir. Bu bölümde, Türkiye'de arazi edinimi, tazminat ve mülkiyet 

düzenlemelerine uygulanabilir temel ulusal yasalar ve prosedürler özetlenmiştir. 

Aşağıdaki alt bölümlerde, bu GKGKP'ye uygulanabilir ilgili ulusal yasalar açıklanmaktadır. 

Kamulaştırma Kanunu (2942 sayılı Kanun) 

Kamulaştırma Kanunu, kamu yararına olan projeler için özel şahıslara veya tüzel kişilere 

ait taşınmaz malların edinilmesine ilişkin usulleri düzenler. Tazminatın hesaplanması, irtifak 

hakkı tesis edilmesi ve arazi mülkiyetinin devri için yasal gereklilikleri belirler. 

Bu kanun, ARTURNA RES Projesi kapsamında arazi edinimini düzenleyen başlıca yasal 

araçtır ve rüzgar türbinleri, iletim hatları ve erişim yolları gibi altyapı için kalıcı edinim ve 

geçici veya sınırlı kullanım haklarını da kapsar. 

Bu yasa, özel mülkiyete ait arazilere uygulanırken, hazine, orman veya mera arazilerinin 

edinimi veya kullanımı, sonraki alt bölümlerde özetlenen ayrı bir mevzuatla 

düzenlenmektedir. 

Projeyle İlgili Temel Hükümler: 

• Madde 3 – Kamulaştırma Temeli: Kamu idareleri, altyapı projelerini (örneğin 

enerji tesisleri) uygulamak için taşınmaz malları, kaynakları ve ilgili hakları tam ve 

nakit olarak ödenen tazminat karşılığında kamulaştırabilir. 

• Madde 4 – İrtifak Hakları: Arazi mülkiyeti değiştirilmediğinde, iletim hatları veya iç 

erişim yolları gibi altyapı için sınırlı kullanım hakları (irtifak hakları) verilebilir. 

Mülkiyet hakları önemli ölçüde zarar görmemişse, kamulaştırma gerekli olmayabilir. 

• Madde 5 – Kamu Yararı Kararı: Arazi edinimi işlemine başlamadan önce yetkili 

kurum tarafından resmi bir kamu yararı kararı çıkarılmalıdır. 

• Madde 7–8 – İdari Prosedürler: Kamulaştırma yetkilileri, ayrıntılı kadastro 

haritaları hazırlamalı, mülkiyet araştırmaları yapmalı ve belirlenen komisyonlar 

aracılığıyla değerleme ve müzakere süreçlerini başlatmalıdır. Arazi sahibi ile 

anlaşmaya varılırsa, bir protokol imzalanır ve ödeme 45 gün içinde yapılır. 

• Madde 10 – Yargı Süreci: Anlaşma sağlanamazsa, tazminat miktarı hukuk 

mahkemesi tarafından belirlenir ve arazi idarenin adına tescil edilir. Süreç, uzman 

değerlemesi, duruşmalar ve yerel medyada yayınlanmasını içerir. Süreç, uzman 

değerlemesi, duruşmalar ve yerel medyada yayınlanmasını içerir. Bu nedenle, 10. 

madde sadece tazminatla ilgili anlaşmazlıklar için değil, aynı zamand , arazi 

bölünmesi ve artık parsellerle ilgili itirazların çözülmesi için de yasal bir yol 
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sunmaktadır. Bu, adil ve şeffaf arazi edinimi sonuçları sağlamak için IFC PS5 ve EBRD 

ESR5 gereklilikleri bağlamında özellikle önemlidir. 

• Madde 11 – Değerleme İlkeleri: Tazminat, projeden kaynaklanan arazi 

değerindeki artışları hariç tutar ve irtifak hakkı nedeniyle değerindeki düşüşleri 

dikkate alır. 

• Madde 12 – Kısmi Kamulaştırma: Kalan arazi kullanılamaz hale gelirse (örneğin, 

çok küçük veya erişilemez), mal sahibi 30 gün içinde tam satın alma için başvurabilir. 

• Madde 14 – İtiraz Hakkı: Etkilenen sahipler, bildirimden itibaren 30 gün içinde 

idari mahkemelerde kamulaştırma kararına itiraz edebilir. 

• Madde 18–19 – Mülkiyet Anlaşmazlıkları ve Kayıtlı Olmayan Araziler: 

Anlaşmazlık veya kayıtlı olmayan araziler söz konusu olduğunda, mahkemeler 

delillere dayanarak tazminat ve hak sahiplerini belirler. Gayri resmi kullanıcılar 

genellikle ulusal yasalar kapsamında hak sahibi değildir, ancak gerektiğinde bu 

GKGKP kapsamında destek sağlanacaktır. 

• Madde 25 – Mülkiyetin Devri: Mahkeme kararı kesinleştiğinde, mülkiyet idareye 

geçer ve malik artık araziyi kullanamaz veya değiştiremez. Bu noktadan sonra 

yapılan herhangi bir faaliyet tazmin edilmez. 

• Madde 27 – Acil Kamulaştırma: Özel durumlarda (örneğin, acil kamu ihtiyacı), 

tazminat önceden yatırıldığı takdirde, tam yasal işlemler tamamlanmadan arazi satın 

alınabilir. 

• Madde 30 – Kamu Kurumları Arasında Devir: Kamu kurumlarına ait taşınmaz 

mallar, tipik kamulaştırma işlemleri olmaksızın, resmi bir değerleme ve başvuru 

sürecinin ardından başka bir kuruma devredilebilir. 

Ek Uygulanabilir Mevzuat 

Yukarıdakilere ek olarak, aşağıdaki yasalar da geçerlidir: 

• Kadastro Kanunu (No. 3402): Parsel sınırlarını ve yasal mülkiyet durumunu 

tanımlar. 

• Tapu Kanunu (Resmi Gazete No. 28738): Tapu kaydı, değişiklikler ve mülkiyet 

haklarını düzenler. 

• Bildirim Kanunu (No. 7201): Adresi bilinmeyenler de dahil olmak üzere, arazi 

sahiplerine yasal bildirimde bulunma prosedürlerini belirler. 

• Orman Kanunu (No. 6831): Yenilenebilir enerji projelerinde orman arazilerinin 

kullanımı için izin ve çevresel tazminat gerektirir. 

• Mera Kanunu (No. 4342): Mera arazilerinin dönüştürülmesini düzenler. Kullanım 

hakları tam olarak tanınmamakla birlikte, genellikle kamu kurumlarına tazminat 

ödenir. 

• Tarım Reformu Kanunu (No. 3083): Tarımın artık mümkün olmadığı alanlarda 

arazi konsolidasyonunu ele alır. 

• Elektrik Piyasası Kanunu (6446 sayılı): TEİAŞ'ın iletim tesislerinin inşası ve 

kamulaştırma işlemlerinin uygulanması konusundaki yetki ve sorumluluklarını 

tanımlar. 
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• Medeni Kanun (No. 4721): Mülkiyet hakları, irtifak hakları ve taşınmaz mallara 

ilişkin yasal ilkelere ilişkin temel kuralları belirler. 

• Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında 233 Sayılı Kanun Hükmünde 

Kararname: TEİAŞ dahil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüslerinin kuruluşu, 

görevleri ve yetkileri için genel çerçeveyi belirler. 

• TEİAŞ Ana Sözleşmesi (29 Haziran 2001): TEİAŞ'ın faaliyet kapsamını, 

organizasyon yapısını ve arazi edinimi ile ilgili özel hükümleri tanımlar. 

• Arazi Geliştirme ve Planlama Kanunu, Kadastro Kanunu, Orman Kanunu, 

Mera Kanunu, Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu vb.: Arazi kullanımı, kadastro 

sınırları, orman ve mera alanları ile sanayi bölgelerini düzenler ve TEİAŞ'ın güzergâh 

planlama ve kamulaştırma süreçlerine rehberlik eder. 

• Çevre Kanunu ve Tarım Reformu Kanunu (No. 3083) ve diğer ilgili mevzuat: 

İletim projeleri için arazi edinimi kararlarını etkileyen çevre koruma yükümlülüklerini 

ve tarım arazileri ile ilgili düzenlemeleri belirler. 

3.1.1 ULUSAL YASA UYARINCA ARAZİ EDİNME SÜRECİ 

Proje için arazi edinimi, 4650 sayılı Kanun ile değiştirilen 2942 sayılı Türk Kamulaştırma 

Kanunu'na göre gerçekleştirilir. Kanun, rüzgar enerjisi santralleri gibi yenilenebilir enerji 

projeleri de dahil olmak üzere kamu yararına olduğu düşünülen yatırımlar için özel 

arazilerin edinilmesine ilişkin prosedürleri belirler. Ulusal süreç aşağıdaki temel adımlardan 

oluşur: 

1. Kamu Yararı Kararı 

İlgili kamu kurumu (genellikle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı veya İl İdaresi) Projenin 

kamu yararına olduğunu teyit eden ve kamulaştırma işlemlerinin başlatılmasına izin veren 

bir Kamu Yararı Kararı (PID) yayınlar. 

2. Etkilenen Arazinin Belirlenmesi ve Mülkiyet Doğrulaması 

PID'nin ardından, idare proje alanı içindeki tüm etkilenen parselleri (türbin konumları, 

erişim yolları, bağlantı hatları ve yardımcı tesisler) belirler. 

Arazi tapu bilgileri, mülkiyet, mülk sınırları ve yasal yükümlülükleri doğrulamak için Tapu 

ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nden alınır. 

3. Varlıkların ve Arazinin Değerlemesi 

Kamulaştırma Kanunu'nun 11. maddesi uyarınca tazminatın belirlenmesi için bir 

Değerleme Komisyonu kurulur. Değerleme aşağıdakilere dayalı olarak yapılır: 

• Benzer mülklerin mevcut piyasa değeri, 

• Arazi türü, konumu ve kullanımı, 

• Verimlilik (tarım arazileri için), 

• Arazideki ağaçlar, mahsuller, yapılar ve diğer taşınmaz varlıklar. 

Gerekli hallerde bağımsız değerleme uzmanları görevlendirilebilir. 

Ulusal mevzuata göre, arazi değerlemesi teknik olarak üç yöntem kullanılarak yapılabilir: 
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• Piyasa Değeri  

• Dönüşüm Fiyatı  

• Tamamlayıcı Değer  

Arsa Değerlemesi 

Kamulaştırma amaçlı arsa değerlemesi durumunda, kanun değerlemenin piyasa değeri 

kriterlerine dayandırılmasını şart koşmaktadır (2942 sayılı Kanun'un 11. maddesi). 

Uygulamada, bir arsanın piyasa değeri, gerçek satış fiyatları bilinen benzer arsalarla 

doğrudan karşılaştırma yoluyla belirlenir. Bunun için şunlar gereklidir: 

• teknik özellikler, büyüklük, konum, arazi kullanımı ve piyasa koşulları açısından 

benzer olan karşılaştırılabilir parsellerin belirlenmesi, 

• bunların gerçek işlem fiyatlarının belirlenmesi, 

• m² başına ortalama birim fiyatın hesaplanması. 

Topografya, erişim, altyapı mevcudiyeti veya parsel şekli temelinde düzeltmeler yapılabilir. 

Araziler ve Parseller Üzerindeki Yapıların Değerlemesi 

Kamulaştırılacak alanlarda yapı varsa; öncelikle bu yapıların yüzey alanı, kategorisi ve yaşı 

belirlenir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından her yıl açıklanan 

yapıların birim fiyatları ve birim fiyatı olmayan özel imalat yapıları için birim fiyat analizleri 

esas alınır ve kamulaştırma anındaki inşaat maliyetleri düşülür. 02.12.1982 tarihli ve 2318 

sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Emlak 

Vergisine Esas Alınacak Değerlerin Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik'in değiştirilen 23. 

maddesinde belirtilen inşaat kategorisi ve yaşına göre belirlenen amortisman payları bu 

inşaat değerinden düşülür ve maliyet kriterine göre yapının kamulaştırma değeri bulunur. 

Ayrıca, yapının bazı unsurlarının eksikliği veya fazlalığı, aynı sınıftaki yapılar için birim 

metrekare değerlerini azaltır veya artırır. Aynı özelliklere sahip yapılarda bile, kullanılan 

malzemenin kalitesindeki değişiklik inşaat değerini değiştirir. Bu durumda yapılması 

gereken, envanteri hazırlanan yapıda eksik veya fazla olan unsurların maliyetlerini 

hesaplamak ve bunları inşaat değerinden düşmek/eklemektir. 

Arazi edinim planı kapsamında, yapıların (varsa) tam yenileme maliyetini karşılamak 

üzere tazminat ödenecektir. 

Enkaz Değeri 

Mal sahibi enkazı elinde tutarsa, enkazın değerlendirilen değeri toplam değerden 

düşülmelidir. Ayrıca, yıkım ve nakliye ile ilgili maliyetler hesaplanmalı ve mal sahibine 

tazmin edilmelidir. 

Geçici İrtifak Hakkı Ücreti 

İrtifak hakkı 2-10 yıl süreli olarak belirlenmişse (n) yıl olarak belirtilir ve geçici olarak kabul 

edilir, (n) yıl boyunca irtifak hakkı alanındaki net gelirdeki azalma, irtifak hakkı verildiği 

ana kadar hesaplanır.  
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Geçici irtifak hakkı için, değer kaybı, tüm mülk için kalıcı bir irtifak hakkı geçerliymiş gibi 

değerlendirilmez; bunun yerine, meydana gelen kayıp, irtifak süresi boyunca mülkün o 

belirli kısmından elde edilemeyen gelir veya kira temelinde değerlendirilir.  

Yargıtay kararlarına göre, iki yıllık irtifak hakkının değeri, irtifak hakkının verildiği alandan 

iki yıl boyunca elde edilen gelire karşılık gelir. Karar, alanın kiralanması durumunda ilgili 

tutarın kira bedeli olduğunu, tarım yapıldığı durumda ise beklenen mahsul veriminin 

kaybını yansıttığını belirtir. 

Kalıcı İrtifak Ücreti 

İrtifak hakkı süresi uzatılırsa, bu durum 49 ila 99 yıl arasında süren belirsiz bir irtifak 

hakkı olarak sınıflandırılır. İrtifak hakkı ücreti, irtifak hakkı kurulmadan önceki ve sonraki 

arazi değerindeki fark olarak belirlenir ve esasen arazi değerindeki düşüşü yansıtır. 

Net gelir kaybı, aşağıdakiler dikkate alınarak hesaplanabilir: 

(i) net gelirdeki azalma (üretkenlikteki azalma veya giderlerdeki artış) nedeniyle 

meydana gelecek gelir kaybı 

(ii) kapitalizasyon faiz oranındaki değişiklik 

Net gelirdeki azalma nedeniyle oluşan gelir kaybı: 

İrtifak hakkı, irtifak hakkı tesis edilmeden önceki net gelir ile tesis edildikten sonraki net 

gelir arasındaki fark hesaplanarak ve bu fark kapitalizasyon faiz oranına bölünerek 

belirlenir. İrtifak hakkı tesis edildikten sonraki net gelirin belirlenmesinde, verimlilikteki 

azalma ve giderlerdeki değişiklikler aşağıdaki faktörlere göre değerlendirilir:   

• mülkün türü,   

• kullanım amacı,   

• büyüklüğü,   

• irtifak hakkından etkilenen alanın konumu,   

• yüzey alanı,   

• geometrik konumu.   

Uzun vadeli irtifak hakkı için parsel fiyatları belirlenirken, tazminat ücreti irtifaktan 

etkilenen arazinin değerinin %35'ini aşmamalıdır. Arsa parselleri için bu sınır %50 olarak 

belirlenmiştir. Bu yüzde, Türk hukukuna göre Yargıtay tarafından belirlenen azami tutardır. 

Arazinin mülkiyet durumu değişmez ve arazi kullanımı sona erdiğinde bu kısıtlamalar 

kaldırılır. 

Ağaç Fiyatlarının Hesaplanması 

Meyve veren veya vermeyen ağaçların bulunduğu alanların temel arazi değeri 

belirlendikten sonra, ağaçların fiyatı her ağacın yaşını dikkate alan özel bir formül 

kullanılarak hesaplanır. Değerlemede, t yaşında bir ormanlık alanın değeri belirlendikten 

sonra, ağaçların değeri de yaşlarına göre hesaplanabilir. Bu, belirli bir t yaşındaki meyve 

veren ağaç ile meyve vermeyen ağacın değeri arasındaki farkın, dekar başına ağaç sayısına 

bölünmesiyle elde edilir. 
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4. Müzakere ve Uzlaşmacı Çözüm 

İdare, yasal olarak önce dostane (müzakere yoluyla) uzlaşma yolunu izlemekle 

yükümlüdür. 

Arazi sahipleri bilgilendirilir ve müzakere toplantılarına davet edilir. Arazi sahipleri tazminat 

teklifini kabul ederse, gönüllü satın alma sözleşmesi imzalanır ve ödeme doğrudan sahibine 

yapılır. 

5. Zorunlu Kamulaştırma (Müzakereler Başarısız Olursa) 

Uzlaşmacı bir anlaşmaya varılamazsa, idare sivil mahkeme aracılığıyla zorunlu 

kamulaştırma işlemini başlatır. Mahkeme, mülk değerini yeniden değerlendirmek üzere 

uzmanlar atar ve nihai tazminat tutarını belirler. Ödeme mahkeme hesabına yatırıldıktan 

sonra, arazi tapusu devlete devredilir. 

6. Acil Kamulaştırma (Uygulanabilirse) 

Projenin kamu yararı açısından acil olduğu düşünülen durumlarda, idare 27. Maddeyi (Acil 

Kamulaştırma) uygulayabilir. Bu, değerleme prosedürleri paralel olarak devam ederken, 

mahkeme kararının ardından arazinin derhal ele geçirilmesine olanak tanır. 

7. Tazminatın Ödenmesi 

Her durumda tazminat: 

• Tamamen ve peşin olarak ödenmelidir. 

• Doğrudan arazi sahibine veya mahkemeye yatırılmalıdır (ihtilaflı durumlarda). 

Ödeme tamamlanmadan arazi tapusunun devri yapılamaz. 

8. Arazinin Tescili ve Devri 

Tazminat kesinleştikten sonra, arazi Tapu Sicili'nde kamulaştırma yetkili makamı adına 

resmi olarak tescil edilir. İdare tam erişim haklarını elde eder ve proje inşaat faaliyetleri 

yasal gerekliliklere uygun olarak başlayabilir. 

3.1.2 PROJENİN ARAZİ EDİNME YAKLAŞIMI 

Proje, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu ve ilgili yönetmelikler dahil olmak üzere, 

yürürlükteki Türk ulusal mevzuatına tam olarak uygun olarak tüm arazi edinim 

faaliyetlerini gerçekleştirecektir. Ulusal mevzuatın açık prosedürler ve gereklilikler 

öngördüğü durumlarda, Proje bu süreçleri birincil yasal çerçeve olarak takip edecektir. 

Ulusal mevzuatın, özellikle EBRD ESR5 ve IFC Performans Standart 5'te belirtilen 

uluslararası standartlar kapsamında gerekli olan temel ilkeleri tam olarak ele almadığı 

durumlarda, Proje, Bölüm 3.3'te belirtilen eksiklikleri gidermek için ilgili EBRD/IFC 

hükümlerini uygulayacaktır. Buna göre, Proje kapsamında yapılan tüm değerlemeler, 

amortisman, hurda değeri veya işlem maliyetleri için herhangi bir kesinti yapılmaksızın 

tam yenileme maliyetine dayalı olacaktır. Ağaçlar, çok yıllık bitkiler ve diğer üretken 

varlıklar için tazminat, bunların yaşı, verimliliği ve yeniden tesis maliyetini dikkate alacak 

ve PEK'lerin geçim kaynaklarını geri kazanabilmelerini sağlayacaktır. 
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Varlık değerlemesi, Bölüm 8 – Diğer Destek Önlemleri'nde sunulan Enerjisa tarafından 

geliştirilen bir puanlama sistemine göre yapılacaktır. 

3.2  ULUSLARARASI UYGULANABİLİR STANDARTLAR 

Proje, yalnızca ulusal yasal gerekliliklerle değil, aynı zamanda uluslararası alanda tanınan 

çevresel ve sosyal performans çerçeveleriyle de uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu 

standartlar, küresel en iyi uygulamalarla uyumlu olarak arazi edinimi, ekonomik yerinden 

edilme ve paydaş katılımını yönetmek için kapsamlı bir temel sağlar. Uygulanabilir temel 

standartlar aşağıda sunulmuştur.  

IFC Performans Standardı 5: Arazi Edinimi ve Zorunlu Yeniden Yerleşim 

IFC Performans Standardı 5 (PS5), arazi edinimi ve kalkınma projeleriyle ilişkili arazi 

kullanım kısıtlamalarının hem fiziksel yerinden edilmeye (yer değiştirme veya barınak 

kaybı) hem de ekonomik yerinden edilmeye (varlıkların veya geçim kaynaklarını sürdüren 

kaynaklara erişimin kaybı) neden olabileceğini kabul eder. Etkilenen kişilerin arazi 

edinimini veya kullanım kısıtlamalarını reddetme yasal hakkı olmadığında, yerinden 

edilme istemsiz olarak kabul edilir. 

PS5 kapsamındaki ilgili senaryolar şunlardır: 

• Kamulaştırma veya idari prosedürler yoluyla zorla edinim. 

• Anlaşma sağlanamadığı takdirde zorlayıcı önlemler alınması riskini içeren 

müzakereye dayalı uzlaşmalar. 

• Topluluklar tarafından geleneksel olarak kullanılan arazi, orman veya doğal 

kaynaklara erişimin kısıtlanması. 

• Yasal tapu veya tanınmış mülkiyet hakkı olmayan gayri resmi veya savunmasız arazi 

kullanıcıları üzerindeki etkiler. 

Bu tür durumlarda PS5 şunları gerektirir: 

• Arazi ve varlıklar için tam yenileme maliyetine göre tazminat. 

• Geçim Kaynaklarını Geri Kazandırma Planı (veya Yeniden Yerleşim Eylem Planı) 

hazırlanması. 

• Savunmasız gruplara özel dikkat ve kültürel açıdan uygun destek önlemleri. 

• Arazi ile ilgili tüm işlemlerin, tazminat süreçlerinin ve şikayet mekanizmalarının 

belgelenmesi. 

Projede fiziksel yerinden edilme söz konusu değildir, ancak orman alanlarına, tarım 

arazilerine veya kaynak temelli faaliyetlere (örneğin otlatma, odun toplama) erişimin 

kaybedilmesi nedeniyle ekonomik yerinden edilme meydana gelecektir. Bu GKGKP, bu tür 

riskleri ele almak ve etkilenen geçim kaynaklarının geri kazanılmasını sağlamak için 

PS5'e uygun olarak geliştirilmiştir. 

IFC Performans Standardı 1: Çevresel ve Sosyal Risklerin Değerlendirilmesi ve 

Yönetimi 

PS1, proje düzeyinde çevresel ve sosyal risklerin yönetimi için genel bir çerçeve sunar. 

Aşağıdakileri zorunlu kılar: 
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• Entegre risk ve etki değerlendirmesi (örneğin ÇSED), 

• Paydaş katılımı ve bilgi paylaşımı ve 

• Çevresel ve Sosyal Yönetim Sisteminin (ÇSYS) geliştirilmesi. 

PS1 kapsamında, Arturna Projesi, proje yaşam döngüsü boyunca risklerin sürekli 

izlenmesini ve azaltılmasını sağlamak için kapsamlı bir ÇSED ve bu GKGKP dahil olmak 

üzere ilgili yönetim planları geliştirmiştir. 

EBRD Çevresel ve Sosyal Gereklilik 5: Arazi Edinimi, arazi kullanımına ilişkin 

kısıtlamalar ve Zorunlu Yeniden Yerleşim 

EBRD'nin Çevresel ve Sosyal Gereklilik 5 (ESR5), fiziksel ve ekonomik yerinden edilmeyi 

önlemeyi veya en aza indirmeyi amaçlarken, etkilenen kişilerin tazmin edilmesini ve yaşam 

standartlarının ve geçim kaynaklarının geri kazanımı veya iyileştirilmesinde 

desteklenmesini sağlamayı hedefleyen PS5'in temel ilkelerini yansıtmaktadır. 

ESR5 aşağıdakiler için geçerlidir: 

• Zorunlu arazi edinimi; 

• Yasal veya geleneksel olarak kullanılan arazilere ve kaynaklara erişimin kısıtlanması; 

• Resmi arazi sahipleri ve gayri resmi kullanıcıların yerinden edilmesi; 

• Mülkiyet durumuna bakılmaksızın hem fiziksel hem de ekonomik yerinden edilme. 

Temel ilkeler şunlardır: 

• Kaybedilen varlıkların tam yenileme maliyetiyle tazmin edilmesi; 

• Geçim desteği programlarının sağlanması; 

• Hakların belirlenmesi için şeffaf ve danışma süreçleri; 

• Yeniden yerleşim sonuçlarının izlenmesi ve değerlendirilmesi. 

Proje, irtifak hakkı verilmesi ve orman erişiminin kaybı dahil olmak üzere arazi edinim 

süreçlerinin, geleneksel veya gayri resmi kullanım dahil olmak üzere yerel arazi kullanıcıları 

üzerinde hafifletilemeyen olumsuz etkiler yaratmamasını sağlamak için ESR5'i bir referans 

noktası olarak benimsemiştir. 

EBRD'nin ESR5 (2024) standardı genel olarak IFC PS5 ve EBRD'nin eski PR5 standardıyla 

uyumlu olmakla birlikte, 2024 güncellemesi bu Proje ile ilgili açıklamalar getirmektedir. 

Özellikle, ESR5: (i) inşaat sırasında geçici arazi kullanım kısıtlamaları için erişimin yeniden 

sağlanmasını ve tazminat ödenmesini gerektirir; (ii) gönüllü arazi bağışları için açık koruma 

önlemleri belirler; (iii) nüfus sayımı/envanter ve değerleme güncellemeleri için kişisel veri 

koruma ve kesme prosedürlerini netleştirir; (iv) sosyo-ekonomik anketler ve geçim 

kaynakları önlemleri planlanırken kümülatif etkilerin dikkate alınmasını gerektirir; (v) 

cinsiyete duyarlı katılım ve cinsiyete göre ayrıştırılmış izlemeyi zorunlu kılar; ve (vi) 

hükümet tarafından yönetilen arazi edinimi/yeniden yerleştirme içeren özel sektör projeleri 

için, rolleri ve sorumlulukları belirleyen açık bir plan/çerçeve beklentisini, gelişmiş izleme, 

bir uygulama raporu ve gerekirse dış denetimler/denetimlerle birlikte güçlendirir. Bu 

iyileştirmeler, Proje için referans noktası olarak benimsenmiştir. 
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EBRD Çevresel ve Sosyal Gereklilik 1: Çevresel ve Sosyal Risklerin ve Etkilerin 

Değerlendirilmesi ve Yönetimi 

EBRD'nin Çevresel ve Sosyal Gereklilik 1 (ESR1), bir projenin ömrü boyunca çevresel ve 

sosyal risklerin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve yönetilmesi için genel bir çerçeve sağlar. 

Proje sponsorlarının şunları yapmasını gerektirir: 

• Sağlam bir ÇSED yürütmek; 

• Projenin niteliğine ve ölçeğine uygun bir Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi (ÇSYS) 

kurmak ve sürdürmek; 

• Arazi edinimi ve ekonomik yerinden edilme ile ilgili olanlar da dahil olmak üzere, 

doğrudan ve dolaylı sosyal etkileri belirlemek; 

• Proje tasarımına ve uygulamasına hafifletici önlemlerin dahil edilmesini sağlamak; 

• Projenin risklerinin niteliği ve ölçeğine uygun olarak paydaşların sürekli katılımını 

sağlayan bir süreç uygulamak. 

ESR1 kapsamında, geçim kaynaklarının geri kazanımı ve sosyal zararın önlenmesi veya en 

aza indirilmesi, projenin risk yönetimi yaklaşımına entegre edilmelidir. Proje, ÇSED, bu 

GKGKP ve Paydaş Katılım Planı (PKP) dahil olmak üzere çevresel ve sosyal durum tespiti 

için kılavuz ilke olarak ESR1'i benimsemiştir. 

EBRD Çevresel ve Sosyal Gereklilik 10: Paydaş Katılımı 

EBRD'nin Çevresel ve Sosyal Gereklilik 10 (ESR10), Proje yaşam döngüsü boyunca 

etkilenen topluluklar ve diğer paydaşlarla anlamlı bir katılım için gereklilikleri belirler. 

Paydaş katılımının, kültürel olarak uygun ve savunmasız grupları da kapsayan, sürekli ve 

proaktif bir süreç olduğunu vurgular. 

ESR10 kapsamındaki temel yükümlülükler şunlardır: 

• Etkilenen kişiler için anlaşılabilir bir dil ve formatta ilgili Proje bilgilerinin erken 

açıklanması; 

• Arazi edinimi veya yerinden edilme öncesinde paydaşların görüşlerini bildirmeleri için 

anlamlı fırsatlar da dahil olmak üzere yapılandırılmış bir danışma sürecinin 

uygulanması; 

• Erişilebilir, şeffaf ve yargı dışı bir şikayet mekanizmasının kurulması; 

• Katılım faaliyetlerinin belgelenmesi ve geri bildirimlerin proje planlaması ve etki 

azaltma çalışmalarına entegre edilmesi. 

ESR10 ile uyumlu olarak, Proje, gayri resmi veya geleneksel haklara sahip olanlar da dahil 

olmak üzere arazi kullanıcılarının uygun şekilde bilgilendirilmesini, danışılmasını ve 

endişelerini dile getirebilmesini sağlamak için bir Paydaş Katılım Planı (PKP) ve bir Şikayet 

Mekanizması (ŞM) geliştirmiştir. Bu araçlar, GKGKP'nin şeffaf ve kapsayıcı bir şekilde 

uygulanmasını desteklemek ve uluslararası iyi uygulamalarla uyumu sağlamak için çok 

önemlidir. 
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PUBLIC 

PUBLIC 

Ekvator İlkeleri 

Ekvator İlkeleri (EP), finansal kurumlar tarafından proje finansmanındaki çevresel ve 

sosyal riskleri değerlendirmek ve yönetmek için benimsenen bir risk yönetimi çerçevesidir. 

Proje, özellikle aşağıdaki EP'lerle uyumludur: 

İlke 5: Paydaş Katılımı, özellikle savunmasız ve etkilenen topluluklarla anlamlı danışma, 

bilgi paylaşımı ve kültürel açıdan uygun katılım gerektirir. 

İlke 6: Şikayet Mekanizması, endişeleri almak ve ele almak için erişilebilir, şeffaf ve 

misilleme içermeyen bir sistemin kurulmasını zorunlu kılar. 

3.3  BOŞLUK ANALİZİ 

Aşağıdaki tablo, Türk ulusal mevzuatı ile EBRD ESR5'in temel gereklilikleri arasında 

karşılaştırmalı bir boşluk analizi sunmaktadır. Tablo, Türk hukukunun uluslararası 

standartlarla uyumlu olduğu, kısmen ele aldığı veya farklılık gösterdiği alanları, özellikle 

gayri resmi arazi kullanıcılarının muamelesi, geçim kaynaklarının geri kazanımı, tazminat 

değerlemesi, paydaşların katılımı ve şikayet mekanizmaları ile ilgili alanları 

vurgulamaktadır. 

Türk mevzuatı, resmi kamulaştırma ve tazminat için yapılandırılmış bir süreç sağlasa da, 

özellikle tapu sahibi olmayanlar, savunmasız gruplar, geçici geçim desteği ve katılımcı 

yeniden yerleşim planlaması ile ilgili uluslararası standartların gerektirdiği temel 

hükümlerden yoksundur. 

Türk ulusal mevzuatı ile EBRD ESR5'in Arazi Edinimi, Zorunlu Yeniden Yerleşim ve 

Ekonomik Yerinden Edilme ile ilgili temel gereklilikleri arasındaki farklar analiziTablo 3-1 

adresinde sunulmaktadır. 

TABLO 3-1  TÜRK ULUSAL MEVZUATI İLE ULUSLARARASI STANDARTLAR ARASINDAKİ 

BOŞLUK ANALİZİ 

Boşluk Konu EBRD ESR5  Türk Hukuk 

Hükmü 

Tespit 

Edilen 
Boşluk 

 Boşluğu kapatmak 

için alınacak 
önlemler 

Önleme ve 
Azaltma 

Proje tasarımı 
yoluyla yerinden 
edilmeyi önlemek 
ve en aza 
indirmek. 

Hüküm 
bulunmamaktadır
; uygulamada 
yeniden yerleşim 
teşvik 
edilmemektedir. 

Yasal boşluk 
mevcuttur; 
uygulama 
kısmen ESR5 
ile 
uyumludur. 

Türk 
mevzuatı 
uygulamada 
yeniden 

yerleşimi 
caydırsa da, 
proje 

tasarımı 
yoluyla 
yerinden 
edilmenin 
önlenmesi ve 
en aza 

Proje kapsamında 
fiziksel yerinden 
edilme 
beklenmemektedir.  
 
Proje, özel arazi 

kullanıcılarına olan 
etkiyi önlemek/en 
aza indirmek için 
mümkün olduğunca 

kamu arazilerini 
kullanmaktadır. 



 
ARTURNA RÜZGAR ENERJI SANTRALI  GKGKP'NIN YASAL VE DÜZENLEYICI ÇERÇEVESI 

 

 

MÜŞTERİ: Enerjisa Üretim A.Ş. 

PROJE NO:0733614 TARİH: Kasım 2025 VERSİYON:002 Sayfa 34 
 

PUBLIC 

PUBLIC 

Boşluk Konu EBRD ESR5  Türk Hukuk 

Hükmü 

Tespit 

Edilen 
Boşluk 

 Boşluğu kapatmak 

için alınacak 
önlemler 

indirilmesini 
açıkça 
gerektirmez. 
Yerinden 
edilmeyi 
önlemek veya 

azaltmak için 
tüm 
uygulanabilir 
alternatiflerin 
değerlendirild
iğini gösteren 
bir yasal 

yükümlülük 

yoktur. 

Nüfus Sayımı 
ve Temel 
Bilgiler 

Tapusu olmayanlar 
da dahil olmak 
üzere nüfus sayımı 
ve varlık envanteri 

yapılmalıdır.  

 Türk hukuku, 
varlık 
envanterinin 
hazırlanmasını 

gerektirmektedir. 
Kamulaştırma 
yoluyla arazi 
edinimi, etkilenen 
taşınmaz 
varlıkların 
sayımının (tam 

sayım) yapılması 
ve sahiplerinin 
tam listesinin 
hazırlanmasını 
gerektirir. 

Önemli 
eksiklik: 
Yasal nüfus 
sayımı, gayri 

resmi 
kullanıcıları 
(gecekondu 
sakinleri) ve 
gayri resmi 
kiracıları 
kapsamamak

tadır. 

 ESR5 süreci ve 

uygunluk kriterleri 

uygulanacaktır. 

Enerjisa'nın 

desteğiyle TEİAŞ 

tarafından varlık 

envanteri 

hazırlanacaktır. Tüm 

arazi kullanıcıları 

(gayri resmi 

kullanıcılar ve 

dezavantajlı/savunm

asız bireyler dahil) 

ESR5'e uygun olarak 

Varlık Envanteri ve 

Sayımı yoluyla 

belirlenecektir. 

Ayrıca, arazi 

ediniminin PEK'ler 

üzerindeki etkilerini 

analiz etmek için 

hane halkı anketleri 

yapılacaktır. 

Son tarih  Müşteri, her 
projenin 

ihtiyaçlarına ve 
yasal çerçevesine 
uyarlanmış bir 
uygunluk son tarihi 
belirleyecektir. 

projenin 
ihtiyaçlarına ve 

yasal çerçevesine 
uyarlanacak bir 
son tarih 
belirleyecektir. Bu 
tarih genellikle (i) 
ilgili mevzuatta 
öngörülen tarih 

Kamulaştırma 
tazminatı, 2942 

sayılı 
Kamulaştırma 
Kanunu uyarınca 
yasal hak 
sahiplerine 

ödenir. 
Kamulaştırma 

alanına yeni 
gelenlerin 
yerleşmesini 
önlemek için, köy 
muhtarının 
ofisine kamu 
yararı kararının 

Orta düzeyde 
boşluk:  

ESR5 
uyarınca 
duyurular 
herkese 
açıklanmayab

ilir 

Son tarih, "varlık 
envanteri 

gözlemi"nin yapıldığı 
ve arazideki 
varlıkların 
kaydedildiği tarihtir. 
Son tarih, TEİAŞ ve 

Enerjisa'nın 
kamulaştırma ve 

topluluk ilişkileri 
ekipleri tarafından 
etkilenen 
topluluklara 
duyurulacaktır. 
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PUBLIC 

PUBLIC 

Boşluk Konu EBRD ESR5  Türk Hukuk 

Hükmü 

Tespit 

Edilen 
Boşluk 

 Boşluğu kapatmak 

için alınacak 
önlemler 

veya (ii) 
envanterin veya 
proje 
sınırlandırmasının 
bitiş tarihi (hangisi 
daha geç ise) 

kullanılacaktır. 
Müşteri, etkilenen 
kişilere son tarihi 
bildirecektir. 
Son tarihle ilgili 
bilgiler iyi bir 
şekilde 

belgelenecek ve 

proje alanı 
genelinde 
düzenli aralıklarla 
yazılı ve yazılı 
olmayan şekilde, 

kültürel açıdan 
uygun, cinsiyet 
duyarlı, anlaşılır ve 
etkilenen kişiler 
tarafından kolayca 
erişilebilir bir 
şekilde yazılı ve 

yazılı olmayan 
şekilde düzenli 
aralıklarla 
yaygınlaştırılacaktır
. Bu, kesme 

tarihinden sonra 
proje alanına 

yerleşen kişilerin 
tahliye 
edilebileceğine dair 
uyarılar (Ek 
hükümler için ESR 
5'in 29. 

paragrafına da 
bakınız) 
  

ilan edildiği tarih, 
büyük ölçekli 
yatırım projeleri 
için son tarih 
olarak kullanılır. 
Sahte talepleri 

önlemek için, 
bireylerin mevcut 
adreslerine dayalı 
dijital kadastro 
ve nüfus kayıt 
sistemi 
kullanılmaktadır.  

Uygunluk 
Kapsamı 

Kamu arazilerinin 
gayri resmi 
kullanıcıları/işgalcil
eri için  tazminat 

ve destek   

Yalnızca yasal 
sahipler ve resmi 
kullanıcılar 
tazminat almaya 

hak kazanır. 
Gayri resmi 

kullanıcılar 
tanınmaz. 

Önemli 
eksiklik: 
Orman ve 
mera 

arazilerinin 
gayri resmi 

kullanıcıları, 
ulusal 
mevzuat 
uyarınca 
tazminat 

almaya hak 
kazanmaz. 

Şirket, ESR 5 
uyarınca gayri resmi 
kullanıcıları tespit 
edecek ve tazminat 

ödeyecektir.  
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PUBLIC 

PUBLIC 

Boşluk Konu EBRD ESR5  Türk Hukuk 

Hükmü 

Tespit 

Edilen 
Boşluk 

 Boşluğu kapatmak 

için alınacak 
önlemler 

 
ESR 5 uyarınca, 

mülk sahibi 

olmayan etkilenen 

kişilere, mülkiyet 

hakkı olmasa bile 

tazminat/yardım 

sağlanması 

gerekmektedir. 

Kiracılara, 
ortakçılara ve 
mülk sahibi 
olmayan diğer 
kullanıcılara 
tazminat 

ödenmesini 
gerektiren yasal 
bir hüküm 
bulunmamaktadır
. 

Önemli 
eksiklik 

Hasat öncesinde 

kamulaştırılacak 

tarım arazilerinin 

kiracıları, mahsulleri 

için tazminat almaya 

hak kazanacaktır. 

Ortakçılar ve mülkün 

diğer kullanıcıları da, 

sözleşmelerinde 

böyle bir hüküm 

varsa, kayıpları ve 

zararları için 

tazminat 

alacaklardır. 

Kamulaştırılacak 

arazinin çevresinde 

kiralanabilecek tarım 

arazileri 

araştırılacaktır. 

Kiracıların geçim 

kaynaklarına zarar 

vermemek için özel 

dikkat 

gösterilecektir.  

Geçim 

Kaynaklarının 
Geri Kazanımı 

Yapılandırılmış 

destek yoluyla 
geçim kaynaklarını 
ve yaşam 
standartlarını geri 

kazandırmak veya 
iyileştirmek. 

Geçim 

kaynaklarının geri 
kazanımı ilişkin 
herhangi bir 
hüküm 

bulunmamaktadır
; tazminat, arazi 

ve varlıklarla 
sınırlıdır. 

Önemli 

eksiklik: 
Geçim 
kaynaklarının 
geri 

kazanılmasın
a ilişkin 

herhangi bir 
şart 
bulunmamakt
adır. 

Şirket, projeden 

etkilenen kişilerin 
geçim kaynaklarının 
kaybını ele almak 
için bu GKGKP'yi 

geliştirmiştir. 

Tazminat 
Standardı 

İşlem ücretleri, 
gelir kaybı ve geçiş 
ödenekleri dahil 
olmak üzere tam 

yenileme 
maliyetinde 
tazminat. 

Piyasa değerine 
dayalı; 
amortisman 
uygulanabilir; 

kamu arazileri 
için sembolik 
tazminat. 

Orta düzeyde 
eksiklik: 
Özellikle 
binalar 

konusunda 
uluslararası 
standartların 
altında 
kalmaktadır. 
Ancak, 

şirketin 

bağımsız 
değerleme 
uzmanları 
ve/veya 
mahkeme 
tarafından 

atanan 
üçüncü taraf 

Tazminatı yenileme 
maliyeti 
standartlarıyla 
uyumlu hale getirin. 
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PUBLIC 

PUBLIC 

Boşluk Konu EBRD ESR5  Türk Hukuk 

Hükmü 

Tespit 

Edilen 
Boşluk 

 Boşluğu kapatmak 

için alınacak 
önlemler 

uzmanlar 
tarafından 
yapılan 
arazi/ağaç/m
ahsul 
değerlemeleri

nin piyasa 
fiyatlarına 
uygun olması 
beklenmekte
dir.  

Yeniden 
Yerleşim 

Planlaması 

Fiziksel yerinden 
edilme durumuna 

bakılmaksızın 
Yeniden Yerleşim 
Eylem Planı (YYEP) 
veya Geçim 
Kaynaklarını Geri 
Kazandırma Planı 

(GKGKP) 
hazırlanması. 

Özel sektörün 
YYEP veya 

GKGKP hazırlama 
konusunda yasal 
bir yükümlülüğü 
yoktur. 

Önemli 
eksiklik: Özel 

sektörün 
yükümlülüğü 
yoktur. 

Bu GKGKP'nin 
geliştirilmesi. 

Tam Yenileme 
Değeri ve 
Tazminat 

Yasal mülkiyet 
hakkına 
bakılmaksızın tam 
ikame bedeli 
üzerinden 
tazminat. 

Arazilerin 
değerlemesi, 
bağımsız nitelikli 
değerleme 
uzmanı 
tarafından yapılır 

ve ardından 
değerleme 
komisyonu 

tarafından, 
alternatif sistem, 
bölgesel 
avantajlar ve 

kamulaştırılacak 
arazinin bazı özel 
faktörleri dikkate 
alınarak 
değerlendirilir. 
 

Yapı 
tazminatından 
amortisman 
düşülebilir; kamu 
arazisi 
kullanıcıları hariç 
tutulur. 

Binalar ve 
gayri resmi 
kullanıcılar 
için orta ila 
büyük 
düzeyde fark. 

Etkilenen bina 
bulunmadığından, bu 
proje için önemli bir 
sorun teşkil 
etmeyecektir. 
Arazi fiyatları, 

nitelikli bağımsız 
değerleme uzmanları 
tarafından 

değerlendirilir ve 
mahkemeler 
aracılığıyla 
edinilenler, 

mahkeme tarafından 
atanan üçüncü taraf 
uzmanlar tarafından 
değerlendirilir.  
Proje, projeden 
etkilenen 

araziler/ağaçlar ve 
mahsuller için tam 
yenileme maliyetinin 
ödenmesini 
sağlayacaktır. 

İş Kaybı Etkilenen 
işletmelerin gelir 
kaybı ve yeniden 
kurulum maliyetleri 
tazmin edilecektir. 

Gelir kaybı veya 
iş yeniden kurma 
için herhangi bir 
hüküm 
bulunmamaktadır
. 

Önemli 
eksiklik: İş 
kaybı için 
herhangi bir 
hüküm 
bulunmamakt
adır. 

Temel araştırmalar, 
hiçbir işletmenin 
etkilenmeyeceğini 
kanıtlamıştır, ancak 
böyle bir durumun 
meydana gelmesi 
halinde, proje ESR 5 

gerekliliklerine uygun 
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PUBLIC 

PUBLIC 

Boşluk Konu EBRD ESR5  Türk Hukuk 

Hükmü 

Tespit 

Edilen 
Boşluk 

 Boşluğu kapatmak 

için alınacak 
önlemler 

olarak kayıpları 
tazmin edecektir.  
 

Toplumsal 

Varlıklar için 

Tazminat 

Ortak kaynaklara 
erişim kaybı için 
erişim alternatifleri 
veya toplu 

tazminat 
sağlanması. 

Orman/otlak 
kullanımı için 
bireylere 
tazminat 

ödenmez; haklar 
devlet 
kurumlarına 
aittir. 

Önemli 
eksiklik: 
Toplu 
kullanıcılar 

tanınmamakt
adır. 

Toplumsal kullanımı 
tanıyın ve tazmin 
edin. 

Savunmasız 
Kişiler için 

Önlemler 

Geçim 
kaynaklarının geri 

kazanımında 

savunmasız 
grupları (örneğin 
yoksullar, yaşlılar, 
kadınlar, engelliler) 
belirlenmesi ve 
desteklenmesi. 

Kamulaştırma 
süreçlerinde 

savunmasız 

kişiler için tanım 
veya strateji 
bulunmamaktadır
. 

Önemli 
eksiklik: 

Savunmasızlı

k ele 
alınmamakta
dır. 

Şirket, savunmasız 
grupları belirleyecek 

ve  desteklemeyi 

önceliklendirecektir. 

İzleme ve 

Değerlendirme 
(İ&D) 

Geçim 

kaynaklarının geri 
kazanımının 
uygulanmasını ve 
etkinliğini izlemek; 
düzeltici önlemler 
almak. 

Kamulaştırma 

sonrası sonuçları 
izleme 
yükümlülüğü 
yoktur. 

Orta düzeyde 

eksiklik: Yasa 
kapsamında 
izleme 
zorunluluğu 
yoktur. 

Proje, ilgili devlet 

yetkilileri ve 
PEK'lerle yakın 
işbirliği içinde geçim 
kaynakları sonuçları 
için M&E sistemleri 
kuracaktır. 

Bilgi Açıklama Risklerin, etkilerin 

ve hafifletme 
önlemlerinin 
erişilebilir 
dil/formatlarda 
erken ve sürekli 
olarak açıklanması. 

ÇED süreci 

bildirimleriyle 
sınırlıdır; arazi 
edinimi, GKGKP 
veya 
ekonomik/sosyal 
etki açıklamaları 
dahil değildir. 

Büyük 

boşluk: 
Açıklama 
çevresel 
yönlerle 
sınırlıdır. 

 Enerjisa, EPDK 

tarafından yönetilen 
arazi edinim sürecini 
destekleyecektir. 
GKGKP'nin 
uygulanması 
sırasında PEK’lerla 
düzenli toplantılar 

düzenleyecektir. 
 
ETL'ler: TEİAŞ bölge 
müdürlüklerinin yerel 
kamulaştırma 
ekipleri, alt proje 

detayları ve 
kamulaştırma 
prosedürleri 
kesinleştiğinde arazi 
sahipleriyle 

bilgilendirme 
toplantıları 

düzenleyecektir. 
Enerjisa ekipleri bu 
süreci 
destekleyecektir. 
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Boşluk Konu EBRD ESR5  Türk Hukuk 

Hükmü 

Tespit 

Edilen 
Boşluk 

 Boşluğu kapatmak 

için alınacak 
önlemler 

Ayrıca, 27. Maddenin 
uygulanacağı 
durumlarda, TEİAŞ 
bölge müdürlükleri 
tarafından arazi 
sahipleriyle ön 

bilgilendirme ve 
müzakere toplantıları 
düzenlenecek ve tüm 
önlemlerin başarısız 
olması 
durumundaEİH için 
acil kamulaştırma 

uygulanacaktır.  

 

Proje 
Düzeyinde 
Şikayet 
Mekanizması 
(ŞM) 

Proje döngüsü 
boyunca etkilenen 
kişiler için 
erişilebilir, şeffaf 
ve misilleme 

içermeyen bir 
şikayet 
mekanizması 
oluşturulacaktır. 

Proje düzeyinde 
ŞM gerekliliği 
yoktur; resmi adli 
itirazlar tek 
çaredir. 

Önemli 
eksiklik: 
Yargı dışı, 
proje 
düzeyinde 

şikayet 
mekanizması
nın 
olmaması. 

Şikayet Düzeltme 
Mekanizması, 
PEK’lerın sorunlarının 
yasal işlem 
başlatılmadan hızlı, 

adil ve şeffaf bir 
şekilde çözülmesini 
sağlamak için Proje 
kapsamında 
oluşturulmuştur. 
Mekanizmanın 
işleyişi, Bölüm 11.3 

ve PKP'de ayrıntılı 
olarak sunulmuştur. 
GRM kapsamındaki 
çözümlerin başarısız 

olması durumunda, 
PEK’ler yasal çözüm 
yollarına 

başvurabilirler. 
 

 

Tanımlanan eksiklikleri gidermek ve uluslararası en iyi uygulamalara uyumu sağlamak 

için Proje bu GKGKP'yi geliştirmiştir. Tanımlanan eksiklikleri gidermek için alınan önlemler 

şunlardır: 

• Saha temelli nüfus sayımı faaliyetleri ile belirlenen gayri resmi ve geleneksel arazi 

kullanıcılarına uygunluk kriterlerinin genişletilmesi; 

• Ulusal yasaların kapsamadığı yapılar ve doğal kaynak erişim kayıpları da dahil olmak 

üzere tam yenileme maliyetinde tazminat sağlanması; 

• Savunmasız gruplara geçici geçim desteği ve hedefli yardım sağlanması; 

• Projeye özgü şikayet mekanizmaları ve sağlam izleme sistemleri uygulamak; 

• Paydaş Katılım Planı (PKP) aracılığıyla ÇED gerekliliklerinin ötesinde paydaş katılımını 

artırmak; ve 
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• IFC PS5 ve EBRD ESR5 ile uyumlu olarak tüm hafifletme ve restorasyon faaliyetlerini 

belgelemek. 

Bu yaklaşımdan yola çıkarak, GKGKP sadece tespit edilen düzenleyici boşlukları doldurmak 

için değil, aynı zamanda uluslararası standartlara uygun olarak tüm PEK'lerin haklarını ve 

geçim kaynaklarını korumak için de geliştirilmiştir. 

4. BİLGİ KAYNAKLARI VE METODOLOJİ 

Bu bölüm, Arturna RES Geçim Kaynakları Geri Kazanım Planı için veri toplama sürecinde 

izlenen metodolojiyi özetlemektedir. Veriler, daha geniş kapsamlı ÇSED çalışmasının bir 

parçası olarak toplanmış ve ek saha araştırmalarıyla desteklenmiştir. 

4.1  SAHA ÇALIŞMASININ VERİ TOPLAMA SÜRECİ 

Bu bölümde, çoğunlukla Temmuz 2024 ve Nisan 2025 saha çalışmalarında toplanan bilgiler 

sunulmaktadır. EİH'nin nihai uyumlaştırılması için, gayri resmi arazi kullanıcıları da dahil 

olmak üzere, arazi ediniminden etkilenen tüm PEK'leri belirlemek üzere yeni bir saha 

araştırması yapılacaktır. Bu araştırma ile belirlenen sosyoekonomik veriler ve etkilenen 

tarafların tam listesi, güncellenmiş GKGKP'ye dahil edilecektir. Araştırma sonuçları henüz 

mevcut olmadığından, saha çalışması tamamlanıp doğrulanır tamamlanınca, EBRD ESR5 

gerekliliklerine uygun olarak GKGKP Ekine yansıtılacaktır.  

GKGKP saha veri toplama çalışması, projeyi etkileyen kişileri (PEK'ler) belirlemek, 

potansiyel ekonomik yerinden edilmeyi anlamak ve hafifletme stratejileri geliştirmek 

amacıyla IFC Performans Standardı 5 (PS5) ve EBRD Çevresel ve Sosyal Gereklilik 5 (ES5) 

ile uyumlu olarak gerçekleştirilmiştir. 

GKGKP veri toplama süreci iki ana aşamada gerçekleştirilmiştir: 

• İlk Saha Çalışması (Temmuz 2024) 

• Tamamlayıcı Saha Çalışması (Nisan 2025) 

Tüm araştırma araçları ve stratejileri, kapsayıcılık, cinsiyet duyarlılığı ve veri bütünlüğünü 

sağlamak için geliştirilmiştir. 

Masaüstü Çalışmaları 

Saha çalışması öncesinde aşağıdaki hazırlık faaliyetleri gerçekleştirilmiştir: 

• Anket araçlarının tasarımı: 

o Hanehalkı Anket Formu 

o Muhtar Görüşme Formu 

• Saha araştırmacılarının etik, gizlilik ve cinsiyete duyarlı görüşme konusunda eğitimi 

• Yerleşim sınırlarının haritalandırılması ve güncellenmiş arazi edinim listeleri 

• Muhtarlar ve yerel yetkililerle koordinasyon 

Hedef yerleşim yerleri, rüzgar türbini alanları, erişim yolları, enerji iletim hattı (EİH) ve 

geçici arazi kullanım alanları dahil olmak üzere güncellenmiş proje alanı temelinde 
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belirlendi. Seçim, etkilenen parsellere yakınlık, orman ve mera kullanımı ve ekonomik 

yerinden edilme olasılığı temelinde yapıldı. 

İlk Saha Çalışması (Temmuz 2024)  

İlk saha çalışması turu, 11-17 Temmuz 2024 tarihleri arasında altı kişilik bir saha araştırma 

ekibi tarafından aşağıdaki doğrudan etkilenen mahallelerde gerçekleştirildi: 

• Mazı 

• Gökpınar 

• Yeniköy 

Katılımı en üst düzeye çıkarmak için ortak köy alanlarında hane halkı görüşmeleri 

gerçekleştirildi. Muhtarlarla yapılan görüşmeler, demografi, geçim kaynakları, altyapı, 

kırılganlık, arazi mülkiyeti ve kaynak kullanımı hakkında veri toplamak için kullanıldı. 

Anketlerin dökümüTablo 4-1’de verilmiştir. 

TABLO 4-1 HEDEF ALINAN VE TAMAMLANAN GKGKP ANKETLERİ (TEMMUZ 2024) 

Ek Saha Çalışması (Nisan 2025) 

Saha çalışması, eğitimli bir araştırma ekibi tarafından Nisan 2025'te gerçekleştirildi ve 

hane halkı anketleri, muhtar görüşmeleri ve doğrudan saha gözlemlerini içeriyordu. 

Değerlendirme araçları, kapsayıcılık, cinsiyet duyarlılığı ve gizlilik ilkelerini sağlamak üzere 

tasarlandı. 

MASAÜSTÜ HAZIRLIK VE PLANLAMA 

Saha çalışması öncesinde aşağıdaki hazırlık adımları tamamlanmıştır: 

• YYEP/GKGKP Hanehalkı Anket Formları ve Muhtar Görüşme Kılavuzlarının 

Hazırlanması; 

• Etkilenen parselleri haritalamak için muhtarlar ve arazi edinim ekipleriyle 

koordinasyon; 

• Güncellenmiş kamulaştırma listeleri ve ön geçim kaynağı risk göstergelerine dayalı 

olarak hedef yanıtlayıcıların belirlenmesi. 

EK SAHA ÇALIŞMASI YERLEŞİMLERİ 

Projenin Etki Alanı, doğrudan etkilenen iki yerleşim yerini içermektedir: 

• Mazı Mahallesi (Bodrum İlçesi): Türbin sahaları, erişim yolları ve EİH'den etkilenen 

bölge. 

• Gökpınar Mahallesi (Milas İlçesi): Orman bazlı türbin altyapısından etkilenmiştir. 

Proje İl İlçe Yerleşim Planlanan Tamamlanmış Muhtar 

Anketi 

ARTURNA Muğla Bodrum Gökpınar   8 10 1 

ARTURNA Muğla Milas Mazı  9 10 1 

ARTURNA Muğla Milas Yeniköy 12 4 1 
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Aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilmiştir: 

TABLO 4-2 TAMAMLANAN EK GÖRÜŞMELER  

Kategori Planlanan Tamamlanan 

YYEP/GKGKP Hanehalkı Anketleri 12 11 

Muhtar Görüşmeleri 2 2 

Mazı: 11 hane halkı anketi tamamlandı. Görüşmelerde mülkiyet durumu, orman kullanımı, 

otlatma, tarımsal üretim ve hane halkının kırılganlığı gibi konular ele alındı. 

Gökpınar: Bir muhtar görüşmesi ve birleşik ÇSED-GKGKP hane halkı görüşmesi 

gerçekleştirildi. Bu mahallede özel arazi edinimi öngörülmemektedir. 

GÖZLEMLENEN GEÇİM KAYNAKLARI VE ARAZİ KULLANIM MODELLERİ 

Aşağıdaki önemli bulgular kaydedilmiştir: 

• Bölgedeki birincil gelir, özellikle turizm ve hizmetler gibi tarım dışı istihdamdan elde 

edilmektedir. 

• İkincil geçim kaynakları arasında emeklilik geliri, zeytin yetiştiriciliği, hayvancılık ve 

arıcılık bulunmaktadır. 

• Orman arazilerinin ekonomik amaçlarla kullanımı (örneğin yakacak odun, mantar 

toplama, arıcılık) geçmişteki orman yangınları nedeniyle önemli ölçüde azalmıştır. 

• Bu azalmaya rağmen, arıcılık, bölge dışından gelen göçebe arıcılar da dahil olmak 

üzere, önemli bir faaliyet olmaya devam etmektedir. Arıcılar, proje nedeniyle orman 

yollarına ve çiçekli bölgelere erişimin kaybedilmesinden endişe duyduklarını ifade 

etmişlerdir. 

YAPILAR VE GAYRİ RESMİ KULLANICILAR 

Aşağıdaki önemli bulgular kaydedilmiştir: 

• İki parsel (393/1 ve 400/1) konut dışı veya mevsimsel olarak kullanılan yapılar 

içermektedir. 

• Dört savunmasız birey dahil olmak üzere yedi kişilik bir hane halkı tarafından 

kullanılan kayıt dışı bir konut tespit edilmiştir. Yapı yılda 10 ay boyunca 

kullanılmaktadır ve hane halkı hayvancılıktan elde ettiği gelirle geçimini 

sağlamaktadır. 

• Üç vaka da uygun tazminat ve restorasyon planlaması için GKGKP kapsamına dahil 

edilmiştir. 

ERİŞİM ZORLUKLARI VE TOPLUM ALGILARI 

Aşağıdaki önemli bulgular kaydedilmiştir: 
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• İki potansiyel katılımcıya ulaşılamadı: biri katılımı reddetti, diğeri ise vefat etti. Yasal 

temsilcileriyle iletişim devam etmektedir. 

• Bazı arazi kullanıcıları, ormanların zarar görmesi ve geçim kaynaklarının kaybedilmesi 

korkusuyla başlangıçta katılmakta tereddüt etti. Ancak, şirket düzeyinde katılım ve 

doğrudan diyalog ile katılım arttı. 

• Genel olarak, özellikle şeffaf bilgilerin paylaşıldığı durumlarda, projeye yönelik yerel 

algının zamanla daha yapıcı hale geldiği gözlemlenmiştir. 

4.1.1.1 SINIRLAMALAR 

Arturna RES için Nisan 2025'te yapılan saha çalışması sırasında dikkatli hazırlıklar yapılmış 

ve uluslararası iyi uygulama standartlarına uyulmuş olmasına rağmen, Geçim Kaynakları 

Geri Kazanım Planı (GKGKP) için toplanan verilerin derinliği, kapsamı ve temsil gücü birkaç 

sınırlamadan etkilenmiştir: 

Ulaşılamayan veya Yanıt Vermeyen Kullanıcılar: Mazı Mahallesi'nde hedeflenen 12 

YYEP/GKGKP hane halkı anketinden 11'i başarıyla tamamlanmış olsa da, iki kullanıcıya 

ulaşılamadı: 

• Bir arazi kullanıcısı bölge dışında yaşıyor ve katılmayı reddetti. 

• Diğer bir arazi sahibi vefat etmişti; mirasçılarıyla iletişime geçilmesine rağmen, aile 

içi anlaşmazlıklar ve etkilenen parselin küçük olması nedeniyle katılımı reddettiler. 

• Bu kullanıcıları yasal temsilcileri aracılığıyla yeniden katılımlarını sağlamak için 

çabalar devam etmektedir. 

Gayri resmi ve kayıtsız yapılar: Projenin Etki Alanı içinde gayri resmi olarak işgal edilmiş 

(kadastro kaydı olmayan) bir yapı tespit edildi ve bu yapı, savunmasız bir hane halkı 

tarafından yılda 10 ay boyunca kullanılıyor. Yapı GKGKP kapsamına dahil edilmesine 

rağmen, tapu belgelerinin bulunmaması, ulusal çerçeveler kapsamında mülkiyet hakkının 

sınıflandırılması ve tazminat hak sahipliğinin belirlenmesi konusunda sınırlamalar 

oluşturdu. 

Toplumun Tereddütleri ve Güvensizliği: Bazı sakinlerin, özellikle ormanların 

bozulması, ormanlara erişimin kaybedilmesi ve arıcılık ve hayvancılık gibi faaliyetlerden 

elde edilen gelirin azalması konusundaki endişeler nedeniyle, görüşmelere katılma 

konusunda başlangıçta tereddüt ettikleri gözlemlenmiştir. Bu algılar, geçmişteki orman 

yangınları ve diğer altyapı projeleriyle ilgili deneyimlerden etkilenmiştir. Çoğu paydaş 

nihayetinde görüşmeye katılmayı kabul etmiş olsa da, bazı katılımcıların yanıtları ihtiyatlı 

veya ayrıntılı bilgi içermiyordu. 

Kadınların Düşük Temsili: Birçok kırsal alanda olduğu gibi, anket faaliyetlerine 

kadınların katılımı sınırlı kaldı. Bunun nedenleri arasında şunlar yer almaktadır: 

• Köy kahvehaneleri gibi erkeklerin hakim olduğu mekanlar; 

• Erkeklerin hane halkını temsil etmesine ilişkin kültürel normlar; 

• Bazı yerel liderlerin proaktif destek vermemesi. 

Bu kısıtlamalara rağmen, araştırma ekibi kadınları dahil etmek için alternatif yollar 

aradı, örneğin evlerinde veya gayri resmi ağlar aracılığıyla onlarla iletişime geçti. 
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Orman ve Mevsimsel Arazi Kullanımı Verilerindeki Boşluklar: Arazi ve zaman 

kısıtlamaları nedeniyle bazı ormanlık alanlara ve mevsimsel arazi kullanım alanlarına 

(örneğin, otlatma yolları, göçmen arıcılık alanları) erişim kısıtlıydı. Sonuç olarak, ekip gayri 

resmi veya mevsimsel kaynak kullanımının kapsamını tam olarak haritalandıramadı. 

Ancak, hayvancılık ve arıcılıkla uğraşan kişiler de dahil olmak üzere ormana bağımlı birkaç 

kilit kişiyle yapılan görüşmeler, bu faaliyetler ve bunların Proje kaynaklı erişim 

kısıtlamalarına karşı kırılganlığı hakkında gösterge niteliğinde bilgiler sağladı. 

Proje Belirsizliğinin Etkilediği Algılar: Hem Mazı hem de Gökpınar'da, birkaç katılımcı, 

inşaatın henüz başlamamış olması ve nihai altyapı konumlarının (örneğin, EİH güzergâhı) 

belirsizliğini koruduğu için Proje hakkındaki görüşlerinin henüz tam olarak oluşmadığını 

belirtti. Bu durum, bazı yanıtların beklentiler veya başa çıkma stratejileri konusunda 

netlikten yoksun olmasına neden oldu. 
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5. ETKİLENEN HANEHALKLARI, ARAZİLER VE GEÇİM 

KAYNAKLARI: TEMEL DURUM VE ETKİ ANALİZİ 

Aşağıdaki alt bölümlerde, arazi edinimi ve geçim kaynakları üzerindeki etkilerden etkilenen 

PEK'lerin sosyo-ekonomik ortamı sunulmaktadır. 

5.1  PROJE ALANININ DEMOGRAFİK YAPISI 

ARTURNA RES EA alanındaki en büyük yerleşim yeri Mazı Mahallesi, en küçük yerleşim yeri ise 

Gökpınar Mahallesi'dir. 2024 TURKSTAT ADNKS verilerine göre2, nüfus bilgileriTablo 5-1 

adresinde verilmiştir. 

TABLO 5-1  PROJE ETKİLİ YERLEŞİM YERLERİNDEKİ NÜFUS 

Yerleşim Toplam Nüfus  Erkek Nüfus  Kadın Nüfusu 

Mazı 1.169 600 569 

Gökpınar 229 112 117 

Yeniköy  850 421 429 

Kaynak: TürkStat ADNKS, 2024 

• Mazı Mahallesi'nin toplam nüfusu 1.169 kişidir. Bu nüfusun 600'ü erkek, 569'u kadındır. 

2017 yılında 1.087 olan Mazı Mahallesi'nin nüfusu, 2023 yılında 1.169'a ulaşmıştır. 

• Yeniköy Mahallesi'nin toplam nüfusu 850 kişidir. Bu nüfusun 421'i erkek, 429'u kadındır. 

2017 yılında 762 olan Yeniköy Mahallesi'nin nüfusu, 2023 yılında 850'ye ulaşmıştır. 

• Gökpınar Mahallesi'nin toplam nüfusu 229 kişidir. Bu nüfusun 112'si erkek, 117'si 

kadındır. 2017 yılında 203 kişi olan Gökpınar Mahallesi'nin nüfusu, 2023 yılında 229 kişiye 

ulaşmıştır. 

Resmi nüfus verileri ve muhtar görüşmelerinden elde edilen saha verileri değerlendirildiğinde, 

Arturna Projesi EA içindeki yerleşim yerlerinde son 10 yılda önemli bir nüfus değişikliği olmadığı 

gözlemlenmiştir. 

Nüfus verilerine göre, 55-64 yaş grubu EA'da %24 ile ağırlıklı kesimi oluşturmaktadır. Bu oranı 

65 yaş ve üstü nüfus izlemektedir. 18 yaş ve altı nüfus, EA yerleşimlerinde %8 ile en düşük 

yüzdeyi oluşturmaktadır. Bu verilere göre, EA'da ortalama yaşın yüksek, genç ve aktif yaş nüfus 

oranının düşük olduğu görülmektedir. EA'da nüfusun %54'ü ilkokul veya ortaokul 

mezunlarından oluşmaktadır. Bu veri, EA'daki yüksek yaş ortalamasına paraleldir. İkinci ağırlıklı 

segment %19 ile lise mezunlarından oluşurken, eğitimsiz yetişkin nüfus %3 ile dikkat 

çekmektedir.  

Arturna EA'deki hanelerin %29,2'si iki kişiden oluşmaktadır. Üç kişilik haneler %25 ile ikinci 

sırada yer alırken, bunu sırasıyla üç ve dört kişilik haneler takip etmektedir. EA'deki 83 hanenin 

ortalama hane büyüklüğü 3,5'tir. 

5.2  EKONOMİ VE İSTİHDAM 

Muğla ilinin ekonomisi, kıyı konumu ve doğal güzellikleri sayesinde ağırlıklı olarak turizm 

sektörü tarafından yönlendirilmektedir. Bununla birlikte, tarım, belirli ürünlerde önemli üretim 

 
2 https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=nufus-ve-demografi-109&dil=1 
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ve ihracat değeri ile yerel ekonomiye önemli bir katkı sağlamaya devam etmektedir. Muğla'nın 

başlıca tarım ürünleri arasında domates, nar, turunçgiller, badem, zeytinyağı, patlıcan, kabak 

ve salatalık bulunmaktadır ve bunlar üreticilere önemli bir gelir kaynağı oluşturmaktadır. Muğla, 

sera sebze yetiştiriciliğinde, özellikle sofralık domates üretiminde önemli bir yere sahiptir ve 

sera alanı bakımından Türkiye'de 4. sırada yer almaktadır (yaklaşık 40.000 dekar sera 

yetiştirme alanı). Turizm ve tarımın yanı sıra, Muğla önemli maden kaynaklarına (Yatağan linyit 

kömürü ve Fethiye krom yatakları gibi) sahiptir ve mermer üretimi için önemli bir merkezdir. 

Bu çeşitli ekonomik faaliyetler, ildeki geçim kaynaklarının temelini oluşturmaktadır. 

Son demografik eğilimler, Muğla'nın önemli bir göç çekişi olduğunu göstermektedir. 2023 

TürkStat verilerine göre, Muğla ili Türkiye'de net iç göç açısından üçüncü sırada yer almaktadır 

(Antalya ve Ankara'dan sonra). İlin doğal özellikleri ve turizm odaklı fırsatları, insanları bölgeye 

yerleşmeye çeken temel faktörlerdir. Bu göç akışı, hizmet ve gayrimenkul ekonomisinin 

büyümesine katkıda bulunmakta (gelişmekte olan bir "kira ekonomisi") ancak aynı zamanda 

tarım gibi geleneksel geçim faaliyetlerini etkileyebilecek değişen sosyo-ekonomik dinamikleri 

de göstermektedir. 

5.2.1 PROJE ALANINDAKİ HANEHALKI GELİR KAYNAKLARI VE HARCAMA ALIŞKANLIKLARI 

Arturna EA yerleşimlerinde yaşayan hanelerin geçim kaynakları, Temmuz 2024 ve Nisan 2025'te 

gerçekleştirilen Muğla YEKA saha çalışması bulgularına göre aşağıdakiTablo 5-2’de 

sunulmaktadır. 

Hane halklarının ana geçim kaynağı değerlendirildiğinde, ağırlıklı dilim %25 ile emeklilik geliri, 

ardından %20,8 ile tarımsal faaliyetlerdir. İş ve serbest meslek geliri üçüncü sırada yer alırken, 

hayvancılık dördüncü sırada hane halklarının ana geçim kaynağıdır. 

İkinci ve üçüncü derecede değerlendirilen geçim kaynağında, hanelerin tarımsal faaliyetler ve 

hayvancılık yanıtını verdiği görülmektedir. Bunun nedenleri, EA'deki ortalama yaşın yüksek 

olması, emeklilik gelirinin birincil gelir kaynağı olması ve önceki yıllara göre daha düşük gelir 

getiren tarım ve hayvancılığın terk edilmesi olarak açıklanabilir. Buna rağmen, tarım ve 

hayvancılık hala önemli bir ek gelir kaynağıdır ve haneler tarafından önceki yıllara göre daha 

küçük ölçekli faaliyetler olarak sürdürülmektedir. 

 

TABLO 5-2 ARTURNA EA'DEKİ GELİR KAYNAKLARI 

Gelir kaynakları Hane halkının 
ana geçim 

kaynağı (%) 

Hane halkının ikinci 
geçim kaynağı (%) 

Hane halkının 
üçüncü geçim 
kaynağı (%) 

Tarım (bitkisel üretim) 20 37 11 

Hayvancılık (hayvansal üretim) 11,4 22,9 11,4 

Emeklilik 31 17,1 5,7 

Arıcılık 0 2,9 2,9 

Fabrika vb. yerlerde ücretli, 
maaşlı işçi çalışması 

8,7 5,7 0 

Masa başı/ofis beyaz yakalı 
ücretli, maaşlı işler 

5,7 0 0 
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Gelir kaynakları Hane halkının 
ana geçim 

kaynağı (%) 

Hane halkının ikinci 
geçim kaynağı (%) 

Hane halkının 
üçüncü geçim 

kaynağı (%) 

İş ve serbest meslek geliri 
(Küçük esnaf - bakkal, manav, 
kasap, tuhafiyeci vb.) 

17 2,9 2 

Geçici mevsimlik tarım/inşaat 

işleri 

2 0 0 

Köylülere ve komşulara traktör 
gibi makine ve ekipmanların alt 
yükleniciliği ve kullanımı yoluyla 
elde edilen gelir 

2,9 0 0 

Geçici mevsimlik turizm işleri3 0,0 0,0 2,9 

İkincil/üçüncül gelir yok 0 11 60 

Toplam 10 100 100 

Kaynak: Muğla YEKA ÇSED Saha Çalışması Bulguları, Temmuz 2024-Nisan 2025 

Köyler için önemli noktalar aşağıda özetlenmiştir. 

Mazı, ticari bir proje olarak narenciye üretimi yapan tek yerleşim yeridir. Yurtiçi pazara 25-30 

ton satış yapılmaktadır. Tarımsal faaliyetler arasında, domuz saldırıları nedeniyle arpa ve 

buğday ekimi önemli ölçüde azalmıştır. Bahçecilik faaliyetleri, kendi tüketimlerini karşılayacak 

miktarda yapılmaktadır. Başlıca ticari tarım faaliyeti olan zeytin yetiştiriciliği devam etmektedir. 

2021 yangını öncesinde Mazı'nın yıllık zeytinyağı üretiminin 8000 ton olduğu iddia edilirken, 

yangın sonrasında bu miktar 200 tona düşmüştür. 

Yeniköy'de bahçecilik ve tarım faaliyetleri kendi tüketimini karşılamak için yapılmaktadır. Zeytin 

yetiştiriciliği, ticari amaçla yapılan tek tarım faaliyetidir. Yıllık ortalama 500 ton zeytinyağı 

üretilmektedir. 

Gökpınar'da bahçecilik ve tarım faaliyetleri kendi tüketimlerini karşılamak için yapılmaktadır. 

Zeytin yetiştiriciliği ticari amaçla yapılan tek tarım faaliyetidir. Yılda ortalama 200 ton zeytinyağı 

üretildiği belirtilmektedir. 

Gıda ve beslenme giderleri, tarım giderleri (mazot, gübre, yem vb.), hayvancılık giderleri (yem, 

veteriner vb.) hane halkı bütçesinde ağırlıklıdır. 

İkinci gider kategorisinde, market ve gıda giderleri %29,3 ile ilk sırada yer alırken, onu %20,8 

ile hayvancılık giderleri izlemektedir. Üçüncü gider kategorisinde ise, elektrik, su, doğalgaz vb. 

giderler %20,8 ile ilk sırada yer almaktadır. 

Hane halkı harcama alışkanlıkları, geçimlik üretimin rolünü ve bununla ilişkili maliyetleri daha 

da net bir şekilde ortaya koymaktadır. Tablo 5-3, hane halkının yıllık gelirini harcadığı gider 

kategorilerini göstermektedir. Veriler, hayvancılık ve tarımsal üretimin hane halkı tüketimine 

 
3 İletişim kurabileceğimiz PEK'lerin (Projeden Etkilenen Kişiler) sayısı sınırlı olduğundan, anket sonuçları 

Etki Alanındaki (EA) tüm gelir kaynaklarını tam olarak temsil etmeyebilir.  
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katkıda bulunduğunu ve bu nedenle market alışverişinin ikincil öncelik olarak kaldığını 

göstermektedir. Ancak, maliyetlerin yüksek olduğu açıktır. 

TABLO 5-3 YILLIK GELİR GİDER KATEGORİLERİ 

Yıllık gelirinizin harcama kategorileri 
nelerdir? 

Birinci İkinci Üçüncü 

Market ve beslenme giderleri 37,1 28,6 20 

Tarımsal giderler (dizel, gübre, yem vb.) 20 14,3 2 

Hayvancılık giderleri (yem, veteriner vb.) 25,7 17,1 2,9 

Tarım, ticaret ve sanayiye yapılan yatırımlar 5,7 0 0 

Kamu hizmetleri faturaları (su, elektrik vb.) 5,7 20 8 

Sağlık ve kişisel bakım masrafları 2,9 11,4 17 

Eğitim masrafları 0 5,7 5,7 

Giyim ve eşya (ev eşyaları, elektronik eşya vb.) 
giderleri 

0 0 5,7 

Faiz, döviz, gayrimenkul yatırımları 2 0 5,7 

Cevap yok 0 0 31,4 

Toplam 100 10 100 

Kaynak: Muğla YEKA ÇSED Saha Çalışması Bulguları, Temmuz 2024-Nisan 2025 

5.2.2 TARIM VE MAHSUL ÜRETİMİ 

Tarım, projenin EA'sindeki kırsal topluluklar için geçim kaynaklarının temel taşıdır, ancak genel 

olarak birçok hane için birincil gelirden çok ek gelir sağlar. Ankete katılan hanelerin yaklaşık 

%68,6'sı, ekim ölçeği ve amacı farklılık gösterse de, bir dereceye kadar tarımla uğraşmaktadır. 

Bu bölgedeki başlıca ticari ürün zeytindir. Zeytin yetiştiriciliği yaygın olup, tutarlı bir ticari pazar 

çıktısı olan tek tarımsal faaliyettir. Zeytinin yanı sıra, bölge sakinleri çeşitli bahçe meyveleri ve 

sebzeleri (örneğin turunçgiller, özellikle Mazı'da yerel olarak ünlü "Bodrum mandalini" ve diğer 

meyve bahçesi ürünleri) yetiştirir ve arpa ve buğday gibi temel tahılları ekler. Ancak, bu son 

faaliyetler (pazar bahçeciliği ve tahıl üretimi) büyük ölçüde satıştan ziyade geçim amaçlı veya 

yem olarak kullanılmaktadır. Aslında, bahçecilik veya tarla tarımı yapan çoğu hane, kendi 

tüketim ihtiyaçlarını karşılamak için bunu yapmaktadır ve sadece birkaç aile ara sıra fazla 

ürünlerini satmaktadır (örneğin, bazı haneler ürünlerini küçük ölçekte yerel çiftçi pazarlarına 

götürmektedir). 
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TABLO 5-4 TARIMSAL FAALİYETLERDE BULUNMAKTADIR 

Çiftçi misiniz veya tarımsal faaliyetlerde bulunuyor musunuz? PEK sayısı Yüzde 

Evet 24 68 

Hayır 11 31,4 

Toplam 35 100 

Kaynak: Muğla YEKA ÇSED Saha Çalışması Bulguları, Temmuz 2024-Nisan 2025 

PEK’lere Proje nedeniyle tarımsal faaliyetlerden gelir kaybı yaşayıp yaşamayacakları 

sorulduğunda, çoğunluk (%65,7) "Evet" yanıtını vermiştir (Tablo 5-5 ). 

Bir başka dikkat çekici veri ise, görüşülen PEK’lerın %22,9'luk önemli bir kısmının Projenin 

etkilerine ilişkin hiçbir fikri olmamasıdır. Bu durum, Projenin mevcut konumu ve Proje 

faaliyetleri hakkında yeterli bilgi bulunmaması ile ilgilidir. 

TABLO 5-5 PROJENİN TARIMSAL FAALİYETLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ HAKKINDAKİ 

DÜŞÜNCELER 

Proje nedeniyle tarımsal faaliyetlerinizden elde ettiğiniz gelirde düşüş 
olacağını düşünüyor musunuz? 

PEK 
sayı
sı 

Yüz
de 

Evet 23 65 

Hayır 4 11,4 

Bilmiyorum 8 22,9 

 Toplam 35 100 

 

Kaynak: Muğla YEKA ÇSED Saha Çalışması Bulguları, Temmuz 2024-Nisan 2025 

Olumsuz etkiler bekleyenlere projenin tarımsal gelirlerini nasıl etkileyeceğini düşündükleri 

sorulduğunda, en sık dile getirilen endişe toz kirliliğiydi. Özellikle, birçok kişi inşaat çalışmaları 

(erişim yolu inşaatı, kazı veya türbin kurulumu gibi) nedeniyle tarlalarına ve ağaçlarına 

yerleşebilecek tozun toprak verimliliğini azaltacağını ve mahsul verimini veya kalitesini 

düşüreceğini (özellikle zeytin ağaçları ve zeytinyağı kalitesi ile ilgili olarak) 

endişelenmektedir.Tablo 6-6, beklenen gelir kaybının niteliğine ilişkin yanıtların dağılımını 

göstermektedir. Dikkat çekici bir şekilde, yanıt verenlerin %42,9'u, projeye genel olarak 

olumsuz bakmalarına rağmen, etkinin mekanizmasını belirleyememiştir ("fikrim yok"). Bu da, 

proje faaliyetleri hakkında ayrıntılı bilgi eksikliğine işaret etmektedir. Yaklaşık %31,4'ü ana 

endişeleri olarak "toz nedeniyle toprak verimi ve mahsul kalitesinin (özellikle zeytinyağı) 

düşeceğini" açıkça belirtmiştir. Az sayıda kişi (yaklaşık %3) arazi istimlakı (kamulaştırma), 

gürültü ve tozun bir araya gelerek tarımı etkileyebileceğini düşündü. Sadece bir kişi (%2,9) 

tarım arazilerine erişimin kısıtlanmasını potansiyel bir sorun olarak belirtti ve birkaç kişi (%5,7) 

"rüzgar türbini havayı etkileyecek ve zeytin üretimini zorlaştıracak" şeklinde yanlış bir kanıyı 



 
ARTURNA RÜZGAR ENERJI SANTRALI  ETKILENEN HANEHALKLARI, ARAZILER VE GEÇIM KAYNAKLARI: TEMEL 

DURUM VE ETKI ANALIZI 

 

 

MÜŞTERİ: Enerjisa Üretim A.Ş. 

PROJE NO:0733614 TARİH: Kasım 2025 VERSİYON:002 Sayfa 50 
 

PUBLIC 

PUBLIC 

dile getirdi. Ayrıca, %14,2'si (5 kişi) "zeytinliklerimiz ve arazilerimiz bizden alındı" şeklinde 

yanıt vererek, bazı arazi kamulaştırmalarının zaten gerçekleşmiş olabileceğini veya arazi 

kaybından endişe duyduklarını belirtti. Bu algılar, toz oluşumu ve arazi kaybının tarımla ilgili 

başlıca korkular olduğunu ortaya koyarak, toz kontrolünün ve arazi kamulaştırma süreçleri 

hakkında net bilginin, toplumun endişelerini gidermede önemini vurgulamaktadır. 

TABLO 6-6 GELİR KAYBI PEKARAZZİLERİN GÖRÜŞLERİ  

Gelir kaybı ne tür bir etki yaratacak? PEK sayısı Yüzde 

Hiçbir fikrim yok 15 42 

Arazilere erişim kısıtlanacak 1 2 

Arazi kamulaştırma, gürültü ve toz gibi kümülatif etkiler 
olacaktır. 

1 2.9 

Toz nedeniyle arazilerin verimi ve mahsullerin kalitesi, 
özellikle zeytinyağı için, düşecektir. 

11 31 

Yel değirmeni hava koşullarını etkileyecek ve zeytin 

üretimimi zorlaştıracaktır. 

2 5 

Zeytinliklerimiz ve topraklarımız bizden alındı. 5 14 

Toplam 35 100 

Kaynak: Muğla YEKA ÇSED Saha Çalışması Bulguları, Temmuz 2024-Nisan 2025 

Özetle, projeyi etkileyen topluluklarda tarım, çoğunlukla gelir elde etmek için zeytin ve hane 

ihtiyaçları için çeşitli mahsullerin yetiştirilmesine yönelik hayati bir geçim kaynağıdır. Son 

yıllarda çevresel faktörler (yangınlar, kuraklık) ve yaban hayatı (yaban domuzları) nedeniyle 

zorluklarla karşılaşan bölge sakinleri, şimdi de yaklaşan projenin toz, arazi kaybı veya diğer 

rahatsızlıklar yoluyla tarımlarını nasıl daha fazla etkileyebileceği konusunda endişe 

duymaktadır. Tarımsal verimin halihazırda kırılgan olduğu göz önüne alındığında, bu 

toplulukların mahsul verimliliğini korumak için doğru bilgiye ve desteğe sahip olmalarını 

sağlamak, geçim kaynaklarının geri kazanımında önemli bir unsur olacaktır. 

5.2.3 HAYVANCILIK VE HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ 

Hayvancılık, EA'da geçim kaynaklarının bir başka önemli bileşenidir ve genellikle tarımla birlikte 

yapılır. Saha araştırmasına göre, ankete katılan hanelerin yaklaşık yarısı (48,6%) hayvancılıkla 

uğraşmaktadır (Tablo 5-7 ). Tarım gibi, bölgedeki hayvancılık da genellikle küçük ölçeklidir ve 

büyük ticari faaliyetlerden ziyade geçim veya ek gelir amaçlıdır. Çoğu hane halkı, öncelikle kendi 

tüketim ihtiyaçları (et, süt) ve ara sıra yerel satışlar için birkaç sığır ve/veya küçük geviş getiren 

hayvan (keçi veya koyun) yetiştirmektedir. 
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TABLO 5-7 HAYVANCILIKLA UĞRAŞMA 

Hayvancılıkla uğraşıyor musunuz? PEK sayısı Yüzde 

Evet 17 48 

Hayır 18 51,4 

Toplam 35 100 

Kaynak: Muğla YEKA ÇSED Saha Çalışması Bulguları, Temmuz 2024-Nisan 2025 

Sürü büyüklüklerine ilişkin saha verileri, hayvancılıkla uğraşan 17 hanenin çoğunun az sayıda 

sığır beslediğini göstermektedir. Ankete katılan tüm hanelerden sadece 2 hanenin 10 veya daha 

fazla sığırı vardı, hayvancılıkla uğraşan ailelerin büyük çoğunluğunun ise 10'dan az sığırı vardı. 

EA'deki hane başına ortalama büyükbaş hayvan (sığır) sayısı yaklaşık 3-4 baştır.Tablo 5-8 sığır 

sahipliğinin dağılımını göstermektedir: örneğin, 3 hane halkı 4'er sığır sahibi olduğunu, 4 hane 

halkı 5'er sığır sahibi olduğunu vb. bildirmiştir. Öte yandan, ankete katılan hane halklarının 

%60'ı hiç sığır sahibi değildir (ya hayvancılıkla uğraşmadıkları ya da küçük geviş getiren 

hayvanlar veya kümes hayvanları gibi başka hayvanlar besledikleri için). 

TABLO 5-8 SIĞIR SAYISI 

Kaç adet sığırınız var? PEK sayısı Yüzde 

4 3 8,6 

5 4 11,4 

6 1 2,9 

7 1 2,9 

8 1 2,9 

9 1 2,9 

12 1 2,9 

24 1 2,9 

30 1 2,9 

Nişanlı değil 21 60 

Toplam 35 100 

Kaynak: Muğla YEKA Saha Çalışması Bulguları, Temmuz 2024-Nisan 2025 



 
ARTURNA RÜZGAR ENERJI SANTRALI  ETKILENEN HANEHALKLARI, ARAZILER VE GEÇIM KAYNAKLARI: TEMEL 

DURUM VE ETKI ANALIZI 

 

 

MÜŞTERİ: Enerjisa Üretim A.Ş. 

PROJE NO:0733614 TARİH: Kasım 2025 VERSİYON:002 Sayfa 52 
 

PUBLIC 

PUBLIC 

Küçük geviş getiren hayvanların (keçi ve koyun) sahipliği daha da az yaygındır – sadece 3 hane 

koyun/keçi sahibi olduğunu bildirmiştir.Tablo 5-9 5-9'da görüldüğü gibi, iki hane küçük sürülere 

sahipti (biri 15 keçi/koyun, diğeri 5 keçi/koyun), bir hane 600 kadar keçi/koyuna sahipti (bu 

belki de daha büyük yarı ticari bir sürünün istisnai bir örneğidir) ve geri kalanlar (hanelerin 

yaklaşık %83'ü) küçük geviş getiren hayvanlara sahip değildi. Bu, keçi/koyun yetiştiriciliğinin 

yaygın olarak yapılmadığını, bunun nedeninin ise sınırlı otlak alanları gibi çevresel kısıtlamalar 

olabileceğini göstermektedir. 

TABLO 5-9 SAHİP OLUNAN KÜÇÜK BAĞIÇ SAYISI 

Kaç tane küçükbaş hayvanınız var? PEK sayısı Yüzde 

2 1 2,9 

5 1 2,9 

15 2 5,7 

600 1 2,9 

Nişanlanmamış 3 82 

Toplam 35 100 

Kaynak: Muğla YEKA Saha Çalışması Bulguları, Temmuz 2024-Nisan 2025 

Büyükbaş hayvanların yanı sıra, hanelerin yaklaşık üçte biri kümes hayvanları (tavuk veya diğer 

kümes hayvanları) beslemektedir. Tablo 5-10, hanelerin %30'unun kümes hayvanı beslediğini 

ve sürü büyüklüğünün genellikle 10 ila 50 kuş arasında değiştiğini göstermektedir. Dört hane, 

her biri yaklaşık 50 tavuk beslemektedir ve bu tavuklar hem ev kullanımı hem de muhtemelen 

küçük ölçekli satış için yumurta veya et sağlamaktadır. Diğer haneler ise daha küçük sürüler 

(10-15 kuş) beslemektedir. Kümes hayvanı yetiştiriciliği, hanelerin gıda ihtiyaçlarını da 

karşılayan, yaygın, düşük maliyetli ve az bakım gerektiren bir ek geçim kaynağıdır. 

TABLO 5-10 SAHİP OLUNAN KANATLI HAYVAN SAYISI 

Kaç tane kümes hayvanınız var? PEK sayısı Yüzde 

10 2 5,7 

15 3 8,6 

30 1 2,9 

35 1 2,9 

40 1 2,9 

50 4 11,4 

Nişanlı değil 23 65,7 
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Kaç tane kümes hayvanınız var? PEK sayısı Yüzde 

Toplam 35 100 

Kaynak: Muğla YEKA Saha Çalışması Bulguları, Temmuz 2024-Nisan 2025 

Bu bulgulardan, EA'deki hayvancılık üretiminin genel olarak küçük ölçekli olduğu açıktır. Hayvan 

besleyen birçok hane halkı, beslenmelerini (süt, et, yumurta) desteklemek ve biraz ek gelir 

sağlamak amacıyla sadece birkaç sığır veya mütevazı sayıda kümes hayvanı beslemektedir. 

Sadece birkaç hane halkı, daha ticari odaklı bir faaliyetin göstergesi olabilecek daha büyük 

sürüye sahip görünmektedir. 

Toplumun görüşleri ve yerel muhtarlar (köy liderleri), bölgedeki hayvancılığın azalmasının veya 

sınırlı ölçekte kalmasının birkaç nedenini belirtmiştir: 

• Mera Arazisinin Kıtlığı: EA köylerinde düz otlak alanları veya belirlenmiş ortak meralar çok 

sınırlıdır. Arazi büyük ölçüde eğimli ve kayalıktır, bu da daha büyük sürüler için ideal 

değildir. Sonuç olarak, yıl boyunca yeterli doğal yem bulunmamaktadır, bu da hane 

halklarının dışardan yem almadan yetiştirebilecekleri hayvan sayısını sınırlamaktadır. 

• Satın alınan yemlere yüksek bağımlılık: Doğal otlaklar yetersiz olduğundan, birçok 

hayvancılıkla uğraşan kişi hayvanlarını beslemek için yem satın almak zorundadır. 

Nitekim, hayvancılıkla uğraşanların %50'si yıl boyunca (12 ay) hayvan yemi satın almak 

zorunda olduklarını belirtmiştir. Sadece yaklaşık %5,7'si (2 hane) yem satın almaya 

ihtiyaç duymadıklarını belirtmiştir (muhtemelen çok az sayıda hayvan besledikleri veya 

otlatma arazileri olduğu için) ve hayvancılıkla uğraşmayan diğer katılımcılar bu soruya 

cevap vermemiştir. Satın alınan yemlere olan bu bağımlılık, hayvancılık maliyetini 

artırarak kârlılığı düşürmekte ve işgücü yoğunluğunu artırmaktadır. 

TABLO 5-11  HAYVANCILIK FAALİYETLERİ İÇİN YEM SATIN ALMA SÜRESİ 

Hayvancılık faaliyetleriniz için kaç ay boyunca  
yem satın almak zorundasınız? 

PEK sayısı Yüzde 

Katılmayan 19 54,3 

0 2 5,7 

12 14 40 

Toplam 35 100 

Kaynak: Muğla YEKA Saha Çalışması Bulguları, Temmuz 2024-Nisan 2025 

• İşgücü Eksikliği ve Gençlerin Göçü: Daha önce de belirtildiği gibi, bu toplulukların 

genç üyeleri istihdam için kentsel alanlara göç etmekte veya turizm ve hizmet 

sektörlerine geçmektedir. Bu kırsal göç ve iş tercihindeki değişim, daha az sayıda aile 

üyesinin emek yoğun tarım ve hayvancılık faaliyetleriyle ilgilenebileceği veya ilgilenmek 

isteyeceği anlamına gelmektedir. Yaşlı haneler genellikle büyük sürülerle tek başlarına 

başa çıkamazlar, bu da hayvancılığın küçülmesine veya sona ermesine yol açar. 

• Alternatif Ekonomik Fırsatlar: Bölgedeki (özellikle kıyı şeridindeki Muğla'da) turizm 

endüstrisinin ve ilgili hizmet sektöründeki işlerin hızlı büyümesi, geleneksel hayvancılıktan 
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daha cazip olabilecek alternatif gelir kaynakları sunmaktadır. Ayrıca, artan arazi değerleri 

ve kira veya iş yoluyla kazanç elde etme fırsatları ("kira ekonomisi"), düşük verimli tarım 

veya hayvancılığa devam etme motivasyonunu azaltabilir. 

Mera alanlarının yetersizliği göz önüne alındığında, mevcut hayvanların nasıl ve nerede 

beslendiğini incelemek ilginçtir. Hanelere hayvanlarını nerede besledikleri sorulmuş ve birden 

fazla cevap vermeleri istenmiştir (çünkü çoğu kişi birden fazla stratejiyi bir arada 

kullanmaktadır): 

Tablo 5-12 , hayvanların beslendiği yerlere ilişkin yanıtları özetlemektedir. Bu tablo, 

hayvancılıkla uğraşanların çoğunluğunun hayvanlarını kendi arazilerinde (örneğin, özel 

tarlalarda veya bahçelerde) ve/veya satın aldıkları yemle ahırlarda beslediğini göstermektedir. 

Spesifik olarak, yanıt verenlerin %37,1'i kendi arazilerini otlatma veya kesip taşıma yoluyla 

besleme için kullanırken, %34,3'ü hayvanlarını ahırda/ağırlıkta kendi sağladıkları yemle 

beslemektedir. Buna karşılık, sadece %5,7'si köyün ortak otlaklarını kullandığını bildirmiştir. 

Köy otlaklarının bu kadar az kullanılması (sadece 2 hane), ortak otlatma alanlarının azlığı veya 

erişilemezliğini ya da muhtemelen yakın çevrede resmi otlakların bulunmamasını 

yansıtmaktadır. Birçok hane (yaklaşık yarısı) hayvancılıkla uğraşmamaktadır, bu nedenle tüm 

kategorilerde "Uğraşmamaktadır" yüzdeleri yüksektir. 

TABLO 5-12 HAYVANLARIN BESLENDİĞİ YER 

Sığır ve/veya koyunlarınızı nerede besliyorsunuz? 

Hayvan 
Besleme 

Köy otlakları Kendi arazimizde Ahırda yemle 

 
PEK sayısı Yüzde PEK sayısı Yüzde PEK sayısı Yüzde 

Hayır  15 43 4 11,4 5 14,3 

Evet 2 5,7 13 36,3 12 33,4 

Nişanlı 
değil 

18 52,3 18 52 18 52,3 

Toplam 35 100 35 100 35 100 

Kaynak: Muğla YEKA Saha Çalışması Bulguları, Temmuz 2024-Nisan 2025 

Yukarıdaki besleme uygulamaları, EA'da hayvancılığın büyük ölçüde ahırda besleme veya küçük 

arazilerle sınırlı olduğunu, geniş otlaklarda açık otlatma yapılmadığını doğrulamaktadır. Bu, yem 

maliyetleri ve otlak kıtlığı ile ilgili önceki noktayla uyumludur. 

Bölgedeki genel hayvancılık durumu (anket örnekleminin ötesinde) açısından, Proje ÇED bazı 

bilgiler vermektedir: örneğin, Yeniköy köyü, köydeki toplam sürüde yaklaşık 700 baş sığır ile 

en yüksek hayvancılık yoğunluğuna sahip köylerden biri olarak belirtilmiştir. Gökpınar'da 

yaklaşık 200 baş sığır, Mazı'da ise yaklaşık 500 baş sığır bulunmaktadır. Mazı'da küçükbaş 

hayvan sayısı yaklaşık 1000 keçi ve 700 koyun olarak bildirilmiştir, bu da önemli bir rakamdır 

(bu hayvanlar muhtemelen birkaç çoban ailesine aittir). Yeniköy ve Gökpınar'da keçi/koyun ları 

daha azdır (Gökpınar'da yaklaşık 150, Yeniköy'de ise birkaç yüz). Ayrıca, süt üretimi yerel 

hayvancılık ekonomisinin bir parçasıdır: Yeniköy'de yerel süt toplama merkezinde (Toros Süt 

Ürünleri gibi bir süt kooperatifi tarafından) günde yaklaşık 1,2 ton süt toplanmaktadır ve 
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Gökpınar'da günde yaklaşık 1 ton süt toplanmaktadır. Bu rakamlar, bireysel hane halkı 

sürülerinin küçük olmasına rağmen, köylerin toplu olarak günlük olarak süt gibi ürünler veren 

önemli bir hayvancılık nüfusunu hala muhafaza ettiğini göstermektedir. Bununla birlikte, ÇED 

raporunda, bu köylerdeki genel tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin zamanla azaldığı ve bu 

azalmanın, 2021 yangınları veya iklim değişikliği gibi çevresel faktörlerden çok, turizm ve 

hizmet sektöründeki istihdamın artması ve bunun sonucunda kırsal kesimde nüfusun azalması 

gibi sosyo-ekonomik değişiklikler nedeniyle hızlandığı da belirtilmektedir. Diğer bir deyişle, 

birçok köylü, bölgedeki daha iyi fırsatlar ve değişen ekonomi nedeniyle, geçim kaynakları olarak 

tarım ve hayvancılıktan yavaş yavaş uzaklaşmıştır. 

Projenin hayvancılık faaliyetlerine olası etkileri sorulduğunda, çoğu PEK ne olabileceğine dair 

somut bir fikir sahibi değildi, ancak temkinli davranma eğilimindeydiler.Tablo 5-13 5-13 

yerleşim yerlerine göre hayvancılık üzerinde beklenen olumsuz etkileri ayrıntılı olarak 

göstermektedir. Genel olarak, olumsuz etkiler olacağını düşünen yanıt verenlerin %78,3'ü 

sorunu belirleyememiştir ("fikrim yok"), bu da önemli bir bulgudur: belirsizlik ve bilgi 

eksikliğinden kaynaklanan, belirli beklentiler olmaksızın genel bir endişe veya olumsuzluk 

hissini göstermektedir. Geri kalan yanıtlar (toplamın yaklaşık %21,7'sini oluşturmaktadır) 

birkaç endişeyi vurgulamaktadır: 

• Bazıları, ağır proje araçlarının trafiğinin artmasının, kazara çarpışmalar (“hayvanlar ağır 

araçlar tarafından yaralanabilir veya ezilebilir”) veya hayvanları korkutarak (hayvanların 

paniğe kapılıp kendilerini yaralayabilecekleri veya yolları geçmekten kaçınabilecekleri) 

hayvanlarına doğrudan zarar verebileceğinden korkmaktadır. 

• Bununla ilgili olarak, birkaç kişi, hayvanların otlaklara ulaşmak için genellikle köy yollarını 

geçtiğini, bu nedenle trafiğin artmasının hareket halindeki hayvanlar için risk 

oluşturabileceğini ve yolların daha yoğun olması veya çitlerle çevrilmesi durumunda 

otlaklara erişimin zorlaşabileceğini belirtti. 

• Köyler bazında yapılan ayrıntılı inceleme, Gökpınar'da yanıt verenlerin %40'ının 

("bilmiyorum" yanıtı hariç) çeşitli şekillerde araçlarla ilgili bu tür risklerden bahsettiğini 

göstermektedir. Mazı'da %10'u hayvanların ezilme riskinden bahsetmiştir. Yeniköy'de 

ilginç bir şekilde, tüm yanıt verenler "bilmiyorum" (100%) yanıtını vermiş, bu da genel bir 

belirsizlik dışında belirli bir endişenin olmadığını göstermektedir. 

TABLO 5-13 HAYVANCILIK FAALİYETLERİ ÜZERİNDE NE TÜR ETKİLER BEKLENMEKTEDİR? 

Yerleşim Hayvancılığı olumsuz etkileyebilecek olumsuz etkiler nelerdir? Topla

m 

Fikri
m yok 

Ağır 
araçlar 

hayvanlar
a zarar 

verebilir 

Hayvanlar 
ağır 

araçlardan 
korkabilir 
ve ezilme 
tehlikesiyl

e karşı 
karşıya 

kalabilir. 

Hayvanla
r 

ezilebilir 

Çoğu 
hayvan 

otlamaya 
giderken 

yolları 
geçer ve bu 

da risk 
oluşturabili

r 

Otlaklar
a erişim 

zorlaşır 

Gökpına
r 

%  60 10 10 0 10 10 100 

Mazı %  90 0 0 10 0 0 100 
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Yerleşim Hayvancılığı olumsuz etkileyebilecek olumsuz etkiler nelerdir? Topla
m 

Fikri
m yok 

Ağır 
araçlar 

hayvanlar
a zarar 

verebilir 

Hayvanlar 
ağır 

araçlardan 
korkabilir 
ve ezilme 

tehlikesiyl
e karşı 
karşıya 

kalabilir. 

Hayvanla
r 

ezilebilir 

Çoğu 
hayvan 

otlamaya 
giderken 

yolları 

geçer ve bu 
da risk 

oluşturabili
r 

Otlaklar
a erişim 
zorlaşır 

Yeniköy %  10 0 0 0 0 0 100 

Toplam %  78,3 4 4 4 4,3 4,3 100 

Kaynak: Muğla YEKA ÇSED Saha Çalışması Bulguları, Temmuz 2024-Nisan 2025 

5.2.4 ARICILIK 

Arıcılık, bölgenin ünlü çam balı üretimi nedeniyle tarihsel olarak Muğla'da ve özellikle bu 

ormanlık topluluklarda en önemli geçim kaynaklarından biri olmuştur. 2021 yılından önce Muğla 

ili, Türkiye'nin en büyük çam balı üreticisi olarak tanınıyordu ve ulusal ve hatta küresel çam 

balı arzının önemli bir kısmını karşılıyordu (Muğla tek başına Türkiye'nin çam balı üretiminin 

yaklaşık %85-90'ını gerçekleştiriyordu ve bu da dünya çam balı üretiminin büyük bir kısmını 

oluşturuyordu earth.org). Ancak 2021 yazındaki yıkıcı orman yangınları, Muğla'daki çam 

ormanlarının büyük bir bölümünü tahrip etti ve arıcılığa ağır bir darbe vurdu. Bu bölgedeki çam 

ağaçları, çam balı üretimi için gerekli olan bir böcek türüne ev sahipliği yapmaktadır; ağaçlar 

yandığında, bal üretimi için yerel ekosistem çöktü. Sonuç olarak, birçok arıcı arı kovanlarını, 

yem alanlarını ve gelirlerini kaybetti. Yerel kaynaklara göre, 2021'den önce köylerdeki 

neredeyse her hane arıcılıkla uğraşıyordu, ancak yangınların ardından ailelerin büyük bir kısmı 

geçim kaynağı olarak arıcılığı bıraktı. 

EA Projesi kapsamında, ankete katılan hanelerin sadece yaklaşık %25,7'si hala arıcılıkla 

uğraşmaktadır. Bu, dört haneden üçünün arıcılığı bıraktığını göstermektedir, ki bu da 2021 

sonrası yaşanan keskin düşüşle uyumludur. Arıcılığa devam edenler genellikle çok daha küçük 

ölçekte çalışmakta veya kovanlarını başka bölgelere taşıyarak (göçebe arıcılık) uyum 

sağlamaktadır. 

TABLO 5-14 ARICILIKLA UĞRAŞAN  

Arıcılıkla uğraşıyor musunuz? PEK sayısı Yüzde 

Evet 9 25,7 

Hayır 26 74,3 

Toplam 35 100,0 

Kaynak: Muğla YEKA Saha Çalışması Bulguları, Temmuz 2024-Nisan 2025 

https://earth.org/in-pictures-the-devastating-impacts-of-wildfires-in-turkey/#:~:text=In%20terms%20of%20livelihoods%20in,father%20Suleyman%2C%2081%2C%20in%20Koycegiz
https://earth.org/in-pictures-the-devastating-impacts-of-wildfires-in-turkey/#:~:text=In%20terms%20of%20livelihoods%20in,father%20Suleyman%2C%2081%2C%20in%20Koycegiz
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Hala arıcılıkla uğraşan az sayıdaki hane halkı için, ölçek değişebilir ancak genellikle sınırlı 

kalmaktadır.Tablo 5-14 adresinde gösterildiği gibi, ankete katılanlar arasında hane başına 

bildirilen arı kovanı sayısı 10 ile 80 arasında değişmektedir. Bu arıcıların çoğu bir veya birkaç 

düzine kovan sahibidir. Bir hane 80 kovan sahibidir, bu önemli bir sayıdır, ancak bölgedeki yem 

miktarının azalması nedeniyle bu kovanların tamamen aktif olup olmadığı belirsizdir. 

Karşılaştırma olarak, yangınlardan önce, bölgedeki profesyonel arıcıların yüzlerce kovan sahibi 

olması yaygın bir durumdu. Mevcut rakamlar, eski kapasitelerin sadece bir kısmını 

yansıtmaktadır. 

TABLO 5-14 SAHİP OLUNAN ARI KOVANLARININ SAYISI 

Kaç tane arı kovanınız var? PEK sayısı Yüzde 

10 1 2,9 

15 1 2,9 

2 2 5,7 

50 1 2,9 

70 1 2,9 

80 1 2,9 

Nişanlı değil 27 7 

Toplam 35 100 

Kaynak: Muğla YEKA Saha Çalışması Bulguları, Temmuz 2024-Nisan 2025 

Bölgedeki arıcılık, ormanlık alanlarla yakından bağlantılıdır. Anket yanıtları ve danışmalar, 

insanların kovanlarını birkaç önemli yere yerleştirdiklerini göstermiştir: 

• Köy içinde – bazıları kovanlarını bahçelerinde veya köyün yakınındaki arazilerde 

tutmaktadır. 

• Gökpınar Dağı'nda – bu, muhtemelen çiçek kaynaklarının veya hayatta kalan çam 

ağaçlarının varlığı nedeniyle arı kovanlarının yerleştirildiği bir yer olarak bahsedilen bir 

yayla bölgesidir. 

• Kamulaştırılacak veya proje planlanan alanlar – birkaç katılımcı, şu anda projenin 

arazi ihtiyaçlarıyla çakışan yerlerde arıcılık faaliyetleri yürüttüklerini belirtmiştir. 

Tablo 5-16, arıcılığın yapıldığı yerlerin dağılımını göstermektedir. Ankete katılanların 

%14,3'ünün köy içinde arıcılık yaptığını, daha küçük bir yüzdeyle (%2,9) Gökpınar Dağı, proje 

sahası veya proje için kamulaştırılacak belirli parsellerde arıcılık yaptığını belirtmiştir. Daha önce 

de belirtildiği gibi, ankete katılanların çoğunluğu (%77,1) arıcılık yapmamaktadır. 
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TABLO 5-15 ARICILIK FAALİYETLERİ 

Arıcılığın yapıldığı yerler PEK sayısı Yüzde 

İlgilenmeyen 27 7 

Gökpınar Dağı 1 2 

Köyün içinde 5 14 

Köyde kamulaştırılacak alanlarda gerçekleştirilir. 1 2 

Köyde proje bulunan alanlarda 1 2 

Toplam 35 100 

Kaynak: Muğla YEKA ÇSED Saha Çalışması Bulguları, Temmuz 2024-Nisan 2025 

Birkaç arıcının planlanan proje alanında veya satın alınacak arazide kovanları olması, GKGKP 

için önemli bir husustur. Bu durum, söz konusu kişilerin inşaat faaliyetlerinden 

(gürültü/titreşimden kaynaklanan arıların rahatsız edilmesi) veya bu alanlara erişimlerini 

kaybetmelerinden (örneğin, proje güvenlik nedenleriyle girişi kısıtlarsa) doğrudan 

etkilenebileceklerini göstermektedir. Halihazırda zor durumda olan geçim kaynaklarına daha 

fazla zarar vermemek için bu durumun dikkatli bir şekilde yönetilmesi gerekecektir. 

Projenin arıcılık üzerindeki etkisine ilişkin beklentileri sorulduğunda, arıcılıkla uğraşan topluluk 

üyelerinin yanıtları yine büyük ölçüde karamsardı.Tablo 5-16 , arıcıların hiçbirinin olumlu veya 

tarafsız bir sonuç beklemediğini, hepsinin olumsuz bir etki öngördüğünü göstermektedir. Genel 

olarak, toplam yanıt verenlerin %77,1'i (çoğunluğu arıcılıkla uğraşmayanlar) arıcılık üzerinde 

"hiçbir etki olmayacağını" söylemiştir, ancak bu muhtemelen kendilerinin arıcılıkla 

uğraşmadıklarını yansıtmaktadır. Arıcılara odaklanacak olursak, dile getirilen endişeler 

şunlardır: 

• Arıların uçuş düzenlerinin etkilenmesi: %5,7'si arıların uçuşunun olumsuz etkileneceğini 

belirtmiştir. Bunun nedeni türbin kanatları (rüzgar ve gürültü) veya toz ve rahatsızlık 

nedeniyle arıların yönlerini kaybetmeleri olabilir. 

• Türbinler nedeniyle arıların kaybı: Birkaç katılımcı (%2,9) "arıların rüzgar türbinlerinden 

etkileneceğinden ve tüm arılarımın yok olacağından" korkuyor. Bu, türbinlerin 

elektromanyetik etkileri veya mekanik hareketlerinin arıları uzaklaştırabileceği veya onlara 

zarar verebileceği endişesini ortaya koymaktadır. 

• Yiyecek bulma zorluğu (tozlaşma sorunları): %5,7'si "çevrenin kirliliği nedeniyle arıların 

çiçeklerden polen toplaması zor" dedi. Bu muhtemelen inşaat makinelerinden 

kaynaklanan toz veya emisyonların çevreyi arılar ve çiçekler için daha az uygun hale 

getirdiğini ifade ediyor. 

• Rüzgar düzenindeki değişiklikler: %8,6 (3 kişi) "rüzgarlar olumsuz etkilenecek. Ben o 

bölgelerde arıcılık yapıyorum" dedi. Türbinlerin yerel rüzgar akışlarını veya mikro iklimi 
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değiştirerek arıların yön bulmasını veya çam balının üretimini etkileyeceğinden endişe 

duyuyor olabilirler.  

TABLO 5-16 PEK’LER TARAFINDAN ARICILIK ÜZERİNDE ALGILANAN ETKİLER 

Arıcılık üzerinde beklenen etkiler PEK sayısı Yüzde 

Herhangi bir etki olmayacaktır 27 77 

Arıların uçuşu olumsuz etkilenecektir. 2 5 

Arılar rüzgar türbininin etkisinde kalacak ve tüm 
arılarım yok olacak. 

1 2 

Çevrenin tozlaşması nedeniyle çiçeklerden polen 
toplamak zorlaşacak. 

2 5.7 

Rüzgarlar olumsuz etkilenecektir. Ben o bölgelerde 
arıcılık yapıyorum. 

3 8 

Toplam 35 10 

Kaynak: Muğla YEKA ÇSED Saha Çalışması Bulguları, Temmuz 2024-Nisan 2025 

Bu bulguları bağlam içinde yorumlamak önemlidir: Arıcı olmayanların büyük çoğunluğu 

herhangi bir sorun görmezken, arıcı olan tüm katılımcılar sorunlar olacağını öngörmektedir. Bu 

farklılık, etkinin algılanmasının kişinin faaliyetteki payıyla yüksek oranda ilişkili olduğunu 

göstermektedir ki bu da beklenen bir durumdur. GKGKP planlaması için kilit nokta, arıcıların 

zaten büyük bir şok (2021 yangınları) yaşamış ve şimdi kalan geçim kaynaklarına daha fazla 

etki olacağından endişe duyan savunmasız bir grup oluşturmalarıdır. Projenin kayıplarını 

istemeden daha da artırmaması için hedefli bir katılım gerekecektir. Alınabilecek önlemler 

arasında, kritik beslenme mevsimleri dışında çalışmaların planlanması, arı kovanlarının 

çevresinde tampon bölgeler oluşturulması ve hatta gerekirse arıcıların kovanlarını geçici olarak 

başka bir yere taşınmalarına yardımcı olunması sayılabilir. Ayrıca, bazı endişelerin (örneğin 

"rüzgar türbinleri arıları yok edecek") yanlış bilgilendirme veya korkudan kaynaklanabileceği 

göz önüne alındığında, şeffaf iletişim ve belki de arıcılık ve rüzgar enerjisi konusunda uzman 

danışmanlığı, asılsız korkuları gidermeye ve meşru korkuları (örneğin toz kontrolü) 

doğrulamaya yardımcı olabilir. 8 Mart 2023 tarihinde Fesleğen Köyü Kahvehanesi'nde bir kamu 

bilgilendirme ve katılım toplantısı düzenlendi. 

Son olarak, bölge sakinleri tarafından, bölgedeki mevcut arıcılığın genellikle göçebe olduğu, 

yani bazı arıcıların mevsimsel çiçeklenmelerden yararlanmak veya bozulmuş yerel yemlerden 

kaçınmak için yılın belirli dönemlerinde kovanlarını başka bölgelere taşıdıkları belirtildi. 

Herhangi bir proje etki değerlendirmesi, bu arıcıların mevsimsel hareketlerini de dikkate 

almalıdır, çünkü onlar sadece belirli aylarda proje alanında bulunabilirler. 

5.2.5 ORMAN KAYNAKLARININ KULLANIMI (MANTARLAR, BİTKİLER VE YAKACAK ODUN) 

Tarım ve hayvancılığın yanı sıra, EA'deki kırsal hane halkları geleneksel olarak ek geçim 

kaynakları için çevredeki ormanlara da güvenmektedir. Bu ormanlar mantar (değerli morel 

mantarı dahil), şifalı veya aromatik bitkiler ve yakacak odun gibi yabani ürünlerin kaynağıdır. 
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Saha araştırmasına göre, ankete katılan hanelerin %68,6'sı ormandan ürün topluyor, bu da 

önemli bir çoğunluktur. Bu, ormanda yiyecek arama ve toplama faaliyetlerinin, geçim kaynağı 

(örneğin, haneler mantarları, otlar tüketimi ve ısınma için yakacak odun kullanımı) veya gelir 

kaynağı (özellikle morel mantarları iyi fiyatlara satılabilir ve bazı köylüler için önemli bir 

mevsimsel gelir kaynağıdır) olarak yaygın bir uygulama olmaya devam ettiğini göstermektedir. 

PEK’lere, köylerinin/mahallelerinin çevresindeki ormanları mantar, şifalı bitki veya odun 

toplamak için kullanıp kullanmadıkları sorulmuştur. 

Ormanlardan faydalanan PEK’ler, mantar, bitki ve odun toplayarak ormanlardan 

faydalandıklarını belirtmişlerdir. Bu faaliyetleri gerçekleştiren PEK’lerın %70,8'i, Projenin bu 

faaliyetleri ve ormanları olumsuz etkileyeceği görüşündedir. 

TABLO 5-17 PEK’LERIN ÇEVRE ORMANLARI KULLANIMI 

Ormanların kullanımı PEK sayısı Yüzde 

Evet 24 68,6 

Hayır 11 31,4 

Toplam 35 100,0 

Kaynak: Muğla YEKA ÇSED Saha Çalışması Bulguları, Temmuz 2024-Nisan 2025 

Ormanlara olan yoğun bağımlılık, ormanlara erişim veya ormanların kalitesine yönelik herhangi 

bir etkinin geçim kaynakları üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olabileceği anlamına 

gelmektedir. Projenin bu orman toplama faaliyetlerini nasıl etkileyebileceği sorulduğunda, 

ormanı kullananların yaklaşık %70,8'i projenin orman ürünlerini toplama yeteneklerini olumsuz 

etkileyeceğine inanmaktadır. Ormanda yiyecek toplayan PEK’ler tarafından dile getirilen bazı 

özel endişeler şunlardır: 

• Orman Alanının Kaybı: İnsanlar, proje geliştirme sürecinde ağaçların kesilmesi veya 

alanların kısıtlanmasıyla mantar ve bitki toplama alanlarının azalacağından endişe 

duymaktadır. "Arazi kaybedilecek ve toplama mümkün olmayacak" veya "orman arazisi 

azalacak" gibi ifadeler, toplama alanlarının kalıcı olarak kaybedileceğine dair korkuyu 

yansıtmaktadır. 

• Ürünlerin Azalması: Yukarıdakilerle bağlantılı olarak, ağaçların ve bozulmamış alanların 

azalmasıyla mantar veriminin düşeceğini bekliyorlar ("ağaçlar ve alanlar azaldıkça 

mantarlar da azalıyor"). Morel mantarı, orman habitatı bozulursa etkilenebilecek önemli 

bir gelir kaynağı olarak özellikle belirtildi. 

• Toz ve Kirlilik: Birkaç kişi, inşaatlardan kaynaklanan tozun bitki ve mantarların üzerine 

yerleşerek büyümelerine zarar verebileceğini veya toplama işlemini istenmeyen hale 

getirebileceğini belirtti (“toz ağaçları ve mantarları etkileyecek”, “arazi kalitesinin 

bozulması”). Diğerleri genel olarak “çevre kirliliği” ve “doğal yapının bozulması”ndan 

bahsederek, orman ekosisteminin genel sağlığının bozulacağına (muhtemelen hem 

bitkilerin hem de mantarların yenilenmesini etkileyeceğine) dair endişelerini dile getirdiler. 

• Erişim Kısıtlamaları: Projenin, güvenlik veya emniyet nedenleriyle belirli orman alanlarına 

girişi kısıtlayacağı ve bu nedenle köylülerin her zamanki toplama alanlarına girmelerinin 
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engellenebileceği endişesi vardır (“Proje, mantar ve şifalı bitkilerin bulunduğu alanlara 

girişi kısıtlayacak”). Arazi, geçici de olsa çitle çevrilir veya işaretlenirse, bu durum mantar 

mevsimi ile çakışabilir ve yerel halkın mantar toplamasına engel olabilir, böylece 

mevsimlik gelirlerini etkileyebilir. 

• Kümülatif Orman Etkisi: Orman kaynaklarını zaten azaltan 2021 yangınlarının ardından, 

insanlar herhangi bir ek kayba karşı hassastır. "Doğal yapı bozulacak" gibi bir yorum, 

projenin yangın hasarından hala kurtulmaya çalışan ekosisteme bir başka darbe vuracağı 

korkusunu da ima etmektedir. 

Ormanlarda toplama faaliyetlerinin sadece bir hobi değil, yerel geçim kaynaklarının bir parçası 

olduğu açıktır. Morel mantarı toplama gibi faaliyetler ilkbaharda önemli bir nakit gelir kaynağı 

olabilir ve odun toplama, birçok kırsal hane halkı için kışın ısınma için gereklidir. Bu nedenle, 

arazi temizleme, patlatma, yol yapımı veya orman erişim kontrolü gibi proje faaliyetleri, etki 

azaltıcı önlemler alınarak planlanmalıdır. Topluluklar, etkinin gerçekte nerede olacağı (etki alanı 

sınırlı olabilir, tüm ormanı etkilemeyebilir) ve alternatif düzenlemeler (başka bir yere erişim 

sağlanması veya mantar sezonunun yoğun olduğu dönemlerin dışında inşaatın yapılması gibi) 

hakkında bilgilendirilmelidir. Yukarıda sıralanan endişeler, uygun bir yönetim olmadan orman 

kaynaklarını kullananların geçim kaynaklarının etkilenme riski olduğunu göstermektedir. 

Projenin ormanlara vereceği zararın gerçek boyutunu PEK’lere açıklığa kavuşturmak önemli 

olacaktır – rüzgar santralinin sadece belirli bir sınırlı alanı etkileyeceğini anlamaları, 

endişelerinin çoğunu gidermeye yardımcı olabilir. Tersine, önemli orman alanlarının gerçekten 

temizlenecek olması durumunda, bu kayıplar için tazminat veya geçim kaynağı ikame tedbirleri 

GKGKP'ye dahil edilmelidir. 

Sonuç olarak, Arturna Projesi alanındaki ekonomi ve geçim kaynaklarının temel 

değerlendirmesi, emekli maaşlarıyla giderek daha fazla desteklenen ve daha geniş ekonomik 

değişimler nedeniyle değişiklikler yaşayan, ancak geçim ve ek gelir için hala geleneksel 

faaliyetlere (tarım, hayvancılık, arıcılık ve ormancılık) büyük ölçüde bağımlı olan bir topluluğu 

ortaya koymaktadır. Bu faaliyetler, proje öncesinde bile çevresel olaylar (orman yangınları, 

kuraklık) ve kalkınma eğilimleri (turizm, göç) nedeniyle baskı altındaydı. ÇSED saha çalışması 

sırasında toplanan topluluk algıları, projenin halihazırda savunmasız olan bu geçim faaliyetlerini 

daha da etkileyebileceğine dair yaygın bir endişe olduğunu göstermektedir. Bu durum, projenin 

Geçim Kaynaklarını Geri Kazandırma Planının tarım, hayvancılık, arıcılık ve orman kaynaklarının 

kullanımı üzerindeki potansiyel etkileri ele alması gerektiğini vurgulamaktadır. Olumlu sinerjileri 

güçlendirerek (örneğin, agro-turizmi keşfederek veya modern tarım tekniklerini destekleyerek) 

ve olumsuz etkileri azaltarak (örneğin, toz kontrolü, trafik yönetimi ve kaynaklara erişimin 

sağlanması), proje uzun vadede yerel halkın geçim kaynaklarının sürdürülmesine ve hatta 

iyileştirilmesine yardımcı olabilir. 
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6. GEÇİM KAYNAKLARI ETKİ DEĞERLENDİRMESİ 

Aşağıdaki alt bölümlerde, Proje'nin geçim kaynakları üzerindeki etkileri ayrıntılı olarak 

değerlendirilmektedir.  

6.1  PROJE ETKİ ÖZETİ 

Yukarıdaki temel bulgulara dayanarak, projenin geçim kaynaklarıyla ilgili riskleri ve etkileri 

özetlenebilir ve ayrıntılı olarak değerlendirilebilir. ÇSED ve GKGKP süreci, Etki Alanındaki araziye 

dayalı geçim kaynakları üzerinde bir dizi sosyal etki belirlemiştir. Bunlar, hem doğrudan etkiler 

(arazi edinimi nedeniyle arazi veya kaynak kaybı gibi) hem de dolaylı etkiler (çevresel 

bozulmalardan kaynaklanan verimlilik düşüşü gibi) içermektedir. Ağırlıklı olarak tarım, 

hayvancılık ve arıcılıkla uğraşan etkilenen topluluklar, projenin bu etkileri mümkün olduğunca 

önlemesi veya azaltması konusunda net beklentilere sahiptir. EBRD Çevresel ve Sosyal 

Gereklilikleri ve IFC Performans Standartları ile uyumlu olarak, proje geçim kaynakları 

kayıplarını önlemek, en aza indirmek ve telafi etmek için bir dizi yönetim planı (örneğin ayrıntılı 

bir GKGKP, Paydaş Katılım Planı, Toplum Sağlığı ve Güvenliği Planı vb. 

Tablo 6-1, belirlenen temel geçim kaynaklarıyla ilgili etkilerin, bunların meydana geldiği proje 

aşamalarının ve önerilen ilgili hafifletme önlemlerinin bir özetini sunmaktadır. Bu revize edilmiş 

tablo, ARTURNA'ya özgü sosyo-ekonomik bağlamı içermekte olup, zeytinlikler, arıcılık ve orman 

kaynaklarının kullanımı gibi konuları vurgulamakta ve temel senaryoda belgelenen topluluk 

endişelerini ele almak için hedeflenen önlemleri özetlemektedir.
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TABLO 6-1  BELİRLENEN GEÇİM KAYNAKLARIYLA İLGİLİ ETKİLER VE PROJE AŞAMALARI 

Etki Konusu Projeden Etkilenen Kişiler 
(PEK'ler) 

Aşama Etki Açıklaması Önerilen Azaltıcı Önlemler 

Arazi ve Geçim 
Kaynakları 
Üzerindeki 
İnşaatla İlgili 
Etkiler 

EA'daki yerel arazi sahipleri, 
küçük zeytin çiftçileri, çobanlar, 
arıcılar, orman ürünleri 
toplayıcıları (mantar/ot/yakacak 
odun toplayıcıları) 

Öncelikle 
inşaat; 
işletme 
sırasında da 
kalıntı 

- Toz emisyonları zeytin çiçeklenmesini bozabilir, 
zeytinyağı kalitesini düşürebilir ve arıların beslenme 
davranışını etkileyebilir. - Ağır araç trafiği hayvanları 
rahatsız edebilir, çitlere veya su erişim noktalarına 
zarar verebilir. - Hazine veya orman arazilerini gayri 
resmi olarak kullananlar inşaat sırasında geçim 
kaynaklarında aksaklıklar yaşayabilir. - İnşaat 
çalışmaları sırasında mantar/bitki toplama alanlarına 
veya otlatma yollarına erişim geçici olarak kesilebilir. 
- Gökpınar ve Mazı yakınlarındaki arazileri kullanan 
arıcılar, toz, titreşim veya yerinden edilme nedeniyle 
verim düşüşü yaşayabilir. 

- Otlatma veya zeytin bölgelerinin yakınında 
inşaat trafiğinin hızını 30 km/saat ile sınırlayın; 
görünür uyarı işaretleri yerleştirin. - Toz üreten 
çalışmaları zeytin çiçeklenme mevsimi (ilkbahar) 
dışında planlayın; kuru dönemlerde yolları günde 
en az 3 kez sulayın. Yüklenici toz kontrol 
önlemlerini uygulamazsa, bunun sonucunda 
ortaya çıkan mahsul kayıpları tam olarak tazmin 
edilmelidir. - Hassas durumdaki arıcıları 
belirleyin; kovanların yer değiştirmesine destek 
olun, tampon ekranlar veya tazminat sağlayın. - 
Yüksek değerli zeytinlikleri, aktif arı kovanlarını 
ve gayri resmi otlatma alanlarını önlemek için 
mikro saha türbinleri ve yollar. - Temizlenen 
alanları yerli ve arı/tozlayıcı dostu bitki örtüsü ile 
restore edin. - Ormanlara ve meralara erişimi 
koruyun/restore edin; inşaat öncesinde 
muhtarlarla birlikte önemli yürüyüş yollarını 
haritalandırın. - GKGKP çerçevesi uyarınca arazi 
alımını telafi edin; gerektiğinde geçiş dönemi 
gelir desteği dahil edin. 

Savunmasız 
Gruplar 
Üzerindeki 

Etkiler 

Yaşlıların başı olduğu haneler, 
topraksız orman kullanıcıları, 
düşük gelirli PEK'ler, geçimini 

geçimlik faaliyetlere dayalı 
kadınların başı olduğu haneler 
veya engelli bireyler 

İnşaat ve 
İşletme 

- Yaşlı PEK’ler ve engelli bireyler, uzun süreli 
çalışmalar sırasında hareketlilik ve sağlık riskleriyle 
karşı karşıya kalabilir (toz, gürültü, kısıtlı erişim). - 

Hazine veya orman arazilerinin gayri resmi 
kullanıcıları gelir kaynaklarını kaybedebilir, ancak 
Türk tazminat yasalarına göre hak sahibi olmayabilir. 
- İletişim erişiminin sınırlı olması veya okuryazarlık 
düzeyinin düşük olması nedeniyle birçok PEK, 
haklarını veya GKGKP haklarını bilmiyor. - Özel 
önlemler alınmazsa, kümülatif geçim kaybı nedeniyle 
mevcut yoksulluk daha da derinleşebilir. 

• Sistemik cinsiyet eşitsizliği ve teknik alanlara 
düşük katılım nedeniyle kadınların ve gençlerin 
proje işlerinden dışlanması 

• Kamplarda ayrımcılık, taciz ve cinsiyete dayalı 
şiddet ve taciz riskleri 

- GKGKP uygulaması sırasında kırılganlık kaydını 
güncelleyin; desteği önceliklendirmek için 
kullanın. - Arazi sahibi olmayanlara (orman 

kullanıcıları, çobanlar) geçiş dönemi için girdi 
temelli destek (ör. aletler, yem, geviş getiren 
hayvanlar) sağlayın. - Kırılgan PEK’ler için hane 
halkı düzeyinde danışmalar yapın; sözlü/görsel 
materyaller kullanın. - Arazi dışı geçim 
kaynaklarının restorasyonunda (ör. kümes 
hayvanları, arıcılık canlandırma, pazara erişim) 
kırılgan haneleri önceliklendirin. - İnşaat 
sırasında ve sonrasında hane halkının 
dayanıklılığını (gıda güvenliği, gelir) izleyin. - 
Yerel şikayet kanallarını (muhtarlar, TİG'lar) 
güçlendirin; geri bildirimlerin takip edilmesini ve 
hassasiyetle yanıtlanmasını sağlayın. 
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• Geleneksel cinsiyet rolleri, kadınların 
hareketliliğini ve yeniden yerleşim ve tazminatla 
ilgili karar alma süreçlerine katılımını 
kısıtlayabilir. Bu durum, kadınların ihtiyaç ve 
endişelerinin göz ardı edilmesine ve yerinden 
edilmenin olumsuz etkilerinin daha da artmasına 
neden olabilir. 

• Türkiye'nin birçok kırsal bölgesinde, kadınlar 
erkeklere göre resmi işlere sahip olma veya arazi 
sahibi olma olasılıkları daha düşüktür, bu da 
onları gayri resmi geçim kaynaklarına ve aile 
ağlarına daha bağımlı hale getirir. Yeniden 
yerleşim, bu kırılgan destek sistemlerini bozabilir 
ve kadınların uyum sağlamak için daha az 
kaynağa sahip kalmasına neden olabilir. 

• Türkiye'nin kırsal kesimlerinde kadınlar genellikle 
tarımsal faaliyetlere ve hane halkı üretimine 
önemli katkıda bulunurlar, ancak genellikle resmi 
olarak tanınmazlar veya ücret almazlar. Yeniden 
yerleşim, kadınların arazi ve hayvancılığa 

erişimini keserek hem ekonomik katkılarını hem 
de gıda güvenliğini zayıflatabilir. 

• Muğla'daki birçok kadın gayri resmi, mevsimlik 
veya bakımla ilgili işlerde çalıştığı için, resmi 
olarak arazi sahibi veya ücretli çalışan olarak 
kayıtlı olmayabilir. Bu durum, resmi istihdamı 
veya belgelenmiş arazi kullanımını 
önceliklendiren tazminat programlarından 
dışlanmalarına yol açabilir. 

• Yaşlı kadınlar, hareket kabiliyeti kısıtlı kadınlar ve 
mevsimlik göçmen işçiler, yeniden yerleşim 
sırasında, çözüm ve fayda paylaşımı 
mekanizmalarına erişimin azalması, bağımsız 
olarak yer değiştirme kabiliyetinin sınırlı olması 
ve sosyal izolasyon riskinin artması gibi bir dizi 
zorlukla karşı karşıya kalmaktadır. 

• Kadınlar genellikle çocukların ve yaşlı aile 
üyelerinin birincil bakıcılarıdır. Yer değiştirme, 
alışık olmadıkları ortamlar, okullara ve sağlık 
hizmetlerine olan mesafenin uzaması ve topluluk 
desteğinin azalması nedeniyle iş yüklerini 
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artırabilir ve gelir getirici faaliyetlerde bulunma 
yeteneklerini daha da sınırlayabilir.  
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6.2  EKONOMİK YERİNDEN EDİLME ETKİSİ 

Arturna RES'de, proje alanı içinde konut veya ticari yapı bulunmadığından fiziksel yeniden 

yerleşim beklenmemektedir. Ancak, projenin arazi edinimi, mevsimsel doğal kaynaklara 

erişimin kısıtlanması ve geleneksel araziye dayalı geçim kaynaklarının bozulması nedeniyle 

geçici veya kalıcı ekonomik yerinden edilmeye neden olması beklenmektedir. 

Arturna mahallesinde, bazı haneler, özellikle ormanla sınırlı veya hazine arazilerinde mevsimlik 

hayvancılık, zeytin ve incir yetiştiriciliği ve arıcılıkla uğraşmaktadır. Belirlenen temel riskler 

şunlardır: 

• Yerel çobanlar tarafından geleneksel olarak kullanılan orman ve hazine arazileri üzerinde 

türbin pedleri ve iç yolların inşası nedeniyle mevsimlik otlatma alanlarına erişimin 

kaybedilmesi. 

• Makine, toz emisyonları ve yol inşaatı nedeniyle verimli ağaçların (zeytin, incir) veya 

erişim yollarının zarar görmesi. 

• Özellikle türbin platformlarına yakın veya iç yollar boyunca toz oluşumuna yatkın 

alanlarda arıcılık faaliyetlerinin kesintiye uğraması. 

• Özellikle malzeme ve ağır ekipman nakliyesi sırasında, serbest dolaşan hayvanların 

karıştığı kazaların riskinde artış. 

• Güvenlik endişeleri, gürültü veya proje alanları çevresindeki sınırların belirsizliği nedeniyle 

geleneksel arazi kullanımında (örneğin otlatma, hasat, arıcılık) algılanan veya fiili 

kısıtlamalar. 

Arturna'da, geçim kaynağı mevsimlik otlatma ve doğal kaynaklara gayri resmi erişime bağlı 

olan ve yaşlı ve engelli üyelerden oluşan savunmasız bir hane tespit edilmiştir. Bu hane, 

yakındaki otlatma alanlarına ve orman kaynaklarına erişim kısıtlamaları nedeniyle kısmi geçim 

kaybı riski altındadır. 

Ana Geçim Kaynaklarını Koruma Önlemleri 

IFC PS5 ve EBRD ESR5 ile uyumlu olarak, Proje, Arturna'ya özel olarak tasarlanmış aşağıdaki 

hafifletme önlemlerini uygulayacaktır: 

• Arturna'ya özgü kırılganlık hususlarını da içeren bu Geçim Kaynakları Geri Kazanım 

Planı'nın (GKGKP) hazırlanması ve uygulanması. 

• Arturna'da etkilenen hanelerle, varlık kayıplarının ve alternatif erişim ihtiyaçlarının 

belirlenmesi dahil olmak üzere, bölgeye özgü danışma. 

• İnşaat sırasında arazi kullanımı veya hasar nedeniyle kaybedilen ağaçlar, mahsuller, çitler 

veya otlatma erişimi için tam tazminat sağlanması. 

• Mevsimlik otlaklara erişimini geçici olarak kaybeden hanelere geçici destek (örneğin, yem 

veya ulaşım yardımı). 

• Arı kovanlarının, özellikle inşaat alanlarına 200 metre mesafede bulunan arı kovanlarının 

taşınması için destek. 

• İnşaat sırasında vasıfsız iş fırsatları için etkilenen Arturna sakinlerine öncelik verilmesi. 

• Arazi erişim etkilerini izlemek ve sahada şikayetlerin çözülmesini sağlamak için bir 

Topluluk İrtibat Görevlisi (TİG) görevlendirilmesi. 
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• Otlatma için kullanılan varlıklara veya arazilere kasıtsız olarak zarar verilmemesi için 

inşaat sınırlarının sıkı bir şekilde uygulanması. 

• Arturna'ya özgü katılım ve GKGKP uygulamasının Paydaş Katılım Planına (PKP) dahil 

edilmesi. 

• Okuma yazma bilmeyen ve yaşlı sakinlerin endişelerini iletebilmelerini sağlayan, 

erişilebilir, çevrimdışı bir şikayet mekanizmasının sürdürülmesi. 

Tablo 6-2, Arturna Rüzgar Enerji Projesi ile ilişkili arazi ve geçim kaynakları üzerindeki 

potansiyel sosyo-ekonomik etkilerin güncellenmiş bir değerlendirmesini sunmaktadır. Büyük 

ölçekli veya çok yerleşim yerini kapsayan projelerden farklı olarak, Arturna Projesi, mevsimlik 

otlatma, zeytin ve incir yetiştiriciliği ve küçük ölçekli arıcılık gibi araziye dayalı geçim 

kaynaklarına sınırlı ancak bağlamsal olarak önemli ölçüde bağımlı olan tek bir kırsal mahalleyi 

(Mazı) etkilemektedir. Fiziksel olarak yeniden yerleşim beklenmemekle birlikte, orman ve 

hazine arazilerine gayri resmi erişime bağımlı olan savunmasız hane halkı da dahil olmak üzere, 

az sayıda hane halkı için geçici veya kalıcı ekonomik yerinden edilme riskleri ortaya çıkabilir. 

Etki değerlendirmesi, arazi kullanımının kırılganlığını ve gayri resmi niteliğini ve etkilenen 

kullanıcıların sınırlı sayısını ancak yüksek bağımlılığını yansıtacak şekilde duyarlılık dereceleri 

ayarlanarak bu yerel dinamikleri yansıtmaktadır.Tablo 6-2, olasılık, büyüklük ve etki azaltma 

etkinliği dikkate alınarak inşaat, işletme ve devreden çıkarma aşamalarında beklenen etkileri 

özetlemektedir. 

TABLO 6-2 SOSYOEKONOMİK ETKİLER – ARAZİ VE GEÇİM KAYNAKLARI 

Kategori İnşaat İşletme Hizmetten 
Çıkarma 

Etki türü Doğrudan Dolaylı Doğrudan 

Alıcı Arturna EA Mazı Mahallesi (1 

savunmasız hane dahil) 

Arturna EA Topluluğu 

(otlak/tarım kullanıcıları) 

Arturna EA 

Topluluğu 

Alıcı duyarlılığı Yüksek Orta Orta 

Etkinin niteliği Olumsuz (-) Olumsuz (-) Negatif (-) 

Kapsam Yerel/Site düzeyi Yerel/Site düzeyi Yerel/Site 
düzeyi 

Süre Kısa vadeden orta vadeye 
(mevsimsel) 

Uzun vadeli (kısıtlı arazi 
kullanımı sürekliliği) 

Kısa 

Hane sayısı 1–3 doğrudan etkilenen; dolaylı 
mevsimsel kullanıcılar bilinmiyor 

Düşük (1–2 potansiyel) İnşaatla aynı 

Olasılık Çok muhtemel Olası Muhtemel 

Etkinin büyüklüğü Küçük-Orta Küçük Küçük 

Etkinin önemi 

(hafifletme ile) 

Orta Küçük Küçük 

Kalan etki Düşük Düşük Önemsiz 

Yenilenemez kayıp 
riski 

Olası değil (telafi edilebilir) Yok Yok 

Tersine 
çevrilebilirlik 

Geri dönüşümlü Tersine çevrilebilir Tersine 
çevrilebilir 
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Kategori İnşaat İşletme Hizmetten 
Çıkarma 

Azaltma etkinliği Saha izleme ve doğrudan hane 

halkı desteği ile etkilidir 

Etkili Kolay ve etkili 

Güven seviyesi Yüksek Orta Yüksek 

6.3  ETKİLENEN ÖZEL ARAZİLER 

Arturna Rüzgar Enerji Projesi, Muğla ilinin kırsal bölgelerinde, özellikle aşağıdaki yerleşim 

yerlerinde uygulanacaktır: 

• Mazı (İlçe: Bodrum) – Türbinler, erişim yolları ve şalt sahasından etkilenen 14 adet 

bireysel mülkiyetli özel parsel dahil olmak üzere doğrudan arazi edinimi. 

• Gökpınar (İlçe: Milas) – Tüm bileşenler devlet orman arazisi üzerinde yer almaktadır; özel 

arazi edinimi gerekmemektedir. 

• Yeniköy (İlçe: Bodrum) – Potansiyel erişim yolu güzergâhları bu bölgenin yakınındaki 

orman arazilerini kesebilir; şu anda kadastro doğrulaması yapılmaktadır. 

Kasım 2025 itibarıyla, proje altyapısı 16 özel mülkiyetli parsel ile kesişmektedir. Bunlar 

arasında şunlar bulunmaktadır: 

• Özel arazi parsellerinde (393/10, 393/15, 396/1, 400/1) bulunan dört türbin temeli, 

• Özel parsellerden geçen bir şalt sahası ve iç erişim yolları (özellikle 400/1, 391/3 ve 

393/22), 

• Yol yapımı için tamamen satın alınan iki parsel: 393/21 ve 393/28. 

Tüm satın alımlar, tam yenileme maliyetinde tazminat ödenmesini sağlayan 2942 sayılı 

Kamulaştırma Kanunu kapsamında gerçekleştirilmektedir. Gayri resmi kullanıcılar, IFC 

PS5/EBRD ESR5 ile uyumlu olarak ele alınmakta ve ekonomik yerinden edilme tespit edildiğinde 

Geçim Kaynakları Geri Kazanım Planına dahil edilmektedir. 

Etkilenen özel mülkiyet parsellerinin özetiTablo 6-3’te sunulmaktadır: 

TABLO 6-3 PROJE ARAZİ EDİNİMİNDEN ETKİLENECEK ÖZEL ARAZİLER 

İl/İlçe/Mahalle Blok/Parsel 
No 

Mülkiyet 
Türü 

Açıklama Toplam 
Alan (m²) 

Satın 
Alınan 
Alan 
(m²) 

İrtifak 
Alanı 
(m²) 

Arazi 
Kullanım 

Amacı 

Muğla/Bodrum/Mazı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

391/3 Özel 
Parsel 

Boş ev + 
tarla 

11.796,37 2.376,03 0 Erişim 
Yolu 

       

39 Özel 
Parsel 

Tarımsal 9.037,36 7.003,82 0 Türbin 

393/15  İhtilaflı İhtilaflı 355.886,37 0 29.767,94 Yol + 
Türbin 

393/21 Özel 
Parsel 

Tarım 3.563,49 3.563,49 0 Erişim 
Yolu 
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İl/İlçe/Mahalle Blok/Parsel 
No 

Mülkiyet 
Türü 

Açıklama Toplam 
Alan (m²) 

Satın 
Alınan 
Alan 
(m²) 

İrtifak 
Alanı 
(m²) 

Arazi 
Kullanım 

Amacı 

  393/22 Özel 
Parsel 

Tarımsal 6.493,25 1.128,01 0 Erişim 
Yolu 

393/25 Özel 
Parsel 

Tarımsal 385,20 62,32 0 Erişim 
Yolu 

393/26 Özel 
Parsel 

Tarımsal 788,34 384,12 0 Erişim 
Yolu 

393/27 Özel 
Parsel 

Tarımsal 340,64 81,46 0 Erişim 
Yolu 

393/28 Özel 
Parsel 

Tarımsal 25 258,16 0 Erişim 
Yolu 

393/29 Özel 
Parsel 

- 773,15 74,11 0 Erişim 
Yolu 

       

396/1 Özel 
Parsel 

Tarımsal 14.352,60 8.909,73 0 Türbin 

400 Özel 
Parsel 

Tarımsal 13.360,97 8.337,43 0 Şalt 
Sahası + 
Yol 

Arturna Rüzgar Enerji Projesi, Muğla ilinin kırsal bölgelerinde, özellikle aşağıdaki yerleşim 

yerlerinde uygulanacaktır: 

• Mazı (İlçe: Bodrum) – Türbin temelleri, iç erişim yolları ve şalt sahasından etkilenenler 

dahil olmak üzere özel mülkiyetli parseller için doğrudan arazi edinimi gerekmektedir. 

• Gökpınar (İlçe: Milas) – Tüm bileşenler devlet orman arazisi üzerinde bulunmaktadır; özel 

arazi edinimi gerekmemektedir. 

• Yeniköy (İlçe: Bodrum) – Potansiyel erişim yolu güzergâhları bu bölgenin yakınındaki 

orman arazilerini kesebilir; nihai tasarım doğrulamasına tabidir. 

Tüm özel arazi alımları, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu uyarınca gerçekleştirilmekte ve tam 

yenileme bedeli üzerinden tazminat ödenmektedir. Kısmi alım durumları, aşağıdaki hallerde ek 

ekonomik etkiler yaratabilir: 

• Edinilen kısım, bir hanenin toplam üretken arazi varlığının %20'sini veya daha fazlasını 

oluşturuyorsa; 

• Parçalanma veya erişim engelleri nedeniyle kalan arazi kullanılamaz hale gelir; 

• Kuyular, çitler, depo binaları veya erişim yolları gibi ikincil varlıklar kaybedilir. 

Bu faktörler, IFC PS5 ile uyumlu olarak geçim kaynaklarının geri kazanımı desteğine 

uygunluğu belirlemek için parsel düzeyinde ve hane halkı düzeyinde yapılan anketler 

aracılığıyla değerlendirilecektir. Katılımcı bir yaklaşım kullanılacaktır. Bu yaklaşım şunları 

içerecektir: 

• Kadastro doğrulaması ve GIS haritalama, 
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• Muhtarlar ve yerel tarım yetkilileriyle köy düzeyinde istişareler, 

• Temel gelir kaynaklarını ve kırılganlık durumunu değerlendirmek için hane halkı 

görüşmeleri. 

Ayrıca, proje, resmi arazi hakları olmayabilir ancak ekonomik olarak bu arazilere bağımlı olan 

keçi çobanları, mevsimlik arıcılar veya yakacak odun toplayıcıları gibi orman ve hazine 

arazilerinin gayri resmi kullanıcılarını belirleyecek ve destekleyecektir. PS5 uyarınca, bu 

kullanıcılar aşağıdakiler yoluyla GKGKP'ye entegre edilecektir: 

• Saha tabanlı doğrulama ve kesit yürüyüşleri, 

• Yerel paydaşlarla (muhtarlar, ormancılık görevlileri ve topluluk üyeleri dahil) istişareler, 

• Yem, arıcılık girdileri veya alternatif otlatma alanlarına müzakere yoluyla erişim gibi ayni 

yardımlar da dahil olmak üzere geçici geçim desteği sağlanması. 

Şeffaf ve kapsayıcı bir uygulama sağlamak için: 

• Uygunluk, tazminat ve şikayetlerin giderilmesi ile ilgili bilgiler, Paydaş Katılım Planı (PKP) 

ve özel GKGKP istişareleri yoluyla sağlanacaktır; 

• Proje, mülkiyet durumuna bakılmaksızın tüm etkilenen tarafların yeterli desteği almasını 

sağlamak için bir izleme sistemi kuracaktır. 

Ayrıca, Nisan 2025'te yapılan saha çalışması sırasında Mazı proje alanı içinde yıl boyunca ikamet 

eden bir gayri resmi hane tespit edilmiştir. Bu hane, dört savunmasız kişi dahil olmak üzere 

yedi kişiden oluşmaktadır ve etkilenen arazide hayvancılık yaparak geçimini sağlamaktadır. 

Kayıtlı bir arazi sahibi olmasa da, bu hane ekonomik olarak yerinden edilmiş kabul edilmekte 

ve Geçim Kaynakları Geri Kazanım Planına resmi olarak dahil edilmiştir (özel önlemler için bkz. 

Bölüm 6.3). 

Artık Arazi 

Artık arazi, projeyle ilgili arazi edinimi nedeniyle geride bırakılan veya kullanılamaz hale gelen 

küçük, parçalı arazi parsellerini ifade eder. Bu parseller genellikle çok küçük, düzensiz şekilli 

veya izole olduğundan, tarımsal veya ekonomik olarak kullanılabilir değildir. Artık arazi 

genellikle rüzgar santralleri gibi altyapı projeleri için kısmi arazi ediniminden kaynaklanır; bu 

projelerde arazi mülkiyetinin sadece bir kısmı alınır ve geri kalanı ekonomik olarak kullanılamaz 

veya erişilemez hale gelir. Bu durum, etkilenen arazi sahipleri ve kullanıcıları, özellikle de 

geçimlik tarım veya gayri resmi arazi kullanımı ile uğraşanları, resmi tanınma veya tazminat 

almadan hayati geçim kaynaklarını kaybedebilecekleri için ekonomik yerinden edilmeye yol 

açabilir. 

EİH için yapılan saha araştırmasının ardından, artık veya ekonomik olarak uygun olmayan 

arazilerin varlığı değerlendirilecek ve tespit edilmesi halinde, bulgular ve ilgili haklar GKGKP 

ekine dahil edilecektir. 

Arazi edinimi veya arazi kullanım kısıtlamaları bir kişinin arazisinin sadece bir kısmını etkilediği, 

ancak geri kalan arazinin ekonomik olarak kullanılamaz hale geldiği durumlarda, proje tüm 

mülkü satın almayı teklif etmeli ve ilgili PEK'lere tam tazminat sağlamalıdır. 
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6.4  ORMAN VE HAZİNE ARAZİLERİNİN KULLANIMI VE GAYRİ RESMİ 

KULLANICILAR ÜZERİNDEKİ ETKİLER  

Bu bölüm, projenin devlet ormanları ve hazine arazilerinin kullanımıyla ilgili potansiyel geçim 

kaynakları üzerindeki etkileri, çevredeki toplulukların gayri resmi ve geleneksel kullanımına 

odaklanarak değerlendirmektedir. Bu tür araziler özel mülkiyet veya tarımsal tescil kapsamına 

girmez, ancak mevsimlik otlatma, arıcılık ve odun dışı orman ürünleri (NTFP) toplama gibi 

faaliyetler yoluyla kırsal geçim kaynaklarında önemli bir rol oynamaktadır. İki ana alt bölüm 

sunulmaktadır: 

• Mazı ve Gökpınar'da Orman Arazilerinin Kullanımı: Nisan ve Temmuz 2025'te 

yapılan saha ziyaretleri ve yerel görüşmelere dayanan bu bölüm, türbin, yol ve EİH 

güzergâhlarının yakınındaki orman temelli geçim kaynakları uygulamalarını 

belirlemektedir. 

• Mazı'da Hazine Arazilerinin Kullanımı ve Yeniköy'e Potansiyel Erişim Noktaları: 

Bu araziler kamulaştırılmamakla birlikte, inşaatla ilgili kısıtlamalar, gayri resmi olarak 

kullanılan alanlara erişimi geçici olarak sınırlayabilir. 

IFC PS 5 ve EBRD ESR5 ile uyumlu olarak, Proje gayri resmi kullanıcıların hak ve ihtiyaçlarını 

tanıyacak ve ekonomik yerinden edilme durumunun teyit edilmesi halinde, mülkiyet durumuna 

bakılmaksızın geçici geçim desteğine erişimi sağlayacaktır. 

6.5  ORMAN ARAZİLERİNİN KULLANIMI (MAZI VE GÖKPINAR) 

Gökpınar'daki tüm türbin konumları ve Mazı'daki çoğu türbin temeli devlet orman arazisi 

üzerinde bulunmaktadır. Bu orman arazileri 6831 sayılı Orman Kanunu kapsamında 

düzenlenmektedir ve uzun vadeli intifa hakkı izinleri ile erişilebilecektir. Bu arazilerde resmi 

olarak tarım veya konut amaçlı kullanım bulunmamakla birlikte, Nisan ve Temmuz 2025'te 

yapılan saha danışmaları, Mazı ve yakın kırsal alanlarda yaşayanlar tarafından çok sayıda 

gayri resmi ve mevsimsel kullanım olduğunu ortaya koymuştur. 

Gözlemlenen başlıca orman kullanımları şunlardır: 

• Özellikle Mazı yamaçları ve sırt çizgileri çevresindeki orman kenarlarında mevsimlik keçi 

otlatma; 

• Genellikle orman kenarlarına veya orman yollarına yakın açıklıklara yerleştirilen 

kovanlarla yapılan gezici arıcılık; 

• Yabani otlar (örneğin kekik, mercanköşk), çam reçinesi ve evsel tüketim için yakacak 

odun gibi odun dışı orman ürünlerinin (NTFP) toplanması. 

Bu tür kullanımlar resmi olarak kayıtlı olmadığından, Türk kamulaştırma kanunu kapsamında 

tazminat almaya hak kazanmamaktadır. Ancak PS5, geçim veya gelir elde etmek için gerekli 

kaynaklara erişimini kaybeden kullanıcıların, yasal hak sahipliği durumuna bakılmaksızın, 

geçim kaynaklarının geri kazanımı çabalarına dahil edilmesi gerektiğini öngörmektedir. 
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Projenin kalıcı orman ayak izi sınırlı olmakla birlikte, inşaat aşamasındaki faaliyetler (tesviye, 

çit çekme, yol açma ve kule dikme) geçici olarak otlatma yollarının kesintiye uğramasına, 

kovan yerlerine erişimin kaybedilmesine ve geleneksel orman kullanım bölgelerinin 

parçalanmasına neden olabil . Bu etki, otlatma ve arıcılık faaliyetlerinin en yoğun olduğu yaz 

sonu ve sonbahar başında özellikle belirgindir. 

6.6  HAZİNE ARAZİLERİ (MAZI VE YENİKÖY'E POTANSİYEL ERİŞİM) 

• İç erişim yollarının ve enerji iletim hattının (EİH) bazı bölümleri, Mazı içindeki hazineye ait 

arazi parsellerini kesmektedir. Bu araziler doğrudan kamulaştırmaya tabi değildir, ancak 

Hazine tarafından verilen irtifak hakları yoluyla erişilebilir. Saha gözlemleri ve paydaşlarla 

yapılan görüşmeler, bu alanların zaman zaman aşağıdaki amaçlarla kullanıldığını 

göstermektedir: 

• Otlatma alanları arasında hayvanların hareketini sağlayan bağlantı yolları; 

• Dağınık araziler arasında küçük tarım makineleri ve hayvanların hareket koridorları; 

• Orman kenarlarına kovanlarını yerleştiren gezici arıcılar için transit erişim. 

Bu kullanımlar nedeniyle kalıcı bir ekonomik yerinden edilme beklenmemekle birlikte, inşaat 

süresince geçici kısıtlamalar (örneğin hendek kazma, makine hareketleri, çit çekme) 

aşağıdakileri aksatabilir: 

• Parcel sınırları arasında mevsimlik hayvancılık; 

• Gayri resmi kullanıcıların ormanlık veya bitişik üretim alanlarına erişimi; 

• Orman kenarı ile özel mülkiyetindeki tarım arazileri arasındaki gayri resmi hareket 

koridorları. 

Bu geçici rahatsızlıklar, GKGKP çerçevesi aracılığıyla, özellikle aşağıdakiler yoluyla ele 

alınacaktır: 

• Etkilenen hane halkları ve muhtarlarla saha düzeyinde istişareler ve doğrulamalar; 

• Ekonomik bağımlılık gösteren tüm gayri resmi kullanıcılara geçiş desteği sağlanması (ör. 

alternatif erişim düzenlemeleri, yem, ayni yardım); 

• Gayri resmi etkilerin zamanında ve şeffaf bir şekilde belgelenmesini ve hafifletilmesini 

sağlamak için şikayetlerin giderilmesi ve takip izlemesi. 

6.7  GEÇİM KAYNAKLARI GERİ KAZANIM PLANI İÇİN ETKİLERİ 

Geçim Kaynakları Geri Kazanım Planı (GKGKP), mevsimlik çobanlar, gezici arıcılar ve geçimini 

toplama faaliyetleriyle sağlayanlar dahil olmak üzere orman ve hazine arazilerinin gayri resmi 

kullanıcılarının, Arturna Rüzgar Enerji Projesi'nin inşaatı ve işletimi sırasında tanınmayan 

ekonomik yerinden edilmeye en savunmasız gruplar arasında olduğunu kabul etmektedir. 

Bu riskleri azaltmak ve IFC PS5 ve ESR5'e uygun olarak kapsayıcılığı sağlamak için aşağıdaki 

geçim kaynaklarının geri kazanılması önlemleri uygulanacaktır: 
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• Mazı ve çevresindeki köy muhtarları, orman idaresi ve yerel hayvancılık veya arıcılık 

kooperatifleri ile görüşmeler yoluyla gayri resmi arazi/kaynak kullanıcılarının katılımcı 

doğrulaması; 

• Ekonomik olarak yerinden edilmiş gayri resmi kullanıcılar için geçici geçim desteği, 

aşağıdakileri içerir: 

o Otlatma sezonlarının kesintiye uğradığı dönemlerde hayvancılık için yem 

temini; 

o İnşaat faaliyetleri nedeniyle kovanlarını taşımak zorunda kalan gezici arıcılar 

için yer değiştirme desteği; 

o Orman kaynaklarına erişimi engellenen yolların onarımı veya yeniden 

yönlendirilmesi; 

• Önemli ancak geçici geçim kaynakları kesintisi yaşayan kullanıcılar için nakit dışı tazminat 

hakkı (ör. arıcılık ekipmanı, tohum kitleri, otlatma erişim izinleri); 

• Özellikle yollar, çitler veya depolama alanlarının aktif olduğu inşaat aşamasında erişim 

kısıtlamalarının ve restorasyon önlemlerinin etkinliğinin izlenmesi; 

• Mobil, mevsimlik veya kayıtlı olmayan kullanıcılar için tasarlanmış özel şikayet giderme 

yolları (örneğin, anonim şikayet kutusu, muhtar aracılığıyla bildirim veya ormancılık irtibat 

kanalları). 

Bölüm 7'deki Hak Matrisi, gayri resmi orman ve hazine arazisi kullanıcıları için uygunluk 

kriterlerini ve destek seçeneklerini özetleyerek, bu grupların proje faydalarından mahrum 

kalmamasını sağlar. 

TABLO 6-4  BEKLENEN HASAR VE ETKİ TÜRLERİ 

Hasar Türü Açıklama 

Tozla İlgili Mahsul 
Kaybı 

Mazı'daki zeytinliklerin yakınındaki asfaltlanmamış erişim yollarından kazı 
çalışmaları ve ağır araç trafiği sırasında yayılan toz emisyonları, çiçeklenme ve 
meyve gelişimi sırasında verimi azaltabilir. 

Verimli Ağaçlara 
Verilen Hasar 

Erişim yolları ve inşaat alanlarının (örneğin, 393/22, 391/3) kenarındaki zeytin 
ağaçları, makineler, toprak sıkışması veya kazara budama nedeniyle zarar 
görebilir. 

Tarımsal Varlıklara 

Verilen Zarar 

Kamulaştırılan parseller boyunca bulunan taş duvarlar, sulama boruları ve çitler, 

yol yapımı veya ekipman mobilizasyonu sırasında kasıtsız olarak zarar görebilir. 

Arıcılıkta 
Aksaklıklar 

Orman kenarlarında yol yapımı ve türbin çalışmaları, özellikle ilkbahar ve yaz 
başında, gezici arıcıları kovanlarını geçici olarak başka bir yere taşımaya 
zorlayabilir. 

Gayri resmi erişim 
kaybı 

Geçici çitler, hendekler veya malzeme depolama alanları, keçi çobanlarının 
mevsimlik yollarını engelleyebilir veya orman kenarlarında yakacak odun ve ot 
toplama faaliyetlerini kısıtlayabilir. 

Toprak Sıkışması / 

Yüzey Akışı 

Ağır makinelerin hareketi, toprağı sıkıştırabilir ve bitişik tarım arazilerindeki 

drenajı değiştirebilir, bu da çimlenme ve verimliliği etkileyebilir. 
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6.8  KIRILGANLIK DEĞERLENDİRMESİ VE KAPSAYICI GEÇİM 

KAYNAKLARININ GERİ KAZANIMI 

IFC, sosyal kimlikleri veya statüleri nedeniyle proje etkilerinden olumsuz etkilenme olasılığı 

daha yüksek olan ve bu etkileri öngörme, bunlarla başa çıkma, direnme veya bunlardan 

kurtulma kapasiteleri sınırlı olan bireyleri veya grupları savunmasız olarak tanımlamaktadır. Bu 

durum yaş, cinsiyet, gelir düzeyi, okuryazarlık, engellilik veya arazi ve doğal kaynakların gayri 

resmi kullanımı ile bağlantılı olabilir. Bu bölüm, kapsayıcı geçim kaynaklarının geri kazanılması 

faaliyetlerinin uygulanmasına rehberlik edecek ve hem resmi arazi sahiplerinin hem de gayri 

resmi kullanıcıların (ekonomik veya sosyal açıdan savunmasız bireyler dahil) IFC PS5 ve EBRD 

ESR5 ile iyi uluslararası endüstri uygulamaları doğrultusunda tanınmasını, tazmin edilmesini ve 

desteklenmesini sağlayacaktır. 

IFC PS5 ve EBRD ESR5 uyarınca, Arturna Proje Etki Alanı'ndaki (EA) savunmasız gruplar, 

Temmuz 2024 ve Nisan 2025 tarihlerinde Mazı, Gökpınar ve Yeniköy yerleşimlerinde yapılan 

saha temelli sosyoekonomik anketler, muhtar görüşmeleri ve kurumsal istişareler yoluyla 

belirlenmiştir. 

Tablo 6-5 , yerleşim yerlerinde belirlenen savunmasız grupları özetlemektedir.  

TABLO 6-5  SAVUNMASIZ HANEHALKLARI 

Proje EA'deki savunmasız gruplar aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Savunmasızlık Durumu Mazı Yeniköy Gökpınar 

Okuma yazma bilmeyen yetişkin 50 10 3 

Kadın hane reisi 20 5 15 

Devlet yardımıyla (kurum vb.) geçinen 

kişiler 

50 10 25 

Kronik hastalık/yatalak 50 10 30 

65 yaş üstü, yalnız yaşayanlar 30 55 20 

Fiziksel/zihinsel engelli kişiler 5 2 5 

İşsiz/geliri yetersiz hane reisi 10 2 5 

Mevsimlik işçiler 100 15 60 

Kaynak: Muğla YEKA ÇSED Saha Çalışması Bulguları, Temmuz 2024-Nisan 2025 

Nisan 2025 saha çalışmaları, proje tarafından etkilenen üç yerleşim yerinde önemli sayıda 

savunmasız birey ve hane halkı tespit etmiştir. Bunlar arasında şunlar bulunmaktadır: 

• Yalnız yaşayan 550'den fazla yaşlı birey (Mazı: 300; Gökpınar: 200; Yeniköy: 55), 

• Devlet yardımına bağımlı veya kronik hastalıkları olan 125'ten fazla kişi, 

• 75 kadın başlı hane halkı ve bir dizi engelli veya düşük gelirli kişi, 

• Ayrıca, keçi çobanları, yakacak odun toplayıcıları ve gezici arıcılar dahil olmak üzere en az 

175 mevsimlik işçi ve kayıt dışı kaynak kullanıcısı, proje alanındaki orman veya hazine 

arazilerine ekonomik olarak bağımlıdır. 
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Geçim kaynaklarının kırılganlığı ve gayri resmi arazi kullanımı arasındaki kesişim göz önüne 

alındığında, bu gruplar tazminatsız gelir kaybı, erişim kesintisi veya resmi süreçlerden dışlanma 

riskine daha fazla maruz kalmaktadır. 

Bu sorunu çözmek için Geçim Kaynaklarını Geri Kazandırma Planı şunları yapacaktır: 

• Tüm geçim kaynakları yardım programlarında (ör. geçici destek, varlıkların yenilenmesi, 

erişimin yeniden sağlanması) savunmasız bireyler ve hanelere öncelik verilmesi; 

• Katılımcı yöntemlerle savunmasız gayri resmi kullanıcıların (kadınlar, yaşlılar ve mevsimlik 

işçiler dahil) özel olarak belirlenmesi ve uygunluk listelerine dahil edilmesi sağlanacaktır; 

• Nakit dışı seçenekler (örneğin yem, aletler, güvenli erişim yolları) dahil olmak üzere, 

savunmasız grupların ihtiyaçlarına ve kapasitelerine göre uyarlanmış hedefli geçim 

kaynakları geri kazanım stratejileri uygulayacak; 

• Erişilebilir ve kültürel açıdan uygun şikayet giderme kanalları oluşturmak; 

• Savunmasızlık dahil etme, etkinlik ve geri bildirim için izleme göstergelerini entegre edin. 

7. UYGUNLUK, HAKLAR VE TAZMİNAT 

Bu bölüm, Arturna Rüzgar Enerji Projesi için hazırlanan Geçim Kaynaklarını Geri Kazandırma 

Planı (GKGKP) kapsamındaki uygunluk kriterlerini, hakları ve tazminat çerçevesini 

özetlemektedir. Hem uluslararası standartları (IFC PS5 ve EBRD ESR5) hem de yerel projeye 

özgü bulguları yansıtmaktadır. 

7.1  SON TARİH 

Tazminat ve geçim desteği uygunluğu, IFC PS5 ve EBRD ESR5 uyarınca belirli bir son tarih ile 

bağlantılıdır. 

• Son tarih, Mazı ve çevresindeki mahallelerde ön varlık envanteri ve saha bazlı etki 

değerlendirmesinin tamamlanmasıyla aynı zamana denk gelen 1 Haziran 2025 olarak 

belirlenmiştir. 

• Sadece bu tarihten önce etkilenen arazileri/kaynakları sahibi olan veya kullananlar hak 

sahibi olabilir. 

• Son tarih, muhtarlarla yapılan toplantılar, sözlü duyurular ve Proje saha ekibinin 

ziyaretleri yoluyla kamuoyuna duyurulmuştur. Saha notları, tarihin paydaşlar 

tarafından anlaşıldığını ve kabul edildiğini doğrulamaktadır. 

• Bu tarihten sonra bölgeye taşınan veya etkilenen arazileri kullanmaya başlayan 

kişilerin talepleri hak kazanamayacaktır. 

• Ancak Proje, özellikle yanlışlıkla hariç tutulmuş olabilecek savunmasız bireylerin 

istisnai taleplerini, doğrulama ve paydaş komitesi incelemesi yoluyla değerlendirmeyi 

taahhüt etmektedir. 

7.2  UYGUNLUK 

Bu GKGKP kapsamında tazminat, geçim kaynaklarının geri kazanımı yardımı ve diğer destek 

tedbirlerine uygunluk, IFC Performans Standardı 5, EBRD Çevresel ve Sosyal Gereklilik 5 ve 

ilgili Türk kamulaştırma ve arazi kullanım yönetmeliklerinin gerekliliklerine uygun olarak 

tanımlanmıştır. Amaç, Arturna Rüzgar Enerji Projesi nedeniyle ekonomik yerinden edilme 
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yaşayan tüm Proje Etkilenen Kişilerin (PEK'ler), resmi arazi mülkiyetine sahip olup 

olmadıklarına bakılmaksızın, adil bir şekilde tespit edilip desteklenmelerini sağlamaktır. 

Hak kazanma, etkilenen Mazı yerleşiminde yürütülen saha temelli hane halkı ve arazi kullanımı 

anketlerinin sonuçlandırılmasına karşılık gelen 1 Nisan 2025 kesim tarihine dayanmaktadır. Bu 

kesim tarihi, köy muhtarları ile yapılan toplantılar, yüz yüze görüşmeler ve saha ziyaretleri 

sırasında halkın katılımı yoluyla yerel paydaşlara iletilmiştir. 

Bu tarihten sonra Proje Etki Alanında (EA) arazi veya doğal kaynakları kullanmaya başlayan 

kişiler GKGKP haklarından yararlanamaz. İlk veri toplama sırasında yanlışlıkla gözden kaçan ve 

topluluk düzeyinde kanıtlar ve şikayet mekanizması yoluyla doğrulanabilen, doğrulanmış 

savunmasız bireyler veya haneler için istisnalar uygulanabilir: 

TABLO 7-1  HAK SAHİBİ PEKS KATEGORİLERİ 

PEK Kategorisi Tanım ve Kriterler (Arturna'ya Özgü) 

Yasal arazi sahipleri Mazı'da türbinler veya erişim yolları için satın alınan arazi 
parsellerinin tapu kayıtlarına sahip bireyler veya aileler. 

Hazine arazisinin gayri 
resmi kullanıcıları 

Tarım, zeytin yetiştiriciliği veya otlatma amacıyla hazineye ait 
arazileri (resmi tapusu olmadan) kullanan bireyler. 

Orman kenarındaki 
arazileri kullananlar 

Orman-köy sınırındaki arazileri otlatma, ot toplama veya yakacak 
odun toplama amacıyla kullanan kişiler. 

Mevsimlik tarım 

kullanıcıları 

Mevsimlik mahsuller (örneğin tahıllar) veya sebze yetiştirmek için 

araziye periyodik olarak erişimi olan aileler. 

Arıcılar Özellikle ilkbahar çiçeklenme mevsiminde, proje alanı içinde veya 
yakınında kovanları bulunan yerel veya mevsimlik arıcılar. 

Zeytin çiftçileri Özel mülkiyetinde veya gayri resmi olarak kullanılan arazilerde zeytin 
ağaçları yetiştiren ve arazi kaybı, toz veya erişim kesintilerinden 
etkilenen kişiler. 

Geçim kaynakları otlak ve 
ormanlara bağlı olan 
kullanıcılar 

Gelirleri veya gıda güvenliği, mera yollarına veya orman 
kaynaklarına sürekli erişime bağlı olan PEK’ler. 

Üretken varlıkların 
sahipleri 

İnşaat nedeniyle zarar gören veya kaybedilen mahsul, ağaç, arı 
kovanı, çit, sulama sistemi veya diğer iyileştirmelere sahip olanlar. 

Savunmasız bireyler veya 
haneler 

Mazı ve çevresindeki mahallelerde yaşayan yaşlı, engelli, kadınların 
başı olduğu, topraksız veya düşük gelirli haneler, özellikle geçimlik 
tarıma veya mevsimlik erişime bağımlı olanlar. 

 

Tüm hak sahipliği talepleri, saha kayıtları, topluluk doğrulaması ve varlık envanterinden alınan 

belgeler aracılığıyla bağımsız olarak doğrulanacaktır. Projenin sosyal ekibi, tapu kayıtları, 

makbuzlar, tanık görüşmeleri veya yerinde gözlemler gibi kanıtlar aracılığıyla arazi mülkiyetini 

veya kaynak kullanımını doğrulayacaktır. Etkilenen her kişi, uygunluk durumu ve hak kazandığı 

belirli haklar hakkında resmi olarak bilgilendirilecektir. Anlaşmazlık durumunda veya bir kişi 

haksız olarak hariç tutulduğuna inanıyorsa, şikayette bulunma hakkı olduğu konusunda 

bilgilendirilecektir. Uygunluk veya haklar ile ilgili tüm anlaşmazlıkları şeffaf bir şekilde çözmek 

için sağlam bir şikayet süreci mevcuttur. 
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7.3  HAK MATRİSİ 

Aşağıdaki Hak Matrisi, Arturna Rüzgar Enerji Projesi'nde belirlenen beklenen ekonomik yerinden 

edilme ve geçim kaynakları üzerindeki etkilerin türlerini, ilgili tazminat veya destek 

mekanizmaları ve uygulama yöntemleriyle birlikte özetlemektedir. Matris, gayri resmi 

kullanıcılar ve savunmasız gruplar da dahil olmak üzere tüm uygun PEK'lerin özel olarak 

tasarlanmış yardım almasını sağlamak için IFC PS5 ve EBRD ESR5 ile uyumlu olarak 

geliştirilmiştir. 

TABLO 7-2  HAK MATRİSİ 

Etki Türü Uygun 
PEK’ler 

Hak Sunum Yöntemi Sorumlu 
Taraf 

Tahmini PEK 
Sayısı/Varlıkla

r 

Özel mülkiyete 
ait zeytinliklerin 
kalıcı olarak satın 

alınması (Mazı) 

Resmi arazi 
sahipleri 
veya 

mirasçılar 

Ağaçlar ve 
iyileştirmeler 
dahil olmak 

üzere tam 
yenileme 
maliyetinde 
nakit tazminat 

Banka havalesi  Enerjisa 
veya 
TEİAŞ 

(EİH için) 

~10–15 parsel 
(kamulaştırma 
makamı 

tarafından 
kesinleştirilecek) 

Mevsimlik 
otlatma veya 

zeytin 
yetiştiriciliği için 
kullanılan hazine 
arazisine gayri 
resmi erişimin 
kaybı 

Gayri resmi 
kullanıcılar 

(muhtar 
onayı ile) 

Arazi kaynaklı 
gelir kaybı için 

Geçici Geçim 
Desteği (TLS) 

Ayni (yem) veya 
kış öncesi 

mevsimsel nakit 
ödeme 

Enerjisa ~8–10 hane 
(Mazı) 

Arıcılık için 
kullanılan orman 

kenarı veya 
devlet arazisine 

erişim kaybı 

Etkilenen 
orman 

kenarlarını 
veya erişim 

yollarını 
kullanan 
arıcılar 

Kovanların 
taşınması için 

destek ve yem 
kaybı için ayni 

tazminat 

Ayni 
(şeker/yem/kova

n taşıma yardımı) 

Enerjisa ~300–400 yerel 
kovan (saha 

gözlemlerine 
göre) 

Asfaltlanmamış 
yolların 

yakınında yapılan 
inşaat çalışmaları 
nedeniyle çiçek 
açan bitkiler (ör. 
zeytin, çam 
fıstığı) üzerinde 

tozun etkisi 

Türbin 
erişim 

yolları 
boyunca 
bahçeleri 
olan çiftçiler 

Verim kaybı 
için mevsimsel 

tazminat 
(çiçeklenme 
mevsimine 
göre) 

Saha doğrulama 
ve nakit tazminat 

EPC 
Müteahhid

i veya 
Enerjisa 

~15–20 
etkilenen parsel 

(inşaat 
aşamasında 
kesinleşecek) 

İnşaat sırasında 
çitlere, sulama 
sistemlerine 

veya kuyulara 
verilen zarar 

Arazi 
sahipleri 
veya 

kullanıcıları 
(resmi/gayri 
resmi) 

Yenileme 
maliyetine 
göre onarım 

veya tazminat 

Yüklenici 
tarafından 
doğrudan onarım 

veya nakit 
tazminat 

EPC 
Müteahhid
i veya 

Enerjisa 

~20–30 altyapı 
varlığı 

Yol çalışmaları 

sırasında köy 
otlak yollarının 
geçici olarak 

Mazı ve 

çevresindeki 
bölgelerdeki 
hayvancılık 
sahipleri 

Geçici erişim 

rehabilitasyon
u veya tek 
seferlik 
tazminat 

Güzergâhın eski 

haline getirilmesi 
veya duruma 
göre nakit ödeme 

Enerjisa ~5–8 hane 
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Etki Türü Uygun 
PEK’ler 

Hak Sunum Yöntemi Sorumlu 
Taraf 

Tahmini PEK 
Sayısı/Varlıkla

r 

kesintiye 

uğraması 

Topraksızlık, 
yaşlılık veya 
kadınların başı 
olduğu 
durumlardan 
kaynaklanan 

savunmasızlık 

Saha 
çalışmasınd
a belirlenen 
savunmasız 
haneler 

TLS'ye 
öncelikli dahil 
etme ve ek 
destek 
(ulaşım, gıda, 
fide) 

Köy komitesi 
onayı ve TİG 
kolaylaştırması 
yoluyla 

Enerjisa ~12–15 hane 
(Mazı) 

İlk sayımda 
gözden kaçan 
ancak şikayet 
sistemi 
aracılığıyla 

kanıtlanan kişiler 

Geç tespit 
edilen 
PEK'ler 
(ortakçılar, 
gayri resmi 

mirasçılar 

vb. dahil) 

Vaka bazında 
uygunluk 
doğrulaması 
ve ilgili 
haklara dahil 

edilmesi 

Şikayet 
Mekanizması ve 
saha doğrulaması 

EPC 
Yüklenicisi 
veya 
Enerjisa 

Uygulama 
sırasında takip 
edilecek 

Tarımsal beceri 
geliştirmeye ilgi 
(özellikle 
gençler) 

Genç 
PEK’ler, 
kadınlar, 
savunmasız 
hane halkı 
üyeleri 

Tarımsal 
eğitim 
programlarına 
erişim 

İl Tarım 
Müdürlüğü veya 
yerel uzmanlarla 

Enerjisa ~15 eğitim 
etkinliği; ~150 
katılımcı 
bekleniyor 

Kısmi arazi 

edinimi, 
artık/kullanılama
z araziye yol 
açıyor 

Tüm varlık 

sahipleri, 
gayri resmi 
kullanıcılar 
veya 
mirasçılar  

Arazi sahibi 

tarafından 
talep edilmesi 
halinde, kalan 
parsel dahil 
olmak üzere 
tüm arazi 
mülkiyetinin 

satın alınması 
ve tam 
yenileme 
maliyetine 
göre tazminat 
ödenmesi.  

Banka havalesi Enerjisa TBD (EİH 

güzergâhı için 
anket 
sonuçlarına 
göre) 
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8. GEÇİM KAYNAKLARININ GERİ KAZANIM PROGRAMI 

Geçim Kaynaklarını Geri Kazandırma Programı, projenin arazi edinimi ve arazi kullanımına ilişkin 

kısıtlamalar nedeniyle ekonomik olarak yerinden edilen tüm PEK'lerin geçim kaynaklarını geri 

kazandırmak veya iyileştirmek için tasarlanmış kapsamlı bir dizi önlemdir. IFC PS5 ve EBRD 

ESR5 ile tam olarak uyumlu olan program, sadece kayıpları telafi etmekle kalmayıp, PEK'lere 

gelir kaynaklarını ve yaşam kalitelerini sürdürülebilir bir şekilde yeniden inşa etmeleri için 

destek sağlamayı amaçlamaktadır. GKGKP, önceki bölümlerde açıklanan uygunluk kriterleri, hak 

matrisleri ve kırılganlık hususları temelinde oluşturulmuştur ve gayri resmi arazi kullanıcıları ve 

kırılgan hane halkları da dahil olmak üzere tüm etkilenen grupların uygun şekilde kapsanmasını 

sağlar. 

8.1  GKGKP BİLEŞENLERİ 

Arturna RES Projesi için GKGKP, etkilenen kişilerin geçim kaynaklarını geri kazanmak veya 

iyileştirmek için tasarlanmış, birbiriyle bağlantılı birçok bileşenden oluşmaktadır. Bu bileşenler, 

projenin uygunluk kriterleri, hak matrisleri ve kırılganlık tarama sonuçlarına göre tasarlanmıştır. 

IFC PS5 ve EBRD ESR5 ile tamamen uyumludur.Tablo 8-1 aşağıda her bir bileşeni, hedef 

gruplarını, zamanlamasını, sorumlu kurumları ve dahil edilme hususlarını özetlemektedir. 

TABLO 8-1  GEÇİM KAYNAKLARININ GERİ KAZANIM PROGRAMINA GENEL BAKIŞ 

Bileşen Hedef Gruplar Uygulama 

Zamanlaması 

Sorumlu 

Taraflar / 
İşbirliği 

İhtiyaçları 

Kapsayıcılık 

Hususları 

Nakit Tazminat Mazı parsellerinin 
yasal sahipleri; hasar 
gören ağaçların, 
mahsullerin veya 

altyapının sahipleri 

İnşaat öncesi ve 
inşaat 

EPDK 
(Kamulaştırma 
Kurumu), 
Gayrimenkul 

Değerleme 

Firmaları, Proje 
Sahibi, Müteahhit 

Araziye erişimden 
önce zamanında 
tazminat; kayıtlı 
olmayan varlıklar 

(ağaçlar, çitler) 

için ek destek 

Geçiş Dönemi 
Geçim Desteği 
(TLS) 

Verimli kaynaklara 
erişiminin 
%20'sinden fazlasını 
kaybeden 

hazine/orman kenarı 
arazilerinin gayri 
resmi kullanıcıları 

İnşaat öncesi ve 
inşaatın ilk 
aşamaları 

Proje Sosyal 
Ekibi, Muhtarlar, 
TİG 

Öncelikli olarak 
savunmasız 
gruplar (kadınların 
başı olduğu 

aileler, yaşlılar); 
topluluk onayı 
kullanılır 

Ayni Destek 
(Yem ve Arı 
Kovanı 
Taşınması) 

Türbin pedleri veya 
yolların yakınında 
mevsimlik kullanım 
yapan hayvancılık ve 
arıcılıkla uğraşan 

kişiler 

İnşaat 
(mevsime göre) 

Proje Ekibi, İl 
Tarım Müdürlüğü, 
Yerel 
Kooperatifler 

Mevsimsel takvim 
uyumlu; şeffaf 
kovan taşıma 
koordinasyonu 

Hasara Dayalı 
Tazminat 

Çalışmalar sırasında 
ağaçları, mahsulleri, 
çitleri veya sulama 
sistemleri zarar 
gören gayri 
resmi/resmi 

kullanıcılar 

İnşaat süresince Yüklenici (denetim 
altında), Proje 
Sosyal Ekibi 

Şikayet sistemi 
aracılığıyla gerçek 
zamanlı kayıt; 
ödeme öncesinde 
doğrulanır 
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Bileşen Hedef Gruplar Uygulama 
Zamanlaması 

Sorumlu 
Taraflar / 

İşbirliği 

İhtiyaçları 

Kapsayıcılık 
Hususları 

Yerel İstihdam 
Kolaylaştırma 

Yerel vasıfsız/yarı 
vasıflı işçiler, 
özellikle etkilenen 
gençler ve kadınlar 

İnşaat (en 
yoğun dönem) 
ve erken 
işletme 

EPC Müteahhidi, 
İŞKUR, Proje TİG 

Etkilenen hanelere 
öncelik; kadınlara 
ve işsiz gençlere 
öncelik 

Tarımsal Eğitim Tarım/bahçecilik 
becerilerini 

geliştirmek isteyen 
küçük çiftçiler, 
gençler ve kadınlar 

İnşaatın orta ve 
son aşamaları 

ile inşaat 
sonrası 

İl Tarım 
Müdürlüğü, Halk 

Eğitim Merkezi, 
STK'lar 

En az %50 
kadın/genç 

katılım; hedef kitle 
Mazı 

Savunmasızlık 
Desteği 

Yaşlılar, engelliler, 
topraksızlar veya çok 
yoksul haneler 
(özellikle Mazı 

merkezli) 

Sürekli Proje Sosyal 
Danışmanı, Köy 
Komiteleri, Yerel 
Yönetim 

Özel destek; gıda 
yardımı, kış 
yardımı veya 
küçük girdiler 

içerebilir 

Arturna RES için GKGKP, Mazı ve çevresinde yapılan saha çalışması sırasında tespit edilen 

ekonomik yerinden edilmenin tüm etkilerini ele almak üzere tasarlanmış, yapılandırılmış, çok 

bileşenli bir programdır. IFC Performans Standardı 5 ve EBRD Çevresel ve Sosyal Gereklilik 5'in 

gereklilikleriyle tamamen uyumludur. GKGKP, hedefe yönelik, kapsayıcı ve sürdürülebilir 

restorasyon önlemleri sunmak için Projenin uygunluk kriterleri, hak matrisini ve savunmasızlık 

değerlendirmesini temel alır. 

Aşağıdaki temel bileşenler GKGKP stratejisinin çekirdeğini oluşturmaktadır: 

• Nakit Tazminat (arazi, mahsul, ağaçlar ve diğer varlıklar için): Mazı'da özel mülkiyetindeki 

parselleri satın alınan resmi arazi sahiplerine ve üretken varlıkları zarar gören diğer uygun 

kişilere (örneğin, çiftçiler veya çit sahipleri) sağlanır. 

Zamanlama: İnşaat öncesi ve inşaatın ilk aşaması — tazminatın fiziksel arazi girişinden 

önce ödenmesini sağlamak için. 

• Geçiş Dönemi Geçim Desteği (TLS): Otlaklara, zeytinliklere veya mevsimlik tarım 

arazilerine erişimin kısıtlanması nedeniyle önemli geçim kaybına uğrayan hazine veya 

orman kenarı arazilerinin gayri resmi kullanıcılarına sağlanır. 

Zamanlama: Kısa vadeli gelir kaybını hafifletmek için inşaat öncesi dönemden inşaatın ilk 

aşamalarına kadar. 

• Ayni Destek (örneğin, yem, kovanların taşınması): Erişim engelleri, toz veya gürültü gibi 

inşaatla ilgili geçici rahatsızlıklardan etkilenen hayvancılık ve arıcılıkla uğraşanlara 

yöneliktir. 

Zamanlama: İnşaat aşaması (hayvancılık ihtiyaçlarına ve tozlaşma dönemlerine göre 

mevsimsel olarak zamanlanır). 

• Hasara Dayalı Tazminat: Ağaçları, mahsulleri, çitleri, sulama hatları veya diğer altyapıları 

inşaat makineleri veya erişim çalışmaları nedeniyle hasar gören çiftçilere ve varlık 

sahiplerine (resmi veya gayri resmi) sunulur. 

Zamanlama: İnşaat aşaması boyunca, olay kayıtları ve doğrulamaya dayalı olarak. 

• Yerel İstihdamın Kolaylaştırılması: İŞKUR ve yerel müteahhitlerle koordineli olarak, inşaat 

ve erken işletme aşaması işleri için PEK'lerin, özellikle de etkilenen hanelerden gençlerin 
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ve kadınların istihdamına öncelik verilir. 

Zamanlama: İnşaatın yoğun olduğu dönem ve ilk işletme aşaması. 

• Tarımsal Eğitim Programları: İl Tarım Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezleri ile işbirliği 

içinde, etkilenen kişiler, özellikle kadınlar, gençler ve küçük ölçekli çiftçilerin tarım veya 

gelir getirici becerilerini çeşitlendirmelerine ve geliştirmelerine yardımcı olmak için 

sunulur. 

Zamanlama: İnşaatın ortasından sonrasına kadar, uzun vadeli dayanıklılığı desteklemek. 

• Savunmasızlık Yardımı: Yaşlılar, kadınların başı olduğu aileler, topraksız veya düşük gelirli 

aileler dahil olmak üzere en dezavantajlı hanelere, gıda, yakıt, küçük nakit yardımları 

veya kamu hizmetlerine erişim gibi özelleştirilmiş yardımlar yoluyla sürekli destek 

sağlanması. 

Zamanlama: İzleme ve topluluk irtibatı takibi temelinde, GKGKP uygulaması boyunca 

devam eder. 

8.1.1 NAKİT TAZMİNAT ÖDEMELERİ 

Nakit tazminat ödemeleri, Arturna Projesi'nden etkilenen arazi, mahsul veya varlıkları olan 

Proje'den Etkilenen Kişilere (PEK) sağlanan temel parasal tazminat şeklidir. Bu ödemeler, ulusal 

mevzuat, IFC PS5 ve EBRD ESR5 gerekliliklerine uygun olarak etkilenen mülkün tam yenileme 

değerini yansıtacak şekilde tasarlanmıştır. Aşağıdaki alt bölümlerde tazminat kategorileri, 

uygunluk kriterleri, değerleme yöntemleri ve ödeme prosedürleri ayrıntılı olarak 

açıklanmaktadır. 

8.1.1.1 KAYITLI OLMAYAN SABİT VARLIKLAR İÇİN TAZMİNAT 

Arturna Proje Etki Alanında, özellikle Mazı'da, birçok proje etkilenen kişi, özel ve hazine arazileri 

üzerinde aşağıdakiler dahil olmak üzere üretken sabit varlıklar oluşturmuştur: 

• Köy çitleri ve taş sınır duvarları, 

• Küçük sulama kanalları (örneğin, PVC borular, geçici kanallar), 

• Hayvan barınakları ve depo kulübeleri, 

• Orman kenarlarına veya otlak yollarına mevsimlik olarak yerleştirilen arı kovanları, 

• Tarım için kullanılan su depolama tankları veya geleneksel kuyular. 

Bu varlıklar genellikle resmi olarak kayıtlı veya izinli değildir, ancak meşru ve uzun süredir 

kullanılmaktadır. IFC PS5 ve EBRD ESR5 ile uyumlu olarak, Proje, bu kayıtlı olmayan sabit 

varlıkların inşaat veya arazi ediniminden etkilendiği ve kullanıldığı kanıtlanabilirse, bunları 

tanıyacak ve tazmin edecektir. 

Tüm kayıtsız varlıklar, saha araştırmaları sırasında aşağıdakiler kullanılarak kaydedilmiştir: 

• Fotoğrafik belgeleme, 

• GPS tabanlı haritalama ve 

• Muhtarlar veya komşu PEK’ler aracılığıyla tanık doğrulaması. 

Tazminat, bağımsız bir değerleme uzmanının değerlendirmesi temelinde tam yenileme değeri 

üzerinden ödenecektir. PEK'ın tercihi ve proje lojistiğine bağlı olarak, yenileme iki yoldan biriyle 

sağlanabilir: 
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• PEK'ın varlığı kendi başına yeniden inşa etmesini sağlamak için banka havalesi yoluyla 

nakit ödeme, 

• Ayni temin veya müteahhit tarafından yeniden inşa (örneğin, bir duvarın yeniden inşa 

edilmesi veya sulama hatlarının yeniden kurulması). 

Önemli olarak, bu tazminat arazi veya mahsul tazminatından ayrıdır ve daha geniş haklar 

çerçevesinin bir parçasıdır. Bu, PEK'ın resmi tapusu olmasa bile, üretken yatırımlarının göz ardı 

edilmemesini ve proje öncesi ekonomik faaliyetlerini geri kazanmaları için tam destek almalarını 

sağlar. 

8.1.1.2 MAHSUL VE AĞAÇLAR İÇİN NAKİT TAZMİNAT 

Proje, tarımsal geçim kaynakları Projeden etkilenen PEK'lerin gelir kaybını önlemeye kararlıdır. 

Proje alanı içinde belirlenen başlıca mahsul ve ağaçlar şunlardır: 

• Mazı'da en değerli çok yıllık varlık olan zeytin ağaçları, 

• Genellikle küçük arazilerde yetiştirilen arpa, buğday ve sebze gibi mevsimlik mahsuller, 

• Orman kenarlarında bulunan kestane ve çam ağaçları (bazı durumlarda karma mülkiyet 

veya geleneksel kullanım). 

Ağaçlar için tazminat (özellikle zeytin ağaçları): Arazi edinimi veya inşaat sırasında 

(örneğin, türbin pedi hazırlığı veya yol genişletme) ağaçlar kesilir veya zarar görürse, aşağıdaki 

ilkeler geçerli olacaktır: 

• Tazminat, ağacın yaşı, ortalama verimi ve ürünün kg başına piyasa fiyatı temel alınarak, 

ağacın kalan verimli ömrünün net bugünkü değerini (NPV) yansıtacaktır. 

• Tarım ve Ormancılık Bakanlığı'nın tazminat tabloları ve IFC'nin önerdiği değerleme 

yöntemleri referans alınacaktır. 

• Ödemeler nakit olarak, banka havalesi yoluyla, doğrudan varlık sahibine veya 

doğrulanmış kullanıcıya yapılacaktır. 

Mevsimlik Mahsuller için Tazminat: Hasar görmüş veya tahrip olmuş mevsimlik mahsuller 

için: 

• Beklenen verim, arsa büyüklüğü, ortalama verimlilik ve hasarın meydana geldiği zaman 

dilimine göre hesaplanacaktır. 

• Tarla doğrulaması, tarım danışmanları tarafından desteklenecek ve mümkünse çiftçilerin 

girdileri ve geçmiş kayıtlarla desteklenir. 

• Tazminat, yeniden yatırım yapılabilmesi için ideal olarak bir sonraki ekim döngüsünden 

önce derhal ödenecektir. 

Mahsullerin arazi sahibi dışında başka biri tarafından yetiştirildiği durumlarda (örneğin, ortakçı 

veya kiracı): 

• Tazminat, geleneksel paylaşım anlaşmalarına veya teyit edilmiş sözlü anlaşmalara 

(örneğin, 50/50 veya 70/30 paylaşım) göre dağıtılacaktır. 

• Proje, saha doğrulaması sırasında bunu teyit edecek ve adil bir ödeme sağlamak için her 

iki tarafla da görüşecektir. 
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Bu yaklaşım, tüm PEK'lerin - mülkiyet durumuna bakılmaksızın - adil ve zamanında tazminat 

almasını ve Proje'nin neden olduğu herhangi bir tarımsal aksaklıktan kurtulma imkanına sahip 

olmasını sağlar.
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TABLO 8-2  TAZMİNAT ÖDEMELERİ 

GKGKP önlemi Tazminat Ödemeleri 
Önerilen sonuçlar: Kaybedilen varlıkların yenileme maliyetine göre tazminat ve son 

hasat yapılmasına izin verilerek verimin maksimize edilmesi. 

Geçim faaliyetleriyle bağlantılar: 
• Alternatif arazilerde geçim kaynaklarının geri kazanım için kaybedilen varlıklar için tazminat 

Gerekli Ortaklıklar: 
• Enerjisa Üretim Yerel Proje Ekibi (proje uygulamasının koordinasyonu, fonların tahsisi ve tazminat takvimi için)  
• Topluluk İrtibat Görevlileri (PEK'lerle iletişim ve kolaylaştırma için) 
• Köy ve Alt Bölge Düzeyinde Yerel Yönetim (fon transferinin kolaylaştırılması ve denetimi için) 

Önerilen Zaman Çizelgesi: 
2025 2026 2027 

1. 2. 3. 4. 1. Q2 3. Q4 Q1 Q2 3. Q4 

Varlık ve Arazi Değerlemesi 
                                    

Değerleme sonuçlarının onaylanması 
                                    

Fon tahsisi ve gerekli fonların 
yatırılması (savunmasızlık desteği 
dahil) 

                                    

Ortak banka hesaplarının oluşturulması 
                                    

PEK’lere fon transferi 
                                    

Savunmasızlık Yardımı Transferi 
                                    

İzleme ve değerlendirme. 
                                    

Bütçe Hususları:  
• Eyalet tarafından yetkilendirilmiş değerleme uzmanları tarafından hazırlanan değerleme raporuna bağlı olacaktır.  
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8.1.1.3 MİRASLA İLGİLİ ÖNLEMLER (VARSA) 

Mirasla ilgili önlemler, orijinal varlık sahibinin vefat etmesi veya haklarını talep edememesi 

durumunda tazminat, haklar ve menfaatlerin hak sahiplerine veya haleflerine uygun şekilde 

devredilmesini sağlayan hükümleri ifade eder. Bu önlemler, arazi ve mülkiyet haklarının 

genellikle aile soyu üzerinden devredildiği ve resmi belgelerin sınırlı olduğu veya bulunmadığı 

bölgelerde çok önemlidir. 

Mirasla ilgili önlemler aşağıdakileri içerebilir, ancak bunlarla sınırlı değildir:  

• Orijinal varlık sahibi vefat ettiğinde veya ulaşılamadığında mirasçıları veya halefleri 

tanımak. 

• Resmi belgelerin bulunmadığı durumlarda geleneksel veya gayri resmi miras 

uygulamalarını kabul etmek.  

• Savunmasız mirasçıların (örneğin dul eşler, çocuklar) tazminattan mahrum 

bırakılmamasını sağlamak.  

• Mirasçıları hak matrislerine ve fayda paylaşım mekanizmalarına dahil etmek. 

Proje, mirasla ilgili konulardan etkilenen PEK'ler ve hanelere süreci hızlandırmak ve PEK 

yükünü azaltmak için ek destek sağlayabilir. Bu, mirasçıların başvurularını tamamlamalarını 

ve tazminatı zamanında ve şeffaf bir şekilde almalarını sağlayacaktır. Mirasçılar süreçler ve 

gerekli belgeler hakkında bilgilendirilecek ve süreç ayrıntılı bir şekilde belgelenecek ve 

izlenecektir.  

8.1.2 YEREL İSTİHDAM FIRSATLARI 

Yerel fayda paylaşımını teşvik etmek için, Proje inşaat sırasında yaratılan işler için PEK’lere işe 

alım önceliği verecektir. Tipik işler arasında yol yapımı, çit yapımı, malzeme nakliyesi, şantiye 

güvenliği ve diğer yarı vasıflı veya vasıfsız işler bulunmaktadır. Arazilerini veya geçim 

kaynaklarını kaybeden PEK’ler, savunmasız grupların üyeleri (örneğin kadınlar, iş arayan gençler 

ve etkilenen köylerdeki işsizler) gibi işe alım kampanyalarında öncelikli olacaktır.  

İş ilanları, muhtarlar, Projenin Topluluk İrtibat Görevlileri (TİG'lar) ve yüklenicilerin ilgili birimleri 

aracılığıyla tüm etkilenen PEK’lere şeffaf ve eşit bir şekilde duyurulacaktır. Bu yaklaşım, 

PEK’lerın mevcut fırsatlardan haberdar olmalarını ve yüklenicinin ihtiyaçlarına uygun olarak 

başvuruda bulunmalarını veya yönlendirilmelerini sağlar. 

Proje kapsamında istihdam fırsatlarının geçici olduğu göz önüne alındığında, belirli roller için 

gerekli olabilecek kısa vadeli sertifikalar veya eğitimlerin (örneğin, hijyen sertifikaları, temel 

gıda işleme veya aşçılık sertifikaları) sağlanması kolaylaştırılacaktır. Bu tür destek, PEK'lerin, 

özellikle kadınların ve diğer savunmasız grupların, proje işleri için giriş koşullarını karşılamasına 

yardımcı olacak ve aynı zamanda Proje dışında istihdam sağlama olasılıklarını artıracaktır. 



ARTURNA RÜZGAR ENERJI SANTRALI   

 

MÜŞTERİ: Enerjisa Üretim A.Ş. 

PROJE NO:0733614 TARİH:Kasım 2025  SÜRÜM:002 Sayfa86 

PUBLIC 

PUBLIC 

TABLO 8-3  YEREL İSTİHDAM 

GKGKP Önlemi:  Yerel İstihdam Fırsatları  
Önerilen sonuçlar: PEK'lere, uyumlu mesleki eğitim yoluyla yerel iş fırsatlarından 

yararlanmaları için gerekli donanımı sağlamak. 

Geçim Kaynakları Faaliyetleriyle 

Bağlantılar: 

• PEK'lerin yararlanabileceği geçim stratejileri geliştirildikçe, bu girişimlerin sürdürülebilirliğini desteklemek için ek beceri 
geliştirme gerekecektir.  

• PEK’ler, Proje aracılığıyla sunulan istihdam fırsatlarından yararlanma isteğini dile getirmişlerdir, ancak şu anda bunu yapmak 
için gerekli becerilere sahip olmayabilirler. 

• Ücretli işlere erişimin artması, tarımdan elde edilen hane halkı gelirini güvenilir bir şekilde destekleyebilir ve iklim olay ları 
veya arazi kıtlığı ile ilgili şokları azaltabilir. 

• Beceri geliştirme ve eğitim, diğer tüm geçim kaynakları müdahaleleriyle birlikte uygulanarak bunların etkinliği artırılabilir. 

Gerekli Ortaklıklar: 
• Temel iş becerileri geliştirme uzmanları ve/veya hizmet sağlayıcıları. 
• Mesleki beceri geliştirme hizmet sağlayıcıları. 
• Yerel muhtarlar ve TİG'lar 

Önerilen Zaman Çizelgesi: 
2025 2026 2027 

1. 2. 3. 4. 1. Q2 3. Q4 Q1 Q2 3. Q4 

Uygun uzmanların ve hizmet 
sağlayıcıların belirlenmesi. 

                                    

Beceri geliştirme ve eğitim tercihleri 
konusunda PEK'lerle danışma. 

                                    

Beceri geliştirme ve eğitim müdahale 
programının tasarlanması. 

                                    

Beceri geliştirme ve eğitim 
programının sürekli olarak 
uygulanması. 

                                    

İş yönlendirme ve işe alım 
mekanizmasının oluşturulması 

                                    

İnşaat Sırasında İstihdam Fırsatlarının 
Duyurulması 

                                    

İşe Alım ve İstihdam 
                                    

Proje İşletme Sürecinde İstihdam 
Fırsatları 

                                   → 

İzleme ve Değerlendirme. 
                                    

Bütçe Hususları:  

• Enerjisa Üretim, hizmetleriyle ilgili girdi maliyetlerini ve profesyonel ücretleri en iyi şekilde anlamak için uzmanlarla işbirliği 
yapmalıdır.  

• Enerjisa Üretim, PEK'lerin Enerjisa'nın projelerine katılımından anlamlı bir şekilde faydalanmasını sağlamak için bu GKGKP 
müdahalesini genel işgücü planlaması, beceri geliştirme ve mesleki eğitim ihtiyaçlarıyla ilişkilendirmeyi düşünmelidir.  
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8.1.3 İNŞAAT SIRASINDA ALINACAK ÖNLEMLER 

Bu bölüm, geçici aksaklıkları en aza indirmek ve arazi kullanıcıları ve savunmasız gruplar 

üzerindeki olumsuz etkileri hafifletmek için Arturna RES Projesi'nin inşaat aşamasında 

uygulanacak geçim desteği önlemlerini özetlemektedir. Bunlar arasında geçiş dönemi desteği, 

yem veya çobanlar için erişim düzenlemeleri gibi ayni yardımlar ve kadınlar ve diğer risk 

altındaki gruplar için özel önlemler yer almaktadır. 

8.1.3.1 TOZ KONTROLÜ VE MAHSUL ETKİLERİNİN AZALTILMASI 

Arturna RES ile ilgili inşaat faaliyetleri — türbin pedinin hazırlanması, asfaltlanmamış yol 

kullanımı ve Mazı ve komşu orman kenarı yollarından malzeme nakliyesi dahil — özellikle kuru 

ve rüzgarlı koşullarda toz oluşumuna neden olması beklenmektedir. 

Zeytin ağaçlarının baskın çok yıllık mahsul olduğu ve tarımsal verimliliğin çevresel faktörlere 

karşı oldukça duyarlı olduğu Mazı'da, zeytin yaprakları ve çiçekleri üzerine yerleşen toz, 

fotosentezi, çiçeklenmeyi ve meyve gelişimini engelleyerek verim düşüşüne veya meyve 

kalitesinin azalmasına neden olabilir. 

Mayıs-Haziran 2025 tarihlerinde paydaşlarla yapılan istişarelerde toplanan geri bildirimler, 

tozun etkilerinin, özellikle türbinlerin kurulması planlanan alanların ve asfaltlanmamış erişim 

yollarının yakınında bulunan bahçeler için, yetiştiriciler tarafından önemli bir endişe konusu 

olarak gündeme getirildiğini doğrulamaktadır. 

Olumsuz etkileri en aza indirmek için, Proje aşağıdaki toz kontrol önlemlerini uygulayacaktır: 

• Kuru veya rüzgarlı havalarda asfaltlanmamış yolların ve aktif çalışma alanlarının düzenli 

olarak (günde en az 3 kez) sulanması; 

• Mümkün olduğunca hassas zeytin çiçeklenme döneminde (Nisan-Mayıs) büyük kazı 

faaliyetlerinden kaçınmak; 

• Tarımsal alanların yakınında depolanan kum veya diğer ince malzemelerin stoklarının 

örtülmesi; 

• Verimli zeytinliklere bitişik alanlarda rüzgar bariyerleri, bitki örtüsü tamponları veya 

koruyucu ağların kullanılması. 

Toz emisyonlarının belirgin veya doğrulanabilir verim kaybına yol açması durumunda, Proje 

aşağıdakilere dayalı olarak yetiştiricileri değerlendirecek ve tazmin edecektir: 

• Etkilenen ve etkilenmeyen parseller arasında karşılaştırmalı verim analizi (kontrol 

parselleri mevcutsa), 

• Temel verim verilerinin incelenmesi (ÇSED çalışmaları kapsamında 2024–2025 yıllarında 

toplanacak), 

• Bağımsız tarım uzmanları veya İlçe Tarım Ofisi temsilcileri tarafından yapılan saha 

ziyaretleri ve doğrulamalar, 

• Projenin şikayet mekanizması aracılığıyla sunulan çiftçi beyanları ve fotoğrafik kanıtlar. 

Verim kaybı doğrulanır ve toz maruziyetiyle bağlantılı olduğu tespit edilirse (örneğin, etkilenen 

bölgelerde gözle görülür şekilde daha küçük veya daha az zeytin olması), Proje, kg başına 

geçerli piyasa fiyatlarını kullanarak tazminatı hesaplayacak ve banka havalesi yoluyla belirlenen 

üreticiye doğrudan ödeyecektir. 
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Proje, etkilenen hanelerin toparlanmasını ve tarımsal faaliyetlerin sürekliliğini sağlamak için bu 

tür tazminatları aynı hasat sezonu içinde tamamlamayı hedefleyecektir. 

Ayrıca, TİG planlanan çalışmalar öncesinde çiftçileri proaktif olarak bilgilendirecek, toz kontrol 

programları hakkında güncel bilgileri paylaşacak ve erken uyarı veya şikayetlerini iletmek 

isteyen çiftçilere erişilebilir bildirim kanalları sağlayacaktır. 

Bu hafifletme ve tazminat önlemleri, Projenin inşaatla ilgili çevresel etkilerin neden olduğu 

geçici geçim kaynakları kayıplarını önleme veya telafi etme taahhüdünü yansıtmaktadır. 

8.1.3.2 İNŞAAT DÖNEMİ HASARLARI İÇİN TAZMİNAT 

Planlanan arazi edinimi ve irtifak hakkı faaliyetlerine ek olarak, Proje, saha hazırlığı, türbin 

kurulumu, EİH kurulumu ve erişim yolu çalışmaları sırasında kasıtsız inşaatla ilgili hasarların 

meydana gelebileceğini kabul etmektedir. Önleyici tedbirlere rağmen, geçici veya kazara 

meydana gelen zararlar Yeniköy, Mazı ve Gökpınar ve çevresindeki topluluk varlıklarını ve 

üretken altyapıyı etkileyebilir. 

Olası hasar türleri şunlardır: 

• Ekipman hareketleri veya inşaat faaliyetleri nedeniyle zeytin ağaçları, arpa veya sebzeler 

gibi ayakta duran mahsullerin tahrip edilmesi; 

• Arı kovanları, sulama hatları, sınır çitleri, hayvan barınakları veya taş duvarlar dahil olmak 

üzere kırsal altyapıya fiziksel zarar; 

• Ağır kamyonlar veya makineler nedeniyle tarım arazileri veya mera alanlarında toprak 

sıkışması veya çukurlaşma; 

• Mevsimlik hayvancılık erişimi için kullanılan ortak otlatma alanları veya orman yollarının 

engellenmesi. 

Tüm hasar olayları: 

• Çevre ve Sosyal (E&S) ekibi veya Yüklenicinin inşaat süpervizörü tarafından kaydedilecek; 

• Fotoğraflar, GPS koordinatları ve kısa açıklamalarla belgelenecektir; 

• Etkilenen PEK, Topluluk İrtibat Görevlisi (TİG) ve gerekirse köy muhtarı veya tarım 

uzmanı ile ortak doğrulama yoluyla teyit edilecektir. 

Yeniköy, Mazı ve Gökpınar'daki PEK’ler, gözlemledikleri veya şüphelendikleri hasarları mümkün 

olan en kısa sürede aşağıdaki yollarla bildirmeleri teşvik edilir: 

• Yeniköy, Mazı ve Gökpınar gibi inşaat faaliyetlerinin yoğun olduğu bölgelerde, ortaya çıkan 

riskleri tespit etmek, toplulukları önceden bilgilendirmek ve hasar meydana gelmeden 

zamanında müdahaleyi kolaylaştırmak için Projenin TİG'ları tarafından proaktif katılım ve 

rutin saha izleme faaliyetlerine öncelik verilecektir. 

• Saha ziyaretleri sırasında TİG ile doğrudan iletişim kurmak, 

• Projenin Şikayet Mekanizması aracılığıyla şikayetlerin yazılı, sözlü veya dijital olarak 

iletilmesi. 

Doğrulandıktan sonra, Proje aşağıdakilerden birini yapacaktır: 

• Hasarı aynen onaracak (örneğin, sulama borularını değiştirecek, duvarları yeniden inşa 

edecek veya kovanları yeniden kuracak) veya 
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• Malzeme ve işçilik için piyasa fiyatlarına göre tam yenileme maliyetini karşılayan nakit 

tazminat ödeyecek. 

Tazminat, Projenin Çevre ve Sosyal Sorumluluk ekibinin gözetiminde, genellikle yüklenici olan 

sorumlu taraf tarafından finanse edilecektir. Hızlı ve adil tazminatın sağlanması için özel bir 

inşaat hasar fonu oluşturulacaktır. 

Bu tür hasarların meydana gelmesini azaltmak için, etkilenen üç yerleşim yerinde de aşağıdaki 

adımlar atılacaktır: 

• Etkisi büyük inşaat çalışmalarından önce çiftçilere ve çobanlara önceden bildirimde 

bulunulması; 

• Meyve bahçeleri, otlak yolları ve su noktaları yakınında uyarı işaretleri ve geçici çitler 

kurulması; 

• İnşaat araçlarının hassas tarım arazilerine erişiminin kısıtlanması; 

• Toz ve mahsul stresini azaltmak için tarım arazileri ve arıcılık bölgelerinin yakınındaki 

yolların (özellikle Yeniköy ve Mazı'da) sık sık sulanması. 

Projenin amacı, projeden etkilenen tüm bireylerin gecikme olmaksızın ve inşaatın 

tamamlanmasını beklemeden etkilenmeden önceki durumlarına geri dönmelerini sağlamaktır. 

Proaktif katılım ve şeffaf tazminat süreçleri, inşaat aşamasında Yeniköy, Mazı ve Gökpınar'da 

güveni korumak ve kalan riskleri azaltmak için kritik öneme sahip olacaktır. 

8.1.3.3 HAYVANCILIK FAALİYETLERİNE DESTEK 

Proje EA'deki PEK’ler, geçim kaynakları için hayvan otlatma ve arıcılık gibi çeşitli hayvancılık 

faaliyetleriyle uğraşmaktadır. Aşağıdaki alt bölümlerde, hayvan otlatma ve arıcılıkla ilgili 

geçim kaynaklarını geri kazanmaya yönelik GKGKP önlemleri sunulmaktadır. 

Hayvan Otlatma Desteği 

Hayvancılık, özellikle küçük geviş getiren hayvanlar (keçi ve koyun) ve bazı sığırların 

yetiştirilmesi, Mazı'da ve daha az ölçüde Gökpınar ve Yeniköy'de önemli bir geçim kaynağı 

olmaya devam etmektedir. Sürü büyüklükleri genellikle küçüktür (3-10 hayvan) ve yaygın 

uygulamalar şunlardır: 

• Orman kenarları ve kayalık yamaçlarda serbest otlatma; 

• Hasat sonrası otlatma için zeytinliklerin kullanılması (özellikle Mazı'da); 

• Ekilmemiş topluluk arazilerinde veya erişim yolları ve dere yatakları boyunca otlatma. 

İnşaatla ilgili olası etkiler şunlardır: 

• Türbin temellerinin (Mazı) ve EİH koridorunun (Mazı–Gökpınar) yakınında otlatma 

erişiminin geçici olarak kısıtlanması, 

• Özellikle türbin yolu inşaatı veya malzeme nakliyesi sırasında geleneksel hayvan geçit 

yollarının kesintiye uğraması (Yeniköy), 

• Otlatma alanlarına erişimin azalması nedeniyle yemlere olan bağımlılığın artması. 

Hayvancılığa bağımlı PEK’ler üzerindeki olumsuz etkileri en aza indirmek için Proje aşağıdaki 

önlemleri uygulayacaktır: 
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• Yem Desteği: Önemli dönemlerde (örneğin kış/ilkbahar), doğrulanmış sürüleri olan 

etkilenen hanelere ayni yem (saman veya silaj) sağlanacaktır. Dağıtım, sürü büyüklüğü, 

mevsim ve tahmini erişim kısıtlama günleri dikkate alınarak yapılacaktır. 

• Güzergâh ve Erişim Desteği: Geleneksel sürü geçiş güzergâhlarının engellendiği yerlerde 

(örneğin Mazı otlak yamaçları veya EİH çalışmaları), Proje, çobanlarla koordinasyon 

içinde, düşük aktivite dönemlerinde geçici sapaklar, işaretler veya güvenli bölgeler gibi 

güvenli geçiş çözümleri sağlayacaktır. 

• Dönüşümlü Erişim Koordinasyonu: Tamamen kapatılması gerekmeyen türbinlere bitişik 

alanlarda, proje yem kıtlığını en aza indirmek için denetimli, kısa süreli erişim (örneğin 

hafta sonları veya tatillerde) imkanlarını araştıracaktır. 

• Geçici Alternatif Otlatma: Muhtarlar, hayvancılık kooperatifleri ve İlçe Tarım Ofisi ile 

işbirliği içinde, Proje geçici olarak erişilebilir hale getirilebilecek topluma ait veya devlete 

ait otlakların belirlenmesine yardımcı olacaktır. 

Bu önlemler, verimlilik kaybını veya hayvancılıkta zor durumda satışları önlemek ve 

Arturna'nın etkilenen topluluklarının kırsal ekonomisinde hayvancılığın mütevazı ama anlamlı 

rolünü sürdürmek için tasarlanmıştır. 

Arıcılık Desteği 

Arıcılık, sabit ve göçebe arıcılığın bir arada uygulandığı Mazı ve çevresindeki orman 

kenarındaki yerleşim yerlerinde önemli bir ek geçim kaynağıdır. Birçok yerel hane, ilkbahar ve 

yaz başında zeytinliklerde veya çam ormanı kenarlarında kovanlar bulundurarak yabani çiçek 

ve çam balı toplamaktadır. 

Projenin temel riskleri şunlardır: 

• Yol yapımı sırasında (özellikle Mazı ve Yeniköy'de) yem bitkilerinde toz birikmesi 

• Türbin pedinin kazılması nedeniyle kovan bölgelerinde gürültü veya titreşim stresi, 

• Geleneksel kovan yerleştirme alanlarına, özellikle EİH veya türbin pedlerinden etkilenen 

orman yamaçlarına erişimin kısıtlanması. 

Proje, etkilenen arıcılara aşağıdaki destek faaliyetlerini sunacaktır: 

• Kovan Yer Değiştirme Desteği: 

o Ekolojik olarak uygun ve güvenli alanlarda alternatif kovan yerleştirme 

alanlarının belirlenmesi; 

o Kovanların ve temel ekipmanların taşınması için nakliye yardımı; 

o Koloninin stresini azaltmak için kovanların taşınmasının kraliçe arıların gelişme 

veya en yoğun beslenme dönemleri dışında planlanması. 

• Yerinde Koruma Önlemleri: Aktif inşaatın yakınında kalan kovanlar için, Proje toz 

perdeleri, rüzgar bariyerleri sağlayacak ve en yoğun beslenme saatleri dışında (genellikle 

sabahın erken saatleri ve öğleden sonra geç saatler) gürültülü çalışmaların 

koordinasyonunu sağlayacaktır. 

• Doğrulanmış Bal Kayıpları için Tazminat: 

o Temel bal verimi verilerine (saha araştırmaları veya arıcı kayıtlarından elde 

edilen) dayalı olarak; 

o Çam ve yabani çiçek balı için mevcut piyasa değerleri kullanılarak fiyatlandırılır; 
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o İlçe Tarım Müdürlüğü ve Projenin şikayet mekanizmasının desteği ile 

değerlendirilecek ve doğrulanacaktır. 

• Eğitim ve Teknik Kapasite Geliştirme: 

o Çevresel stres (toz, hareket, ısı) altında kovan sağlığının yönetimi; 

o Önemli zararlılar ve hastalıkların kontrolü; 

o Balmumu hasadı, polen toplama veya kraliçe arı yetiştirme teknikleri ile gelir 

çeşitlendirme. 

Tüm destek, TİG ve Projenin E&S ekibinin koordinasyonunda sağlanacak ve erişilebilir şikayet 

kanalları aracılığıyla erken uyarılar ve şikayetler teşvik edilecektir. Mazı, Gökpınar ve 

Yeniköy'deki arıcılıkla uğraşan haneler, inşaat ve GKGKP uygulama aşamaları boyunca 

sistematik olarak sürece dahil edilecektir. 
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TABLO 8-4  HAYVAN OTLATMA VE ARICILIK DESTEK ÖNLEMLERİ 

GKGKP Önlemi 
Hayvan Otlatma Destek Önlemleri 

Arıcılık Destek Önlemleri 

Önerilen sonuçlar: Çobanların ve arıcıların inşaatla ilgili aksaklıklar sırasında 

kayıpları önlemelerini ve geçim kaynaklarını korumalarını sağlamak. Arıcılık 

ürünlerini veya tekniklerini çeşitlendirerek stresli dönemlerde kovan sağlığını 

korumak. 

Geçim Kaynakları Faaliyetleriyle 

Bağlantılar: 

• Katma değerli işleme ve iyileştirilmiş teknikler yoluyla gelir ve istihdam yaratır. 
• Gıda güvenliğini ve dayanıklılığı güçlendirerek, PAH'ların arazi ve üretim kısıtlamalarına rağmen tercih ettikleri 

tarımsal geçim kaynaklarını sürdürmelerini sağlar. 

Gerekli Ortaklıklar: • Tarımsal Ürün ve Ekipman Tedarikçileri, Eğitim Organizatörleri/Uygulayıcıları, Ulusal Arazi Ajansı veya Alternatif 
Arazilerin Sahipleri 

Önerilen Zaman Çizelgesi: 
2025 2026 2027 

1. 2. 3. 4. 1. Q2 3. Q4 Q1 Q2 3. 4. 

Hayvancılık Yemi ve Nakliye 
Hizmetleri (Yer Değiştirme için) 
Tedarikçilerinin Belirlenmesi 

                                    

Etkilenen PEK’lerın Belirlenmesi ve 
Varlıkların Haritalandırılması (ör. Arı 
Kovanları) 

                                    

Alternatif otlak alanlarının 
belirlenmesi 

                                    

Tedarikçiler ve PEK’lerla yazılı 
anlaşmaların geliştirilmesi 

                                    

PEK Onayı 
                                    

Yem ve Hayvan Yemi Sağlanması 
                                    

Arı Kovanlarının Yer Değiştirilmesi 
                                    

Kesinti Tazminatı (gerekirse) 
                                    

Eğitim hükümleri konusunda ilgili 
bakanlıklar/kuruluşlarla istişare ve 
anlaşma 

                                    

Arıcılar için planlanan teknik eğitim 
programı hakkında PEK ile istişare 

                                    

Arıcı Eğitim Programına PEK Kaydı 
                                    

Arıcı Eğitiminin Uygulanması 
                                    

Destek ekipmanının sağlanması 
(gerekirse) 

                                    

İzleme ve Değerlendirme. 
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Bütçe Hususları:  • Enerjisa Üretim, hizmetleriyle ilgili girdi maliyetlerini ve profesyonel ücretleri en iyi şekilde anlamak için tedarikçiler 
ve eğitim yetkilileriyle işbirliği yapmalıdır. 
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8.1.4 EĞİTİM VE KAPASİTE GELİŞTİRME 

2025 yılının Mayıs-Haziran aylarında Mazı, Gökpınar ve Yeniköy'de yapılan topluluk 

danışmaları ve temel sosyoekonomik araştırmalar, tarım uygulamalarını iyileştirmek ve gelir 

getirici seçenekleri genişletmek için pratik beceri eğitimine açık bir talep olduğunu ortaya 

koydu. Bu talep özellikle aşağıdaki gruplar arasında güçlüydü: 

• Verimliliği ve ürün kalitesini artırmak isteyen küçük zeytin çiftçileri, 

• Kovan sağlığı ve çeşitlendirmeyle ilgilenen arıcılar, 

• Küçük ölçekli, ev tabanlı tarımsal faaliyetlere ilgi duyan, ancak bilgi eksikliği ve sınırlı 

pazar erişiminden şikayet eden gençler ve kadınlar 

Buna yanıt olarak, Proje, Geçim Kaynaklarını Geri Kazandırma Planı (GKGKP) kapsamında 

hedefli bir Eğitim ve Kapasite Geliştirme Programı uygulayacaktır. Amaç, pratik ve bağlama 

özgü eğitim modülleri aracılığıyla dayanıklılığı güçlendirmek, verimliliği artırmak ve uzun 

vadeli geçim kaynaklarının geri kazanılmasını desteklemektir. 

Planlanan Eğitim Alanları 

1. Geliştirilmiş Zeytin Yetiştirme Teknikleri 

Odak noktası: Budama, gübreleme, haşere yönetimi ve düşük maliyetli damla sulama. 

Gerekçe: Mazı ve Gökpınar çiftçileri zeytin üretimine büyük ölçüde bağımlıdır, ancak genellikle 

verimi düşük ve yağ kalitesi sınırlı olan geleneksel teknikler kullanmaktadır. 

Beklenen sonuç: Ağaç başına daha iyi verim, daha yüksek yağ kalitesi ve daha az iş gücü. 

2. Küçük Ölçekli Hayvancılık Yönetimi 

Odak noktası: Mevsimsel besleme stratejileri, mera rotasyonu, hayvan hijyeni ve keçi ve koyun 

çobanları için aşılama bilinci. 

Gerekçe: Mazı ve Yeniköy'deki hayvancılık, veterinerlik hizmetlerine sınırlı erişimi olan yaşlı 

erkek ve kadınlar tarafından yönetilmektedir. 

Beklenen Sonuç: Hayvan sağlığının iyileştirilmesi ve kritik dönemlerde yem maliyetlerinin 

azaltılması. 

3. Arıcılık ve Ürün Çeşitlendirme 

Odak noktası: Arı kovanı bakımı, mevsimsel yer değiştirme stratejileri, kraliçe arı yetiştiriciliği 

ve katma değerli üretim (polen, balmumu, propolis). 

Gerekçe: Arıcılık, Mazı sakinleri için mevsimsel ancak önemli bir gelir kaynağıdır; ancak hastalık 

kontrolü ve çeşitlendirme konusunda bilgi sınırlıdır. 

Beklenen Sonuç: Çevresel stres faktörlerine karşı dayanıklılığın artması ve bal ile ilgili gelir 

kaynaklarının çeşitlendirilmesi. 

4. Tarımsal Pazarlama ve Kadınların Mikro İşletmelerine Destek 

Odak noktası: Yerel zeytinyağı ve balın markalaştırılması, doğrudan pazarlama teknikleri (ör. 

çiftlik kapısı veya yerel fuarlar) ve küçük ölçekli kırsal işletmeler için temel muhasebe. 
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Gerekçe: Mazı ve Gökpınar'daki kadınlar ev tabanlı katma değerli faaliyetlere ilgi 

göstermişlerdir, ancak pazarlama ve dijital okuryazarlık konusunda engellerle 

karşılaşmaktadırlar. 

Beklenen Sonuç: Güçlendirilmiş kadın liderliğindeki mikro işletmeler ve artan hane geliri. 

Uygulama Yöntemleri ve Ortaklıklar 

Eğitimler, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilçe düzeyindeki yaygınlaştırma ofisleri ve uygun 

olduğu durumlarda kırsal kalkınma STK'ları veya kooperatifleri ile ortaklaşa yürütülecektir. 

Oturumlar, hasat sonrası veya tarım faaliyetlerinin az olduğu dönemlerde, etkilenen yerleşim 

yerlerinin merkezinde bulunan mekanlarda düzenlenecektir. 

Küçük ölçekli uygulamalar için araçlar ve örnekler sağlanarak, uygulamalı ve gösterime dayalı 

bir format öncelikli olacaktır. 

Yüz yüze grup oturumlarına ek olarak, yeni yöntemleri yerinde uygulamak isteyen kursiyerler 

için takip saha ziyaretleri düzenlenebilir. 

Hedefleme ve Kapsayıcılık İlkeleri 

Öncelik verilecekler: 

Arazi edinimi, erişim kaybı veya mahsul üzerindeki etkiler nedeniyle geçim kaynakları bozulan 

Proje Etkilenen Kişiler (PEK'ler) 

Özellikle kadınların başı olduğu, yaşlı veya topraksız aileler gibi savunmasız hane halkları, 

Alternatif geçim kaynakları veya tarımsal girişimciliğe ilgi duyan gençler ve kadınlar.
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TABLO 8-5  EĞİTİM VE KAPASİTE GELİŞTİRME 

GKGKP Önlemi: Eğitim ve Kapasite Geliştirme 
Önerilen sonuçlar: İyileştirilmiş uygulamalar ve iş yönetimi yoluyla tarımda 

verimlilik ve dayanıklılığın artırılması. 

Geçim Kaynakları Faaliyetleriyle 

Bağlantılar: 
• Gıda güvenliğini ve dayanıklılığı güçlendirir, PEK'lerin ilgili eğitimler sayesinde tercih ettikleri tarımsal geçim 

kaynaklarını sürdürmelerini ve ideal olarak iyileştirmelerini sağlar. 

Gerekli Ortaklıklar: 
• İlgili Eğitimler için Tedarikçiler 

Önerilen Zaman Çizelgesi: 
2025 2026 2027 

1. 2. 3. 4. 1. Q2 3. Q4 Q1 Q2 3. Q4 

İlgili Eğitimlerin Belirlenmesi 
                                    

Planlanan eğitim programları 
hakkında PEK’lerla istişare 

                                    

Eğitim Geliştiricileri/Uygulayıcılarının 
Belirlenmesi 

                                    

Eğitimlerin Başlatılması 
                                    

PAH'ların Eğitim Programlarına Kaydı 
                                    

Eğitim Uygulaması 
                                    

Destekleyici ekipmanların sağlanması 
(gerektiğinde) 

                                    

İzleme ve Değerlendirme. 
                                    

Bütçe Hususları:  • Enerjisa, hizmetleriyle ilgili girdi maliyetlerini ve profesyonel ücretleri en iyi şekilde anlamak için tedarikçiler ve eğitim 
yetkilileriyle işbirliği yapmak zorunda olacaktır. 
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8.1.5 DİĞER DESTEK ÖNLEMLERİ 

8.1.5.1 GAYRİ RESMİ ARAZİ KULLANICILARINA DESTEK 

Arturna Proje Etki Alanı içindeki birçok hane halkı, özellikle Mazı'da, ancak Gökpınar ve 

Yeniköy'de de, yasal olarak sahip olmadıkları veya resmi tapusu bulunmayan arazilere ve doğal 

kaynaklara bağımlıdır. Bu gayri resmi arazi kullanım düzenlemeleri genellikle geleneksel, aile 

temelli veya uzun süredir devam eden düzenlemelerdir ve hane halkının gıda güvenliği ve gelir 

elde etmesinde kritik bir rol oynamaktadır. 

Geçim Kaynakları Geri Kazanım Planı'nın (GKGKP) adil ve kapsayıcı olmasını sağlamak için, 

Proje, resmi arazi mülkiyeti olmasa bile, gayri resmi kullanıcıları çeşitli destek mekanizmalarına 

hak kazananlar olarak açıkça tanımaktadır. 

Arturna EA'da Gözlemlenen Gayri Resmi Kullanım Türleri: 

• Hazine arazilerinde veya orman kenarlarında (özellikle Mazı'da) hayvancılık yapmak, 

• Yasal devir veya kayıt olmaksızın nesiller boyu miras kalan veya kullanılan zeytinliklerin 

veya bahçe arazilerinin ekilmesi, 

• Resmi erişim izni olmadan orman kenarlarında mevsimlik arıcılık yapmak, 

• Ormanlık alanlardan yabani otlar, mantarlar, çam kozalakları veya yakacak odun 

toplamak, 

• Resmi anlaşmalar olmaksızın geniş aile üyeleri arasında zeytinliklerin ve meyve 

bahçelerinin ortak veya gayri resmi kullanımı. 

Uygunluk ve Doğrulama Kriterleri: 

• Son başvuru tarihi (1 Haziran 2025) itibarıyla gerçek ve devam eden, 

• Hane halkının geçim kaynağı veya rızkı için kanıtlanabilir derecede önemli olması, 

• Köy muhtarı, komşular veya diğer yerel liderlerin onayları da dahil olmak üzere, topluluk 

temelli doğrulama yoluyla doğrulanmış olması. 

Saha ekipleri, aşağıdakiler yoluyla da kullanımı doğrulayabilir: 

• Saha ziyaretleri ve fotoğraflar, 

• Hayvancılık veya arı kovanı sayımı, 

• Geçmişteki üretim veya uzun süredir var olduğuna dair kanıtlar. 

Gayri resmi kullanıcılara sunulan destek türleri: 

Uygun gayri resmi kullanıcılar şunları alabilir: 

• Geçiş Dönemi Geçim Desteği (TLS): Proje faaliyetleri (örneğin, EİH koridoru veya türbin 

pedi inşaatı) nedeniyle kritik otlatma, yem arama veya ekim alanlarına erişimini kaybeden 

haneler için nakit veya ayni destek. 

• Ayni destek, örneğin: 

o Gayri resmi hayvancılıkla uğraşanlara yem, 

o Gayri resmi arıcılar için kovan taşıma yardımı ve temel malzemeler, 

o Alternatif erişim yolları veya alanları belirleme konusunda destek. 
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• Eğitim programlarına öncelikli erişim, kooperatif kurma desteği ve geçim kaynaklarının 

çeşitlendirilmesi girişimleri. 

Gayri resmi kullanıcıları ilgilendiren tüm destek kararları: 

• GKGKP izleme sistemi aracılığıyla belgelenecek ve takip edilecek, 

• Projenin Şikayet Mekanizması aracılığıyla itiraz veya açıklama için açık olacaktır, 

• Yerel yetkililer ve topluluk temsilcileri ile koordineli olarak Projenin Sosyal Ekibi tarafından 

gözden geçirilecektir. 

Proje, gayri resmi ancak meşru arazi kullanımının önemini kabul ederek, yasal tapusu 

olmayanlar da dahil olmak üzere tüm PEK'lerin geçim kaynaklarını adil bir şekilde ve IFC PS5 

ve EBRD ESR5 ilkeleriyle uyumlu olarak geri kazanmalarını ve sürdürmelerini sağlar. 

8.1.5.2 GEÇİŞ DÖNEMİ GEÇİM KAYNAKLARI DESTEĞİ (TLS) 

Geçiş Dönemi Geçim Kaynakları Desteği (TLS), Arturna Geçim Kaynakları Geri Kazanım Planı 

kapsamında kritik öneme sahip bir geçici yardım mekanizmasıdır. Bu mekanizma, etkilenen 

hane halklarının arazi kaybı, doğal kaynaklara erişim kaybı veya arıcılık ve hayvancılık gibi 

mevsimsel üretim faaliyetlerinin kesintiye uğraması nedeniyle oluşan geçici gelir açıklarını 

kapatmalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. 

TLS, etkinin niteliğine, inşaat faaliyetlerinin zamanlamasına ve etkilenen hanelerin mevsimsel 

geçim takvimine bağlı olarak nakit ve/veya ayni olarak sağlanacaktır. 

Arturna'da TLS için Uygunluk Koşulları: PEK'ler, aşağıdakilerden bir veya daha fazlasını 

yaşarlarsa TLS'ye hak kazanabilirler: 

1. Üretim Arazisinin Önemli Ölçüde Kaybı: 

• Arazi edinimi, türbin pedi inşaatı veya uzun vadeli erişim kısıtlamaları sonucunda 

zeytinlikler, mevsimlik bahçe arazileri veya otlatma alanları dahil olmak üzere üretken 

arazilerinin %20'sini veya daha fazlasını kaybeden haneler (resmi sahipler veya gayri 

resmi kullanıcılar). 

• Bu durum, özel mülkiyetinde veya gayri resmi olarak kullandığı parselleri türbin veya EİH 

ayak izi içinde bulunan Mazı sakinlerini en çok etkileyecektir. 

2. Önemli Doğal Kaynaklara Erişimin Kaybı: 

• Mazı, Gökpınar ve Yeniköy'de yaşayan ve aşağıdakilere bağımlı olan haneler: 

o Kışlık otlatma için orman kenarı alanları, 

o Odun toplama alanları veya 

o Proje çalışmaları nedeniyle geçici olarak engellenen veya kalıcı olarak erişilemez 

hale gelen ortak otlak yolları. 

3. Arıcılık veya Mevsimlik Hayvancılık Faaliyetlerinin Kesintiye Uğraması: 

• Çiçeklenme veya bal üretim mevsiminde kovanlarını başka bir yere taşımak zorunda kalan 

Mazı ve Yeniköy'deki arıcılar, 
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• Kritik dönemlerde otlatma alanlarına mevsimsel erişimleri kesintiye uğrayan çobanlar. 

Mayıs-Haziran 2025 Saha Çalışmalarından Ön Bulgular: 

• Mazı'daki bazı arazi sahipleri ve gayri resmi kullanıcılar, türbinlerin yerleştirilmesi ve EİH 

koridorunun temizlenmesi nedeniyle zeytinliklerinin önemli bir bölümünü veya erişim 

haklarını kaybetme riskiyle karşı karşıyadır. 

• Yeniköy ve Gökpınar'daki çobanlar, geleneksel hayvan hareket rotalarına erişimin 

kısıtlandığını belirtmiştir. 

• Türbin pedlerinin yakınında faaliyet gösteren arıcılar, yem kaybı ve nektar akışı sırasında 

inşaatın zamanlaması konusunda endişelerini dile getirdiler. 

TLS Sunum Biçimleri: 

Proje aşağıdaki şekillerde destek sağlayacaktır: 

• Nakit Destek: Etkilenen faaliyetlerden elde edilen tipik mevsimsel geliri (örneğin ortalama 

zeytin satışı, bal verimi veya hayvancılık ürünü geliri) yansıtan aylık veya toplu nakit 

ödemeler, banka havalesi ile ödenecektir. 

• Ayni Destek: 

o Etkilenen hayvancılıkla uğraşanlara yem veya silaj, 

o Kovanların taşınması gerektiğinde temel arıcılık malzemeleri (çerçeveler, şeker, 

kovan kutuları), 

o Zeytinliklerin rehabilitasyonu için fidan, kompost veya budama aletleri gibi 

tarımsal girdiler. 

• Geçim Kaynağı Süresi Uyumu: 

Destek, en hassas gelir getirici dönemlerle aynı zamana denk gelecek şekilde 

planlanacaktır — örneğin, zeytin için ekimden hasada kadar veya arıcılık için nektar 

akışından bal hasadına kadar. 

Destek genellikle kaybedilen gelirin bir tarım döngüsünü kapsayacak şekilde tasarlanmıştır. 

Uygulamada bu, kaybedilen mahsul gelirinin yerine geçmek üzere belirli bir süre (örneğin 3 ila 

6 ay) boyunca hane halkına aylık nakit transferi anlamına gelebilir. Alternatif olarak, tarımsal 

girdiler olarak da sağlanabilir; örneğin, hane halkının kalan arazilerinde üretimi sürdürmesine 

yardımcı olacak tohum, gübre veya hayvan yemi paketi sağlanabilir. Nakit mi ayni mi olacağı 

ve kesin süresi, hanenin birincil geçim kaynağına ve mevsimsel takvimine göre belirlenecektir. 

Tipik olarak, destek, PEK'nin geçim kaynağını yeniden kurması için yeterli bir süreyi 

kapsayacaktır (örneğin, toparlanmaya başlayabilecekleri bir sonraki hasat veya otlatma 

mevsimine kadar). 

• Uygunluk Eşikleri ve Süresi: 

TLS, ana geçim kaynağı tarım olan kişilere, arazi kaybının oranına göre sağlanır: 

• %20–40 etki oranı için 3 aylık TLS 

• %40–60 etki oranı için 4 aylık TLS 

• %60–80 etki oranı için 5 aylık TLS 

• %80–100 etki oranı için 6 aylık TLS 

Arazilerinin %70'inden fazlasını kaybeden haneler ciddi şekilde etkilenen haneler olarak kabul 

edilir ve pratik olarak arazisiz kalmaya benzer koşullarla karşı karşıya kalabilirler. Bu tür 
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durumlarda, TLS'nin maksimum süresi (6 ay) ve tamamlayıcı geçim kaynakları geri kazanım 

programlarına öncelikli erişim ( ) dahil olmak üzere, gelişmiş destek önlemleri 

değerlendirilecektir. Varlık değerlemesi, Enerjisa tarafından geliştirilen ve aşağıda sunulan 

puanlama sistemine göre yapılacaktır. 

 

Etki Kategorisi 

Toplam 

Arazini

n 

Etkilene

n 

Yüzdesi 

Etki 

Pua

nı 

Kamulaştırıl

an Arazi 

Alanı (m²) 

Etki 

Pua

nı 

Birden 

Fazla 

Arazi 

Parçası 

Üzerinde

ki Etki 

Etki 

Pua

nı 

Kalan 

Arazi 

Durum

u 

Etki 

Pua

nı 

Gerçek 

Arazi 

Kullanı

mı 

Etki 

Pua

nı 

Etkilene

n Yapı 

Türü 

Etki 

Pua

nı 

Ana Geçim 

Kaynağı 

Üzerindeki 

Etki 

Etki 

Pua

nı 

Diğer 

Hassasiyetl

er / 

Duyarlılıkla
r 

Etki 

Pua

nı 

%20 10 1–2.500 m² 5 
1–2 

Parsel 
5 

Düzens

iz şekil, 

küçük 

alan, 

erişim 

sorunla

rı 

5 Boş 0 Konut 5 

Ana geçim 

kaynağı 

kamulaştırıl

an arazidir 

5 
Dezavantajlı 

Grup 
10 

30–40 15 
2.500–5.000 

m² 
10 

2–3 

Parsel 
10     

Kiralanm

ış 
0 İş 10 

Araziye 

dayalı 

geçim 

kaynakları 

dışında 

0   

%40–50 20 
5.000–7.500 

m² 
15 

3–4 

Parsel 
15     Tarla 5       

50–60 25 
7.500–

10.000 m² 
20 

4–5 
Parsel 

20     Bahçe 10       

%70 30 10.000+ m² 25 5+ Parsel 25     

Arsa 

(imarlı 

arazi) 

15       

 

Puan 

aralığı 
Destek Miktarı 

5–14 puan 1 Asgari Ücret 

15–24 

puan 
2 Asgari Ücret 

25–34 

puan 
3 Asgari Ücret 

35–44 

puan 
4 Asgari Ücret 

45–54 

puan 
5 Asgari Ücret 

55+ puan 6 Asgari Ücret 

 

Etkilenen yapılar ve varlıklar puanlama sistemine yansıtılmakla birlikte, sistemin yalnızca geçim 

faaliyetleriyle ilgili geçiş ödeneklerini belirlemek için tasarlandığını belirtmek önemlidir. Sistem, 

etkilenen varlıklar ve yapılar için tazminatın yerine geçmez veya tazminatın temelini 
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oluşturmaz. Bu tür kayıplar için tazminat, hükümet tazminat oranları, değerleme süreçleri ve 

geçiş ödeneklerine ek olarak uygulanabilecek herhangi bir ek ödeme uyarınca sağlanmaya 

devam edecektir. 

TLS uygunluğuna ilişkin nihai karar, tüm arazi edinimi, irtifak hakkı anlaşmaları ve kullanıcı 

doğrulaması, gayri resmi kullanıcılar için topluluk onayı da dahil olmak üzere tamamlandıktan 

sonra verilecektir. 

Destek süresi mevsimsel takvime uygun olacak ve PEK'lerin toparlanmasına yetecek kadar 

uzun olacaktır (örneğin, bir sonraki zeytin hasadı, otlatma döngüsü veya bal mevsimi). 

Bu GKGKP'nin hazırlandığı tarihte, TLS alıcılarının kesin sayısı hala kesinleşmemiştir. Proje 

şunları taahhüt eder: 

• Arazi edinimi ve kullanıcı verileri tamamlandığında, uygun hane halklarının nihai listesini 

güncellemek; 

• IFC PS5 ve EBRD ESR5 uyarınca, gayri resmi kullanıcıların yasal tapu eksikliği nedeniyle 

dışlanmamasını sağlamak; 

• TLS desteğinin yeterliliğini izlemek ve topluluk geri bildirimlerine veya beklenmedik 

aksaklıklara göre desteğin şeklini veya süresini ayarlamak. 

TLS programı, geçim güvenliğinin azalmasını önlemeyi ve PEK'lerin daha derin bir ekonomik 

kırılganlığa girmeden üretken faaliyetlerine devam etmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. 

8.1.5.3 KIRILGANLIK DESTEĞİ 

IFC Performans Standardı 5 ve EBRD Çevresel ve Sosyal Gereklilik 5 ile uyumlu olarak, Arturna 

Geçim Kaynakları Geri Kazanım Planı (GKGKP), proje etkilerine uyum sağlamada veya tazminat 

ve yardıma erişimde daha büyük zorluklarla karşılaşabilecek savunmasız hane halkları için 

hedefli destek önlemleri içermektedir. 

TABLO 8-6 SAVUNMASIZ PEK’LER İÇİN ÖZEL DESTEK ÖNLEMLERİ 

Savunmasız Grup Katılım / Erişim Önlemleri 

Kadınların başı olduğu haneler Cinsiyete duyarlı sosyal yardım, ev ziyaretleri, çocuk bakımına 
duyarlı katılım zamanlaması 

Yaşlılar (65+) Hareket kabiliyetine duyarlı ziyaretler, görsel/sözlü bilgi araçları 

Engelli kişiler Bire bir destek, sağlık ve sosyal hizmetlere yönlendirme 

Okuma yazma düzeyi düşük 
yetişkinler 

Görsel yardımcılar, sözlü brifingler, muhtar/TİG aracılarının 
kullanımı 

Sosyal yardım alanlar TİG destekli belgeleme, sosyal programlara yönlendirme ve 
tamamlayıcı yardım 

Arturna EA'da Belirlenen Savunmasız Gruplar 

Mazı, Gökpınar ve Yeniköy'de yapılan temel saha çalışması ve topluluk profillemesine 

dayanarak, aşağıdaki savunmasızlık kategorileri belirlenmiştir: 

• Sınırlı araziye sahip, düşük gelirli veya bakım sorumlulukları olan kadınların başı olduğu 

haneler (Mazı'da 11 hane) 

• Yalnız yaşayan veya yetişkin aile desteği olmayan yaşlıların (65+) başı olduğu haneler 

(Mazı'da 7 kişi), 
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• SYDV'ye kayıtlı olanlar veya ayni gıda/yakıt yardımı alanlar dahil olmak üzere sosyal 

yardıma bağımlı haneler (Gökpınar ve Yeniköy'de en az 6), 

• Engelli ve/veya hareket engelli kişiler (Mazı'da 2 kişi teyit edilmiştir), 

• Sınırlı sosyal sermaye veya mülkiyet güvencesine sahip gayri resmi kullanıcılar, 

• Eğitime ilgi duyan ancak destekten yoksun işsiz gençler veya okuryazarlık düzeyi düşük 

yetişkinler. 

TABLO 8-7 HAKLAR VE GKGKP BAĞLANTILARI 

Savunmasız Grup GKGKP Hak Kazanım Önlemleri 

Kadınların başı olduğu 

haneler 

Tazminat ve ayni tarımsal yardıma öncelikli erişim 

Yaşlı hane halkları Özelleştirilmiş TLS ayni destek (örneğin yakacak odun, kümes 
hayvanları veya gıda tedariki) 

Sosyal yardıma bağımlı 

haneler 

Ek hane halkı destek paketleri ve malzemelerin eve teslimi 

Engelli kişiler Uyarlanmış belgeler, şikayet kanallarında yardım, ulaşım yardımı 

Gayri resmi kullanıcılar Kullanım süresine bakılmaksızın tazminat ve geçim desteğine dahil 
edildiği doğrulanmış 

İşsiz gençler / düşük gelirli 

haneler 

Proje yüklenicileriyle beceri eğitimi ve iş bulma hizmetlerine hızlı kayıt 

 

Kapsayıcılık ve İzleme için Proje Önlemleri 

• Topluluk İrtibat Ekibi (TİG) bünyesindeki Kırılganlık Odak Noktası şunları yapacaktır: 

o Birey ve hane halkı düzeyinde kırılganlığı izlemek 

o Özel destek hizmetlerinin koordinasyonunu sağlamak, 

o Sürekli tanımlama ve güncellemeler için geri bildirim döngüsünü sürdürmek. 

• Projenin Şikayet Mekanizması (ŞM), aşağıdakiler yoluyla savunmasız PEK'leri 

kapsayacak şekilde uyarlanacaktır: 

o Sözlü veya isimsiz şikayetleri alabilecek eğitimli irtibat noktaları, 

o Okuma yazma bilmeyen kullanıcılar için piktogramlar ve sözlü açıklamalar 

kullanılması, 

o Fiziksel olarak izole edilmiş veya yaşlı bireyler için mobil sosyal yardım veya ev 

ziyaretleri, 

o Aracıların (örneğin muhtar, sosyal hizmet uzmanı) isteğe bağlı kullanımı da dahil 

olmak üzere gizlilik güvencesi. 

• İnşaat ve GKGKP uygulaması boyunca bir savunmasızlık izleme sistemi sürdürülecektir. 

Bu sistem: 

o Sağlanan desteği ve elde edilen sonuçları takip etmek, 

o Verileri cinsiyet, yaş ve savunmasızlık türüne göre ayrıştırmak, 
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o Savunmasız gruplar için GKGKP'nin etkinliğine ilişkin ara dönem 

değerlendirmelerine bilgi sağlayacaktır. 
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TABLO 8-8  DİĞER DESTEK ÖNLEMLERİ 

GKGKP Önlemi Diğer Destek Önlemleri 

Önerilen sonuçlar: Etkilenen bireylerin, özellikle de en savunmasız olanların, 

hedefli yardım ve tazminatlarla geçim kaynaklarını sürdürebilmelerini, geçici 

aksaklıklara uyum sağlayabilmelerini ve projeyle ilgili değişikliklere sorunsuz bir 

şekilde geçiş yapabilmelerini sağlamak. 

Geçim Kaynakları Faaliyetleriyle 

Bağlantılar: 

• Katma değerli işleme, küçük işletme fırsatları ve tarımsal istihdam yoluyla gelir ve istihdam yaratır. 
• Gıda güvenliğini ve dayanıklılığı güçlendirerek, PAH'ların arazi ve üretim kısıtlamalarına rağmen tercih ettikleri 

tarımsal geçim kaynaklarını sürdürmelerini sağlar. 

Gerekli Ortaklıklar: 
• TİG'lar, Muhtarlar, savunmasız gruplarla çalışan ilgili yerel STK'lar 

Önerilen Zaman Çizelgesi: 
2025 2026 2027 

1. 2. 3. 4. 1. Q2 3. Q4 Q1 Q2 3. Q4 

Diğer destek önlemlerinden 
yararlanmaya hak kazanan PEK'lerin 
belirlenmesi 

                                    

Belirlenen PEK'lerle iletişime geçmek 
ve uygunluğu doğrulamak için ev 
ziyaretleri 

                                    

TLS ve Savunmasızlık Desteği için 
Fon Tahsisi 

                                    

Ek ayni yardım sağlanması 
                                    

Fonların transferi 
                                    

Eğitim ve istihdam temelli GKGKP 
önlemlerine öncelik verilmesi 

                                    

İzleme ve değerlendirme 
                                    

Bütçe Hususları:  
• Enerjisa, diğer destek önlemlerinden yararlanmaya hak kazanan tüm etkilenen PEK'leri belirlemek ve onlara ilgili 

hizmetleri tahsis etmek için ilgili yerel aktörlerle işbirliği yapmak ve bu önlemlerle ilgili girdi maliyetlerini ve 
profesyonel ücretleri anlamakla yükümlüdür. 
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8.2  GKGKP UYGULAMA TAKVİMİ 

GKGKP aşağıdaki aşamalarda uygulanacaktır: 

İnşaat Öncesi Aşama 

• Nihai PEK doğrulaması ve uygunluk veritabanının güncellenmesi 

• Tüm PEK’lere haklar ve GKGKP broşürünün açıklanması 

• Nakit tazminatın ödenmesi ve TLS'nin başlatılması 

• Üçüncü taraf paydaşlarla koordinasyon toplantıları (örneğin, İŞKUR, Tarım Müdürlüğü) 

İnşaat Aşaması 

• Ekinlere, çitlere ve altyapıya erişim ve hasarların haftalık olarak izlenmesi 

• Hayvancılık ve arıcılık yapan PEK’lere ayni destek sağlanması 

• İstihdam kolaylaştırma ortaklıkları yoluyla yerel işçilerin işe alımı 

• İlk eğitim oturumlarının ve kayıt kampanyalarının başlatılması 

İnşaat Sonrası Aşama 

• Bekleyen tazminat veya hasar taleplerinin sonuçlandırılması 

• Şikayetlerin giderilmesine devam edilmesi 

• Hedefli ziyaretler yoluyla savunmasız gruplara yönelik sürekli destek ve izleme 

• GKGKP'nin etkinliğini ölçmek için tamamlanma denetimi ve memnuniyet anketi 
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TABLO 8-9  GKGKP UYGULAMA TAKVİMİ 

Önerilen Zaman Çizelgeleri: 
2025 2026 2027 

1. 2. 3. 4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 3. Q4 

Mobilizasyon 
                                    

Nihai PEK Doğrulama (Savunmasız 
Gruplar dahil) 

                                    

GKGKP Açıklaması 
                                    

Varlıkların Yeniden Yerleştirilmesi 
                                    

İnşaat 
                                    

Operasyon 
                                    

Tazminat Ödemelerinin Yapılması 
                                    

Yerel İstihdam 
                                    

Ayni Destek Ödemeleri 
                                    

Eğitim Yaygınlaştırma ve Uygulama 
                                    

İzleme ve Değerlendirme 
                                    

Şikayetlerin Giderilmesi 
                                    

GKGKP Tamamlama Denetimi 
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9. ROLLERİ VE SORUMLULUKLARI 

Bu bölümde, bu GKGKP'nin etkili ve zamanında uygulanmasıyla ilgili olarak kilit proje personeli 

ve ekiplerinin rol ve sorumlulukları özetlenmektedir. 

9.1  ÖNEMLİ PROJE PERSONELİ 

Tablo 9-1, GKGKP'nin geliştirilmesi ve uygulanmasında kilit proje personelini ve bunların rol 

ve sorumluluklarını göstermektedir. 

TABLO 9-1  ROLLER VE SORUMLULUKLAR 

ÇSYS Ekip Üyesi / Görev Gücü E&S ile İlgili Roller ve Sorumluluklar 

Arturna RES Proje Yöneticisi / 
İnşaat Yöneticisi 

• GKGKP uygulamasının stratejik denetimini ve genel proje 

yönetimini sağlar. 

• GKGKP'yi ve gerekli güncellemeleri incelemek ve 

onaylamak. 

• GKGKP kapsamında önerilen hak kazanma önlemlerini 

onaylamak. 

• GKGKP'nin uygulanması için yeterli kaynakların 

ayrılmasını sağlamak. 

• GKGKP uygulama ilerleme raporlarını periyodik olarak 

gözden geçirmek. 

Proje Müdür Yardımcısı / 
Topluluk İrtibat Görevlisi 
(TİG) aynı zamanda GBVH 
Odak Noktası olarak da görev 
yapmaktadır. 

• Arazi ile ilgili şikayetler için şikayet veritabanını tutun. - 

Saha şikayetlerini toplayın ve işleyin. 

• Teknik yöneticilerle işbirliği içinde şikayetlerin zamanında 

çözülmesini sağlamak. 

• İşverenle ilgili çözülmemiş sorunları amirlere bildirin. 

• Aylık GKGKP ile ilgili şikayet raporlarını hazırlayın. 

• Kamulaştırma, yasal süreçler ve erişim durumunu 

izlemek. 

• Satın alma şikayetlerinin PKP'ye göre çözülmesini 

sağlamak. 

• GKGKP maliyet ayarlamaları için teknik girdi sağlayın. 

• Yerel paydaşların katılımını ve GKGKP iletişimini 

destekleyin. 

• Şantiye düzeyinde şikayetlerin çözülmesini koordine edin. 

• Çözülmemiş sorunların zamanında üst düzeye taşınmasını 

sağlayın. 

Proje Arazi Edinim Ekibi • Ekip şu kişilerden oluşur: Kurumsal düzeyde Arazi Edinimi 

ve Kamulaştırma Danışmanı; Kentsel ve Bölgesel 

Planlama Çözüm Ortağı; ve Arazi Edinimi Uzmanı 

• Proje için arazi edinim süreciyle ilgili kamu bilgilendirme 

toplantısı 

• Arazi için tazminat ödemeleri 

• Proje TİG'ları ile yakın işbirliği 

YYEP/GKGKP Uygulama Görev 
Gücü 

• YYEP uzmanı tarafından yönetilir  

• GKGKP uygulamasından nihai olarak sorumlu. 
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ÇSYS Ekip Üyesi / Görev Gücü E&S ile İlgili Roller ve Sorumluluklar 

• Yüklenici liderliğindeki GKGKP faaliyetleri için finansman 

sağlanması.  

• Finansal akışları GKGKP zaman çizelgesi ve teslimat 

mekanizmalarıyla uyumlu hale getirir. 

TEİAŞ • Ulusal mevzuata uygun olarak arazi edinimi ve 

kamulaştırma işlemlerini yürütür. 

• Arazi erişimi için ilgili kamu kurumları (kadastro, 

belediye, orman idaresi vb.) ile koordinasyon sağlayın. 

• Yasal olarak kayıtlı arazi sahipleri ve hak sahiplerine 

bildirimde bulunmak ve onlarla iletişim kurmak. 

• Kamulaştırılan arazi ve kayıtlı varlıklar için tazminat 

ödemelerini yönetin. 

Müteahhitler ve Alt 
Yükleniciler 

• Sözlü şikayetler de dahil olmak üzere alınan tüm 

şikayetleri kaydedin ve iletin.  

• Yüklenici prosedürleri ve PKP gereklilikleri ile uyumlu 

olarak sorunlara yanıt verin. 

 

GKGKP'nin uygulanmasında yer alan tüm personel ve birimler, şeffaflık, hesap verebilirlik ve 

paydaşlara duyarlılık ilkeleri doğrultusunda çalışmak ve Projenin şikayet mekanizması ve 

paydaş katılım stratejisiyle tam uyum sağlamakla yükümlüdür. 
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10. GKGKP PAYDAŞ KATILIMI 

Etkili paydaş katılımı, GKGKP'nin başarısı için çok önemlidir. Proje, tüm Proje Etkilenen Kişilerle, 

özellikle de arazi edinimi veya arazi ve kaynaklara erişimin kısıtlanması nedeniyle geçim 

kaynakları etkilenebilecek kişilerle şeffaf, kapsayıcı ve sürekli bir katılım sağlamayı taahhüt 

eder. 

Bu katılım çerçevesi, tüm PEK'lerin hakları, yetkileri, sorumlulukları ve mevcut destek 

mekanizmaları hakkında bilgilendirilmesini sağlar; buna GKGKP uygulamasıyla ilgili endişeleri 

dile getirmek için şikayet süreci de dahildir. 

10.1 GKGKP'NİN AÇIKLANMASI 

GKGKP'nin tamamlanması ve onaylanmasının ardından, belgenin teknik olmayan bir özeti 

hazırlanacak ve uygun, yerel olarak erişilebilir formatlar kullanılarak etkilenen topluluklarla 

Türkçe olarak paylaşılacaktır. Açıklama yöntemleri şunları içerecektir: 

• Etkilenen yerleşim yerlerinde basılı broşür ve posterlerin dağıtılması 

• Proje TİG tarafından topluluk bilgilendirme toplantıları sırasında sözlü sunumlar 

• Savunmasız gruplar için özel açıklama toplantıları 

• GKGKP'nin Proje web sitesine yüklenmesi 

Bu materyaller şunları açıklayacaktır: 

• GKGKP kapsamında ele alınan etki türleri 

• GKGKP Süreci ve Programları 

• Uygunluk kriterleri ve haklar 

• Uygunluk için son tarih 

• Tüm uygun PEK'ler, hak matrisine göre proaktif olarak belirlenecek ve ilgili destek 

önlemleri için kaydedilecektir. Resmi başvuru gerekmeyecek; destek, doğrulanmış 

uygunluk kayıtlarına göre doğrudan sağlanacaktır. 

• Şikayet mekanizması ve irtibat noktaları 

• Proje zaman çizelgeleri 

10.2 PAYDAŞ DANIŞMA FAALİYETLERİ 

GKGKP'nin onaylanmasının ardından: 

• Etkilenen her mahallede, GKGKP'yi erişilebilir bir biçimde açıklamak üzere topluluk 

toplantıları düzenlenecektir. 

• Projenin Topluluk İrtibat Görevlileri (TİG'lar) bu danışma faaliyetlerini yönetecek ve GKGKP 

uygulama süresi boyunca hazır bulunacaktır. 

• TİG'lar, doğrudan ziyaretler veya ayrı küçük grup oturumları yoluyla savunmasız gruplara 

(örneğin yaşlılar, kadınların başı olduğu haneler, gayri resmi kullanıcılar) özel olarak 

ulaşılmasını sağlayacaktır. 

• Hak sahipliği çerçevesine önemli değişiklikler yapılması veya gelecekteki kamulaştırmalar 

veya inşaat yeniden düzenlemeleri nedeniyle yeni etkilenen alanlar olması durumunda ek 

GKGKP danışma faaliyetleri başlatılacaktır. 
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Mirasla İlgili Tazminat Gecikmeleriyle İlgili Katılım 

• Benzer bir projenin tazminat sürecinde, miras beyanı için gerekli yasal prosedürler 

nedeniyle mirasçıların tazminatlarını almakta gecikmeler yaşadığı sınırlı sayıda vaka tespit 

edilmiştir. Bu gecikmeler, esas olarak varlıklara ve tazminat ödemelerine ilişkin yasal 

hakları teyit eden resmi belgelerin alınması için gereken süreden kaynaklanmıştır. 

• Bu sorunu çözmek için, Projenin hukuk ekibi, miras beyanlarının hazırlanmasını ve 

sunulmasını kolaylaştırarak etkilenen haneleri desteklemiştir. Bunlar daha sonra Topluluk 

İrtibat Görevlileri (TİG'lar) aracılığıyla hak sahiplerine teslim edilmiştir. Ayrıca, şeffaflığı ve 

bilgiye geniş erişimi sağlamak için, mahkemeden ödeme almak için gerekli adımları 

gösteren fotoğraflarla birlikte açık talimatlar köy kahvehanesine asılmıştır. Bu önlemlerin 

sonucunda mirasçılar başvurularını tamamlayarak tazminat ödemelerini alabildiler. 

• Proje, Arturna Projesi'nde de benzer mirasla ilgili gecikmelerle karşılaşılması durumunda 

yukarıda açıklanan yaklaşımı benimsemeyi taahhüt etmektedir. Önlemler yeterince 

belgelenecek ve izlenecektir.  

10.3 ŞİKAYET MEKANİZMASI  

Başlangıçta Paydaş Katılım Planı kapsamında oluşturulan Proje Şikayet Mekanizması, geçim 

kaynaklarının geri kazanımıyla ilgili talepleri ve şikayetleri almak, kaydetmek ve çözmek için de 

bir araç olarak hizmet verecektir. 

GKGKP Bağlamında Şikayet Mekanizmasının Temel Özellikleri 

Projenin Şikayet Mekanizması (PKP'ye bakınız), özellikle Geçim Kaynaklarının Geri Kazanımı 

Programı (GKGKP) ile ilgili şikayetleri almak ve çözmek için erişilebilir ve gizli bir araç olacaktır. 

Önemli olarak, Şikayet Mekanizması, geçim desteği önlemlerini başlatmak veya talep etmek ya 

da standart GKGKP süreçlerini doğrulamak için bir kanal olarak tasarlanmamıştır. Tüm uygun 

Proje Etkilenen Kişiler (PEK'ler) hak matrisine göre otomatik olarak tanımlanır ve kaydedilir ve 

destek önlemlerinin uygulanması için ŞM aracılığıyla bireysel talepler veya başvurular 

gerekmez. 

Aynı şekilde, ŞM, tazminat paketlerinin, varlık değerlemelerinin veya diğer hakların kabulünü 

onaylamak için standart bir araç olarak kullanılmayacaktır. Bunun yerine, tüm varlık değerleme 

raporları ve geçim kaynaklarıyla ilgili doğrulama formları, ilgili PEK'ler, topluluk temsilcileri (ör. 

Muhtarlar) ve uygun olduğu durumlarda, nitelikli bir STK veya izleme organı gibi bağımsız bir 

üçüncü taraf tarafından ortaklaşa incelenip onaylanacaktır. Proje ekibi, resmi onay ve geri 

bildirim almak için saha ziyaretleri ve danışma faaliyetleri sırasında PEK'lerle proaktif olarak 

iletişim kuracaktır. Bu tür temel GKGKP süreçleri için geri bildirim döngüleri, saha uygulama ve 

belgeleme prosedürlerine dahil edilecek ve PEK'lerin soru sormak veya onaylarını ifade etmek 

için ŞM'ye güvenmek zorunda kalmamaları sağlanacaktır. 

ŞM'nin GKGKP bağlamındaki rolü, aşağıdakiler dahil olmak üzere, anlaşmazlıkların veya 

şikayetlerin ele alınmasıyla açıkça sınırlı olacaktır: 

• ŞM kanalları (sözlü, yazılı veya dijital) aracılığıyla iletilen şikayetlerin (isimsiz) kabulü ve 

gizli olarak işlenmesi. 

• Tazminat anlaşmazlıkları, varlık değerleme uyuşmazlıkları, geçiş dönemi veya ayni 

destekle ilgili endişeler veya eğitim ve istihdam programlarından dışlanma ile ilgili 

şikayetlerin kaydı ve çözümü. 
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• Projenin şikayet prosedürüne uygun olarak, şikayetlerin kararlaştırılan süreler içinde 

(örneğin 30 iş günü içinde) çözülmesi taahhüdü. 

• Şikayet sonuçlarının şikayetçilere yazılı olarak bildirilmesi ve çözülmemiş vakalar için, 

gerekirse şikayet komitesi tarafından incelenmesi veya harici bir arabulucuya sevk 

edilmesi dahil olmak üzere, eskalasyon prosedürlerinin uygulanması. 

İlgili Makamlarla Koordinasyon 

TİG ekibi, arazi ile ilgili şikayetlerin ele alınmasında uyum sağlamak için İl ve İlçe Valilikleri, 

Orman Müdürlükleri ve Tapu Sicil Daireleri ile irtibat kuracaktır. Gelecekte kamulaştırma olması 

durumunda, Proje güncellenen son tarih ve hakları açıkça açıklayacak ve yeni şikayetler aynı 

ŞM sistemi aracılığıyla yönetilecektir. 

Sürekli Paydaş Katılımı 

Proje, GKGKP'nin uygulanması boyunca etkilenen hanelerle sürekli etkileşimde bulunmayı 

taahhüt eder. Bu etkileşim şunları içerir: 

• Destek sunumunu izlemek için takip ziyaretleri 

• Toplumun geri bildirimlerine dayalı olarak GKGKP önlemlerinde yapılan ayarlamalar 

• Köy düzeyinde GKGKP'nin ilerleyişi hakkında şeffaf raporlama 

Tüm topluluk katılım faaliyetleri, sorulan sorular ve alınan düzeltici önlemler belgelenecek ve 

IFC ve diğer paydaşlara sunulan üç aylık GKGKP uygulama raporlarına dahil edilecektir. 

GKGKP Uygulamasında Paydaşların Katılımı 

Etkili paydaş katılımı, GKGKP'nin başarısı için çok önemlidir. Uygulama süresince, Proje tüm 

PEK'lerle, özellikle de arazi edinimi veya kaynaklara erişimin kısıtlanması nedeniyle geçim 

kaynakları etkilenenlerle şeffaf, kapsayıcı ve sürekli bir katılım sağlamayı taahhüt etmektedir. 

GKGKP için katılım stratejisi, PEK'lerin hakları, yetkileri, sorumlulukları ve mevcut destek 

mekanizmaları hakkında iyi bilgilendirilmesini sağlar. Ayrıca, şikayet sürecini kullanarak 

endişelerini veya şikayetlerini nasıl dile getireceklerini bilmelerini sağlar. 

10.3.1.1 GKGKP HAKKINDA BİLGİ AÇIKLAMASI 

GKGKP kesinleştikten sonra, GKGKP tüm etkilenen topluluklarla kullanıcı dostu formatlarda 

paylaşılacaktır. Bilgilendirme yöntemleri şunları içerecektir: 

• Etkilenen her yerleşim yerindeki hanelere basılı broşürler veya bilgi kitapçıkları 

dağıtılması. Bu broşürler, GKGKP hükümlerini ve iletişim bilgilerini kısaca açıklayacaktır. 

Önemli noktaları özetleyen posterler de köylerin göze çarpan yerlerine asılabilir. 

• Topluluk toplantıları: Arturna EA'deki her bir etkilenen yerleşim yerinde toplantılar 

düzenlenecektir. Bu toplantılarda, Projenin TİG'ları (ve diğer sosyal ekip üyeleri) GKGKP 

özetini sözlü olarak sunacak, karmaşık kavramları açıklamak için görsel yardımcılar veya 

sunumlar kullanacak, ve PEK'lerin sorularını yanıtlayacaktır. Herkese ulaşmak için 

gerektiğinde birden fazla toplantı düzenlenecek, gerekirse daha küçük köyler için ayrı 

oturumlar da düzenlenecektir. 

• Savunmasız gruplar için özel bilgilendirme toplantıları: Bazı bireylerin (örneğin 

okuma yazma bilmeyen yaşlılar, halka açık toplantılara kolayca katılamayan kadınlar, 

engelliler) büyük toplantılarda mesajın tamamını alamayabileceğini kabul ederek, Proje özel 



 
ARTURNA RÜZGAR ENERJI SANTRALI  GKGKP PAYDAŞ KATILIMI 

 

 

MÜŞTERİ: Enerjisa Üretim A.Ş. 

PROJE NO:0733614 TARİH: Kasım 2025 VERSİYON:002 Sayfa 112 
 

PUBLIC 

PUBLIC 

oturumlar düzenleyecektir. Örneğin, kadın personelin kolaylaştırdığı kadınlara odaklı bir 

toplantı veya engellilere ev ziyaretleri yaparak GKGKP'yi bire bir açıklamak. 

• Daha geniş erişilebilirlik için Türk GKGKP belgesinin Proje web sitesine yüklenmesi. Bu, 

internet erişimi olan tüm paydaşların planı inceleyebilmesini sağlar. 

• Yerel muhtarlık ofislerinde ve toplum merkezlerinde (köy kahvesi, muhtarlık ofisi 

veya tarım kooperatifi gibi) basılı bilgi formları bulundurulması. Bu sayede, toplum üyeleri 

istedikleri zaman GKGKP bilgilerine başvurabilirler. Muhtarlara da ekstra kopyalar verilecek 

ve bilgilendirme yapılacak, böylece onlar da bilgilerin yayılmasına yardımcı olabilecekler. 

PEK'lerle paylaşılan bilgilerde şunlar açıkça açıklanacaktır: GKGKP'nin kapsadığı etki türleri 

(hangi kayıplar uygun), genel GKGKP süreci ve mevcut çeşitli programlar, ayrıntılı uygunluk 

kriterleri ve haklar (kimler hangi tazminat veya desteği alacak), son başvuru tarihi ve önemi, 

yardım başvuru prosedürleri (PEK'lerin destek veya tazminat talebinde bulunmak için nasıl, ne 

zaman ve nereye başvurmaları gerektiği), şikayet mekanizması (şikayette bulunma veya soru 

sorma, irtibat kişileri dahil) ve GKGKP'nin uygulanmasına ilişkin Proje zaman çizelgesi 

(insanların belirli faaliyetlerin ne zaman gerçekleşeceğini bilmeleri için). Tüm bu noktalar 

iletilerek, PEK’ler projenin ne yapacağını ve hak ettikleri faydalarından yararlanmak için ne 

yapmaları gerektiğini iyi bir şekilde anlayacaklardır. 

10.3.1.2 PAYDAŞ DANIŞMA FAALİYETLERİ 

Tek yönlü bilgi paylaşımına ek olarak, GKGKP'nin uygulanması, PEK'lerle sürekli danışma 

sürecini de içerecektir: 

• Onay Sonrası Toplum Danışma Toplantıları: GKGKP onaylandıktan kısa bir süre sonra, 

Proje etkilenen her yerleşim yerinde toplum danışma toplantıları düzenleyecektir. Bu 

toplantılarda ekip, sadece bilgi sunmakla kalmayıp, PEK'nin geri bildirimlerini de aktif olarak 

toplayacaktır. Toplum üyeleri, GKGKP ile ilgili endişelerini dile getirebilir, iyileştirmeler 

önerebilir veya açıklamalar isteyebilir. Tüm sorular mümkünse yerinde yanıtlanacak veya 

takip edilmek üzere not alınacaktır. Sosyal İşler Müdürü'nün desteğiyle TİG'lar, toplantıların 

açık ve katılımcı bir formatla gerçekleştirilmesini sağlayacaktır. Bu danışma toplantıları 

belgelenecektir (katılımcılar, gündeme getirilen konular, verilen yanıtlar). 

• GLAC Açıklama Toplantıları: YYEP/GKGKP tanımlaması ve haklar kesinleştikten sonra, 

Proje etkilenen topluluklarda Şikayet, Geçim Kaynağı ve Tazminat (GLAC) açıklama 

toplantıları düzenleyecektir. Bu toplantılarda PEK hakları, tazminat düzenlemeleri ve şikayet 

prosedürleri açık ve anlaşılır bir şekilde sunulacaktır. GKGKP özetleri GLAC belgelerine 

eklenecek ve daha sonra PEK'lere açıklanacaktır. 

 

• Projenin Topluluk İrtibat Görevlileri (TİG'lar), GKGKP'nin süresi boyunca 

topluluklarda sürekli olarak bulunacaklardır. Köyleri düzenli olarak ziyaret edecek, 

belirlenen zamanlarda soruları yanıtlamak için hazır bulunacak ve proje ilerledikçe 

güncellemeler sağlayacaklardır. Bu sürekli katılım, mesleki eğitim gibi programların 

uygulanması veya insanları kendilerini etkileyebilecek inşaat programları hakkında 

bilgilendirmek için özellikle önemlidir. 

• Savunmasız PEK’lere Ulaşma: Belirtildiği gibi, savunmasız bireylerin danışılmasını 

sağlamak için ayrı veya ek danışmalar yapılacaktır. Örneğin, TİG'lar özellikle savunmasız 

haneleri kapı kapı dolaşarak GKGKP'yi açıklayabilir veya durumlarını kontrol edebilir. Belirli 
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bir köydeki kadınlar veya ortakçılar gibi gruplar, belirgin endişeleri varsa, küçük odak grup 

tartışmaları düzenlenebilir. Proje, bu tartışmaları belgeleyecek ve uygulamayı ayarlarken bu 

girdileri dikkate alacaktır. 

Uygulama sırasında GKGKP'de önemli değişiklikler olursa (örneğin, haklar çerçevesi 

genişletilirse veya tasarım değişiklikleri nedeniyle yeni alanlar etkilenirse), Proje bu 

değişiklikleri yeniden açıklayacak ve yeniden danışacaktır. Yeni PEK’ler (varsa) hakları 

konusunda bilgilendirilecek ve mevcut PEK’lere kendilerini ilgilendiren güncellemeler 

bildirilecektir. Bu uyarlanabilir danışma, proje kapsamı değişse bile şeffaflığı sağlar. 

10.3.1.3 AÇIKLAMA VE YAYIN 

Şikayetlerin nasıl iletileceğine ilişkin bilgiler (iletişim kişileri, telefon numaraları, e-posta, fiziksel 

ofisler) her köyde ilan edilecek ve GKGKP açıklama toplantıları sırasında açıklanacaktır. GKGKP 

broşürleri de şikayet mekanizması ile ilgili bir bölüm içerecektir. Önemli olarak, Projenin TİG'ları, 

özellikle okuma yazma bilmeyen veya sorunu ifade etmek için yardıma ihtiyaç duyanlar olmak 

üzere, PEK'lerin şikayetlerini yazma ve sunma konusunda aktif olarak yardımcı olacaktır. Bu 

pratik yardım, herkesin ŞM'ye kolayca erişebilmesini sağlar. 

Ek olarak, TİG ekibi belirli şikayetlerin çözülmesi için ilgili devlet yetkilileriyle koordinasyon 

sağlayacaktır. Örneğin, bir şikayet devletin tazminat tutarının çok düşük olmasıyla ilgiliyse, TİG 

veya Sosyal İşler Müdürü, uygun olduğu durumlarda bilgi almak veya PEK adına savunuculuk 

yapmak için İlçe Valiliği veya Tapu Sicil Dairesi ile irtibat kuracaktır. Proje, bazı arazi edinimi 

sorunlarının Proje ve devlet yetkilileri arasında işbirliği gerektirebileceğini kabul etmektedir, bu 

nedenle işbirliğine dayalı bir yaklaşım benimsenmiştir. 

Mevcut olanların ötesinde gelecekte kamulaştırma veya arazi edinimi gerçekleşirse, Proje 

bunlar için yeni bir son tarih açıklayacak ve bu PEK'leri aynı ŞM sistemine entegre edecektir. 

Gelecekteki arazi edinimlerinden kaynaklanan yeni şikayetler de aynı titizlik ve süreçle ele 

alınacaktır. 

10.3.1.4 SÜREKLİ PAYDAŞ KATILIMI 

Katılım, tazminat ödendikten sonra sona ermez. Proje, GKGKP'nin uygulanması boyunca 

PEK'lerle sürekli katılımı taahhüt eder. Buna şunlar dahildir: 

• Takip ziyaretleri: Destek sağlandıktan sonra (eğitim veya tazminat ödemesi gibi), 

GKGKP ekibi PEK'leri ziyaret ederek durumlarını kontrol edecektir. Örneğin, geçim desteği 

önlemlerinin (verilen arı kovanları veya hayvan yemi gibi) amaçlanan faydayı sağladığını 

veya bir hanenin gelir kaynağını yeniden kurmayı başardığını doğrulamak. Bu takip 

ziyaretleri, herhangi bir PEK'nin zorluk yaşadığını ve ek yardıma ihtiyaç duyabileceğini 

belirlemeye yardımcı olur. 

• Geri bildirimlere dayalı ayarlamalar: Proje, GKGKP'yi canlı bir program olarak ele 

alacaktır – PEK'ler toplu olarak bir şeyin işe yaramadığını dile getirirse (örneğin, sağlanan 

yem çeşitleri hayvanlarının tercih etmediği veya eğitimlerin zamanlaması tarım sezonuyla 

çakışıyor), Proje yaklaşımı buna göre ayarlayacaktır. Bu uyarlanabilir yönetim, GKGKP'nin 

etkili ve kültürel olarak uygun olmasını sağlar. 

• Şeffaf raporlama: Proje, toplulukları GKGKP'nin ilerleyişi hakkında bilgilendirecektir. Bu, 

köy bültenleri veya toplantılar yoluyla, kaç kişinin tazminat aldığı, kaç kişinin eğitime 

katıldığı, önümüzdeki dönemde hangi faaliyetlerin planlandığı vb. bilgilerin paylaşılmasıyla 
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yapılabilir. Bu tür bir şeffaflık, güven oluşturur ve topluluk üyelerinin taahhütlerin genel 

olarak nasıl yerine getirildiğini görmelerini sağlar. 

10.3.1.5 RAPORLAMA VE BELGELEME 

Tüm topluluk katılım faaliyetleri belgelenecektir. Projenin sosyal ekibi, toplantı tarihlerini, 

katılımcı listesini, tartışılan konuları ve dile getirilen şikayetleri veya talepleri kaydedecektir. 

Aynı şekilde, sonuç olarak alınan düzeltici önlemler (örneğin, topluluk şikayetleri üzerine tozu 

azaltmak için ekstra bir su tankeri eklenmesi) de kaydedilecektir. Bu belgeler, projenin 

IFC/EBRD gibi kredi verenlere sunacağı ve ilgili paydaşlarla paylaşacağı üç aylık GKGKP 

uygulama raporlarında derlenecektir. Bu raporlar, dış paydaşların projenin vaatlerini yerine 

getirip getirmediğini ve sorunlara zamanında yanıt verip vermediğini izlemesine olanak tanır. 

10.3.1.6 KURUMSAL KOORDİNASYON 

Geçim kaynaklarının başarılı bir şekilde geri kazanılması, çeşitli kurumlarla işbirliğine de 

bağlıdır. Proje, aşağıdaki kurumlarla ortaklaşa çalışacaktır: 

• Kamu kurumları – örneğin, TEİAŞ (Türkiye Elektrik İletim A.Ş.) şebeke bağlantısı ve 

ilgili altyapının koordinasyonu için, kamulaştırmayı yürüten DSİ (Devlet Su İşleri), tapu 

meseleleri için Tapu Sicil Müdürlüğü, tarımsal destek ve eğitim için İl Tarım Müdürlüğü ve 

savunmasız ailelere yardımın koordinasyonu için Sosyal Hizmetler kurumları. Bu 

kurumların uzmanlığı ve programlarından yararlanılması, GKGKP önlemlerini 

güçlendirebilir (örneğin, devlet tarım uzmanlarını eğitimlere davet etmek veya 

savunmasız PEK'leri devlet yardım programlarına kaydetmek 

• Yerel kuruluşlar – örneğin, etkilenen her yerleşim yerinin muhtarları, bunlar önemli 

irtibat kişileri olup bilgilerin doğrulanmasına ve toplantılar için insanların harekete 

geçirilmesine yardımcı olabilirler; Tarım Odası ve yerel kooperatifler, belirli önlemlerin 

uygulanmasını destekleyebilirler (örneğin, çiftçileri eğitim için organize etmek veya 

materyalleri dağıtmak gibi). Bu yerel kuruluşlar, topluluğun desteğini ve kültürel açıdan 

uygun destek sağlanmasını garanti ederler. 

• Proje içi ekipler – özellikle Topluluk İrtibat Görevlileri (TİG'lar), E&S personeli ve inşaat 

süpervizörleri, sahada GKGKP faaliyetlerini koordine edecek ve PEK’ler, yükleniciler ve 

kurumsal ortaklar arasında zamanında iletişim sağlanmasını garanti altına alacaklardır. 

Proje, bu aktörlerle düzenli iletişim kuracaktır. Örneğin, etkilenen köylerin muhtarlarıyla aylık 

olarak bir koordinasyon toplantısı düzenlenerek GKGKP'nin ilerlemesi ve toplulukla ilgili sorunlar 

tartışılabilir. Özetle, geçim kaynaklarının geri kazanılmasına yönelik müdahalelerin etkinliğini en 

üst düzeye çıkarmak için çok paydaşlı bir yaklaşım kullanılmaktadır. 

Paydaşları aktif olarak sürece dahil ederek, açık iletişimi sürdürerek ve geri bildirim ve telafi 

mekanizmaları sağlayarak, Proje, GKGKP'nin sorunsuz bir şekilde uygulanması ve nihayetinde 

etkilenenlerin geçim kaynaklarının geri kazanılması için çok önemli olan güven ve e işbirliği 

ortamını teşvik edecektir. 
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11. GKGKP BÜTÇESİ  

Proje için GKGKP'nin başarılı bir şekilde uygulanması, iyi tanımlanmış ve yeterli kaynaklara 

sahip bir bütçe gerektirecektir. Bütçe, Mart 2025'te yürütülen ayrıntılı saha çalışmaları ve 

istişarelerle belirlenen kapsamı, coğrafi dağılımı ve geçim kaynakları tipolojilerini yansıtacaktır. 

Bütçe, hem sabit tazminat yükümlülüklerini hem de mevsimsel ve gayri resmi geçim kaynakları 

uygulamalarına uyarlanmış esnek destek mekanizmalarını kapsayacaktır. 

11.1 TEMEL BÜTÇE BİLEŞENLERİ 

Temel bütçe bileşenleri şunlardır: 

• Özel Arazi Kaybı için Nakit Tazminat 

° Tanımlanmış etkilenen özel mülkiyet parseller için tazminat (EİH/erişim yollarının 

arazi edinim listelerinin kesinleşmesinden sonra). 

° Bağımsız değerleme temelinde tam yenileme değeri. 

° Tapu Sicil Müdürlüğü ve Proje Sahibi ile koordineli olarak resmi kanallar aracılığıyla 

ödenir. 

• Üretken Ağaçlar ve Mahsuller için Tazminat 

° Zeytin ağaçları ve ekili mahsullerin değerlemesi. 

° Toz, erişim veya fiziksel rahatsızlıktan kaynaklanan kayıplar dahil. 

° Tarım ve Orman Bakanlığı (MoAF) tarafından onaylanan formüllere dayalıdır. 

• Kayıtlı Olmayan Varlıklar için Tazminat 

° Çitler, sulama sistemleri, arı kovanları gibi gayri resmi yapılar. 

° GPS etiketli fotoğraflar, saha doğrulaması ve topluluk beyanları yoluyla doğrulama 

gerektirir. 

• Gayri resmi kullanıcı tazminatı ve TLS 

° Hazine veya orman arazilerinin gayri resmi kullanıcılarına geçici geçim desteği 

sağlanması. 

° Küçükbaş hayvan otlatma ve kovan taşıma yardımı dahildir. 

• Yem ve Hayvan Besleme Desteği 

° Küçükbaş hayvanlar için mevsimlik ayni yardım (saman, konsantre yem) 

° Çobanlar için ulaşım desteği. 

° Alternatif otlatma düzenlemeleri için acil durum bütçesi. 

• İnşaatla İlgili Hasar Onarımı ve Tazminatı 

° Mahsul hasarı, varlık kırılması ve toprak bozulması dahil. 

° Denetim ve hasar doğrulaması altında yüklenici tarafından finanse edilir. 

• Toz kontrolü (yol sulama), çitler ve işaret levhaları için önleyici maliyetler. 

• Arıcı Destek Önlemleri 

° Kovanların taşınması, yeni yer belirlenmesi. 

° Kovan sağlığı ve çeşitlendirme eğitimi. 

° İnşaat sırasında yaşanan aksaklıklar için tazminat. 

• Eğitim ve Kapasite Geliştirme 
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° Gençler ve savunmasız gruplar için tarımsal danışmanlık hizmetleri. 

° Konular arasında zeytin budama, hayvancılık besleme, arıcılık ve pazarlama yer 

almaktadır. 

° İl Tarım Müdürlüğü ve kooperatiflerle işbirliği içinde sunulmaktadır. 

• Savunmasızlık Yardım Paketi 

° Öncelikli işleme ve özel ayarlanmış ayni destek (yakacak odun, kümes hayvanları 

kiti). 

° Kadınların başı olduğu ve yaşlıların bulunduğu haneler için ekstra TLS. 

• Şikayet Mekanizmasının İşler hale Getirilmesi 

° Şikayetlerin alınması, doğrulanması, çözülmesi ve raporlanması için özel kaynaklar. 

° Veri yönetimi ve iletişim maliyetleri dahildir. 

• İzleme ve Uyarlanabilir Uygulama 

° Otlatma erişimi, mahsul verimi ve mevsimsel modellerin sürekli izlenmesi. 

° Gerektiğinde paydaşlarla yeniden istişare ve GKGKP güncellemeleri. 

11.2 BÜTÇE TAHSİSİ VE YÖNETİMİ 

Enerjisa, genel ÇSYS bütçesi içinde GKGKP kaynaklarının yeterli şekilde tahsis edilmesini 

sağlayacaktır. Üst yönetimin gözetiminde Sosyal İşler Müdürü tarafından yönetilecek özel bir 

GKGKP Uygulama Bütçe Kalemi oluşturulacaktır. Öngörülemeyen geçim kaynakları kesintileri 

için acil durum rezervleri dahil edilecektir. GKGKP ilerleme raporlarında düzenli bütçe 

güncellemeleri sağlanacaktır. 

Bu kapsamlı bütçe yapısı, gayri resmi ve savunmasız kullanıcılar da dahil olmak üzere tüm Proje 

Etkilenen Kişilerin (PEK'ler) geçim kaynaklarını geri kazanmaları için zamanında, adil ve anlamlı 

destek almalarını sağlamak üzere tasarlanmıştır. 

Tahmini Bütçe 

GKGKP bütçesi, her bir tanımlanmış hak kategorisinde yer alan uygun PEK sayısı ve bunların 

kayıpları veya destekleri için standart birim maliyetleri temel alınarak hesaplanmıştır. Her bütçe 

kalemi, hak matrisinde belirlenen belirli bir etki kategorisine karşılık gelir – örneğin, önemli 

miktarda arazi kaybına uğrayan haneler (örneğin, gelirlerinin %20'sinden fazlası) geçici geçim 

desteği alır, verimli ağaçlarını (zeytinlikler gibi) kaybeden PEK'ler ağaç başına tazminat alır ve 

kayıtlı olmayan varlıkları veya gayri resmi arazi kullanımı olanlara kayıpları için toplu ödeme 

yapılır. Bu birim tazminat oranları (örneğin, arazi metrekare başına, meyve ağacı başına, 

etkilenen varlık başına TRY) mevcut piyasa değerlerinden ve Türk değerleme kılavuzlarından 

elde edilir. Her kategori için tahmini birim miktarı (örneğin, satın alınacak toplam arazi alanı, 

etkilenen ağaç sayısı veya uygun hane sayısı) Proje için yapılan varlık envanteri ve PEK sayımına 

dayanır. Her bir kalem, Projenin uygulama düzenlemeleri ve sözleşme taahhütlerine uygun 

olarak, teslimattan sorumlu tarafı da belirtir – temel arazi edinimi tazminatı ve geçim 

kaynaklarının geri kazanımı önlemleri için Müşteri, inşaat aşamasındaki etkilerle ilgili 

yükümlülükler için (örneğin, kayıtlı olmayan varlıklar veya çalışmalar sırasında meydana gelen 

hasarlar için tazminat) Müteahhit.Tablo 11-1 aşağıda tahmini GKGKP bütçesi sunulmaktadır. 

Bütçenin, EİH'yi kapsayan yeni sosyoekonomik araştırmaların ardından güncelleneceği 

unutulmamalıdır. 
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TABLO 11-1  GKGKP TAHMİNİ BÜTÇE 

Bütçe Kalemi Birim 

Maliyet 

(TRY) 

Tahmini Miktar Alt Toplam 

(TRY) 

Özel Arazi Edinimi Tazminatı 1.430 

TRY/m² 

Belirlenecektir 

(EİH güzergâhı 

için yapılan 

araştırmanın 

sonuçlarının 

kesinleşmesinden 

sonra) 

Belirlenecektir 

Gayri resmi kullanıcılar ve savunmasız 

hane halkları için geçici geçim desteği 

(TLS) 

11.000 65 715 

Mevsimsel Otlatma Kaybı için Yem 

Desteği 

2.800 55 154 

Mevsimsel Mahsul/Verim Kaybı Tazminatı 

(Zeytin, Tahıllar) 

2.200 820 1.804.000 

Kayıtlı Olmayan Varlıklar için Tazminat 

(Çitler, Kovanlar, Sulama) 

10 95 950 

Gayri resmi kullanıcılar (arıcılar/otlatıcılar) 

için TLS ve yer değiştirme desteği 

5 700 3.500 

Geçici Erişim/Geçiş Tazminatı (Mazı, 

Gökpınar) 

10 12 120 

Tozla İlgili Verim Tazminatı (Yolların 

Yakınındaki Zeytinlikler) 

10 18 180 

Savunmasızlık Yardım Paketi (Ayni ve 

Nakit Destek) 

7.500 10 750 

Tarım ve Geçim Kaynakları Eğitimleri 

(Zeytin, Arıcılık, Gençlik) 

16 12 192 

Toplam Tahmini Bütçe: ~ (özel arazi satın alımı için TBD hariç) 8.365.000 

TRY 

Not: Yukarıdaki değerler, 2025 yılının ikinci çeyreği itibarıyla piyasa fiyatlarına dayalı ön 

tahminlerdir. Bu rakamlar, nihai bütçe tahsisi öncesinde doğruluk ve yeterliliğin sağlanması için 

ayrıntılı varlık doğrulaması ve etkilenen paydaşlarla devam eden istişareler sonucunda 

gerektiğinde revize edilecektir. 
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12. İZLEME VE DEĞERLENDİRME 

GKGKP uygulamasının izlenmesi ve değerlendirilmesi (İ&D), Proje için ÇSYS'nin temel bir 

parçasını oluşturacaktır. Bu, projenin yeniden yerleştirme ve geçim kaynaklarının geri 

kazanılması yükümlülüklerinin şeffaf, etkili ve IFC PS5 ve EBRD ESR5 ile uyumlu bir şekilde 

yerine getirilmesini sağlayacaktır. 

12.1 İZLEME VE DEĞERLENDİRMENİN AMAÇLARI 

GKGKP için izleme ve değerlendirmenin temel hedefleri şunlardır: 

• GKGKP uygulama faaliyetlerinin ilerlemesini takip etmek 

• Uygulama zorluklarını belirlemek ve düzeltici önlemler önermek 

• GKGKP sonuçlarının belirtilen hedeflerle uyumlu olmasını sağlayın 

• Geçim kaynaklarının ne ölçüde geri kazanıldığı veya iyileştirildiğini ölçün 

• Katılımcı geri bildirimlere dayalı uyarlanabilir yönetimi kolaylaştırın 

12.2 İZLEME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ 

İzleme ve Değerlendirme faaliyetleri, GKGKP'nin etkili bir şekilde uygulanmasını ve PEK'ler için 

amaçlanan sonuçları sağlamasını amaçlamaktadır. Bu faaliyetler, yalnızca performansı ölçmekle 

kalmayıp, uyarlanabilir yönetim ve kapsayıcı paydaş katılımı için sürekli bir geri bildirim 

döngüsü sağlamak üzere tasarlanmıştır. 

Nitel ve nicel yöntemlerin bir kombinasyonu uygulanacaktır: 

• Kamulaştırma Verilerinin Masa Başında İncelenmesi: Kamulaştırmadan sorumlu 

devlet kurumunun kayıtlarının, parsel ve yerleşim yeri bazında durum, etkilenen yapıların 

sayısı, devam eden davalar, değerleme anlaşmazlıkları ve güncellenmiş kamulaştırma 

planlarını içeren analizini içerir. 

• Nicel Hanehalkı ve Muhtar Anketleri: Gelir restorasyonu, varlık kurtarma ve 

tazminata erişimi değerlendirmek için tasarlanmıştır. Anket araçları, karşılaştırılabilirlik 

için ÇSED temel araçlarını yansıtacaktır. 

• Niteliksel Odak Grup Tartışmaları ve Görüşmeler: Özellikle savunmasız gruplar, 

kadınlar, mevsimlik işçiler, gayri resmi kullanıcılar ve gençlerle, algılanan etkiler, riskler ve 

destek mekanizmalarına ilişkin memnuniyeti değerlendirmek için. 

• Şikayet Mekanizması İncelemesi: Sistemik sorunları ve iyileştirilmesi gereken alanları 

belirlemek için Proje TİG'ları ve İşveren tarafından tutulan geri bildirim ve şikayet 

veritabanlarının düzenli olarak incelenmesi. 

• Katılımcı İzleme Araçları: Etkileri ve desteği doğrulamak için fotoğraf kanıtları, 

katılımcı haritalama ve PEK'lerle gerçek zamanlı görüşmelerin kullanılması. 

12.3 İZLEME BİLEŞENLERİ 

GKGKP izleme sistemi, birbiriyle ilişkili dört bileşen etrafında yapılandırılmıştır: süreç, çıktı, 

sonuç ve etki izleme. Her bileşen, uygulama performansının belirli bir boyutunu izler ve projeyle 

ilgili somut, projeye özgü Temel Performans Göstergeleri (KPI) ile bağlantılıdır.
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TABLO 12-1  PROJE İZLEME 

İzleme Türü Odak Alanı Temel İzleme Konuları Projeye özgü KPI'lar 

Süreç İzleme Uygulamanın 

programa, 

prosedürlere ve 

kalite standartlarına 

uygunluğunu 

doğrular. 

Gecikmeleri veya 

darboğazları erken 

tespit etmeyi sağlar. 

• Tazminat ve Geçici Geçim Desteği'nin (TLS) zamanında teslimi 

• Mevsimsel döngülere uygun olarak hayvan yeminin zamanında 

dağıtımı ve arı kovanlarının taşınması 

• Eğitim ve istihdam kolaylaştırma girişimlerinin başlatılması 

• Şikayetlerin zamanında ve adil bir şekilde işlenmesi, belgelenmesi ve 

çözülmesi 

• Üçüncü taraf paydaşlarla (örneğin, İŞKUR, İl Tarım Müdürlüğü) 

koordinasyon 

• İnşaat başlamadan önce 

ödenen nakit tazminat 

yüzdesi 

• Etkiden sonraki 1 yıl içinde 

dağıtılan TLS paketlerinin 

yüzdesi 

• 30 iş günü içinde çözülen 

şikayetlerin yüzdesi 

Çıktı İzleme Proje Etkilenen 

Kişilere (PEK) 

sağlanan somut 

sonuçları ve 

desteğin miktarını 

izler. 

• Her bir GKGKP desteği türünü (tazminat, TLS, eğitim, iş bulma 

yardımı) alan PEK sayısı 

• Hayvan yemi paketlerinin miktarı ve arı kovanı taşıma sayısı 

• Cinsiyete göre ayrıştırılmış, düzenlenen eğitim oturumlarının sayısı 

(tarım/meslek) 

• Dağıtılan broşür sayısı ve düzenlenen topluluk toplantıları sayısı 

• PEK’lerın %'si tarafından yatırılan tazminata erişip çekmeyi 

başaranların sayısı 

• Yem desteği alan 

hayvancılıkla uğraşanların 

yüzdesi 

• Kovan taşıma yoluyla 

desteklenen arıcıların 

yüzdesi 

• Eğitime katılan 

kadın/gençlerin sayısı ve 

yüzdesi 

• Su havuzu ve su boruları 

inşaatının tamamlanma 

yüzdesi (yer değiştiren 

hayvan barınakları için) 

• PEK’lerın %'si yatırılan 

tazminata erişip çekmeyi 

başardı 
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İzleme Türü Odak Alanı Temel İzleme Konuları Projeye özgü KPI'lar 

Sonuç İzleme GKGKP'nin PEK’lerın 

geçim kaynakları 

üzerindeki kısa ve 

orta vadeli etkilerini 

değerlendirir. 

Restorasyon 

çabalarının 

etkinliğine odaklanır. 

• Tarım/hayvancılık faaliyetlerinde restorasyon derecesi 

• Hane halkı gelir yapısındaki değişiklik (örneğin, kayıt dışı iş/göçün 

azalması) 

• Gıda güvenliği ve dayanıklılıkta kendi beyanlarına göre iyileşmeler 

• Geri kazanılan veya iyileşen 

gelir bildiren PEK hane 

halklarının yüzdesi ile 

başlangıç noktası arasındaki 

fark 

• Mevsimsel veya yardıma 

dayalı gelire bağımlı 

PEK'lerdeki azalma yüzdesi 

• Proje öncesi sürü 

büyüklüğüne geri dönen 

hayvancılıkla uğraşanların 

yüzdesi 

Etki İzleme Geçim güvenliği ve 

kırılganlık üzerindeki 

uzun vadeli etkileri 

değerlendirir. 

Genellikle son yıl 

denetimlerinin bir 

parçasıdır. 

• Gelirin sürdürülebilirliği ve başa çıkma kapasitesi 

• Kadınların ve gençlerin ekonomik toparlanmaya katılımı 

• Doğal kaynaklara (örneğin otlak alanları) erişimin geri 

kazanılması/iyileştirilmesi 

• GKGKP sonuçlarından yararlanıcıların memnuniyeti 

• Gelir istikrarında artış 

bildiren kadınların başı 

olduğu hanelerin yüzdesi 

• Önceki otlatma/kaynak 

alanlarına tam erişim 

bildiren PEK'lerin yüzdesi 

• Yer değiştirmeden sonra en 

az bir yıl boyunca hayvan 

sağlığı ve verimliliğinin 

izlenmesi 
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12.4 HANE SAYISI VE SORUMLULUKLARIN İZLENMESİ 

Aşağıdaki tablo, her bir izleme bileşeninin ne sıklıkla gerçekleştirileceğini, kaç haneyi 

kapsayacağını (yaklaşık olarak) ve hangi tarafın sorumlu olduğunu özetlemektedir. 

TABLO 12-2  HANELERİN SAYISI VE SORUMLULUKLARININ İZLENMESİ 

Faaliyet Hane Sayısı Sorumluluk 

İlerleme Raporlaması Üç Aylık Kurumsal Sosyal Sorumluluk Müdürü / YYEP 
Uzmanı 

Şikayet Eğilimi İncelemesi Aylık Kurumsal Sosyal Sorumluluk Müdürü 

Nihai GKGKP Denetimi Uygulamanın 
Sonu 

Bağımsız Üçüncü Taraf Değerlendirici 

GKGKP'nin Uyarlanabilir 
İncelemesi 

Gerektiğinde Enerjisa Üretim 

12.4.1.1 DIŞ DENETİM VE TAMAMLANMA RAPORLAMASI 

GKGKP hedeflerinin, özellikle geçim kaynaklarının geri kazanımı ve savunmasız ve gayri resmi 

kullanıcıların dahil edilmesi konusunda gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini belirlemek için 

bağımsız bir Tamamlama Denetimi yapılacaktır. Denetim, tazminat ve destek önlemlerinin 

zamanında, yeterli ve katılımcı bir şekilde uygulanıp uygulanmadığını değerlendirecektir. 

Denetim bulgularına göre, proje izlemeye devam edebilir veya kalan riskler varsa ek düzeltici 

önlemler uygulayabilir. 

12.4.1.2 YYEP/GKGKP REVİZYONLARI VE GELECEKTEKİ KAMULAŞTIRMALAR 

Yeni güzergâh değişiklikleri, genişletmeler veya gelecekteki arazi edinimleri söz konusu olursa, 

YYEP/GKGKP buna göre güncellenecektir. Bu güncellemeler, mevcut en son kamulaştırma 

verilerini kullanacak ve yeni kırılganlık değerlendirmelerini ve paydaşların görüşlerini 

içerecektir. 

Bu İ&D çerçevesi, Projenin tüm GKGKP döngüsü boyunca tüm etkilenen kişilerin geçim 

kaynaklarını geri kazanmaya ve iyileştirmeye yönelik duyarlı, kapsayıcı ve kararlı olmasını 

sağlamak için tasarlanmıştır. 
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