

ОЦІНКА ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ ТА СОЦІАЛЬНУ
СФЕРУ (ОВДСС)

ПРОЄКТ «ВОЛИНЬ ВЕСТ ВІНД»
УКРАЇНА

ПЛАН ЗАЛУЧЕННЯ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН

Квітень 2026

**ОЦІНКА ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ ТА
СОЦІАЛЬНУ СФЕРУ (ОВДСС)**

**ПРОЄКТ «ВОЛИНЬ ВЕСТ ВІНД»
УКРАЇНА**

ПЛАН ЗАЛУЧЕННЯ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН

ВІДОМОСТІ ПРО ПІДГОТОВКУ ТА ВИДАЧУ ДОКУМЕНТІВ

Версія	Дата видачі	Опис
1	25 Лютого 2026	Чернетка для розгляду Замовником
2	12 Березня 2026	Чернетка оновлена у відповідь на коментар Замовника та видана для розгляду Кредиторами
3	14 Квітня 2026	Остаточна версія оновлена у відповідь на розгляд Кредиторами та видана для оприлюднення
4	15 Квітня 2026	Остаточна версія оновлена у відповідь на розгляд Кредиторами та видана для оприлюднення

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

AIP (ПДІ)	Політика доступу до інформації
са. (прибл.)	Приблизно (орієнтовно)
CMU (КМУ)	Кабінет Міністрів України
DPT (ДПТ)	Детальний план території
E&S (E&C)	Екологічні та соціальні
EBRD (ЄБРР)	Європейський банк реконструкції та розвитку
EIA (ОВД)	Оцінка впливу на довкілля
ESIA (ОВДСС)	Оцінка впливу на довкілля та соціальну сферу
ESR (ЕСВ)	Екологічні та соціальні вимоги (ЄБРР)
ESRS (РЕСО)	Резюме екологічного та соціального огляду (IFC)
FG (ФГ)	Фокус-група
GW (ГВт)	Гігават
IFC (МФК)	Міжнародна фінансова корпорація
JSC (АТ)	Акціонерне товариство
kV (кВ)	Кіловольт
LLC (ТОВ)	Товариство з обмеженою відповідальністю
m/s (м/с)	Метрів на секунду
MW (МВт)	Мегават
MWh (МВт-год)	Мегават-година
NGO (НУО)	Неурядова організація
NTS (НР)	Нетехнічне резюме
PAH (ДЗВП)	Домогосподарство, що зазнало впливу проекту
PAP (ОЗВП)	Особа, що зазнала впливу Проекту
PDS (КОП)	Короткий опис проекту (ЄБРР)
PS (СЕ)	Стандарт ефективності (щодо екологічної та соціальної стійкості IFC)
RES (ВДЕ)	Відновлювані джерела енергії
SEP (ПЗЗС)	План залучення зацікавлених сторін
TL (ЛЕП)	Лінія електропередачі
TSO (ОСП)	Оператор системи передачі
UNCG (УПГ)	Українська природоохоронна група
UNECE (ЄЕК ООН)	Європейська економічна комісія Організації Об'єднаних Націй
BVB-2	Волинь Вест Вінд-2
BVB-3	Волинь Вест Вінд-3
BEC	Вітрова електростанція

ЗМІСТ

1	ВСТУП.....	4
2	ОПИС ПРОЄКТУ	5
2.1	Обґрунтування проєкту.....	5
2.2	Складові проєкту.....	5
3	ПРАВОВІ ВИМОГИ ЩОДО ЗАЛУЧЕННЯ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН	6
3.1	Національні правові вимоги	6
3.2	Вимоги ЄБРР	7
3.3	Вимоги МФК	8
4	ЗДІЙСНЕНІ ЗАХОДИ ІЗ ЗАЛУЧЕННЯ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН	9
4.1	Попередня Розробка Проєкту	9
4.2	Залучення зацікавлених сторін до поточного проєкту (остання версія проєктної документації).....	10
4.2.1	Залучення зацікавлених сторін до Стратегічної екологічної оцінки	10
4.2.2	Залучення зацікавлених сторін під час національної процедури ОВД.....	10
4.2.3	Базові соціально-економічні дослідження в межах ОВДСС	11
4.2.4	Залучення зацікавлених сторін, пов'язане з відведенням земель та компенсаціями 11	
5	ВИЗНАЧЕННЯ ТА АНАЛІЗ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН.....	12
5.1	Підхід/методологія залучення зацікавлених сторін.....	12
5.2	Категорії та групи зацікавлених сторін.....	12
5.3	Аналіз зацікавлених сторін	13
6	ПРОГРАМА ВЗАЄМОДІЇ ІЗ ЗАЦІКАВЛЕНИМИ СТОРОНАМИ	18
7	МЕХАНІЗМ РОЗГЛЯДУ СКАРГ	23
8	МОНІТОРИНГ, ОЦІНКА ТА ЗВІТНІСТЬ	25
	ДОДАТОК 1. ЗВЕДЕНИЙ ОГЛЯД КОМЕНТАРІВ ТА ПИТАНЬ, ПОРУШЕНИХ ПІД ЧАС СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ОВДСС.....	27
	ДОДАТОК 2. ЗРАЗОК ФОРМИ ГРОМАДСЬКОЇ СКАРГИ.....	34
	ДОДАТОК 3. ШАБЛОН ЖУРНАЛУ ЗАЛУЧЕННЯ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН	35

СПИСОК ТАБЛИЦЬ

Таблиця 1. Зовнішні зацікавлені сторони, їхній зв'язок з Проєктом / інтереси в ньому та методи залучення	13
Таблиця 2. Програма взаємодії із зацікавленими сторонами	19

1 ВСТУП

ТОВ «Волинь Вест Вінд-2» та ТОВ «Волинь Вест Вінд-3» (спільно – «Компанія») мають намір побудувати вітрову електростанцію (ВЕС) у Волинській області України («Проєкт»). Компанія належить АТ «Концерн Галнафтогаз» (ОККО Group).

Проєкт передбачає будівництво 32 вітрових турбін загальною встановленою потужністю 188,8 МВт, а також допоміжної інфраструктури, включаючи власну підстанцію, підземні кабельні лінії, під'їзні дороги та лінію електропередачі.

Для реалізації Проєкту Компанія звертається за співфінансуванням до Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), Міжнародної фінансової корпорації (МФК), Чорноморського банку торгівлі та розвитку, Swedfund International та British International Investment (спільно – «Кредитори»).

Проєкт класифіковано як «В» відповідно до Екологічної та соціальної політики ЄБРР (2024)¹ та як «В» відповідно до Політики Міжнародної фінансової корпорації щодо екологічної та соціальної стійкості² (2012). Для приведення у відповідність до вимог Кредиторів Компанія підготувала документацію з Оцінки впливу на довкілля та соціальну сферу (ОВДСС), прийнятну для фінансування Проєкту. Цей ПЗЗС був розроблений відповідно до вимог ЄБРР та МФК як частина пакету ОВДСС.

Цілями ПЗЗС є:

- представити національну правову базу та вимоги Кредиторів щодо процесу взаємодії із зацікавленими сторонами;
- визначити та скласти карту всіх зацікавлених сторін Проєкту, включаючи тих, хто може вважатися вразливим і може потребувати підтримки під час процесу консультацій та протягом усього циклу проєкту;
- розробити програму залучення зацікавлених сторін, яка буде впроваджена Компанією для забезпечення своєчасного та належного інформування зацікавлених сторін Проєкту щодо відповідної екологічної та соціальної (E&S) інформації, а також для забезпечення доступності для них механізмів зворотного зв'язку;
- визначити засоби взаємодії з визначеними зацікавленими сторонами у змістовний, культурно доцільний та інклюзивний спосіб, враховуючи обмеження, пов'язані з війною, що триває;³
- окреслити процедуру Компанії щодо отримання, реєстрації та розгляду скарг і пропозицій від зацікавлених сторін.

ПЗЗС охоплює всі фази Проєкту. Це «живий» документ, який буде оновлюватися та розвиватися в міру просування Проєкту.

¹ <https://www.ebrd.com/home/news-and-events/publications/institutional-documents/environmental-and-social-policy-2024.html>

² <https://www.ifc.org/en/insights-reports/2012/publications-policy-sustainability-2012>

³ Методи залучення мають залишатися гнучкими та адаптованими до доступності й уподобань зацікавлених сторін, а також до будь-яких міркувань безпеки, що впливають на проведення публічних зібрань. У випадках, коли очні зустрічі є неможливими або недоцільними, слід розглядати альтернативні підходи, такі як зустрічі в малих групах, онлайн-консультації, телефонний зв'язок та поширення письмових матеріалів через місцеві органи влади або представників громади.

2 ОПИС ПРОЄКТУ

2.1 Обґрунтування проєкту

Уряд України схвалив Національний план з енергетики та клімату⁴ на 2025-2030 роки з метою досягнення 25% виробництва електроенергії з відновлюваних джерел енергії (ВДЕ)⁵ до кінця періоду. Інші стратегічні документи, такі як Енергетична стратегія України до 2050 року⁶, Стратегія енергетичної безпеки⁷ та Національна економічна стратегія до 2030 року⁸, послідовно підкреслюють важливість розвитку відновлюваної енергетики в Україні.

У 2021 році загальна встановлена потужність⁹ ВДЕ становила прибл. 9,66 ГВт, включаючи прибл. 1,67 ГВт вітрової енергії (загалом 699 вітрових турбін встановлено на 34 ВЕС)¹⁰. Станом на червень 2022 року майже 90% потужностей вітроенергетики України були виведені з експлуатації¹¹. Протягом 2023-2025 років було введено в експлуатацію нові потужності вітроенергетики, і наразі загальна встановлена потужність вітроенергетики на контрольованій території оцінюється в 1 ГВт¹².

У січні 2026 року Україна виробляла прибл. 10-12 ГВт електроенергії (після атак цей показник скоротився до 6-7 ГВт), тоді як споживання становило прибл. 17-18 ГВт¹³. Це підкреслює значний дефіцит, який Проєкт має на меті зменшити, виробляючи близько 650 000 МВт-год щорічно та сприяючи зміцненню енергетичної незалежності та стійкості країни. Крім того, Проєкт підтримуватиме зобов'язання країни щодо скорочення викидів парникових газів та забезпечить соціально-економічні покращення, включаючи створення робочих місць та модернізацію місцевих доріг.

2.2 Складові проєкту

Запропонований проєкт включає наступні складові¹⁴:

- будівництво наземної ВЕС, що складається з 32 вітрових турбін¹⁵ моделі Nordex Energy N163/5.9 TS 125-06, встановленою потужністю 5,9 МВт кожна. Висота вежі турбіни становить 125 м, максимальна висота – 206,5 м. Кожна турбіна оснащена трьома лопатями та має діаметр ротора 163 м. Швидкість обертання турбіни становить від 6 до 12 обертів за хвилину. Турбіна автоматизована, починає обертання при швидкості вітру понад 3 метри за секунду (м/с) та зупиняється при швидкості вітру понад 25 м/с,
- будівництво нової підстанції 35/110 кВ,

⁴ <https://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=17f558a7-b4b4-42ca-b662-2811f42d4a33&title=NatsionalniiPlanZEnergetikiTaKlimatuNaPeriodDo2030-Roku>

⁵ Відновлювані джерела енергії включають гідроенергію, вітер, сонце, біомасу, геотермальну енергію та енергію океану.

⁶ Повний текст Стратегії не розголошується публічно. Аналітика доступна за посиланням: <https://www.mev.gov.ua/reforma/enerhetychna-stratehiya>

⁷ <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/907-2021-%D1%80#Text>

⁸ <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/179-2021-%D0%BF#Text>

⁹ Встановлена потужність означає максимальну потужність електроенергії, яку електростанція може виробляти за ідеальних умов експлуатації.

¹⁰ https://razumkov.org.ua/statti/sektor-vidnovlyuvanoyi-energetyky-ukrayiny-do-pid-chas-ta-pislya-viyny#_ftn9

¹¹ https://www.ren21.net/wp-content/uploads/2019/05/REN21_UNECE2022_FullReport.pdf

¹² <https://uwea.com.ua/en/news/entry/uvea-pdbila-pdsumki-2025-roku-v-ramkah-tematichno-preskonferenc/>

¹³ <https://razumkov.org.ua/images/2026/02/18/2026-monthly-January-UA.pdf>

¹⁴ Інформація про компоненти Проєкту базується на національних звітах з ОВД

¹⁵ Вітрова електростанція технічно поділена на дві ВЕС: ТОВ «ВВВ-2» та ТОВ «ВВВ-3» будуть експлуатувати по 16 вітротурбін кожна. Інші компоненти Проєкту реалізуються спільно та будуть спільно управлятися ТОВ «ВВВ-2» та ТОВ «ВВВ-3»

ПРОЄКТ «ВОЛИНЬ ВЕСТ ВІНД». ПЛАН ЗАЛУЧЕННЯ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН

- прокладання підземних кабельних ліній 35 кВ, загальною довжиною близько 80 км, в траншеях глибиною не менше 1 м,
- прокладання підземної мережі волоконно-оптичних кабелів загальною довжиною близько 60 км в тих самих траншеях, що й силові кабелі,
- організація під'їзних шляхів до вітрових турбін шляхом реконструкції існуючих ґрунтових доріг між сільськогосподарськими ділянками та будівництва додаткових доріг в місцях, де це необхідно. Загальна довжина становить близько 30 км, мінімальна ширина дороги – 4,5 м, із розширенням до 7,5 м у місцях поворотів,
- зведення тимчасових споруд на будівельному майданчику для потреб будівництва, які будуть демонтовані після завершення етапу будівництва (складські приміщення, санітарні приміщення, будівельне містечко), під'їзні шляхи, що з'єднують ВЕС з автомагістраллю та місцевими дорогами,
- будівництво приблизно 40-кілометрової одноланцюгової лінії електропередачі для підключення до існуючої підстанції 110/220 кВ, що експлуатується національним оператором системи передачі електроенергії (ОСП), включаючи повітряну лінію довжиною 39 км та приблизно 650 м підземної кабельної лінії,
- реконструкція існуючої підстанції ОСП 110/220 кВ в межах існуючої земельної ділянки.

Складові Проєкту будуть розташовані у чотирьох територіальних громадах Волинської області. Найближчі земельні ділянки житлової забудови розташовані приблизно за 700 м від ВЕС, що відповідає вимогам санітарно-захисної зони. Відстань між запланованою ЛЕП та найближчими житловими будівлями становить приблизно 90-100 м у кількох місцях.

3 ПРАВОВІ ВИМОГИ ЩОДО ЗАЛУЧЕННЯ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН

3.1 Національні правові вимоги

Національне законодавство України встановлює вимоги щодо участі громадськості під час розробки та реалізації проєктів, зокрема для проєктів із потенційним екологічним та соціальним впливом, а саме:

- Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку» (СЕО)¹⁶ (від 20.03.2018 № 2354-VIII);
- Закон України «Про оцінку впливу на довкілля» (ОВД)¹⁷ (від 23.05.2017 № 2059-VIII, зі змінами);
- Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»¹⁸ (від 17.02.2011 № 3038-VI, зі змінами);
- Закон України «Про доступ до публічної інформації»¹⁹ (від 13.01.2011 № 2939-VI, зі змінами);
- Постанова Кабінету Міністрів України (КМУ) «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля»²⁰ (від 13.12.2017 № 989, зі змінами).

¹⁶ <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2354-19#Text>

¹⁷ <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2059-19#Text>

¹⁸ <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3038-17#Text>

¹⁹ <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17#Text>

²⁰ <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/989-2017-%D0%BF#Text>

Крім того, Україна є стороною Конвенції ЄЕК ООН про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються навколишнього середовища (Орхуська конвенція)²¹ з 1999 року.

Воєнний стан в Україні запровадив певні зміни до проведення громадських консультацій у межах процесу ОВД. Зокрема, усі громадські слухання мають проводитися у форматі онлайн-відеоконференції. Водночас тривалість періоду громадських консультацій щодо проєкту звіту з ОВД не змінилася і становить 25 робочих днів. Зміни до процесу громадських консультацій у межах ОВД також стосуються доступу до національного електронного реєстру ОВД. Доступ до звітів з ОВД та інших проєктних документів надається лише після онлайн-ідентифікації особи.

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України²² у 2022-2023 роках зверталася до Комітету з дотримання Орхуської конвенції ЄЕК ООН, який дійшов висновку, що надання доступу до інформації з ОВД після ідентифікації особи не є порушенням прав громадськості за поточних обставин²³.

Будівництво ВЕС «Волинь Вест Вінд» класифікується як діяльність 2-ї категорії, що потребує проведення ОВД відповідно до Закону України «Про ОВД». Компанія здійснила національні процедури ОВД для ВЕС та отримала позитивні висновки з ОВД у лютому 2026 року. Для ЛЕП 110 кВ проведення ОВД не вимагається згідно із законодавством. Звіти з ОВД, протоколи громадських слухань та рішення уповноваженого органу з ОВД, у тому числі щодо Проєкту ВЕС, доступні на національній онлайн-платформі «ЕкоСистема»²⁴ після ідентифікації особи.

3.2 Вимоги ЄБРР

Проєкти, що фінансуються ЄБРР після 1 січня 2025 року, зобов'язані дотримуватися Екологічної та соціальної політики ЄБРР 2024 року²⁵ та її Екологічних і соціальних вимог (ESR). Зокрема, ESR 10 приділяє особливу увагу залученню зацікавлених сторін і вимагає щонайменше:

- визначення та аналіз зацікавлених сторін,
- оприлюднення інформації,
- змістовні консультації та залучення зацікавлених сторін,
- впровадження механізму розгляду скарг,
- постійна звітність перед відповідними зацікавленими сторонами.

Усі компоненти процесу залучення зацікавлених сторін повинні враховувати гендерні аспекти та включати всіх відповідних зацікавлених сторін, включаючи вразливих людей та недостатньо представлені групи. Практичне впровадження положень ESR детальніше описано в Керівній настанові ESR 10²⁶ (2025).

Крім того, Політика доступу до інформації ЄБРР (ПДІ ЄБРР, 2024)²⁷ та Директива про політику доступу до інформації (2024)²⁸ визначають зобов'язання Банку щодо прозорого розкриття інформації у всіх його операціях та діяльності. ПДІ ЄБРР підкреслює відповідальність його клієнтів за взаємодію зі своїми зацікавленими сторонами у змістовний, ефективний, інклюзивний та культурно доцільний спосіб. Вона

²¹ <https://unece.org/environment-policy/public-participation/aarhus-convention/text>

²² Примітка: реорганізоване у Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України у вересні 2025 року

²³ https://unece.org/env/pp/cc/accc.a.2022.3_ukraine

²⁴ <https://eco.gov.ua/>

²⁵ <https://www.ebrd.com/home/news-and-events/publications/institutional-documents/environmental-and-social-policy-2024.html>

²⁶ <https://www.ebrd.com/home/who-we-are/ebd-values/ebd-environmental-social-sustainability/reports-and-policies/ebd-performance-requirements.html#ESR%2010>

²⁷ <https://www.ebrd.com/home/who-we-are/strategies-governance-compliance/access-to-information-policy.html>

²⁸ як вище

також визначає обсяг і строки оприлюднення інформації, включаючи екологічні та соціальні аспекти, які мають проактивно оприлюднюватися Банком. Окрім цього, вона встановлює категорії інформації, пов'язаної з Проектом, яка вважається конфіденційною і, відповідно, звільняється від оприлюднення Банком. Це, зокрема, включає інформацію, розкриття якої може становити загрозу національній безпеці (Розділ III, глава 2.5). Для проєктів категорії «В» ЄБРР проактивно оприлюднює Документ з коротким описом проєкту (КОП), Нетехнічне резюме (НТР) та План залучення зацікавлених сторін (ПЗЗС)²⁹. Оприлюднення здійснюється щонайменше за 30 календарних днів до розгляду Проєкту Радою директорів.

Незалежний механізм підзвітності проєктів ЄБРР³⁰, як незалежний інструмент останньої інстанції, має на меті сприяти вирішенню соціальних, екологічних та питань розкриття публічної інформації, які порушуються особами, на яких впливає Проєкт, а також організаціями громадянського суспільства щодо проєктів, профінансованих ЄБРР, або визначати, чи дотримувався Банк своєї Екологічної та соціальної політики та проєктно-специфічних положень своєї ПДІ; а за наявності підстав – усувати будь-які випадки недотримання цих політик, одночасно запобігаючи їх виникненню в майбутньому.

3.3 Вимоги МФК

Вимоги МФК щодо взаємодії із зацікавленими сторонами досить схожі на вимоги ЄБРР. Вони містяться в Рамковій програмі сталого розвитку МФК (2012), яка складається з трьох основних компонентів:

- політика екологічної та соціальної стійкості³¹, яка підкреслює важливість регулярної взаємодії із зацікавленими сторонами з питань, що безпосередньо їх стосуються, та визнає розкриття інформації ключовим інструментом управління екологічними, соціальними та управлінськими ризиками;
- стандарти ефективності екологічної та соціальної стійкості³², зокрема PS1, визначають вимоги до безперервного залучення зацікавлених сторін, а також до розробки та впровадження Плану залучення зацікавлених сторін (ПЗЗС), який відповідає ризикам, впливам та стадії реалізації проєкту;
- політика доступу до інформації (ПДІ МФК)³³, яка визначає обсяг інформації, яку МФК надає громадськості.

Керівні настанови до Стандартів ефективності (2012)³⁴ додатково роз'яснюють вимоги, встановлені у Стандартах ефективності.

Для інвестиційних проєктів категорії «В», МФК проактивно оприлюднює Резюме екологічного та соціального огляду (РЕСО),³⁵ в якій детально викладено відповідну інформацію про проєкт, екологічні та соціальні наслідки та очікуваний вплив розвитку. Оприлюднення відбувається за 30 днів до обговорення на засіданні Ради директорів.

МФК використовує власний механізм³⁶ підзвітності для отримання та розгляду скарг щодо екологічних та соціальних питань, пов'язаних із проєктами, що фінансуються МФК. Цей механізм дозволяє окремим особам та громадам безпосередньо подавати зауваження до МФК, якщо вони вважають, що проєкт не відповідає стандартам ефективності (СЕ) МФК.

²⁹ The project information is disclosed here: <https://www.ebrd.com/home/what-we-do/projects.html#customtab-70eec7766a-item-4654c5d413-tab>

³⁰ <https://www.ebrd.com/home/what-we-do/projects/independent-project-accountability-mechanism.html>

³¹ <https://www.ifc.org/en/insights-reports/2012/publications-policy-sustainability-2012>

³² <https://www.ifc.org/en/insights-reports/2012/ifc-performance-standards>

³³ <https://www.ifc.org/en/insights-reports/2012/ifc-access-to-information-policy>

³⁴ <https://www.ifc.org/en/insights-reports/2012/publications-policy-gn-2012>

³⁵ Інформація про проєкт опублікована за посиланням: <https://disclosures.ifc.org/>

³⁶ <https://www.ifc.org/en/what-we-do/sector-expertise/sustainability/submitting-environmental-social-complaints-to-ifc>

4 ЗДІЙСНЕНІ ЗАХОДИ ІЗ ЗАЛУЧЕННЯ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН

4.1 Попередня Розробка Проєкту

На ранній стадії планування Проєкт зазнав змін щодо його конфігурації та технологічних характеристик, спрямованих на оптимізацію ефективності проєкту та врахування технічних, екологічних, соціальних аспектів і місцевих умов, як описано нижче.

У липні 2019 року було розпочато процедуру ОВД для ВЕС, що складалася з 33 вітротурбін, замовлену трьома юридичними особами – ТОВ «ВВВ-1», ТОВ «ВВВ-2» та ТОВ «ВВВ-3» у Волинській області. Компанія виконала законодавчо передбачені заходи із залучення зацікавлених сторін, включаючи публікацію повідомлення про заплановану діяльність, що підлягає ОВД (онлайн та у двох місцевих газетах), забезпечила оприлюднення проєкту звіту з ОВД у національному онлайн-реєстрі та в паперовому форматі в офіційних приміщеннях обласної адміністрації та відповідної територіальної громади. Очні громадські слухання були заплановані на 3 жовтня 2019 року, однак жоден представник громадськості не взяв у них участі. Попри це, слухання були визнані такими, що відбулися³⁷. Компанія отримала позитивні висновки з ОВД³⁸ від регіонального уповноваженого органу. Реалізацію проєкту не було розпочато.

У квітні 2021 року Компанія ініціювала нові процедури ОВД для будівництва ВЕС, що відображали зміни в проєктній документації. Проєкти звітів з ОВД були оприлюднені у червні 2021 року. Через пандемію COVID-19 громадські слухання не проводилися відповідно до змін до Закону про ОВД³⁹. Натомість, громадськість мала можливість подати письмові зауваження та пропозиції. Протягом офіційного періоду громадського обговорення письмові зауваження були отримані від громадської організації «Українська природоохоронна група» (УПГ) щодо ТОВ «ВВВ-1» та ТОВ «ВВВ-2». Із п'яти поданих зауважень два були відхилені, а три – частково враховані з наданням обґрунтувань. Після цього регіональний уповноважений орган видав позитивні висновки з ОВД для ТОВ «ВВВ-1» та ТОВ «ВВВ-2», тоді як процедура ОВД для ТОВ «ВВВ-3» не була завершена. Компанія не перейшла до реалізації проєкту.

У серпні 2024 року ТОВ «ВВВ-1», ТОВ «ВВВ-2» та ТОВ «ВВВ-3» ініціювали нові процедури ОВД щодо будівництва ВЕС у Волинській області у зв'язку зі змінами проєктних рішень та технічних параметрів. Проєкти звітів з ОВД були оприлюднені у березні 2025 року. Однак процедура ОВД була призупинена, а громадські слухання не відбулися. 1 квітня 2025 року Компанія повідомила уповноважений орган про те, що не буде продовжувати реалізацію планованої діяльності у зв'язку з подальшими змінами у проєктних рішеннях і технології, а також у запланованому розташуванні вітротурбін.

Пізніше у квітні 2025 року ТОВ «ВВВ-2» та ТОВ «ВВВ-3» ініціювали нову процедуру ОВД (організаційна структура проєкту була змінена з трьох на дві юридичні особи) для будівництва ВЕС із запланованою максимальною встановленою потужністю 192 МВт. Після оприлюднення звітів з ОВД у липні 2025 року від ГО «Українська природоохоронна група» (УПГ) було отримано 16 зауважень до проєктів звітів з ОВД. Дванадцять зауважень були відхилені з відповідним обґрунтуванням, чотири – частково враховані, при цьому додаткову інформацію було внесено до реєстру ОВД та відображено у звіті з ОВД. Громадські слухання відбулися 5 та 7 серпня 2025 року у форматі онлайн-відеоконференції, зауважень від громадськості не було зафіксовано. Після розгляду поданої документації з ОВД та результатів громадських консультацій регіональний уповноважений орган 21 серпня 2025 року видав позитивний висновок з

³⁷ Відповідно до національного законодавства, громадські слухання вважаються такими, що не відбулися, лише у випадку відсутності організатора (уповноваженого органу) або Компанії. Постанова КМУ № 989 від 13 грудня 2017 року, пункти 10 та 23: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/989-2017-%D0%BF#Text>.

³⁸ Рішення щодо ОВД дійсне протягом п'яти років. Якщо до проєктної документації вносяться зміни, ОВД проводиться повторно.

³⁹ Закон України «Про ОВД», стаття 17, пункт 2¹: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2059-19#Text>.

ОВД для Проєкту. Однак Компанія не перейшла до реалізації проєкту. У зв'язку з подальшими коригуваннями проєктних рішень було розпочато нову процедуру ОВД для поточного проєкту (актуальної проєктної документації), як описано у Розділі 4.2.2.

4.2 Залучення зацікавлених сторін до поточного проєкту (остання версія проєктної документації)

4.2.1 Залучення зацікавлених сторін до Стратегічної екологічної оцінки

Розташування ВЕС та її інфраструктури на майданчику регулюється затвердженою містобудівною документацією – «Детальний план території (ДПТ) щодо розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд енергетичного сектору». Стратегічна екологічна оцінка (СЕО) ДПТ була проведена відповідно до національної процедури у 2024 році⁴⁰.

ДПТ та СЕО були оприлюднені для громадського обговорення з 14 червня по 13 липня 2024 року (протягом 30 календарних днів). Зауважень від громадськості не надходило. Уповноважений орган (Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України⁴¹ та його Волинське регіональне управління) надав зауваження щодо обсягу та змісту СЕО, які були повністю враховані, після чого ДПТ та звіт з СЕО були відповідно оновлені.

Громадські слухання відбулися 2 липня 2024 року в адміністративному центрі територіальної громади за участі 17 зареєстрованих учасників. Згідно з наявним протоколом засідання, питань або зауважень від учасників не було зафіксовано. ДПТ було затверджено сільською радою 4 жовтня 2024 року.

4.2.2 Залучення зацікавлених сторін під час національної процедури ОВД

З метою врахування оновлених проєктних рішень Компанія повторно ініціювала національну процедуру ОВД. Таким чином, 26 листопада 2025 року, відповідно до національної процедури, Компанія оприлюднила повідомлення про намір провадження планованої діяльності, що підлягає ОВД, для поточного Проєкту. Повідомлення включало оприлюднення інформації про Проєкт⁴² онлайн через єдиний реєстр ОВД⁴³, а також у паперовому вигляді в 11 населених пунктах, на які впливає Проєкт.

Протягом 12 робочих днів, передбачених процедурою збору громадських зауважень на цьому етапі, було отримано лист від ГО «Українська природоохоронна група» (УПГ). Лист містив десять зауважень, які підлягали розгляду в рамках процедури ОВД. Одне зауваження було відхилено з міркувань безпеки, оскільки воно стосувалося оприлюднення супутникових знімків із точним розташуванням та координатами компонентів Проєкту. Три зауваження були частково враховані, оскільки окремі питання були визнані такими, що не стосуються експлуатації ВЕС, а шість зауважень були прийняті, і відповідні зміни були внесені до звітів з ОВД. Узагальнення отриманих зауважень та відповідей на них наведено у додатках до звітів з ОВД.

Після розгляду отриманих зауважень звіти з ОВД були подані до національного електронного реєстру ОВД. Встановлена тривалість періоду громадського обговорення звіту з ОВД становить 25 робочих днів. Повідомлення про початок громадського обговорення було оприлюднено онлайн на офіційному вебсайті Волинської обласної адміністрації⁴⁴, а також у паперовому вигляді в громадських місцях у тих самих 11 населених пунктах, зазначених вище.

⁴⁰ Справа № 23-01-4426-24 у національному реєстрі СЕО, доступна після онлайн-ідентифікації: <https://my.eco.gov.ua/registry?keyId=52>

⁴¹ Примітка: реорганізоване у Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України у вересні 2025 року.

⁴² Обсяг інформації визначено Законом України «Про ОВД», ст. 5.

⁴³ Платформа «Екосистема» доступна за посиланням: <https://eco.gov.ua/>

⁴⁴ <https://voladm.gov.ua/category/ogoloshennya-pro-pochatok-gromadskogo-obgovorennya-zvitu-z-ovd/1/>

Громадські слухання (відповідно до національного законодавства – не раніше ніж через 10 робочих днів з моменту публікації звіту з ОВД) відбулися в режимі онлайн-відеоконференції 7 січня 2026 року (ТОВ «ВВВ-2») та 9 січня 2026 року (ТОВ «ВВВ-3»).

Зауважень від громадськості щодо звітів з ОВД не надходило, що підтверджується протоколами громадських слухань.

Позитивні висновки з ОВД для ВЕС були видані уповноваженим органом 4 та 6 лютого 2026 року для поточної версії проєкту, яку Компанія планує реалізувати.

4.2.3 Базові соціально-економічні дослідження в межах ОВДСС

У межах процесу підготовки інвестиційно прийнятної ОВДСС 19-20 червня 2025 року було проведено інтерв'ю та фокус-групові (ФГ) обговорення у чотирьох територіальних громадах, на які впливає Проєкт. Загалом відбулося 14 зустрічей, що проходили в адміністративних центрах територіальних громад. Зустрічі включали фокус-групові обговорення з керівниками громад та активними членами громад, фокус-групи з жінками, а також із місцевими фермерами в кожній територіальній громаді (загалом 12 ФГ). Додатково було проведено два інтерв'ю з працівниками місцевого ліцею та місцевої амбулаторії.

Основні занепокоєння та коментарі, висловлені зацікавленими сторонами, включали: поганий стан місцевих/сільських доріг та необхідність їхньої реконструкції, відсутність місцевого досвіду щодо припливу працівників будівельників, важливість своєчасного інформування щодо початку будівельних робіт та потенційні суперечки між особами, що зазнали впливу Проєкту (ОЗВП), щодо меж їхніх земельних ділянок та прав власності на землю, серед інших питань. Усі опитані ОЗВП визначили онлайн-публікації як кращий спосіб отримання інформації, пов'язаної з Проєктом. (див. короткий зміст у [Додаток 1](#)).

15 січня 2026 року в громаді, на яку впливає Проєкт, відбулася очна зустріч перед початком будівництва, на якій Компанія представила відповідну інформацію з екологічних та соціальних питань, а також презентувала Проєктний механізм подання та розгляду скарг (див. [Розділ 7](#)).

4.2.4 Залучення зацікавлених сторін, пов'язане з відведенням земель та компенсаціями

Землі, необхідні для реалізації Проєкту, або перебувають у власності Компанії, або вже забезпечені (чи будуть забезпечені) на строк 5, 10, 20, 45 або 49 років шляхом добровільних договорів оренди чи сервітуту, укладених із комунальними (сільськими радами) та приватними землевласниками. Відведення земель для майданчика ВЕС є майже завершеним, тоді як для ЛЕП воно ще триває.

Підхід Компанії до відведення земель базується на широких переговорах та принципі «за згодою продавця та покупця», що дозволяє уникати примусового переселення (це означає, що Компанія змінює розташування складових Проєкту у випадку, якщо землекористувачі або землевласники не бажають продавати, здавати в оренду або надавати сервітут на свої земельні ділянки).

З 2019 року Компанія проводить індивідуальні зустрічі з і) землекористувачами (фермерськими підприємствами, що орендують та використовують землю для сільськогосподарської діяльності) та ii) землевласниками для обговорення підходів до відведення земель, умов передачі землі, площі земель, на які поширюється вплив, розміру та порядку компенсацій, а також юридичних процедур. Такі індивідуальні консультації були розроблені для того, щоб усі потенційні ОЗВП розуміли свої права та обов'язки та могли дати повну усвідомлену згоду перед тим, як дозволити використання землі для цілей Проєкту (у випадку фермерських компаній, що орендують та використовують землю для сільськогосподарської діяльності) та підписати відповідні договори (у випадку землевласників). Після досягнення згоди Компанія та власники підписують угоду. Усі угоди є офіційними документами та вносяться до державного реєстру.

Компанія приділяла особливу увагу сприянню участі жінок і вразливих груп, включаючи осіб похилого віку, домогосподарства, очолювані жінками, та інші категорії, забезпечуючи мінімізацію перешкод для залучення. Це досягалось шляхом проведення зустрічей у місцях і в час, зручний для осіб, на яких впливає Проєкт (ОЗВП/ДЗВП), запрошення подружжя до участі у зустрічах, організації цільових зустрічей через місцеві органи влади, а також шляхом врахування та поваги до специфічних потреб ОЗВП.

Для підтримки процесу відведення земель команда Компанії з земельних питань, включаючи фахівця з комунікації, який постійно проживає на місці, регулярно працювала на території реалізації Проєкту, взаємодіючи із землекористувачами/землевласниками, а також із місцевими органами влади, збираючи документи, визначаючи статус земельної власності, допомагаючи землевласникам у підготовці відсутньої документації, надаючи юридичні консультації як проактивно, так і на запит ОЗВП, відповідаючи на земельні питання та надаючи додаткову підтримку за потреби (наприклад, організація транспортування ОЗВП до місць проведення зустрічей).

5 ВИЗНАЧЕННЯ ТА АНАЛІЗ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН

5.1 Підхід/методологія залучення зацікавлених сторін

Кредитори вимагають ефективного залучення зацікавлених сторін, яке передбачає визначення та систематизацію сторін, на яких безпосередньо впливає проєкт, а також тих, хто зацікавлений у ньому або має можливість впливати на його результати, позитивно чи негативно, постійно чи тимчасово.

Визначення зацікавлених сторін у межах Проєкту здійснювалася на основі таких критеріїв:

- **Вплив Проєкту:** реалізація Проєкту може суттєво вплинути на певну соціальну групу;
- **Вплив суспільства:** соціальна група може суттєво впливати на реалізацію Проєкту;
- **Партнерство:** існують можливості для побудови партнерських відносин між Компанією та конкретною соціальною групою;
- **Зацікавленість:** соціальна група або особа(и), на яку безпосередньо не впливає Проєкт, але яка може (або не може) виявляти до нього інтерес.

5.2 Категорії та групи зацікавлених сторін

На основі цього визначення та відповідно до ESR10 ЄБРР, зацікавлені сторони Проєкту були розділені на дві категорії:

- **Сторони, що зазнають впливу:** особи або групи, які зазнають або можуть зазнати впливу Проєкту внаслідок фактичного чи потенційного впливу на їх фізичне середовище, здоров'я, безпеку, культурні практики, добробут або засоби до існування.
- **Зацікавлені сторони:** особи або групи, які можуть бути зацікавлені в Проєкті через його розташування, характеристики, вплив або питання, пов'язані з громадським інтересом.

Усі зацікавлені сторони можна розділити на внутрішні та зовнішні:

- **Внутрішні зацікавлені сторони:** організації, що реалізують Проєкт, та особи, які в них працюють, такі як менеджмент, персонал, власники, акціонери, а також підрядники та субпідрядники, залучені до поточної діяльності та реалізації Проєкту і ті, що отримують від нього вигоду (інвестори та акціонери).

- **Зовнішні зацікавлені сторони:** групи або особи, які не є частиною Компанії та Проєкту, але певним чином зазнають впливу їхніх рішень та дій.

ПЗЗС в першу чергу призначений для охоплення взаємодії Компанії із **зовнішніми зацікавленими сторонами**, які аналізуються нижче.

З метою забезпечення ефективного та змістовного залучення, зовнішні зацікавлені сторони Проєкту були згруповані у такі категорії:

- Сторони, що потенційно зазнають впливу, включаючи:
 - землевласників і землекористувачів,
 - мешканців найближчих населених пунктів,
 - користувачів і власників земельних ділянок, розташованих поблизу будівельних майданчиків,
 - користувачів інфраструктури (доріг, маршрутів громадського транспорту, сільськогосподарських під'їзних шляхів),
 - потенційно вразливі групи.
- Інші зацікавлені сторони, зокрема:
 - національні/регіональні/місцеві органи влади,
 - галузеві державні партнери,
 - некомерційні організації (неурядові організації (НУО), засоби масової інформації, академічні установи та інші).

5.3 Аналіз зацікавлених сторін

Вплив та інтереси вищезгаданих груп зацікавлених сторін проаналізовано в **Таблиці 1**.

Будь-які зовнішні зацікавлені сторони, які не включені до таблиці, але бажають отримати інформацію про Проєкт, його екологічні та соціальні аспекти та вплив, можуть звернутися до Компанії.

Таблиця 1. Зовнішні зацікавлені сторони, їхній зв'язок з Проєктом/інтерес до Проєкту та методи взаємодії

Зацікавлена сторона	Зв'язок з проєктом / Інтереси / Занепокоєння	Інструменти залучення
Потенційно постраждалі сторони		
Землевласники та землекористувачі (включаючи орендарів та будь-яких неформальних землекористувачів, якщо вони будуть виявлені в майбутньому), на яких впливає тимчасове або постійне відведення земель, включаючи тих, чій землі перетинатиме ЛЕП	<p>Можуть зазнавати потенційного впливу:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● економічного переміщення, пов'язаного з тимчасовими та постійними обмеженнями у використанні земель. ● пошкодження посівів або непередбаченого/випадкового пошкодження майна під час будівництва Проєкту. <p>Можуть бути зацікавлені у:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● отриманні належної компенсації за активи, на які впливає Проєкт; ● підтримці у процесі реєстрації земельних ділянок, а також, за потреби, перехідній підтримці та відновленні засобів до існування; ● участі у громадських консультаціях і зустрічах, пов'язаних із Проєктом; ● отриманні інформації про Проєкт, хід його реалізації, обмеження руху/об'їзні маршрути/дорожні роботи, а також його екологічні та соціальні впливи. 	<p>Особисті зустрічі</p> <p>Громадські консультації</p> <p>Обговорення у фокус-групах</p> <p>Публікації у групах громад у Telegram та Viber, на сторінках територіальних громад у Facebook та на офіційних веб-сайтах місцевих органів влади</p> <p>Публічні оголошення, друковані оголошення та попереджувальні знаки</p> <p>Механізм подання та розгляду скарг від громадськості</p>
Мешканці найближчих до ВЕС населених	<p>Можуть зазнавати потенційного впливу:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● впливів, пов'язаних із будівництвом, таких як 	Громадські консультації Особисті зустрічі

Зацікавлена сторона	Зв'язок з проєктом / Інтереси / Занепокоєння	Інструменти залучення
пунктів	<p>збільшення інтенсивності руху транспорту, викиди у повітря, шум та тимчасово обмежений доступ до раніше доступних територій;</p> <ul style="list-style-type: none"> ● впливів, пов'язаних з експлуатацією, таких як ефект мерехтіння тіні та масштабні аварійні ситуації (включаючи спричинені триваючою війною); ● можливих наслідків для вартості житлової нерухомості (у разі продажу) через близькість до ВЕС (ефект мерехтіння тіні); ● позитивного/негативного сприйняття змін ландшафту внаслідок появи нових візуальних елементів (вітротурбін). <p>Можуть бути зацікавлені у:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● можливостях працевлаштування під час будівельної фази Проєкту; ● прозорій та зрозумілій комунікації з боку Компанії щодо Проєкту та його екологічних і соціальних впливів; ● участі у громадських консультаціях і зустрічах, організованих місцевою владою та Компанією. 	<p>(за необхідності)</p> <p>Публікації в групах громад у Telegram та Viber, на сторінках територіальних громад у Facebook та на офіційних веб-сайтах місцевих органів влади</p> <p>Публічні оголошення, друковані оголошення та попереджувальні знаки</p> <p>Механізм подання та розгляду скарг від громадськості</p>
Мешканці найближчих населених пунктів / будинків, розташованих вздовж запланованої траси ЛЕП	<p>Можуть зазнавати потенційного впливу:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● впливів, пов'язаних із будівництвом: шуму, викидів у повітря, збільшення інтенсивності руху транспорту та ризиків для безпеки на місцевих дорогах; ● масштабних аварійних ситуацій (включаючи спричинені триваючою війною). <p>Можуть бути зацікавлені у:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● отриманні інформації про заплановані заходи пом'якшення впливу для зниження шуму та викидів у повітря під час будівництва ЛЕП; ● отриманні інформації про Проєкт, хід його реалізації та його екологічні й соціальні впливи; ● участі у громадських консультаціях і зустрічах. 	<p>Особисті зустрічі (за необхідності)</p> <p>Громадські консультації</p> <p>Публікації в групах громад у Telegram та Viber, на сторінках територіальних громад у Facebook та на офіційних веб-сайтах місцевих органів влади</p> <p>Публічні оголошення, друковані оголошення та попереджувальні знаки</p> <p>Механізм подання та розгляду скарг від громадськості</p>
Користувачі та власники земельних ділянок, на які не поширюється відведення земель в рамках Проєкту та які розташовані поблизу будівельних майданчиків	<p>Можуть зазнавати потенційного впливу:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● збільшення інтенсивності руху транспорту та можливі затримки у зв'язку зі спільним використанням місцевих доріг із Проєктом; ● дорожньо-транспортні пригоди за участю транспортних засобів фермерів; ● тимчасові логістичні ускладнення під час посівної або збору врожаю (на етапі будівництва Проєкту); ● зміни ландшафту у зв'язку з вітротурбінами та ЛЕП. 	<p>Громадські консультації</p> <p>Публікації в групах громад у Telegram та Viber, на сторінках територіальних громад у Facebook та на офіційних веб-сайтах місцевих органів влади</p> <p>Публічні оголошення, друковані оголошення та попереджувальні знаки</p> <p>Механізм подання та розгляду скарг від громадськості</p>
Користувачі інфраструктури (доріг, маршрутів громадського транспорту, сільськогосподарських під'їзних шляхів)	<p>Можуть отримувати вигоду від:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● покращення місцевих та польових доріг, які будуть модернізовані та обслуговуватимуться Компанією. <p>Можуть зазнавати потенційного впливу:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● збільшення інтенсивності руху транспортних засобів у регіоні реалізації Проєкту; ● тимчасового перекриття доріг або організації об'їзних маршрутів; ● можливого погіршення стану місцевих доріг. <p>Можуть бути зацікавлені у:</p>	<p>Громадські консультації</p> <p>Публікації в групах громад у Telegram та Viber, на сторінках територіальних громад у Facebook та на офіційних веб-сайтах місцевих органів влади</p> <p>Публічні оголошення, друковані оголошення та</p>

ПРОЄКТ «ВОЛИНЬ ВЕСТ ВІНД». ПЛАН ЗАЛУЧЕННЯ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН

Зацікавлена сторона	Зв'язок з проєктом / Інтереси / Занепокоєння	Інструменти залучення
	<ul style="list-style-type: none"> своєчасному інформуванні про транспортування великогабаритного обладнання, тимчасові обмеження, об'їзні маршрути, дорожні роботи, зміни маршрутів або зупинок громадського транспорту та їх тривалість; повідомленні Компанії про пошкодження місцевих доріг, які, на їхню думку, можуть бути пов'язані з Проєктом; інформації щодо відповідальності за ремонт і обслуговування місцевих доріг; загальній інформації про Проєкт. 	попереджувальні знаки Механізм подання та розгляду скарг від громадськості
Потенційно вразливі групи		
Домогосподарства, очолювані жінками, неповні сім'ї, пенсіонери, сім'ї з особами з інвалідністю, домогосподарства, офіційно визнані такими, що проживають нижче національно визначеного рівня бідності, ветерани війни, внутрішньо переміщені особи	<p>Можуть зазнавати потенційного впливу:</p> <ul style="list-style-type: none"> обмеженого доступу до інформації про Проєкт, включно з компенсаціями, де вони застосовуються; обмежених можливостей участі в консультаціях, наприклад через складність відвідування місця проведення або недостатню гнучкість у часі; бар'єрів у доступі до механізму подання скарг, зокрема: відсутність смартфонів або стабільного доступу до інтернету (для онлайн-каналів подання скарг); обмеження мобільності (для особистого подання скарг); страх конфлікту з сусідами, місцевою владою або Проєктом; недостатній рівень правової або процедурної обізнаності (невпевненість щодо власних прав або процесу компенсацій); обмежена участь жінок у прийнятті рішень щодо використання компенсацій за земельні ділянки, на які впливає Проєкт; недостатнє розуміння того, як функціонує механізм подання скарг. <p>Можуть бути зацікавлені у:</p> <ul style="list-style-type: none"> отриманні належної компенсації за майно, яке зазнало впливу, за наявності таких випадків; додатковій підтримці в доступі до інформації про Проєкт та механізм подання скарг, а також у її розумінні; можливостях працевлаштування, включно з можливостями для жінок (залежно від кваліфікації); інформації щодо заходів безпеки під час будівництва та експлуатації Проєкту; інформації про Проєкт, хід його реалізації та його екологічні й соціальні впливи. 	Особисті зустрічі Громадські консультації Фокус-групи для жінок Публікації в групах громад у Telegram та Viber, на сторінках територіальних громад у Facebook та на офіційних веб-сайтах місцевих органів влади Механізм подання та розгляду громадських скарг
Інші зацікавлені сторони		
Національні, регіональні та місцеві органи влади		
Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України	<p>Може бути зацікавлене у:</p> <ul style="list-style-type: none"> інформації про Проєкт, поданій до Єдиного національного реєстру ОВД, що перебуває у віданні Міністерства; інформації про Проєкт, оприлюдненій на веб-порталі «ЕкоСистема», включно зі своєчасним оприлюдненням екологічної та соціальної інформації під час національної процедури ОВД. 	Офіційне листування Оприлюднення інформації про Проєкт у національному реєстрі ОВД
Міністерство енергетики України	<p>Може бути зацікавлене у:</p> <ul style="list-style-type: none"> інформації щодо встановленої потужності ВЕС, строків інтеграції в національну електроенергетичну систему та очікуваного внеску до Національного плану з енергетики та клімату. 	Офіційне листування Оприлюднення інформації про Проєкт у національному реєстрі ОВД
Державна інспекція архітектури та	<p>Уповноважений орган, який:</p> <ul style="list-style-type: none"> розглядає проєктну будівельну документацію на 	Офіційне листування

ПРОЄКТ «ВОЛИНЬ ВЕСТ ВІНД». ПЛАН ЗАЛУЧЕННЯ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН

Зацікавлена сторона	Зв'язок з проєктом / Інтереси / Занепокоєння	Інструменти залучення
містобудування України та її Волинське обласне управління	<p>відповідність державним будівельним нормам;</p> <ul style="list-style-type: none"> • надає дозвіл на початок будівельних робіт; • здійснює реєстрацію введення завершеного будівництва в експлуатацію. 	<p>Офіційна процедура отримання дозволу</p> <p>Електронні канали зв'язку</p>
Державна екологічна інспекція України та її регіональне відділення у Волинській області	<p>Може бути зацікавлена у:</p> <ul style="list-style-type: none"> • екологічних та соціальних показниках Проєкту під час будівництва та експлуатації, а також дотриманні вимог національного природоохоронного законодавства; • розгляді щорічних звітів з моніторингу Проєкту, що подаються Компанією відповідно до висновків з ОВД. 	<p>Офіційне листування</p> <p>Консультації та зустрічі за запитом</p> <p>Інспекції та аудити⁴⁵</p>
Державна служба України з питань праці та її регіональне відділення у Волинській області	<p>Може бути зацікавлена у:</p> <ul style="list-style-type: none"> • дотриманні Проєктом вимог національного законодавства у сфері праці та охорони праці й промислової безпеки. 	<p>Офіційне листування</p> <p>Консультації та зустрічі за запитом</p> <p>Інспекції та аудити⁴⁶</p>
Державна служба України з надзвичайних ситуацій та її регіональне управління у Волинській області	<p>Може бути зацікавлена у:</p> <ul style="list-style-type: none"> • чітких протоколах комунікації, маршрутах доступу для аварійно-рятувальних транспортних засобів та процедурах повідомлення у разі аварій. • відповідності Проєкту національним вимогам у сфері цивільного захисту. 	<p>Офіційне листування</p> <p>Консультації та зустрічі за запитом</p> <p>Інспекції та аудити⁴⁷</p>
Волинська обласна державна адміністрація	<p>Може бути зацікавлена у:</p> <ul style="list-style-type: none"> • детальної інформації щодо Проєкту з метою міжвідомчої координації, моніторингу дотримання вимог та оприлюднення відповідної інформації на своєму офіційному вебсайті. 	<p>Офіційне листування</p> <p>Консультації та зустрічі (за необхідності)</p> <p>Електронні канали зв'язку</p>
Державне агентство водних ресурсів України та Регіональне управління водних ресурсів у Волинській області	<p>Компетентний орган, який:</p> <ul style="list-style-type: none"> • надає відповідь на запит Компанії щодо інформації про розташування компонентів Проєкту відносно поверхневих водних об'єктів. 	<p>Офіційне листування</p>
Департамент екології та природних ресурсів Волинської обласної державної адміністрації	<p>Компетентний орган, який:</p> <ul style="list-style-type: none"> • надає офіційну інформацію щодо розташування компонентів Проєкту відносно природоохоронних територій. • розглядає звіти з оцінки впливу на довкілля (ОВД) для ВЕС. • інформує Компанію про будь-які зауваження, отримані від громадськості під час періоду громадського обговорення ОВД. • видає рішення з ОВД щодо будівництва ВЕС. • розглядає щорічні звіти з моніторингу Проєкту, подані Компанією відповідно до вимог рішень з ОВД. 	<p>Офіційне листування</p> <p>Національна процедура ОВД</p>
Департамент культури, релігій та національностей Волинської обласної державної адміністрації	<p>Компетентний орган, який:</p> <ul style="list-style-type: none"> • надає інформацію щодо розташування компонентів Проєкту відносно відомих об'єктів матеріальної культурної спадщини. • бере участь у процедурі випадкових знахідок у разі виявлення невідомих об'єктів культурної спадщини. 	<p>Офіційне листування</p>

⁴⁵ Постанова КМУ №303 від 13.03.2022 визначає спеціальні правила проведення перевірок під час воєнного стану. Вона встановлює мораторій на всі перевірки з певними винятками.: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/303-2022-%D0%BF#Text>

⁴⁶ Як вище

⁴⁷ Як вище

ПРОЄКТ «ВОЛИНЬ ВЕСТ ВІНД». ПЛАН ЗАЛУЧЕННЯ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН

Зацікавлена сторона	Зв'язок з проєктом / Інтереси / Занепокоєння	Інструменти залучення
Володимирська районна державна адміністрація	Буде залучена до: <ul style="list-style-type: none"> Розповсюдження інформації про екологічні та соціальні впливи Проєкту на офіційному вебсайті адміністрації 	Офіційне листування Консультації та зустрічі (за необхідності)
Адміністрації територіальних громад (громад) та сіл, на які впливає Проєкт	Будуть залучені до: <ul style="list-style-type: none"> Врегулювання земельних спорів між особами, що зазнали впливу Проєкту (ОЗВП) щодо меж приватних земельних ділянок (через свій земельний комітет). Розповсюдження інформації про екологічні та соціальні впливи Проєкту. Координації розгляду громадських скарг, якщо вони подані до них. Координації тимчасового перекриття доріг, ремонтних робіт тощо (для доріг, що знаходяться в межах територіальних громад). Очікується отримання земельного податку/ орендних платежів. 	Офіційне листування Громадські консультації Консультації та зустрічі (за необхідності)
Галузеві державні партнери		
Національна енергетична компанія «Укренерго»	Буде залучена до: <ul style="list-style-type: none"> Інтеграції Проєкту в національну електромережу, включаючи необхідну модернізацію підстанції. Координації аварійного реагування, балансування енергосистеми тощо. 	Офіційне листування Координаційні зустрічі (за необхідності)
Волинська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»	Буде залучена до: <ul style="list-style-type: none"> Координації щодо впровадження захисних заходів для існуючих газопроводів під час будівництва Проєкту. 	Офіційне листування Координаційні зустрічі (за необхідності)
Державне підприємство «Місцеві дорожні служби Волинської області»	Буде залучене до: <ul style="list-style-type: none"> Перегляду та узгодження маршрутів і графіків виконання робіт за проєктом, тимчасове перекриття доріг тощо. Координація робіт з відновлення доріг у разі пошкодження, завданого діяльністю за Проєктом. 	Офіційне листування Координаційні зустрічі (за необхідності)
Некомерційні організації (громадянське суспільство, ЗМІ, академічні установи та інші)		
Громадські організації (зокрема «УПГ», «Екодія», Волинський фонд, Еко клуб, World Wildlife Fund – Україна та інші)	Можуть бути зацікавлені у: <ul style="list-style-type: none"> Результатах проведеної оцінки впливу на довкілля (ОВД), оприлюднених у відкритому доступі. Участі в громадських консультаціях та поданні зауважень і пропозицій до проєкту звіту з ОВД. Громадському моніторингу реалізації Проєкту. 	Оприлюднення інформації про Проєкт у національному реєстрі ОВД Офіційне листування
Національні та регіональні ЗМІ (включаючи «Суспільне», «Українську правду», UKR.net, «ВолиньPost», VSN.ua та інші)	Можуть бути зацікавлені у: <ul style="list-style-type: none"> Інформації про Проєкт та його екологічні і соціальні впливи. Економічні вигоди Проєкту на національному, регіональному та місцевому рівнях. Скарги та питання громади, пов'язані з Проєктом. 	Публікації на офіційних веб-сайтах місцевих органів влади Оприлюднення інформації про Проєкт у національному реєстрі ОВД
Асоціація вітроенергетики України	Може бути зацікавлена у: <ul style="list-style-type: none"> Інформації щодо Проєкту, включаючи технічні характеристики, графік реалізації та інші дані. Членство Компанії в асоціації. 	Листування
Різні університети, Інститут зоології імені Шмальгаузена, Національна академія	Можуть бути зацікавлені у: <ul style="list-style-type: none"> Наданні зауважень до оприлюднених звітів з ОВД. Участі у громадських консультаціях. 	Листування

Зацікавлена сторона	Зв'язок з проєктом / Інтереси / Занепокоєння	Інструменти залучення
наук України	<ul style="list-style-type: none"> Наданні експертного висновку / базової інформації щодо біорізноманіття в межах території Проєкту тощо. 	

6 ПРОГРАМА ВЗАЄМОДІЇ ІЗ ЗАЦІКАВЛЕНИМИ СТОРОНАМИ

Програма взаємодії із зацікавленими сторонами була розроблена для забезпечення ефективної взаємодії з усіма визначеними зацікавленими сторонами, встановлення та підтримання шанобливих відносин між Компанією та зацікавленими сторонами, а також для запобігання будь-яким конфліктам.

Наведена нижче Програма взаємодії із зацікавленими сторонами (**Таблиця 2**) охоплює етапи проєктування, передбудівельний та будівельний етапи, а також етап експлуатації Проєкту. Вона містить конкретний план дій із розподілом відповідальності та термінами реалізації запропонованих заходів. У разі виникнення змін під час реалізації Проєкту, що вимагатимуть коригування підходу до взаємодії, та/або виявлення нових зацікавлених сторін, Програму слід оновити.

ПРОЄКТ «ВОЛИНЬ ВЕСТ ВІНД». ПЛАН ЗАЛУЧЕННЯ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН

Таблиця 2. Програма взаємодії із зацікавленими сторонами

№	Діяльність	Цільова група	Інформаційні матеріали	Термін	Відповідальна сторона	Засоби зв'язку/місце проведення
ЕТАП ПРОЄКТУВАННЯ ТА ПЕРЕДБУДІВЕЛЬНИЙ ЕТАП ПРОЄКТУ						
1.	Взаємодія щодо відведення земельних ділянок та виплати компенсацій (ЛЕП)	Власники та користувачі земельних ділянок, які потрапляють під вплив ЛЕП	<ul style="list-style-type: none"> Індивідуальні угоди (контракти) запити на отримання згоди (для орендарів) 	Триває – липень 2026 р. Щоденні/тижневі заходи	Компанія за підтримки місцевої влади	Особисті зустрічі
2.	Взаємодія щодо відведення земельних ділянок та виплати компенсацій (ВЕС)	Власники та користувачі земельних ділянок, на які впливає ВЕС		Триває – квітень 2026 р. Щоденні/тижневі заходи		Особисті зустрічі
3.	Координація з галузевими державними партнерами та місцевими органами влади (ЛЕП)	Інші зацікавлені сторони / місцеві органи влади та галузеві державні партнери	Інформація про запланований маршрут ЛЕП, карти, інформація про проектування (за потреби)	Постійно – квітень 2026 р. Щомісяця або за потреби	Компанія	Офіційне листування Зустрічі та консультації за необхідності
4.	Соціально-економічні дослідження в громадах, що зазнають впливу (ЛЕП)	Власники та користувачі земельних ділянок, на які впливає Проєкт уздовж маршруту ЛЕП, місцеві органи влади (старости сіл тощо)	<ul style="list-style-type: none"> Вступна інформація про Проєкт та мету опитування Анкети опитування 	Квітень – червень 2026 року	Компанія за підтримки місцевої влади	Особисті зустрічі із землевласниками та землекористувачами, яких це стосується; консультації з місцевими органами влади
5.	Додаткові соціально-економічні дослідження в громадах, що зазнають впливу (ВЕС)	Власники та користувачі земельних ділянок, на які впливає Проєкт	<ul style="list-style-type: none"> Вступна інформація про Проєкт та мету опитування Анкети опитування 	Березень – квітень 2026 р. Приблизно два тижні для ВВВ-2 та два тижні для ВВВ-3	Компанія за підтримки місцевої влади	Індивідуальні зустрічі
6.	Зустріч перед початком будівництва з представниками громад, на які впливає Проєкт (включаючи відкрите обговорення та сесію запитань і відповідей)	Потенційно зацікавлені сторони	<ul style="list-style-type: none"> Презентація проєкту, що охоплює заплановані роботи, терміни, питання охорони праці та безпеки, організацію дорожнього руху, механізм розгляду скарг тощо. 	Січень 2026 (ВЕС) – завершено, ще один заплановано на липень 2026 (перед початком доставки негабаритних компонентів) Квітень-червень 2026 (ЛЕП)	Компанія за підтримки місцевої влади	Громадські консультації в територіальному громадському центрі (ВЕС) або найближчих селах (ЛЕП)

ПРОЄКТ «ВОЛИНЬ ВЕСТ ВІНД». ПЛАН ЗАЛУЧЕННЯ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН

№	Діяльність	Цільова група	Інформаційні матеріали	Термін	Відповідальна сторона	Засоби зв'язку/місце проведення
7.	Інформування громадськості про створений механізм розгляду скарг щодо Проекту	Потенційно задіяні зацікавлені сторони	Інформація, що пояснює механізм розгляду скарг громади, запроваджений Компанією	Січень 2026 р. (ВЕС) – завершено Лютий-квітень 2026 (ЛЕП) – під час взаємодії з ОЗВП	Компанія	<ul style="list-style-type: none"> Громадські консультації у залучених громадах. Публікації на сторінках громад у Facebook, місцевих групах Telegram та Viber⁴⁸, а також на офіційних вебсайтах рад громад. Інформація розміщена біля входу на будівельний майданчик. Скриньки для скарг та форми для подання скарг громадськості, розташовані в приміщеннях рад громад.
8.	Розробити та підтримувати актуальний реєстр питань, які часто задають (FAQ), та інформаційного буклету для Проекту. Він має, серед іншого, охоплювати типи обмежень на використання землі в межах сервітутів.	Потенційно задіяні зацікавлені сторони	Листівка з поширеними запитаннями Проекту	Березень 2026 р., щоквартальний перегляд (за потреби) та розповсюдження під час зустрічей зацікавлених сторін	Компанія	<ul style="list-style-type: none"> Електронний буклет із поширеними запитаннями, опублікований у місцевих групах Telegram та Viber, на сторінках залучених громад у Facebook, а також на вебсайті ОККО або Компанії (якщо розроблено). Друковані листівки розповсюджені в залучених громадах під час зустрічей та постійно доступні в приміщеннях сільських рад.
9.	Оприлюднення Кредиторами інформації щодо ПЗЗС Проекту, Нетехнічного резюме, Короткого опису Проекту (ЄБРР) та Резюме екологічного та соціального огляду (РЕСО; МФК)	Усі зацікавлені сторони	<ul style="list-style-type: none"> КОП (ЄБРР) та РЕСО (МФК) англійською та українською мовами ПЗЗС англійською та українською мовами НТР англійською та українською мовами 	Квітень-травень 2026 року	Кредитори	<p>Публікація на вебсайті ОККО або Компанії (якщо розроблено) та на вебсайтах Кредиторів⁴⁹</p> <p>Друковані версії доступні в офісі сільської ради та офісі Компанії</p>
10.	Взаємодія з місцевими громадами щодо спільних проектів соціального розвитку	Мешканці та влада найближчих до ВЕС населених пунктів	Інформація про доступні програми підтримки громад, фінансування	Триває	Компанія	<p>Зустрічі з мешканцями та владою, за необхідності</p> <p>Оновлення інформації через соціальні мережі</p>

⁴⁸ Інформацію про активні сторінки у Facebook та групи у Viber/Telegram, а також про порядок приєднання до них, можна отримати у фахівця Проекту із взаємодії з громадами (контактні дані наведені в Розділі 7) або у старост сіл у територіальних громадах, на які впливає Проект

⁴⁹ ЄБРР: <https://www.ebrd.com/home/what-we-do/projects.html#customtab-70eec7766a-item-4654c5d413-tab>, та МФК: <https://disclosures.ifc.org/>

ПРОЄКТ «ВОЛИНЬ ВЕСТ ВІНД». ПЛАН ЗАЛУЧЕННЯ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН

№	Діяльність	Цільова група	Інформаційні матеріали	Термін	Відповідальна сторона	Засоби зв'язку/місце проведення
ЕТАП БУДІВНИЦТВА						
<ul style="list-style-type: none"> Продовжити виконання заходів 1, 2, 3, 7, 8, 10 Додатково – див. нижче: 						
11.	Повідомлення про початок будівельних робіт (для ВЕС та ЛЕП) та тимчасові обмеження доступу громадськості	Потенційно задіяні зацікавлені сторони	Інформація про дату початку, конкретні тимчасові обмеження, що стосуються громад (дороги, доступ до земельних ділянок) та інші відповідні подробиці	До початку будівельних робіт та будь-яких обмежень доступу	Компанія	Публікації в місцевих групах Telegram та Viber, а також на офіційних сторінках залучених громад у Facebook. Публічні оголошення та друковані оголошення, а також попереджувальні знаки (закритий доступ, безпека, знаки об'їзду)
12.	Взаємодія з великим місцевим фермерським господарством щодо координації графіків будівельних робіт і збору врожаю	Користувачі земельних ділянок, розташованих навколо будівельних майданчиків та маршрутів доставки	Графік будівництва проєкту	Щомісяця або за необхідності (наприклад, перед запланованими роботами на об'єкті)	Компанія	Зустрічі/групові зустрічі з фермерами за необхідності Публікації в місцевих групах Telegram та Viber
13.	Надання оновленої інформації про статус реалізації Проєкту	Потенційно задіяні зацікавлені сторони	Відповідна інформація про екологічну та соціальну безпеку	Щомісяця або за потреби протягом етапу будівництва (коли з'являються оновлення щодо нових видів робіт, завершених робіт, досягнень, попереджень тощо)	Компанія за підтримки місцевої влади	Публікації в локальних групах Telegram та Viber, а також на сторінках спільнот у Facebook
14.	Організація фокус-групових дискусій та індивідуальних зустрічей для вирішення конкретних проблем або уточнення інформації	Потенційно задіяні зацікавлені сторони	Матеріали за темою	Щомісяця або за потреби протягом етапу будівництва	Компанія за підтримки місцевої влади	Громадські консультації та індивідуальні зустрічі у погоджених місцях
15.	Розгляд та реагування на отримані скарги (пропозиції та запити) <i>Примітка: це продовжується з передбудівельного етапу, коли було запущено механізм розгляду скарг</i>	Усі зацікавлені сторони	Письмова відповідь автору отриманої скарги У разі анонімною скарги – письмова відповідь, розміщена в публічному просторі та/або відповідних групах спільноти в Telegram чи Viber	Безперервно Офіційна відповідь протягом 30 календарних днів з моменту отримання скарги	Компанія	Форми для подання скарг громадськості доступні в адміністративних приміщеннях громад. E-mail: volynwestwind@gmail.com Групи спільнот у Telegram та Viber

ПРОЄКТ «ВОЛИНЬ ВЕСТ ВІНД». ПЛАН ЗАЛУЧЕННЯ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН

№	Діяльність	Цільова група	Інформаційні матеріали	Термін	Відповідальна сторона	Засоби зв'язку/місце проведення
16.	Оновлення ПЗЗС на основі його моніторингу та оцінки	Усі зацікавлені сторони	Оновлений ПЗЗС	За потреби та щонайменше раз на два роки (раз на другий рік)	Компанія	Публікація на вебсайті ОККО або Компанії (якщо розроблений)
17.	Підготовка звітів з моніторингу екологічної та соціальної безпеки для Кредиторів	Звіт про моніторинг екологічного та соціального стану проекту	Звіт про моніторинг екологічного та соціального стану проекту	Піврічний / річний	Компанія	Електронне подання
ЕТАП ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ						
	<ul style="list-style-type: none"> Продовжити виконання заходів 7, 8, 10, 13, 14, 15, 16. Додатково – див. нижче: 					
18.	Щорічні оновлення (у формі звітів або інших відповідних форматів) щодо екологічної та соціальної ефективності Проекту	Усі зацікавлені сторони	Презентація зі стислим викладом відповідних оновлень (результати проведеного моніторингу екологічної та соціальної безпеки, стан вирішення скарг (якщо наявні), відповідні оновлення щодо готовності до надзвичайних ситуацій та інше)	Щорічно	Компанія	Публікація на офіційних веб-сайтах місцевих органів влади та веб-сайті ОККО або Компанії (якщо розроблений)
19.	Звіти з моніторингу проекту, подані компетентному органу відповідно до національного рішення з ОВД (ВЕС)	Регіональні органи охорони навколишнього середовища Місцеві органи влади	Результати періодичного моніторингу фізичних та біологічних параметрів навколишнього середовища	Щорічно, протягом 3-5 років (за потреби) з початку експлуатації	Компанія	Електронне подання до компетентних органів Опублікування на офіційних веб-сайтах рад громад

7 МЕХАНІЗМ РОЗГЛЯДУ СКАРГ

Відповідно до вимог ЄБРР та МФК, Компанія повинна запровадити ефективний механізм розгляду скарг щодо Проекту на ранніх етапах його розробки, з метою виявлення та вирішення занепокоєнь зацікавлених сторін, пов'язаних із Проектом.

Відповідно, у січні 2026 року Компанія запровадила механізм розгляду скарг за Проектом для зовнішніх зацікавлених сторін⁵⁰ під час публічних зустрічей у залученій громаді. Надалі цей механізм буде постійно презентуватися під час запланованих зустрічей із зацікавленими сторонами, на які впливає Проект.

Скарги та пропозиції щодо цього Проекту можуть бути подані до Компанії за такими контактними даними:

Ім'я:	Посада:	Тема:	Контактний номер телефону:	Email:	Адреса:
Олекса Коненко	Директор ТОВ «Волинь Вест Вінд-2» та ТОВ «Волинь Вест Вінд-3»	Загальні питання проекту	+ 38 (067) 208 86 59	volynwestwind@gmail.com	Україна, 79024, м. Львів, вул. Пластова, 1
Сабіна Горлова	Керівник проєктів вітроелектростанцій	Загальні питання проекту	+ 38 (066) 596 49 45		
Микита Морозов	Менеджер проєкту	Загальні питання проекту	+38 (095) 802 54 05		
Сергій Заяць	Начальник відділу комплексного інжинірингу та містобудування	Проєктні та будівельні питання, включаючи роботу та поведінку підрядників	+ 38 (067) 240 73 50		
Христина Романишин	Провідний інженер з екологічних та соціальних питань	Екологічні проблеми	+ 38 (098) 86 14 594		
Олександр Істомін	Фахівець зі зв'язків з громадськістю	Будь-які проблеми та запити	+38 (098) 972 73 08		
Сергій Халіков	Начальник сектору містобудування та землевпорядкування	Земельні та містобудівні питання	+ 38 (066) 782 47 97		
Денис Петріченко	Операційний директор ТОВ «Волинь Вест Вінд-2» та ТОВ «Волинь Вест Вінд-3»	Усі питання, пов'язані з операційною діяльністю ВЕС	+ 38 (099) 423 37 13		

⁵⁰ Розроблено окремий механізм для розгляду скарг працівників.

Скарги та звернення також можуть бути подані до Компанії через такі канали:

- Соціальні мережі, такі як сторінки сільських рад у Facebook, а також групи громад у Telegram та Viber.
- Особисто у відповідних сільських радах/адміністративних центрах залучених громад з 9:00 до 17:00, з понеділка по п'ятницю.

Скарги та пропозиції можуть бути подані до Компанії у письмовій формі з використанням зразка Форми громадської скарги, наведеної у **Додатку 2**, або в будь-якому іншому форматі. Такі форми будуть опубліковані українською та англійською мовами в електронному форматі на веб-сторінці Проєкту на веб-сайті ОККО (якщо розроблений).

Скарги можуть подаватися через скриньки для звернень, які будуть розміщені в адміністративній будівлі кожної територіальної громади, на яку впливає Проєкт (усього чотири скриньки). Скриньки для звернень перевірятимуться щотижня фахівцем із взаємодії з громадами. Після отримання скарги заявнику буде надано підтвердження про її отримання протягом п'яти робочих днів, за умови надання контактних даних.

Усі скарги (отримані телефоном, електронною поштою, звичайною поштою, текстовими повідомленнями (SMS), через месенджери та сторінки в соціальних мережах або під час громадських зустрічей) будуть зареєстровані та розглянуті. Подання скарги є безкоштовним і не вимагає оплати. Кредитори вимагають, щоб механізм подання скарг дозволяв подавати та розглядати анонімні скарги. Тому Компанія погоджується з тим, **що скарги також можуть бути подані анонімно**. Якщо заявник бажає подати скаргу анонімно або через третю сторону, така скарга буде прийнята, а відповідь надана шляхом публікації у Telegram- або Viber-групі громади чи шляхом розміщення паперового оголошення на інформаційних дошках адміністрації. Однак рекомендується надавати контактні дані, щоб Компанія могла надати адресу письмову відповідь на скаргу.

Офіційна відповідь, включаючи інформацію про вжиті заходи та запропоноване рішення, буде надана протягом 30 робочих днів з моменту отримання скарги.

Усі скарги, адресовані Компанії, будуть зареєстровані в електронному Реєстрі скарг, який повинен вестися та аналізуватися протягом усього життєвого циклу Проєкту.

Компанія також запровадить **механізм оскарження**, включаючи створення комітету з розгляду скарг, у випадках, коли це буде необхідно, як пояснюється далі. Якщо заявники не задоволені запропонованим рішенням, вони можуть подати апеляцію через цей механізм оскарження. Такий порядок апеляційного розгляду / механізм оскарження діятиме наступним чином: якщо заявник не задоволений результатом і повторно звертається з тією самою скаргою, така скарга реєструється та передається на розгляд комітету з розгляду скарг, який матиме 30 днів для її вивчення та прийняття рішення. Комітет з розгляду скарг створюється Компанією та очолюється директором(ами) Компанії. До його складу входять представники Компанії, компетенція яких охоплює відповідне питання (наприклад, Начальник сектору містобудування та землевпорядкування, провідний інженер з екологічних і соціальних питань, інженер з охорони праці – окремо або спільно), юрист, адміністративний представник відповідної територіальної громади / села, заявники та їхні законні представники, представники Підрядника (за потреби), а також представник будь-якої іншої сторони, якої стосується ця скарга. За потреби, комітет залучатиме представників державних соціальних служб, органів кадастру чи інших компетентних органів для сприяння врегулюванню скарги. Якщо й після цього додаткового рівня розгляду заявник не буде задоволений результатом, він може звернутися до суду.

8 МОНІТОРИНГ, ОЦІНКА ТА ЗВІТНІСТЬ

Успішна взаємодія із зацікавленими сторонами залежить від постійних зусиль, моніторингу та оцінки ефективності, а також адаптації до змінних умов та потреб зацікавлених сторін в інформації. Для належної організації, реалізації, оцінки та звітування щодо заходів із взаємодії із зацікавленими сторонами, відповідальною особою Компанії за координацію цих процесів є пані Сабіна Горлова.

Фахівцем Компанії, відповідальним за ведення журналу обліку скарг, є пані Христина Романишин.

Процес моніторингу забезпечуватиме належне та ефективне проведення консультацій з усіма зацікавленими сторонами протягом усього циклу взаємодії. Така постійна оцінка сприятиме підвищенню ефективності заходів із взаємодії із зацікавленими сторонами.

Консультації та взаємодія із зацікавленими сторонами будуть підтримуватися протягом **етапів проєктування, будівництва та експлуатації проєкту**.

Для моніторингу та оцінки ефективності взаємодії із зацікавленими сторонами з метою підтримки реалізації Проєкту будуть використані такі показники:

Якісні:

- ПЗЗС постійно оновлюється.
- Дії, перелічені в ПЗЗС, виконані повністю та згідно з графіком.
- Теми, що обговорювалися, та питання, що порушувалися під час публічних консультацій.
- Ключові категорії скарг, отриманих Компанією або її підрядниками (працевлаштування, постійне або тимчасове землекористування, екологічні проблеми, трудові відносини тощо).

Кількісні:

- Загальна кількість коментарів та пропозицій зацікавлених сторін щодо Проєкту, отриманих Компанією через різні канали зворотного зв'язку (дані з розподілом за статтю та компонентами Проєкту (ВЕС, ЛЕП)).
- Загальна кількість скарг і звернень від зацікавлених сторін, отриманих Компанією щодо Проєкту (дані з розподілом за статтю та компонентами Проєкту).
- Кількість публікацій про процес реалізації Проєкту в місцевих, регіональних та національних ЗМІ.
- Кількість скарг, вирішених у встановлені терміни.
- Кількість скарг, що залишаються невирішеними.
- Середній час (у днях), необхідний для надання відповіді на скаргу.
- Зміни в кількості скарг за категоріями порівняно з попередніми звітними періодами (наприклад, щомісяця, щокварталу або щорічно).
- Загальна кількість анонімних скарг, отриманих у звітному періоді (дані, якщо можливо, з розбивкою за статтю).
- Зміни в кількості анонімних скарг порівняно з попередніми звітними періодами.

Заходи із залучення зацікавлених сторін будуть фіксуватися в спеціальному журналі (**Додаток 3**). Усі консультації будуть задокументовані, також буде підготовлено протокол із детальним зазначенням дати, місця проведення, мети зустрічі, учасників та тем обговорення. Оригінали письмового листування, включаючи коментарі, будуть збережені як підтвердження процесу та результатів консультацій. Протоколи зустрічей,

а також короткий виклад індивідуальних або неформальних обговорень будуть зберігатися у файлах та будуть доступні за запитом.

Результати процесу взаємодії із зацікавленими сторонами будуть аналізуватися щомісяця, а короткий виклад аналізу буде включено до звітів з екологічної та соціальної безпеки, які Компанія подаватиме Кредиторам.

ПЗЗС вважається «живим» документом і повинен періодично переглядатися Компанією для виявлення видів діяльності, які можуть потребувати коригувальних та/або запобіжних заходів з метою підвищення ефективності її виконання. У таких випадках ПЗЗС підлягає оновленню та повторному оприлюдненню.

Якщо Проєкт зазнає суттєвих змін, які призведуть до виникнення додаткових або нових екологічних і соціальних ризиків та впливів для осіб, на яких впливає Проєкт, Компанія проводитиме додаткові консультації щодо способів пом'якшення цих ризиків і впливів.

ДОДАТОК 1. ЗВЕДЕНИЙ ОГЛЯД КОМЕНТАРІВ ТА ПИТАНЬ, ПОРУШЕНИХ ПІД ЧАС СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ОВДСС

N	Дата	Розташування	Група зацікавлених сторін	Кількість учасників	Форма взаємодії	Ключові зауваження/коментарі, що стосуються Проєкту, висловлені учасниками	Як враховуються зауваження/коментарі в ОВДСС
1	19.06.2025	Адміністрація села №1	Лідери громади та інші активні члени громади	15	Фокус-група	<ul style="list-style-type: none"> Поточний стан сільських доріг є незадовільним. Послуги з очищення стічних вод у селах не є незадовільними. Земля, обрана для будівництва ВЕС, раніше використовувалася для полювання до запровадження воєнного стану в Україні. Попередніх проєктів, що реалізовувалися б на місцевому рівні та передбачали б приплив людей з інших регіонів або з-за кордону, не було. 	<ul style="list-style-type: none"> Проєкт передбачає відновлення кількох ділянок місцевих доріг, а також створення нових проїздів між сільськогосподарськими полями. Дороги, що використовуватимуться для потреб Проєкту, обслуговуватимуться Компанією протягом усього періоду його експлуатації. Місцеві користувачі доріг отримають вигоду від таких покращень. Санітарно-побутові умови для будівельних працівників забезпечуватимуться за допомогою мобільних санітарних модулів. У процесі будівництва та експлуатації Проєкту не утворюватимуться технологічні стічні води. Стічні води із санітарних об'єктів збиратимуться, транспортуватимуться та утилізуватимуться ліцензованими підрядними організаціями. Таким чином, Проєкт не створюватиме додаткового навантаження на місцеву систему водовідведення. Взаємодія з власниками земельних ділянок не підтвердила інформацію про те, що сільськогосподарські землі, які вони погодилися надати для ВЕС, використовувалися для полювання. Це питання буде додатково опрацьоване шляхом проведення побутового опитування. Компанією розроблено План управління припливом працівників для ефективного регулювання прибуття працівників у зону Проєкту. Крім того, буде впроваджено та доведено до відома всіх працівників Кодекс поведінки, який містить положення щодо етичних аспектів та запобігання гендерно зумовленому насильству.
2	19.06.2025	Адміністрація села №1	Місцеві фермери	5 (всі чоловіки)	Фокус-група	<ul style="list-style-type: none"> Продукція доставляється до елеваторів або портів власним або орендованим транспортом. Реконструкція місцевих доріг та будівництво нових доріг між полями були б корисними. 	<ul style="list-style-type: none"> Компанія оцінила негативний вплив збільшення трафіку вздовж маршруту реалізації проєкту та розробила План управління дорожнім рухом та транспортом для ефективної координації транспорту, пов'язаного з проєктом. Будь-які обмеження руху або об'їзд маршруту будуть узгоджені з місцевою адміністрацією громади; своєчасно будуть розміщені повідомлення для інформування учасників дорожнього руху. Див. вищенаведену відповідь щодо доріг у пункті 1.

ПРОЄКТ «ВОЛИНЬ ВЕСТ ВІНД». ПЛАН ЗАЛУЧЕННЯ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН

N	Дата	Розташування	Група зацікавлених сторін	Кількість учасників	Форма взаємодії	Ключові зауваження/коментарі, що стосуються Проєкту, висловлені учасниками	Як враховуються зауваження/коментарі в ОВДСС
						<ul style="list-style-type: none"> Бажаним методом отримання інформації, пов'язаної з Проєктом, є онлайн-публікації. 	<ul style="list-style-type: none"> Інформація, пов'язана з Проєктом, буде опублікована через онлайн-платформи, зокрема на сторінці територіальної громади у Facebook та офіційному веб-сайті громадської ради. Також зберігатимуться офлайн-канали зв'язку для забезпечення доступності для всіх зацікавлених сторін (повідомлення будуть розміщені в адміністративних будівлях сіл або інших доступних громадських місцях).
3	19.06.2025	Адміністрація села №1	Місцеві жінки	9 (всі жінки)	Фокус-група	<ul style="list-style-type: none"> Рівний вплив на прийняття рішень щодо використання компенсаційних виплат є малоімовірним. Позитивний вплив Проєкту проявляється у створенні нових робочих місць; однак, очікується, що вони здебільшого принесуть користь місцевому чоловічому населенню. Немає відомих випадків фізичного насильства щодо жінок; проте емоційне насильство вважається можливим. Також відсутні відомі місцеві канали комунікації (наприклад, служби або гарячі лінії), через які жінки можуть звернутися по підтримку у випадку гендерно зумовленого насильства. Бажаним методом отримання інформації, пов'язаної з Проєктом, є онлайн-публікації. 	<ul style="list-style-type: none"> Компанія прагне створити умови для рівного доступу до інформації щодо компенсацій та заохочує рівну участь у консультаціях. Обидва представники подружжя запрошуються до участі у зустрічах щодо компенсацій; незалежно від того, чи перебуває земля у спільній власності або користуванні, умови компенсації пояснюються як чоловікам, так і жінкам. Проєкт впровадить недискримінаційний План управління людськими ресурсами, включаючи вимоги до підрядників застосовувати недискримінаційні та рівні можливості у сфері найму. Можливості для жінок можуть включати, але не обмежуються, посади в адміністрації, екологічному моніторингу, логістиці, взаємодії з громадою та сфері харчування. Проєкт впровадить Кодекс поведінки для всіх працівників, який вимагатиме шанобливої поведінки у громаді, а також процедуру розгляду скарг, що забезпечує доступний і конфіденційний механізм подання звернень щодо будь-яких питань, пов'язаних із Проєктом. Інформація, пов'язана з проєктом, буде опублікована онлайн, зокрема через соціальні мережі (наприклад, групи спільноти в Telegram/Viber та Facebook) та на офіційному вебсайті територіальної громади. Офлайн-оголошення також будуть розміщені в адміністраціях сіл та інших громадських місцях.

ПРОЄКТ «ВОЛИНЬ ВЕСТ ВІНД». ПЛАН ЗАЛУЧЕННЯ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН

N	Дата	Розташування	Група зацікавлених сторін	Кількість учасників	Форма взаємодії	Ключові зауваження/коментарі, що стосуються Проєкту, висловлені учасниками	Як враховуються зауваження/коментарі в ОВДСС
4	19.06.2025	Місцева амбулаторія	Завідувач амбулаторного відділення	1 (чоловік)	Особиста зустріч	<ul style="list-style-type: none"> У громаді не вистачає персоналу (лікарів). Очікується покращення стану місцевих доріг. Бажаним способом отримання інформації, пов'язаної з Проєктом, є онлайн-публікації. 	<ul style="list-style-type: none"> Проєкт буде забезпечений аптечками першої допомоги. Під час вступного інструктажу працівників навчатимуть наданню домедичної допомоги. У випадках, коли необхідна медична допомога, постраждалого буде доставлено до місцевої амбулаторії. Заходи з охорони праці та техніки безпеки спрямовуватимуться на запобігання травмам та нещасним випадкам, що дозволить уникнути додаткового навантаження на місцеві медичні заклади. Надзвичайні процедури координуватимуться з обласною лікарнею. Див. вищенаведену відповідь щодо доріг у пункті 1. Інформація, пов'язана з проєктом, буде опублікована онлайн, зокрема через соціальні мережі (наприклад, канали громади в Telegram та сторінку у Facebook) та на офіційному вебсайті територіальної громадської ради. Офлайн-оголошення також будуть розміщені в будівлях адміністрацій сіл та інших громадських місцях.
5	19.06.2025	Адміністрація села №2	Лідери громади та інші активні члени громади	12	Фокус-група	<ul style="list-style-type: none"> Стан місцевих доріг потребує покращення. Місцеві очисні споруди для стічних вод перебувають у незадовільному стані. Повідомляється, що в громаді існують незначні суперечки щодо меж приватних земельних ділянок, на які впливає Проєкт. У регіоні раніше не було реалізованих проєктів, що передбачали б приплив людей з інших регіонів або з-за кордону. Бажаним методом отримання інформації, пов'язаної з Проєктом, є онлайн-публікації. 	<ul style="list-style-type: none"> Проєкт передбачає покращення окремих ділянок місцевих доріг для будівництва ЛЕП, а також їх подальше підтримання у належному стані протягом усього періоду експлуатації Проєкту. Санітарно-побутові умови для будівельних працівників забезпечуватимуться за допомогою мобільних санітарних модулів, які обслуговуватимуться ліцензованим підрядником. Таким чином, Проєкт не створюватиме додаткового навантаження на місцеву систему водовідведення. Суперечки вирішуються на місцевому рівні за участю Земельного комітету. Проєкт укладатиме договори з законними власниками земельних ділянок. Для всіх працівників Проєкту застосовуватимуться План управління припливом працівників та Кодекс поведінки, який включає вимоги щодо поважної поведінки в громаді та положення щодо запобігання гендерно зумовленому насильству. Інформація, пов'язана з проєктом, буде опублікована онлайн, зокрема через соціальні мережі (наприклад, Telegram-канали громади та сторінку у Facebook) та на офіційному вебсайті

ПРОЄКТ «ВОЛИНЬ ВЕСТ ВІНД». ПЛАН ЗАЛУЧЕННЯ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН

N	Дата	Розташування	Група зацікавлених сторін	Кількість учасників	Форма взаємодії	Ключові зауваження/коментарі, що стосуються Проєкту, висловлені учасниками	Як враховуються зауваження/коментарі в ОВДСС
							територіальної громади. Офлайн-оголошення також будуть розміщені в адміністраціях сіл та інших громадських місцях.
6	19.06.2025	Адміністрація села №2	Місцеві фермери	2 (1 чоловік, 1 жінка)	Фокус-група	<ul style="list-style-type: none"> Фермери доставляють свою продукцію до складів або переробних підприємств із використанням власного або орендованого транспорту. Будівельні роботи бажано виконувати до початку сезону збору врожаю (який, залежно від вирощуваної культури, може тривати з червня по листопад). 	<ul style="list-style-type: none"> Проєкт визнає, що місцеві фермери використовують ту саму дорожню мережу для транспортування сільськогосподарської продукції. Буде впроваджено План управління дорожнім рухом та транспортом для координації дорожнього руху, пов'язаного з проєктом, уникнення періодів пікового навантаження на сільськогосподарські перевезення, де це можливо, та забезпечення безпеки дорожнього руху. Стан доріг буде контролюватися, а будь-які пошкодження, спричинені дорожнім рухом в рамках проєкту, будуть усунені. Планування будівництва враховуватиме сільськогосподарські календарі, а також докладатиме зусиль для уникнення пікових періодів збору врожаю для проведення основних робіт. Доступ до полів буде збережено, а про будівельні роботи буде надано попереднє повідомлення. Будь-яка шкода, завдана сільськогосподарським культурам внаслідок Проєкту, буде врегульована відповідно до Процедури Компанії щодо визначення та відшкодування збитків, завданих власникам та користувачам земельних ділянок.
7	19.06.2025	Адміністрація села №2	Місцеві жінки	8 (всі жінки)	Фокус-група	<ul style="list-style-type: none"> Немає відомих місцевих каналів зв'язку (наприклад, служб чи гарячих ліній), через які жінки могли б звернутися за підтримкою у разі гендерно зумовленого насильства. 	<ul style="list-style-type: none"> Проєкт створить доступний та конфіденційний механізм розгляду скарг. Для всіх працівників Проєкту діятиме Кодекс поведінки, який забороняє домагання та гендерно зумовлене насильство. У разі виникнення у місцевих жінок будь-яких проблем, пов'язаних із гендерно зумовленим насильством у контексті Проєкту, вони можуть звертатися через механізм подання скарг.
8	20.06.2025	Місцевий ліцей	Вчителі та інший керівний персонал	8 (6 жінок, 2 чоловіки)	Особиста зустріч	<ul style="list-style-type: none"> Місцева система громадського транспорту між селами не є надійною. 	<ul style="list-style-type: none"> В рамках Проєкту буде проведено реконструкцію кількох ділянок місцевих доріг, необхідних для його реалізації. Водночас, графіки поставок будуть узгоджені, щоб мінімізувати потенційні перебої в роботі місцевого громадського транспорту.
9	20.06.2025	Адміністрація села №3	Лідери громади та інші активні члени громади	12	Фокус-група	<ul style="list-style-type: none"> Місцеві дороги перебувають у незадовільному стані. Між ОЗВП виникали конфлікти щодо меж приватних земельних ділянок. 	<ul style="list-style-type: none"> Проєкт передбачає покращення окремих ділянок місцевих доріг, необхідних для будівництва ЛЕП, а також їх утримання протягом усього періоду експлуатації Проєкту. Спори щодо права власності вирішуються за участі земельного комітету. Проєкт підтримує врегулювання таких питань та укладає договори з законними власниками земельних ділянок.

ПРОЄКТ «ВОЛИНЬ ВЕСТ ВІНД». ПЛАН ЗАЛУЧЕННЯ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН

N	Дата	Розташування	Група зацікавлених сторін	Кількість учасників	Форма взаємодії	Ключові зауваження/коментарі, що стосуються Проєкту, висловлені учасниками	Як враховуються зауваження/коментарі в ОВДСС
						<ul style="list-style-type: none"> Можливе пошкодження посівів в результаті реалізації Проєкту. Бажаним методом отримання інформації, пов'язаної з Проєктом, є газети, онлайн-публікації та вебсайт місцевої адміністрації. 	<ul style="list-style-type: none"> Будь-які пошкодження врожаю, спричинені Проєктом, будуть врегульовані відповідно до процедури Компанії щодо визначення та компенсації збитків, завданих власникам і користувачам земельних ділянок. Інформація, пов'язана з Проєктом, буде оприлюднюватися через онлайн-платформи (наприклад, сторінку громади у Facebook, місцеві Telegram-групи) та офіційний вебсайт місцевої адміністрації, а також через публічні оголошення у громаді. Водночас публікації в газетах не передбачаються, як основний канал комунікації Проєкту.
10	20.06. 2025	Адміністрація села №3	Місцеві фермери	4 (всі чоловіки)	Фокус-група	<ul style="list-style-type: none"> Фермери доставляють свою продукцію на елеватори або склади, використовуючи власний або орендований транспорт. Повідомлялося про незначні конфлікти, пов'язані з планованим Проєктом, які були врегульовані на місцевому рівні. Очікується покращення стану місцевих доріг. Бажаним методом отримання інформації, пов'язаної з Проєктом, є онлайн-публікації. 	<ul style="list-style-type: none"> Буде впроваджено План управління дорожнім рухом та транспортом для управління дорожнім рухом, пов'язаним з Проєктом, та мінімізації перебоїв у періоди пікових перевезень сільськогосподарських транспортних засобів, де це можливо, та забезпечення безпеки дорожнього руху. Стан доріг буде відслідковуватися, а будь-які пошкодження, спричинені діяльністю Проєкту, будуть усуватися. Усі конфлікти будуть вирішуватися на місцевому рівні шляхом переговорів. Проєкт передбачає покращення кількох ділянок місцевих доріг, необхідних для його реалізації. Інформація, пов'язана з проєктом, буде опублікована онлайн (наприклад, на сторінці громади у Facebook) та на офіційному вебсайті місцевої адміністрації, а також через загальнодоступні оголошення в громаді.
11	20.06. 2025	Адміністрація села №3	Місцеві жінки	4 (всі жінки)	Фокус-група	<ul style="list-style-type: none"> Домашнє насильство над жінками можливе, особливо в сім'ях, члени якої страждають від алкогольної залежності. Видалення рослинності через будівництво ЛЕП. 	<ul style="list-style-type: none"> Домашнє насильство знаходиться поза межами впливу Проєкту, проте Кодекс поведінки Проєкту, що забороняє домагання та гендерно зумовлене насильство, буде застосовуватися до всіх працівників, включаючи представників місцевих громад. Проєкт підтримуватиме доступний та конфіденційний механізм подання скарг щодо питань, пов'язаних із Проєктом. Видалення рослинності буде обмежено мінімальною площею, необхідною для будівництва та безпечної експлуатації ЛЕП.

ПРОЄКТ «ВОЛИНЬ ВЕСТ ВІНД». ПЛАН ЗАЛУЧЕННЯ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН

N	Дата	Розташування	Група зацікавлених сторін	Кількість учасників	Форма взаємодії	Ключові зауваження/коментарі, що стосуються Проєкту, висловлені учасниками	Як враховуються зауваження/коментарі в ОВДСС
						<ul style="list-style-type: none"> Проєкт, ймовірно, принесе користь чоловікам, головним чином завдяки можливостям працевлаштування під час будівництва. 	<p>Тимчасово уражені ділянки будуть відновлені після завершення будівництва. У випадках, коли на земельних ділянках, що перебувають у приватній власності, потрібне постійне видалення рослинності, втрати будуть компенсовані.</p> <ul style="list-style-type: none"> Проєкт сприятиме рівному доступу до можливостей працевлаштування за допомогою недискримінаційного Плану управління людськими ресурсами. По можливості, будуть просуватися відповідні посади для жінок (наприклад, у сфері екологічного моніторингу, логістики, зв'язків з громадою тощо).
12	20.06.2025	Адміністрація села №4	Лідери громади та інші активні члени громади	8	Фокус-група	<ul style="list-style-type: none"> Основними проблемами територіальної громади є недостатнє водопостачання, очищення стічних вод та утилізація відходів. Існує ймовірність конфліктів з ОЗВП, головним чином через небажання співпрацювати з розробником Проєкту. До чутливих зон, визначених під час ОВДСС для ЛЕП, належать цукровий завод та меморіал. Необхідне своєчасне інформування щодо початку будівельних робіт. Пошкодження майна внаслідок реалізації Проєкту є можливим негативним впливом. Бажаним методом отримання інформації, пов'язаної з Проєктом, є онлайн-публікації. 	<ul style="list-style-type: none"> Проєкт не створюватиме додаткового навантаження на місцеві системи водопостачання, водовідведення та очищення відходів у громаді. Компанія прагне запобігати конфліктам шляхом ранніх консультацій, прозорого розкриття умов компенсації та справедливих переговорних процесів. У разі якщо особи, що зазнали впливу проєкту (PAPs), не погоджуються на встановлення сервітутів, Компанія розглядає альтернативні сусідні земельні ділянки. Для своєчасного вирішення питань буде доступний конфіденційний та доступний механізм подання та розгляду скарг. Оновлений маршрут ЛЕП не перетинатиме зазначені місця. Інформація про графіки будівництва буде оприлюднена заздалегідь через онлайн-платформи, веб-сайт місцевої адміністрації та публічні оголошення у доступних місцях громади. Будь-які пошкодження майна, спричинені Проєктом, будуть врегульовані відповідно до процедури Компанії щодо визначення та компенсації збитків, завданих власникам і користувачам земельних ділянок. Інформація, пов'язана з проєктом, буде опублікована онлайн на сторінці громади у Facebook та на офіційному вебсайті адміністрації громади. Також залишаться доступними офлайн-

ПРОЄКТ «ВОЛИНЬ ВЕСТ ВІНД». ПЛАН ЗАЛУЧЕННЯ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН

N	Дата	Розташування	Група зацікавлених сторін	Кількість учасників	Форма взаємодії	Ключові зауваження/коментарі, що стосуються Проєкту, висловлені учасниками	Як враховуються зауваження/коментарі в ОВДСС
							канали зв'язку для забезпечення доступності для всіх зацікавлених сторін.
13	20.06.2025	Адміністрація села №4	Місцеві фермери	4 (3 чоловіки, 1 жінка)	Фокус-група	<ul style="list-style-type: none"> Фермери доставляють свою продукцію покупцям власним або орендованим транспортом. Очікуються тимчасові логістичні труднощі, пов'язані з реалізацією Проєкту. Конфлікти між ОЗВП виникали та були вирішені. 	<ul style="list-style-type: none"> Буде впроваджено План управління дорожнім рухом та транспортом для управління дорожнім рухом, пов'язаним з Проєктом, мінімізації перебоїв у періоди пікових перевезень сільськогосподарських транспортних засобів, де це можливо, та забезпечення безпеки дорожнього руху. Стан доріг буде відстежуватися, а будь-які пошкодження, спричинені діяльністю Проєкту, будуть усунені. Проєкт вітає врегулювання питань власності на місцевому рівні (за підтримки органів місцевої влади) та укладає договори із законними власниками.
14	20.06.2025	Адміністрація села №4	Місцеві жінки	6 (всі жінки)	Фокус-група	<ul style="list-style-type: none"> Очікується, що вартість електроенергії в регіоні знизиться завдяки реалізації Проєкту. Повідомляється про емоційне насильство, тоді як щодо фізичного насильства інформації не надходило. Можливі конфлікти між ОЗВП щодо приватних земельних ділянок. Переважними способами комунікації є онлайн та офіційний вебсайт громади. 	<ul style="list-style-type: none"> Реалізація Проєкту не може гарантувати зниження цін на електроенергію, але вона сприятиме покращенню енергетичної безпеки в регіоні та загальної стійкості мережі електропостачання. В сільській адміністрації є відділ соціального захисту, куди жінки можуть звернутися за допомогою. Очікується, що ОЗВП вирішать суперечки щодо власності разом з місцевою владою. Проєкт підпише угоди із законними власниками. Інформація, пов'язана з Проєктом, буде оприлюднюватися онлайн на сторінці громади у Facebook та на офіційному вебсайті адміністрації громади.

ДОДАТОК 2. ЗРАЗОК ФОРМИ ГРОМАДСЬКОЇ СКАРГИ

Дата (день/місяць/рік):	
Ви хотіли б залишитися анонімним?	<input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні
Якщо ні, будь ласка, вкажіть:	Ім'я _____ Прізвище _____ <input type="checkbox"/> Я прошу не розголошувати третім особам мою особу та контактні дані
Контактна інформація Будь ласка, позначте, як ви бажаєте, щоб з вами зв'язалися (пошта, телефон, електронна пошта)	<input type="checkbox"/> Поштою на таку адресу: _____ _____ <input type="checkbox"/> По телефону: _____ <input type="checkbox"/> Електронною поштою: _____
Бажана мова для спілкування	<input type="checkbox"/> Українська <input type="checkbox"/> Англійська <input type="checkbox"/> Інше, будь ласка, уточніть _____
Опис скарги	_____ _____ _____ _____ _____
Дата інциденту/скарги	<input type="checkbox"/> Одноразовий інцидент/скарга (дата _____) <input type="checkbox"/> Траплялося більше одного разу (скільки разів?) _____ <input type="checkbox"/> Триває (наразі існуюча проблема) _____
Які дії, на вашу думку, допоможуть вирішити проблему	_____ _____ _____ _____ _____
Підпис:	

ДОДАТОК 3. ШАБЛОН ЖУРНАЛУ ЗАЛУЧЕННЯ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН

No.	Захід із залучення	Учасники	Категорія зацікавлених сторін	Дата	Розташування	Ініціатор	Кількість учасників (жінки / чоловіки)	Мета взаємодії	Обговорені теми та узгоджені дії	Посилання на протокол зустрічі
1										
2										
3										
...										