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1. Çevresel ve Sosyal Eylem Planı 
Mersin, Türkiye’de yer alan Mezitli Atıksu Arıtma Tesisi Projesi için hazırlanan Çevresel ve Sosyal Eylem Planı 
(ÇSEP) aşağıda Tablo 1-1'de sunulmaktadır. 
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Tablo 1-1 Mezitli Atıksu Arıtma Tesisi Projesi Çevresel ve Sosyal Eylem Planı 

No. Eylem Çevresel ve Sosyal Riskler 
(Yükümlülük, Faydalar) 

Koşul 
Yasal, EBRD PR, 
En İyi Uygulama 

Kaynaklar, Yatırım 
İhtiyaçları, 
Sorumluluk 

Zaman Çizelgesi Başarılı 
Uygulamalar için 
Hedef ve 
Değerlendirme 
Kriterleri  

Yıllık Durum 
Güncellemes
i 

1 PR 1: Çevresel ve Sosyal İnceleme ve Yönetim 

1.1 MESKİ ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 
18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini 
kuracak ve belgelerini alacaktır.  

Çevresel risklerin etkisinin 
azaltılması 

EBRD PR1  
Gönüllü ve en iyi 
uygulama 

ISO 14001 
OHSAS 18001 

Maliyetler: 
Yönetim süresi 
Bağımsız üçüncü taraf 
Yaklaşık 20.000 Euro 
 
Sorumluluk: 
MESKİ Kalite Yönetim 
Merkezi Şube 
Müdürlüğü ve Arıtma 
Tesisleri Daire 
Başkanlığı  

2018'in ikinci çeyreği ISO 14001 Çevre 
Yönetim Sistemi 
Belgelendirmesi  
 
OHSAS 18001 İş 
Sağlığı ve Güvenliği 
Yönetim Sistemi 
belgesi 

 

1.2 MESKİ, kuruluş ile sosyal uygunluğun sağlanması için 
SA 8000 yönetim sistemini kuracaktır. Belgenin alınması 
da önerilmektedir. 

Sosyal risklerin etkisinin 
azaltılması 

EBRD PR1  
Gönüllü ve en iyi 
uygulama 
SA 8000 

Maliyetler: 
Yönetim süresi 
Bağımsız üçüncü taraf 
Yaklaşık 20.000 Euro 
 
Sorumluluk: 
MESKİ Kalite Yönetim 
Merkezi Şube 
Müdürlüğü ve Arıtma 
Tesisleri Daire 
Başkanlığı 

2020 yılına kadar SA 
8000 

SA 8000 
belgelendirmesi 

 

1.3 Yapısal bir bakım rejimi geliştirildiğinden ve takip 
edildiğinden emin olmak adına varlık yönetim planı 
(PAS55, IS055001 veya eşdeğeri) geliştirilecektir 
Özellikle bu bakım planları tesisin hizmet dışı kalması 
durumlarındaki acil / beklenmedik durum 
düzenlemelerini ele almalıdır  
 
 

Çevresel uygunluğun ve yerel 
halka güven telkin 
edilmesinin sağlanması  
 
Halkın beklentilerinin yönetimi 

EBRD PR1 Maliyetler: 
Yönetim süresi 
 
Sorumluluk: 
MESKİ 

2019 Varlık Yönetim 
Planı mevcut 
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No. Eylem Çevresel ve Sosyal Riskler 
(Yükümlülük, Faydalar) 

Koşul 
Yasal, EBRD PR, 
En İyi Uygulama 

Kaynaklar, Yatırım 
İhtiyaçları, 
Sorumluluk 

Zaman Çizelgesi Başarılı 
Uygulamalar için 
Hedef ve 
Değerlendirme 
Kriterleri  

Yıllık Durum 
Güncellemes
i 

2 PR 2: İşgücü ve Çalışma Koşulları 

2.1 Mühendislik-Satın Alma-İnşaat yüklenicisinin aşağıda 
listelenen maddelere göre EBRD PR2'ye uygun olarak 
İK Politikasını revize etmesinin ve İK prosedürlerini 
güncellemesinin sağlanması: 
• işçi hakları 
• işçilere adil muamele, ayrımcılık yapmama ve eşit 

fırsatlar da dâhil olmak üzere çalışma koşulları 
• işçi-yönetim ilişkisi 
• dernek kurma özgürlüğü 
• işçi güvenliği ve sağlığı 
• zorla çalıştırma ve çocuk işçiliği. 
• İşçi konaklama kampları (varsa) 

Çalışan ilişkilerinin 
yönetilmesi 

İş kanunları 
EBRD PR2 

Maliyetler: 
Yönetim Süresi 
Öz kaynaklar 
 
Sorumluluk: 
MESKİ Kalite Yönetim 
Merkezi Şube 
Müdürlüğü ve Arıtma 
Tesisleri Daire 
Başkanlığı ve yüklenici 

Aralık 2017 İK Boşluk analizi ve 
güncellenmiş İK 
prosedürleri yıllık 
çevresel ve sosyal 
rapor kapsamında 
EBRD'ye sunulacak 

 

2.2 Sahada bulunan tüm işgücünün (MESKİ, Yüklenici ve 
altyükleniciler) İK Politikası ve prosedürleri ile ilgili 
bilgilendirilmesi sağlanacaktır. 

İyi insan kaynakları yönetimi 
ve geçerli bir işçi-yönetim 
ilişkisi.  
Genel olarak projenin 
hedeflerine ulaşmada 
arttırılmış verimlilik ve 
üretkenlik. 

EBRD PR2 
Ulusal İş Kanunu 
(4857 sayılı) 
İyi uluslararası 
sanayi uygulaması  

Maliyetler: 
Yönetim süresi 
Öz kaynaklar 
 
Sorumluluk: 
MESKİ Yatırım ve 
İnşaat Dairesi 
Başkanlığı ve yüklenici 

Aralık 2017 - inşaat 
ve işletme aşamaları 
boyunca devam eder 

Sahadaki işgücü ile 
İK Politikası ile 
iletişime geçilmesi 
ile ilgili imzalı 
toplantı tutanakları. 

 

2.3 Şikâyet mekanizmasının tüm işçilerce (yüklenicinin 
işçileri de dâhil) her zaman ulaşılabilir olması ve tüm 
dâhili şikâyetlerin ve ilişkili eylemlerin kayıt altına 
alınması sağlanacaktır. 

İyi insan kaynakları yönetimi 
ve geçerli bir işçi-yönetim 
ilişkisi. 
Şikâyetlerin zamanında ele 
alınması. 

EBRD PR2 
 
Gönüllü ve en iyi 
uygulama 

Maliyetler: 
Yönetim süresi 
 
Sorumluluk:  
MESKİ Yatırım ve 
İnşaat Dairesi 
Başkanlığı 

Aralık 2017 - inşaat 
ve işletme aşamaları 
boyunca devam eder 

Tamamlanan resmi 
şikâyetlerin kayıt 
edilmesi. 
 
 
Şikâyet formları ve 
alınan kararların 
kayıtları 

 

2.4 Yüklenici İzleme Programı geliştirecek ve bu program 
aşağıdakileri sağlayacaktır:  
• uygun kaza raporlamasının doğrulanması 
• yüklenicinin ÇSG personelinin eğitim ve mesleki 

bilgilerinin doğrulanması 
• aylık standart çalışan denetimleri vasıtasıyla 

Çalışanlar ile zayıf ilişkiler 
kurulması ve medyadaki 
yansıması riski. 

EBRD PR 2 ve PR 
4 

Maliyetler: 
Yönetim süresi 
Öz kaynaklar 
 
Sorumluluk: 

2017'nin dördüncü 
çeyreği - inşaat ve 
işletme aşamaları 
boyunca devam eder 

İzleme programı 
 
İnceleme/denetleme 
kayıtları 
 
Çalışan 
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No. Eylem Çevresel ve Sosyal Riskler 
(Yükümlülük, Faydalar) 

Koşul 
Yasal, EBRD PR, 
En İyi Uygulama 

Kaynaklar, Yatırım 
İhtiyaçları, 
Sorumluluk 

Zaman Çizelgesi Başarılı 
Uygulamalar için 
Hedef ve 
Değerlendirme 
Kriterleri  

Yıllık Durum 
Güncellemes
i 

çalışma koşullarının (sosyal güvenlik, asgari ücret, 
çalışma saatleri, çocuk işçi/zorla çalıştırma 
olmaması, vb.) doğrulanması. 

İşletme başlamadan önce, AAT'nin işletilmesinde 
çalışan tüm personeli kapsayacak şekilde program 
güncellenecektir. 

MESKİ Yatırım ve 
İnşaat Dairesi 
Başkanlığı ve yüklenici 

denetimlerinin 
kayıtları - işe alım 
belgeleri 

2.6 CH4, H2S, FeCl, vb. maddelerin depolanması ile ilgili 
riskler de dâhil olmak üzere tüm işletme faaliyetleri için 
güvenlik riski değerlendirmesi yapılacak ve belirlenen 
riskin etkisini azaltıcı eylemler ve kontroller 
uygulanacaktır. 
 
Risk kaydı düzenli olarak güncellenecek ve kontrol 
önlemlerinin etkinliğini gözden geçirmilecektir. 

İş sağlığı ve güvenliğinin 
daha iyi uygulanması 
İşletme faaliyetleri sebebiyle 
olabilecek kazaların ihtimalini 
asgariye düşürme 

EBRD PR2, PR4 Maliyetler: 
Yönetim süresi 
 
Sorumluluk:  
MESKİ Yatırım ve 
İnşaat Dairesi 
Başkanlığı 

İşletmenin 
başlamasından önce 
 
Yıllık gözden 
geçirme ve 
güncelleme 

Risk değerlendirme 
dokümanı 
İşletme güvenliği 
risk kaydı ve risk 
kontrolleri 
Sağlık ve güvenlik 
yönetim planı 

 

3 PR 3: Kirlilik Önleme ve Azaltma 

3.1 (a) Havalandırmalı Kum ve Yağ Tutucu ve Ön Çöktürme 
Tankları koku giderme ünitesine bağlanacak ve üzeri 
kapatılacaktır.  

 
(b) Havalandırma Tankları ve Biyofosfor Tanklarından 
kaynaklanan koku emisyonu oranlarını ölçmek için 
işletmenin ilk yılında koku izleme çalışmaları yapılacak 
ve EBRD ile birlikte daha fazla etki azaltıcı önlemleri 
tetiklemek için koku izleme yönetimi şekli ve sınır değer 
kriteri ile ilgili anlaşmaya varılacaktır. Çift yollu hava 
emisyonu (koku) izleme yaklaşımı ele alınacaktır – 1) el 
izleme cihazları kullanılarak stratejik noktalardaki 
kokuya ek olarak 2) Havalandırma Tankları ve 
Biyofosfor tanklarındaki koku emisyon oranları sıklıkla 
kontrol edilecektir. 

 
(c) Modellemede kullanılan emisyon oranlarının sürekli 
olarak aşılması ve kokunun saha sınırlarının ötesinde 
algılanması durumunda, Havalandırma Tankları ve 
Biyofosfor Tanklarının üzeri kapatılacaktır. 

 
(d) Civardaki sakinlerin koku ile ilgili şikâyetleri sahada 

Çevre yönetiminin daha iyi 
uygulanması 
Koku ile ilişkili muhtemel 
riskleri en aza indirme 

EBRD PR 3  
Gönüllü ve en iyi 
uygulama 

Maliyetler: 
Yönetim süresi 
Bağımsız üçüncü taraf 
Havalandırmalı Kum 
ve Yağ Tutucu ve Ön 
Çöktürme Tanklarını 
kapatmak için 1 Milyon 
Euro'ya kadar 
Her bir emisyon oranı 
ölçüm noktası için 
yaklaşık 1000 Euro 
Havalandırma Tankları 
ve Biyofosfor 
Tanklarını kapatma 
maliyeti ön fizibilite 
çalışmasına bağlıdır 
 
Sorumluluk: 
MESKİ Yatırım ve 
İnşaat Dairesi 
Başkanlığı ve Arıtma 

(a) Temmuz 2018 
 
 
(b) Ocak 2018'den 
Ocak 2019'a kadar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(c) Temmuz 2019 
 
 
 
(d) Ocak 2018'den 

Koku Ölçümleri 
 
Koku için Etki 
Azaltma Planı 
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No. Eylem Çevresel ve Sosyal Riskler 
(Yükümlülük, Faydalar) 

Koşul 
Yasal, EBRD PR, 
En İyi Uygulama 

Kaynaklar, Yatırım 
İhtiyaçları, 
Sorumluluk 

Zaman Çizelgesi Başarılı 
Uygulamalar için 
Hedef ve 
Değerlendirme 
Kriterleri  

Yıllık Durum 
Güncellemes
i 

koku şikâyet kaydı defterinde tutulacaktır.  

 
(e) Saha için, sahanın dışındaki kokudan duyulan 
rahatsızlığı en aza indirmek için uygulanması gereken 
tüm önlemleri detaylı bir şekilde açıklayan bir koku 
etkisini azaltma planı hazırlanacaktır. 
 
(f) Bu uygulama tesisin 2. aşamasına başladığında bir 
kez daha tekrarlanmalıdır.  

Tesisleri Daire 
Başkanlığı ve yüklenici 

başlayarak 
 
(e) Mart 2019 
 
 
 
 
(f) Aşama 2 
işlerinden önce 

3.2 Proje sahasının doğusunda yaklaşık 60 metreye kadar 
yeni konutlar inşa edilmeye devam etmektedir. Ayrıca, 
proje sahasına 14 m uzaklıkta bir başka konut binası 
daha bulunmaktadır ve inşaat aşaması devam 
etmektedir. Yaklaşık 60 m uzaklıktaki binadaki gürültü 
seviyesi 75,6 dBA olarak ölçülmüştür. Arıtma tesisinin 
inşaatının tamamlanmasından önce bu binaların 
inşaatının tamamlanması ve insanların bu binalarda 
yaşamaya başlaması durumunda, binadaki gürültü 
seviyesinin sınır değerleri aşıp aşmadığını görmek için 
gürültü ölçümleri yapılacaktır. 
Aşması durumunda ise, gürültü değerlendirme 
çalışması yaparak etki azaltıcı önlemlerin belirlenecek 
ve alıcılardaki ulusal ve IFC gürültü standartlarına uygun 
olarak gürültü seviyelerinin azaltılması için önlemler 
uygulanacaktır. 

Çevre yönetiminin daha iyi 
uygulanması  
Taşere edilen tesisler ve 
işletmeler ile ilgili muhtemel 
risklerin asgariye indirilmesi. 

EBRD PR 3  
 
Gönüllü ve en iyi 
uygulama 

Maliyetler: 
Yönetim süresi 
Bağımsız üçüncü taraf 
Yaklaşık 3000 Euro - 
koku ölçümleri 
Yaklaşık 7000 Euro - 
koku değerlendirmesi 
 
Sorumluluk: 
MESKİ Yatırım ve 
İnşaat Dairesi 
Başkanlığı ve Arıtma 
Tesisleri Daire 
Başkanlığı ve yüklenici 

Binanın inşaatı 
tamamlandıktan 
sonra, arıtma 
tesisinin devam 
eden inşaatı 
süresince 

Şikâyet kayıtları 
Koku ölçüm 
raporları 

 

3.3 Tehlikeli ve tehlikesiz atıkların toplanması, taşınması ve 
bertaraf edilmesi için lisanslı atık bertaraf şirketleri ile 
anlaşma imzalanacaktır.  

Daha iyi atık yönetimi 
Çevre mevzuatına 
uygunsuzluk olması riski 

EBRD PR3 
Yerel uygunluk 

Maliyetler: 
Yönetim süresi ve 
önerilen geliştirmeler 
için yapılacak 
masraflar 
Yaklaşık 10000 Euro  
 
Sorumluluk: 
MESKİ Yatırım ve 
İnşaat Dairesi 
Başkanlığı ve Arıtma 
Tesisleri Daire 

2017'nin dördüncü 
çeyreği - inşaat ve 
işletme aşamaları 
boyunca devam eder  

Uygun kirlilik 
önleme önlemleri 
mevcut 
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No. Eylem Çevresel ve Sosyal Riskler 
(Yükümlülük, Faydalar) 

Koşul 
Yasal, EBRD PR, 
En İyi Uygulama 

Kaynaklar, Yatırım 
İhtiyaçları, 
Sorumluluk 

Zaman Çizelgesi Başarılı 
Uygulamalar için 
Hedef ve 
Değerlendirme 
Kriterleri  

Yıllık Durum 
Güncellemes
i 

Başkanlığı 

5 PR 5: Arazi Edinimi, Gönülsüz Yeniden Yerleşim ve Ekonomik Yer Değiştirme 

5.1 PR2'ye uygun olarak tazminat ödemeleri yapıldıktan 
sonra etkilenen hane halkının geçim kaynaklarının 
yeniden yapılandırılmasının izlenmesi için düzenli (yıllık) 
bir danışma mekanizması kurulacak ve gerekirse 
etkilenen insanlar geçim kaynaklarının arttırılması ile 
ilgili desteklenecek ve tavsiyelerde bulunulacaktır. 

İnsan haklarına saygı 
gösterilmesi sağlanıyor. 
Etkilenen insanların 
kullanımında kısıtlama 
olmasından kaynaklı olumsuz 
sosyal ve ekonomik etkiler 
azaltılmaktadır. 

EBRD PR5 
 

Maliyetler:  
Yönetim süresi  
 
Sorumluluk: 
MESKİ Yatırım ve 
İnşaat Dairesi 
Başkanlığı ve Emlak 
ve İstimlak Dairesi 
Başkanlığı  

2017'nin dördüncü 
çeyreği: Her bir 
etkilenen insanla bir 
defa 

Danışma süreci 
belgelendi. 

 

5.2 Etkilenen her sekiz kişiye de kurumsal seviyede bir 
şikâyet mekanizmasının bulunduğu ve tazminatları ile 
ilgili özel endişelerini belirtebilecekleri bilgisi verilecektir. 

İnsan haklarına saygı 
gösterilmesi sağlanıyor. 
Etkilenen insanların 
kullanımında kısıtlama 
olmasından kaynaklı olumsuz 
sosyal ve ekonomik etkiler 
azaltılmaktadır. 

EBRD PR5 Maliyetler:  
Yönetim süresi  
 
Sorumluluk: 
MESKİ Yatırım ve 
İnşaat Dairesi 
Başkanlığı ve Emlak 
ve İstimlak  
Dairesi Başkanlığı 

Bilgi paylaşımı: 
2017'nin dördüncü 
çeyreği, bir sefere 
mahsus 
Şikâyet: 2017'nin 
dördüncü çeyreği, 
sürekli 

Bilgi paylaşımı 
belgelendi. 
Paylaşım esnasında 
şikâyet formları ve 
izleme formları 
sunuldu. 

 

10 PR 10: Bilgi Açıklama ve Paydaş Katılımı 

10.1 PKP'de tanımlandığı üzere katılım faaliyetleri 
gerçekleştirilecektir. 

Müşteri, çalışanları, yerel halk 
arasında açık ve şeffaf 
katılım 

EBRD PR 10  Maliyetler:  
Yönetim süresi  
 
Sorumluluk: 
MESKİ Halkla İlişkiler 
Şube Müdürlüğü 

Tüm aşamalarda 
sürekli 

Katılım etkinlikleri 
belgelendi. 

 

10.2 Muhtemel çevresel ve sosyal etkiler, etki azaltıcı 
önlemler, izleme sistemi ve şikâyet mekanizması ile ilgili 
kamuyla sürekli bilgi paylaşımı sağlanacaktır. 
İnternet sitesinde düzenli olarak AAT'de kullanılan 
çevresel teknolojiler ve işletme faaliyetleri ile ilgili bilgi 
paylaşılacak ve AAT civarında yeni oturmaya 
başlayanlara broşür dağıtılacaktır. 

Bilgi paylaşımının düzgün 
şekilde yapılmaması 
durumunda yerel halk ve 
paydaşlar ve de 
düzenleyiciler ile zayıf ilişkiler 
kurulması riski.  

EBRD PR 10 Maliyetler:  
Yönetim süresi  
 
Sorumluluk: 
MESKİ Halkla İlişkiler 
Şube Müdürlüğü 

Projenin tüm önemli 
kademelerinde 
düzenli olarak 

Projenin ilerlemesi 
ile ilgili halkın 
düzenli olarak 
bilgilendirilmesi. 
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No. Eylem Çevresel ve Sosyal Riskler 
(Yükümlülük, Faydalar) 

Koşul 
Yasal, EBRD PR, 
En İyi Uygulama 

Kaynaklar, Yatırım 
İhtiyaçları, 
Sorumluluk 

Zaman Çizelgesi Başarılı 
Uygulamalar için 
Hedef ve 
Değerlendirme 
Kriterleri  

Yıllık Durum 
Güncellemes
i 

 

10.3 Proje bazlı bir şikâyet mekanizması oluşturulacak ve 
mekanizmanın kamu tarafından kullanılması teşvik 
edilecektir. 
Mekanizmanın "Alo 185" hattı ya da kurumsal şikâyet 
prosedürü ile koordine edilecektir.  
Proje ile ilgili olarak alınan, kaydedilen, karara bağlanan 
ve izlenen şikâyetin gözden geçirilebilmesi için her 
zaman ulaşılabilir olan projeye özel bir şikâyet 
mekanizması hazırlanacaktır. 

İyi sanayi uygulaması. 
İyi halkla ilişkiler. 

EBRD PR 10 Maliyetler:  
Yönetim süresi  
 
Sorumluluk: 
MESKİ Halkla İlişkiler 
Şube Müdürlüğü 

Tüm aşamalarda 
sürekli 

Şikâyetler ve alınan 
kararlar ile ilgili 
Aylık İzleme 
Raporu.   

 

10.4 Katılımcı bir izleme mekanizması oluşturularak yerel 
halk ve temsilcilerle çevresel ve sosyal konular / izleme 
sonuçları ile ilgili bilgi paylaşılacaktır (bu madde 
gelecekte bölge sakinlerinden gelebilecek şikâyetleri 
önlemek için önem arz etmektedir). 

İyi sanayi uygulaması. 
İyi halkla ilişkiler. 
Şeffaflık ve iyi yönetim 

EBRD PR 10 Maliyetler:  
Yönetim süresi  
 
Sorumluluk: 
MESKİ Halkla İlişkiler 
Şube Müdürlüğü 

İşletme aşaması   Katılımcı İzleme 
Komitesi ile üç ayda 
bir ya da yılda iki 
kere toplantı 
(toplantı sıklığına 
yerel halkın 
ihtiyaçlarına göre 
karar verilmelidir)  
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2. ÇSEP Uygulanması ve İzlenmesi 

2.1 Kurumsal Kapasite 

Etki azaltıcı önlemler ve izleme faaliyetlerini etkin bir şekilde uygulamak için MESKİ bir kurumsal yapı oluşturmuş 
ve sürdürmekte ve imkânlarını (yani bütçe ve uzman personel) güçlendirmektedir. Bu durum aşağıdakileri 
içermektedir: 

• Sahaya özel personel ya da idari seviyede personel atanacaktır. Bu personelin sorumlulukları tam olarak 
belirlenecektir. 

• Etkin ve sürekli sosyal ve çevresel performansa ulaşmak için yeterli insan kaynağı ve mali kaynaklar 
sunulacaktır. 

• İşletmeci atanan personelin yeteneklerini değerlendirecek ve uygun niteliklere sahip olduklarından emin 
olacaktır. Gerekirse, işin yapılması için gereken bilgi ve becerilerin elde edilmesi için personele eğitim 
verilecektir.  

MESKİ, 13 Şubat 2017 tarihli görevlendirme yazısı ile ÇSEP ve izleme faaliyetlerini uygulamak için personel 
atamıştır.  

MESKİ'de insan kaynakları ya da halkla ilişkiler için tanımlı özel bir personel bulunmamaktadır. Ancak, MESKİ'nin 
kendi kurumsal yapısında Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü mevcuttur. Bu müdürlük tüm insan 
kaynakları ve halkla ilgili faaliyetlerden sorumludur. 

İşletme aşaması için, ÇSEP gerekliliklerini takip etmek İşletmecinin yükümlülüğündedir. Bu sebeple, İşletmecinin 
kurumsal yapısında ÇSEP gereklilikleri takibinden sorumlu olacak personeller atanmış olmalıdır. Bu personeller 
aynı zamanda aşağıdaki bölümlerde açıklanan izleme çalışmaları için İşletmeci tarafından işe alınacak Çevre 
Danışmanı ile koordinasyon sağlanmasından da mesul olacaktır. İnşaat aşaması için ihtiyaç duyulacak olan 
yüklenici yönetimi aşağıda sunulmaktadır. 

2.2 Yüklenicilerin Yönetilmesi 

Bu ÇSEP'in uygulanmasından İşletmeci sorumlu olsa da, inşaat aşamasında sahada görev yapan pek çok 
yüklenici ve altyüklenici olacaktır. Bu sebeple, İşletmeci, tüm yüklenicilerin bu ÇSEP'in gerekliliklerinden tam 
olarak haberdar olmasını ve bu ÇSEP'te ortaya konan gereklilikleri karşılamasını sağlayacaktır. Bu nedenle etkin 
bir yüklenici yönetimi için aşağıdakiler yapılacaktır: 

• Sözleşmeler ile ilgili çevresel ve sosyal riskler değerlendirilecektir. 

• İhale dokümanlarında ilgili PR’lar ve ÇSEP gereklilikleri de bulunacak ve bu koşulları sağlayacak yetkin 
yükleniciler işe alınacaktır. 

• Yüklenicilerin görevlerini PR’lar ve ÇSEP gerekliliklerine göre yerine getirecek bilgi ve beceriye sahip 
olmaları sağlanacaktır.  

• Yüklenicilerin koşullara uygun şekilde hareket edip etmedikleri izlenecektir. 

• Yüklenicilerin altyüklenicilerinin de benzer düzenlemelere sahip olmaları gerekecektir. 

2.3 Performans İzleme 

İşletmeci, bu ÇSEP'in uygulanmasını izlemek için prosedürler oluşturacaktır. İşletmecinin, EBRD'nin projeye 
katılımı süresince düzenli olarak izleme yapmak üzere nitelikli ve deneyimli uzmanları işe alması gerekecektir. 
İzleme sonuçları EBRD'ye belgelerle sunulacak ve bu sonuçlara dayanarak İşletmeci gerekli düzeltici ve önleyici 
faaliyetlerde bulunacaktır. İlk ÇSEP'i revize etmek gerekebilir, bu yüzden revize ÇSEP ve/veya telafi programı 
Banka'ya onay için sunulacaktır. EBRD'nin Çevresel ve Sosyal Politikası (2008) gereğince, İşletmeci proje 
sahasını EBRD'nin çevresel ve sosyal uzmanları veya EBRD adına hareket eden danışmanlar ile ziyaret 
edecektir.  
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