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1. Cevresel ve Sosyal Eylem Plani

Mersin, Turkiye'de yer alan Mezitli Atiksu Aritma Tesisi Projesi i¢in hazirlanan Cevresel ve Sosyal Eylem Plani
(CSEP) asagida Tablo 1-1'de sunulmaktadir.
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Tablo 1-1 Mezitli Atiksu Aritma Tesisi Projesi Cevresel ve Sosyal Eylem Plani

No. Eylem Cevresel ve Sosyal Riskler Kosul Kaynaklar, Yatirm Zaman Cizelgesi Basaril Yilhik Durum
(Yukumlulik, Faydalar) Yasal, EBRD PR, lhtiyaclari, Uygulamalar igin  Glincellemes
En iyi Uygulama Sorumluluk Hedef ve i
Degerlendirme
Kriterleri
1 PR 1: Cevresel ve Sosyal inceleme ve Yénetim
1.1 MESKi_ISO 14001 Cevre YoOnetim Sistemi ve OHSAS Cevresel risklerin etkisinin EBRD PR1 Maliyetler: 2018'in ikinci geyre@i 1SO 14001 Cevre
18001 Ig Saghgi ve Guvenligi Yonetim Sistemini azaltilmasi Gonallii ve en iyi Yénetim siiresi Yonetim Sistemi
kuracak ve belgelerini alacaktir. uygulama o Belgelendirmesi
Bagdimsiz tglncl taraf
ISO 14001 )
OHSAS 18001 Saghigi ve Givenligi
Sorumluluk: Yonetim Sistemi
- belgesi
MESKI Kalite Yonetim elgest
Merkezi Sube
Mudurlugi ve Aritma
Tesisleri Daire
Baskanligi
12 MESKI, kurulus ile sosyal uygunlugun saglanmasi igin  Sosyal risklerin etkisinin EBRD PR1 Maliyetler: 2020 yilina kadar SA SA 8000 _
SA 8000 yénetim sistemini kuracaktir. Belgenin alinmasi azaltiimasi Gonulli ve en iyi Yonetim siresi 8000 belgelendirmesi
da 6nerilmektedir. uygulama Bagimsiz tglnci taraf
SA 8000
Yaklasik 20.000 Euro
Sorumluluk:
MESKI Kalite Yénetim
Merkezi Sube
Mudarluga ve Aritma
Tesisleri Daire
Baskanligi
13 Yapisal bir bakim rejimi gelistirildiginden ve takip Cevresel uygunlugun ve yerel EBRD PR1 Maliyetler: 2019 Varlik Yonetim

halka guiven telkin

edildiginden emin olmak adina varlik yénetim plani ! Ve !
edilmesinin saglanmasi

(PAS55, 1IS055001 veya esdegeri) gelistirilecektir
Ozellikle bu bakim planlari tesisin hizmet digi kalmasi
durumlarindaki acil / beklenmedik durum
diizenlemelerini ele almahdir

Halkin beklentilerinin yonetimi

Yonetim slresi

Sorumluluk:
MESKI

AECOM
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No. Eylem Cevresel ve Sosyal Riskler Kosul Kaynaklar, Yatirm Zaman Cizelgesi Basarih
(Yukumlulik, Faydalar) Yasal, EBRD PR, lhtiyaclari, Uygulamalar igin  Glincellemes
En iyi Uygulama Sorumluluk Hedef ve i
Degerlendirme
Kriterleri

2 PR 2: iggiicii ve Galisma Kosullan

2.1 Milhendislik-Satin Alma-ingaat yiiklenicisinin agsagida Calisan iligkilerinin is kanunlari Maliyetler: Aralik 2017 K Bosluk analizi ve
listelenen maddelere gére EBRD PR2'ye uygun olarak  yonetiimesi EBRD PR2 Yonetim Siiresi guncellenmig IK
IK Politikasini revize etmesinin ve IK proseddrlerini Oz kaynaklar prosedurleri yillik
glincellemesinin saglanmasi: cevresel ve sosyal
e isci haklari rapor kapsaminda
e iscilere adil muamele, ayrimcilik yapmama ve esit Sorumiuluk: EBRD'ye sunulacak

firsatlar da dahil olmak lzere galisma kosullari MESKI _Kallte Yonetim
S T Merkezi Sube
*  iggi-yonetim iligkisi Mudiirligi ve Aritma
e dernek kurma 6zglrligu Tesisleri Daire
o isgi giivenligi ve saghg! Baskanligi ve yiklenici
e zorla calistirma ve cocuk isciligi.
e Isci konaklama kamplari (varsa)

2.2 Sahada bulunan tim isgtcinin (MESKI, Yiiklenici ve lyi insan kaynaklari ynetimi  EBRD PR2 Maliyetler: Aralik 2017 - ingaat ~ Sahadaki isglct ile
altytkleniciler) IK Politikasi ve prosediirleri ile ilgili ve gegerli bir isgi-yonetim Ulusal is Kanunu Yonetim siresi ve igletme agsamalari IK Politikasi ile
bilgilendirilmesi saglanacaktir. iligkisi. (4857 sayill) Oz kaynaklar boyunca devam eder iletigsime gegilmesi

Genel olarak projenin iyi uluslararasi ile illgili irtnfall y
hedeflerine ulagsmada sanayi uygulamasi ) oplanti tutanakiari.
arttinlmig verimlilik ve Sorum_luluk.
Uretkenlik. MESKI Yatirnm ve

Insaat Dairesi

Baskanligi ve yiklenici

23 Sikayet mekanizmasinin tim isgilerce (yiklenicinin lyi insan kaynaklari yonetimi  EBRD PR2 Maliyetler: Aralik 2017 - ingsaat  Tamamlanan resmi
iscileri de dahil) her zaman ulasilabilir olmasi ve tim ve gegcerli bir isgi-ydnetim Yonetim suresi ve isletme asamalari  sikayetlerin kayit
dahili sikayetlerin ve iligkili eylemlerin kayit altina iligkisi. Gonillii ve en iyi boyunca devam eder edilmesi.

| gl ktir. ika i
alinmasi saglanacaxur Sikayetlerin zamaninda ele uygulama Sorumluluk:
alinmasi. ]
MESKI Yatirim ve
insaat Dairesi Sikayet formlari ve
Baskanlig alinan kararlarin
kayitlari
2.4 Yiiklenici izleme Programi gelistirecek ve bu program Calisanlar ile zayif iligkiler EBRD PR 2ve PR Maliyetler: 2017'nin dordincu izleme programi

asagidakileri saglayacaktir:
e uygun kaza raporlamasinin dogrulanmasi

kurulmasi ve medyadaki 4
yansimasi riski.

ceyregi - insaat ve
isletme asamalari
boyunca devam eder

Yonetim siresi

Oz kaynaklar inceleme/denetleme

o yiiklenicinin CSG personelinin egitim ve mesleki kayitlari
bilgilerinin dogrulanmasi Sorumluluk:
e aylik standart galisan denetimleri vasitasiyla Calisan
AECOM
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No. Eylem

Cevresel ve Sosyal Riskler
(Yukumluluk, Faydalar)

Kosul

Yasal, EBRD PR,
En lyi Uygulama

!(aynaklar, Yatirnm
Ihtiyaclan,
Sorumluluk

Zaman Cizelgesi

Basarih Yilhk Durum
Uygulamalar igin Glncellemes
Hedef ve i
Degerlendirme

Kriterleri

calisma kosullarinin (sosyal giivenlik, asgari licret,
galisma saatleri, gocuk isci/zorla ¢alistirma
olmamasi, vb.) dogrulanmasi.
isletme baslamadan énce, AAT'nin isletilmesinde
galisan tim personeli kapsayacak sekilde program
glncellenecektir.

MESKI Yatirnm ve
Insaat Dairesi
Baskanligi ve yiklenici

denetimlerinin
kayitlari - ise alim
belgeleri

26 CH,, H;S, FeCl, vb. maddelerin depolanmasi ile ilgili is saghgi ve guvenliginin EBRD PR2, PR4 Maliyetler: isletmenin Risk degerlendirme
riskler de dahil olmak lizere tim isletme faaliyetleri icin ~ daha iyi uygulanmasi Yonetim siresi baglamasindan énce dokimani
glvenlik riski degerlendirmesi yapilacak ve belirlenen  jsletme faaliyetleri sebebiyle isletme givenligi
riskin etkisini azaltici eylemler ve kontroller olabilecek kazalarin ihtimalini Sorumluluk: Yillik gozden risk kayd| ve risk
uygulanacaktir. asgariye diisiirme MESK] Y. t. gegirme ve kontrolleri

insaat Daai‘rg;?] ve glncelleme Saglik ve givenlik
Risk kaydi diizenli olarak glincellenecek ve kontrol Baskanligi yonetim plani
Onlemlerinin etkinligini gézden gegirmilecektir. 9

3 PR 3: Kirlilik Onleme ve Azaltma

3.1 (a) Havalandirmali Kum ve Yag Tutucu ve On Céktiirme Cevre yonetiminin daha iyi EBRD PR 3 Maliyetler: (a) Temmuz 2018 Koku Olgumleri
Tanklari koku giderme Unitesine baglanacak ve lizeri uygulanmasi Goniillii ve en iyi Yénetim siiresi
kapatilacaktir. Koku ile iligkili muhtemel uygulama Koku icin Etki

(b) Havalandirma Tanklari ve Biyofosfor Tanklarindan
kaynaklanan koku emisyonu oranlarini dlgmek igin
isletmenin ilk yilinda koku izleme calismalari yapilacak
ve EBRD ile birlikte daha fazla etki azaltici 6nlemleri
tetiklemek igin koku izleme yonetimi sekli ve sinir deger
kriteri ile ilgili anlasmaya varilacaktir. Cift yollu hava
emisyonu (koku) izleme yaklasimi ele alinacaktir — 1) el
izleme cihazlar kullanilarak stratejik noktalardaki
kokuya ek olarak 2) Havalandirma Tanklari ve
Biyofosfor tanklarindaki koku emisyon oranlari siklikla
kontrol edilecektir.

(c) Modellemede kullanilan emisyon oranlarinin surekli
olarak asilmasi ve kokunun saha sinirlarinin étesinde
algilanmasi durumunda, Havalandirma Tanklar ve
Biyofosfor Tanklarinin Gzeri kapatilacaktir.

(d) Civardaki sakinlerin koku ile ilgili sikayetleri sahada

riskleri en aza indirme

Bagimsiz t¢uncu taraf

Havalandirmali Kum
ve Yag Tutucu ve On
Coktiurme Tanklarini
kapatmak icin 1 Milyon
Euro'ya kadar

Her bir emisyon orani
Olglim noktasi igin
yaklasik 1000 Euro
Havalandirma Tanklari
ve Biyofosfor
Tanklarini kapatma
maliyeti 6n fizibilite
galismasina baglidir

(b) Ocak 2018'den
Ocak 2019'a kadar

(c) Temmuz 2019
Sorumluluk:

MESKI Yatirim ve
Insaat Dairesi

Bagkanhgi ve Aritma  (d) Ocak 2018'den

AECOM
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No. Eylem Cevresel ve Sosyal Riskler Kosul Kaynaklar, Yatirm Zaman Cizelgesi Basarih Yilhk Durum
(Yukumlulik, Faydalar) Yasal, EBRD PR, lhtiyaclari, Uygulamalar igin  Glincellemes
En iyi Uygulama Sorumluluk Hedef ve i
Degerlendirme
Kriterleri
koku sikayet kaydi defterinde tutulacaktir. Tesisleri Daire baslayarak
Baskanligi ve yuklenici
(e) Saha i¢gin, sahanin digindaki kokudan duyulan (€) Mart 2019
rahatsizligi en aza indirmek i¢in uygulanmasi gereken
tum 6nlemleri detayli bir sekilde agiklayan bir koku
etkisini azaltma plani hazirlanacaktir.
(f) Asama 2
(f) Bu uygulama tesisin 2. asamasina basladiginda bir islerinden 6nce
kez daha tekrarlanmalidir.

3.2 Proje sahasinin dogusunda yaklasik 60 metreye kadar ~ Cevre ydnetiminin daha iyi EBRD PR 3 Maliyetler: Binanin insaati Sikayet kayitlar
yeni konutlar inga edilmeye devam etmektedir. Ayrica,  uygulanmasi Yonetim siresi tamamlandiktan Koku 6lgiim
proje sahasina 14 m uzaklikta bir baska konut binasi Tasere edilen tesisler ve Gonilli ve en iyi Bagimsiz tigiinci taraf sor!re_a,_arltma raporlari
daha bulunmaktadir ve ingaat agsamasi devam isletmeler ile ilgili muhtemel  yygulama tesisinin devam
etmektedir. Yaklasik 60 m uzakliktaki binadaki giiriilti  risklerin asgariye indirilmesi. Yaklagik 3000 Euro - ¢gen ingaaty
seviyesi 75,6 dBA olarak dlciilmistiir. Aritma tesisinin koku dlcumleri siiresince
ingaatinin tamamlanmasindan énce bu binalarin Yakla§|kv7000 Euro -
insaatinin tamamlanmasi ve insanlarin bu binalarda koku degerlendirmesi
yasamaya baglamasi durumunda, binadaki gurdltu
seviyesinin sinir degerleri agip agmadigini gérmek igin Sorumluluk:
gurdlta élgumleri yapilacaktir. MESKI Yatirim ve
Asmasi durumunda ise, gurllti degerlendirme insaat Dairesi
galismasi yaparak etki azaltici dnlemlerin belirlenecek Baskanligi ve Aritma
ve alicilardaki ulusal ve IFC guriltu standartlarina uygun Tesisleri Daire
olarak gurulti seviyelerinin azaltiimasi igin énlemler Baskanli§i ve yiiklenici
uygulanacaktir.

3.3 Tehlikeli ve tehlikesiz atiklarin toplanmasi, tasinmasi ve  Daha iyi atik yonetimi EBRD PR3 Maliyetler: 2017'nin dordincu Uygun kirlilik

bertaraf edilmesi i¢in lisansli atik bertaraf sirketleri ile
anlasma imzalanacaktir.

Cevre mevzuatina
uygunsuzluk olmasi riski

Yerel uygunluk

Yonetim slresi ve

Onerilen gelistirmeler

icin yapilacak
masraflar

Yaklasik 10000 Euro

Sorumluluk:

MESKI Yatirm ve
Insaat Dairesi

Baskanligi ve Aritma

Tesisleri Daire

AECOM
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No. Eylem Cevresel ve Sosyal Riskler Kosul Kaynaklar, Yatirm Zaman Cizelgesi Basarih Yilhk Durum
(Yukumlulik, Faydalar) Yasal, EBRD PR, lhtiyaclari, Uygulamalar igin  Glincellemes
En iyi Uygulama Sorumluluk Hedef ve i
Degerlendirme
Kriterleri
Bagkanligi
5 PR 5: Arazi Edinimi, Gonlilsiiz Yeniden Yerlesim ve Ekonomik Yer Degistirme
51 PR2'ye uygun olarak tazminat 6demeleri yapildiktan insan haklarina saygi EBRD PR5 Maliyetler: 2017'nin dordincu Danigma sureci
sonra etkilenen hane halkinin gegim kaynaklarinin gosterilmesi saglaniyor. Yonetim suresi ceyregi: Her bir belgelendi.
yeniden yapilandiriimasinin izlenmesi igin diizenli (yillik) Etkilenen insanlarin etkilenen insanla bir
bir danigma mekanizmasi kurulacak ve gerekirse kullaniminda kisitlama ) defa
etkilenen insanlar gegim kaynaklarinin arttiriimasi ile olmasindan kaynakli olumsuz Sorum_luluk.
ilgili desteklenecek ve tavsiyelerde bulunulacaktir. sosyal ve ekonomik etkiler MESKI Yatinm ve
azaltilmaktadr. Ingaat Dairesi
Bagkanligi ve Emlak
ve Istimlak Dairesi
Baskanhigi
5.2 Etkilenen her sekiz kisiye de kurumsal seviyede bir insan haklarina saygi EBRD PR5 Maliyetler: Bilgi paylagimi: Bilgi paylagimi
sikyet mekanizmasinin bulundugu ve tazminatlari ile gosterilmesi saglaniyor. Yonetim stiresi 2017'nin dordincu belgelendi.
ilgili 6zel endiselerini belirtebilecekleri bilgisi verilecektir. Etkilenen insanlarin ceyregi, bir sefere Paylasim esnasinda
kullaniminda kisitlama . mahsus sikayet formlari ve
Sorumluluk: oA - ;
olmasindan kaynakl olumsuz ] Sikayet: 2017'nin izleme formlar
sosyal ve ekonomik etkiler MESKI Yatirm ve dérdiincii geyregi,  sunuldu.
azaltiimaktadir. Ingaat Dairesi surekli
Bagkanligi ve Emlak
ve Istimlak
Dairesi Bagkanhgi
10 PR 10: Bilgi Agiklama ve Paydas Katilimi
10.1 PKP'de tanimlandigi tizere katilim faaliyetleri Musteri, caliganlari, yerel halk EBRD PR 10 Maliyetler: Tum asamalarda Katilim etkinlikleri
gerceklestirilecektir. arasinda agik ve seffaf Yonetim siiresi surekli belgelendi.
katilim
Sorumluluk:
MESKI Halkla lligkiler
Sube Mudurligi
10.2 Muhtemel gevresel ve sosyal etkiler, etki azaltici Bilgi paylagiminin diizgln EBRD PR 10 Maliyetler: Projenin tim 6nemli  Projenin ilerlemesi

onlemler, izleme sistemi ve sikdyet mekanizmasi ile ilgili
kamuyla surekli bilgi paylagimi saglanacaktir.

internet sitesinde diizenli olarak AAT'de kullanilan
cevresel teknolojiler ve isletme faaliyetleri ile ilgili bilgi
paylasilacak ve AAT civarinda yeni oturmaya
baslayanlara broglr dagitilacaktir.

sekilde yapilmamasi
durumunda yerel halk ve
paydaslar ve de
dlzenleyiciler ile zayf iligkiler
kurulmasi riski.

Yonetim slresi

Sorumluluk:

MESKI Halkla lligkiler
Sube Mudurlugu

kademelerinde
dizenli olarak

ile ilgili halkin
diizenli olarak
bilgilendirilmesi.
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No. Eylem Cevresel ve Sosyal Riskler Kosul Kaynaklar, Yatirm Zaman Cizelgesi Basarih Yilhk Durum
(Yukumlulik, Faydalar) Yasal, EBRD PR, lhtiyaclari, Uygulamalar igin  Glincellemes
En iyi Uygulama Sorumluluk Hedef ve i
Degerlendirme
Kriterleri

10.3 Proje bazli bir sikdyet mekanizmasi olugturulacak ve lyi sanayi uygulamasi. EBRD PR 10 Maliyetler: Tum asamalarda Sikayetler ve alinan

mekanizmanin kamu tarafindan kullaniimasi tesvik iyi halkla iligkiler. Yonetim suresi surekli kararlar ile ilgili

edilecektir. Aylik I1zleme

i " " ika Raporu.
Mekanl_;rpe_mm Alo_185 r_\attl ya da kurumsal sikayet Sorumluluk: p
prosediru ile koordine edilecektir. ] —
R . N MESKI Halkla lligkiler
Proje ile ilgili olarak alinan, kaydedilen, karara baglanan P
: R DA 7S Sube Mudurlugu

ve izlenen sikayetin gdzden gegirilebilmesi igin her

zaman ulagilabilir olan projeye 6zel bir sikayet

mekanizmasi hazirlanacaktir.
10.4 Katilimel bir izleme mekanizmasi olusturularak yerel lyi sanayi uygulamasi. EBRD PR 10 Maliyetler: isletme asamasi Katilimci izleme

halk ve temsilcilerle cevresel ve sosyal konular / izleme  jyj halkla iligkiler. Yénetim suresi Komitesi ile (i¢ ayda

sonuglari ile ilgili bilgi paylasilacaktir (bu madde
gelecekte bolge sakinlerinden gelebilecek sikayetleri
Onlemek igin 6nem arz etmektedir).

Seffaflik ve iyi yonetim

Sorumluluk:

MESKI Halkla lligkiler
Sube Midirligi

bir ya da yilda iki
kere toplanti
(toplanti sikhigina
yerel halkin
ihtiyaclarina gére
karar verilmelidir)

AECOM
10
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2.  GSEP Uygulanmasi ve izlenmesi

2.1 Kurumsal Kapasite

Etki azaltici 6nlemler ve izleme faaliyetlerini etkin bir sekilde uygulamak icin MESKI bir kurumsal yapi olusturmus
ve slrdirmekte ve imkénlarini (yani bitce ve uzman personel) glglendirmektedir. Bu durum asagidakileri
icermektedir:

. Sahaya 6zel personel ya da idari seviyede personel atanacaktir. Bu personelin sorumluluklari tam olarak
belirlenecektir.

. Etkin ve silrekli sosyal ve cevresel performansa ulasmak icin yeterli insan kaynadi ve mali kaynaklar
sunulacaktir.

. isletmeci atanan personelin yeteneklerini degerlendirecek ve uygun niteliklere sahip olduklarindan emin
olacaktir. Gerekirse, isin yapilmasi icin gereken bilgi ve becerilerin elde edilmesi icin personele egitim
verilecektir.

MESKI, 13 Subat 2017 tarihli géreviendirme yazisi ile CSEP ve izleme faaliyetlerini uygulamak igin personel
atamigtir.

MESKI'de insan kaynaklari ya da halkla iliskiler icin tanimli 6zel bir personel bulunmamaktadir. Ancak, MESKIi'nin
kendi kurumsal yapisinda Basin Yayin ve Halkla lliskiler Sube Miidiirliigii mevcuttur. Bu midiirlik tim insan
kaynaklari ve halkla ilgili faaliyetlerden sorumludur.

isletme asamasi igin, CSEP gerekliliklerini takip etmek Isletmecinin yikimliliigiindedir. Bu sebeple, isletmecinin
kurumsal yapisinda CSEP gereklilikleri takibinden sorumlu olacak personeller atanmis olmalidir. Bu personeller
ayni zamanda asagidaki bélimlerde aciklanan izleme calismalar igin isletmeci tarafindan ise alinacak Cevre
Danismani ile koordinasyon saglanmasindan da mesul olacaktir. insaat asamasi icin ihtiyag duyulacak olan
yuklenici ydnetimi agagida sunulmaktadir.

2.2 Y Uklenicilerin Yonetilmesi

Bu CSEP'in uygulanmasindan isletmeci sorumlu olsa da, insaat asamasinda sahada gérev yapan pek gok
yiiklenici ve altyliklenici olacaktir. Bu sebeple, isletmeci, tiim yiiklenicilerin bu CSEP'in gerekliliklerinden tam
olarak haberdar olmasini ve bu CSEP'te ortaya konan gereklilikleri karsilamasini sadlayacaktir. Bu nedenle etkin
bir yuklenici ydnetimi icin asagdidakiler yapilacaktir:

. Sozlesmeler ile ilgili gevresel ve sosyal riskler degerlendirilecektir.

o ihale dokiimanlarinda ilgili PR’lar ve GSEP gereklilikleri de bulunacak ve bu kosullari saglayacak yetkin
yukleniciler ise alinacaktir.

) Yklenicilerin gorevlerini PR’lar ve CSEP gerekliliklerine gore yerine getirecek bilgi ve beceriye sahip
olmalari saglanacaktir.

. Yuklenicilerin kosullara uygun sekilde hareket edip etmedikleri izlenecektir.

. Yklenicilerin altytklenicilerinin de benzer diizenlemelere sahip olmalari gerekecektir.

2.3 Performans izleme

isletmeci, bu CSEP'in uygulanmasini izlemek igin prosediirler olusturacaktir. igletmecinin, EBRD'nin projeye
katilimi siiresince dizenli olarak izleme yapmak tzere nitelikli ve deneyimli uzmanlari ise almasi gerekecektir.
izleme sonuglari EBRD'ye belgelerle sunulacak ve bu sonuglara dayanarak isletmeci gerekli diizeltici ve énleyici
faaliyetlerde bulunacaktir. ilk CSEP'i revize etmek gerekebilir, bu ylizden revize CSEP ve/veya telafi programi
Banka'ya onay igin sunulacaktir. EBRD'nin Cevresel ve Sosyal Politikasi (2008) geregince, isletmeci proje
sahasini EBRD'nin ¢evresel ve sosyal uzmanlari veya EBRD adina hareket eden danismanlar ile ziyaret
edecektir.
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