Srodowiskowo-spoteczny plan dziatania
Farmy wiatrowe Margonin, Pawlowo-Budzyn i Pawlowo-Gotancz

Polska
Nr. Ryzyko Wymogi Potrzeby Termin
Kwestia Dziatanie srodowiskowe/odpowiedz | prawne/najlepsze inwestycyjne/ zakonczenia Cel i kryteria oceny
ialno$é/korzysSci praktyki zasoby dziatania
Roczny raport ze stanu ochrony $rodowiska i BHP dla Pozyczkodawcow
1 Dostarczenie Potrzeba udzielenia informacji Raportowanie do Wymagania EBRD Zasoby wlasne | W trakcie Roczny raport dla

Pozyczkodawcom informacji
dotyczacych kwestii
srodowiskowo-spotecznych i
BHP w ramach rocznego
raportu ze stanu
srodowiskowo-spolecznego i
BHP.

Pozyczkodawcom w celu
wskazania zgodnosci ze
srodowiskowo-spolecznym planem
dziatania i obecnym statusem
kwestii zwigzanych z ochrong
srodowiska i BHP, a takze
zgodnosci ze wszystkimi
pozwoleniami i wymogami
prawnymi i organéw ochrony
srodowiska (takimi jak inspekcje).

Raport bedzie rowniez zawierat
przeglad:
- Danych z monitoringu ptakow
i nietoperzy
- Informacji dotyczacych
jakiegokolwiek oddziatywania
na $rodowisko

Informacji dotyczacych
monitoringu hatasu
Informacji dotyczacych
inicjatyw spotecznych oraz

podatkéw/dotacji dla gminy, tj.
bezposredniego i posredniego
wsparcia lokalnej spotecznosci

Pozyczkodawcow

trwania projektu

Pozyczkodawcow

Raport bedzie zawierat
podsumowanie kwestii
zwigzanych ze zgodnoscia z
istniejacym Srodowiskowo-
spotecznym planem
dziatania zgodnie z
projektem Margonin 1.
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korporacyjnych podczas
procesu budowy oraz
ograniczenie ryzyka
srodowiskowo-spotecznego.

korporacyjnych opracowanie
polityk zatrudnienia i socjalnej i
wlaczenie ich do ustalen
kontraktowych z pracownikami i

korporacyjnych EDPR i w
pefni je przestrzegali

wymogami prawnymi

Nr. Ryzyko Wymogi Potrzeby Termin
Kwestia Dziatanie srodowiskowe/odpowiedz | prawne/najlepsze inwestycyjne/ zakonczenia Cel i kryteria oceny
ialno$é/korzysSci praktyki zasoby dziatania
- Informacji o zazaleniach Iub
decyzjach nakazujacych
dopetnienie
obowiazku/ostrzezeniach/proce
durze zwigzanej z
rozpatrywaniem skarg
Dziatania wymagane do osiggniecia zgodnoS$ci z unijnymi oraz krajowymi wymogami w zakresie ochrony Srodowiska i BHP
2 Wdrozenie wszystkich Osiagnigcie zgodnosci ze Zapewni¢ zgodnos$¢ z EBRD oraz wymogi Zasoby wlasne W trakcie Raport dotyczacy zgodnosci
warunkéw opracowan OOS i | wszystkimi pozwoleniami, wymogami prawnymi krajowe trwania projektu | w ramach raportu rocznego
decyzji $rodowiskowych. warunkami pozwolen, wynikami
Petne wdrozenie istnicjacego inspekcji i raportami z monitoringu
srodowiskowo-spotecznego Potrzeba monitorowania, czy
planu dziatania i EMMP dla wszystkie warunki i wymogi
Margonina oraz zawarte w lokalnych aktach
korporacyjnego planistycznych, pozwoleniach i
Srodowiskowo-spotecznego decyzjach §rodowiskowych sa dla
planu dziatania wszystkich komponentéw speltnione
W ramach korporacyjnego systemu
zarzadzania ochrong srodowiska i
BHP nalezy sporzadzi¢
podsumowanie wszystkich
wymogow prawnych wraz z
informacja, czy zostaty one
spetnione.
3 Zarzadzanie kontraktem w W ramach istniejacego systemu Zapewnienie, aby Najlepsze praktyki Zasoby Podczas Podsumowanie dziatan oraz
celu zapewnienia osiagnigcia | zarzadzania ochrong $rodowiska i podwykonawcy byli w Zgodnosé z wewnetrzne budowy i jakichkolwiek przypadkow
najlepszych praktyk BHP oraz wymogow pehni $wiadomi wymogow utrzymania niezgodnosci W raporcie

rocznym
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Nr. Ryzyko Wymogi Potrzeby Termin
Kwestia Dziatanie srodowiskowe/odpowiedz | prawne/najlepsze inwestycyjne/ zakonczenia Cel i kryteria oceny
ialno$é/korzysSci praktyki zasoby dziatania
podwykonawcami — w tym kwestii
zwigzanych z warunkami
zatrudnienia, umiej¢tnosciami,
rozwigzaniem stosunku pracy,
dyskryminacja, molestowaniem,
naruszeniem praw, prawami
cztowieka, pracg przymusowa i
praca dzieci, wynagrodzeniami,
urlopami i nagrodami oraz
przekupstwem i korupcja
4 Uzyskanie decyzji Przeprowadzenie wszystkich Osiagnigcie zgodnosci Prawne. Konsultant Na zakonczenie | Decyzja Srodowiskowa dla
srodowiskowej dla farmy koniecznych dziatan do ukonczenia | projektu z wymogami zewnetrzny, procedury OOS | projektu.
wiatrowej Pawlowo-Budzyn oceny oddziatywania na $rodowisko | prawnymi. zasoby wlasne Raport dla
projektu inwestycji. Dostarczenie Zidentyfikowanie i Pozyczkodawcow
wladzom koniecznych wyjasnien w | rozwiazanie kwestii dotyczacy pozwolenia oraz
przypadku, gdy takowe beda zwigzanych z ochrong wdrozenia jakichkolwiek
wymagane. srodowiska. wymog6w prawnych
5 Uzyskanie decyzji Wystapienie o decyzje Osiagniecie zgodnosci Prawne. Konsultant Na zakonczenie | Decyzja srodowiskowa dla
srodowiskowej dla GPZ srodowiskowa W momencie, gdy projektu z wymogami zewnetrzny, procedury OOS | inwestycji.
,,Budzyn” oraz przytacza do projekt koncepcyjny bedzie prawnymi. zasoby wlasne Raport dla
GPZ Sypniewo gotowy, a oddziatywanie Zidentyfikowanie i Pozyczkodawcow
Srodowiskowe 1 spoteczne zostanie | rozwigzanie kwestii dotyczacy pozwolenia oraz
zidentyfikowane i odpowiednio zwigzanych z ochrong wdrozenia jakichkolwiek
ocenione. Whniosek o przyznanie srodowiska. wymogéw prawnych
decyzji srodowiskowej powinien
uwzglednia¢ ocene kabli
podziemnych pomigdzy GPZ a
turbinami wiatrowymi.
6 Uzyskanie decyzji Przeprowadzenie szczegotowej Osiagnigcie zgodnosci Prawne. Konsultant Na zakoniczenie | Decyzja srodowiskowa dla
srodowiskowej dla nowej linii | analizy potencjalnych tras projektu z wymogami zewnetrzny, procedury OO$ | inwestycji.
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Nr. Ryzyko Wymogi Potrzeby Termin
Kwestia Dziatanie srodowiskowe/odpowiedz | prawne/najlepsze inwestycyjne/ zakonczenia Cel i kryteria oceny
ialno$é/korzysSci praktyki zasoby dziatania
przesylowej 110 kV dodatkowej linii przesytowej ze prawnymi. zasoby wlasne Raportowanie do
pomiedzy GPZ Sypniewo a szczegblnym uwzglednieniem Zidentyfikowanie i Pozyczkodawcow
GPZ Pita Krzewina. negatywnego oddziatywania linii na | rozwigzanie kwestii
pobliski obszar Natura 2000. zwigzanych z ochrong
Przeprowadzenie inwentaryzacji srodowiska.
przyrodniczej. Zidentyfikowanie i
rozwigzanie wszystkich kwestii
zwiazanych z ochrona srodowiska.
Wystapienie o decyzje
srodowiskowg. Dostarczenie
wladzom wszystkich koniecznych
wyjasnien.
7 Zainstalowanie spirali Zainstalowanie spirali Obnizenie ryzyka Wymbg decyzji Zasoby Jak najszybciej, | Raport o zakonczeniu
odstraszajacych ptaki na odstraszajacych ptaki zgodnie z $miertelnosci ptakow w srodowiskowej dla zewngtrzne na istniejacych instalacji urzadzen

istniejacych napowietrznych
liniach przesytowych 110 kV.
Zainstalowanie urzadzen
ochronnych odstraszajacych
ptaki na podstawie
niezaleznych opinii
ornitologicznych na
wszystkich naziemnych
liniach obstugujacych farme¢
wiatrowa przecinajaca rzeke
Note¢ i obszar Natura 2000.

Urzadzenia powinny by¢
zainstalowane na
napowietrznych liniach
przesylowych na obszarze, na
ktoérym przechodza przez

wymogami decyzji sSrodowiskowej
wydanej na budowe naziemnej linii
przesylowej 110 kV na odcinku
przecinajacym doling rzeki Note¢

Zapewnienie wystarczajacych
odstepow pomigdzy kablami na
liniach przesytowych aby zapobiec
porazeniu pradem najwickszych
spodziewanych ptakow, lub
wyeliminowanie mozliwosci
porazenia pragdem w inny sposob.

korytarzu migracyjnym.

napowietrznej linii

wysokiego napigcia.

Najlepsze praktyki

liniach
przesylowych —
najpo6zniej do
konca 2013 1.

odstraszajacych.

Przedstawienie raportu
Pozyczkodawcom.
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Nr. Ryzyko Wymogi Potrzeby Termin

Kwestia Dziatanie srodowiskowe/odpowiedz | prawne/najlepsze inwestycyjne/ zakonczenia Cel i kryteria oceny
ialno$é/korzysSci praktyki zasoby dziatania

obszar Natura 2000 - Dolina

Noteci.

8 Powotanie niezaleznego Niezalezny ekspert przeprowadzi Potrzeba niezaleznej Najlepsze praktyki Koszty Powotanie na W zaleznosci od sytuacji w
eksperta ds. ptakow i przeglad raportow sporzadzonych w | konsultacji w celu zewngtrzne/moz | czas trwania ramach rocznego raportu
nietoperzy w celu dokonania | ramach opracowan OOS oraz dokonania przegladu e to by¢ projektu. podsumowujacego dziatania
przegladu raportow innych opracowan wymaganych dokumentow oraz zatrudnienie w i zalecenia.
monitoringu i wspierania zgodnie z wymogami asystowania przy niepelnym
EDPR jesli to wymagane. srodowiskowo-spotecznego planu monitoringu i wymiarze

dziatania lub innymi wymogami raportowaniu, a takze godzin/konsulta
prawnymi. Przeglad bedzie ocenie raportow. nt.
zawierac:
- Metodologi¢ sezonowego
monitoringu ptakow i
nietoperzy,
- Sugestie sporzadzone
przez specjalistow
- Przeglad wynikow
monitoringu i
skumulowanych danych
w celu okre$lenia a)
potrzeby zastosowania
dodatkowych §rodkow
tagodzacych w przypadku
niedopuszczalnego
oddziatywania, b)
potrzeby kontynuacji
okresowego monitoringu
przez kolejny rok.

9 Monitorowanie Przeprowadzenie monitoringu Podstawowa wiedza Najlepsze praktyki Zasoby 5 lat po Ocena rzeczywistego

oddziatywania na ptaki i powykonawczego dotyczacego dotyczaca oddzialywania zewngtrzne, ukonczeniu oddziatywania projektu na
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Nr. Ryzyko Wymogi Potrzeby Termin
Kwestia Dziatanie srodowiskowe/odpowiedz | prawne/najlepsze inwestycyjne/ zakonczenia Cel i kryteria oceny
ialno$é/korzysSci praktyki zasoby dziatania
nietoperze po przekazaniu oddziatywania farmy wiatrowej na inwestycji na srodowisko. skorzystanie z kazdej czgsci ptaki i nietoperze,
kazdej z cze$ci projektu do ptaki i nietoperze w okresie ushug uznanych | projektu lub zidentyfikowanie
uzytkowania. zapisanym w decyzji ekspertow ds. zgodnie z wymagajacych poprawy.
srodowiskowej, ale nie krotszym ptakow i wymogami Przedstawienie raportow
niz trzy lata. nietoperzy zawartymi w Pozyczkodawcom.
decyzji
srodowiskowe;j.

10 Monitoring oddziatywan Przeprowadzenie pomiaréw hatasu | Podstawowa wiedza Najlepsze praktyki, Zasoby W ciggu roku Ocena rzeczywistego
srodowiskowych po po zakonczeniu projektow dotyczaca oddziatywania | wymagania decyzji 0 | zewnetrzne od ukonczenia oddziatywania hatasowego
zakonczeniu projektu — Pawtowo-Gotancz i Pawlowo- inwestycji na $rodowisko. | $rodowiskowych Skorzystanie z projektu lub projektu i zapewnienie, ze
oddziatywanie hatasu. Budzyn. W razie potrzeby, uwarunkowaniach ushug dhuzej, jesli standardy hatasu na
W przypadku zwickszonego pomiary bedg zawierac ocene _zgody na_ _realizacje a_kredytowanej Wyma_g_;ane w obszarach objetych ochrong
poziomu hatasu opracowanie skumulowana. inwestycji. firmy. decyzji nie zostaly Qrzekroczone.
planu dziatah tagodzacych w srodowiskowej. | Raportowanie do
celu zapewnienia zgodno$ci z Pozyczkodawcow
wymogami prawnymi

Dziatania zmierzajgce do poprawy kwestii zwigzanych z ochrong $rodowiska i BHP oraz zarzgdzaniem zaangazowania udziatowcow

11 Systemy zarzadzania ochrong | Utrzymanie systemow zarzagdzania Systematyczne podejscie Najlepsze praktyki Zasoby W trakcie Raportowanie do
srodowiska i BHP ISO 14001 i OHSAS 18001. do zarzadzania kwestiami wilasne/wsparcie | trwania projektu | Pozyczkodawcow
Wadrozenie korporacyjnych Uzyskanie certyfikacji dla ochrony $rodowiska i zewnetrzne
wymogow i polityki projektow Pawtowo. BHP.
zwigzanej z ochrong Pelne wdrozenie korporacyjnego
Srodowiska i BHP srodowiskowo-spotecznego planu

dziatania uzgodnionego z EBRD
dla inwestycji Margonin 1.
12 Monitoring projektu Utrzymanie obecnej organizacji Dalsza poprawa kontroli EBRD PR1 Zasoby wlasne W trakcie Pelna zgodno$¢ z PR1.

monitoringu projektu w kwestiach
Srodowiskowo-spotecznych, w tym
oddziatywania na ptaki i nietoperze

inwestycji.

Najlepsze praktyki

trwania projektu

Raportowanie do
Pozyczkodawcow
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Nr. Ryzyko Wymogi Potrzeby Termin
Kwestia Dziatanie srodowiskowe/odpowiedz | prawne/najlepsze inwestycyjne/ zakonczenia Cel i kryteria oceny
ialno$é/korzysSci praktyki zasoby dziatania
oraz innego oddziatywania na
Srodowisko.

13 Zaangazowanie interesariuszy | Kontynuowanie wdrozenia planu Systematyczne podejscie Najlepsze praktyki Zasoby wlasne W trakcie Przedstawienie rocznego
zaangazowania interesariuszy. do zaangazowania trwania projektu | raportu dotyczacego kwestii
Coroczne podsumowanie dziatan. interesariuszy. srodowiskowo-spotecznych

na stronie internetowe;.
Opublikowanie planu
zaangazowania
interesariuszy i streszczenia
nietechnicznego projektu na
stronie internetowe;.
Przedstawienie raportow
Pozyczkodawcom.

14 Zaangazowanie interesariuszy | Opublikowanie na stronie Rozwijanie §wiadomosci | Najlepsze praktyki Czas Stale, w trakcie | Raportowanie do
internetowej firmy informacji o srodowiskowej kierownictwa trwania Pozyczkodawcow
spotecznych dziataniach podjetych spoteczenstwa. projektu.
przez firme, majacych na celu
popularyzacje¢ energii odnawialnej i
zbudowanie pro-ekologicznej
$wiadomosci wérod spoteczenstwa.

15 Audyt dziatalnoci Przeprowadzanie regularnego Poprawa zarzadzania Najlepsze praktyki Konsultant Co 3 lata— Obnizenie ryzyka
audytu (co 3 lata) farmy wiatrowej i | $rodowiskowego. zewnetrzny, pierwszy audyt | $rodowiskowego i
dalszych faz projektu (farmy zasoby wiasne w 2016 r. spotecznego.

wiatrowe Pawlowo).

Przedstawienie raportow
Pozyczkodawcom.




